



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiani domani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it

**SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI
ED INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI
ED INFRASTRUTTURE
R.G. N. 3320/2025**

Reg. di Settore N. 935/2025

Oggetto: “Costruzione di una palestra presso l'I.I.S. G. Curcio di Ispica (RG) in via Asinara, cod. edificio 0880051009”. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 - CUP: F75E22000070006.

Presa d'atto e approvazione perizia di variante.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con contratto d'appalto del 26/03/2024 sono stati affidati all'impresa PATRIARCA GROUP S.R.L., con sede in Comiso (RG), Via Dei Castagni n. 39, avente codice fiscale e P.I. 01646640886, i lavori in oggetto, per l'importo netto contrattuale di € 1.211.645,43;
- la spesa è finanziata con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 1.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”;
- i lavori sono stati consegnati in data 27/03/2024 e sono in corso di esecuzione.

Considerato che il Direttore dei Lavori in data 05/08/2025 con nota prot. 18899 ha trasmesso Perizia di Variante, successivamente integrata e corretta con note prot. 23172 del 06/10/2025 e prot. 24099 del 16/10/2025, per modeste variazioni in corso d'opera, rientranti tra le modifiche di dettaglio di competenza della Direzione dei Lavori e per introdurre le migliorie proposte dall'impresa su alcuni aspetti della copertura;

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto, secondo i disposti del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ha ritenuto ammissibile la variante e l'ha contestualmente approvata con relazione prot. n. 24566 del 22/10/2025, che si richiama.

Dato atto che la variante in questione:

- È redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
- determina un incremento di € 22.165,02 dell'importo originario del contratto, corrispondente ad un aumento percentuale del 1,83%;
- non determina modifiche sostanziali alle originarie previsioni di progetto;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;

- è stata sottoscritta per accettazione dall'impresa esecutrice senza riserve.

Dichiarato che nei propri confronti non osta il divieto di cui all'art. 53, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 7, comma 2 lett. f - del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, non trovandosi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziali, che ne pregiudichi l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

PROPONE

Di determinare:

- 1) di prendere atto e approvare** la perizia di variante in oggetto relativa ai lavori di *“Costruzione di una palestra presso l'I.I.S. G. Curcio di Ispica (RG) in via Asinara, cod. edificio 0880051009”*. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 - CUP: F75E22000070006;
- 2) di dare atto** che la perizia, secondo i disposti del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento con relazione prot. n. 24566 del 22/10/2025, che si richiama;
- 3) di dare atto** che la variante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023e ss.m.ii., e che la stessa:
 - È redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
 - determina un incremento di € 22.165,02 dell'importo originario del contratto, corrispondente ad un aumento percentuale del 1,83%;
 - non determina modifiche sostanziali alle originarie previsioni di progetto;
 - è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
 - è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;
 - è stata sottoscritta per accettazione dall'impresa esecutrice senza riserve;
- 4) di approvare** il seguente nuovo quadro di spesa:

"Costruzione di una palestra presso l'I.S.S. G. Curcio di Ispica (RG) in via Asinara", Cod. Edificio 0880051009. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU", CUP F75E22000070006 Quadro Economico Post-gara		
LAVORI		
Importo dei lavori al lordo	1.625.479,18 €	
Importo lavori soggetti a ribasso	1.156.081,15 €	
A detrarre ribasso d'asta del 33,879%	391.668,73 €	
Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso	393.435,46 €	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	75.962,57 €	
Imp. contrattuale al netto di oneri della sic e manodopera	764.412,42 €	
Importo contrattuale inclusi oneri della sic e manodopera		1.233.810,45 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori 10%	123.381,04 €	
Incentivi 1,60% dei lavori compresa I.V.A. (min. del 2%)	18.958,46 €	
Spese tecniche Prog. D.L. CSP CSE al netto del ribasso	151.450,01 €	
Cassa su spese tecniche	6.058,00 €	
IVA 22% su cassa e spese tecniche	34.651,76 €	
Spese tecniche Sorv. Arch. preliminare agli scavi (I.C.)	2.964,00 €	

Imprevisti < 5%	6.759,14 €	
Per occupazione temporanea	3.000.00 €	
Per acquisizione pareri e ANAC	800.00 €	
Spese di laboratorio (I.C.)	6.131,00	
Assistenza al RUP	5.500,00 €	
Oneri per conferimento a discarica	55.192,00 €	
Spese di allaccio	3.000.00 €	
Attrezzature e allestimento per palestre	0,00 €	
Totale somme a disposizione	417.845,82 €	
Totale economie di gara	427.190,03 €	
TOTALE FINANZIAMENTO	2.078.846.30 €	

- 5) **di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e nella sezione specifica relativa al PNRR.

Il Collaboratore Tecnico
ing. Nicola Ferrara
 (sottoscrizione elettronica semplice art.3, punto 1, n. 10
 Regolamento eIDAS)

Il Responsabile del Procedimento
dott. ing. Filippo Agosta
 (sottoscrizione elettronica semplice art.3, punto 1, n. 10
 Regolamento eIDAS)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta infra riportata;

Ritenuto di condividerne le ragioni di fatto e di diritto e verificata la completezza della relativa istruttoria;

Dato atto che non sussiste in capo allo scrivente ipotesi di conflitto di interessi in merito all'adozione del presente atto, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia e dal PTPC dell'Ente.

DETERMINA

- di prendere atto e approvare** la perizia di variante in oggetto relativa ai lavori di “*Costruzione di una palestra presso l'I.I.S. G. Curcio di Ispica (RG) in via Asinara, cod. edificio 0880051009*”. Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (PNRR) - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 - CUP: F75E22000070006;
- di dare atto** che la perizia, secondo i disposti del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento con relazione prot. n. 24566 del 22/10/2025, che si richiama;
- di dare atto** che la variante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e ss.m.ii., e che la stessa:
 - È redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
 - determina un incremento di € 22.165,02 dell'importo originario del contratto, corrispondente ad un aumento percentuale del 1,83%;
 - non determina modifiche sostanziali alle originarie previsioni di progetto;
 - è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
 - è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;
 - è stata sottoscritta per accettazione dall'impresa esecutrice senza riserve;
- di approvare** il seguente nuovo quadro di spesa:

"Costruzione di una palestra presso l'I.S.S. G. Curcio di Ispica (RG) in via Asinara", Cod. Edificio 0880051009. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU", CUP F75E22000070006 Quadro Economico Post-gara		
LAVORI		
Importo dei lavori al lordo	1.625.479,18 €	
Importo lavori soggetti a ribasso	1.156.081,15 €	
A detrarre ribasso d'asta del 33,879%	391.668,73 €	
Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso	393.435,46 €	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	75.962,57 €	
Imp. contrattuale al netto di oneri della sic e manodopera	764.412,42 €	
Importo contrattuale inclusi oneri della sic e manodopera		1.233.810,45 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori 10%	123.381,04 €	
Incentivi 1,60% dei lavori compresa I.V.A. (min. del 2%)	18.958,46 €	
Spese tecniche Prog. D.L. CSP CSE al netto del ribasso	151.450,01 €	
Cassa su spese tecniche	6.058,00 €	
IVA 22% su cassa e spese tecniche	34.651,76 €	
Spese tecniche Sorv. Arch. preliminare agli scavi (I.C.)	2.964,00 €	
Imprevisti < 5%	6.759,14 €	
Per occupazione temporanea	3.000,00 €	
Per acquisizione pareri e ANAC	800,00 €	
Spese di laboratorio (I.C.)	6.131,00 €	
Assistenza al RUP	5.500,00 €	
Oneri per conferimento a discarica	55.192,00 €	
Spese di allaccio	3.000,00 €	
Attrezzature e allestimento per palestre	0,00 €	
Totale somme a disposizione		417.845,82 €
Totale economie di gara		427.190,03 €
TOTALE FINANZIAMENTO		2.078.846.30 €

- 5) **di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e nella sezione specifica relativa al PNRR.

Il Dirigente
dott. ing. Carlo Sinatra



SINATRA CARLO
23.10.2025 18:14:14
GMT+02:00