

Determina Nr. 324 del 30/03/2026

COPIA



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

| SETTORE 4 - Lavori pubblici ed infrastrutture | | |
|---|-----|------------|
| REGISTRO GENERALE | NR. | DEL |
| | 324 | 30/03/2026 |

| Oggetto |
|---|
| Lavori di "Miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. Cataudella sito in Scicli, via della Primula s.n.c.". Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – M4C1I3.3" - CUP: F43F2000000001. Presa d'atto e approvazione perizia di variante. |

DETERMINA DIRIGENZIALE

Vista la proposta di provvedimento allegata;

Atteso che con parere in data odierna il sottoscritto dirigente ha verificato la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Attestato che il sottoscritto dirigente non versa in situazioni di conflitto di interessi che impongono l'astensione;

Visto l'art. 51 della L. 142 del 1990, come recepito in Sicilia con la L.R. 48/91 e successivamente modificato con L.R. 23/1998 che recepisce le modifiche di cui alle L. 127/1997 e 191/1998

DETERMINA

di approvare l'allegata proposta di provvedimento che qui si intende riportata e trascritta, autorizzandone la pubblicazione all'albo online, al seguito dei controlli di legge.

Ragusa,
30/03/2026

Il Dirigente del Settore



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Ing. Carlo Sinatra

Proposta di **237 del 27/03/2026**
Determina Nr.

COPIA



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Proposta di Determina dirigenziale n° 237 del 27/03/2026

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, sottopone al Dirigente, ai sensi dell'art. 30 del vigente regolamento di contabilità, la seguente proposta istruttoria, attestando di non versare in situazioni di conflitto di interessi che comportano l'obbligo di astensione.

Premesso che:

- Con contratto d'appalto del 05/09/2023 sono stati affidati all'impresa RI.CO. S.R.L., con sede in Maniace (CT), Corso Fondaco n. 11°, avente codice fiscale e P.I. 02355590874, i lavori in oggetto, per l'importo netto contrattuale di € 2.277.157,32;
- La spesa è finanziata con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole";
- I lavori sono stati consegnati in data 05/09/2023.

Considerato che il Direttore dei Lavori in data 09/03/2026 con nota prot. 4837 ha trasmesso Perizia di Variante, successivamente integrata secondo le indicazioni del RUP, redatta per modeste variazioni in corso d'opera, rientranti tra le modifiche di dettaglio di competenza della Direzione dei Lavori e per risolvere circostanze impreviste ed imprevedibili, utilizzando le somme alla voce imprevisti del quadro economico;

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto, secondo i disposti del Codice degli Appalti, ha ritenuto ammissibile la variante e l'ha approvata con relazione prot. n. 6397 del 27/03/2026, che si richiama.

Dato atto che

La variante in questione, come espresso nella relazione del D.L.:

- È redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- determina un incremento di € 194.660,38 dell'importo originario del contratto, corrispondente ad un aumento percentuale del 8,55%;

- non determina modifiche sostanziali alle originarie previsioni di progetto;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- è stata determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;
- è stata sottoscritta per accettazione dall'impresa esecutrice senza riserve.

Dichiarato che nei propri confronti non osta il divieto di cui all'art. 53, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 7, comma 2 lett. f - del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, non trovandosi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziali, che ne pregiudichi l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

PROPONE

- 1) di prendere atto e approvare** la perizia di variante in oggetto relativa ai lavori di Adeguamento sismico dell'I.I.S. Liceo Scientifico e Classico "Miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. Cataudella sito in Scicli, via della Primula s.n.c. - Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" (CUP F43F20000000001 – CIG 9484476531) Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3;
- 2) di dare atto** che la perizia, secondo i disposti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento con relazione prot. n. 6397 del 27/03/2026, che si richiama;
- 3) di dare atto** che la variante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., e che la stessa:
 - a) determina un incremento di € 194.660,38 dell'importo originario del contratto, corrispondente ad un aumento percentuale del 8,55% che trova copertura tra le somme impegnate al cap. 2533/101;
 - b) non determina modifiche sostanziali alle originarie previsioni di progetto;
 - c) è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
 - d) è stata determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;
 - e) è stata sottoscritta per accettazione dall'impresa esecutrice senza riserve;
- 4) di approvare** il seguente nuovo quadro di spesa:

| LAVORO | MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' I.I.S. Q. CATAUDELLA CUP: F43F20000000001 |
|--|---|
| A) IMPORTO DEI LAVORI VARIANTE | |
| Importo lavori variante soggetto a ribasso | 3.499.113,12 € |
| A detrarre importo ribasso (33,0023%) | 1.154.787,81 € |
| a1) Lavori al netto del ribasso | 2.344.325,31 € |
| a2) Oneri di sicurezza a sommare | 127.492,39 € |
| A) IMPORTO DEI LAVORI: | 2.471.817,70 € |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| b1) IVA sui lavori (10% di A) | 247.181,77 € |
| b2) Competenze tecniche progetto esecutivo, inclusi cassa (4%) ed IVA (22%) | 107.992,88 € |

| | |
|--|-----------------------|
| b3) Competenze tecniche Direzione Lavori e CSE inclusi cassa (4%) ed IVA (22%) | 195.673,78 € |
| b4) Incentivi per funzioni tecniche art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 (1,6% di A) | 30.000,00 € |
| b5) Competenze servizio di indagini integrative | 47.000,01 € |
| b6) Spese di laboratorio (IVA compresa) | 4.618,01 € |
| b7) Spese di gara ed altri oneri amministrativi | 0,00 € |
| b8) Imprevisti e arrotondamenti (iva incl.) | 0,00 € |
| b9) Oneri di conferimento in discarica | 8.214,55 € |
| b10) TASSA AUT. VIG. LL.PP. | 600,00 € |
| b11) Pareri ed autorizzazioni | 1.000,00 € |
| b12) Assistenza al RUP (massimo 1% dell'importo lavori) | 17.000,00 € |
| b13) Spese pubblicità (targa commemorativa) | 184,10 € |
| b14) Spese per risoluzione di interferenze | 0,00 € |
| B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: | 659.465,10 € |
| TOTALE NETTO (A+B): | 3.131.282,80 € |
| C) ECONOMIE DI GARA: | 1.168.717,20 € |
| TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C): | 4.300.000,00 € |

- 5) **di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente e nella sezione PNRR ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Responsabile del Procedimento

f.to AGOSTA FILIPPO

*(sottoscrizione elettronica semplice art.3, punto1, n.10,
regolamento eIDAS)*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è conservato digitalmente secondo le regole del CAD vigenti.

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 11, della L.R. 44 del 1991 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, come recepita in Sicilia si attesta che il presente atto, è pubblicato all'Albo pretorio dal 30/03/2026 registrata al n° 751 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 30/03/2026

Il Segretario Generale
***f.to* Dott. Vito Antonio Bonanno**

La presente copia è conforme all'originale informatico, generato e conservato nella piattaforma di gestione documentale dell'ente ai sensi del CAD.