LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI
1.- CORPO PRINCIPALE-		01/01/2013	31/12/2013	365
1.1.- Opere In Fondazione-		01/01/2013	08/02/2013	39
		10/01/2013	08/02/2013	30
1.2.- Opere In Elevazione		09/02/2013	09/04/2013	60
		09/02/2013	09/04/2013	60
1.3.- Opere Di Copertura		10/04/2013	08/07/2013	90
		10/04/2013	08/07/2013	90
1.4.- Opere Di Completamento (pavim		08/08/2013	05/11/2013	90
		08/08/2013	05/11/2013	90
1.5.- Impianto Idrico Sanitario		10/04/2013	08/06/2013	60
		10/04/2013	08/06/2013	60
1.6.- Impianto Elettrico		10/04/2013	08/06/2013	60
		10/04/2013	08/06/2013	60
1.7.- Impianto Antincendio		10/04/2013	08/06/2013	60
		10/04/2013	08/06/2013	60
1.8.- Sistemazione Esterna		01/12/2013	30/12/2013	30
		01/12/2013	30/12/2013	30
2.- CORPO SOPPALCO-		01/01/2013	31/12/2013	365
2.1.- Opere In Elevazione		09/02/2013	09/04/2013	60
		09/02/2013	09/04/2013	60
2.2.- Opere Di Completamento		08/08/2013	05/11/2013	90
		08/08/2013	05/11/2013	90
3.- CORPO PORTICO		01/01/2013	31/12/2013	365
3.1.- Opere In Fondazione		10/01/2013	08/02/2013	30
3.2.- Opere In Fondazione-		10/01/2013	08/02/2013	30
3.3.- Opere In Fondazione-		10/01/2013	08/02/2013	30
		10/01/2013	08/02/2013	30
3.4.- Opere In Elevazione		09/02/2013	09/04/2013	60
		09/02/2013	09/04/2013	60
3.5.- Opere In Copertura		10/04/2013	08/07/2013	90
		10/04/2013	08/07/2013	90
3.6.- Opere Edili Di Completamento		08/08/2013	05/11/2013	90
		08/08/2013	05/11/2013	90

MESE