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ELENCO ELABORATI



ID TITOLO SCALA FORMATO DATA 1^ EMISS. DATA ULTIMA REV.

1 PE EG00 GEN EE01 H Elenco elaborati -- A4 Marzo 2014 Marzo 2016 PE-EG00-GEN-EE01-H .XLS
CARTOGRAFIA NUMERICA

2 PE EG00 TOP RE01 B Relazione tecnica sulle attività topografiche - A4 Giugno 2014 Novembre 2014 PE-EG00-TOP-RE01-B .DWG
3 PE EG00 TOP PL01 A Planimetria delle strisciate e dei punti di appoggio 1:5.000 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-PL01-A .DWG

3A PE EG00 TOP CO01 A Scala 1:1000 - Tav. 1 1:1.000 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO01-A .DWG
4 PE EG00 TOP CO02 A Scala 1:1000 - Tav. 2 1:1.000 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO02-A .DWG
5 PE EG00 TOP CO03 A Scala 1:1000 - Tav. 3 1:1.000 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO03-A .DWG
6 PE EG00 TOP CO04 A Scala 1:1000 - Tav. 4 1:1.000 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO04-A .DWG
7 PE EG00 TOP CO05 A Scala 1:1000 - Tav. 5 1:1.000 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO05-A .DWG
8 PE EG00 TOP CO06 A Scala 1:1000 - Tav. 6 1:1.000 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO06-A .DWG
9 PE EG00 TOP CO07 A Scala 1:1000 - Tav. 7 1:1.000 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO07-A .DWG

10 PE EG00 TOP CO08 A Scala 1:1000 - Tav. 8 1:1.000 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO08-A .DWG
11 PE EG00 TOP CO09 A Scala 1:500 - Tav. 1 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO09-A .DWG
12 PE EG00 TOP CO10 A Scala 1:500 - Tav. 2 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO10-A .DWG
13 PE EG00 TOP CO11 A Scala 1:500 - Tav. 3 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO11-A .DWG
14 PE EG00 TOP CO12 A Scala 1:500 - Tav. 4 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO12-A .DWG
15 PE EG00 TOP CO13 A Scala 1:500 - Tav. 5 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO13-A .DWG
16 PE EG00 TOP CO14 A Scala 1:500 - Tav. 6 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO14-A .DWG
17 PE EG00 TOP CO15 A Scala 1:500 - Tav. 7 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO15-A .DWG
18 PE EG00 TOP CO16 A Scala 1:500 - Tav. 8 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO16-A .DWG
19 PE EG00 TOP CO17 A Scala 1:500 - Tav. 9 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO17-A .DWG
20 PE EG00 TOP CO18 A Scala 1:500 - Tav. 10 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO18-A .DWG
21 PE EG00 TOP CO19 A Scala 1:500 - Tav. 11 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO19-A .DWG
22 PE EG00 TOP CO20 A Scala 1:500 - Tav. 12 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO20-A .DWG
23 PE EG00 TOP CO21 A Scala 1:500 - Tav. 13 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO21-A .DWG
24 PE EG00 TOP CO22 A Scala 1:500 - Tav. 14 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO22-A .DWG
25 PE EG00 TOP CO23 A Scala 1:500 - Tav. 15 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO23-A .DWG
26 PE EG00 TOP CO24 A Scala 1:500 - Tav. 16 1:500 A0 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-TOP-CO24-A .DWG

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO
27 PE EG00 GEN RE01 C Relazione generale -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-EG00-GEN-RE01-C .DOC

28 PE EG00 GEN RE02 C Relazione di ottemperanza alle prescrizioni del decreto VIA n. 132/2012 -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-EG00-GEN-RE02-C .DOC

29 PE EG00 GEN RE03 B Relazione di rispondenza alle indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli 
Enti autorizzatori in sede del PD -- A4 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-EG00-GEN-RE03-B .DOC

30 PE EG00 GEN RE04 C Relazione tecnica generale -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-EG00-GEN-RE04-C .DOC
31 PE EG00 GEN CO01 C Corografia generale 1:10.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-EG00-GEN-CO01-C .DWG
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32 PE EG00 GEN PO01 D Planimetria su fotomosaico di foto aeree 1:5.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-EG00-GEN-PO01-D .DWG

33 PE EG00 GEN CO02 C Riepilogo degli strumenti urbanistici  e carta dei vincoli ambientali 1:5.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-EG00-GEN-CO02-C .DWG

34 PE EG00 GEN CO03 A Corografia generale di inquadramento del collegamento - Tav. 1 1:10.000 A1 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-EG00-GEN-CO03-A .DWG

35 PE EG00 GEN CO04 B Corografia generale di inquadramento del collegamento - Tav. 2 1:10.000 A1 Giugno 2014 Novembre 2014 PE-EG00-GEN-CO04-B .DWG

36 PE EG00 GEN CO05 B Corografia generale di inquadramento del collegamento - Tav. 3 1:10.000 A1 Giugno 2014 Novembre 2014 PE-EG00-GEN-CO05-B .DWG

INDAGINI AMBIENTALI SU TERRE ROCCE DA SCAVO
37 PE EG00 AMB RE01 A Relazione sulle risultanze delle indagini ambientali -- A4 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-EG00-AMB-RE01-A .DOC
38 PE EG00 AMB PL01 C Planimetrie con ubicazione delle indagini ambientali 1:5.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-EG00-AMB-PL01-C .DWG

INDAGINI GEOGNOSTICHE
39 PE GE01 GEO RE01 A Relazione sulle indagini geognostiche effettuate -- A4 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-GE01-GEO-RE01-A .DOC
40 PE GE01 GEO RE02 A Risultanze laboratorio prove geognostiche in sito -- A4 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-GE01-GEO-RE02-A .DOC
41 PE GE01 GEO RE03 A Risultanze prospezioni sismiche -- A4 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-GE01-GEO-RE03-A .DOC

42 PE GE01 GEO RE04 A Indagini geognostiche integrative - campagna 2013 - Sondaggi a CC e 
pozzetti esplorativi -- A4 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-GE01-GEO-RE04-A .DOC

43 PE GE01 GEO RE05 A Indagini geognostiche integrative - campagna 2013 - Prove di 
laboratorio -- A4 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-GE01-GEO-RE05-A .DOC

44 PE GE01 GEO RE06 A Addendum indagini progetto definitivo -- A4 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-GE01-GEO-RE06-A .DOC
45 PE GE01 GEO RE07 A Addendum indagini progetto preliminare -- A4 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-GE01-GEO-RE07-A .DOC
46 PE GE01 GEO PL01 D Planimetria ubicazione  delle indagini geognostiche - Tav. 1 1:2.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-GE01-GEO-PL01-D .DWG
47 PE GE01 GEO PL02 B Planimetria ubicazione  delle indagini geognostiche - Tav. 2 1:2.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-GE01-GEO-PL02-B .DWG
48 PE GE01 GEO PL03 C Planimetria ubicazione  delle indagini geognostiche - Tav. 3 1:2.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-GE01-GEO-PL03-C .DWG

GEOLOGIA
49 PE GE02 GEO RE01 B Relazione geologica geomorfologica e idrogeologica -- A4 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-GE02-GEO-RE01-B .DOC
50 PE GE02 GEO CG01 B Tavola 1/3 - CARTA GEOLOGICA-GEOMORFOLOGICA 1:2.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-GE02-GEO-CG01-B .DWG
51 PE GE02 GEO CG02 B Tavola 2/3 - CARTA GEOLOGICA-GEOMORFOLOGICA 1:2.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-GE02-GEO-CG02-B .DWG
52 PE GE02 GEO CG03 B Tavola 3/3 - CARTA GEOLOGICA-GEOMORFOLOGICA 1:2.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-GE02-GEO-CG03-B .DWG
53 PE GE02 GEO CG04 B Tavola 1/1 - CARTA IDROGEOLOGICA 1:5.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-GE02-GEO-CG04-B .DWG
54 PE GE02 GEO FG01 B Tavola 1 - PROFILO GEOLOGICO 1:2.000/1:200 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-GE02-GEO-FG01-B .DWG
55 PE GE02 GEO FG02 B Tavola 2- PROFILO GEOLOGICO 1:2.000/1:200 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-GE02-GEO-FG02-B .DWG
56 PE GE02 GEO FG03 B Tavola 3 - PROFILO GEOLOGICO 1:2.000/1:200 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-GE02-GEO-FG03-B .DWG

GEOTECNICA
57 PE GE03 GET RE01 C Relazione geotecnica -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-GE03-GET-RE01-C .DOC
58 PE GE03 GET RE02 C Relazione geotecnica corpo stradale -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-GE03-GET-RE02-C .DOC
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59 PE GE03 GET FG01 B Profili geotecnici di progetto - Tav. 1 1:2.000/1:200 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-GE03-GET-FG01-B .DWG
60 PE GE03 GET FG02 B Profili geotecnici di progetto - Tav. 2 1:2.000/1:200 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-GE03-GET-FG02-B .DWG
61 PE GE03 GET FG03 B Profili geotecnici di progetto - Tav. 3 1:2.000/1:200 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-GE03-GET-FG03-B .DWG

SISMICA
62 PE GE04 GEO RE01 B Relazione sismica -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-GE04-GEO-RE01-B .DOC
63 PE GE04 GEO PL01 B Planimetria sismica - Tav. 1 1:10.000 A1 Marzo 2014 Settembre 2014 PE-GE04-GEO-PL01-B .DWG

ARCHEOLOGIA
64 PE AR00 ARC RE01 B Relazione archeologica -- A4 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-AR00-ARC-RE01-B .DOC

IDROLOGIA E IDRAULICA
65 PE ID00 IDR RE01 A Relazione idrologica -- A4 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-ID00-IDR-RE01-A .DOC
66 PE ID00 IDR RE02 B Relazione idraulica -- A4 Marzo 2014 Settembre 2014 PE-ID00-IDR-RE02-B .DOC
67 PE ID00 IDR RE03 C Relazione di calcolo -- A4 Marzo 2014 Settembre 2014 PE-ID00-IDR-RE03-C .DOC
68 PE ID00 IDR CO01 A Corografia dei bacini 1:25.000 A1 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-ID00-IDR-CO01-A .DWG
69 PE ID00 IDR PL01 C Planimetrie aree di esondazione - Tav. 1 1:5.000 A1+ Marzo 2014 Settembre 2014 PE-ID00-IDR-PL01-C .DWG
70 PE ID00 IDR PL02 C Planimetrie aree di esondazione - Tav. 2 1:5.000 A1+ Marzo 2014 Settembre 2014 PE-ID00-IDR-PL02-C .DWG
71 PE ID00 IDR PL03 A Planimetrie aree di esondazione - Tav. 3 1:5.000 A1+ Marzo 2014 Marzo 2014 PE-ID00-IDR-PL03-A .DWG
72 PE ID00 IDR PL04 A Planimetrie di rilievo 1:1.000 A1+ Giugno 2014 Giugno 2014 PE-ID00-IDR-PL04-A .DWG
73 PE ID00 IDR FI01 A Profili idraulici ante operam VARIE A1 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-ID00-IDR-FI01-A .DWG
74 PE ID00 IDR FI02 A Profili idraulici post operam VARIE A1 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-ID00-IDR-FI02-A .DWG
75 PE ID00 IDR SZ01 B Sezioni idrauliche ante operam -- A4 Marzo 2014 Settembre 2014 PE-ID00-IDR-SZ01-B .PDF
76 PE ID00 IDR SZ02 C Sezioni idrauliche post operam -- A4 Marzo 2014 Settembre 2014 PE-ID00-IDR-SZ02-C .PDF

Planimetrie
77 PE ID00 IDR PI01 D Planimetria idraulica - Tav. 1 1:1.000 A1+ Marzo 2014 Novembre 2014 PE-ID00-IDR-PI01-D .DWG
78 PE ID00 IDR PI02 D Planimetria idraulica - Tav. 2 1:1.000 A1+ Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-ID00-IDR-PI02-D .DWG
79 PE ID00 IDR PI03 B Planimetria idraulica - Tav. 3 1:1.000 A1+ Marzo 2014 Giugno 2014 PE-ID00-IDR-PI03-B .DWG
80 PE ID00 IDR PI04 B Planimetria idraulica - Tav. 4 1:1.000 A1+ Marzo 2014 Giugno 2014 PE-ID00-IDR-PI04-B .DWG
81 PE ID00 IDR PI05 B Planimetria idraulica - Tav. 5 1:1.000 A1+ Marzo 2014 Giugno 2014 PE-ID00-IDR-PI05-B .DWG
82 PE ID00 IDR PI06 D Planimetria idraulica - Tav. 6 1:1.000 A1+ Marzo 2014 Marzo 2015 PE-ID00-IDR-PI06-D .DWG

Profili
83 PE ID00 IDR FI03 A Profilo longitudinale - da Rotatoria 2 a sez. L_156 1:500/1:500 A1 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-ID00-IDR-FI03-A .DWG
84 PE ID00 IDR FI04 A Profilo longitudinale - da sez. L_154 a sez. L_125 1:500/1:500 A1 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-ID00-IDR-FI04-A .DWG
85 PE ID00 IDR FI05 A Profilo longitudinale - da sez. L_124 a sez. L_76 1:500/1:500 A1+ Marzo 2014 Marzo 2014 PE-ID00-IDR-FI05-A .DWG
86 PE ID00 IDR FI06 A Profilo longitudinale - da sez. L_52 a sez. L_17 1:500/1:500 A1 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-ID00-IDR-FI06-A .DWG
87 PE ID00 IDR FI07 A Profilo longitudinale - Tronco 26 1:500/1:500 A1 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-ID00-IDR-FI07-A .DWG

88 PE ID00 IDR FI08 A Profilo longitudinale fossi di guardia - da sez. 143 tronco 28 al torrente 
Cava del Bosco 1:2.000/1:2000 A1+ Giugno 2014 Giugno 2014 PE-ID00-IDR-FI08-A .DWG
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89 PE ID00 IDR FI09 A Profilo longitudinale fossi di guardia - da rotatoria 2 a sez. L1_137 e da 
sez. L1_83 a sez. L1_64 1:2.000/1:2000 A1+ Giugno 2014 Giugno 2014 PE-ID00-IDR-FI09-A .DWG

90 PE ID00 IDR FI10 B Profilo longitudinale fossi di guardia - da sez. L1_52 a sez. L1_2 ciglio 
destro 1:2.000/1:2000 A1+ Giugno 2014 Settembre 2014 PE-ID00-IDR-FI10-B .DWG

91 PE ID00 IDR FI11 B Profilo longitudinale fossi di guardia - da sez. L1_52 a sez. L1_5 ciglio 
sinistro 1:2.000/1:2000 A1+ Giugno 2014 Settembre 2014 PE-ID00-IDR-FI11-B .DWG

Opere di scarico in alveo

92 PE ID00 IDR DT01 A Opere di scarico nel torrente Cava del Bosco - Planimetria, pianta, 
profilo, sezioni e schemi Varie A1+ Giugno 2014 Giugno 2014 PE-ID00-IDR-DT01-A .DWG

Opere di smaltimento acque di piattaforma
93 PE ID00 IDR DI01 B Sezioni tipo per singola tratta 1:200 A1+ Marzo 2014 Giugno 2014 PE-ID00-IDR-DI01-B .DWG
94 PE ID00 IDR DI02 B Pozzetti in opera - Tav. 1 1:20 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-ID00-IDR-DI02-B .DWG
95 PE ID00 IDR DI03 B Pozzetti in opera - Tav. 2 1:20 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-ID00-IDR-DI03-B .DWG
96 PE ID00 IDR DI04 B Pozzetti in opera - Tav. 3 1:20 A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-ID00-IDR-DI04-B .DWG
97 PE ID00 IDR DI05 B Particolari costruttivi Varie A1+ Marzo 2014 Giugno 2014 PE-ID00-IDR-DI05-B .DWG

Inalveazione provvisoria Torrente Cava del Bosco

97A PE ID00 IDR DI06 B Planimetrie di progetto e di tracciamento, profili, sezioni trasversali e particolari 
dell'intervento Varie A0+ Settembre 2014 Novembre 2014 PE-ID00-IDR-DI06-B .DWG

PROGETTO STRADALE
VIABILITA' PRINCIPALE

98 PE PS01 TRA RE01 B Relazione tecnica sul progetto stradale -- A4 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS01-TRA-RE01-B .DOC
Planimetrie

99 PE PS02 TRA PL01 E Planimetria d'insieme 1:5.000 A1 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-PS02-TRA-PL01-E .DWG
100 PE PS02 TRA PP01 D Planimetria di progetto - Tav. 1 1:1.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-PS02-TRA-PP01-D .DWG
101 PE PS02 TRA PP02 D Planimetria di progetto - Tav. 2 1:1.000 A1 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-PS02-TRA-PP02-D .DWG
102 PE PS02 TRA PP03 B Planimetria di progetto - Tav. 3 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS02-TRA-PP03-B .DWG
103 PE PS02 TRA PP04 B Planimetria di progetto - Tav. 4 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS02-TRA-PP04-B .DWG
104 PE PS02 TRA PP05 B Planimetria di progetto - Tav. 5 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS02-TRA-PP05-B .DWG
105 PE PS02 TRA PP06 D Planimetria di progetto - Tav. 6 1:1.000 A1 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-PS02-TRA-PP06-D .DWG
106 PE PS02 TRA PT01 B Planimetria di tracciamento - Tav. 1 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS02-TRA-PT01-B .DWG
107 PE PS02 TRA PT02 B Planimetria di tracciamento - Tav. 2 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS02-TRA-PT02-B .DWG
108 PE PS02 TRA PT03 B Planimetria di tracciamento - Tav. 3 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS02-TRA-PT03-B .DWG
109 PE PS02 TRA PT04 B Planimetria di tracciamento - Tav. 4 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS02-TRA-PT04-B .DWG
110 PE PS02 TRA PT05 B Planimetria di tracciamento - Tav. 5 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS02-TRA-PT05-B .DWG
111 PE PS02 TRA PT06 B Planimetria di tracciamento - Tav. 6 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS02-TRA-PT06-B .DWG

Profili
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112 PE PS03 TRA FP01 B Profilo longitudinale - Tav. 1 1:1000/1:100 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS03-TRA-FP01-B .DWG
113 PE PS03 TRA FP02 B Profilo longitudinale - Tav. 2 1:1000/1:100 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS03-TRA-FP02-B .DWG
114 PE PS03 TRA FP03 B Profilo longitudinale - Tav. 3 1:1000/1:100 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS03-TRA-FP03-B .DWG
115 PE PS03 TRA FP04 B Profilo longitudinale - Tav. 4 1:1000/1:100 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS03-TRA-FP04-B .DWG
116 PE PS03 TRA FP05 B Profilo longitudinale - Tav. 5 1:1000/1:100 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS03-TRA-FP05-B .DWG
117 PE PS03 TRA FP06 B Profilo longitudinale - Tav. 6 1:1000/1:100 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS03-TRA-FP06-B .DWG
118 PE PS03 TRA AS01 B Diagrammi di visuale libera e velocità - Tav. 1 1:2.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS03-TRA-AS01-B .DWG
119 PE PS03 TRA AS02 B Diagrammi di visuale libera e velocità - Tav. 2 1:2.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS03-TRA-AS02-B .DWG
120 PE PS03 TRA AS03 B Diagrammi di visuale libera e velocità - Tav. 3 1:2.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS03-TRA-AS03-B .DWG

Sezioni tipo e particolari costruttivi
121 PE PS04 TRA ST01 C Asse principale - Piattaforma Categoria "C1" VARIE A0 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-PS04-TRA-ST01-C .DWG

122 PE PS04 TRA ST02 C Asse principale - Piattaforma Categoria "C1" con secondarie e piazzole VARIE A0 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-PS04-TRA-ST02-C .DWG

123 PE PS04 TRA ST03 C Asse principale - Piattaforma tratta Pk 8+076,31 a Pk 8+894,76 
Categoria "B" VARIE A0 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-PS04-TRA-ST03-C .DWG

124 PE PS04 TRA ST04 B Intersezioni e svincoli - Sezioni rotatoria 11+027 VARIE A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS04-TRA-ST04-B .DWG
125 PE PS04 TRA ST05 B Viabilità interferita - Sezioni strade locali VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS04-TRA-ST05-B .DWG
126 PE PS04 TRA ST06 B Recinzioni metalliche 1:20 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS04-TRA-ST06-B .DWG
127 PE PS04 TRA ST07 B Rotatoria provvisoria Pk 8+076 VARIE A1+ Giugno 2014 Novembre 2014 PE-PS04-TRA-ST07-B .DWG
128 PE PS04 TRA ST08 A Innesti su rotatoria Pk 11+027 VARIE A1 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-PS04-TRA-ST08-A .DWG

Sezioni trasversali
129 PE PS05 TRA SZ01 C Quaderno delle sezioni - Tav. 1 1:200 A3 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-PS05-TRA-SZ01-C .DWG
130 PE PS05 TRA SZ02 B Quaderno delle sezioni - Tav. 2 1:200 A3 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS05-TRA-SZ02-B .DWG
131 PE PS05 TRA SZ03 B Quaderno delle sezioni - Tav. 3 1:200 A3 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS05-TRA-SZ03-B .DWG

SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E BARRIERE DI 
SICUREZZA

132 PE PS06 TRA RE01 B Relazione tecnica -- A4 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS06-TRA-RE01-B .DOC
133 PE PS06 TRA PN01 D Planimetria delle barriere di sicurezza - Tav. 1 1:1.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-PS06-TRA-PN01-D .DWG
134 PE PS06 TRA PN02 D Planimetria delle barriere di sicurezza - Tav. 2 1:1.000 A1 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-PS06-TRA-PN02-D .DWG
135 PE PS06 TRA PN03 B Planimetria delle barriere di sicurezza - Tav. 3 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS06-TRA-PN03-B .DWG
136 PE PS06 TRA PN04 B Planimetria delle barriere di sicurezza - Tav. 4 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS06-TRA-PN04-B .DWG
137 PE PS06 TRA PN05 B Planimetria delle barriere di sicurezza - Tav. 5 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS06-TRA-PN05-B .DWG
138 PE PS06 TRA PN06 D Planimetria delle barriere di sicurezza - Tav. 6 1:1.000 A1 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-PS06-TRA-PN06-D .DWG
139 PE PS06 TRA PC01 B Barriere di sicurezza - Particolari costruttivi - Tav. 1 1:1.000 A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS06-TRA-PC01-B .DWG
140 PE PS06 TRA PC02 B Barriere di sicurezza - Particolari costruttivi - Tav. 2 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS06-TRA-PC02-B .DWG
141 PE PS06 TRA PC03 B Barriere di sicurezza - Particolari costruttivi - Tav. 3 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS06-TRA-PC03-B .DWG
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142 PE PS07 TRA PN01 D Planimetria della segnaletica orizzontale e verticale - Tav. 1 1:1.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-PS07-TRA-PN01-D .DWG
143 PE PS07 TRA PN02 D Planimetria della segnaletica orizzontale e verticale - Tav. 2 1:1.000 A1 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-PS07-TRA-PN02-D .DWG
144 PE PS07 TRA PN03 B Planimetria della segnaletica orizzontale e verticale - Tav. 3 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS07-TRA-PN03-B .DWG
145 PE PS07 TRA PN04 B Planimetria della segnaletica orizzontale e verticale - Tav. 4 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS07-TRA-PN04-B .DWG
146 PE PS07 TRA PN05 B Planimetria della segnaletica orizzontale e verticale - Tav. 5 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS07-TRA-PN05-B .DWG
147 PE PS07 TRA PN06 D Planimetria della segnaletica orizzontale e verticale - Tav. 6 1:1.000 A1 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-PS07-TRA-PN06-D .DWG
148 PE PS07 TRA PC01 B Segnaletica orizzontale e verticale - Particolari costruttivi - Tav. 1 1:1.000 A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS07-TRA-PC01-B .DWG
149 PE PS07 TRA PC02 B Segnaletica orizzontale e verticale - Particolari costruttivi - Tav. 2 1:1.000 A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-PS07-TRA-PC02-B .DWG

INTERSEZIONI E SVINCOLI
Rotatoria provvisoria Pk 8+076

150 PE SV07 TRA DP01 B Planimetrie di progetto e di tracciamento, profili longitudinali 1:500 A0 Giugno 2014 Settembre 2014 PE-SV07-TRA-DP01-B .DWG
151 PE SV07 TRA SZ01 A Sezioni trasversali 1:200 A3 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-SV07-TRA-SZ01-A .DWG

Rotatoria Pk 11+027
152 PE SV08 TRA PP01 D Planimetria di progetto 1:500 A1 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-SV08-TRA-PP01-D .DWG
153 PE SV08 TRA PT01 C Planimetria di tracciamento - Tav. 1 1:500 A1 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-SV08-TRA-PT01-C .DWG
154 PE SV08 TRA PT02 C Planimetria di tracciamento - Tav. 2 1:500 A1 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-SV08-TRA-PT02-C .DWG
155 PE SV08 TRA FP01 A Profili longitudinali - Rotatoria 2 -Tav. 1 1:500/1:50 A1 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-SV08-TRA-FP01-A .DWG
156 PE SV08 TRA FP02 B Profili longitudinali - Innesto 1 -Tav. 2 1:500/1:50 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-SV08-TRA-FP02-B .DWG
157 PE SV08 TRA FP03 D Profili longitudinali - Innesto 2 -Tav. 3 1:500/1:50 A1 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-SV08-TRA-FP03-D .DWG
158 PE SV08 TRA FP04 B Profili longitudinali - Ramo A, ramo B -Tav. 4 1:500/1:50 A1 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-SV08-TRA-FP04-B .DWG
159 PE SV08 TRA FP05 B Profili longitudinali - Ramo C, ramo D -Tav. 5 1:500/1:50 A1 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-SV08-TRA-FP05-B .DWG
160 PE SV08 TRA SZ01 C Sezioni trasversali 1:200 A3 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-SV08-TRA-SZ01-C .DWG

SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERFERITA
Planimetrie

161 PE IT01 TRA PP01 D Planimetria di progetto - Tronchi 26, 27 e 29 1:1.000 A1 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-IT01-TRA-PP01-D .DWG
162 PE IT01 TRA PP02 B Planimetria di progetto - Tronco 28 - Tav. 1 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IT01-TRA-PP02-B .DWG
163 PE IT01 TRA PP03 B Planimetria di progetto - Tronco 28 - Tav. 2 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IT01-TRA-PP03-B .DWG
164 PE IT01 TRA PT01 D Planimetria di tracciamento - Tronchi 26, 27 e 29 1:1.000 A1 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-IT01-TRA-PT01-D .DWG
165 PE IT01 TRA PT02 B Planimetria di tracciamento - Tronco 28 - Tav.1 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IT01-TRA-PT02-B .DWG
166 PE IT01 TRA PT03 B Planimetria di tracciamento - Tronco 28 - Tav.2 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IT01-TRA-PT03-B .DWG

Profili longitudinali
167 PE IT02 TRA FP17 C Tronco 26 1:1000/1:100 A1 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-IT02-TRA-FP17-C .DWG
168 PE IT02 TRA FP18 B Tronchi 27 e 29 1:1000/1:100 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-IT02-TRA-FP18-B .DWG
169 PE IT02 TRA FP19 B Tronco 28 - Tav. 1 1:1000/1:100 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IT02-TRA-FP19-B .DWG
170 PE IT02 TRA FP20 B Tronco 28 - Tav. 2 1:1000/1:100 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IT02-TRA-FP20-B .DWG
171 PE IT02 TRA FP21 B Tronco 28 - Tav. 3 1:1000/1:100 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IT02-TRA-FP21-B .DWG
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172 PE IT02 TRA FP22 B Tronco 28 - Tav. 4 1:1000/1:100 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IT02-TRA-FP22-B .DWG
Sezioni trasversali

173 PE IT03 TRA SZ15 C Tronchi 26 e 27 1:200 A3 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-IT03-TRA-SZ15-C .DWG
174 PE IT03 TRA SZ16 C Tronchi 28 e 29 1:200 A3 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-IT03-TRA-SZ16-C .DWG

OPERE D'ARTE MINORI
CAVALCAVIA PROGR. KM 8+906,38

175 PE CV04 STR RT01 C Relazione tecnica e di calcolo -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-CV04-STR-RT01-C .DOC
176 PE CV04 STR RT02 A Tabulati di calcolo -- A4 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-CV04-STR-RT02-A .DOC

177 PE CV04 STR DT01 C Cavalcavia 4 Progr. 8+906,38 - Planimetrie, prospetti, carpenterie e 
armature VARIE A3 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-CV04-STR-DT01-C .DWG

01 A Planimetria di inquadramento 1:500 A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---01-A .DWG
02 A Planimetria di progetto 1:200 A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---02-A .DWG
03 A Pianta delle fondazioni 1:200 A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---03-A .DWG
04 B Sezione trasversale tipo 1:50 A3 Marzo 2014 Giugno 2014 ---04-B .DWG
05 B Sezione trasversale strutturale e particolari 1:50-1:20 A3 Marzo 2014 Giugno 2014 ---05-B .DWG
06 B Prospetto laterale 1:200 A3 Marzo 2014 Giugno 2014 ---06-B .DWG
07 A Sezione longitudinale 1:200 A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---07-A .DWG
08 A Particolari opere di finitura 1:20 A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---08-A .DWG
09 B Stralcio profilo geologico 1:5.000/1:500 A3 Marzo 2014 Giugno 2014 ---09-B .DWG
10 A Carpenteria spalla "SP1" 1:100 A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---10-A .DWG
11 A Carpenteria spalla "SP2" 1:100 A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---11-A .DWG
12 A Trave in c.a.p. - Pianta e sezione trasversale VARIE A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---12-A .DWG
13 A Trave in c.a.p. - Sezione longitudinale e trasversi di testata 1:50-1:20 A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---13-A .DWG
14 A Trave in c.a.p. - Trasversi intermedi 1:20 A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---14-A .DWG
15 B Armatura palo VARIE A3 Marzo 2014 Novembre 2014 ---15-B .DWG
16 C Armatura spalle 1:50 A3 Marzo 2014 Novembre 2014 ---16-C .DWG
17 A Armatura spalle - Muri d'ala 1:50 A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---17-A .DWG
18 C Armatura soletta 1:50 A3 Marzo 2014 Novembre 2014 ---18-C .DWG
19 B Trave in c.a.p. - Armatura lenta VARIE A3 Marzo 2014 Novembre 2014 ---19-B .DWG
20 A Trave in c.a.p. - Armatura trasverso 1:20 A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---20-A .DWG
21 A Trave in c.a.p. - Particolare armatura di collegamento trasversi VARIE A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---21-A .DWG
22 A Trave in c.a.p. - Disposizione trefoli VARIE A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---22-A .DWG
23 A Trave in c.a.p. - Armatura di collegamento trave spalla VARIE A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---23-A .DWG
24 A Fasi esecutive Tav.1-2 -- A3 Marzo 2014 Marzo 2014 ---24-A .DWG
25 B Fasi esecutive Tav.2-2 -- A3 Marzo 2014 Giugno 2014 ---25-B .DWG

OPERE DI SOSTEGNO

PE-EG00-GEN-EE01-H 7



ID TITOLO SCALA FORMATO DATA 1^ EMISS. DATA ULTIMA REV.

Provincia di Ragusa
Collegamento SS115 - Aeroporto di Comiso - SS514

PROGETTO ESECUTIVO DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE
ELENCO ELABORATI

CODICE FILE NAME

178 PE OS00 STR DT01 B Opere in terra rinforzata - Sezione tipologica, particolari costruttivi e fasi 
realizzative VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OS00-STR-DT01-B .DWG

Opera in terra rinforzata OS13 - OS14
179 PE OS03 STR RT01 B Relazione descrittiva e di calcolo -- A4 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OS03-STR-RT01-B .DOC
180 PE OS03 STR DT01 B Planimetria, sviluppata e inquadramento dell'opera VARIE A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OS03-STR-DT01-B .DWG
181 PE OS03 STR DT02 B Sezioni trasversali 1:200 A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OS03-STR-DT02-B .DWG

ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI
Tombino TP06

182 PE OI01 STR RT01 B Tombino TP06 - Relazione di calcolo strutturale -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI01-STR-RT01-B .DWG

183 PE OI01 STR DT01 D Tombino TP06 - Tavola di confronto fra lo stato di fatto, opere previste 
nel progetto definitivo e opere di 1° stralcio funzionale  VARIE A1+ Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI01-STR-DT01-D .DWG

184 PE OI01 STR DT02 D Tombino TP06  - Planimetrie, pianta e sezioni VARIE A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI01-STR-DT02-D .DWG
185 PE OI01 STR DT03 B Tombino TP06 - Carpenteria 1:50 A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI01-STR-DT03-B .DWG
186 PE OI01 STR DT08 B Tombino TP06 - Armatura 1:50 A0 Giugno 2014 Novembre 2014 PE-OI01-STR-DT08-B .DWG

Tombino TP07
187 PE OI01 STR RT02 B Tombino TP07 - Relazione di calcolo strutturale -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI01-STR-RT02-B .DWG
188 PE OI01 STR DT04 B Tombino TP07  - Planimetrie, pianta e sezioni VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI01-STR-DT04-B .DWG
189 PE OI01 STR DT05 B Tombino TP07 - Carpenteria 1:50 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI01-STR-DT05-B .DWG
190 PE OI01 STR DT09 B Tombino TP07 - Armatura 1:50 A1 Giugno 2014 Novembre 2014 PE-OI01-STR-DT09-B .DWG

Tombino TP08
191 PE OI01 STR RT03 B Tombino TP08 - Relazione di calcolo strutturale -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI01-STR-RT03-B .DWG
192 PE OI01 STR DT06 B Tombino TP08  - Planimetrie, pianta e sezioni VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI01-STR-DT06-B .DWG
193 PE OI01 STR DT07 B Tombino TP08 - Carpenteria 1:50 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI01-STR-DT07-B .DWG
194 PE OI01 STR DT10 B Tombino TP08 - Armatura 1:50 A1 Giugno 2014 Novembre 2014 PE-OI01-STR-DT10-B .DWG

Tombino TS21

195 PE OI01 STR RT04 B Tombino TS21 - Relazione di calcolo manufatti di imbocco e sbocco -- A4 Giugno 2014 Novembre 2014 PE-OI01-STR-RT04-B .DOC

196 PE OI01 STR DT11 A Tombino TS21 - Planimetrie, pianta e sezioni VARIE A1 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-OI01-STR-DT11-A .DWG
197 PE OI01 STR DT12 A Tombino TS21 - Carpenteria 1:50 A1 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-OI01-STR-DT12-A .DWG
198 PE OI01 STR DT13 B Tombino TS21 - Armatura 1:50 A1 Giugno 2014 Novembre 2014 PE-OI01-STR-DT13-B .DWG

Opere di presidio idraulico
199 PE OI02 STR RT01 A Pozzetti e manufatti vari - Relazione di calcolo strutturale -- A4 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-OI02-STR-RT01-A .DWG
200 PE OI02 STR DT01 C Pozzetti e manufatti vari - Carpenterie e armature - Tav. 1 VARIE A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI02-STR-DT01-C .DWG
201 PE OI02 STR DT02 C Pozzetti e manufatti vari - Carpenterie e armature - Tav. 2 VARIE A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI02-STR-DT02-C .DWG
202 PE OI02 STR DT03 C Pozzetti e manufatti vari - Carpenterie e armature - Tav. 3 VARIE A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI02-STR-DT03-C .DWG

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE
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203 PE OI04 STR RT01 B Vasche VA 9, VA 10 e VA 11 Relazione di calcolo strutturale -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI04-STR-RT01-B .DOC

204 PE OI04 STR DT01 C Manufatti di trattamento acque di piattaforma I.T.P.P.9 - Piazzola, 
pianta, sezioni, profili VARIE A1+ Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI04-STR-DT01-C .DWG

205 PE OI04 STR DT02 B Vasca VA9 - Pianta e sezioni VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI04-STR-DT02-B .DWG
206 PE OI04 STR DT03 B Vasca VA9 - Carpenteria VARIE A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI04-STR-DT03-B .DWG
207 PE OI04 STR DT04 C Vasca VA9 - Armature VARIE A0 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI04-STR-DT04-C .DWG

208 PE OI04 STR DT05 B Manufatti di trattamento acque di piattaforma I.T.P.P.10 - Piazzola, 
pianta, sezioni, profili VARIE A1+ Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI04-STR-DT05-B .DWG

209 PE OI04 STR DT06 B Vasca VA10 - Pianta e sezioni VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI04-STR-DT06-B .DWG
210 PE OI04 STR DT07 B Vasca VA10 - Carpenteria VARIE A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI04-STR-DT07-B .DWG
211 PE OI04 STR DT08 C Vasca VA10 - Armature VARIE A0 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI04-STR-DT08-C .DWG

212 PE OI04 STR DT09 B Manufatti di trattamento acque di piattaforma I.T.P.P.11 - Piazzola, 
pianta, sezioni, profili VARIE A1+ Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI04-STR-DT09-B .DWG

213 PE OI04 STR DT10 B Vasca VA11 - Pianta e sezioni VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI04-STR-DT10-B .DWG
214 PE OI04 STR DT11 B Vasca VA11 - Carpenteria VARIE A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI04-STR-DT11-B .DWG
215 PE OI04 STR DT12 C Vasca VA11 -Armature VARIE A0 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI04-STR-DT12-C .DWG
216 PE OI04 STR DT13 B Vasca di sicurezza VS9, VS10 e VS11 - Pianta e sezioni VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI04-STR-DT13-B .DWG
217 PE OI04 STR RT02 B Pozzetti di bypass -  Relazione di calcolo strutturale -- A4 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-OI04-STR-RT02-B .DOC
218 PE OI04 STR DT14 B Pozzetti di bypass - Carpenterie e armature - Tav. 1 VARIE A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI04-STR-DT14-B .DWG
219 PE OI04 STR DT15 B Pozzetti di bypass - Carpenterie e armature - Tav. 2 VARIE A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-OI04-STR-DT15-B .DWG

220 PE OI04 STR DT16 B Manufatti di trattamento acque di piattaforma I.T.P.P.9b - Piante, 
sezioni, profili VARIE A2 Giugno 2014 Settembre 2014 PE-OI04-STR-DT16-B .DWG

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

Elaborati generali
221 PE IA00 AMB RT01 D Relazione tecnica -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-IA00-AMB-RT01-D .DOC
222 PE IA00 AMB CT01 C Carta della Vegetazione rilevata 1:5.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-IA00-AMB-CT01-C .DWG
223 PE IA00 AMB PL01 D Planimetria generale 1:5.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-IA00-AMB-PL01-D .DWG
224 PE IA00 AMB PL02 D Planimetria degli interventi - Tav. 1/6 1:1.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-IA00-AMB-PL02-D .DWG
225 PE IA00 AMB PL03 D Planimetria degli interventi - Tav. 2/6 1:1.000 A1 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-IA00-AMB-PL03-D .DWG
226 PE IA00 AMB PL04 B Planimetria degli interventi - Tav. 3/6 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA00-AMB-PL04-B .DWG
227 PE IA00 AMB PL05 B Planimetria degli interventi - Tav. 4/6 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA00-AMB-PL05-B .DWG
228 PE IA00 AMB PL06 B Planimetria degli interventi - Tav. 5/6 1:1.000 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA00-AMB-PL06-B .DWG
229 PE IA00 AMB PL07 D Planimetria degli interventi - Tav. 6/6 1:1.000 A1 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-IA00-AMB-PL07-D .DWG

Opere a verde e per la fauna
230 PE IA01 AMB PP01 D Planimetria delle opere a verde - Tav. 1/5 VARIE A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-IA01-AMB-PP01-D .DWG
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231 PE IA01 AMB PP02 D Planimetria delle opere a verde - Tav. 2/5 VARIE A1 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-IA01-AMB-PP02-D .DWG
232 PE IA01 AMB PP03 B Planimetria delle opere a verde - Tav. 3/5 VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-PP03-B .DWG
233 PE IA01 AMB PP04 B Planimetria delle opere a verde - Tav. 4/5 VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-PP04-B .DWG
234 PE IA01 AMB PP05 D Planimetria delle opere a verde - Tav. 5/5 VARIE A1 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-IA01-AMB-PP05-D .DWG

235 PE IA01 AMB PP06 D Censimento degli elementi arborei di pregio interferenti con il tracciato 1:1.000 A3 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-IA01-AMB-PP06-D .DWG

236 PE IA01 AMB SZ01 B Sezioni Opere a verde - Tav. 1/2 1:50 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-SZ01-B .DWG
237 PE IA01 AMB SZ02 B Sezioni Opere a verde - Tav. 2/2 1:50 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-SZ02-B .DWG
238 PE IA01 AMB SC01 B Schede tecniche delle opere a verde VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-SC01-B .DWG

239 PE IA01 AMB SC02 B Scheda delle specie vegetali e dettagli di messa a dimora delle specie VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-SC02-B .DWG

240 PE IA01 AMB DT01 B Sottopassi faunistici - sottopasso n. 1 VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-DT01-B .DWG
241 PE IA01 AMB DT02 B Sottopassi faunistici - sottopasso n. 2 VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-DT02-B .DWG
242 PE IA01 AMB DT03 B Sottopassi faunistici - sottopasso n. 3 VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-DT03-B .DWG
243 PE IA01 AMB DT04 B Sottopassi faunistici - sottopasso n. 4 VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-DT04-B .DWG
244 PE IA01 AMB DT05 B Sottopassi faunistici - sottopasso n. 5 VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-DT05-B .DWG
245 PE IA01 AMB DT06 B Sottopassi faunistici - sottopasso n. 6 VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-DT06-B .DWG
246 PE IA01 AMB DT07 B Sottopassi faunistici - sottopasso n. 7 VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-DT07-B .DWG
247 PE IA01 AMB DT08 B Sottopassi faunistici - sottopasso n. 8 VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-DT08-B .DWG
248 PE IA01 AMB DT09 B Sottopassi faunistici - sottopasso n. 9 VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-DT09-B .DWG
249 PE IA01 AMB DT10 B Interventi per sottopassi faunistici - dettagli costruttivi e armature VARIE A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-IA01-AMB-DT10-B .DWG
250 PE IA01 AMB RT01 A Relazione di calcolo dei sottopassi faunistici -- A4 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-IA01-AMB-RT01-A .DOC
251 PE IA01 AMB DT11 B Inviti a verde per sottopassi faunistici - sottopassi scatolari VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-DT11-B .DWG
252 PE IA01 AMB DT12 B Inviti a verde per sottopassi faunistici - sottopassi circolari VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA01-AMB-DT12-B .DWG

Opere di mitigazione acustica
253 PE IA02 AMB RT01 B Relazione tecnica acustica -- A4 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA02-AMB-RT01-B .DWG
254 PE IA02 AMB SC01 A Schede dei ricettori acustici impattati -- A3 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-IA02-AMB-SC01-A .DWG
255 PE IA02 AMB RT02 A Report dei rilievi fonometrici -- Marzo 2014 Marzo 2014 PE-IA02-AMB-RT02-A .DWG
256 PE IA02 AMB PL01 C Planimetria di zonizzazione acustiche del territorio 1:5.000 A1 Marzo 2014 Settembre 2014 PE-IA02-AMB-PL01-C .DWG
257 PE IA02 AMB PL02 B Planimetria di individuazione dei ricettori e dei punti di misura 1:5.000 A1 Marzo 2014 Settembre 2014 PE-IA02-AMB-PL02-B .DWG
258 PE IA02 AMB SC02 B Rumore: Simulazioni acustiche 1:5.000 A3 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA02-AMB-SC02-B .DWG

259 PE IA02 AMB DT01 B Barriere antirumore integrate - stralcio planimetrico, carpenteria e 
armatura cordolo di fondazione - dettagli costruttivi VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA02-AMB-DT01-B .DWG

260 PE IA02 AMB RT03 B Relazione di calcolo fondazioni barriere antirumore integrate -- A4 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IA02-AMB-RT03-B .DWG
INTERFERENZE

261 PE IN00 INT RE01 B Relazione sulle interferenze -- A4 Marzo 2014 Settembre 2014 PE-IN00-INT-RE01-B .DOC
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262 PE IN00 INT RE02 C Schede monografiche delle interferenze -- A4 Marzo 2014 Settembre 2014 PE-IN00-INT-RE02-C .XLS

263 PE IN00 INT PL01 C Planimetria ubicazione e risoluzione interferenze - Metanodotti SNAM - 
Tav. 1 1:1.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-IN00-INT-PL01-C .DWG

264 PE IN00 INT PL02 D Planimetria ubicazione e risoluzione interferenze - Metanodotti SNAM - 
Tav. 2 1:1.000 A1 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-IN00-INT-PL02-D .DWG

265 PE IN00 INT PL03 C Planimetria ubicazione e risoluzione interferenze - Linee elettriche ENEL 
- Tav. 1 1:1.000 A1 Marzo 2014 Settembre 2014 PE-IN00-INT-PL03-C .DWG

266 PE IN00 INT PL04 B Planimetria ubicazione e risoluzione interferenze - Linee elettriche ENEL 
- Tav. 2 VARIE A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IN00-INT-PL04-B .DWG

267 PE IN00 INT PL05 B Planimetria ubicazione e risoluzione interferenze - Linee elettriche ENEL 
- Tav. 3 VARIE A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IN00-INT-PL05-B .DWG

268 PE IN00 INT PL06 D Planimetria ubicazione e risoluzione interferenze - Linee elettriche ENEL 
- Tav. 4 1:1.000 A1 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-IN00-INT-PL06-D .DWG

269 PE IN00 INT PL07 D Planimetria ubicazione e risoluzione interferenze - Gasdotto e 
acquedotto del Comune di Comiso - Tav. 1 1:1.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-IN00-INT-PL07-D .DWG

ESPROPRI
270 PE ES00 ESP RE01 G Relazione giustificativa delle indennità di esproprio -- A4 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-ES00-ESP-RE01-G .DOC

271 PE ES01 ESP ES01 E Elenco ditte, schede fabbricati e calcolo indennità - Comune di Comiso -- A4 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-ES01-ESP-ES01-E .XLS

272 PE ES01 ESP ES02 G Elenco ditte, schede fabbricati e calcolo indennità - Comune di 
Chiaramonte Gulfi -- A4 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-ES01-ESP-ES02-G .XLS

273 PE ES01 ESP ES03 D Visure catastali -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-ES01-ESP-ES03-D .PDF
274 PE ES02 ESP PC01 F Planimetria catastale - Tav. 1 1:2000 A1 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-ES02-ESP-PC01-F .DWG
275 PE ES02 ESP PC02 E Planimetria catastale - Tav. 2 1:2000 A1 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-ES02-ESP-PC02-E .DWG
276 PE ES02 ESP PC03 E Planimetria catastale - Tav. 3 1:2000 A1 Marzo 2014 Marzo 2015 PE-ES02-ESP-PC03-E .DWG

CANTIERIZZAZIONE
277 PE CA00 CAN RE01 C Relazione di cantierizzazione -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-CA00-CAN-RE01-C .DOC
278 PE CA00 CAN RE02 C Piano di gestione delle materie -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-CA00-CAN-RE02-C .DOC
279 PE CA00 CAN RE03 C Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-CA00-CAN-RE03-C .DOC
280 PE CA00 CAN RE04 C Schede dei cantieri e sistemazione delle aree di deposito -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-CA00-CAN-RE04-C .DWG
281 PE CA00 CAN RE05 C Schede di cave e discariche di potenziale utilizzo -- A4 Marzo 2014 Settembre 2014 PE-CA00-CAN-RE05-C .DOC

282 PE CA00 CAN CO01 C Carta di ubicazione di cave, discariche, siti di produzione conglomerati 1:25.000 A1 Marzo 2014 Settembre 2014 PE-CA00-CAN-CO01-C .DWG

283 PE CA00 CAN PL01 C Planimetria con ubicazione cantieri e viabilità di servizio 1:5.000 A0 Marzo 2014 Settembre 2014 PE-CA00-CAN-PL01-C .DWG

284 PE CA00 CAN PL02 C Layout del cantiere base e reti di approvvigionamento e smaltimento 
acque meteoriche 1:1.000 A1 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-CA00-CAN-PL02-C .DWG

285 PE CA00 CAN PL03 A Attività critiche - Lavori in alveo - A1 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-CA00-CAN-PL03-A .DWG
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286 PE CA00 CAN PL04 A Attività critiche - Lavori in quota - A1 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-CA00-CAN-PL04-A .DWG
IMPIANTI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

287 PE IM01 IMP RE01 B Relazione tecnica e di calcolo -- A4 Giugno 2014 Novembre 2014 PE-IM01-IMP-RE01-B .DOC
288 PE IM01 IMP RE02 A Specifiche tecniche -- A4 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-IM01-IMP-RE02-A .DOC
289 PE IM01 IMP SC01 A Schema funzionale -- A4 Giugno 2014 Giugno 2014 PE-IM01-IMP-SC01-A .DWG
290 PE IM01 IMP DT01 B Particolari costruttivi VARIE A2 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IM01-IMP-DT01-B .DWG
291 PE IM01 IMP DT02 B Sezioni tipo 1:100 A1 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IM01-IMP-DT02-B .DWG
292 PE IM01 IMP DT03 B Schemi unifilari quadri elettrici -- A4 Giugno 2014 Novembre 2014 PE-IM01-IMP-DT03-B .DWG
293 PE IM01 IMP PL01 B Planimetria distribuzione impianti - rotatoria km 11+027 1:500 A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IM01-IMP-PL01-B .DWG

294 PE IM01 IMP PL02 A Planimetria delle superfici di limitazione degli ostacoli alla navigazione 
aerea 1:5.000 A3 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-IM01-IMP-PL02-A .DWG

295 PE IM01 IMP FI01 A Profili delle superfici di limitazione degli ostacoli alla navigazione 1:1.000 A3 Marzo 2014 Marzo 2014 PE-IM01-IMP-FI01-A .DWG
PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

296 PE IM02 IMP PL01 C Planimetria cavidotti - Tav.  1 1:2000 A0 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-IM02-IMP-PL01-C .DWG
297 PE IM02 IMP PL02 B Planimetria cavidotti - Tav.  2 1:2000 A0 Giugno 2014 Novembre 2014 PE-IM02-IMP-PL02-B .DWG
298 PE IM02 IMP PL03 B Planimetria cavidotti - Tav.  3 1:2000 A0 Giugno 2014 Novembre 2014 PE-IM02-IMP-PL03-B .DWG
299 PE IM02 IMP DT01 B Sezioni tipo e particolari costruttivi - Tav.  1 VARIE A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IM02-IMP-DT01-B .DWG
300 PE IM02 IMP DT02 B Sezioni tipo e particolari costruttivi - Tav.  2 VARIE A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IM02-IMP-DT02-B .DWG
301 PE IM02 IMP DT03 B Sezioni tipo e particolari costruttivi - Tav.  3 VARIE A0 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-IM02-IMP-DT03-B .DWG

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
302 PE TE00 CMS EC01 D Computo metrico estimativo -- A4 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-TE00-CMS-EC01-D .PDF
303 PE TE00 CMS EC02 D Sommario delle lavorazioni -- A4 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-TE00-CMS-EC02-D .PDF
304 PE TE00 CMS EC03 D Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera -- A4 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-TE00-CMS-EC03-D .PDF
305 PE TE00 CMS EC04 C Tabulati dei movimenti di materie -- A4 Giugno 2014 Ottobre 2015 PE-TE00-CMS-EC04-C .PDF
306 PE TE00 CMS EP01 C Elenco dei prezzi unitari -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-TE00-CMS-EP01-C .PDF
307 PE TE00 CMS AN01 C Analisi dei prezzi unitari -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-TE00-CMS-AN01-C .XLS
308 PE TE00 CMS ST01 F Stima delle competenze tecniche -- A4 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-TE00-CMS-ST01-F .XLS
309 PE TE00 CMS QE01 F Quadro economico -- A4 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-TE00-CMS-QE01-F .XLS
310 PE TE00 CMS CL01 B Cronoprogramma dei lavori -- A3 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-TE00-CMS-CL01-B .PDF
311 PE TE00 CMS CP01 C Schema di contratto -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-TE00-CMS-CP01-C .DOC
312 PE TE00 CMS CP02 F Capitolato Speciale d'Appalto -  Norme Generali -- A4 Marzo 2014 Marzo 2016 PE-TE00-CMS-CP02-F .DOC

312A PE TE00 CMS CP03 C Capitolato Speciale d'Appalto -  Norme Tecniche -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-TE00-CMS-CP03-C .DOC
313 PE TE00 CMS PM01 C Piano della Manutenzione - Manuale d'uso -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-TE00-CMS-PM01-C .PDF
314 PE TE00 CMS PM02 C Piano della Manutenzione - Manuale di manutenzione -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-TE00-CMS-PM02-C .PDF
315 PE TE00 CMS PM03 C Piano della Manutenzione - Programma di manutenzione -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-TE00-CMS-PM03-C .PDF
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316 PE TE00 CMS PM04 B Piano della Manutenzione - Computo degli oneri di manutenzione per il 
triennio successivo all'ultimazione dei lavori -- A4 Marzo 2014 Giugno 2014 PE-TE00-CMS-PM04-B .PDF

SICUREZZA
317 PE SI00 SIC RE01 E Relazione tecnica -- A4 Marzo 2014 Ottobre 2015 PE-SI00-SIC-RE01-E .DOC
318 PE SI00 SIC RE02 C Lavorazioni e loro interferenze - analisi dei rischi -- A4 Marzo 2014 Gennaio 2015 PE-SI00-SIC-RE02-C .DOC
319 PE SI00 SIC RE03 B Misure preventive e protettive -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-SI00-SIC-RE03-B .DOC
320 PE SI00 SIC RE04 B Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-SI00-SIC-RE04-B .DOC

321 PE SI00 SIC RE05 C Fascicolo con le caratteristiche dell'opera per la prevenzione e 
protezione dai rischi -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-SI00-SIC-RE05-C .DOC

322 PE SI00 SIC RE06 C Stima dei costi della sicurezza -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-SI00-SIC-RE06-C .DOC
322 PE SI00 SIC RE07 B Analisi dei nuovi prezzi -- A4 Marzo 2014 Novembre 2014 PE-SI00-SIC-RE07-B .DOC
323 PE SI00 SIC RE08 A Elenco dei nuovi prezzi -- A4 Novembre 2014 Novembre 2014 PE-SI00-SIC-RE08-A .DOC

PE-EG00-GEN-EE01-H 13



ID TITOLO SCALA FORMATO DATA 1^ EMISS. DATA ULTIMA REV.

Provincia di Ragusa
Collegamento SS115 - Aeroporto di Comiso - SS514

PROGETTO ESECUTIVO DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE
ELENCO ELABORATI

CODICE FILE NAME

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
1 PE MA01 AMB EE01 D Elenco elaborati -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-MA01-AMB-EE01-D .XLS

2 PE MA01 AMB RE01 B Relazione generale e di sintesi del piano di monitoraggio ambientale -- A4 Settembre 2014 Febbraio 2015 PE-MA01-AMB-RE01-B .DOC

3 PE MA01 AMB PL01 B Planimetria di individuazione punti di monitoraggio 1:5.000 A1 Settembre 2014 Febbraio 2015 PE-MA01-AMB-PL01-B .DWG
Relazioni Specialistiche

4 PE MA02 AMB RT02 B Atmosfera - Relazione specialistica -- A4 Settembre 2014 Febbraio 2015 PE-MA02-AMB-RT02-B .DOC
5 PE MA02 AMB RT03 B Rumore - Relazione specialistica -- A4 Settembre 2014 Febbraio 2015 PE-MA02-AMB-RT03-B .DOC
6 PE MA02 AMB RT04 A Paesaggio  - Relazione specialistica -- A4 Settembre 2014 Settembre 2014 PE-MA02-AMB-RT04-A .DOC

Elaborati tecnico-economici
7 PE MA03 CMS CM01 C Computo metrico estimativo -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-MA03-CMS-CM01-C .PDF
8 PE MA03 CMS EC03 C Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-MA03-CMS-EC03-C .PDF
9 PE MA03 CMS EP01 B Elenco dei prezzi unitari -- A4 Settembre 2014 Febbraio 2015 PE-MA03-CMS-EP01-B .PDF

10 PE MA03 CMS AN01 B Analisi nuovi prezzi -- A4 Settembre 2014 Febbraio 2015 PE-MA03-CMS-AN01-B .XLS
11 PE MA03 CMS ST01 C Stima delle competenze tecniche -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-MA03-CMS-ST01-C .DOC
12 PE MA03 CMS QE01 C Quadro economico -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-MA03-CMS-QE01-C .DOC
13 PE MA03 CMS CL01 B Cronoprogramma dei lavori -- A4 Settembre 2014 Febbraio 2015 PE-MA03-CMS-CL01-B .DOC
14 PE MA03 CMS CP01 B Schema di contratto -- A4 Settembre 2014 Febbraio 2015 PE-MA03-CMS-CP01-B .DOC
15 PE MA03 CMS CP02 D Capitolato Speciale d'Appalto -  Norme Generali e Tecniche -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-MA03-CMS-CP02-D .DOC
16 PE MA03 SIC RE01 C Sicurezza - Relazione tecnica -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-MA03-SIC-RE01-C .DOC
17 PE MA03 SIC RE02 C Sicurezza - Lavorazioni e loro interferenze - analisi dei rischi -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-MA03-SIC-RE02-C .DOC
18 PE MA03 SIC RE03 C Sicurezza - Misure preventive e protettive -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-MA03-SIC-RE03-C .DOC
19 PE MA03 SIC RE04 C Sicurezza - Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-MA03-SIC-RE04-C .DOC

20 PE MA03 SIC RE05 C Sicurezza - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera per la prevenzione 
e protezione dai rischi -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-MA03-SIC-RE05-C .DOC

21 PE MA03 SIC RE06 B Sicurezza - Stima dei costi della sicurezza -- A4 Gennaio 2015 Giugno 2015 PE-MA03-SIC-RE06-B .DOC
22 PE MA03 SIC RE07 B Sicurezza - Analisi nuovi prezzi -- A4 Gennaio 2015 Giugno 2015 PE-MA03-SIC-RE07-B .XLS
23 PE MA03 SIC RE08 B Sicurezza - Elenco prezzi unitari -- A4 Gennaio 2015 Giugno 2015 PE-MA03-SIC-RE08-B .DBF
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BONIFICA ORDIGNI BELLICI  
1 PE BO01 BOB EE01 D Elenco elaborati -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-BO01-BOB-EE01-D .XLS
2 PE BO01 BOB RE01 C Relazione tecnica -- A4 Settembre 2014 Aprile 2015 PE-BO01-BOB-RE01-C .DOC
3 PE BO01 BOB PL01 B Planimetria delle aree di intervento 1:5.000 A1 Settembre 2014 Gennaio 2015 PE-BO01-BOB-PL01-B .DWG

Planimetria catastale
4 PE BO02 ESP PC01 B Planimetria catastale - Tav. 1 1:2000 A1 Settembre 2014 Gennaio 2015 PE-BO02-ESP-PC01-B .DWG
5 PE BO02 ESP PC02 B Planimetria catastale - Tav. 2 1:2000 A1 Settembre 2014 Gennaio 2015 PE-BO02-ESP-PC02-B .DWG
6 PE BO02 ESP PC03 B Planimetria catastale - Tav. 3 1:2000 A1 Settembre 2014 Gennaio 2015 PE-BO02-ESP-PC03-B .DWG

Elaborati tecnico-economici
7 PE BO03 CMS EC01 B Computo metrico estimativo -- A4 Settembre 2014 Gennaio 2015 PE-BO03-CMS-EC01-B .DOC
8 PE BO03 CMS EC02 B Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera -- A4 Settembre 2014 Gennaio 2015 PE-BO03-CMS-EC02-B .DOC
9 PE BO03 CMS EP01 B Elenco dei prezzi unitari -- A4 Settembre 2014 Gennaio 2015 PE-BO03-CMS-EP01-B .XLS

10 PE BO03 CMS AN01 B Analisi dei prezzi unitari -- A4 Settembre 2014 Gennaio 2015 PE-BO03-CMS-AN01-B .XLS
11 PE BO03 CMS ST01 B Stima delle competenze tecniche -- A4 Settembre 2014 Gennaio 2015 PE-BO03-CMS-ST01-B .XLS
12 PE BO03 CMS QE01 C Quadro economico -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-BO03-CMS-QE01-C .XLS
13 PE BO03 CMS CL01 A Cronoprogramma dei lavori -- A4 Settembre 2014 Settembre 2014 PE-BO03-CMS-CL01-A .DOC
14 PE BO03 CMS CP01 B Schema di contratto -- A4 Settembre 2014 Gennaio 2015 PE-BO03-CMS-CP01-B .DOC
15 PE BO03 CMS CP02 D Capitolato Speciale d'Appalto -  Norme Generali e Tecniche -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-BO03-CMS-CP02-D .DOC
16 PE BO03 SIC RE01 C Sicurezza - Relazione tecnica -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-BO03-SIC-RE01-C .PDF
17 PE BO03 SIC RE02 C Sicurezza - Lavorazioni e loro interferenze - analisi dei rischi -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-BO03-SIC-RE02-C .PDF
18 PE BO03 SIC RE03 C Sicurezza - Misure preventive e protettive -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-BO03-SIC-RE03-C .PDF
19 PE BO03 SIC RE04 C Sicurezza - Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-BO03-SIC-RE04-C .PDF

20 PE BO03 SIC RE05 C Sicurezza - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera per la prevenzione 
e protezione dai rischi -- A4 Settembre 2014 Giugno 2015 PE-BO03-SIC-RE05-C .DOC

21 PE BO03 SIC RE06 B Sicurezza - Stima dei costi della sicurezza -- A4 Gennaio 2015 Giugno 2015 PE-BO03-SIC-RE06-B .DOC
22 PE BO03 SIC RE07 B Sicurezza - Analisi dei nuovi prezzi -- A4 Gennaio 2015 Giugno 2015 PE-BO03-SIC-RE07-B .DOC
23 PE BO03 SIC RE08 B Sicurezza - Elenco prezzi unitari -- A4 Gennaio 2015 Giugno 2015 PE-BO03-SIC-RE08-B .DOC
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