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1. L’ITINERARIO S.P. 46 ISPICA-POZZALLO 

1.1 Descrizione della zona oggetto di intervento 

Il Piano Territoriale Provinciale prevede che l’asse portante del sistema viabilistico provinciale si 

sviluppi con tipologia autostradale lungo la direttrice pedemontana iblea, collegando al sistema 

regionale dei trasporti i principali centri urbani (Acate, Vittoria, Comiso, S.Croce Camerina, Ragusa, 

Scicli, Modica, Ispica, Pozzallo), i centri turistico balneari litoranei, e i principali poli produttivi della 

Provincia (polo agro-alimentare del Vittoriese, polo lapideo di Comiso, polo zootecnico-caseario 

dell’altopiano, poli produttivi ASI, etc.). 

Lungo tale direttrice il previsto asse viario autostradale viene a realizzare un collegamento 

privilegiato fra il polo aereoportuale ex base NATO di Comiso ed polo portuale di Pozzallo, 

assicurando la piena intermodalità del sistema provinciale dei trasporti. 

Tale obiettivo viene conseguito con il prolungamento della tratta autostradale SR-Gela per una 

lunghezza complessiva di circa 80 km per il tratto relativo al territorio provinciale.- Lungo la tratta 

autostradale sono previste le seguenti stazioni di accesso:  

- Ispica-Pozzallo  

- Modica - Scicli  

- Ragusa - S. Croce Camerina  

- Vittoria – Comiso  

- Acate 

Nell’ottica dell’intermodalità del trasporto assume un ruolo strategico l’infrastruttura portuale di 

Pozzallo per la quale vanno previste opere specifiche di adeguamento conseguenti alla sua 

individuazione funzionale nell’ambito della portualità del Mediterraneo.  

Il progetto definitivo ha come oggetto l’ammodernamento del tracciato della S.P. 46 Ispica-Pozzallo 

nel tratto compreso tra la S.S. 115 all’altezza del km 355+870, e il centro abitato di Pozzallo, nel 

tratto di competenza della Provincia Regionale di Ragusa. 

L’intervento, in buona sostanza, dovrà presentare gli indispensabili requisiti di qualità ed efficacia 

tecnica e dovrà assicurare il miglior rapporto tra benefici e costi globali di costruzione, manutenzione 

e gestione. In termini generali esso andrà attuato con l’adozione delle ordinarie e più moderne 

tecniche ingegneristiche per la costruzione di opere ed attraversamenti stradali. Le opere, in ogni 

caso, andranno inserite nel generale contesto delle importanti preesistenze che il territorio presenta 

sia dal punto di vista naturalistico-ambientale sia da quello paesaggistico, con particolare riguardo 

alle previsioni dei piani locali e di quelli sovraordinati (provinciali e regionali). In particolare 

l’impatto dell’opera sugli originari caratteri geo-morfologici e ambientali andrà conseguito 

privilegiando il ricorso alle più efficaci tecniche di ingegneria naturalistica.   

Il presente intervento di progetto esecutivo prevede l’ammodernamento del tracciato stradale S.P. 

n°46 Ispica – Pozzallo del I° Stralcio Funzionale che si sviluppa dalla sezione n°1 (km 0+000) e 

fino alla sezione n°9 (km 0+150,00) e dalla sezione n°57a (km 1+016.11) alla sezione n°76 (km 

1+419.81), con la realizzazione del primo e del secondo svincolo di progetto nonché la demolizione 

e ricostruzione del Ponte sul torrente Salvia 
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2. DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE PRIMARIE INDIVIDUATE

In sede di progettazione definitiva è stata effettuata l’indagine relativa alla presenza di interferenze 

primarie con servizi pubblici a rete nel sottosuolo e su linea aerea per le quali sono state acquisite le 

informazioni necessarie presso gli Enti-Amministrazioni-Gestori interessati. 

Inoltre, in sede di progettazione definitiva, sull’intera area interessata dal progetto definitivo, sono 

state eseguite delle indagini conoscitive preliminari aventi lo scopo di fornire le indicazioni 

preliminari di risoluzione delle interferenze individuate. 

In particolare si evidenzia che il gruppo di progettazione, ha notificato una richiesta di informazioni 

su eventuali interferenze tra l’intervento di progetto inerente l’ammodernamento del tracciato 

stradale S.P. n°46 Ispica-Pozzallo e impianti di rete aeree e/o interrate  di pertinenza Area di 

Sviluppo Industriale, di cui si rimanda nell’apposito paragrafo. 

Si evidenzia che, nell’ambito del progetto per l’ammodernamento del tracciato stradale S.P. n°46 

Ispica – Pozzallo, non è stata riscontrata nessuna interferenza primaria ricadente nell’area oggetto di 

intervento del I° Stralcio Funzionale che si sviluppa dalla sezione n°1 (km 0+000) e fino alla 

sezione n°9 (km 0+150,00) e dalla sezione n°57a (km 1+016.11) alla sezione n°76 (km 1+419.81), 

con la realizzazione del primo e del secondo svincolo di progetto nonché la demolizione e 

ricostruzione del Ponte sul torrente Salvia 
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3. DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE SECONDARIE  

INDIVIDUATE 

3.1 Linee elettriche in bassa tensione ed in media tensione 

3.1.1 Identificazione del tracciato dell’interferenza  

Per quanto riguarda le interferenze con le linee elettriche a bassa tensione gestite da ENEL 

Distribuzione S.p.a., si osserva quanto segue. 

Lungo la S.P. 46 Ispica-Pozzallo dovuto all’ampliamento e/o ammodernamento si sviluppano delle 

interferenze con le linee aeree ed interrate di bassa tensione e linee aeree di media tensione che 

costeggiano o attraversano l’attuale tracciato stradale. 

Nella seguente tabella viene riportato l’elenco delle potenziali interferenze rilevate nel presente 

progetto esecutivo del I° Stralcio Funzionale: 

ID 

INTERFE

RENZA 

LOCALIZZAZIONE 

SEZION\I 
DESCRIZIONE CONSISTENZA ENTE GESTORE 

1 

Sez.4a                    km 0+054.74 

Sez.5a                    km 0+074.70 

Svincolo 1 Ramo SX 

Palo di sostegno in 

cemento e relativa 

linea BT 

N°1 palo di sostegno 

da rimuovere: 1.1; 

riposizionamento 

della linea BT 

ENEL Distribuzione 

S.p.A. 

2 

Svincolo 1 

Ramo SX e Ramo DX 

Pali di sostegno in 

c.a. di linea MT 

dismessa e pali di 

sostegno per 

adeguamento linea 

esistente MT 

N°2 pali di sostegno 

in c.a. di linea 

dismessa da 

rimuovere: 2.a – 2.b 

N°2 pali di sostegno 

per adeguamento 

attravers. linea aerea: 

2.1 e 2.2 

Enel Distribuzione 

S.p.A. 

3 

Sez. 4a                    km 0+054.74 

Sez. 5a                    km 0+074.70 

Svincolo 1 Ramo DX 

Linea BT con relativi 

pali da ricollocare a 

tergo del tracciato 

N°4 pali di sostegno 

in c.a  da rimuovere 

e ricollocare: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Rimozione e ricollo-

cazione del punto di 

consegna n°1 in pro-

ssimità del palo 3.3 

Enel Distribuzione 

S.p.A. 

11 

Svincolo 1 

Ramo SX 

Contatore Enel su 

muri di cinta privato 

N°1 contatore da 

riposizionare 

identificato con il 

n°2 

Enel Distribuzione 

S.p.A. 

12 

Svincolo 1  Ramo SX Contatore Enel su 

muri di cinta privato 

N°1 contatore da 

spostare identificato 

con il n°3 

Enel Distribuzione 

S.p.A. 

6 
Sez.69                   Km 1+268.39 

Sez.74b                  Km 1+391.60 

Palo in cemento per 

linea B.T. 

N°3 pali da rimuo-

vere: 6.4, 6.5, 6.7; 

Enel Distribuzione 

S.p.A. 
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N°1 palo da 

collocare: 6.10; 

N°1 palo da 

sostituire: 6.3. 

7 

Svincolo 2 Ramo SX 

Sez. 71                km 1+316.42 

Sez.72                   km 1+335.71 

N°2 Pali in cemento 

per M.T.  

N°1 palo da 

rimuovere: 7.4; 

N°1 palo da 

collocare:  7.5. 

Enel Distribuzione 

S.p.A. 

3.1.2 Indicazione di risoluzione dell’interferenza 

Rispetto all’attuale tracciato stradale, l’ampliamento/ammodernamento della S.P. 46 Ispica-Pozzallo 

determina una sovrapposizione tra la sede stradale di progetto e le attuali linee elettriche aeree, che si 

sviluppano lateralmente o attraversano l’attuale sede stradale. 

Pertanto sarà necessario intervenire mediante lo spostamento delle attuali palizzate con rimozione e 

successiva ricollocazione a tergo del tracciato di progetto o con l’interramento delle linee aeree. 

Il gruppo di progettazione, ha notificato una richiesta di informazioni su eventuali interferenze tra 

l’intervento di progetto inerente l’ammodernamento del tracciato stradale S.P. n°46 Ispica-Pozzallo 

e impianti di rete aeree e/o interrate  di pertinenza di ENEL Distribuzione S.p.a., con nota del 

24/03/2009 indirizzata all’ente gestore della rete elettrica a mezzo raccomandata A/R 

n°13699996120-2 del 26-03-2009, indirizzata alla ENEL Distribuzione S.p.a. – Via Marchese di 

Villa Bianca, n°121 – 90100 Palermo (PA), con allegati planimetrie dell’area oggetto di intervento. 

A seguito della prima Conferenza Speciale di Servizi del 15/01/2013, è stata avviata una ricognizione 

delle reti di servizio gestite da ENEL Distribuzione S.p.a., per cui sulla scorta delle 

informazioni/indicazioni fornite dall’ente gestore è stato predisposto apposito computo dei costi per 

la risoluzione delle interferenze sopra citate e meglio individuate e caratterizzate dall’ente gestore del 

servizio di rete di distribuzione dell’energia elettrica. 

3.1.3 Costi di risoluzione dell’interferenza 

Dall’analisi dei luoghi oggetto di intervento e della documentazione acquisita, nonché sulla scorta del 

progetto definitivo e delle indicazioni/informazioni fornite dall’ente gestore del servizio di 

distribuzione dell’energia elettrica ENEL Distribuzione S.p.a., i costi per la risoluzioni delle 

interferenze tra l’intervento progettuale e la rete elettrica, gestite da ENEL Distribuzione 

S.p.a., sono stati inglobati in parte nell’ambito dei lavori, con la predisposizione di apposite 

infrastrutture, quali cavidotti e pozzetti, da destinare alla rete di distribuzione dell’ENEL, ed in 

parte in apposito computo metrico dei lavori di rimozione delle palificate aeree esistenti, di cui si 

riporta in coda il relativo quadro economico, nonché la posa in opera delle linee elettriche, con 

annessi lavori di riallaccio delle utenze. 

In particolare nella tabella seguente si riporta il riepilogo sintetico dei costi per la risoluzione delle 

interferenze con la rete gestita da ENEL Distribuzione S.p.a. per la realizzazione dei lavori di 

realizzazione del I° stralcio funzionale. 
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Costi per la risoluzione delle interferenze con la rete di ENEL Distribuzione S.p.a interferita con il progetto di 

ampliamento e ammodernamento della S.P. 46  - I° Stralcio Funzionale

I° Stralcio   Funzionale    

  Lavori e forniture € 38.347,88

  Spese generali  € 7.669,58

  IVA al 22%  € 8.436,53

  Sommano  € 54.454,00

Complessivamente il costo complessivo per la risoluzione di tutte le interferenze inerente il primo 

lotto funzionale del progetto di ampliamento e ammodernamento della S.P. 46 Ispica-Pozzallo con la 

rete di distribuzione dell’energia elettrica gestita da ENEL Distribuzione S.p.a. ammonta a 

complessivi € 54.454,00. 
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3.2 Linee Telefoniche 

3.2.1 Identificazione del tracciato dell’interferenza  

Per quanto riguarda le interferenze con le linee telefoniche gestite da Telecom Italia S.p.a., si osserva 

quanto segue. 

Lungo la S.P. 46 Ispica-Pozzallo dovuto all’ampliamento e/o ammodernamento si sviluppano delle 

interferenze con le linee telefoniche che costeggiano l’attuale tracciato stradale. 

Nella seguente tabella viene riportato l’elenco delle potenziali interferenze individuate in sede di 

progettazione esecutiva del I° Stralcio Funzionale:

ID 

INTERFE

RENZA 

LOCALIZZAZIONE 

SEZIONI 
DESCRIZIONE CONSISTENZA ENTE GESTORE 

4

Svincolo 1  

Sez. 1 Km 0+000.00 

Sez. 6a Km 0+092.35 

Linea aerea in rame 

con palizzata in 

legno o PVC. 

N°2 pali in legno o 

PVC con tiranti da 

rimuovere: 4.6, 4.3.; 

N°1 palo da 

collocare:  4.6N. 

Telecom Italia S.p.A. 

13

Svincolo 1  

Sez. 1 Km 0+000.00 

Sez. 4 Km 0+044.75 

Linea aerea in rame 

con palizzata in 

legno o PVC. 

N°2 pali in legno o 

PVC con tiranti da 

rimuovere: 4.8, 4.9.; 

N°4 palo da 

collocare:  4.8N, 

4.9N, 4.10N, 4.11N. 

Telecom Italia S.p.A. 

5

Tratto 1  

Tratto 2 

Sez. 1         Km 0+000,00 

Sez. 76       Km 1+419,18 

Linea interrata in 

rame con parti 

staffate ai muretti 

perimetrali 

Linea interrata in 

rame con parti 

staffate ai muretti 

perimetrali che 

attraversa l’intero 

tracciato della strada 

di progetto  

Telecom Italia S.p.A. 

8 

Svincolo 2  Ramo SX  

Sez. 69a          km 1+306.72 

Sez.73a           km 1+358.30 

Linea aerea in rame 

con palizzata in 

legno e/o PVC. 

N°3 pali (legno/ 

PVC) con tiranti da 

rimuovere: 8.3, 8.4, 

8.5; 

N°1 pali (legno/ 

PVC) collocare: 8.9. 

Telecom Italia S.p.A. 

3.2.2 Indicazione di risoluzione dell’interferenza 

Rispetto all’attuale tracciato stradale, l’ampliamento/ammodernamento della S.P. 46 Ispica-Pozzallo 

determina una sovrapposizione tra la sede stradale di progetto e le attuali linee telefoniche aeree, che 

si sviluppano lateralmente o attraversano l’attuale sede stradale. 

Pertanto sarà necessario intervenire mediante lo spostamento delle attuali palizzate con rimozione e 

successiva ricollocazione a tergo del tracciato di progetto. 
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Sono stati presi contatti formali con gli uffici competenti, per definire le debite ipotesi risolutive con i 

relativi costi. 

Il gruppo di progettazione, ha notificato una richiesta di informazioni su eventuali interferenze tra 

l’intervento di progetto inerente l’ammodernamento del tracciato stradale S.P. n°46 Ispica-Pozzallo 

e impianti di rete aeree e/o interrate  di pertinenza Telecom, con nota del 24/03/2009 indirizzata 

all’ente gestore della rete gas a mezzo raccomandata A/R n°13699996121-3 del 26-03-2009, 

indirizzata alla TELECOM ITALIA S.p.a. – Via Ugo La Malfa, n°159 – 90146 Palermo (PA), con 

allegati planimetrie dell’area oggetto di intervento. 

A seguito di ciò la TELECOM S.p.a., nella persona del responsabile del settore tecnico, ha preso 

contatti telefonici per l’identificazione delle interferenze e la risoluzione delle stesse; 

Al fine di poter al meglio procedere con l’identificazione e localizzazione, facendo seguito alla 

richiesta telefonica del Responsabile tecnico, è stata trasmetta a mezzo e-mail del 18/08/2009 (to: 

…omissis…@telecomitalia.it) file.dwg inerenti le tavole di progetto “DS 02-06-

01/02/03/04/05/06/07” planimetrie interferenze in scala 1:2.000 con l’opera di progetto su rilievo 

aerofotogrammetrico; 

Successivamente al fine di identificare, individuare e caratterizzare esattamente sul posto i punti di 

interferenza è stato effettuato in data 14/10/2009 un sopralluogo congiunto tra i tecnici progettisti e 

responsabili della TELECOM ITALIA S.p.a. 

Nel sopralluogo sono state identificate diverse tipologie di interferenze, ed in particolare i tecnici 

telecom hanno evidenziato la presenza di una linea interrata nella sede stradale in fibra ottica ed in 

cavo di rame, oltre alle linee aeree in rame su palizzate che si sviluppano parallelamente alla strada e 

su terreni di privati. 

In data 24/11/2010 il gruppo di progettazione, in nome e per conto della Provincia Regionale di 

Ragusa, è stata avanzata una richiesta di preventivo per la risoluzione delle interferenze de quo, a 

mezzo raccomandata uno A/R n°05201344737-5 del 26/11/2010 indirizzata a TELECOM ITALIA 

S.p.a., Focal Point Spostamenti, via Ugo La Malfa n°159, 90146 Palermo. 

A seguito di quest’ultima richiesta la Telecom Italia S.p.a., con nota prot. n°8084-P del 16/05/2011 

ha trasmetto un preventivo di spesa per lo spostamento degli impianti Telecom di € 671.220,00 

inerente la pratica SP0201521. 

Tale preventivo, privo di una distinta analitica dei costi, che si presume si riferisce sia allo 

spostamento dei cavi in rame ed in fibra ottica interrati nella sede stradale, sia allo spostamento dei 

cavi aerei in rame sulle palizzate laterali alla strada oggetto di intervento, è stato sottoposto 

all’attenzione del RUP. 

Dalle informazioni prodotte dal RUP risulta, da una prima analisi, che nelle concessioni agli atti 

presso la provincia, gli oneri per eventuali spostamenti risultano a carico del concessionario e quindi 

dell’ente gestore del servizio di rete interrato. 

Si sottolinea che bisogna distinguere le servitù, con annesse concessione che insistono nell’attuale 

sede stradale, che probabilmente nelle concessioni è previsto e prescritto che gli oneri per eventuali 

spostamenti siano a carico del concessionario, e le servitù su terreni privati, inerenti cavidotti 

interrati o aerei su palizzate, che costeggiano la strada e si sviluppano in pseudo parallelismo, che 

ricadono altresì all’interno delle aree oggetto di esproprio per l’intervento di progetto per 

l’ammodernamento della s.p. 46, i cui costi per la risoluzione delle interferenze con eventuali 

spostamenti saranno a carico della Provincia. 

A seguito della prima Conferenza Speciale di Servizi del 15/01/2013, è stata avviata una ricognizione 

delle reti di servizio gestite da TELECOM ITALIA S.p.a.. 
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In particolare la maggior parte delle interferenze con la rete di telecomunicazioni è legata 

all’ampliamento della sede stradale con le strade laterali ausiliari, nell’ambito delle quali insistono 

diverse palizzate di linee aeree a servizio degli utenti. Ciò determina la necessita di rimuovere le 

palizzate a tergo dell’attuale ciglio stradale, per assicurando il servizio di rete agli utenti, con un 

conseguente intervento di risoluzione delle interferenze “step-to step” per garantire l’erogazione del 

servizio pubblico di telecomunicazione agli utenti del servizio di rete. 

Sulla scorta delle informazioni/indicazioni fornite dall’ente gestore TELECOM ITALIA S.p.a., di cui 

alla nota del 21/02/2013 per quanto concerne gli impianti in rame e di cui alla nota del 01/03/2013 

sono state predisposte, nell’ambito dei lavori di progetto, la predisposizione di apposite 

infrastrutture, con cavidotti e pozzetti lungo l’intero tracciato di progetto, da destinare agli impianti 

di rete in rame ed in fibra ottica per le telecomunicazione gestiti da TELECOM ITALIA S.p.a, 

mentre per quanto concerne gli impianti in fibra ottica, nel primo stralcio funzionale non è presente 

tale tipologia di linea. 

3.2.3 Costi di risoluzione dell’interferenza 

Dall’analisi dei luoghi oggetto di intervento e della documentazione acquisita, nonché sulla scorta del 

progetto definitivo, i costi per la risoluzioni delle interferenze tra l’intervento progettuale e la 

rete di telecomunicazioni in rame, gestite da TELECOM ITALIA S.p.a., sono stati inglobati 

in parte nell’ambito dei lavori, con la predisposizione di apposite infrastrutture, quali cavidotti e 

pozzetti, da destinare alla rete di telecomunicazioni, ed in parte in apposito computo metrico dei 

lavori di rimozione delle palificate aeree esistenti, di cui si riporta in coda il relativo quadro 

economico, nonché la posa in opera delle linee di telecomunicazione nei cavidotti predisposti, 

con annessi lavori di riallaccio delle utenze.

In particolare nella tabella seguente si riporta il riepilogo sintetico dei costi per la risoluzione delle 

interferenze con la rete di telecomunicazioni in rame gestita da TELECOM S.p.a. per la 

realizzazione  primo stralcio funzionale, che non sono computate nell’ambito dei lavori. 

Costi per la risoluzione delle interferenze con la rete di telecomunicazioni gestita da TELECOM ITALIA S.p.a interferita 

con il progetto di ampliamento e ammodernamento della S.P. 46  - I° Stralcio Funzionale

I° Stralcio   Funzionale    

  Lavori e forniture € 25.568,90

  Spese generali  € 5.113,78 

  IVA al 22%  € 5.625,16 

  Sommano  € 36.307,84

Complessivamente il costo complessivo per la risoluzione di tutte le interferenze inerente il primo 

lotto funzionale del progetto di ampliamento e ammodernamento della S.P. 46 Ispica-Pozzallo con la 

rete di telecomunicazioni gestita da TELECOM ITALIA S.p.a. ammonta a complessivi € 36.307,84. 
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3.3 Impianti del Consorzio ASI di Ragusa 

3.3.1 Identificazione del tracciato dell’interferenza  

Sull’area interessata dall’intervento di progetto, sono state eseguite delle indagini conoscitive 

preliminari aventi lo scopo di fornire le indicazioni necessarie per la risoluzione di eventuali 

interferenze individuate. 

In particolare si evidenzia che il gruppo di progettazione, ha notificato una richiesta di informazioni 

su eventuali interferenze tra l’intervento di progetto inerente l’ammodernamento del tracciato 

stradale S.P. n°46 Ispica-Pozzallo e impianti di rete aeree e/o interrate  di pertinenza Area di 

Sviluppo Industriale, con nota del 24/03/2009 indirizzata al Consorzio ASI di Ragusa a mezzo 

raccomandata A/R n°13699996118-9 del 26-03-2009, indirizzata al Consorzio A.S.I. di Ragusa – 

Centro direzionale zona industriale , 97100 Ragusa (RG), con allegati planimetrie dell’area oggetto 

di intervento. 

Nella seguente tabella viene riportato l’elenco delle potenziali interferenze individuate in sede di 

progettazione esecutiva del I° Stralcio Funzionale:

ID 

INTERFE

RENZA 

LOCALIZZAZIONE 

SEZIONI 
DESCRIZIONE CONSISTENZA ENTE GESTORE 

9 

Svincolo 1 

Sez. 2a        km 0+019.42 

Sez. 4a        km 0+054.74 

Linea idrica interrata 

con pozzetto in c.a. 

N°1 pozzetti in c.a. 

da sopraelevare 

Ex Consorzio A.S.I. 

10

Ponte Salvia 

Sez.67a       km 1+242.98 

Sez.68         Km 1+249.51 

Linea idrica interrata 

con pozzetto in c.a. 

n°1 pozzetti esistente 

in c.a. con relativa 

condotta idrica da 

attenzionare durante 

i lavori  di 

ammodernamento 

Ex Consorzio A.S.I. 

3.3.2 Indicazione di risoluzione dell’interferenza 

Con riferimento alla nota inviata dal gruppo di progettazione in data 24/03/2009 al Consorzio ASI di 

Ragusa, sopra citata, per eventuali interferenze, si evidenzia che il Consorzio ASI con nota prot. 

n°2276 del 16/04/2009 ha trasmesso una nota evidenziando la presenza di una condotta idrica di 

proprietà del Consorzio ASI di Ragusa al servizio dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo 

con allegata una planimetria con la localizzazione della condotta, che si sviluppa parallelamente alla 

strada esistente, lato ovest, da Ispica a Pozzallo ad una distanza di circa 5 m dall’attuale ciglio 

stradale. 

Rispetto all’attuale tracciato stradale, l’ampliamento della S.P. 46 Ispica-Pozzallo determina una 

sovrapposizione tra la sede stradale di progetto e la condotta idrica a servizio dell’agglomerato 

industriale di Modica-Pozzallo e dell’abitato di Pozzallo di proprietà del Consorzio ASI di Ragusa. 

Dall’analisi della documentazione acquisita inerente la posizione plano-altimetrica della condotta 

idrica a servizio dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo e dell’abitato di Pozzallo,  
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l’interferenza per la sovrapposizione del solido stradale di progetto esecutivo I° Stralcio Funzionale

rispetto alla tracciato della condotta esistente, risulta particolarmente rilevante nel tratto nord, in 

prossimità della rotonda del primo svincoli di progetto, mentre procedendo verso Sud l’interferenza 

è presente in prossimità del ponte Salvia, lato monte. 

Per la risoluzione dell’interferenza sopra descritta, si prevede l’adeguamento dei pozzetti esistenti 

interferiti (che ricadono in corrispondenza della rotonda del primo svincolo di progetto) fino alla 

quota estradossale del solido stradale di progetto, mentre per l’interferenza in corrispondenza del 

ponte Salvia si prevede un’attenzione particolare durante lo svolgimento dei lavori di 

ammodernamento. 

3.3.3 Costi di risoluzione dell’interferenza 

Dall’analisi dei luoghi oggetto di intervento e della documentazione acquisita, nonché sulla scorta del 

progetto definitivo e delle indicazioni/informazioni fornite dall’ente gestore della condotta idrica ex 

Consorzio ASI di Ragusa, è stato approntato una stima analitica, allegato alla presente relazione, sui 

costi da affrontare per la risoluzione delle sopra menzionate interferenze per il lotto in progetto. 

In particolare nella tabella seguente si riporta il riepilogo sintetico dei costi per la risoluzione delle 

interferenze con la rete idrica interrata gestita dall’ex Consorzio ASI di Ragusa per la realizzazione  

primo stralcio funzionale. 

Costi per la risoluzione delle interferenze con i pozzetti della condotta idrica dell’ex Consorzio ASI interferita con il 

progetto di ampliamento e ammodernamento della S.P. 46  - I° Stralcio Funzionale

I° Stralcio   Funzionale    

  Lavori e forniture € 965,80

  Spese generali  € 212,48 

  IVA al 22%  € 193,16 

  Sommano  € 1.371,44

Complessivamente il costo complessivo per la risoluzione di tutte le interferenze inerente il primo 

lotto funzionale del progetto di ampliamento e ammodernamento della S.P. 46 Ispica-Pozzallo con la 

rete idrica dell’ex Consorzio ASI di Ragusa ammonta a complessivi € 1.371,44. 
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4. SINTESI DEI COSTI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Di seguito si riportano in modo sintetico i costi di risoluzione di ciascuna interferenza individuata ed 

analizzata in dettaglio nei paragrafi precedenti, nell’ambito dei lavori di ammodernamento del 

tracciato stradale S.P. n°46 Ipsica – Pozzallo – I° Stralcio Funzionale.  

Interferenze primarie € 0,00

Sommano € 0,00

Interferenze secondarie

Linee elettriche MT/BT - ENEL 54.454,00 

Linee telefoniche - TELECOM 36.307,84 

Impianti di pubblica illumin. 0,00

Impianti del Consorzio ASI 1.371,44

Sommano 92.133,28

Totale interferenze 92.133,28

I costi per la risoluzione delle interferenze con le linee elettriche MT/BT gestite da ENEL 

Distribuzione S.p.a., con le linee di telecomunicazioni in rame gestite da TELECOM ITALIA S.p.a., 

e con la condotta idrica dell’ex Consorzio ASI di Ragusa. sono comprensive di spese generali pari al 

20% ed IVA al 22%. 
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5. CONCLUSIONI 

Dall’indagine effettuata in fase di progettazione esecutiva del I° Stralcio Funzionale per 

l’ammodernamento del tracciato stradale S.P. n°46 Ispica – Pozzallo, che si sviluppa dalla sezione 

n°1 (km 0+000) e fino alla sezione n°9 (km 0+150,00) e dalla sezione n°57a (km 1+016.11) alla 

sezione n°76 (km 1+419.81), con la realizzazione del primo e del secondo svincolo di progetto 

nonché la demolizione e ricostruzione del Ponte sul torrente Salvia, come meglio specificato ed 

illustrato nei paragrafi precedenti, è emerso che il tracciato stradale di progetto presenta delle 

interferenze secondarie con linee elettriche in bassa tensione, linee telefoniche ed acquedotto di 

pertinenza del ex Consorzio ASI di Ragusa.  

Per quanto concerne le interferenze secondarie dall’indagine effettuata in fase di progettazione 

preliminare, è emerso che il tracciato stradale di progetto inerente l’ammodernamento della S.P. n°46 

Ispica – Pozzallo presenta delle interferenze con linee elettriche aeree in bassa e media tensione, con 

linee telefoniche aeree in rame e pozzetti a servizio della condotta idrica interrata dell’ex Consorzio 

ASI di Ragusa. 

Per quanto concerne le linee elettriche aeree in media e bassa tensione e le linee telefoniche in rame 

aeree sarà necessario intervenire mediante la rimozione delle attuali palizzate con successiva 

ricollocazione a tergo del tracciato di progetto. Per alcune linee telefoniche sarà prevista la posa 

entro nuovi pozzetti e cavidotti. 

Per quanto concerne le interferenze con le linee elettriche in media e bassa tensione, sulla scorta del 

progetto esecutivo del I° Stralcio Funzionale e delle indicazioni/informazioni fornite dall’ente gestore 

del servizio di distribuzione dell’energia elettrica ENEL Distribuzione S.p.a., è stato approntato una 

stima analitica dei costi per la risoluzione delle interferenze, che prevedono lo spostamento delle 

palizzate di sostegno delle linee elettriche aeree e la ricollocazione delle stesse a tergo del tracciato 

stradale di progetto. 

Per quanto concerne gli impianti di telecomunicazione in rame e in fibra ottica, interrate nella sede 

stradale attuale e/o che si sviluppano parallelamente all’attuale sede stradale, su proprietà di privati, 

sono stati presi diversi contatti con Telecom Italia S.p.a., gestore degli impianti oggetto di 

interferenza, a seguito dei quali è stato emesso un preventivo per la risoluzione delle interferenza da 

parte di Telecom Italia S.p.a., di cui alla nota prot. n°8084-P del 16/05/2011, prat. SP0201521 per 

un importo complessivo di € 671.220,00, senza nessuna distinta specifica dei singoli costi. Alla luce 

delle indicazioni fornite dal RUP sulle concessioni esistenti e degli oneri a carico dei concessionari 

per eventuali spostamenti di linee esistenti e gravanti nelle aree oggetto di concessione e/o servitù, in 

questa fase di progettazione esecutiva, sono stati considerati i costi per la risoluzione delle 

interferenze per lo spostamento delle palizzate che si sviluppano lateralmente alla sede stradale e che 

ricadono all’interno della perimetrazione dell’esproprio o che comunque creano interferenza con 

l’intervento progettuale, prevedendo nell’ambito degli interventi progettuali apposite  infrastrutture a 

servizio della rete di telecomunicazioni, costituite da cavidotti e pozzetti lungo l’intero tracciato di 

progetto. Sono stati trascurati i costi per eventuali spostamenti delle linee in rame ed in fibra ottica 

interrate nell’attuale sede stradale, che rimangono a totale carico dell’ente gestore del servizio di rete 

per le telecomunicazioni. 
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I costi per la predisposizione dei cavidotti e pozzetti a servizio della rete per le telecomunicazioni 

risultano essere inseriti nell’ambito dell’intervento progettuale e pertanto inglobate all’interno dei 

lavori a base d’asta. 

Per quanto concerne le interferenze con le linee aeree di telecomunicazioni in rame, sulla scorta del 

progetto esecutivo del I° Stralcio Funzionale e delle indicazioni/informazioni fornite dall’ente gestore 

della rete di telecomunicazioni TELECOM ITALIA S.p.a., è stato approntato una stima analitica dei 

costi per la risoluzione delle interferenze, che prevedono lo spostamento delle palizzate di sostegno 

delle linee di telecomunicazione aeree in rame e la ricollocazione delle stesse a tergo del tracciato 

stradale di progetto. 

Per quanto concerne gli impianti di pertinenza del Consorzio ASI di Ragusa, costituiti 

essenzialmente da una condotta idrica a servizio dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo e 

dell’abitato di Pozzallo, che si sviluppano parallelamente e fuori dall’attuale sede stradale, sarà 

necessario intervenire con l’adeguamento dei pozzetti esistenti interferiti (che ricadono 

essenzialmente in corrispondenza della rotonda del primo svincolo del solido stradale), di pertinenza 

della condotta idrica interrata, per portarli a raso con la quota estradossale del solido stradale di 

progetto esecutivo. Particolare attenzione sarà fatta durante i lavori in corrispondenza dei pozzetti e 

della relativa condotta presenti in prossimità del ponte sul torrente Salvia. 

Per quanto riguarda eventuali interferenze con impianti e servizi di rete di pertinenza del Comune di 

Ispica, alla data odierna, non risultano nessun tipo di interferenze. 

Si sottolinea che al fine di ridurre al minimo le interferenze con gli impianti e servizi di rete esistenti 

ed interrati nell’attuale sede stradale o nelle aree limitrofe e adiacenti, si è fatto in modo, in fase di 

progettazione esecutiva, di evitare al minimo gli scavi in trincea, cercando di mantenere le quote 

d’asse della piattaforma stradale di progetto al di sopra delle quote d’asse della piattaforma stradale 

esistente. 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  

    

INTERFERENZE  

Interferenze secondarie  

Stralcio funzionale 1 - Linee ENEL  

1 ENEL_L11201  

demolizione blocco fondazione  

(5+2)*1.00+(2+1)*2.00  13,000 

          SOMMANO   m³ = 13,000 160,00 2.080,00 

2 ENEL_L11202  

Smaltimento Blocco cls  

(5+2)*1.00+(2+1)*2.00  13,000 

          SOMMANO   t = 13,000 70,00 910,00 

3 ENEL_L1203  

recupero sostegno  

5+2+2+1  10,000 

          SOMMANO   cad = 10,000 65,00 650,00 

4 ENEL_L1204  

smaltimento sostegno inferiore 15m  

5+2+2+1  10,000 

          SOMMANO   t = 10,000 75,00 750,00 

5 ENEL_L14208  

recupero conduttore aereo in cavo  

(140.00+80.00+130.00)*4  1.400,000 

          SOMMANO   m = 1.400,000 3,00 4.200,00 

6 ENEL_L21101  
canalizzazione tipo A 0,60-1,00m  

350.00  350,000 

          SOMMANO   m = 350,000 32,00 11.200,00 

7 ENEL_L21508  

posa cassetta stradale  

2+2+2  6,000 

          SOMMANO   cad = 6,000 130,00 780,00 

8 ENEL_L22203  

posa cavo bt  

(140.00+80.00+130.00)*4  1.400,000 

          SOMMANO   m = 1.400,000 2,00 2.800,00 

9 ENEL_L22205  

giunzioni cavi bt  

3+2  5,000 

          SOMMANO   cad = 5,000 50,00 250,00 

10 ENEL_01  

Spostamento prese utente  

1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 200,00 200,00 

11 ENEL_02  

Fornitura di cavo bt  
[vedi art. ENEL_L22203  pos.8 m 1.400,000]  1.400,000 

          SOMMANO   m = 1.400,000 4,50 6.300,00 

 A RIPORTARE  30.120,00 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  

RIPORTO   30.120,00 

12 ENEL_03  

Fornitura di cassetta stradale  

[vedi art. ENEL_L21508  pos.7 cad 6,000]  6,000 

          SOMMANO   cad = 6,000 250,00 1.500,00 

13 ENEL_05  

Fornitura e posa in opera di palo di sos  

4 Svincolo1  4,000 

          SOMMANO   cad = 4,000 864,76 3.459,04 

14 ENEL_06  

Fornitura e posa in opera di palo di sos  
1  Svincolo 1  1,000 

1Svincolo2  1,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 1.634,42 3.268,84 

1) Totale  Stralcio funzionale 1 - Linee ENEL  38.347,88  

4  

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

INTERFERENZE  1 

Interferenze secondarie  1 

Stralcio funzionale 1 - Linee ENEL  1 38.347,88 38.347,88  

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 38.347,88

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  Spese generali  7.669,58 

  IVA al 22%  8.436,53 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  16.106,11 16.106,11

IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto  € 54.454,00

 Ispica - Pozzallo lì 10/09/2014  

          Il Progettista  



Comune di Ispica - Pozzallo 

Provincia 

Ragusa

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO 
  

  

  

  

  

  

  

  

OGGETTO AMMODERNAMENTO DEL TRACCIATO DELLA S.P. 46 ISPICA-

POZZALLORisoluzione Interferenze linee telefoniche 

  

  

  

  

  

  

COMMITTENTE Provincia Regionale di Ragusa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Il Progettista 

  

  



Pag.1  

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  

    

INTERFERENZE  

Interferenze secondarie  

Stralcio funzionale 1 - Linee TELECOM  

1 TELECOM_L11201  

demolizione blocco fondazione  

10*1.00  10,000 

          SOMMANO   m³ = 10,000 160,00 1.600,00 

2 TELECOM_L11202  

Smaltimento Blocco cls  

10*1.00  10,000 

          SOMMANO   t = 10,000 70,00 700,00 

3 TELECOM_L1203  

recupero sostegno  

4+2+4  10,000 

          SOMMANO   cad = 10,000 65,00 650,00 

4 TELECOML1204  

smaltimento sostegno inferiore 15m  

4+2+4  10,000 

          SOMMANO   t = 10,000 75,00 750,00 

5 TELECOM_L14208  

recupero conduttore aereo in cavo  

250.00+70.00+80.00+350.00+80.00+30.00  860,000 

          SOMMANO   m = 860,000 3,00 2.580,00 

6 TELECOM_L21508  
posa cassetta stradale  

2+2  4,000 

          SOMMANO   cad = 4,000 130,00 520,00 

7 TELECOM_L22203  

posa cavo telefonico in rame  

SVINCOLO N°1  

LUNGO L'ASSE  

265.00+80.00 +10.00+10.00  365,000 

RAMO DX  

73.00+10.00+10.00  93,000 

RAMO SX  

116.00+10.00+10.00  136,000 

SVINCOLO N°2  
LUNGO L'ASSE  

450.00+60.00+10.00+10.00  530,000 

RAMO SX  

30.00+10.00+10.00  50,000 

          SOMMANO   m = 1.174,000 2,00 2.348,00 

8 TELECOM_L22205  

giunzioni cavi telefonici in rame  

3+2  5,000 

          SOMMANO   cad = 5,000 50,00 250,00 

9 TELECOM_02  

Fornitura di cavo telefonico in rame  

[vedi art. TELECOM_L22203  pos.7 m 1.174,000]  1.174,000 

 A RIPORTARE  1.174,000 9.398,00 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  

RIPORTO   1.174,000 9.398,00 

          SOMMANO   m = 1.174,000 8,00 9.392,00 

10 TELECOM_03  

Fornitura di cassetta stradale  

[vedi art. TELECOM_L21508  pos.6 cad 4,000]  4,000 

          SOMMANO   cad = 4,000 250,00 1.000,00 

11 TELECOM_04  

Fornitura e posa in opera di palo di sos  

5 palo  5,000 

10 contropalo  10,000 

          SOMMANO   cad = 15,000 385,26 5.778,90 

1) Totale  Stralcio funzionale 1 - Linee TELECOM  25.568,90  

1) Totale Interferenze secondarie  25.568,90  

1) Totale INTERFERENZE  25.568,90  

 A RIPORTARE  25.568,90 

Pag. 7  

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

INTERFERENZE  1 25.568,90 

Interferenze secondarie  1 25.568,90 

Stralcio funzionale 1 - Linee TELECOM  1 25.568,90 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 25.568,90

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  Spese generali  5.113,78

  IVA al 22%  5.625,16

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  10.738,94 10.738,94

IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto  € 36.307,84

 Ispica - Pozzallo lì 10/09/2014  

          Il Progettista  
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  

    

Provincia Regionale di Ragusa  

Interferenza Acquedotto  

Impianti del Consorzio ASI di Ragusa  

1 42  AP_18  

Fornitura e posa di soletta carrabile di copertura per pozzetto 

prefabbricato secondo gli esecutivi forniti dalla D.L., sono compresi gli 

oneri della sigillatura con idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i 

vari elementi, le guarnizione di tenuta incorporate negli elementi 

conforme alle norme UNI EN 681 ed ogni altro onere per dare il lavoro 

finito e a perfetta regola d'arte.  

adeguamento pozzetti esistenti  

1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 140,46 140,46

2 31  AP_07  

Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale 

della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di 
rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con 

copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e 

superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa, 

telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in 

elastomero, il tutto secondo gli esecutivi forniti dalla D.L.. E' compreso 

l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario del 

terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano 

d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare 

il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.  

adeguamento pozzetti esistenti  

1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 194,66 194,66

3 30  AP_06  

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per la costruzione della canna 
formante il pozzetto prefabbricato secondo gli esecutivi forniti dalla 

D.L., realizzata con sovrapposizione di anelli di prolunga secondo gli 

esecutivi forniti dalla direzione dei lavori, con parete diritta con 

eventuali anelli raggiungi quota di supporto per il chiusino, questo 

escluso; sono compresi gli oneri della sigillatura con idoneo cemento 

plastico delle giunzioni tra i vari elementi, le guarnizione di tenuta 

incorporate negli elementi conforme alle norme UNI EN 681, ed i 

gradini anti scivolo in ghisa o in acciaio rivestito in polietilene. Si 

computa a metro lineare l'altezza misurata dal piano di appoggio 

dell'incastro (femmina) della base al piano di appoggio del telaio del 

chiusino.ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a 
perfetta regola d'arte.  

adeguamento pozzetti esistenti  

2.00  2,000 

          SOMMANO   m = 2,000 315,34 630,68

2) Totale  Impianti del Consorzio ASI di Ragusa  965,80  

 A RIPORTARE  965,80
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Provincia Regionale di Ragusa  1 965,80

Interferenza Acquedotto  1 965,80

Impianti del Consorzio ASI di Ragusa  1 965,80 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 965,80

Importo complessivo dei lavori a base d'asta  € 965,80

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  IVA al 22% sui lavori  212,48

  Spese generali 20% sui lavori 193,16

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  405,64 405,64

IMPORTO COMPLESSIVO  € 1.371,44

 Ispica - Pozzallo lì 20/03/2014  


