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PRESCRIZIONI 
• Tutte le lavorazioni entro o in prossimità dell'alveo del Torrente Salvia, dovranno essere eseguite in 

condizione di secca. 

• In ogni fase lavorativa dovrà essere garantito il libero deflusso delle acque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ID Nome attività Durata 
gg

1 ESECUZIONE LAVORI 300 d

2 BOB 60 d

3 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 15 d

14 FASE 1 96 d

15 SVINCOLO 1 53 d

40 PONTE SALVIA 96 d

49 SVINCOLO 2 77 d

74 FASE 2 129 d

75 SVINCOLO 1 38 d

100 PONTE SALVIA 129 d

108 SVINCOLO 2 38 d

ESECUZIONE LAVORI
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FASE 1

SVINCOLO 1

PONTE SALVIA

SVINCOLO 2

FASE 2

SVINCOLO 1

PONTE SALVIA

SVINCOLO 2

W‐1 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

CRONOPROGRAMMA	DEI	LAVORI

Mn°= Mese 1,2...n,...
Sn°= Settimana 1,2...n

PRESCRIZIONI: Le lavorazioni in alveo per il Ponte Salvia dovranno essere eseguite in condizione di secca - In ogni fase lavorativa dovrà essere garantito il libero deflusso delle acque 1




