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ROTATORIA 1 - FASE 2A

Realizzazione delle Opere

Stradali tra il Braccio in

Direzione "4" e il Braccio in

Direzione "2"

Realizzazione Parziale della

Rotatoria ed innalzamento

della Piattaforma Stradale alla

quota Binder di Progetto in

Direzione "4" e "2"

Transito a senso unico

alternato regolato da impianto

semaforico

ROTATORIA 1 - FASE 2B

Completamento delle Opere

Stradali tra il Braccio in

Direzione "2" e il Braccio in

Direzione "3"

Realizzazione Parziale della

Rotatoria ed innalzamento

della Piattaforma Stradale alla

quota Binder di Progetto in

Direzione "2" e "3"

Completamento degli Arredi

Stradali della Rotatoria 1 e

Collegamento con la nuova

Viabilità

Transito a senso unico

alternato regolato da impianto

semaforico

ROTATORIA 1 - FASE 1B

Completamento delle Opere

Stradali tra il Braccio in

Direzione "4" e il Braccio in

Direzione "1"

Realizzazione Parziale della

Rotatoria ed innalzamento

della Piattaforma Stradale alla

quota Binder di Progetto in

Direzione "4" e "1"

Transito a senso unico

alternato regolato da impianto

semaforico

ROTATORIA 1 - FASE 1A

Realizzazione delle Opere

Stradali tra il Braccio in

Direzione "1" e il Braccio in

Direzione "3"

Realizzazione Parziale della

Rotatoria ed innalzamento

della Piattaforma Stradale alla

quota Binder di Progetto in

Direzione "1" e "3"

Realizzazione Parziale delle

Opere Stradali tra il Braccio in

Direzione "4" e il Braccio in

Direzione "1"

Transito a senso unico

alternato regolato da impianto

semaforico
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L E G E N D A

Viabilità provvisoria su SP46 Esistente/SP46 di Progetto realizzata in fase precedente, con

senso unico alternato ove necessario per tratti non superiori a 300m

Direzioni Viabilità Consentita

Piste di Cantiere

Accessi Aree di Cantiere

Recinzione provvisoria delle Aree di Cantiere con rete in polietilene alta densità, peso 240

g/m, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti

di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m1

Schermatura con telo antipolvere su recinzione esistente

Barriera Provvisoria

Tratti d'Opera di Fase di Realizzazione

Tratti d'Opera Realizzati in Fase Precedente
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