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SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  
 

PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL “POTENZ IAMENTO DEI 
COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N.115 NEL TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO 

AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N.514 RAGUSA-CATANIA”  
 

Redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in 
fase di esecuzione, direzione  lavori, misura e contabilità,  assistenza al collaudo e annesse 

prestazioni accessorie 
 
 
Importo netto del contratto :   
Codice CUP ……………….. : F52C14000020002 
Codice CIG ………………..  : 5735809B50 

 
 

* * * * * * * * * 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 

PREMESSO CHE 
   
• nell’ambito dei propri programmi di potenziamento infrastrutturale  nel settore della mobilità 

stradale, la Provincia Regionale di Ragusa ha avviato la realizzazione dell’intervento in oggetto, 
finalizzato alla rifunzionalizzazione delle rete in corrispondenza dei nodi logistici del nuovo 
aeroporto di Comiso; 
 

• l’intervento, fra l’altro, è attuativo del Piano di cui all’art.11 della L.R. 05.11.2004, n.15, e 
successive modifiche ed integrazioni (c.d. Piano di utilizzo dei fondi ex-Insicem), ed in 
particolare sono ricompresi nella Azione strategica n.2 – Completamento e riqualifica zione 
dei collegamenti infrastrutturali, con le seguente designazione:  Intervento n.1  - 
“Realizzazione della bretella di collegamento SS 115 – SS 514 e dei rispettivi raccordi con 
l’aeroporto di Comiso e l’autoporto di Vittoria”; 
 

• l’intervento risulta regolarmente inserito nel programma di cui all’art.6 della L.R. 12.07.2011, 
n.12,  e ss. mm. ed ii. (piano triennale delle OO.PP.) approvato per il triennio 2005-2007 con 
Deliberazione Consiliare n.67 del 19.07.2006, e nei successivi aggiornamenti annuali, di cui 
l’ultimo adottato con Deliberazione Commissariale n. 22 del 27.06.2013; 
 

• la medesima Provincia Regionale di Ragusa ha già acquisito il progetto definitivo generale  di 
tutta l’opera designata  “Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N. 115 tratto 
Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N. 514 Ragusa-Catania”; 

 
• il progetto definitivo veniva  approvato sotto il profilo tecnico dalla Commissione Regionale dei 

Lavori Pubblici in data 29/05/2013 con parere nr. 101,  per un importo complessivo di € 
115.800.000,00 di cui € 72.709.215,82 per lavori a base d’asta ed oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza  ed € 43.090.784,18 per le altre somme necessarie alla esecuzione del 
progetto (espropriazioni, risoluzione interferenze, compensazioni ambientali, IVA ed altri oneri di 
Legge, spese tecniche di progettazione, direzione e collaudo, aliquote per imprevisti, etc.). 
 

• con l’impiego delle risorse finanziarie immediatamente disponibili (fondi ex art.11 della L.R. 
15/2011) la Provincia regionale di Ragusa ha avviato la redazione del progetto esecutivo di un 
primo tratto intermedio dell’itinerario (costituente  il primo stralcio della prima fase dell’intero 
intervento), con sviluppo dalla intersezione con la S.P. n.5 alla progr.va 8+072 fino alla rotatoria 
al Km 11+036 di interconnessione con la bretella di collegamento alla S.P. 7, dell’importo 
presumibile di Euro 14,4 milioni di euro; 
 

• contemporaneamente con Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.286 del 
07.08.2013, la Regione Siciliana ha approvato il Piano di Azione e Coesione PO FERS 2007-
2013, nell’ambito del quale è previsto un stanziamento di Euro 31.500.000 specificamente 
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destinato al “Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N. 115 tratto Comiso-Vittoria, il 
nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N. 514 Ragusa-Catania”; 
 

• successivamente, nell’ambito della Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e la Regione Siciliana per la realizzazione di un “Piano di interventi regionali di 
carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci 
siciliano ex art 133 e 134 della Legge n.388/2000 e s.m.i.”, approvata dal Dipartimento per i 
trasporti terrestri, la navigazione e i sistemi informativi – Direzione generale per il trasporto 
stradale e l’intermodalità del M.I.T. con D.D. n.212 del 19.12.2013, sono state rese disponibili le 
ulteriori risorse finanziarie per completare l’intervento infrastrutturale,  per un importo 
complessivo Euro 68.009.928,95 in conto alle risorse stanziate con il suddetto atto di intesa; 
 

• con Delibera di Giunta n.28 del 17.04.2014 veniva approvato il conseguente aggiornamento del 
Documento Preliminare della Progettazione di cui all’art.15 del D.P.R. 05.10.2010, n.554, 
recante il “Regolamento di attuazione della legge   quadro in materia di lavori pubblici 
11.02.1994, n.109”,  nella sua  revisione Marzo 2014, con il quale vengono formulate le nuove 
previsioni di sviluppo del progetto in esito all’avvenuta definizione del quadro programmatico e 
finanziario che consente il completamento della infrastruttura in oggetto; 
 

• in particolare con il documento suddetto vengono previste modalità,  tempi e contenuti delle 
successive fasi di progettazione per il livello “esecutivo” dell’opera; 

 
VISTO il bando di gara, e relativi allegati,  approvato con il provvedimento dirigenziale n.________ 
del __________ e pubblicato sulla GUUE del _______ e sulla GURS del _________________, 
finalizzato alla individuazione del soggetto affidatario dei servizi oggetto del presente contratto ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 90 e seguenti del D.lgs.  12 aprile 2006, n.163  e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
VISTI i verbali delle successive operazioni di gara, così  distinti: 
 
-  N.1 del ______________, protocollato in data __________  al n.__________,  
-  N.2 del ______________, protocollato in data __________  al n.__________,  
-  N.3 del ______________, protocollato in data __________  al n.__________,  
 
dai quali risultano tutte le fasi della gara stessa ed in conclusione di esse la pronuncia di 
aggiudicazione provvisoria del servizio in favore della Ditta ________________________ ; 
 
VISTO il provvedimento  dirigenziale n._________ /_____RS/ _______RG del ________, con il 
quale il servizio oggetto del presente contratto è stato definitivamente affidato alla predetta Ditta 
__________________________; 
 
PRESO ATTO  della sussistenza dei presupposti di legge prescritti in ottemperanza al combinato 
disposto del D.L.vo n. 490/94 e del D.P.R. n. 252/98,  come da informazioni antimafia rilasciate 
rispettivamente: 
 
in data _______ prot. n. _________ dalla Prefettura di ________ per la ditta _______________; 
in data _______ prot. n. _________ dalla Prefettura di ________ per la ditta _______________; 
in data _______ prot. n. _________ dalla Prefettura di ________ per la ditta _______________; 
   

oppure 
 
PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art.88, comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 
che è decorso il termine di 45 dalla avvenuta richiesta di certificazione antimafia per la Società 
____________ inoltrata alla competenti prefetture rispettivamente con nota n._____ del 
________________, e che, ai sensi dell’art.94 del citato D.Lgs. 159/2011 resta comunque 
impregiudicata la facoltà di recesso da parte dell’Amministrazione qualora gli elementi relativi a 
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, fatto salvo il 
pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per 
l’esecuzione delle  rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite; 
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RICHIAMATO CHE è parimenti decorso il termine di 35 giorni di cui  all’art. 11, comma 10,  del 
D.lgs.  12 aprile 2006, n.163, prescritto per la stipula del contratto; 
 
PRESO  ATTO dell’esito favorevole degli accertamenti d’Ufficio condotti in ordine al possesso dei 
requisiti soggettivi e di idoneità tecnica ed economico-finanziaria in capo al raggruppamento 
affidatario; 
 

QUANTO SOPRA CONSIDERATO E PREMESSO 
 
l’anno duemilaquattordici, , il giorno ______________ del mese di _________,  in Ragusa, presso 
gli Uffici della amministrazione della Provincia Regionale di Ragusa; 
 

TRA 
 
la PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA, oggi denominata Libero Consorzio di Comuni ai sensi 
dell’art. della L.R. 24.032.2014, n.8, con sede in Ragusa, Viale del Fante, partita IVA  
n._________________, rappresentata dal __________________, nato a______________ , il 
_____________________, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Provincia 
Regionale di Ragusa, il quale interviene nella propria qualità di _______________ in esecuzione 
della D.D.  n._________ /_____RS/ _______RG del ________, esecutiva ai sensi di legge;  
 
E 
 
la  Ditta __________________________________, con sede in ________________________,  
Via _______________, n. __________, partita IVA n.____________________, qui rappresentata 
dal __________________________, nato a _____________ il ____________________________, 
cod. Fiscale _________________________, che interviene nel presente atto nella propria qualità 
di ____________________________; 
 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
[1].La Provincia Regionale di Ragusa, come sopra rappresentata,   nel seguito più semplicemente 
designata “l’Amministrazione”, affida alla Ditta ____________________________, come sopra 
rappresentata, nel seguito più semplicemente indicata “l’affidatario” o “il soggetto affidatario”, la 
progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità,  assistenza al collaudo e le 
annesse prestazioni accessorie (rilievi, frazionamenti, etc.), quali indicate nel seguito del presente 
contratto, necessarie per il completamento dei lavori relativi al “Potenziamento dei collegamenti 
stradali fra la S.S. N. 115 tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N. 514 
Ragusa-Catania”,  ed in particolare delle seguenti parti dell’itinerario di progetto:  
 
- tratto dalla rotatoria di intersezione con la S.P. n°4, progr.va 6+263,  alla intersezione con la 

S.P.n.5, progr.va 8+072, comprendente lo svincolo di ingresso per l’aeroporto di Comiso,  
nonché  l’adeguamento del canale a margine dell’aeroporto medesimo lungo la S.P. n°5; 

- tratto dalla intersezione con la S.S. 115 nel tratto circonvallatorio dell’abitato di Vittoria , progr.va 
0+000, alla intersezione con la S.P. n 4, progr.va 6+263; 

- tratto dalla rotatoria per la interconnessione con la SP 7, progr.va 11+036, allo svincolo di 
innesto con la S.S. 514 Ragusa-Catania, progr.va  14+152.- 

 
[2].L’affidamento comprende inoltre il coordinamento in materia di sicurezza nelle fasi sia di 
progettazione che di esecuzione dell’opera, in adempimento agli obblighi di cui al Decreto Leg.vo 9 
aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.- 
 

Art. 2 - NORME ED OBBLIGHI GENERALI 
 
[1].Nell’espletamento del servizio l’affidatario resta obbligato alla osservanza delle norme di cui al 
D.lgs.  12 aprile 2006, n.163 recante il “Codice dei Contratti pubblici relative  a lavori, servizi e 
forniture”, come recepito nella Regione Sicilia con la L.R. 12.07.2011, n.12, e successivamente 
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varie volte integrata e modificata, del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 
05.10.2010, n.207, e comunque della vigente normativa nazionale e regionale in materia di 
progettazione, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, per tutte le parti comunque applicabili alla 
fattispecie oggetto del presente contratto.- 
 
[2].Il progetto nel suo complesso andrà sviluppato sulla base delle previsioni propedeutiche ed 
iniziali contenute: 
 
• nel Documento Preliminare della Progettazione predisposto ai sensi e per le finalità di cui 

all’art.15 del suddetto D.P.R. 05.10.2010, n.207, inizialmente redatto dal Responsabile Unico 
del Procedimento nel Marzo 2006, in protocollo al n.27870 del 10.05.2006, e successivamente 
aggiornato in data Dicembre 2006, Ottobre 2009, Luglio 2013 ed in ultimo in data Marzo 2014, 
revisione approvata con Deliberazione di G.P. n.28 del 17.04.2014; 

 
• nel Progetto definitivo predisposto ai sensi e per le finalità di cui all’art.24 del D.P.R. 

05.10.2010, n.207, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  D.lgs.  12 aprile 
2006, n.163 – Codice dei Contratti pubblici relative  a lavori, servizi e forniture”, approvato 
sotto il profilo tecnico dalla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici in data 29/05/2013 con 
parere n. 101 esitato conclusivamente nella seduta del 29.05.2013.- 

 
[3].Nell’espletamento del servizio l’affidatario resta obbligato alla piena ed  incondizionata 
osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nei Capitolati d’Oneri e nelle 
Norme Tecniche che disciplinano il servizio stesso, ed in particolare: 
 
• nel Capitolato d’oneri per la redazione del progetto esecutivo (allegato al presente contratto 

con la lettera “4.1”); 
• nelle Norme tecniche per la esecuzione delle indagini topografiche (allegato al presente 

contratto con lettera “4.2”); 
 
che nel seguito potranno essere più semplicemente indicati come “capitolato/i d’oneri” o 
“capitolato/i”, documenti che non vengono materialmente allegati al presente contratto, ma che 
l’affidatario dichiara espressamente di conoscere in ogni loro parte, per averne preso visione, e di 
non avere eccezione alcuna da avanzare in ordine a quanto ivi contenuto.- 
 
[4].L’affidatario conferma altresì di avere preso visione dei luoghi interessati all’esecuzione delle 
opere in progetto, e dichiara espressamente di non avere eccezione alcuna da sollevare in ordine 
ad eventuali circostanze di luogo e/o di fatto che possano influire sugli obblighi assunti con il 
presente contratto.- 
 
[5].Il servizio andrà inoltre espletato nel rispetto degli obblighi previsti dai documenti costituenti la 
“Offerta tecnica” e la “Offerta economica” prodotti dallo stesso affidatario in sede di gara, 
documenti anche essi non materialmente allegati al presente contratto, ma che l’affidatario 
conferma a tutti gli effetti e si obbliga espressamente ad osservare.- 
 
[6].L’affidatario svolgerà l'incarico secondo le esigenze dell'Amministrazione e in osservanza alle 
direttive che da essa verranno impartite.- 
 
[7].L’affidatario, a semplice richiesta dell’Amministrazione, è tenuto a assicurare la partecipazione 
dei componenti del gruppo di lavoro preposti alle specifiche questioni via via trattate, a tutti gli 
incontri, riunioni, commissioni ed interlocuzioni istruttorie comunque denominate, necessarie alla 
definitiva approvazione del progetto, nonché alla condotta delle successive fasi di appalto, 
espropriazione, esecuzione e collaudo dei lavori, senza che ciò dia diritto a speciali o particolari 
compensi oltre quelli previsti con il presente contratto.- 
 
[8].L’affidatario resta obbligato inoltre a raccordare le nuove previsioni progettuali con il progetto 
esecutivo già redatto per il tratto dalla intersezione con la S.P. 5, progr.va 8+072, alla rotatoria per 
la interconessione con la SP 7, progr.va  11+036.- 
 
[9].L’affidatario dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 
l’espletamento delle prestazioni; dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la 
tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite 
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dall’Amministrazione medesima, con l’obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di 
non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. 
 
[10]. Durante lo sviluppo del progetto, l’affidatario resta obbligato a raccordarsi con il soggetto 
preposto alle attività di verifica di cui all’art.93, comma 6, e 112, comma 5, del codice D.Lgs. 
163/2006, da attuare con le procedure di cui agli artt. 41 e segg. del Regolamento D.P.R. 
207/2010, ed in particolare ad inoltrare “in progress” tutta la documentazione progettuale via via 
prodotta, uniformandosi alle indicazioni che il verificatore riterrà di dovere impartire “in progress” al 
fine di minimizzare i tempi della verifica conclusiva.- 
 

Art. 3 - DESIGNAZIONE DEL SERVIZIO  
 
[1].In linea generale il servizio oggetto del presente disciplinare sarà articolato nelle seguenti 
distinte fasi, ciascuna delle quali comprenderà le specifiche prestazioni indicate per ogni fase.- 
 
A) Restituzione aerofotogrammetrica   
 
[2].Utilizzando i fotogrammi forniti dall’Amministrazione committente, nelle fasi iniziali della 
progettazione l’Affidatario dovrà provvedere alla restituzione aerofotogrammetrica in scala 1:1.000 
delle aree su cui si svilupperà il tracciato dell’infrastruttura per una larghezza di almeno 500 ml e 
delle aree su cui sono previste le rotatorie in scala 1:500 per un intorno di almeno 500 ml.  
 
B) Progettazione esecutiva   
 
[3].Il progetto andrà redatto con le modalità ed i contenuti di cui al “Capitolato d’oneri per la 
redazione del progetto esecutivo” ed alle “Norme tecniche per l’esecuzione dei rilievi e delle 
indagini topografiche”, allegati rispettivamente sub “4.1”  e sub “4.2”al presente contratto e, a titolo 
meramente indicativo e non esaustivo, comprenderà le seguenti parti: 
 
• relazione generale; 
• relazioni specialistiche; 
• elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale; 
• calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
• piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
• piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 
• computo metrico estimativo e quadro economico; 
• cronoprogramma; 
• elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
• schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
• piano particellare di esproprio ed annesso elenco delle Ditte interessate dagli espropri, dalle 

occupazioni temporanee o dalla imposizioni di servitù;  
• progetto per la preventiva bonifica sistematica da residuati bellici dei sedimi di impianto 

dell’opera.-  
  
[4].Tutti gli elaborati dovranno essere tali, per contenuto informativo e scala, da consentire 
all’impresa appaltatrice, in cantiere o in stabilimento, di eseguire i lavori ivi previsti.  
 
[5].Dovranno quindi risultare privi di indeterminatezze, lacune o contraddizioni, né al loro interno né 
con gli altri elaborati di progetto.- 
 
[6].In ogni caso il progetto dovrà essere costituito dagli elaborati obbligatoriamente previsti dalle 
vigenti normative, nessuno escluso. 
 
C) Coordinamento per la sicurezza in fase di proget tazione 
 
[7].Durante la progettazione dell’opera, il soggetto incaricato dovrà inoltre: 
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• redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 
09/04/08 n.°81, i cui contenuti sono dettagliatamen te specificati nell'allegato XV del suddetto 
decreto; 

 
• predisporre un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI dello stesso decreto, 

contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al 
documento UE 26 maggio 1993.- 

 
[8].Il piano di sicurezza e di coordinamento dovrà contenere l’individuazione, l’analisi e la 
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a 
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la 
tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei costi relativi.  
 
[9].Il piano conterrà altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza 
simultanea o successiva di più imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di 
prevedere, quando ciò risulti necessario,l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi 
logistici e di protezione collettiva. 
 
[10].Il piano, in particolare, sarà costituito da:  
 
• una relazione tecnica contenente la descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento 

attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative, con specificazione di 
quelle critiche, e la stima della durata delle lavorazioni; 

• una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla 
morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza 
contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni 
altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori; 

• un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per 
la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori, tutte le informazioni 
relative alla gestione del cantiere nonché la stima dei costi per darvi attuazione. 

 
[11].L’Affidatario è tenuto a compilare il piano per la sicurezza anche in relazione ai possibili rischi 
connessi alla presenza di ordigni bellici nei sedimi dei lavori.- Il piano stralcio di bonifica andrà 
predisposto ed attuato in conformità alla vigente normativa di settore, con specifico riferimento alle 
procedure di cui alla Legge 01.10.2012, n.178, recante “ Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 
2008, n.81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”.  
 
D) Espropriazioni   
 
[12].L’Aggiudicatario è tenuto a compilare tutta la documentazione di progetto propedeutica alla 
acquisizione dei sedimi espropriati, alla imposizione delle occorrenti servitù,  ovvero alla 
occupazione provvisoria delle aree necessarie alla esecuzione dei lavori, ed a fornire la propria 
assistenza all’Amministrazione nella conduzione dei relativi procedimenti amministrativi.- 
 
[13].In particolare conformità alle prescrizioni di legge ad alle specifiche dell’allegato capitolato 
d’oneri, è tenuto ad effettuare o redigere: 
 
• rilievi; 
• piani particellari;  
• elenchi delle Ditte espropriande; 
• atti e verbali di consistenza;  
• valutazione degli immobili;  
• frazionamenti; 
 
nonché, se espressamente richiesto ed appositamente delegato dall’Amministrazione, ad 
effettuare  le operazioni di immissione in possesso compilando i relativi verbali.- 
 
E) Direzione, misurazione e contabilizzazione dei l avori e assistenza al collaudo 
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[14].Il soggetto incaricato, in qualità di direttore dei lavori, avrà cura affinché i lavori siano eseguiti a 
regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. 
 
[15].Il soggetto incaricato svolgerà anche le funzioni di direttore dei lavori delle opere strutturali, ai 
sensi della vigente disciplina sulle opere in conglomerato cementizio armato e metalliche e sulle 
costruzioni in zona sismica. 
 
[16].Il soggetto incaricato interloquirà in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici 
ed economici del contratto. Avrà la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla 
base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle loro 
caratteristiche meccaniche. 
 
[17].Al soggetto incaricato fanno carico tutte le attività e compiti espressamente demandati al 
direttore dei lavori dal D.lgs.  12 aprile 2006, n.163 e dal relativo regolamento di esecuzione. 
 
[18].Al completamento dei lavori il soggetto incaricato dovrà produrre tutte le certificazioni e 
attestazioni previste da vigenti disposizioni a carico della ditta esecutrice (dichiarazioni di 
conformità, di idoneità dei materiali, di corretta installazione e messa in opera, libretti d’uso e 
manutenzione e di garanzia di apparecchiature, schemi impiantistici, ecc.). 
 
[19].La Provincia procederà tempestivamente a incaricare il collaudatore tecnico amministrativo, 
delle opere strutturali e delle eventuali parti specialistiche, cui l’Affidatario dovrà fornire tutta la 
necessaria assistenza e collaborazione. 
 
[20].La contabilità, libretto delle misure compreso, dovrà essere consegnata, al termine dei lavori, 
regolarmente tenuta e ordinata in un unico fascicolo, salvo diversa richiesta del Responsabile del 
procedimento. 
 
[21].L’Affidatario, al termine dei lavori, fornirà alla Provincia tutti gli elaborati grafici e alfanumerici 
delle opere così come realizzate, dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico (as 
built), in formato digitale da specificarsi dal Responsabile del procedimento. 
 
[22].Ferme restando tutte le competenze attribuite dagli specifici provvedimenti normativi vigenti 
alle distinte funzioni, si evidenzia che per la particolarità dell'opera e l'importanza che essa riveste, 
sia obbligatoria la presenza attiva delle figure professionali costituenti l’Ufficio di direzione, durante 
tutte le fasi lavorative evidenziate nel cronoprogramma dei lavori che andrà allegato al progetto.-  
 
[23].Si elencano di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo,  alcuni dei principali adempimenti 
richiesti e correlati alla esecuzione dei lavori.- 
 
[24].Il Direttore dei Lavori e l’addetto alla misura e contabilità, dovrà attenersi alle disposizioni di cui 
al regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n.207, ed assumere la speciale responsabilità a 
tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del direttore dei lavori. 
 
[25].In particolare è tenuto a:  
 
• sorvegliare l’andamento dei lavori per accertarsi che vengono compiuti nel tempo contrattuale 

previsto dal Capitolato Speciale; 
• predisporre eventuali varianti in corso d’opera nel rispetto di quanto previsto in materia dalla 

D.lgs.  12 aprile 2006, n.163 e dal D.P.R. 05.10.2010, n.207; 
• assicurarsi della buona qualità dei materiali forniti (esami a vista, prove, ecc.), della regolare 

esecuzione delle opere in conformità alle previsioni contrattuali e di progetto, alle tecniche 
dell’arte ed alle leggi della statica o, più in generale, alla scienza delle costruzioni, inviando 
all’Impresa, se questa non operasse in maniera soddisfacente, opportuni “ordini di servizio” 
per iscritto; 

• controllare la corretta contabilizzazione delle opere eseguite e provvedere con tempestività ad 
emettere gli stati di avanzamento (quando spetta all’Impresa un pagamento in acconto così 
come previsto dal Capitolato speciale) e a proporre i certificati di pagamento delle rate di 
acconto e a predisporre lo stato finale dei lavori; il professionista si impegna a compilare il 
certificato di pagamento e trasmetterlo entro 5 giorni dall’emissione del SAL al Responsabile 
del Procedimento per la liquidazione; 
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• accertarsi che non vi siano subappalti non approvati dall’Amministrazione e segnalare 
eventuali irregolarità; 

• accertarsi della trasmissione, da parte dell’appaltatore, alla Amministrazione, delle copie dei 
versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi 
paritetici secondo le normative vigenti; 

• accertare che l’appaltatore presenti, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo 
secondo quanto previsto nell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e nel Capitolato 
speciale d’appalto; 

• tenere, il Registro di Contabilità, il quale deve essere conforme a quanto specificato negli art. 
188 e 211 del D.P.R. 05.10.2010, n.207; 

• tutelare la Amministrazione al fine di prevenire eventuali corresponsabilità derivanti dal 
mancato rispetto delle norme di sicurezza (effetti lesivi su persone-danni a terzi - ritardi 
nell’ultimazione delle opere); 

• compilare con esattezza il Giornale dei lavori (art.182 del D.P.R. 05.10.2010, n.207); 
• provvedere all’accertamento ed alla registrazione dei lavori in conformità a quanto previsto 

dall’Art. 180 del D.P.R. 05.10.2010, n.207; 
• comunicare alla Amministrazione  le eventuali riserve iscritte dall’appaltatore nei documenti 

contabili e le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei 
lavori ai sensi e secondo quanto disposto dall’art.164 del D.P.R. 05.10.2010, n.207. Se 
l’appaltatore, nel corso dei lavori, iscrive negli atti contabili riserve il cui importo complessivo 
supera i limiti indicati dall’art.240 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. (10% dell’importo contrattuale) il 
Direttore dei lavori deve darne immediata comunicazione alla Amministrazione  secondo 
quanto stabilito dall’art.200 del D.P.R. 05.10.2010, n.207; 

• redigere e quindi trasmettere, con lettera accompagnatoria, entro il termine di 15 giorni 
dall’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, la “contabilità finale” completa di tutti i 
documenti previsti dall’art. 200 del D.P.R. 05.10.2010, n.207; 

• trasmettere, con lettera accompagnatoria, alla Amministrazione, entro cinque giorni dalla data 
di ultimazione dei lavori, il “certificato di ultimazione dei lavori”. Nella lettera accompagnatoria 
di cui sopra, deve indicare se la Amministrazione  deve predisporre od omettere “l’avviso ai 
creditori” e se si debbano chiedere le dichiarazioni liberatorie agli Enti previdenziali 
assicurativi. 

 
[26].Entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione, il Direttore dei Lavori è altresì tenuto ai sensi di legge 
ad inviare all’Ente appaltante i verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori. 
 
[27].Tutti i documenti, note o altro che il Direttore dei lavori deve trasmettere e comunicare alla 
Amministrazione, devono essere sempre accompagnati da una nota scritta indicante ciò che viene 
trasmesso o comunicato, nota che la Amministrazione  ricevente provvederà a protocollare.  
 
[28].Con la consegna della contabilità finale il direttore dei lavori deve farsi carico di consegnare 
alla Amministrazione  tutte le dichiarazioni di conformità previste per i lavori eseguiti, necessarie 
per gli adempimenti di legge e regolamenti vigenti. 
 
[29].La Misura e Contabilità dei Lavori sarà condotta nel rispetto delle prescrizioni di legge in 
materia di contabilità dei LLPP. secondo le modalità del Titolo IX, Parte IV del medesimo D.P.R. 
05.10.2010, n.207. 
 
[30].Al soggetto che provvederà alla Misura e Contabilità dei Lavori compete la responsabilità 
specifica prevista dall'art. 214 del D.P.R. 05.10.2010, n.207. 
 
[31].Effettuata la consegna alla Amministrazione degli atti di contabilità finale,  l’incarico di 
Direzione Lavori si considera concluso dopo l’approvazione degli atti di collaudo finale. 
 
F) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuz ione 
 
[32].Durante la realizzazione dell’opera il soggetto incaricato dovrà provvedere a: 
 
• acquisire da ciascuna impresa esecutrice, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, il proprio piano 

operativo di sicurezza, dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, verificandone 
l’idoneità e la coerenza con quest’ultimo; 
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• adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai 
fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione 
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; 

• valutare eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento avanzate 
dalla ditta appaltatrice e dai rappresentanti per la sicurezza e assicurarsi che le imprese 
esecutrici adeguino correttamente, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

• assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle 
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure di 
lavoro; 

• organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

• verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 
• realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza; 
• verificare che copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo siano 

messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio 
dei lavori e fornire i necessari chiarimenti sui relativi contenuti richiesti dagli stessi 
rappresentanti per la sicurezza consultati preventivamente dai datori di lavoro, anche in 
occasione di significative modifiche da apportare; 

• verificare che l’impresa aggiudicataria prima dell’inizio dei lavori abbia trasmesso il piano di 
sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; 

• verificare che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice abbia consultato il 
rappresentante per la sicurezza, fornendogli gli eventuali richiesti chiarimenti sul contenuto del 
piano; 

• segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori 
autonomi interessati, le inosservanze al D. Lgs. 09/04/08 N.°81 e al piano di sicurezza e 
coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; 

• segnalare, qualora il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento, senza fornirne 
motivazione, alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro le 
inadempienze riscontrate alle imprese; 

• sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli 
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 

• chiedere alle imprese esecutrici, se non altrimenti già ottemperato dal Responsabile dei lavori, 
una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 
delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS), 
all’Istituto Nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti e il documento unico 
di regolarità contributiva; 

• verificare l’avvenuta trasmissione, prima dell’inizio dei lavori, alla Azienda sanitaria locale e 
alla Direzione provinciale del lavoro, della notifica preliminare, accertando che copia della 
stessa e dei suoi aggiornamenti sia affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a 
disposizione dell’organo di vigilanza; 

• fornire le indicazioni necessarie ai fini della corretta contabilizzazione dei costi per la sicurezza 
in relazione all’effettiva attuazione delle misure di sicurezza; 

• controllare e riferire al Responsabile del procedimento che la ditta appaltatrice corrisponda gli 
oneri per la sicurezza ad eventuali subappaltatori e cottimisti senza alcun ribasso. 

 
Art. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 
[1].In conformità alle previsioni di cui all’art.90, comma 7, del D.lgs.  12 aprile 2006, n.163, e 
successive modifiche ed integrazioni, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 
affidatario del servizio, lo stesso sarà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti 
dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, quali nominativamente indicati in 
sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.  
 
[2].In accordo all’offerta tecnico-economica prodotta dall’Aggiudicatario in sede di gara, la struttura 
organizzativa e la composizione del gruppo di lavoro in sede di progettazione resta fissata come 
riportato nell’apposito  allegato “1.1”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
contratto.- 
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[3].Il soggetto affidatario si obbliga ad eseguire il servizio attivando al meglio le risorse indicate 
nella composizione del gruppo di lavoro.  
 
[4].La composizione del gruppo di lavoro potrà subire variazioni solo in conseguenza di nuove 
esigenze e/o circostanze non prevedibili all’atto della stipula del contratto, e comunque dovrà 
essere espressamente autorizzata dall’Amministrazione con apposito motivato provvedimento.- 
 
[5].L’Amministrazione resta comune estranea ad ogni e qualsiasi rapporto che i componenti del 
gruppo di lavoro abbiano stabilito o possano stabilire nei propri riguardi.- 
 
[6].In conformità alla documentazione presentata in sede di offerta, per le prestazioni di seguito 
indicate sono nominativamente designati i seguenti soggetti: 
 
A) - persona fisica preposta alla integrazione tra le varie prestazioni specialistiche,   designata ai 
sensi e per gli effetti dell’art.90, comma 7, del D.lgs.  12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche 
ed integrazioni:   
Ing./Arch.tto _________________________________, nato a _____________________,  iscritto 
all’Albo degli _______________ della Provincia di _____________________________, al 
n._____; 
 
B) - persona fisica preposta al coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, ai 
sensi ai sensi e per le finalità di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive 
modifiche ed integrazioni:  
Ing./Arch.tto _________________________________, nato a _____________________,  iscritto 
all’Albo degli _______________ della Provincia di _____________________________, al 
n._____; 
 
C) - persona fisica preposta  alle funzioni di Direttore dei lavori ai sensi dell’art.147  e segg. del 
Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207, e successive modifiche ed integrazioni:  
Ing./Arch.tto _________________________________, nato a _____________________,  iscritto 
all’Albo degli _______________ della Provincia di_____________________________, al n___; 
 
D) - persona fisica preposta al coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori per le finalità di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed 
integrazioni (ove, ai sensi dell’art.151 del Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207, il Direttore dei 
Lavori non sia in possesso dei requisiti prescritti):  
Ing./Arch.tto _________________________________, nato a _____________________,  iscritto 
all’Albo degli _______________ della Provincia di ____________________________, al n.____; 
 
E) - persona fisica preposta agli adempimenti in materia di “Archeologia”, regolarmente abilitata  
per le finalità di cui all’art.95 del Codice D. Lego.vo 12.04.2006, n.163,  e ss. mm. ed ii., ed in 
particolare per le attività connesse all’esistenza di reperti archeologici per la cui conservazione e 
protezione sono previsti interventi di contestualizzazione e/o de-contestualizzazione: 
Dott. _________________________________, nato a _____________________,  iscritto all’Albo 
degli _______________ della Provincia di ____________________________, al n.____.- 
 

 
Art. 5 - PRESTAZIONI ESCLUSE DAL SERVIZIO 

  
[1].Il servizio comprende tutte le prestazioni annesse e connesse alla attività di “progettazione” e 
“direzione lavori”, necessarie fino all’avvenuto collaudo dei lavori, nessuna esclusa, compresi 
indagini, rilievi, integrazioni ed approfondimenti conoscitivi e/o progettuali di qualsiasi genere.- 
 
[2].Restano espressamente a carico dell’Amministrazione, che provvederà per il tramite del proprio 
Settore “Geologia - Laboratorio provinciali di indagine su lle terre e sulle rocce” ,  la redazione 
degli allegati di progetto in materia di “Geologia”, e più specificamente la compilazione di tutti gli atti 
e gli elaborati inerenti la caratterizzazione dei sedimi di impianto delle opere sotto il profilo 
geologico   e/o geomorfologio, come da apposita sezione del Capitolato  d’oneri allegato sub “4.1” 
al presente contratto.- 
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[3].Restano altresì escluse dal servizio: 
 
-  la progettazione e direzione delle opere di compensazione ambientale prescritte dalla 

Commissione Regionale dei Lavori Pubblici con il parere n.101 conclusivamente esitato nella 
adunanza del e pubblicato per estratto sulla GURS Parte I n. 46 del 11.10.2013; 

 
-  la eventuale redazione del progetto esecutivo di musealizzazione in apposita sede dei reperti 

archeologici oggetto di de-contestualizzaizone, e relativa direzione lavori, restando tuttavia a 
carico dell’affidatario gli oneri per la progettazione e direzione  degli eventuali interventi di 
contestualizzazione o eventuale de-contestualizzazione provvisoria dei rinvenimenti; 

 
attività che tuttavia potranno essere affidate allo stesso aggiudicatario ove l’Amministrazione 
intenda avvalersi della specifica riserva di cui al successivo articolo 10.- 
 

Art. 6 - MODIFICHE AL PROGRAMMA INIZIALE  
 
[1].Ferme restando l’oggetto e le finalità dell’intervento previsto dal presente contratto, nel corso 
del procedimento la articolazione ed i contenuti delle varie fasi progettuali inizialmente prefigurate, 
come indicate al precedente articolo 3, potranno essere modificate in relazione a nuove ravvisate 
esigenze e/o circostanze che ne rendessero necessario l’aggiornamento, senza che ciò comporti 
maggiori o speciali compensi per l’aggiudicatario, oltre al corrispettivo per le prestazioni  che 
verranno effettivamente rese determinato secondo le norme del presente contratto.- 
 
[2].All’atto di avvio del servizio, e comunque entro giorni 5 (giorni cinque)  dalla stipula del 
contratto, l’Amministrazione,  avvalendosi della opzione evidenziata al punto II.2.2 del bando di 
gara,  si riserva di disporre la redazione del progetto esecutivo per stralci funzionali quali previsti 
nella articolazione del Documento Preliminare di cui all’art.15 del Regolamento D.P.R. 05.10.2010, 
n.207.- 
 
[3].In tal caso l’affidatario si obbliga ad uniformarsi senza eccezione alcuna e senza che ciò 
comporti il diritto a speciali o maggiori compensi di sorta, se non la corresponsione dei corrispettivi 
così come stabiliti nei successivi articoli  16, 17 e 18  del presente contratto.- 
 

Art. 7 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  
 
Cronoprogramma delle attività  
 
[1].Entro il termine di  10 giorni (dieci giorni)  dalla stipula del presente contratto,  l’aggiudicatario 
è tenuto a sottoporre alla preventiva approvazione dell’amministrazione un cronoprogramma  delle 
attività, articolato nelle vari fasi di sviluppo del progetto, coerente con i tempi complessivamente 
previsti per la definitiva consegna.-  
 
[2].Per ogni giorno di ritardo nella consegna del suddetto documento, sarà applicata la stessa 
penale prevista nel caso di ritardo nella definitiva consegna del progetto, ridotta del 50% 
(cinquanta per cento) .- 
 
[3].Entro i successivi 5 giorni (cinque giorni)  lavorativi, l’Amministrazione rilascerà il 
provvedimento di approvazione con o senza prescrizioni,  o di rigetto motivato, assegnando in tal 
caso un nuovo termine per l’adeguamento del documento.-     
 
[4].L’eventuale ritardo dell’Amministrazione oltre il termine di cui al precedente comma  non sarà 
computato nel termine contrattualmente stabilito per la definitiva consegna del progetto.- 
 
Piano delle indagini integrative 
 
[5].Nella fase iniziale della progettazione, ove l’aggiudicatario ritenesse necessario effettuare 
indagini integrative (geologico-tecniche, ambientali, sui manufatti esistenti, etc….) rispetto a quelle 
già effettuate nelle precedenti fasi della progettazione, per ciascuna tipologia di indagine è tenuto 
sottoporre alla preventiva approvazione un apposito piano con i contenuti meglio specificati nelle 
apposite sezioni del Capitolato d’Oneri allegato sub “4.1” al presente contratto, e comunque 
coerente con il cronoprogramma generale delle attività.-  
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[6].Resta espressamente inteso che i tempi per la predisposizione e la successiva esecuzione del/i 
piano/i delle indagini integrative non potranno comportare dilazione alcuna nel termine 
contrattualmente fissato per la definitiva consegna del progetto.- 
 
[7].Entro i successivi 5 giorni (cinque giorni)  lavorativi dalla presentazione del/i piano/i, 
l’Amministrazione rilascerà il provvedimento di approvazione ed autorizzazione della relativa 
spesa,  con o senza prescrizioni,  o di rigetto motivato, assegnando in tal caso un nuovo termine 
per l’adeguamento della documentazione presentata.- 
 
[8].L’eventuale ritardo dell’Amministrazione oltre il termine suddetto non sarà computato nel 
termine contrattualmente stabilito per la definitiva consegna del progetto.- 
 
Consegna del progetto 
 
[9].L’affidatario è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto esecutivo, completo di ogni 
allegato, entro il termine di 105 giorni (centocinque  giorni)  continuativi, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del presente contratto.- 
 
[10].Ove ricorra la fattispecie di progettazione per stralci di cui al punto precedente art. 6, il termine 
di cui al precedente comma verrà incrementato di ulteriori 10 giorni (dieci giorni).-   
 
Frazionamenti 
 
[11].I  tipi di frazionamento necessari al perfezionamento della procedura espropriativa andranno 
consegnati entro il termine di 20 giorni (venti giorni)  dalla richiesta dell’Amministrazione, restando 
inteso che per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale nella  misura stabilita  dal 
successivo art. 8.- 
 

Art. 8 - RITARDI E PENALI 
 
[1].Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre i  termini stabiliti dal 
precedente articolo, in accordo all’art. 257 del Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207, sarà 
applicata una penale dello 1‰ (dicasi uno per mille)  per ogni giorno di ritardo, e comunque 
complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento).-  
 
[2].La penale  di cui al  comma precedente si applicherà al corrispettivo dovuto per ciascuna della 
fasi di cui al precedente articolo 7, per la quale si è verificato il ritardo, ivi compresa la 
presentazione dei tipi di frazionamento.- 
 
[3].Ferma restando la applicazione della penale come sopra prevista, nel caso che il ritardo 
ecceda   giorni  30 (trenta)  per la consegna del progetto esecutivo l'Amministrazione resterà libera 
da ogni impegno verso l’affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere 
compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta, 
fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti per la mancata 
consegna del progetto nei termini previsti.-  
 

Art. 9 - PROROGHE  
 
[1].Eventuali proroghe ai termini di cui sopra potranno essere concesse dall’Amministrazione solo 
se debitamente giustificate e per cause non prevedibili all’atto della firma del presente disciplinare.-  
 
[2].In tal caso la richiesta motivata di proroga, comunque non vincolante per l’Amministrazione, 
andrà presentata almeno 10 (dieci)  giorni prima della scadenza del termine originariamente 
previsto.- 
 

Art. 10 - ESTENSIONE DEL CONTRATTO 
 
[1].Per le finalità di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 12.04.2006, n.163, e 
ricorrendone le condizioni ivi previste,  l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare allo stesso 
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aggiudicatario, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i 
seguenti servizi: 
 
-  progettazione e direzione delle opere di compensazione ambientale prescritte dalla 

Commissione Regionale dei Lavori Pubblici con il parere n.101 conclusivamente esitato nella 
adunanza del 29.05.2013, il cui presumibile importo per lavori è pari a Euro 1.200.000; 

 
- la eventuale redazione del progetto esecutivo di musealizzazione in apposita sede dei reperti 

archeologici oggetto di de-contestualizzaizone, e relativa direzione lavori, il  cui presumibile 
importo complessivo per lavori è pari a Euro 80.000.- 

 
Art. 11 - ANTICIPATA CESSAZIONE DEL SERVIZIO 

 
[1].Qualora in conclusione di ciascuna delle fasi di cui al precedente art. 3 l’Amministrazione 
ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto, alla realizzazione 
dell’intervento, o comunque alla esecuzione del contratto, con provvedimento motivato essa sarà in 
facoltà di dichiarare esaurito lo svolgimento del servizio senza possibilità di opposizione o reclamo 
da parte dell’affidatario, a tal fine dovendosi intendere il servizio stesso affidato per fasi distinte e 
frazionabili.- 
 
[2].In siffatto caso, e sempre che gli elaborati progettuali siano stati regolarmente predisposti e 
consegnati all’Amministrazione, competerà all’affidatario soltanto il corrispettivo per le prestazioni 
effettivamente rese e il rimborso delle relative spese, nella misura indicata con il presente 
contratto.- 
 
[3].Ciò a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione e di ogni spesa ed onere 
accessorio incorso dall’affidatario in dipendenza del presente contratto.-  
 

Art. 12 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO  
 
[1].L’Amministrazione, per comprovati motivi di interesse generale o procedurale,  e comunque a 
propria discrezione, ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento l’esecuzione del servizio o di 
parti di esso, per uno o più periodi complessivamente non superiori a 12 (dodici) mesi ,   dandone 
formale comunicazione scritta allo stesso.- 
 
[2].L’eventuale esercizio di tale facoltà non dà diritto ad alcun maggiore compenso, indennizzo e/o 
rimborso di sorta  per l’affidatario.- 
 
[3].Ove l’interruzione sia superiore al termine di cui al precedente primo comma, resta salvo il 
diritto dell’affidatario al rimborso delle spese e dei maggiori oneri effettivamente sostenuti e 
documentati.- 
 
[4].Qualora il periodo di sospensione del servizio superi complessivamente la durata di 24 
(ventiquattro) mesi, l’affidatario  potrà recedere al proseguimento del contratto, senza ulteriori 
indennizzi o compensi di sorta da parte dell’Amministrazione.- 
 
[5].Resta inteso che non sarà considerata interruzione del contratto il tempo necessario per il 
conseguimento delle prescritte autorizzazioni di legge, pareri e/o assensi comunque denominati 
sugli elaborati di progetto consegnati, per le procedure di espropriazione e/o imposizione di servitù, 
nonché per le procedure di affidamento dei lavori e/o servizi oggetto del presente contratto, per i 
quali, pertanto, nessun indennizzo, rimborso o compenso di sorta potrà essere richiesto 
dall’affidatario.- 
 

Art. 13 -  VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO 
 
[1].Ove, successivamente al conferimento dell’incarico ed in relazione a nuove ravvisate esigenze 
e/o circostanze emerse durante la progettazione esecutiva, sia necessario apportare varianti al 
tracciato previsto dal progetto definitivo, anche al di fuori delle zone di rispetto di cui al D.M.  
01.04.1968, l’Affidatario si obbliga a provvedere senza che ciò comporti il diritto a speciali o 
maggiori compensi di sorta e fatte salve le eventuali variazioni derivanti dalla diversa 
quantificazione a consuntivo dell’opera, come definito al comma 3 del successivo art.16.- 
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[2].Tuttavia, qualora le varianti di tracciato rispetto al progetto definitivo ricadano anche 
parzialmente al di fuori della fascia di cui al D.M. 01.04.1968 ed interessino uno sviluppo superiore 
al 10%  (dieci per cento) dell’intero tracciato di progetto oggetto del presente servizio, competerà 
all’affidatario un maggiore corrispettivo pari al 50% della aliquota prevista per la redazione del 
progetto definitivo, calcolata con gli stessi criteri di cui successivo art. 16.- 
 

Art. 14 - MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL PROGETTO  
 
[1].L’affidatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le 
modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si 
rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso 
da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 
 
[2].L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario 
che per rimborso spese. 
 
[3].Nei casi di cui al precedente comma, l’aggiudicatario è tenuto ad consegnare 
all’Amministrazione gli elaborati sostitutivi e/o integrativi entro il termine specificamente fissato dal 
Responsabile del Procedimento in relazione alla entità delle elaborazioni necessarie ad 
ottemperare alla richiesta, restando inteso che per ciascun giorno di ritardo nella consegna rispetto 
a tale termine andrà applicata la stessa penale di cui al precedente art. 8.- 
 
[4].Qualora le modifiche e/o integrazioni da introdurre comportino cambiamenti nella impostazione 
progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti 
di tracciato, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o mutate esigenze autorizzate 
dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione 
del progetto, all’affidatario spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso di 
opera.- 
 

Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI   
 
[1].In conformità all’art. 252 del Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207 le prestazioni per il servizio 
oggetto del presente contratto andranno considerate secondo la seguente tipologia:  
 
o prestazioni normali (prestazioni finalizzate alla progettazione e direzione lavori normalmente 

previste e disciplinate dagli ordinari indirizzi tariffari);  
o prestazioni speciali (prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali ma non ricomprese in 

quelle considerate normali); 
o prestazioni accessorie (prestazioni professionali non previste né disciplinate dagli ordinari 

indirizzi tariffari).  
 
[2].Con riferimento alle modalità di determinazione del corrispettivo del servizio prestato, le 
prestazioni oggetto del presente contratto saranno valutate “a percentuale”, “a misura” o “a forfait”, 
secondo le specifiche indicazioni riportate nei successivi articoli.- 
 
[3].Il quadro riepilogativo tipologico delle prestazioni previste, e le relative previsioni per corrispettivi 
e rimborsi, formulate in accordo alle condizioni del presente contratto, risultano riportati nella 
apposita tabella allegata sub “2”,  parte integrante e sostanziale del presente contratto.- 
 

Art. 16 - CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI NORMALI E S PECIALI  
 
[1].Agli effetti del presente contratto sono considerate “normali” o “speciali” ai sensi dell’art. 252 del 
Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207,  le prestazioni nel seguito indicate distintamente per le 
varie fasi del servizio: 
 
Progettazione esecutiva : 
 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, 
comma 1, lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 
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QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, 
comma 1, lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, 
comma 1, lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 

QbIII.07 
Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 
207/2010) 

 
Esecuzione dei lavori: 
 

QcI.01 
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 
207/10)[1] 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010) 

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 
(art.150, d.P.R. 207/2010) 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 

 
[2].Ai sensi dell’art. 98, comma 19 e segg., del D.Lgs.  12 aprile 2006, n.163 e successive 
modifiche ed integrazioni, il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente articolo, ivi 
comprese le prestazioni in materia di sicurezza, è determinato in conformità al Decreto Ministeriale 
31.10.2013 n.143 – “Regolamento recante determinazione  dei corrispettivi da porre a base di gara 
nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed 
all’ingegneria”. 
 
[3].A tale scopo, ed ai sensi dell'art. 3 del suddetto Decreto Ministeriale 31.10.2013 n.143,  si 
attribuiscono all'opera oggetto del presente disciplinare esclusivamente le seguenti classi  e le 
categorie della tabella A, allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143, con i rispettivi importi, qui 
riportati come da progetto definitivo: 
 

Classe e categoria 
ex D.M.143/2013 

Categoria ex 
L.143/1949 

Designazione 
Importo complessivo 
stimato per le opere 

V.02 VI/a Infrastrutture per la mobilità €  55.318.811,00 
S.03 I/g Strutture € 3.581.391,00 
IB.08 IV/c Impianti € 4.505.968,00 

SOMMANO € 63.406.170,00 
 
[4].Le parti espressamente dichiarano di ritenere tale classificazione coerente con la natura del 
progetto ed esaustiva in relazione alla tipologia delle opere previste, e pertanto di ritenere essa 
classificazione definitiva a tutti gli effetti.-  
 
[5].Resta espressamente inteso che eventuali modifiche alla suddetta classificazione potranno 
essere ammesse solo se  derivanti da significative ed impreviste variazioni nelle caratteristiche 
dell’intervento, e comunque se espressamente, motivatamente e preventivamente autorizzate 
dall’Amministrazione.- 
 
[6].I corrispettivi calcolati a percentuale con l’applicazione delle aliquote di cui citato D.M. 
31.10.2013 n.143,  verranno commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna 
categoria, e non globalmente. 
 
[7].Ove ricorra la fattispecie di progettazione per stralci di cui al precedente art.6, i corrispettivi 
calcolati a percentuale verranno commisurati separatamente sull’importo dei lavori di ogni stralcio.- 
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[8].Il compenso come sopra determinato si intende fisso ed invariabile a tutti gli effetti, fatte salve le 
eventuali variazioni derivanti dalla diversa quantificazione a consuntivo dell’opera, come definito al 
precedente comma . 
 
[9]. I corrispettivi  per le prestazioni “normali” e “speciali”  di cui al presente articolo andranno tutti 
soggetti al ribasso d’asta unico offerto in sede di gara, pari  al _________ (dicasi _______per 
cento).- 
 

Art. 17 - CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE  
 
[1].Agli effetti del presente contratto sono considerate “accessorie” ai sensi dell’art.252 del 
Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207,  le prestazioni nel seguito indicate distintamente per le 
varie fasi del servizio: 
 
• progettazione esecutiva : restituzione aerofotogrammetrica  
• espropriazioni  : verbali di consistenza 
    : frazionamenti 
 
[2].Il corrispettivo per ciascuna delle prestazioni oggetto del presente articolo viene stabilito nella 
misura distintamente indicata nel seguito del presente articolo, al lordo del ribasso d’asta.-  
 
[3].Tale corrispettivo, fisso ed immodificabile, è omnicomprensivo di ogni compenso per onorario e 
rimborso di spese e/o compensi accessori per gli oneri e le prestazioni tutte che a qualsiasi titolo 
l’affidatario è chiamato a sostenere per eseguire la prestazione stessa e quelle ulteriori prescritte 
con il presente contratto: 
• Compenso forfetario per restituzione aerofotogrammetria e rilievi celerimet rici  delle aree 

interessate dall’intervento, come specificato al precedente art. 3 e in conformità alle 
prescrizioni di capitolato, compreso e compensato nel presso ogni connesso onere, di 
qualsiasi natura, per organizzazione, progettazione, assistenza, direzione, accertamenti in sito 
e verifiche intermedie e finali: Euro  44.689,00 (dicasi euro quarantaquattroseicento 
ottantanove) 

• Compenso a misura per le prestazioni di  accertamento di consistenza,  redazione dei tipi 
di frazionamento e oneri connessi nella procedura e spropriative , comprensivo di ogni 
onere per rilievi, acquisizione atti, aggiornamenti,  e produzione agli Uffici del Territorio e dei 
Comuni interessati, come da successivo art. 22, compresa e compensata nel prezzo anche la 
assistenza all’Amministrazione nella procedura espropriativa, la redazione dei processi verbali 
di immissione in possesso, se richiesta, ed ogni altro onere di competenza per la definizione 
delle procedura espropriativa: 

 

 
Importo unitario forfetario 

(euro) 
Per ciascun verbale di consistenza 71,79 

Per ciascuna trattazione di tipo e per ogni foglio catastale 400 

Per ogni particella derivata dal frazionamento 80 

Per ogni Km rilevato (stazioni, punti fiduciali, picchetti, etc.) 260 
 
[4].I corrispettivi per le prestazioni “accessorie” di cui al presente articolo  andranno tutti soggetti al  
ribasso d’asta unico offerto in sede di gara pari a l  _________ (diconsi _______per cento) .- 
 

Art. 18 - SPESE E COMPENSI ACCESSORI 
 
[1].Al rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio  nonché delle altre spese di 
qualunque natura necessarie per la prestazioni oggetto del presente contratto, si provvederà  
esclusivamente ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 31.10.2013 n.143.- 
 
[2].I rimborsi forfetari delle spese e dei compensi accessori determinati come sopra andranno tutti 
soggetti al ribasso d’asta unico offerto in sede di gara, pari al _________ % (diconsi _______ per 
cento).-  
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[3].Sono escluse dai precedenti commi, e restano quindi a carico dell’Amministrazione, unicamente 
le seguenti spese: 
 
a) spese occorrenti per bolli, tasse, imposte e simili comunque necessari per il rilascio di 

autorizzazioni, concessioni, pareri ed assensi comunque denominati e necessarie per 
l’approvazione del progetto; 

 
b) spese occorrenti per prelievi e analisi chimico-fisiche e biologiche necessarie ad approfondire 

la caratterizzazione ambientale dei siti già effettuata nelle precedenti fasi della progettazione, 
da eseguire in accordo alle previsioni di capitolato; 

 
c) spese  occorrenti per prelievi ed accertamenti geognostici e/o geotecnici di laboratorio 

necessarie ad approfondire la caratterizzazione geologico-tecnica dei siti già eseguita nelle 
precedenti fasi di progettazione, in accordo alle previsioni di capitolato; 

 
d) spese occorrenti per eventuali prove sui materiali ovvero prove dinamiche e/o di carico in situ 

necessarie ad approfondire la caratterizzazione delle strutture e delle opere d’arte esistenti .- 
 
[4].Tali spese dovranno tuttavia essere preventivamente autorizzate dall’amministrazione, previo 
accertamento di congruità con i prezzi ufficiali o i correnti prezzi di mercato, e verranno rimborsate 
all’affidatario dietro presentazione di regolare fattura o altra documentazione comprovante 
l’effettivo avvenuto pagamento.- 
 

Art. 19 - ONNICOMPRENSIVITA’ DEL CORRISPETTIVO 
 
[1].Oltre alla corresponsione dei compensi per le prestazioni “normali”, “speciali” ed “accessorie” 
nella mostra prevista ai precedenti articoli 16 e 17, ed al rimborso delle “spese e dei compensi 
accessori” previsto al precedente articolo 18, null’altro spetta  all’affidatario, a qualsiasi titolo, per il 
servizio di cui al presente contratto.- 
 
[2].Resta espressamente inteso che anche in caso di incarico collegiale a raggruppamenti anche 
temporanei o comunque a più professionisti, il compenso previsto come sopra sarà corrisposto una 
sola volta all’intero raggruppamento.- 
 
[3].In particolare resta inteso che con il corrispettivo stabilito con il presente atto per il 
coordinamento in materia di sicurezza viene compensato ogni onere e spesa anche per la 
redazione del Piano stralcio di bonifica degli ordigni bellici in conformità alle procedure di cui alla 
Legge 01.10.2012, n.178, recante “ Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia 
di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”, la compilazione del relativo  progetto di 
bonifica, la direzione dei lavori di bonifica, ed ogni altra prestazione annessa e connessa, per le 
quali nessuna altra richiesta di speciali o particolari compensi potrà essere avanzata da parte 
dell’Aggiudicatario.- 
 

Art. 20 - RILIEVI  
 
[1].Gli obblighi e gli oneri dell’affidatario per la esecuzione dei rilievi celerimetrici, diretti o di 
qualsiasi altro tipo, comunque necessari per l’espletamento dell’incarico, saranno compensati 
esclusivamente con i corrispettivi per le prestazioni “normali”, “speciali” ed “accessorie” nella 
mostra prevista ai precedenti articoli 16 e 17, con il rimborso delle “spese e dei compensi 
accessori” previsto al precedente articolo 18,  restando espressamente inteso che, oltre alla 
corresponsione dei compensi sopra specificati null’altro spetta  all’affidatario, a qualsiasi titolo, per 
la esecuzione dei rilievi e degli adempimenti connessi comunque necessari per l’espletamento 
dell’incarico.- 
 
[2].In particolare con i corrispettivi sopra specificati si intende compreso e compensato ogni onere 
e spesa per: 
 
a) acquisizione di carte catastali, topografiche, e simili, se non disponibili da parte 

dell’Amministrazione; 
b) manovalanza per eventuali smacchiamenti, materializzazione di cippi, apposizione di termini, 

caposaldi e simili,  
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c) spese per provviste di materiali necessari alle operazioni di campagna; 
d) ricerche documentali;  
e) accertamenti su opere esistenti quand’anche implichino impiego di attrezzature e mano  

d'opera; 
f) prelievi di campioni di materiali e relative prove di laboratorio.- 
 

Art. 21 - PREZZI UNITARI 
 
[1].I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezziario 
regionale, di cui all’art. 10 della Legge Regionale 12.07.2011, n.12, e successive modifiche ed 
integrazioni, vigenti alla data di presentazione del progetto esecutivo. 
 
[2].Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezziario  o per eventuali scostamenti 
di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati 
con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli rilevati alla medesima data di 
presentazione del progetto esecutivo. 
 

Art. 22 - ESPROPRIAZIONI 
 
[1].Gli obblighi e gli oneri dell’affidatario nell’ambito della procedura espropriativa, quali previsti dal 
capitolato e dal presente contratto, ivi comprese le occorrenti operazioni di rilievo, saranno 
compensati esclusivamente con i corrispettivi per le prestazioni “normali”, “speciali” ed “accessorie” 
nella mostra prevista ai precedenti articoli 16 e 17, con il rimborso delle “spese e dei compensi 
accessori” previsto al precedente articolo 18, restando espressamente inteso che, oltre alla 
corresponsione dei compensi sopra specificati null’altro spetta  all’affidatario, a qualsiasi titolo, per 
la formazione degli atti espropriativi ed i connessi adempimenti prescritti con il presente contratto.- 
 
[2].In particolare, a titolo  indicativo e non esaustivo, con i corrispettivi sopra specificati è 
compensato ogni onere per rilievi, redazione di piani particellari,  elenchi delle Ditte espropriande,  
atti e verbali di consistenza,  valutazione degli immobili, frazionamenti, nonché, se espressamente 
richiesto ed previa formale delega dall’Amministrazione, le operazioni di immissione in possesso 
degli immobili espropriati con  la compilazione i relativi verbali.- 
 
[3].Fermi  restando gli obblighi dell’Amministrazione per la formazione dei provvedimenti 
amministrativi di propria competenza in conformità alla procedura di cui al T.U. emanato con 
D.P.R. 8.06.2001, n.327, e successive modifiche ed integrazioni, l’affidatario è comunque tenuto 
ad assicurare la propria assistenza tecnica alla procedura di espropriazione dei terreni e degli  
edifici interessati dai lavori, con riguardo agli elaborati da esso stesso predisposti, senza che ciò 
dia diritto a maggiori o speciali compensi.- 
 
[4].Nel corrispettivo per la predisposizione dei tipi di frazionamento si intende compreso e 
compensato  ogni onere e spesa per : 
 
a) la quantificazione, il calcolo e la dimostrazione delle superfici 
b) la compilazione della modulistica cartacea  
c) la stesura della proposta di aggiornamento in formato digitale (procedura PREGEO) per 

l’introduzione in mappa del tipo di aggiornamento cartografico; 
d) il deposito  dei fascicoli presso la Agenzia del Territorio ed il Comune interessato.- 
 
[5].Si intende infine compreso e compensato con i corrispettivi di cui al presente articolo ogni onere 
e spesa comunque connesso alla formazione degli elaborati prescritti come da capitolato e da 
contratto, ed in particolare per: 
 
a) ricerche documentali; 
b) acquisizione di carte catastali, topografiche, e simili, se non disponibili da parte 

dell’Amministrazione; 
c) rilievi diretti e/o celerimetrici di campagna, picchettamenti; 
d) manovalanza per eventuali smacchiamenti, materializzazione di cippi, apposizione di termini, 

caposaldi e simili,  
e) spese per provviste di materiali necessari alle operazioni di campagna.- 
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Art. 23 - DIREZIONE LAVORI 
 
[1].Ai sensi e per la finalità di cui all’art. 147 e segg. del Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207, ed 
in accordo all’offerta tecnico-economica prodotta dall’affidatario in sede di gara, la struttura 
organizzativa e la composizione del gruppo di lavoro in sede di direzione lavori resta fissata come 
riportato nell’apposito  allegato “1.2”, parte integrante e sostanziale del presente contratto.- 
 
[2]. In relazione alla dimensione, alla tipologia e alla categoria dei lavori, per le finalità di cui agli 
artt. 147 e 150 del Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207 viene richiesta e sarà compensata con i 
criteri di cui ai precedenti articoli del presente contratto, la figura di n.1 (uno) addetto con la 
qualifica di “ispettore di cantiere” .  
 
[3].Nel compenso per la direzione deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione 
delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori 
compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse. 
 
[4].Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine delle vigenti 
disposizioni, spetterà all’affidatario  il corrispettivo tariffario dovuto, da commisurarsi all'importo 
complessivo dei soli lavori eseguiti.- 
 
[5].Nessun compenso o indennizzo per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed 
assistenza  al collaudo spetterà all’affidatario nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano 
comunque consegnati all'impresa aggiudicataria.- 
 
[6].Nel caso che, avvenuta la consegna, i lavori non siano iniziati, spetterà all’affidatario il solo 
rimborso delle spese effettivamente sostenute ed un compenso ”a discrezione” per le prestazioni 
effettivamente fornite previa liquidazione del competente Ufficio dell’Amministrazione.- 
 

Art. 24 - PERIZIE DI VARIANTE 
 
[1].Per la compilazione di eventuali perizie di variante alle quantità del progetto , spetta 
all’aggiudicatario il pagamento del compenso calcolato con i parametri di incidenza Qcl.O7 della 
tavola Z.2 allegata al D.M. 31.10.2013, n.143, da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle 
quantità in più o in meno del quadro di raffronto. 
 
[2].Se la eventuale perizia di variante in corso d'opera  prevede variazioni resesi necessarie nel 
progetto, spetta all’aggiudicatario il pagamento del compenso calcolato con i parametri di incidenza 
Qcl.O8 della tavola Z.2 allegata al D.M. 31.10.2013 n.143 da applicarsi sugli importi lordi delle 
opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.- 
 
[3].I corrispettivi di cui al presente articolo andranno tutti soggetti al medesimo ribasso contrattuale 
previsto per le prestazioni normali.- 
 
[4].Resta evidentemente inteso che qualora la necessità di introdurre varianti od aggiunte al 
progetto originario dovesse dipendere da cause addebitabili all’aggiudicatario, nessun compenso è 
dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, fermo restando il diritto di rivalsa da parte 
dell’Amministrazione per le derivanti responsabilità. 
 

Art. 25 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
[1].I corrispettivi a forfait e misura previsti per la restituzione aerofotogrammetrica e annessi rilievi 
celerimetrici, per la compilazione del progetto esecutivo e per il coordinamento in fase di 
progettazione verranno corrisposti come segue: 
 
• prima rata di acconto pari al 30% (trenta per cento)  all’esito favorevole della verifica di cui 

all’art.93, comma 6, e 112, comma 5, del codice D.Lgs. 163/2006, sulla documentazione 
progettuale; 

• seconda rata di acconto pari al 35% (trentacinque per cento)  alla definitiva approvazione in 
linea tecnica del progetto; 
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• rata di saldo del 35% (trentacinque per cento)  alla approvazione del progetto da parte del 
competente organo regionale e relativo finanziamento dell’opera, e comunque entro e non oltre 
8 mesi (otto mesi) dalla approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo.- 

 
[2].Il corrispettivo di contratto  per gli accertamenti di consistenza e redazione dei relativi verbali  
saranno corrisposti come segue: 
 
• prima rata di acconto pari al 40% (quaranta per cento) , relativa all’accertamento di 

consistenza effettuato nell’ambito del progetto esecutivo, alla approvazione in linea tecnica di 
quest’ultimo; 

• rata di saldo del 60% (sessanta  per cento)  alla immissione in possesso dei suoli o degli 
immobili, con la redazione del relativo verbale.- 

 
[3].Il corrispettivo contrattuale a misura previsto per la redazione dei tipi di frazionamento per le 
prestazioni annesse sarà corrisposto in unica rata  alla consegna della relativa documentazione al 
competente Ufficio del Territorio e con la regolare accettazione e approvazione  dei tipi da parte di 
quest’ultimo.- 
 
[4].I corrispettivi per onorario e spese dovute per la direzione, misura, contabilità, liquidazione ed 
assistenza al collaudo dei lavori di cui al  presente contratto,  valutati a percentuale sull'importo dei 
lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili,  saranno 
corrisposti nella misura del 90%  (novanta per cento)  contestualmente al pagamento dei lavori 
alle  imprese esecutrici, mentre il restante 10% (dieci per cento)  verrà corrisposto dopo la 
emissione del certificato di collaudo provvisorio.- 
 
[5].Con le analoghe scadenze e modalità di cui al comma precedente saranno corrisposte le 
somme per onorario e spese relative alle prestazioni di coordinamento della sicurezza nei cantieri 
in fase di esecuzione.- 
 
[6].Il saldo della progettazione esecutiva, in ogni caso, potrà essere disposto solo a seguito della 
presentazione della polizza di cui all’art. 34 del presente contratto. 
 
[7].Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo 
complessivo dei lavori eseguiti, ed il  relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da 
parte dell’Amministrazione  del collaudo dei lavori eseguiti. 
 

Art. 26 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
 
[1].Il pagamento dei corrispettivi spettanti all’affidatario  avverrà su presentazione della relativa  
parcella professionale previa liquidazione del competente Ufficio dell’Amministrazione.- 
 
[2].Tutti i pagamenti saranno effettuati dietro presentazione della fattura emessa dal soggetto 
incaricato o dallo/a studio/società presso il/la quale il soggetto incaricato è domiciliato. 
 

Art. 27 - SPESE CONTRATTUALI 
 
[1].Sono a carico dell’affidatario tutte le spese per la stipula e la registrazione del presente atto, 
nonché le imposte, tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione a norma  delle 
vigenti disposizioni. 
 
[2].Restano a carico dell'Amministrazione l’I.V.A., la quota di contributo previdenziale ripetibile sul 
committente ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e s.m.i., e quant'altro dovuto per 
legge.  
 

Art. 28 - ELABORATI FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE 
 
[1].Contestualmente alla stipula del presente atto l’amministrazione consegna all’aggiudicatario 
tutta la documentazione in proprio possesso relativa alle precedenti fasi della progettazione.- 
 
[2].Oltre alla documentazione consegnata contestualmente alla stipula del presente contratto,  
l'Amministrazione si impegna a fornire all’Affidatario,  a richiesta dello stesso,  copia della 
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documentazione  in proprio possesso (atti cartografici, altri studi e/o progetti, tipi, disegni, rilievi ed 
ogni altro elaborato disponibile), che sia comunque ritenuto utile per la redazione del progetto. 
 
[3].Resta comunque a carico dell’affidatario ogni onere e spesa per la eventuale riproduzione della 
documentazione suddetta.- 
 

Art. 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
[1].Resta espressamente inteso che nella esecuzione del presente contratto potranno subentrare 
in qualsiasi momento alla Amministrazione appaltante, ove a proprio esclusivo giudizio quest’ultima  
ne ravvisi l’opportunità in relazione a nuove esigenze e/o circostanze, altre pubbliche 
amministrazioni, enti, organismi e soggetti comunque titolari del pubblico interesse connesso alla 
realizzazione dell’opera in oggetto.- 
 
[2].In tal caso nei confronti del soggetto subentrante l’affidatario resta obbligato agli stessi patti, 
prezzi e condizioni stabilite con il presente contratto, e quindi senza che tale circostanza possa 
costituire diritto alcuno per maggiori e/o speciali compensi.- 
 

Art. 30 - RECESSO DELL’AFFIDATARIO  
 
[1].Il recesso dal servizio da parte dell’affidatario nella fase di progettazione  comporta la perdita 
del diritto a qualsiasi  corrispettivo per onorario e rimborso spese, fermo restando l’eventuale diritto 
di rivalsa da parte dell’Amministrazione per tutti i danni conseguentemente subiti.- 
 
[2].Il recesso dal servizio da parte dell’affidatario in fase di direzione lavori comporta la perdita del 
diritto a qualsiasi corrispettivo per onorario o rimborso spese relativo alla direzione lavori, anche in 
questo caso fermo restando il diritto di rivalsa da parte dell’Amministrazione per tutti i danni 
conseguentemente subiti.-  
 
[3].Ove il recesso dall’incarico di direzione in corso d’opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, 
saranno comunque riconosciute all’affidatario  le competenze per onorario ed rimborso delle spese 
limitatamente alle prestazioni già eventualmente rese,  calcolate tuttavia con la percentuale riferita 
all'importo totale dell'appalto.- 
 

Art. 31 - PROPRIETA’ DEL PROGETTO 
 
[1].Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta della Amministrazione la quale potrà, a proprio 
esclusivo giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà 
più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a proprio esclusivo giudizio, saranno 
riconosciute necessarie, senza che dall’affidatario  possano essere sollevate eccezioni di sorta, 
sempre che il progetto stesso non venga modificato sostanzialmente nella parte artistica o 
architettonica, o nei criteri informatori essenziali.  
 
[2].L’affidatario non potrà utilizzare per sé, né per terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del 
contratto o pubblicare gli stessi, in misura anche parziale, senza il preventivo assenso scritto 
dell’Amministrazione. 
 

Art. 32 - CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITA’  
 
[1].A norma dell’art. 90, comma 8, del decreto legislativo 12.04.2006, n.163, resta inteso che gli 
affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono partecipare agli appalti o alle 
concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto 
la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e 
cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di 
incarichi di progettazione.  
 
[2].Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto 
dall'articolo 2359 del Codice civile.  
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[3].I divieti di cui sopra sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi 
collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 
 

Art. 33 - SUBAPPALTI  
 
[1].Gli eventuali subappalti sono sottoposti alla disciplina di cui agli artt. 91, comma 3, e 118 del 
Codice del decreto legislativo 12.04.2006, n.163 recate il “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/128/CE”. 
 
[2].In conformità alla dichiarazione prodotta in sede di gara, che si allega in stralcio a quest’atto con 
la lettera “3”, l’affidatario potrà chiedere di eseguire in subappalto le prestazioni inerenti i rilievi, le  
misurazioni e le picchettazioni. 
 
[3].I pagamenti dovuti dall’affidatario del servizio al subappaltatore saranno effettuati direttamente 
dall’affidatario del servizio, che ottempererà riguardo agli obblighi ed alle indicazioni del comma 3 
dell’art.118 del precitato Codice. 
 

Art. 34 - ASSICURAZIONE 
 
[1].Si applicheranno le norme in materia di assicurazioni previste dall’art.111, del decreto legislativo 
12.04.2006, n.163.- 
 
[2].In particolare il soggetto affidatario della progettazione esecutiva dovrà essere munito, a far 
data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale 
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei 
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  
 
[3].La polizza del progettista o dei progettisti dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, 
anche i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per le eventuali varianti resesi 
necessarie in corso di esecuzione.  
 
[4].La garanzia sarà prestata per un massimale pari al 20 per cento dell'importo dei lavori 
progettati, IVA esclusa,  con il limite di 2 milioni e mezzo di euro.  
 
[5].La garanzia sarà ridotta del 50 per cento in caso di soggetto affidatario certificato con il sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa 
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 
45000, ovvero in caso di affidatario provvisto di dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra di loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi 
delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000. 
 
[6].Il pagamento del saldo dei corrispettivi per la redazione del progetto esecutivo resterà 
subordinata alla presentazione della polizza assicurativa di cui al presente articolo.-  
 
[7].Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il professionista produce la 
dichiarazione  di cui all’art.269, comma 4, del citato Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207, 
rilasciata in data ___________ dalla compagnia _______________________ –  Agenzia di 
_______________.- 
 

Art. 35 - DICHIARAZIONE D'INSUSSISTENZA DI CONFLITT O D'INTERESSE 
 
[1].Il Committente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 5, del DLgs n.165/2001, di 
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichi l’esercizio 
imparziale delle funzioni allo stesso attribuite in relazione all’appalto di cui al presente atto.  
 

Art. 36 - ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
 
[1].L’affidatario espressamente solleva l’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità 
penale e civile verso terzi, comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività 
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affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione in 
conseguenza della esecuzione del servizio, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 
 

Art. 37 - CONTROVERSIE 
 
[1].Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito 
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza 
esclusiva del Foro di Ragusa. 
 

Art. 38 - OBBLIGHI  RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI  FLUSSI FINANZIARI 
.  
[1].Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il presente contratto è identificato con codice CUP: 
F52C14000020002 e con codice CIG: 5735809B50. 
 
[2].Ai sensi e per gli effetti dell’art.18 del R. D. 18.11.1923 n. 2440, il soggetto affidatario, come 
sopra rappresentato, indica nel __________________, la persona legalmente autorizzata a 
riscuotere e quietanzare a nome e per conto dell’ affidatario stesso. 
 
[3].L’Affidatario dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 
agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie” e s. m. i.  di impegnarsi a rispettare  gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.  
 
[4].L’Affidatario s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura  ufficio territorialmente competente del governo della provincia di Ragusa della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari.- 
 
[5].I pagamenti saranno effettuati tramite la Tesoreria della Provincia  Regionale di Ragusa, 
mediante bonifico presso la  ______________________ Filiale di _______________________, 
Via __________________________, Conto Corrente n._____________, ABI__________ 
CAB_____________  (o altra modalità da specificare).- 
 
[6].L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 
[7].Eventuali modifiche comunicate dall’affidatario in relazione ai dati di cui sopra non comportano 
necessita di stipula di apposito atto aggiuntivo. 
 

Art. 39 - DOMICILIO DELLE PARTI 
 
[1].Per qualsiasi finalità connesse alla esecuzione del presente contratto le parti eleggono il proprio 
domicilio come segue: 
 
il__________________________,  nella qualità come sopra indicata e per ragioni della carica 
ricoperta, presso la sede della Provincia Regionale di Ragusa, in Ragusa, Viale del Fante; 
 
il ___________________________ , nella qualità come sopra indicata e quindi in rappresentanza 
della Ditta ___________________________, in ______________, via 
_______________________________, n._____.- 
 
 

Art. 40 - OBBLIGHI DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI  DATI  
 
[1].Per le finalità di cui al D. Leg.vo 30.06.2003, n.196 – “Codice in materia di trattamento dei dati 
personali”, e successive modifiche ed integrazioni,  l’affidatario rilascia apposita dichiarazione  di 
impegno al rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali, allegata 
sub 3 quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.- 
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Art. 41 - ALLEGATI  

 
[1].Sono allegati al presente contratto, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti 
ulteriori documenti: 
 
Allegato 1.1 -  Composizione del gruppo di lavoro in sede di progettazione 
Allegato 1.2  - Composizione del gruppo di lavoro in sede di direzione lavori 
Allegato 2 - Tabella riepilogativa delle prestazioni e dei corrispettivi   
Allegato 3  - Dichiarazione ex d. leg.vo 30.06.2003, n. 196 
Allegato 4.1  - Capitolato d’oneri 
Allegato 4.2  - Norme tecniche per la esecuzione dei rilievi e delle indagini topografiche 
 
RAGUSA,______________________ 
 
 
L’AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 
 
 
LA DITTA AFFIDATARIA 
R. 2 
 
 



 
 

.12.1999, n.554, n.554 
ALLEGATO 1 
 
 
 
 

Allegato 1.1 - Composizione del gruppo di lavoro in sede di progettazione 
 
 

Nominativo Luogo e data di 
nascita 

Qualifica 
professionale 

Responsabile del 
servizio di 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1.2  - Composizione del gruppo di lavoro in sede di direzione lavori 
 

Nominativo Luogo e data di 
nascita 

Qualifica 
professionale 

Responsabile del 
servizio di 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 



 
 

A B  D C  D 

 Prestazioni 
normali  

 Prestazioni 
speciali  

 Compensi 
accessori 
forfettari 
(spese) 

 Prestazioni 
accessorie 

 Importo 
complessivo  

tipologia del 
corrispettivo

306.486,07€       30.648,61€      337.134,68€         a percentuale

44.689,50€      44.689,50€           a forfait

124.593,15€    12.459,32€      137.052,47€         a percentuale

Espropriazioni Consistenza 73.656,54€      73.656,54€           a misura

Frazionamenti 133.056,00€    133.056,00€         a misura

743.654,14€       74.365,41€      818.019,55€         a percentuale

311.482,89€    31.148,29€      342.631,18€         a percentuale

1.050.140,21€    436.076,04€    148.621,63€    251.402,04€    1.886.239,92€      

TOTALE 1.886.239,92€      

ALLEGATO 2

Progettazione esecutiva, direzione lavori e annesse  prestazioni accessorie per il completamento dei la vori relativi al 
“Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S . n.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeropo rto di Comiso e la S.S. 

n.514 Ragusa-Catania”.  

Tabella riepilogativa delle prestazioni e dei corri spettivi

DESIGNAZIONE

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

Sommano 

Progetto Esecutivo

Restituzione aerofotogrammetrica

Coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione

Direzione Lavori 

 



 
 

ALLEGATO 3 
 
 
NORMATIVA IN MATERIA DI RISERVATEZZA DEI DATI PERSO NALI 
(D. Leg.vo 30.06.2003, n.196, e successive modifiche ed integrazioni) 
 
DICHIARAZIONE  
 
Il sottoscritto _____________________, nato a _______________ ed residente a 
_________________,  nella propria qualità di legale rappresentante della 
______________________,  con sede in _________________,  
 
Premesso che  
 
la ________________ riceve  da parte della Provincia Regionale di Ragusa l’affidamento del 
servizio indicato in epigrafe; 
 
l’espletamento del predetto servizio comporta la conoscenza dei dati di cui l’Amministrazione 
risulta essere titolare; 
 
dichiara 
 
di essere consapevole che i dati personali trattati nell’espletamento del servizio ricevuto sono 
soggetti all’applicazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali; 
 
di obbligarsi conseguentemente  ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione 
dei dati personali; 
 
di impegnarsi ad adottare tutte le norme di sicurezza, le istruzioni specifiche, i presidi e le cautele 
necessarie per il trattamento dei dati medesimi; 
 
di impegnarsi a relazionare con frequenza almeno annuale  sulle misure di sicurezza adottate  e di 
allertare l’Amministrazione committente in caso  di situazioni anomale; 
 
di consentire alla Amministrazione committente di verificare periodicamente l’applicazione delle 
norme di sicurezza adottate. 
 
Ragusa, _________________ 
 
L’AFFIDATARIO 
 
 
 
 


