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ROTATORIA 1 - FASE 1A

Realizzazione delle Opere
Stradali tra il Braccio in
Direzione "1" e il Braccio in
Direzione "3"

Realizzazione Parziale della
Rotatoria ed innalzamento
della Piattaforma Stradale alla
quota Binder di Progetto in
Direzione "1" e "3"
Realizzazione Parziale delle
Opere Stradali tra il Braccio in
Direzione "4" e il Braccio in
Direzione "1"

Transito a senso unico
alternato regolato da impianto
semaforico
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«%? % \} Completamento delle Opere
) < Stradali tra il Braccio in

Direzione "4" e il Braccio in
Direzione "1"

Realizzazione Parziale della
Rotatoria ed innalzamento
della Piattaforma Stradale alla
guota Binder di Progetto in
Direzione "4" e "1"

Transito a senso unico
alternato regolato da impianto
semaforico
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SCHEMA SEGNALETICA
TEMPORANEA
Lavori sulla carreggiata con
transito a senso unico alternato
regolato da impianto semaforico
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NOTE:
e Lo schema di segnaletica temporanea dovrd essere utilizzato per la realizzazione d
tutti 1 trotti d'opera del Lotto Funzionale

ROTATORIA 1 - FASE 2A

Realizzazione delle Opere
Stradali tra il Braccio in
Direzione "4" e il Braccio in
Direzione "2"

Realizzazione Parziale della
Rotatoria ed innalzamento
della Piattaforma Stradale alla
quota Binder di Progetto in
Direzione "4" e "2"

Transito a senso unico
alternato regolato da impianto
semaforico
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ROTATORIA 1

LEGENDA

Viabilita provvisoria su SP46 Esistente/SP46 di Progetto realizzata in fase precedente, con

senso unico alternato ove necessario per tratti non superiori a 300m

Direzioni Viabilita Consentita »

Piste di Cantiere = s m—

Accessi Aree di Cantiere

Recinzione provvisoria delle Aree di Cantiere con rete in polietilene alta densita, peso 240
g/m, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti
di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m1

Schermatura con telo antipolvere su recinzione esistente

Barriera Provvisoria

Tratti d'Opera di Fase di Realizzazione m

T

Tratti d'Opera Realizzati in Fase Precedente TLLLLLLT

p—

PRESCRIZIONI DEMOLIZIONI

La demolizione parziale o totale, di manufatti in muratura
di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacita e la
specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, dovra
essere eseguita con qualsiasi mezzo, escluso le mine,
anche con l'uso continuo di punta di acciaio.

Saranno previste tutte le cautele occorrenti, compresi i
ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza.

NOTE

Lo smontaggio delle Barriere di Sicurezza dovra essere
eseguito adottando tutte le cautele occorrenti, compresa
linstallazione della segnaletica prevista dal codice per la
delimitazione del cantiere e la conseguente deviazione

del traffico.

L'elaborato individua le aree di cantiere e la viabilita'
provvisoria consentita per fasi, conformemente a quanto
riportato nel cronoprogramma dei lavori e descritto nella
relazione di cantierizzazione. Nella fase 1 viene
realizzata la parte destra dell'infrastruttura, mentre il
traffico viene mantenuto a senso unico alternato sulla
parte sinistra della SP 46 esistente, con traffico
regolamentato da semaforo ove necessario per tratti non
superiori a 300 m. Superato il tratto a senso unico
alternato il traffico viene reindirizzato regolarmente sulla
SP 46 esistente su una corsia per senso di marcia.
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