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Libero Consorzio Comunale di Ragusa

REP. 22706 ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
* %k %

Contratto per 1’'esecuzione dell’intervento “Manutenzione
straordinaria per la sistemazione del castello di manovra, del
piazzale e dell'autorimessa per mezzi pesanti della sede
centrale del comando dei vigili del fuoco di ragusa in viale
dei platani n. 2 - LOTTO 1” (CUP F22D25000020003 - CIG
B77F0B2295) .

Ente appaltante: Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Ditta appaltatrice: Albani Gaetano P.IVA 01187530884

Entita dell’appalto: € 104.615,95

Oneri non soggetti a ribasso (in base alla determina a
contrarre): costi di manodopera € 35.113,72; oneri per la
sicurezza € 12.094, 34

Ribasso economico: 36,800% sull’importo a base di gara di €
60.985,32

Importo netto del contratto: € 85.750,78

IVA: al 22% € 18.865,17

L'anno duemilaventicinque giorno 23 (ventitre) del mese di
Ottobre, presso la sede centrale del Libero Consorzio Comunale
di Ragusa sita viale del Fante n. 10 in Ragusa, nell'Ufficio
di segreteria, avanti a me Avv. Vito Antonio Bonanno,

Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa,
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autorizzato per legge a rogare in forma pubblico-
amministrativa gli atti di cui 1’Ente & ©parte, sono
personalmente comparsi, senza l'assistenza di testimoni,
avendovi 1le parti rinunciato in accordo con me Ufficiale
rogante, a norma delle leggi vigenti, i signori:

— Ing. Sinatra Carlo, nato a Catania il 13 dicembre 1970, (CF
SNTCRL70T13C351J) domiciliato in ragione del proprio ufficio
presso la sede del Libero Consorzio di cui infra, 1l quale
dichiara di intervenire al presente atto in qualita di
Dirigente del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture del
Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con sede in Ragusa, viale
del Fante n.10, ove e domiciliato, C.F. 80000010886, giusta
Determinazione Presidenziale n. 1859 del 30.05.2025, e di non
essere 1in conflitto di interessi nemmeno potenziale, 1in
appresso indicato come “Rappresentante dell’Ente”;

— Albani Gaetano, nato a Ragusa il 18 settembre 1974 (codice
fiscale LBNGTN74P18H163S), e residente a Chiaramonte Gulfi
(RG) 1in Contrada Dicchiara n. 95/a, il quale interviene nel
presente atto nella sua qualita di titolare dell’impresa
individuale Albani Gaetano con sede in Ragusa, Via Grancavalli
n. 10, impresa iscritta presso la Camera di Commercio del Sud
Est Sicilia (codice fiscale LBNGTN74P18H163S e partita IVA
01187530884), in appresso indicato come “Appaltatore”.

Detti Comparenti, della cui identita personale e della piena
capacita sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, per
una migliore comprensione del quale

SI PREMETTE CHE

- con determinazione presidenziale n. 1286/79 prot. n. 9849
del 16/04/2025 ¢é& stato approvato il progetto esecutivo

“Manutenzione straordinaria per la sistemazione del castello

Pagina 2 di 15



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

di manovra, del piazzale e dell'autorimessa per mezzi pesanti

della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di

Ragusa in viale dei platani n. 2" dell’importo complessivo

di € 430.000,00;

con determinazione dirigenziale del Settore 4° Lavori

Pubblici ed Infrastrutture n. 2216/627 prot. n. 16080 del

01/07/2025 & stato stabilito di avviare le procedure per

l"affidamento degli stessi lavori relativi al lotto

funzionale 1, appartenente al suddetto progetto, il cui
importo ammonta ad € 148.500,00, mediante procedura
negoziata;

con determinazione dirigenziale del Settore 4° Lavori

Pubblici ed Infrastrutture n. 2786/770 prot. n. 20431 del

02/09/2025 1’appalto & stato aggiudicato in favore

dell’operatore economico Albani Gaetano con sede a Ragusa

che ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara pari
al 36,800%, ed e stato assunto 1’impegno contabile sul
bilancio 2025/2027, al capitolo n. 2519/84, per un importo

di € 148.500,00. Al fine di wverificare il possesso dei

requisiti di ordine generale necessari per 1l’assunzione dei

lavori, relativamente all’Appaltatore Albani Gaetano & stata
acquisita la seguente documentazione:

a) visura - Registro imprese - archivio Ufficiale della CCIIA
documento n. P V9011039 del 20/08/2025, dalla quale ai
sensi della normativa vigente in materia non risulta
iscritta alcuna procedura in corso o pregressa;

b) verifica regolarita fiscale acquisita in data 21/08/2025
nella piattaforma ANAC, nella quale viene certificata la
posizione regolare del soggetto;

c) certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative

dipendenti da reato acquisito in data 19/08/2025 nella
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piattaforma ANAC, nella quale viene certificata la
posizione regolare del soggetto;

d) certificato del casellario giudiziale acquisito in data
20/08/2025 nella piattaforma ANAC, riguardante il titolare
della ditta individuale Albani Gaetano, sig. Albani
Gaetano, nel quale viene certificata la posizione regolare
del soggetto;

e) DURC, Protocollo n. INPS_46573236, in corso di wvalidita
fino al 30/10/2025, acquisito d’ufficio, ai sensi
dell’art.16 bis, comma 10 del decreto-legge 29 novembre
2008 n. 185, con cui & stata verificata la regolarita
contributiva alla ditta individuale Albani Gaetano;

f) Richiesta all’Ufficio Provinciale del Lavoro della
veridicita della dichiarazione resa dall’Appaltatore, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di essere 1in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla L. n. 68/99;

I1 dirigente del 4° Settore con nota prot. 24524 del 21/10/2025
ha chiesto di rogare il presente contratto in forma pubblica
amministrativa, esibendo nel contempo il fascicolo di gara.
Tutto c¢id premesso, che 1le parti confermano come parte
integrante del contratto d’appalto, le parti convengono e

stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto
L’ Ing. Carlo Sinatra, nella qualita di Dirigente del 4° Settore
- Lavori Pubblici ed Infrastrutture del Libero Consorzio
Comunale di Ragusa, affida all’operatore economico Albani
Gaetano con sede in Ragusa, Via Grancavalli n. 10 (codice
fiscale LBNGTIN74P18H163S e partita IVA 01187530884), in

persona del titolare, sig. Albani Gaetano, che accetta,
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1’ esecuzione dei lavori relativi all’intervento “Manutenzione
straordinaria per la sistemazione del castello di manovra, del
piazzale e dell'autorimessa per mezzi pesanti della sede
centrale del comando dei vigili del fuoco di ragusa in viale
dei platani n. 2 - LOTTO 1" (CUP F22D25000020003 - CIG
B77F0B2295), di «cui al progetto esecutivo approvato con
determinazione presidenziale n. 1286/79 prot. n. 9849 del

16/04/2025.

Articolo 2 - Documenti facenti parte del contratto
L'appalto viene conferito e accettato con l'osservanza delle
norme, delle condizioni, dei patti e delle modalita contenute
negli elaborati progettuali, in conformita ai quali i lavori
saranno eseguiti. Si allegano al presente atto il Capitolato
Speciale di Appalto e il Computo Metrico, rispettivamente sotto

le lettere “A” e “B”.

Articolo 3 - Corrispettivo, anticipazione, pagamenti

Il corrispettivo per il pieno e perfetto adempimento del
contratto € dato a misura ed e fissato in euro 85.750,78
(ottantacinquemilasettecentocinquanta/78), oltre IVA al 22%,
determinato applicando all’importo dei lavori a base d’asta il
ribasso offerto del 36,800% (trentasei virgola ottocento per
cento), e sommando a tale importo (€ 38.542,72) il valore dei
costi della manodopera definiti non ribassabili nella
determina a contrarre per euro 35.113,72
(trentacinquemilacentotredici/72) e gli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso per legge per euro 12.094,34
(dodicimilanovantaquattro/41).

L’ Appaltatore ha diritto, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del

D.Lgs. 36/2023, alla corresponsione dell’anticipazione del

Pagina 5 di 15



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto se ed in
quanto richiesta. L'erogazione dell'anticipazione e
subordinata alla <costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso
d’ opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso
d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga un importo non
inferiore al 20,00% dell'importo contrattuale.

L’ Appaltatore dovra annotare in ogni fattura, in conseguenza
dell’obbligo della tenuta del registro unico delle fatture
presso le pubbliche amministrazioni, derivante dall’art. 42
della Legge 23 giugno 2014, n. 89: gli estremi dell’ impegno di
spesa, il capitolo di riferimento, il Codice identificativo di
gara (CIG), restando espressamente convenuto che non sara
emesso alcun pagamento in rapporto a fatture carenti di dette
indicazioni.

L'avviso di avvenuta emissione del mandato sara comunicato
all'Appaltatore all’indirizzo di posta elettronica certificata

gaetanoalbani@pec.it.

I termini dei pagamenti oggetto del presente appalto,
unitamente agli interessi da corrispondere in caso di ritardato
pagamento ed al termine previsto per 1’emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, sono
esclusivamente disciplinati dall’art. 125, commi 2 e seguenti

del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Articolo 4 - Termini e durata del contratto
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I1 termine di esecuzione del contratto € fissato in giorni 217
decorrenti dal verbale di consegna. Il mancato rispetto del
termine stabilito per 1l'ultimazione dei lavori, comporta
l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera
pari allo 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale e
non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per
cento di detto ammontare netto contrattuale. Per quanto non
specificato nel presente articolo, trovano applicazione le

norme indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 5 - Responsabilita ed obblighi dell’appaltatore
Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012,
n. 190, 1’Appaltatore ha 1’obbligo di comunicare a questa
stazione appaltante 1’elenco delle imprese eventualmente
coinvolte nei contratti applicativi che si potrebbero rendere
necessari, con riguardo alle attivita definite come
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

I1 Rappresentante dell’Ente si obbliga a verificare, presso
ogni Prefettura competente, che le imprese con le quali saranno
stipulati gli eventuali subcontratti per una delle attivita
imprenditoriali di cui al comma 53, dell’art.l, della L.
190/2012 e ss.mm.ii., e che dovranno essere preventivamente
comunicate dall’Appaltatore, siano presenti negli elenchi dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di servizi (White
List) non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa

operanti nei medesimi settori.

Articolo 6 - Conto finale
I1 conto finale verra redatto entro 15 giorni dalla data
dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori deve

essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP,
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entro il termine perentorio di 30 giorni. Per gquanto non
specificato nel presente articolo, trovano applicazione le

norme indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 7 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
L'Appaltatore, per le finalita di cui all’art. 53, comma 4,
del D.Lgs. n. 36/2023, presta la cauzione definitiva di
€ 4.287,54 mediante fidejussione assicurativa costituita con
polizza n. 0939426986 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. il
11/09/2025. L'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell’art. 117,
comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, la polizza di assicurazione
n. 0939426987 di € 85.750,78 rilasciata da HDI Assicurazioni
S.p.A. 11 25/09/2025, a copertura di eventuali danni
eventualmente subiti dall’Ente a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificabili nel corso dell'esecuzione dei
lavori, e che prevede anche una garanzia di responsabilita
civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un

massimale di € 500.000,00.

Articolo 8 — Obblighi dell'appaltatore relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari
L’ Appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi
all’appalto. A tal fine indica come segue gli estremi
identificativi del conto <corrente dedicato, nonché le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su di esso:
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— conto corrente bancario presso istituto finanziario Intesa
Sanpaolo S.p.A., agenzia di Comiso, avente le seguenti
coordinate IBAN IT28G0306984450100000004500;

— i1l soggetto delegato ad operare su di esso e il Sig. Albani
Gaetano, nato a Ragusa il 18/09/1974, codice fiscale
ILBNGTN74P18H163S.

Articolo 9 - Cessione del contratto - Subappalto

I1 contratto non pud essere ceduto, pena la sua nullita.

Per i lavori di cui al presente contratto 1l’Appaltatore, in
sede di partecipazione alla gara, ha fatto riserva di
subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria OGl.
L’ esecuzione delle lavorazioni per cuil si rendono necessari i
subcontratti di cui 1’Appaltatore ha fatto riserva, non
potranno aver luogo prima che sia intervenuta la formale
approvazione da parte della stazione appaltante con la
procedura di cui all’art. 119, commi 4 e 16, del D.Lgs n.
36/2023, ovvero che sia decorso il termine cui al comma 16.
L'Appaltatore si obbliga espressamente a segnalare alla
stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarita o distorsione durante 1’esecuzione del contratto.
Si obbliga altresl espressamente a collaborare con le forze di
polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste
di tangenti, ©pressioni ©per indirizzare 1’assunzione di
personale, danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantiere, etc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire
identiche clausole nei contratti di nolo, cottimo etc., ed e
consapevole che, in caso contrario, le eventuali

autorizzazioni non saranno concesse.
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La presente pattuizione supera qualsiasi diversa previsione
esistente nel capitolato speciale d'appalto o negli altri
elaborati allegati al presente contratto.

L’ appaltatore resta obbligato a comunicare alla Direzione dei
lavori, «con sufficiente anticipo e comungque previamente
rispetto all’introduzione in cantiere, il nominativo di ogni
operaio o conducente di mezzi che sara inserito nel cantiere.
L’ appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono
trasmettere, ai sensi dell’art. 119, comma 7, del D.Lgs n.
36/2023, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di

avvenuta denunzia agli enti.

Articolo 10 - Protocollo di legalita, codice di comportamento
e clausola anti “Revolving Doors”

L’ Appaltatore dichiara, a pena di risoluzione ipso jure del
presente contratto con obbligo di restituire compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, di non
aver concluso e di non concludere contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o
di attribuire incarichi ©professionali ad ex dipendenti
dell’Ente o di altre pubbliche amministrazioni che negli ultimi
tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dello stesso Ente o di altre pubbliche
amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro presso 1l’Ente o altre
Pubbliche amministrazioni.

A tal fine 1’'Ente si riserva di richiedere all’appaltatore, il
quale provvedera a fornire riscontro entro 10 giorni dalla
richiesta, 1l’elenco dei suoi dipendenti e/o collaboratori
unitamente alla dichiarazione dei medesimi in ordine alla

suddetta fattispecie. Al sensi e per gli effetti del comma 3,
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dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, 1l’Appaltatore dichiara di
osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti
pubblici e i1 codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente
approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n.
220/2013 e aggiornato con Deliberazione Commissariale Registro
Generale n. 994/2024; pertanto s’impegna affinché gli obblighi
di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle
prestazioni dedotte nel ©presente contratto. In caso di
inosservanza del superiore obbligo il presente contratto si
intendera risolto di diritto. A tal fine 1‘Ente si riserva di
richiedere all’impresa, la quale ©provvedera a fornire
riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, 1l’elenco dei suoi
dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei
medesimi in ordine alla suddetta fattispecie.

Per quanto compatibile con 1’oggetto del presente contratto,
1"Appaltatore s’impegna all’osservanza di quanto previsto dal
Protocollo di Legalita “Accordo gquadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” e dalla Circolare dell’Assessore Regionale Lavori
Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, cosi come dichiarato in
sede di partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 1, comma
17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

I1 mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalita e/o nei patti di integrita costituisce causa di

risoluzione del presente contratto.

Articolo 11 - Designazione quale responsabile del trattamento
dei dati personali

I1 L.C.C. di Ragusa, in qualita di titolare del trattamento

dei dati forniti nell’ambito del presente contratto, si impegna

a tutelare la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati
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secondo il Reg. Ue 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 e D.Lgs. n.
101/2018. Secondo i principi dettati dalle norme citate, il
trattamento dei dati forniti sara improntato ai principi di
correttezza, liceita e trasparenza. L’informativa dettagliata
resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e
consultabile sul sito istituzionale dell’Ente al seguente link

https://provincia.ragusa.it/system/Informativa-Settore-IV-

1.pdf.

Articolo 12 - Condotta dei lavori e direzione del cantiere
Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d’'Appalto,
1’ Appaltatore dichiara di condurre personalmente i lavori e di

assumere la direzione del cantiere.

Articolo 13 - Norme sui lavoratori
Nell'esecuzione dei lavori 1'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali, edili ed affini o negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per 1l tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore
si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano 1'Appaltatore anche se non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi predetti, accertata
dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato

del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera
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all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato
suddetto, 1l'inadempienza accertata e si procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosil
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui
sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate
non sara effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non pud opporre eccezioni
alla Stazione appaltante, né ha diritto al risarcimento di

danni.

Articolo 14 - Guardiania cantiere
L'Appaltatore si obbliga a non assumere, per la custodia dei
cantieri, personale sprovvisto della qualifica di guardia
particolare giurata, e dichiara di essere a conoscenza delle

sanzioni previste dall'art. 22 della citata legge n. 646/1982.

Articolo 15 - Spese contrattuali e registrazione
L'Appaltatore dichiara di assumere tutte le spese del presente
contratto, nessuna esclusa od eccettuata, mentre per il
versamento dell'IVA vi provvedera la Stazione Appaltante in
quanto applica lo split payment. Ai fini fiscali le parti
dichiarano che il valore del presente contratto ammonta ad
€ 85.750,78 oltre IVA al 22%. Si richiede la registrazione a
tassa fissa, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di

atto soggetto a IVA.
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L’ appaltatore ha versato nel conto corrente di tesoreria del
Libero Consorzio Comunale di Ragusa mediante bonifico bancario
del 22 ottobre 2025 le seguenti somme:

€ 200,00 per imposta di registro;

€ 40,00 per imposta di bollo

€ 619,60 per diritti di rogito

Articolo 16 - Modalita di risoluzione delle controversie,
foro competente e formula finale

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni wvigenti in materia, e in
particolare quelle relative al D.Lgs. 36/2023, alla L.R.
12/2023, e loro ss.mm.ii..
Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti
verranno rimesse esclusivamente al Foro di Ragusa. E esclusa
la competenza arbitrale.
I comparenti dispensano il Segretario Generale dalla lettura
degli allegati, che le parti dichiarano di accettare
integralmente e di averne piena ed esatta conoscenza.
Richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto 1l presente
atto in forma pubblica amministrativa con modalita elettronica
che, dopo la lettura e conferma delle parti che lo riconoscono
in tutto conforme alla 1loro volonta, viene sottoscritto,
insieme con me ed alla mia presenza, con modalita di firma
digitale, apposta ai sensi dell’art.l, comma 1, lettera s),
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD), dichiarando <che i certificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto

dell’art.l, comma 1, lettera f), del citato CAD.
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I1 presente atto, scritto con mezzi informatici da persona di
mia fiducia, occupa quindici pagine intere e gquanto della
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ALLEGATO "A"

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CASTELLO DI
MANOVRA, DEL PIAZZALE E DELL'AUTORIMESSA PER MEZZ| PESANTI DELLA
SEDE CENTRALE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA IN VIALE

DEI PLATANI N. 2"
PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLO TITOLO
03 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CODIFICA CUP: F22D25000020003
03 - 01
SCALA )
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Il Progettista Per I'amministrazione - Il Rup

ARCH. FILIPPO SCHEMBARI ARCH. VIRGINIA CICCIARELLA




LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI RAGUSA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CASTELLO DO MANOVRA E DELL'AUTORIMESSA PER MEZZ| PESANTI
DELLA SEDE CENTRALE DEL COMANDO DEI VV.FF. DI RAGUSA

DATI APPALTO
Codice unico di progetto (CUP)
Codice ldentificativo Gara (CIG)
Contratto A misura
Importo dei lavori 293.853,07 €
Costi della sicurezza 24.752,02 €
di cui Costi della Manodopera 85.394,96 €

TOTALE APPALTO 318.605,09 €

Il Progettista
ARCH. FILIPPO SCHEMBARI
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INDICE DEGLI ARGOMENTI

PARTE PRIMA - DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 Oggetto dell'appalto e definizioni
Art. 2 Ammontare dell'appalto e importo del contratto
Art. 3 Modalita' di stipulazione del contratto
Art. 4 Categorie di opere
Art. 5 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
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Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti [’appalto
Art. 9 Fallimento dell'appaltatore
Art. 10 Domicilio dellappaltatore, rappresentante e direttore dei lavori
Art. 11 Accettazione, qualita ed impiego dei materiali
Art. 12 Mezzi di prova e verifica dei criteri ambientali minimi
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori
Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori
Art. 15 Proroghe
Art. 16 Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori
Art. 17 Sospensioni ordinate dal RUP
Art. 18 Penali e premi di accelerazione
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Art. 22 Lavori a misura
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Art. 23 Anticipazione del prezzo
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Art. 26 Formalita e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti
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CAPO 6 - GARANZIE
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Art. 31 Garanzie definitive
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Art. 34 Variazioni progettuali
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Art. 37 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
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Art. 39 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
Art. 40 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
Art. 41 Piano Operativo di Sicurezza
Art. 42 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 43 Subappalto
Art. 44 Responsabilita in materia di subappalto
Art. 45 Pagamenti dei subappaltatori
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 Contestazioni e riserve
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Art. 54 Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione
Art. 55 Presa in consegna anticipata
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CAPO 14 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 68 Consolidamenti strutture c.a. in genere

Art. 69 Consolidamenti intonaci

Art. 70 Interventi su solai in laterocemento

Art. 71 Ricostruzione copriferro mediante spruzzo

Art. 72 Ricostruzione sezione resistente in c.a.
CAPO 15 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 73 Normativa generale

Art. 74 Consolidamento strutture in c.a. in genere

Art. 75 Consolidamento strutture orizzontali

Art. 76 Ricostruzione del copriferro

Art. 77 Ricostruzione sezione resistente in c.a.
CAPO 16 - QUALITA' DEI MATERIALI

Art. 78 Calcestruzzo fibrorinforzato (FRC)

Art. 79 Calcestruzzi

Art. 80 Malte

Art. 81 Casseforme

Art. 82 Acciaio per cemento armato
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO 1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni

i

2

3.

L'oggetto dell'appalto (C.P.V. - ) consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, mediante |'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto
ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto
Ministero della Transizione Ecologica n°® 256 del 23 giugno 2022.
L'intervento e cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
SISTEMAZIONE DEL CASTELLO DO MANOVRA E DELL'AUTORIMESSA PER MEZZI ;

b) descrizione sommaria: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CASTELLO DO
MANOVRA E DELL'AUTORIMESSA PER MEZZI PESANTI DELLA SEDE CENTRALE DEL COMANDO DEI VV.FF.
DI RAGUSA;

c) ubicazione: VIALE DEI PLATANI 2 97100 RAGUSA (RG).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e |'appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 11 della legge 16 gennaio

2003 n. 3, sono stati acquisiti, rispettivamente, i seguenti codici:
a. Codice identificativo della gara (CIG):

b. Codice Unico di Progetto (CUP):
Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a. Codice dei contratti pubblici: il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

b. D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c. Stazione appaltante: il soggetto che affida contratti di appalto di lavori, e che & comunque tenuto,
nella scelta del contraente, al rispetto del codice dei contratti pubblici;

d. Operatore economico: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla
forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, puo offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale,
prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza
pubblica;

e. Appaltatore: Operatore economico che si e aggiudicato il contratto;

. RUP: il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'articolo 15 del codice dei contratti pubblici;

g. DL: |'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui e responsabile il direttore
dei lavori;

—
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. DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento
generale;

i. SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

. Patente: Strumento di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come definito
dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il formato digitale della patente e
accessibile ai titolari di interesse qualificato dal portale dell’ispettorato nazionale del lavoro.

. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;

. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
g), del D. Lgs. 81/2008;

. Costo del personale (anche Costo MO): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla
Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli
utili d'impresa;

. Sicurezza speciale: (anche CS): Costi per |'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo IV dell'allegato XV allo
stesso D. Lgs. 81/2008.

. Relazione CAM: Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM di cui al decreto Ministero
della Transizione Ecologica n® 256 del 23 giugno 2022, in cui il progettista indica, per ogni criterio, le
scelte progettuali inerenti le modalita di applicazione, integrazione di materiali, componenti e
tecnologie adottati, I’elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia
evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato
post operam e che evidenzi il rispetto dei criteri ambientali minimi e indica i mezzi di prova che
I’esecutore dei lavori dovra presentare alla direzione lavori.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento é definito dalla seguente tabella:

Descrizione TOTALE (L)
1 | Lavori (L) A Misura 293.853,07 €
di cui Costo della Manodopera) - 85.394,96 €
Descrizione A Corpo A Misura TOTALE (SS)
2 | Costi della sicurezza (CS) 0,00 € 24.752,02 € 24.752,02 €
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 318.605,09 €

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto dello scorporo della
manodopera e del successivo ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costi della sicurezza (CS) determinato al rigo 2, della colonna « TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

1 | Lavori a Misura al netto della manodopera

NON soggetti a

Soggetti a ribasso et

208.458,11 €
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4.

2  Costi della manodopera (MO) 85.394,96 €
3 | Costi della sicurezza (CS) 24.752,02 €
TOTALE 208.458,11 € 110.146,98 €

Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del
Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in
corrispondenza del rigo "T— IMPORTO TOTALE APPALTO" e dell'ultima colonna "TOTALE".

Art. 3 - Modalita' di stipulazione del contratto

1. Il contratto é stipulato “A Misura”.

. U'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente

eseguite, fermi restando le condizioni di cui all'Art. 33 e all'Art. 34 previsti dal presente capitolato speciale
d'appalto.

. | prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara mediante la Lista per |'offerta, eventualmente rettificati

dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da
intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantita eseguite.

. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.

. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo Art. 2.
. La stipula del contratto é effettuata ai sensi dell'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, in particolare, Il

contratto e stipulato, a pena di nullita, in forma scritta ai sensi dell’allegato 1.1, articolo 3, comma 1, lettera
b), in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ ufficiale rogante
della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso
di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti mediante corrispondenza secondo |'uso
commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. | capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando
o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di opere

1.

| lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 1. Tale categoria costituisce indicazione per
il collaudo.

L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1 ammonta a 318.619,40 €.

| lavori appartenenti alle categoria diversa da quella prevalente, a scelta dell'appaltatore, sono
subappaltabili alle condizioni di legge e alle condizioni del presente Capitolato speciale di appalto
riportate al CAPO 9, ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 4.

| lavori appartenenti alle categoria diversa da quella prevalente, di cui all'articolo 12 comma 2, lettera b)
del DL n. 47/2014, non posso essere eseguite direttamente dall'affidatario se privo delle adeguate
qualificazioni. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni.

Le categorie di opere, gli importi per la qualificazione e le relative incidenze sull'importo dei lavori sono cosi
sintetizzate:
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Riepilogo - Categorie di opere Importo € Incidenza %
OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 318.605,09 100,00%
TOTALE APPALTO 318.605,09 100,00%

di cui sicurezza 24.752,02

Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Aisensi dell'Art. 32, comma 7, dell'allegato 1.7 del codice di contratti pubblici, sono di seguito elencate le categorie di

lavoro ritenute omogenee:

. Importi in euro
Categoria omogenea - -
% Corpo Lavori Sicurezza Totale
LAVORI A MISURA
OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - 293.853,07 24.752,02 318.605,09
Sommano a Misura = 293.853,07 24.752,02 318.605,09
Totale APPALTO - 293.853,07 24.752,02 318.605,09

2.

Gli importi a misura sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo Art. 22.

CAPO 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

15

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, &

fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,

la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA,

contenuta pero nelle normative che regolano I'appalto e |'esecuzione dei lavori pubblici, si intende
comungque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 7 - Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
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b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

d) il computo metrico estimativo richiamato nel bando o invito;

e) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Art. 3 commi 2 e 3;

f) La Relazione CAM redatta ai sensi del decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23
giugno 2022;

g) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto;

h) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

i) il Cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato 1.7 del codice dei contratti pubblici;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le
relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti [’appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 122 del
codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la
stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del
completamento dei lavori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del codice dei contratti pubblici.

2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puo
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi
previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo recedere dal contratto.

Art. 10 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede |'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia
in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista,
o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

2. L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalita previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le persone
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autorizzate a riscuotere.

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi
dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facolta
necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previo richiesta
motivata, puo richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia
rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende
sostituito il legale rappresentante della medesima societa.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla
stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

6. Tutte le comunicazioni sono eseguite in conformita con quanto disposto dal codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 11 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

1. | materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, essere della migliore
qualita, conformi ai criteri ambientali minimi (CAM), di cui al DM n° 279 del 5 agosto 2024 . Gli stessi
possono essere messi in opera solamente dopo |'accettazione degli stessi da parte del direttore dei lavori.

2. | materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

3. Il direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste
dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

4. |l direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine
di cantiere.

5. L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei
lavori puo rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per
qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto.
In tal caso |'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove |'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, I'Amministrazione
puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi
danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Art. 12 - Mezzi di prova e verifica dei criteri ambientali minimi

1. Per la verifica di ogni criterio ambientale di cui al Decreto MIiTE del 23 giugno 2022, |'appaltatore deve
accertarsi della rispondenza ai CAM secondo quanto riportato nella "Relazione CAM" e nel presente
capitolato speciale d'appalto.

2. In riferimento al capitolo "2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", nella PARTE 2 - CAPO 3
QUALITA' DEI MATERIALI del presente capitolato, sono riportate le specifiche e i relativi mezzi di prova. Se
non diversamente specificati si intendono si applicano mezzi di prova e verifiche di cui ai commi che
seguono.

3. Peri prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione
(DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo
16 giugno 2017 n. 106. Ove nei singoli criteri riferiti a prodotti e materiali da costruzione si preveda I'uso di
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materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle

definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», cosi come

integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120.

4. Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti e
dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente
riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di
rilascio e di scadenza:

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con indicazione
della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la
metodologia di calcolo;

2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato

ovvero di sottoprodotto;

marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.

4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2
“Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;

5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilita dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da
un organismo di valutazione della conformita, con I'indicazione della percentuale di materiale riciclato
ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.

6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformita, in conformita
alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto,
presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma

tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante

da una attivita di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate

da un organismo di valutazione della conformita, in corso di validita alla data di entrata in vigore del decreto

MITE 23 giugno 2022. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di

esecuzione dei lavori con le seguenti modalita:

i

5. La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene, nel rispetto delle indicazioni di
cui all'allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici, in corso di esecuzione dei lavori, da parte della Direzione
Lavori. La conformita dei prodotti da costruzione sara verificata ai sensi del decreto MiTE 23 giugno 2022,
alle specifiche tecniche di cui al capitolo “2-Criteri per 'affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi” e alle clausole contrattuali di cui al paragrafo “3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori
per interventi edilizi” (entrambe incluse nel Capitolato Speciale di appalto), sulla base dei rapporti di prova,
certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla voce “verifica”, presente nelle specifiche tecniche progettuali.
La verifica avviene prima dell’accettazione dei materiali in cantiere.

CAPO 3
TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre i 45 giorni
dalla stipula del contratto.ll direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il
luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e
I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 3 comma 8
dell'Allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici.

2. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per
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la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine
contrattuale dalla data della prima convocazione.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, [I'esecutore puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di  recesso
I'esecutore ha diritto  al rimborso  delle  spese contrattuali effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12 dell'articolo 3 dell'Allegato 11.14 al
codice dei contratti pubblici. Ove I'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui
modalita di calcolo sono stabilite al comma 14 del suddetto articolo.

4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore,
la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le
disposizioni di cui ai comma 3.

5. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e I'importanza delle
differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle

successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori & pari a 217 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale
di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e
giorni di andamento climatico sfavorevole.

2. L'appaltatore & obbligato a rispettare l'esecuzione della lavorazioni secondo quanto disposto dal
cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato 1.7 del codice dei contratti pubblici, allegato al progetto
esecutivo ed eventualmente dettagliata nel programma di esecuzione dei lavori.

Art. 15 - Proroghe

1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo puo
chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine di cui all'articolo Art. 14.

2. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei
lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che
e inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. Se la sospensione & imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola
d’arte dell’'opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali non vi e accordo tra le parti, si applica
I"articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici.

3. Fatta salva l'ipotesi del comma 2, la sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate
le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
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Art. 17 - Sospensioni ordinate dal RUP

1,

La sospensione & disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse o quando ricorrono le
circostanze speciali di cui al comma 1 dell'articolo 121 del codice dei contratti pubblici.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata

complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto all'esecutore negli altri casi.

. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore prosegue le parti
di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale.

. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 6, sono

iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione
riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso é sufficiente l'iscrizione della
stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul
registro di contabilita.

. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo

richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la
concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per |'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo
ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 5, I'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti

contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo
dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto
al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore
non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da

quelle di cui ai commi 1 e 3, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica
riserva, ai sensi del comma 4, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto
dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato 11.14. del codice dei contratti
pubblici.

Art. 18 - Penali e premi di accelerazione

X

Il mancato rispetto del termine stabilito per |'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione delle penali
calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille del’'ammontare netto contrattuale e non possono
comungque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 13;

b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili

all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del
comma 2, lettera a), non si applica se I'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 19 ; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d),
& applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata
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all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

4. 1l DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e
dettagliatamente.
Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in
sede di collaudo provvisorio.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se
I'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un
premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio € commisurato, nei limiti delle
somme disponibili, indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce ‘imprevisti’, ai giorni di anticipo
ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformita ai criteri definiti
nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed & corrisposto a
seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle
obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati
nell’esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei
criteri indicati nel terzo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato,
qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo
periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Art. 19 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Nel rispetto dell’articolo 32, comma 9, dell'allegato 1.7 al codice dei contratti pubblici , |'appaltatore, prima
dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori un programma esecutivo dettagliato,
anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 30 del medesimo allegato, nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché |I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.

2. La Stazione appaltante pud modificare o integrare il programma esecutivo presentato dall'appaltatore,
mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:

a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugliimmobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate
o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d. perl'opportunita o la necessita di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impiantj,
prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;

e. se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la
Stazione appaltante ha predisposto e pud modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 - Inderogabilita dei termini di esecuzione
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1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:

a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c. esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o
espressamente approvati da questa;

d. tempo necessario per |'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili;

e. tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f. eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

g. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

h. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o0 in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di
ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento
dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma
o della loro ritardata ultimazione.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 15, di
sospensione dei lavori di cui all’Art. 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’Riferimento articolo non
trovato: Penale per ritardi, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi
dell'Art. 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a
dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora Il'inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

2. | danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
122 nonché dell' articolo 10 dell’allegato 11.14 del codice dei contratti pubblici.

CAPO 4
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 - Lavori a misura
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5.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che |'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Il prezzo convenuto puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori
eseguiti. | prezzi per unita di misura, invece, sono invariabili.

Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non sono
riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

. Il compenso per l|'esecuzione degli eventuali lavori a misura comprende ogni spesa occorrente per

consegnare |'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti della
perizia di variante.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi

unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art. 3, comma 2, ultimo periodo. La
contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica
di cui all'Art. 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:

a. le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate
utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui
all'Art. 3, comma 2;

b. le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate
senza |'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla
liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilita finale.

La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all' Art. 2, comma 1, per la parte
a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita
rilevabili ai sensi del presente articolo.

CAPO 5
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23 - Anticipazione del prezzo

1.

Aisensidell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, sul valore del contratto di appalto e calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. L'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero
contratto, & corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione,
corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi
dell’articolo 17, commi 8 e 9 del codice dei contratti pubblici. .

. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione

. La garanzia é rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3 del codice dei contratti pubblici, con le

modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

. L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto

al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 24 - Pagamenti in acconto
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1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non
inferiore al 20,00% dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di
avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 12, comma 1 dell'allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici.

2. La somma del pagamento in acconto & costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 2,
comma 3 a al netto della ritenuta del 5% dell'importo dei lavori eseguiti a garanzia dell’esecuzione a
regola d’arte, da svincolare dopo il Conto Finale;

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5;

c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in
sede di conto finale;

d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato
di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il ___» con l'indicazione della data di
chiusura.

4. 1l RUP, ai sensi dell'articolo 125 c. 5 del codice dei contratti pubblici, emette il certificato di pagamento
contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

5. | pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti
dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per

6. cento) dell'importo di contratto, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a
quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento
precedentemente emessi sia inferiore al 20,00% dell'importo contrattuale, non puo essere emesso alcun
stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell'articolo Art. 25. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente
adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 25 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, e sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP; esso accerta e propone l'importo della
rata di saldo, di qualsiasi entita, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all'emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le eccezioni gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ritiene definitivamente
accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

3. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte
dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 125, comma 7 del codice dei contratti pubblici. La rata di saldo,
comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 24, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle
eventuali penali, salvo cause ostative, & pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 267/2000.

4. Aisensidell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera.

5. Il pagamento della rata di saldo e disposto solo se |'appaltatore abbia presentato apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.
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Fatto salvo I'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
6. ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori
riconosciuta e accettata.
L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalita e diligenza, nonché
7. improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare.

Art. 26 - Formalita e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013,
n. 55 e secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008.

2. Ogni pagamento ¢, inoltre, subordinato:

a. all'acquisizione del DURC definito all'articolo Art. 50 del presente Capitolato speciale d'appalto

b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;

c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;

d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 64 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di
una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato,
la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio.

3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile
del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso 'appaltatore, ad adempiere entro
15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente |la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato
di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di
cui all'articolo Art. 49, comma 2.

Art. 27 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi periprimi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo Art. 24 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60
(sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi
di mora.

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2,
del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessita di domande o riserve, in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. Aisensi dell'articolo 1460 del codice civile, I'appaltatore puo, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti,
oppure nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso
il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, I'appaltatore puo, previa costituzione in mora della Stazione
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appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta)
giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 28 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

1. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali definite in
conformita all'art. 60 e all'allegato 11.2 bis del codice dei contratti pubblici.

2. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura generale del
contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che
determinano:

a) una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo
complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento
applicata alle prestazioni da eseguire;

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la
variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione
e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'lSTAT in
conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e
diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. La cessione del contratto é vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. Aisensi del combinato disposto dell’articolo 120 comma 12, dell'allegato 11.14 art. 6 del codice dei contratti
pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione.

CAPO 6
GARANZIE

Art. 30 - Garanzie per la partecipazione

1. Non ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 53 e 106 del codice dei contratti pubblici non sono richieste
garanzie provvisorie.

Art. 31 - Garanzie definitive
1. Essendo l'importo dei lavori inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice dei contratti, la stazione
appaltante si avvale della facolta di non richiedere la garanzia definitiva per la seguente motivazione:
Art. 32 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Secondo quanto richiesto dall'articolo 117 del codice dei contratti pubblici, I'esecutore dei lavori costituisce
e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza
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di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento é stabilito I'importo della somma da
assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate
particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma
assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data
di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo
di garanzia, la polizza assicurativa e sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti
i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

2. Le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell’economia e delle finanze.

3. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

4. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita nonché per le forniture di beni
che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di
produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti
e lavori di precisione |'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, I'esonero dalla
prestazione della garanzia € possibile previa adeguata motivazione ed & subordinato ad un miglioramento
del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

CAPO 7
ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

Art. 33 - Variazione dei lavori e modifica contratti

1. | contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, sempre che, nelle ipotesi
previste dalle lettere a) e ¢), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e |’operazione economica
sottesa possano ritenersi inalterate:

a) Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole previste dai documenti
di gara iniziali;

b) per la sopravvenuta necessita di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto
iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) Per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione
dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti
salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti
sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto
dell’intervento;

3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

4) le difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in
base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.
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. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e ¢), il contratto puo essere modificato solo se I'eventuale aumento di

prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di pit modifiche successive, la
limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono I'applicazione
del codice.

. llcontratto puo parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessita di una

nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e I'operazione economica

sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici;

b) 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di piu modifiche successive, il valore & accertato
sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

. Aifini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola

di indicizzazione, il valore di riferimento & il prezzo aggiornato.

. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali cosi definite ai sensi del

comma 7 dell'articolo 120 del codice.

. Il contratto & modificabile ai sensi dell’articolo 9 del codice dei contratti e nel rispetto delle clausole di

rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di
rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del
contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a
tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte
svantaggiata puo agire in giudizio per ottenere I'adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva
la responsabilita per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di

\

affidamento del contratto, & consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura, prorogare il contratto con I'appaltatore uscente qualora I'interruzione delle prestazioni possa
determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi
in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico che é destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario & tenuto all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono

essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante.

. In relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d’opera, si osserveranno

10,

11.

12

13.

gli oneri di comunicazione e di trasmissione all’ANAC, a cura del RUP, individuati dall’allegato 11.14 del
codice. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 120 del codice dei contratti pubblici.
Le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e I'appaltatore errori o omissioni nella
progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura
utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio
del risultato, fermo restando quanto previsto dall'art. 41 comma 8-bis del codice dei contratti pubblici.

Il direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera
q) dell'allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici.

Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica
corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP
unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli
aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non
comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che
mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti
migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 120 del codice, non alterano in maniera
sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima
dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, domande
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14.

di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, |'adeguamento del PSC di cui all'articolo Art. 39, con i relativi costi non assoggettati a ribasso,
e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo Art. 40, nonché |'adeguamento dei POS di cui all'articolo
Art. 41.

Art. 34 - Variazioni progettuali

1

2

Le modifiche progettuali consentite ai sensi dell'articolo 120 del codice dei contratti pubblici devono essere
approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, e comunque secondo quanto previsto dall'articolo
5 dell’allegato 11.14.

Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla
legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede
alla formazione di nuovi prezzi.
| nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41 del codice, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi

elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso
un contraddittorio tra il direttore dei lavori e 'esecutore, e approvati dal RUP.

. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 2 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel

guadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del RUP. Se |'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la
stazione appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite
crediti

1.

In accordo con |'articolo 27 del d. Lgs. 81/08, tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantiere,
devono essere in possesso della patente a punti.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’'Unione europea diverso dall’ltalia
o in uno Stato non appartenente all’Unione europea é sufficiente il possesso di un documento equivalente
rilasciato dalla competente autorita del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione
europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

. La patente di cui al comma 1, con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai

lavoratori autonomi di operare nel cantiere. In tal caso & consentito il completamento delle attivita oggetto
di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del
valore del contratto, salva I'adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del d. Lgs. 81/08 e s.m.i.
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4. Non sono tenute al possesso della patente di cui al comma 1 le imprese in possesso dell’attestazione di
qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla Ill, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Art. 37 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di
questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o,
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del
contratto:

a.

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente pili rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure,

in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri
di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

. il DURC, ai sensi dell'articolo 26, comma 2;
. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),

e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se |'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornament;;

. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui

all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, |'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del
proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008,
nonché:

a.

una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo Art. 39, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all'articolo Art. 40;

. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell'articolo

Art. 41.

Art. 38 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:

a.

0

osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e

igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati  XVII, XVIII, XIX, XX,
XX, XXIV, XXV, XXVI, XXV, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene

la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
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3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto rispetto a quanto stabilito all'articolo Art.
37,commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 39, Art. 40, Art. 41 o Art. 42.

Art. 39 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. 'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC
redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi d del
D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all’articolo
Art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.

2. 'obbligo sancito al comma 1 é altresi esteso:

a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo Art. 40.

3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento
dei termini di ultimazione di cui all’articolo Elaborato non valido. Inoltre, nelle more degli stessi
adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per I'inizio dei lavori di cui all’articolo
Art. 13 e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei
lavori ai sensi degli articoli Art. 16 e Art. 17.

Art. 40 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. 'appaltatore puo proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pit modificazioni o
integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui
alcomma 1, letteraa), siintendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni
e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui
al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in
aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono
rigettate.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per |'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione
appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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Art. 41 - Piano Operativo di Sicurezza

1,

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs.
81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, siriferisce allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione

appaltante, per il tramite dell'appaltatore.

. 'appaltatore é tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i

POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

. Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non & necessario per gli operatori che

effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato | al decreto

interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e costituisce piano
complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 39.

Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati
da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura

tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi

periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa |'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto

di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. L'appaltatore é solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di

sicurezza.

CAPO 9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto

1. | soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori e forniture compresi nel contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto &
nulla. E altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate,
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente indicata all'articolo Art.
4 del presente capitolato e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E ammesso il subappalto secondo
le disposizioni del presente articolo.

. |l subappalto & il contratto con il quale |'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o

lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del
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subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore
con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o diimporto superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

. Ai sensi del comma 2, articolo 119 del codice, si precisa che nei documenti di gara sono indicate le

lavorazioni oggetto del contratto che dovranno essere eseguite obbligatoriamente dall'aggiudicatario,
fermo restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

. | contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni

subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato
1.1 del codice dei contratti pubblici. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una
diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate
all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti

che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del
subcontratto, I'oggetto del lavoro affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire
autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia
incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione e sanzionato dall'articolo 21 della legge 13
settembre 2082, n. 646 - n.d.r..

. | contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni

subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato
1.1 del codice dei contratti pubblici. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una
diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per
ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

. | soggetti affidatari dei contratti di cui al codice dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i

lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del codice
dei contratti pubblici;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della

data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la
dichiarazione del subappaltatore attestante |'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV
della Parte V del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La
stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del codice.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.

. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante & obbligatorio

I'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o
del subcontratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’allegato I1.2-bis del codice dei
contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60
comma 2.

10. Ai sensi del comma 17, articolo 119 del codice, si precisa che nei documenti di gara sono indicate

11,

lavorazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto. Nel caso in cui I’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore
subappalto si applicano a quest’ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e degli altri articoli
del Codice dei contratti pubblici in tema di subappalto.

Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo & consentita, in deroga all'articolo 68, comma
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15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.

12. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione
all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito
attraverso il subappalto. | subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi
alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. | certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati
per ottenere o rinnovare 'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

Art. 44 - Responsabilita in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore, quest'ultimo & responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. L'affidatario e tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo
quanto previsto all’articolo 11 del codice dei contratti pubblici. E, altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'articolo
119 del codice dei contratti. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione
appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui
all'art. Art. 41. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del
codice dei contratti pubblici.

4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, il RUP o il responsabile della fase
dell’esecuzione, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

5. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente
ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione.

6. |l subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

7. 1l subappaltatore & tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente
principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele
economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla
categoria prevalente. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, il
subappaltatore e tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo
comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele
economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore
dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
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10. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e tenuto a
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti
dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, I'obbligo incombe al mandatario. Il direttore
tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

11. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa
o consorzio. La stazione appaltante rilascia 'autorizzazione di cui al comma 5 di cui all'art. Art. 43 del
presente capitolato entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una
sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

Art. 45 - Pagamenti dei subappaltatori

1. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto
periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei contratti, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;
c. surichiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

CAPO 10
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 - Contestazioni e riserve

1. In accordo all'articolo 115 comma 2 del codice dei contratti pubblici, le riserve sono iscritte con le modalita

e nei termini previsti dall'articolo 7 dell’allegato 11.14. Le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve
contabili sono disciplinate nel seguente modo:
Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se |'esecutore firma con riserva e
I'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica,
a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le
corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda. |l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni
e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante
dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione
o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed
indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a
pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che |'esecutore ritiene gli siano dovute.

2. U'esecutore, all’atto della firma del conto finale di cui all'articolo Art. 25, da apporre entro il termine di trenta
giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o per
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importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena
di decadenza, di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non
siano intervenute procedure di carattere conciliativo che sono regolamentate all'articolo Art. 47 e, per
quanto non specificato dal codice dei contratti pubblici.

Art. 47 - Accordo bonario e transazione

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili I'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo
bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

3. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto
a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati
oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del codice. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo,
qualunque sia I'importo delle riserve, il RUP attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

4. |l direttore dei lavori da immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel
piu breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1.

5. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 4, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP puo richiedere
alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della
lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata
intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista
I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i
limiti stabiliti con dall’allegato V.1. del codice dei contratti pubblici. La proposta & formulata dall'esperto
entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta &
formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 4.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilita di idonee
risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che e trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso ed é redatto verbale sottoscritto
dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione
dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono
essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

7. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte
mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti
possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Essendo il valore dell'importo superiore
a 200.000 euro, & acquisito, parere dagli organi di cui all'articolo 212 comma 2 del codice dei contratti
pubbilici.

8. La proposta di transazione puo essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il RUP. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

Art. 48 - Controversie e arbitrato
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1. Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario di cui all'articolo Art. 47, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalita previste dall'articolo 213
del codice dei contratti pubblici, fermo restando le disposizioni inerenti la clausola compromissoria.

2. ll collegio arbitrale & composto da tre membri ed & nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici
relativi a lavori di cui all'articolo 214. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza
alla domanda, designa I'arbitro di propria competenza. |l Presidente del collegio arbitrale & designato dalla
Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 2 dell'articolo 214 del codice dei contratti. Il
Presidente e gli arbitri sono scelti tra soggetti di provata indipendenza ed esperienza nella materia oggetto
del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

3. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie avviene nel rispetto dei principi di pubblicita e
di rotazione, oltre che delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 213 del codice dei contratti
pubblici.

4, Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali
controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresi trasmesse le designazioni di parte.
Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita
del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina,
se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

5. La sede del collegio arbitrale sara Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

6. i giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal
presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile,
con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

7. | termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono considerati
perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato
o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

8. Il lodo si ha per pronunciato con l'ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la
Camera arbitrale. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo & corrisposta, a cura degli arbitri e a carico
delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo &
direttamente versato all'ANAC.

9. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del
tribunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso
la Camera arbitrale e effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a
uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con modalita informatiche e telematiche determinate dall'ANAC. Su
richiesta di parte il rispettivo originale & restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli
adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.

10 Il lodo & impugnabile, oltre che per motivi di nullita, anche per violazione delle regole di diritto relative al
merito della controversia. L'impugnazione e proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del
lodo e non & piu proponibile dopo il decorso di centottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la
Camera arbitrale.

11. Suistanza di parte la Corte d'appello puo sospendere, con ordinanza, |'efficacia del lodo, se ricorrono gravi
e fondati motivi. Si applica I'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende ['efficacia del
lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal Presidente, il collegio verifica se il giudizio & in condizione
di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza
o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione;
all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene
indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e
ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei
periodi precedenti.

12. La disciplina relativa ai compensi degli arbitri & disposta dall’allegato V.1 al codice dei contratti pubblici.

Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
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1. L'appaltatore & tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, |'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita
in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d. e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita.

2. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al
personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico.

3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, |'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, I'indicazione del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

4. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

5. In caso diviolazione dei commi 2 e 3, il datore di lavoro e sanzionato amministrativamente con il pagamento
di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma
3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 50 - Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, |'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

3. 1l DURC ha validita 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la
stipula del contratto, esso é richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine e nel periodo di validita puo essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il
certificato di collaudo.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, In caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante:
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a. Trattiene dal certificato di pagamento di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25 del presente Capitolato Speciale
d'appalto, I'importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

b. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo |'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

c. In caso diritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo del comma
4, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente |la fondatezza della richiesta entro tale termine , la stazione appaltante
paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

5. Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste, la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 51 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Aisensidall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto
senza limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

- modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120
del codice dei contratti pubblici;

- con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui all’articolo 120,
comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con
riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al
medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato peri reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V  Libro | del codice dei contratti pubblici.

b-bis. al momento dell’aggiudicazione ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del codice
dei contratti pubblici, che avrebbe determinato I’esclusione dalla procedura.

3. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. |l direttore dei lavori
quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con
I"appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici.
All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con
atto scritto comunicato all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, |'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un
termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento
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permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo
restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5
sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione
finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore e
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. Ll'allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e
all'organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso
di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante pud depositare cauzione in
conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le
modalita di cui all'articolo Art. 30, pari all’l per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter e dall'articolo 92, comma 4, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la
stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne I'appaltatore
mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti
nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi
o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato
secondo quanto previsto all'articolo 11 dell’allegato 11.14 del codice dei contratti pubblici.

10. L'esercizio del diritto di recesso & manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i
quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo.

11. L'allegato 11.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione appaltante e gli
obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.

Art. 52 - Gestione dei sinistri

1. Al direttore dei lavori e attribuito il computo di compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui
nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta e redigere
processo verbale alla presenza dell’esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di
determinare I'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto quest’ultimo.

2. Aisensi dell'articolo 9 dell'allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici, restano a carico dell'esecutore:

a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

b. 'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

3. l'esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore |'esecutore ne fa
denuncia al direttore dei lavori entro 5 o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di
decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale puo avere diritto
I'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b. le cause dei danni, precisando |'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
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c. 'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell’appaltatore;
d. 'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e. 'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
4. Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

CAPO 11
ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Come stabilito dall'art. 121 coma 9 del codice dei contratti, |'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

2. Al direttore dei lavori & attribuito il compito di procedere, in contraddittorio con I'esecutore, alla
constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da
trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per
I'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per I'assegnazione di
un termine perentorio per I'esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti sull’'uso e la funzionalita delle
opere.

3. Il periodo di cui al comma 2 decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con
I'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dall'articolo Art. 54.

Art. 54 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Si applica la disciplina di cui all'articolo 116 e allegato 11.14 del codice dei contratti pubblici.

3. La Stazione appaltante, durante |'esecuzione dei lavori, puo effettuare operazioni di verifica o di collaudo
parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli
elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Aisensi dell'articolo 26, comma 3, dell'allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante,
esaminati I'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in
relazione all'ammontare o alla specificita dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti,
delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del
certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso diiscrizione
di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione
appaltante o I'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le
deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

5. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolta di procedere a un nuovo
collaudo.

Art. 55 - Presa in consegna anticipata
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1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
prima che intervenga |'emissione del certificato di collaudo prowvisorio alle seguenti condizioni previste
dall'articolo 24 dell'allegato 1. 14 al codice dei contratti pubblici:

- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

- sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilita per i fabbricati e le
certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;

- siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

- siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del
lavoro

2. Arichiesta della stazione appaltante interessata, I'organo di collaudo procede a verificare I'esistenza delle
condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che I'occupazione
e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione
appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore
dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti
responsabilita dell'esecutore.

CAPO 12
CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Art. 56 - SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici, si fa riferimento ai criteri ambientali minimi
di cui al Capitolo "2.6 Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico" del Decreto MITE n.
256 del 23 giugno 2022, che Il progettista integra nel progetto di cantiere e nel presente capitolato speciale
d’appalto (progetto esecutivo).

2. La verifica dei criteri contenuti in questo articolo avviene secondo le specifiche di cui alla Relazione CAM del
progetto posto a base di gara, in cui e evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti
risultati raggiungibili e lo stato post operam. Tale relazione & integrata come eventualmente meglio
specificato per la verifica dei singoli criteri.

Art. 56.1 - Prestazioni ambientali del cantiere - [Criterio 2.6.1]

1. Le attivita di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:

a. individuazione delle possibili criticita legate all'impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di
inquinanti sull’'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.

b. definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-
culturali presenti nell’area del cantiere quali |la recinzione e protezione degli ambiti interessati da
fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora I'area
di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure
previste;

c. rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e
Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per I'individuazione delle specie alloctone si
dovra fare riferimento alla “Watch-list della flora alloctona d’Italia” (Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

d. protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti
con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non & ammesso usare
gli alberi per I'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;

e. disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimita delle preesistenze arboree e
arbustive autoctone (& garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);
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f. definizione delle misure adottate per aumentare I'efficienza nell’'uso dell’energia nel cantiere e per
minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all’'uso di
tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a
led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per I'acqua calda ecc.);

g. fermorestando I'elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge
26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, definizione di misure per
I’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei
materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e I’eventuale installazione
di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree piu critiche e nelle aree di
lavorazione piu rumorose, con particolare riferimento alla disponibilita ad utilizzare gruppi
elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

h. definizione delle misure per I'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle
attivita di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle
“fasi minime impiegabili”: fase Il A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere
dal gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono
definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);

i. definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel
cantiere e I'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti
di drenaggio e scarico delle acque;

j. definizione delle misure per I’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi
di irrorazione delle aree di lavorazione con I'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno
del sollevamento della polvere;

k. definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la
diminuzione di materia organica, il calo della biodiversita nei diversi strati, la contaminazione locale
o diffusa, la salinizzazione, I'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti
accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e
smaltimento del suolo contaminato;

I. definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali 'impermeabilizzazione
di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di
dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;

m. definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso
schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con
presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

n. misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da
avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;

0. misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali
etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati
(con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta
differenziata etc.).

3. La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto
di questo criterio progettuale

Art. 57 - CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'APPALTO DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici, si fa riferimento al Capitolo 3.1 Clausole
contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MITE n. 256 del 23 giugno 2022, specificati
negli articoli del presente articolo.

Art. 57.1 - Personale di cantiere - Criterio [3.1.1]

1. Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) &€ adeguatamente
formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare
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riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

. U'appaltatore deve allegare, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a
presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento,
quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attivita
formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale
a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di
esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verifichera la rispondenza al criterio.

Art. 57.2 - Macchine operatrici - Criterio [3.1.2]

. l'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase Ill A minimo, a
decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sara la fase IV a decorrere dal gennaio
2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE
1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

. U'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare
macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla
data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d’'uso e manutenzione, ovvero i
libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase
di appartenenza. La documentazione & parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori
alla Stazione Appaltante.

Art. 57.3 - Grassi ed oli biodegradabili - Criterio [3.1.3.2]

. | grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualita ecologica europeo Ecolabel
(UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN I1SO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti
requisiti ambientali.

. | requisiti di biodegradabilita dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti
per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione 20,10% p/p nel
prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione >0,10% p/p, che siano al contempo non
biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

Il lubrificante puo contenere una o piu sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilita e di
bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle
sostanze e biodegradabilita e bioaccumulo cosi come riportato in tabella 1.

tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in
relazione alla biodegradabilita ed al potenziale di bioaccumulo

TABELLA 1

oLl GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche >90% >80%
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche <10% <20%
Non biodegradabile e non bioaccumulabile <5% <15%
Non biodegradabile e bioaccumulabile <0,1% <0,1%

. Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 A), oppure

- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 0 > 7, oppure

- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) < 100 |/kg, oppure

- & un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol €& inferiore all'l %.

. L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi
ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla
data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di prodotti con indicazione della
denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e I'etichetta ambientale
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posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre
etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche,
dell’etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformita al criterio sulla
biodegradabilita e sul potenziale di bioaccumulo & dimostrata mediante rapporti di prova redatti da
laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono pertanto
effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati
nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali
ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell’ultima versione dell’elenco
LUSC, LUbricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8
novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilita e, ove
necessario, il bioaccumulo (potenziale);

In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o piu dei test indicati nelle tabelle
2 e 3 al fine di garantire la conformita al criterio di biodegradabilita e potenziale di bioaccumulo.

Tabella 2 - Test di biodegradabilita

SOGLIE TEST

= 70% (prove basate sul e QOECD 301 A/ capitolo C.4-A dell’allegato del Reg. (EC)

carbonio organico disciolto) N.440/2008
e QECD 301 E / capitolo C.4-B dell’allegato del Reg. (EC)

N.440/2008

e OECD 306 (Shake Flask method)

) > 60% (prove basate su|e OECD 301B / capitolo C.4 -C dell’allegato del Reg. (EC)

Rapidamente  |;56verimento di| N.440/2008
biodegradabile |02/formazione di CO2) e QECD 301 C/ capitolo C.4 -F dell’allegato del Reg. (EC)

(aerobiche) N.440/2008
e QECD 301 D/ capitolo C.4 -E dell’allegato del Reg. (EC)

N.440/2008
e QECD 301 F / capitolo C.4 -D dell’allegato del Reg. (EC)

N.440/2008

e QECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del
Reg. (EC) N.440/2008
OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008

Intrinsecamente |> 70% e OECD 302 B / capitolo C.9 dell’allegato del Reg. (EC)
biodegradabile N.440/2008
(aerobiche) e QECD302C

20% < X < 60% (prove basate |® OECD 301 B / capitolo C.4-C dell’allegato del Reg. (EC)

su impoverimento di 02/ N.440/2008
formazione C0O2) e OECD 301 C/ capitolo C.4-F dell’allegato del Reg. (EC)

N.440/2008
e OECD 301 D / capitolo C.4-E dell'allegato del Reg. (EC)
N.440/2008
e OECD 301 F / capitolo C.4-D dell'allegato del Reg. (EC)
N.440/2008
e QECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del
Reg. (EC) N.440/2008
OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
BODS5/COD >0,5 e capitolo C.5 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008
e capitolo C.6 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008

Le sostanze, con concentrazioni 20,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in
tabella 2 sono considerate sostanze non biodegradabili, per le quali € necessario verificare il potenziale
di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli.

Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo

SOGLIE TEST
log KOW Logkow<3 e OECD 107 / Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008
(misurato) Logkow>7 e OECD 123 /Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008
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log KOW Logkow<3 e CLOGP
(calcolato)* Logkow>7 e LOGKOW
e KOWWIN
e SPARC
BCF (Fattore di (<100 I/kg e OECD 305/ Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008

bioconcentrazio
ne)

* Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, &
possibile utilizzare un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo riportati in tabella.

4. | valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di
bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono essere
effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF. Le sostanze che non incontrano i criteri in
tabella 3 sono considerate (potenzialmente) bioaccumulabili. | rapporti di prova forniti rendono evidenti le
prove che sono state effettuate ed attestano la conformita ai CAM relativamente alla biodegradabilita e,
ove necessario, al bioaccumulo (potenziale).

Art. 57.4 - Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata - Criterio [3.1.3.3]

| grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di
rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base
lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d’uso del prodotto stesso
di cui alla successiva tabella 4:

Tabella 4
Nomenclatura combinata-NC Soglia s base
rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore 40%
NC 27101983 (oli idraulici) 80%
NC 27101987 (oli cambio) 30%
NC 27101999 (altri) 30%

2. | grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d’uso non é riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30%
di base rigenerata.

3. l'appaltatore deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare
grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni
dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, ’elenco di prodotti con la certificazione
attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica cosi come previsto dal
comma 3 dell’art. 69 o dal comma 2 dell’art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 57.5 - Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti - Criterio [3.1.3.4]

1. l'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti & costituito da una percentuale minima di plastica
riciclata pari al 25% in peso.

2. 'appaltatore deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare
grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni
dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di prodotti con la certificazione
attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. | prodotti con I'etichetta
ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

CAPO 13
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NORME FINALI

Art. 58 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri
e gli obblighi che seguono:

a.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla

entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

. I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e

delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a
termini di contratto;

. 'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore

dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e |'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datato e conservato;

. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal

capitolato;
il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le

disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e peri
quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati

lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, |'appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate-

riali di rifiuto lasciati da altre ditte;

. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
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altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

. I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto

specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o |'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli
costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e

notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;

. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale

di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti,

rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo
dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;

. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le

finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale

. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e

causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

. I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire

I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;

t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e

pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con |'esecuzione delle opere appaltate.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne
abbia comunque la stabile disponibilita, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.

3. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'appaltatore e anche obbligato:

a.

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se
egli, invitato non si presenta;

. afirmarei libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito

dopo la firma di questj;
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c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.

5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:
a. dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;
. con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL;
. secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;
. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

e. aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

o n T

Art. 59 - Conformita agli standard sociali

1. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena
di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita
utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed &
allegata al presente Capitolato.

2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformita agli standard sociali, I'appaltatore &
tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, della richiesta di conformita agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante
nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

3. La Stazione appaltante, per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2, puo chiedere all'appaltatore di
compilare dei questionari in conformita al modello di cui all'Allegato |1l al decreto del Ministro dell'ambiente
6 giugno 2012.

4. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Riferimento articolo non trovato: Penale per ritardi,
comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di
ritardo.

Pagina 41 di 73



Capitolato speciale d'Appalto - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CASTELLO DO MANOVRA E
DELL'AUTORIMESSA PER MEZZI

Art. 60 - Proprieta dei materiali di scavo e demolizione

1. In attuazione dell'articolo 14 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 14 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.

3. E' fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all'articolo
Art. 61.

Art. 61 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate
nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del
ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62 - Terre e rocce da scavo

1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o shancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.

Art. 63 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto é dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, si applica I'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto é dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto
D.Lgs. 104/2010.

3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124
dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 64 - Tracciabilita' dei pagamenti e disciplina antimafia

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva,
entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni
fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti
e non decorrono i termini legali per |'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la
richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 27, comma 4, del presente Capitolato.

2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:

a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comungque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;
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b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando |'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del
2010.

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il

CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:

a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o0 ai commi 3 e 4, se reiterata per pit di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

8. Per 'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti
dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli
adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario,
tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di
consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e
dalle consorziate indicate per |'esecuzione.

9. Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la
consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.lgs. 159/2011. Qualora sia
preventivamente accertata l'iscrizione nella white list istituita presso la prefettura competente (Ufficio
Territoriale di Governo) nell'apposita sezione, tale iscrizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52-bis, della
legge 190/2012, sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma.

w

Art. 65 - Accordi multilaterali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si & impegnato ad accettare e a
rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione appaltante ha aderito:

a) patto diintegrita / protocollo di legalita, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione dell'articolo

____ della legge regionale n. del /della deliberazione del
in data , N. :
b) protocollo di intesa per , sottoscritto
presso il :
c) protocollo di intenti per , sottoscritto
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presso il

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto

d'appalto anche se non materialmente allegati.

Art. 66 - Incompatibilita di incarico

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune
precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per I'applicazione del
precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si & impegnato, infine, a
rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 67 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 14
MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 68 - Consolidamenti strutture c.a. in genere

i

Si definisce consolidamento la lavorazione finalizzata a restituire o incrementare la consistenza di un singolo
elemento strutturale o di un intero edificio.

. Prima di mettere in pratica i protocolli di consolidamento sara opportuno seguire delle operazioni e delle

verifiche indirizzate alla conoscenza dell'unita strutturale oggetto d'intervento (trave, pilastro, soletta ecc.);
queste operazioni creeranno le condizioni atte a garantire la corretta esecuzione e la conseguente efficacia
dell'operazione di ripristino. L'adesione tra la superficie originale e quella di apporto dipendera molto
dall'adeguata preparazione del supporto, operazione alla quale si dovra porre molta attenzione dal
momento che si rivela fondamentale per assicurare |'efficacia e la durabilita del ripristino degli elementi in
c.a. L'esecuzione delle operazioni preliminari si suddivide nelle seguenti fasi operative: asportazione del
calcestruzzo degradato e pulizia dei ferri di armatura.

. La rimozione di tutto il calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo avviene asportandolo

accuratamente per una profondita che consenta un ripristino di malta di almeno 10 mm di spessore;
successivamente si deve procedere all'irruvidimento della superficie dell'intervento (un irruvidimento ideale
del sottofondo corrisponde ad una superficie con asperita di circa 5 mm) mediante martellinatura o
scalpellatura fino al raggiungimento della parte sana e compatta, meccanicamente resistente e alla messa
a nudo dei ferri d'armatura liberandoli dal calcestruzzo carbonatato. Lo spessore di cls che andra rimosso
dovra essere pari a quello che, in base alle indagini diagnostiche precedentemente eseguite, risultera essere
ormai penetrato dagli agenti aggressivi, (ad es. cloruro, solfato ecc.) anche se ancora non completamente
danneggiato. La superficie in cls dovra poi essere pulita ricorrendo a sabbiatura a secco, idrosabbiatura,
bocciardatura, spazzolatura con spazzola metallica oppure con un getto di vapore d'acqua a 100 °C ad una
pressione di 7-8 atm cosi da asportare gli eventuali residui di precedenti interventi non perfettamente
aderenti come tracce di grassi, oli, vernici superficiali, polvere ed ogni tipo d'impurita.

. | ferrid'armatura a vista dovranno essere puliti allo scopo di asportare polvere e ruggine; |'operazione potra

essere eseguita mediante spazzolatura con spazzole metalliche o sabbiatura in funzione del livello di
degrado raggiunto e, comunque, fino ad ottenere una superficie perfettamente pulita e lucida, cioé fino a
“metallo bianco”.

. Normativa di riferimento:

UNI EN 1504-9 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo:
Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita - Parte 9: Principi generali per I'uso
dei prodotti e dei sistemi;

UNI EN 1504-10 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo:
Definizioni, requisiti, controllo di qualita e valutazione della conformita - Parte 10: Applicazione in opera di
prodotti e sistemi e controllo di qualita dei lavori;

D.M. 17 gennaio 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni.

Art. 69 - Consolidamenti intonaci

1

Nel caso in cui il materiale si presenti decoesionato si consiglia I'uso degli esteri etilici dell'acido silicico.
La riadesione degli strati d'intonaco al supporto murario dovra avvenire mediante iniezioni di miscela a base
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di calce pozzolanica additivata con riduttori d'acqua organici (ma non resine) all'1% del legante allo stato
secco. La miscela dovra avere caratteristiche analoghe a quelle della malta costituente l'intonaco, la
medesima porosita, non contenere sali solubili e presentare una buona iniettabilita in fessure sottili. Inoltre
non dovra avere resistenza meccanica superiore al supporto.

Si dovra procedere all'eliminazione di polveri e detriti interni mediante apposite attrezzature di aspirazione.
Verranno in seguito effettuate iniezioni di lavaggio con acqua ed alcool. Si procedera quindi all'imbibizione
abbondante del supporto, mediante iniezioni, al fine di facilitare la fuoriuscita di eventuali sali ed evitare
bruciature della nuova malta.

Sara poi necessario far riaderire al supporto l'intonaco distaccato, ponendo sulla superficie del cotone
bagnato ed esercitando una lieve pressione tramite un'assicella.

Le iniezioni dovranno essere effettuate, fino a rifiuto, dal basso verso I'alto per permettere la fuoriuscita
dell'aria; durante tutta l'operazione si continuera ad esercitare una leggera pressione. Si procedera
sigillando le parti iniettate.

Art. 70 - Interventi su solai in laterocemento

1. Prima di procedere con qualunque tipo di intervento, occorre puntellare il solaio e pulire le travi in c.a.
Il collegamento tra solaio e muri perimetrali puo essere migliorato con:
-spezzoni di ferro, realizzando un cordolo armato e, dopo aver forato la muratura, inserendo spezzoni di
ferro collegandoli con I'armatura del cordolo;
-apparecchi a coda di rondine, demolendo i tratti del cordolo in corrispondenza di ogni ancoraggio e, dopo
aver collegato le armature della gabbia e quelle del cordolo, eseguendo un getto degli apparecchi a coda di
rondine e reintegrazione del cordolo.

2. Se il solaio risulta essere inaffidabile si puo sostituire il vecchio solaio dopo averlo demolito e dopo aver
demolito anche una fascia di muro per realizzare un cordolo in c.a. Si procedera quindi all'eventuale posa di
spezzoni di ferro o a coda di rondine. Dopo aver posto in opera i ferri di armatura delle travi entro casseri o
di travi prefabbricate, si esegue il getto sul quale verranno posati i laterizi. L'intervento si conclude con la
bagnatura ed un getto di completamento.

3. Se le travi in c.a. hanno perso resistenza si potra procedere al rafforzamento per mezzo di piastre metalliche
o di armature suppletive.

Art. 71 - Ricostruzione copriferro mediante spruzzo

1. Dopo aver effettuato le operazioni preliminari di cui all'articolo "Consolidamento strutture c.a. in genere",
prima dell'applicazione dei prodotti per il ripristino e solo nel caso in cui non sia stato impiegato il vapore
per la pulizia del sottofondo, questo dovra essere bagnato fino a saturazione, evitando comunque veli o
ristagni di acqua sulla superficie che potranno essere rimossi mediante aria compressa o stracci; lo scopo
sara quello di ottenere un sottofondo saturo di acqua a superficie asciutta.

2. La protezione dell'armatura avverra mediante |'applicazione a pennello di una mano di boiacca passivante
anticarbonatante, reoplastica-pennellabile realizzando uno strato continuo di almeno 1 mm. Passate
minimo 2-3 ore dall'applicazione si procedera alla stesura di una seconda mano per uno spessore di circa 2
mm. L'estensione del trattamento a tutta la superficie in calcestruzzo da ripristinare consentira di realizzare
un promotore d'adesione per la malta da ripristino da applicare successivamente.

3. Si dovra applicare la malta a spruzzo con idonea macchina intonacatrice procedendo, immediatamente
dopo, con apposita staggia, in modo da rendere piu o meno planare la superficie rimuovendo la malta dalle
zone di maggior accumulo. Il cls dato a spruzzo non richiedera aggrappante in quanto |'arricciamento della
superficie di contatto sara garantito automaticamente come effetto del rimbalzo selettivo degli inerti dello
stesso materiale spruzzato. Per la buona riuscita della procedura sara fondamentale un buon grado di
rugosita del supporto precedentemente preparato.

4. La malta verra spruzzata in strati successivi omogenei e sovrapposti dal basso verso |'alto (spessore minimo
ca. 20 mm, spessore massimo complessivo ca. 80 mm, spessore massimo per mano ca. 30-35 mm) dopo che
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lo strato precedente abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione (almeno 60 minuti). In caso di
presenza di armatura (si veda il paragrafo specifico) il calcestruzzo sara spruzzato in due strati successivi,
con il primo che non dovra ricoprire completamente |'armatura.

Al fine di evitare la formazione di fessure nel cls, dovute alla troppo rapida essiccazione, si dovra,
necessariamente, mantenere umida la superficie d'intervento mediante l'irrorazione con acqua nebulizzata
ovvero coprendola con teli umidi per almeno 48 ore.

Art. 72 - Ricostruzione sezione resistente in c.a.

1. L'intervento sara rivolto ad elementi con funzione strutturale portante come travi, pilastri, architravi ecc. ed
avra, come obiettivo, la ricostruzione della sezione resistente (senza alterarne lo spessore) venuta a
mancare a causa del distacco di materiali causato da lesioni capillari, fessure, sbrecciature, svergolamento
ed ossidazione delle armature.

Previa esecuzione delle operazioni preliminari esposte all'articolo "Consolidamenti strutture c.a. in genere",
compreso il puntellamento dell'elemento strutturale, mediante idonei sostegni e ritti regolabili da cantiere,
I'intervento seguira il protocollo per il ripristino del copriferro ad eccezione di qualche precisazione.

2. La protezione dell'armatura avverra mediante I'applicazione a pennello di una mano di boiacca passivante
anticarbonatante, reoplastica-pennellabile realizzando uno strato continuo di almeno 1 mm. Passate
minimo 2-3 ore dall'applicazione si procedera alla stesura di una seconda mano per uno spessore di circa 2
mm. L'estensione del trattamento a tutta la superficie in calcestruzzo da ripristinare consentira di realizzare
un promotore d'adesione per la malta da ripristino da applicare successivamente.

3. In caso di ampie superfici (spessori compresi tra i 50 e i 100 mm) sara preferibile sostituire 'applicazione a
cazzuola od a spruzzo con getto in cassaforma di betoncino a ritiro compensato (fino allo spessore previsto
dalle disposizioni di progetto o indicazioni della D.L.).

Prima di effettuare il getto si dovra spalmare (per uno spessore pari a 1-3 mm) la superficie originale
(perfettamente pulita ed asciutta) con apposito aggrappante a base di resina epossidica bicomponente
esente da solventi, pennellabile a consistenza limitatamente tissotropica.

Entro le 3 ore successive dalla spalmatura (ovverosia prima che I'adesivo abbia iniziato la polimerizzazione)
si eseguira il getto di betoncino a base di leganti idraulici a ritiro compensato, fibrorinforzato reodinamico
(cosi da essere in grado di costiparsi da solo senza necessitare di vibrazioni).

Il getto verra versato nei casseri, attraverso apposito vano di invito, in modo regolare e, possibilmente, da
un solo lato favorendone la fuoriuscita da quello opposto; in ogni caso sara da evitare I'eventuale getto
simultaneo su due lati opposti in modo da impedire che I'aria (sotto forma di macrobolle) venga intrappolata
dai due flussi in controcorrente. Il getto dovra essere casserato per almeno 48 ore.

4. Al fine di ottenere una perfetta stagionatura eludendo la formazione di fessure dovute alla troppo rapida
evaporazione dell'acqua d'impatto si potra ricorrere, a lisciatura terminata (dopo circa 15-30 minuti a
seconda delle condizioni ambientali), a specifici agenti antievaporanti, da stendere a pennello, rullo o
spruzzo a base di resine acriliche in dispersione acquosa ovvero a base di elastomeri poliuretanici a seconda
del tipo di protezione prevista dagli elaborati di progetto. Entrambi gli stagionanti serviranno da primer per
il trattamento protettivo finale che potra essere steso minimo dopo tre giorni, comunque seguendo le
indicazioni di progetto e le specifiche tecniche dei prodotti applicati.

CAPO 15
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 73 - Normativa generale

1. Qualora non sia diversamente indicato nelle singole opere o nel contratto di appalto, le quantita delle opere
eseguite sara determinata con metodi geometrici, oppure a peso restando escluso ogni altro metodo.

SCAVI
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La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

a)il volume degli scavi di sbhancamento e spianamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate,
in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio, fra le parti, all’atto della consegna, ed all’atto della misurazione.
Si intendono scavi di sbancamento quelli eseguiti al di sotto del piano di campagna per splateamenti, trincee di
approccio, apertura di sedi stradali e relativi cassonetti, cunette, piazzali, spianamenti per opere d’arte compresi
gli scavi incassati e grandi sezioni per I'impianto di manufatti eseguiti su vaste superfici ove sia possibile
I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento compresa I'eventuale necessita di formare
opportune rampe provvisorie.

b)Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando
detto scavo di shancamento non viene effettuato. Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati
nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi
gia compreso col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire
con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio
occupato dalle strutture stesse. | prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita,
nello stesso elenco dei prezzi. Per gli scavi eseguiti con mezzo meccanico la misurazione & unica dal piano di
campagna fino alla profondita di 4.00 m. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona,
dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

c)Per gli scavi a sezione ristretta si dovranno intendere quelli di larghezza non superiore al metro.

d)I sovrapprezzi per scavi in presenza di acqua, quando il livello naturale dell’acqua che si stabilisce negli scavi
supera i 20 cm di altezza, saranno applicati a metro cubo per l'intera altezza di falda.

e)Nell’ambito delle opere marittime, il volume degli scavi subacquei verra determinato con il metodo delle
sezioni ragguagliate sulla base dei rilievi e scandagli di prima e seconda pianta. Nella esecuzione dei dragaggi
potra essere ammessa tolleranza da determinarsi in sede di progetto.

DEMOLIZIONI

Nella misura delle demolizioni si seguiranno, per quanto possibile, le regole che verranno indicate per misurare
le opere stesse quando si costruiscono. Nelle demolizioni dei fabbricati valutate a metro cubo vuoto per pieno si
misurera il volume determinato dal prodotto della superficie in pianta, della parte demolita, per l'altezza
compresa tra la quota dell’estradosso dell’ultimo solaio e quella raggiunta con la demolizione. Si escludono, dalla
suddetta misurazione, i cortili, le chiostrine, i cornicioni, i marciapiedi, gli aggetti decorativi, i poggioli, i parapetti
dei terrazzi e qualsiasi sovrastruttura sulle coperture, quali comignoli e volumi tecnici. Per le demolizioni di
murature, le stesse saranno valutate a metro cubo o a metro quadrato in base alle figure geometriche delle varie
strutture, dedotti i vuoti superiori a 1.00 m2 per la misurazione a superficie o a 0,25 m3 per la misurazione a
volume.

RILEVATO O RINTERRI

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati o rinterri si intenderanno compresi nei prezzi stabiliti
in elenco per gli scavi e quindi non spettera alcun compenso oltre I'applicazione di detti prezzi. Il volume di ogni
tipo dirilevato o rinterro sara determinato col sistema delle sezioni ragguagliate. Il volume degli scavi e dei rilevati
occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo I'andamento di progetto o
di spostamenti eventuali per la costruzione di rampe di accesso alla strada, verra determinato con il metodo delle
sezioni ragguagliate (senza detrazione dei cassonetti il cui scavo, da eseguire dopo ultimato il corpo stradale,
ricavandolo dalla piattaforma stradale, viene compensato a parte), sulla base di quelle indicate nella planimetria
e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio all’atto della consegna, salvo la facolta delle
parti di intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni.

CONGLOMERATI CEMENTIZI

| conglomerati cementiti sia in fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno misurati a volume con
il metodo geometrico in base a misure sul vivo e alle dimensioni previste in progetto. Non verranno dedotti il
volume dei ferri di armatura e dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore o uguale a 0,20 m3
ciascuno, intendendosi in tal modo compensato il maggior magistero richiesto per la formazione di eventuali fori
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o feritoie regolarmente disposti, da realizzare nel numero e nelle posizioni che verranno richiesti dalla direzione
lavori. Quando trattasi di elementi di carattere ornamentale gettati fuori opera per la misurazione verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.

MURATURE IN GENERE

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie come indicato
dell’elenco prezzi, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara
fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiori a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, che abbiano
sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all’esecutore, I'onere della loro eventuale chiusura.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intendera compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, piattebande, incassature per imposte di strutture varie. Le murature a
camera d’aria costituite da due pareti di mattoni di uguale o diversa natura e spessore, di norma, verranno
misurate a superficie sulla faccia interna, in verticale fra solaio e solaio e in orizzontale tra pilastro e pilastro,
vuoto per pieno, deducendo solo le aperture di area uguale o superiore a 2,00 m2 intendendo nel prezzo
compensate le formazioni di spalline, piattabande, ammorsature. Le murature in pietra da taglio, saranno
misurate e valutate a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun
pezzo. Le lastre, i lastroni ed altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo
circoscrivibile.

INTONACI

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata compresa |'esecuzione degli spigoli, dei risalti.
L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra le pareti e il soffitto e fra le pareti stesse, & pure
compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero
gli spigoli vivi. Nell’esecuzione degli intonaci di qualsiasi tipo e dei rinzaffi € compreso 'onere della preventiva
raddrizzatura delle pareti (li dove non si ecceda una certa inclinazione stabilita in contraddittorio con la D.L.),
dellaripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese
contro pavimenti, zoccolature e serramenti. | prezzi nell’elenco valgono anche per intonaci applicati su murature
di mattoni forati di piu di una testa, con 'onere dell’intasamento dei fori del laterizio. Con gli stessi prezzi dei vari
tipi di intonaci applicati su muratura di mattoni o calcestruzzo, verranno pagati i corrispondenti tipi di intonaci
applicati su soffitti piani di qualsiasi natura. Gli intonaci su muri o strutture di spessore superiore a 15 cm si
misurano vuoto per pieno intendendosi cosi compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti o delle lesene
lisce aventi sezione non superiore a 15 m2, le cui superfici non vengono sviluppate; fatta eccezione tuttavia peri
vani di superficie superiore a 4,00 m2 per i quali si detrae |la superficie del vano, ma si valutano le riquadrature.
Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore a 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le
riquadrature. Gli intonaci su soffitti inclinati, volte cupole, vengono valutati secondo la superficie effettiva di
applicazione. Le misurazioni sopra indicate non riguardano gli

intonaci relativi a manufatti o edifici con prospetti particolarmente lavorati. L'intonaco dei pozzetti d’ispezione
delle fognature sara valutato per la superficie delle pareti senza detrarre la superficie di sbocco alle fogne.

CONTROSOFFITTI
| controsoffitti saranno valutati in base alla loro superficie effettiva, inclusi i vuoti non superiori a 0,50 m2, senza
dedurre la superficie dei corpi illuminanti.

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

Le opere verranno valutate a superficie effettiva netta o a volume in conformita alle unita di misura enunciate
nelle varie voci del prezzario:

—per i lavori relativi all’isolamento dei pavimenti, dei soffitti e delle coperture sia a falde che a terrazzo e/o piane,
saranno dedotti i vuoti delle zone non protette aventi superficie uguale o superiore a 0,50 m2 ciascuna;

—per cid che concerne I'isolamento delle pareti e/o camere d’aria, le stesse saranno valutate a metro quadrato
di superficie effettiva dedotti i vuoti uguali o superioria 1,00 m2;

—per gli isolamenti continui di pareti esterne (cappotti), saranno valutati a metro quadrato vuoto per pieno,
dedotti i vuoti uguali o superiori a 4,00 m2 come previsto alla voce intonaci.
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—La coibentazione di tubazioni in genere sara valutata a metro, in conformita di quanto descritto dalle singole
voci del prezzario regionale.
—L’isolamento di canali d’aria sara valutato a metro quadrato di sviluppo, vuoto per pieno.

COPERTURE A TETTO O DISCONTINUE

| manti di copertura in genere saranno computati a metro quadrato e valutati secondo la suddivisione prevista
nei prezzi in elenco, misurando geometricamente la superficie effettiva delle falde del tetto, senza alcuna
deduzione dei vani per fumaioli, lucernari ed altre parti sporgenti dalla copertura, dedotti peraltro tutti i vuoti
con superficie uguale o superiore a 1,00 m2. Le orditure di legname per tetti saranno misurate a metro quadrato
non tenendo conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti, esclusa la grosso orditura, quali capriate, che
saranno valutate a metro cubo di legname posto in opera, ivi compresa la necessaria ferramenta e la catramatura
delle teste. Le converse saranno valutate a metro quadrato di sviluppo effettivo.

PAVIMENTI E VESPAI

| pavimenti saranno valutati a metro quadrato per la superficie effettivamente realizzata, misurati al vivo della
muratura, deducendo ogni vano ed ogni occupazione di cose estranee (chiusini, pilastri lesene) quando la loro
superficie sia uguale o superiore a 0,50 m2. Il sottofondo verra invece pagato a parte, salvo il caso in cui fosse
compreso nel descrittivo del prezzo in elenco. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di
sola posa in opera, si intendono comprese le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque fosse
I’entita dei lavori per tali ripristini. Le pavimentazioni stradali saranno misurate a metro quadrato o a metro cubo
dedotti i vuoti uguali o superiori a 0.50 m2 e valutate in conformita di quanto descritto dalle singole voci del
prezzario regionale. | vespai aerati realizzati con laterizi saranno valutati a metro cubo in opera.

POSA IN OPERA DI MARMI E DI PIETRE NATURALI
Sara misurata a metro quadrato o a metro e valutata in conformita di quanto descritto sulle singole voci del
prezzario regionale.

IMPERMEABILIZZAZIONE

La misurazione delle impermeabilizzazioni in genere sara fatta tenendo conto della effettiva superficie curva o
piana, senza effettuare deduzioni di vani di superficie inferiori a 1.00 m2, e senza tener conto di rientranze o
sporgenze dal vivo muro che non superino i 10 cm, nonché delle sovrapposizioni. | risvolti saranno valutati a
metro quadrato per la superficie effettivamente eseguita, compresa la parte

piana che sara computata con una larghezza non superiore a 20 cm.

LAVORI IN METALLI FERROSI

Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo
dei manufatti a lavorazione ultimata e determinato prima della loro posa in opera.

L’acciaio in barre tonde per armature di calcestruzzi e di solai in cemento armato verra valutato applicando, allo
sviluppo lineare delle barre stesse, il peso teorico indicato dalle norme UNI relativamente ai vari diametri previsti
in progetto. Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre la lavorazione a sfrido, &
compreso l'onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura dello stesso e |la posa in opera
dell’armatura.

TUBAZIONI IN GENERE

| tubi di ghisa e i tubi di acciaio saranno valutati a metro e misurati in asse della tubazione, senza tener conto
delle compenetrazioni. Il prezzo di tariffa per le tubazioni di ghisa od in acciaio comprende, oltre la fornitura del
materiale (compresi pezzi speciali e relativa posa in opera con sigillatura), anche la fornitura delle staffe di sezione
adeguata e di qualsiasi forma o lunghezza occorrente per fissare i singoli pezzi. La posa in opera di eventuali
valvole di intercettazione esclusa la loro fornitura, sara compensata a parte escludendo altresi le opere murarie
quali la posa delle staffe di sostegno e I'eventuale formazione e chiusura di tracce. Il prezzo di tariffa per le
tubazioni in ghisa od in acciaio vale anche nel caso che i tubi debbano venire inclusi nei getti delle strutture in
calcestruzzo con ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio nelle casseforme. La valutazione delle tubazioni
in gres, in fibrocemento e materie plastiche sia in opera, sia in semplice somministrazione, sara fatta a metro,
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misurando sull’asse della tubazione senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi. | pezzi speciali
saranno ragguagliati al metro delle tubazioni del corrispondente diametro. | pezzi speciali per tubazioni in PVC,
di polietilene e polipropilene siintendono postiin opera inclusa la fornitura che sara valutata con i relativi prezzi
in elenco. Il loro prezzo s’intende per tubazione completa di ogni parte. | tubi interrati poggeranno su sottofondo
di inerte o calcestruzzo, da pagarsi a parte; cosi pure verranno pagati a parte gli scavi. Per i tubi di cemento vale
quanto detto per i tubi di gres. Il prezzo si intende per tubazione completa posta in opera con la sigillatura dei
giunti, esclusi I'eventuale sottofondo di calcestruzzo e lo scavo. | massetti di calcestruzzo per fondazione o
rivestimento di tubi di qualsiasi tipo, verranno valutati a metro cubo, al netto del volume occupato dai tubi, con
I"applicazione del prezzo unitario del calcestruzzo per fondazione.

IMPIANTI IGIENICO-SANITARI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Gli impianti idrici, igienico sanitari, termici e di condizionamento saranno valutati secondo le descrizioni dei
relativi prezzi di elenco, in ragione delle unita di misura, ovvero a corpo, a metro o a numero.

SERRAMENTI E INFISSI

La fornitura e posa in opera dei serramenti esterni, sia in legno, sia in alluminio che in materiale plastico, sara
valutata a superficie. La misurazione sara effettuata sulla parte compresa fra le spalline, il mezzanino e la piana.
Nella fornitura sono comprese le zanche di fissaggio o sistemi analoghi, ad esclusione del contro telaio che verra
liquidato con i relativi prezzi di elenco. Per i serramenti avvolgibili e le serrande metalliche il prezzo a metro
quadrato compensera anche la fornitura e la posa in opera delle guide, delle cinghie, dei raccogli cinghia, anche
incassati, delle molle compensatrici, oppure degli arganelli di manovra, qualunque siano i tipi scelti, ad esclusione
della fornitura e posa in opera dei cassonetti copri rullo che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. La
posa in opera dei serramenti in ferro (o altro metallo) verra compensata a peso anziché a metro quadrato ad
esclusione delle serrande avvolgibili in metallo, cancelli riducibili e serrande a maglia, la cui posa in opera verra
liquidata a metro quadrato di luce netta minima fra stipiti e soglie. | serramenti interni, ad esclusione dei caposala,
saranno valutati a numero in funzione delle misure effettive, cosi come la loro posa in opera. | controtelai
verranno liquidati con i relativi prezzi di elenco.

RIVESTIMENTI DI PARETI

| rivestimenti in piastrelle o in mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la
posizione delle pareti rivestite. Nel prezzo a metro quadrato saranno comprese la fornitura e la posa in opera di
tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, che saranno computati nella

misurazione, nonché l'onere per la stuccatura finale dei giunti.

TINTEGGIATURE COLORITURE E VERNICIATURE

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite
per gli intonaci. La coloritura e verniciatura degli infissi e simili sara valutata a metro quadrato osservando le
seguenti norme:

a)per le porte interne, si computera due volte la luce dell’infisso ivi compresi i relativi copribili, non detraendo la
eventuale superficie del vetro. E compresa con cio anche la verniciatura del telaio o del cassonetto tipo romano
per tramezzi o dell'imbotto tipo lombardo. La misurazione di eventuali porte a bussole copri muro o simili, sara
eseguita sull’effettivo sviluppo non tenendo conto di sporgenze inferiori a 10 cm;

b)per le finestre si computera una volta la luce netta dell’infisso, compreso il relativo telaio. Gli eventuali contro
sportelli saranno misurati valutando due volte la loro superficie effettiva;

c)per le persiane comuni, si computera due volte la luce netta dell’infisso, comprendendo anche la coloritura
dell’eventuale telaio;

d)per le persiane avvolgibili si computera due volte la luce netta dell’infisso, comprendendo con cio la coloritura
del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del cassetto copri rullo;

e)per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, inferriate e simili, sara computata una volta
I'intera loro superficie;

f)per le serrande da bottega in lamiera ondulata od a elementi di lamiera o cancelli riducibili, sara computata due
volte la luce netta del vano, misurato sulla superficie effettiva compresa la parte non vista.
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CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI

| canali di gronda e i tubi pluviali saranno misurati a metro in opera, senza cioé tener conto delle parti
sovrapposte, intendendosi compresi nei rispettivi prezzi di elenco e la fornitura e posa in opera di cicogne, staffe,
cravatte e simili.

IMPIANTI ELETTRICI

Tutte le canalizzazioni porta cavi saranno valutate a metro e misurate in asse, senza tener conto di eventuali
sovrapposizioni. La misurazione sara effettuata tra i punti di entrata e di uscita dei contenitori posti all’estremita
(apparecchiature, pannelli, cassette di deviazione, quadri, vassoi, altri tubi). | raccordi saranno valutati a numero
e compensati con i prezzi relativi. | cassetti, le scatole di deviazione, i cassetti porta frutto normale nonché i pezzi
speciali saranno valutati a numero. Per i cavi posati entro “vie”, i prezzi di elenco saranno applicati alle quantita
corrispondenti alla lunghezza ricavata misurando I'asse di dette “vie”, il percorso totale dei cavi tra i baricentri
delle due morsettiere di estremita, non deducendo i tratti occupati da cassette di infilaggio e deviazione. Per gli
altri cavi (interrati direttamente e/o inseriti in cunicoli e/o in aria libera) i prezzi di elemento sono applicati alle
quantita corrispondenti alla lunghezza in asse del percorso totale degli stessi. Per quanto si riferisce agli
apparecchi (quadri, cablaggio, apparecchi di comando, corpi illuminanti, pali e attrezzature accessorie), saranno
valutati in conformita di misure indicate nelle descrizioni dei vari articoli del prezzario regionale.

INDAGINI GEOGNOSTICHE

La profondita delle perforazioni sara determinata dalla differenza di quota compresa tra il piano di inizio della
perforazione e il fondo della stessa.

Accertare preventivamente che nel sottosuolo interessato dalle indagini non siano presenti impianti idrici,
elettrici e tecnologici in genere.

Provvedere al ripristino ambientale della zona di cantiere ed anche delle eventuali piste provvisorie secondo le
indicazioni fornite dalla D.L.

Dovranno essere allontanati e posti a discarica tutti i rifiuti derivanti dal cantiere, I'allontanamento dei fanghi di
perforazione, il ripristino del deflusso idrico superficiale ed ogni altra attivita necessaria a riportare il sito come
nelle condizioni originarie.

NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Il prezzo comprendera gli oneri relativi

alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto
occorre per il funzionamento delle macchine. L'unita di misura per la valutazione del noleggio delle macchine
sara |'unita oraria, fatti salvi i casi in cui, per particolari attrezzature, saranno previsti tempi minimi o determinati.
Per cio che concerne i ponteggi di servizio verranno previste le diverse casistiche di impiego e specifici criteri di
valutazione. La superficie dei ponteggi di servizio di tipo continuo, sara determinata dal prodotto della lunghezza,
misurata sul perimetro esterno, per 'altezza misurata dal piano dello spiccato al corrente posto oltre 2 m
dell’'ultimo piano di lavoro. Le mantovane parasassi complete in opera saranno valutate a metro quadrato. Per i
ponteggi a tubo giunto saranno valutati a metro cubo.

TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si dovranno intendere compensate anche la spesa per i materiali di consumo, mano
d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. | trasporti alla pubblica discarica saranno valutati a metro
cubo con riferimento alla distanza. Le movimentazioni dei materiali all'interno del cantiere saranno da
considerarsi comprese nei prezzi in elenco salvo ove espressamente escluse.

MATERIALI A PIE’ D’OPERA O IN CANTIERE
Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le prescrizioni indicate nei vari articoli
del prezzario regionale.

MANO D’OPERA
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Per le prestazioni di manodopera dovranno essere osservate le disposizioni e le convenzioni stabilite dalle leggi
e dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché dai contratti collettivi
di lavoro vigenti nazionali e integrativi provinciali, stipulati e a norma della disciplina giuridica dei rapporti
collettivi. Gli operai dovranno essere idonei all’esecuzione dei lavori assegnati e dovranno disporre dei necessari
strumenti di lavoro, nonché di tutte le attrezzature previste dalla normativa vigente per la sicurezza sul lavoro.

Art. 74 - Consolidamento strutture in c.a. in genere

1. L'asportazione del calcestruzzo ammalorato si computa a metro quadro di superficie trattata per centimetro
di calcestruzzo.

2. La pulizia dei ferri, si computa a m2, se non diversamente specificato dal prezzario, per unita di superficie
trattata.

Art. 75 - Consolidamento strutture orizzontali

1. Il consolidamento di solai in legno o in ferro e laterizi mediante rete elettrosaldata e getto di calcestruzzo
sara compensato a metro quadro.

2. Il consolidamento di travi in legno con barre in vetroresina si computera a decimetro cubo e quello con
profili di ferro a C o L o mediante staffe di ferro a peso.

3. Il trattamento dei ferri si computa a m2, se non diversamente specificato dal prezzario, per unita di
superficie trattata.

4. Per gli interventi su solai in laterocemento, il getto del calcestruzzo, si computa il volume effettivamente
realizzato; sono detratti dal computo tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a m2
0,20; e inoltre detratto il volume occupato da altre strutture inserite nei getti, ad esclusione delle armature
metalliche.

Art. 76 - Ricostruzione del copriferro

1. Il trattamento dei ferri si computa a m2, se non diversamente specificato dal prezzario, per unita di superficie
trattata.
2. la ricostruzione del copriferro viene compensata a m2.

Art. 77 - Ricostruzione sezione resistente in c.a.

1. In caso di getto del calcestruzzo, si computa il volume effettivamente realizzato; sono detratti dal computo
tutti i vani, vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a m2 0,20; & inoltre detratto il volume
occupato da altre strutture inserite nei getti, ad esclusione delle armature metalliche.

2. Salvo diverse specifiche di prezzario, sono esclusi: I'armatura metallica; le casseforme, I'eventuale
aggrappante.

CAPO 16
QUALITA’ DEI MATERIALI

Art. 78 - Calcestruzzo fibrorinforzato (FRC)
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28.

29.

. Il calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) & caratterizzato dalla presenza di fibre discontinue nella matrice

cementizia che migliorano il comportamento a trazione.

. Le fibre di cui al comma 1 possono essere realizzate in acciaio o materiale polimerico, e devono essere

marcate CE in accordo alle norme europee armonizzate, quali la UNI EN 14889-1 ed UNI EN 14889-2 per le
fibre realizzate in acciaio o materiale polimerico.

. La miscela del calcestruzzo fibrorinforzato deve essere sottoposta alla valutazione preliminare secondo le

indicazioni riportate al paragrafo 11.2.12 delle NTC 2018.
L'appaltatore, in particolare, deve determinare i valori di resistenza a trazione residua fRq per lo Stato

limite di esercizio e fRak per lo Stato limite Ultimo determinati secondo UNI EN 14651.

. |l Direttore dei Lavori ha I'obbligo di acquisire, prima dell'inizio della costruzione, la documentazione relativa

alla valutazione preliminare delle prestazioni e di accettare le tipologie di calcestruzzo da fornire, con
facolta di far eseguire ulteriori prove preliminari.

Nel rispetto del criterio "2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati", cosi definito
nell'Allegato al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, i calcestruzzi
confezionati in cantiere e preconfezionati devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero
recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre
frazioni. Tale percentuale € calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e
dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al
fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantita
che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei
contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

La Relazione CAM, parte del progetto posto a base digara, illustrain che modo il progetto ha tenuto conto
di questo criterio progettuale.

La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata dall'appaltatore secondo quanto riportato
all'art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sara verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Art. 79 - Calcestruzzi

1.

2.

Nel presente articolo si fa riferimento alle caratteristiche dei componenti del calcestruzzo e ai controlli da
effettuare.

Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti
in materia, dotati di certificato di conformita (rilasciato da un organismo europeo
notificato) a wuna norma armonizzata della serie UNI EN 197-1 ovvero a uno specifico
benestare tecnico europeo (ETA), perché idonei all'impiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto,
conformi alle prescrizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 595.

E' escluso l'impiego di cementi alluminosi.

L'impiego dei cementi richiamati all'art.1, lettera C della legge n. 595/1965, & limitato ai calcestruzzi
per sbarramenti di ritenuta.

Per la realizzazione di dighe e altre simili opere massive dove é richiesto un basso calore di idratazione,
devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso
conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14216, in possesso di un certificato
di conformita rilasciato da un organismo di certificazione europeo notificato.

Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive si devono utilizzare
cementi con adeguate caratteristiche di resistenza alle specifiche azioni aggressive. Specificamente in
ambiente solfatico si devono impiegare cementi resistenti ai solfati conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 197-1 ed alla norma UNI 9156 o, in condizioni di dilavamento, cementi resistenti al
dilavamento conformi alla norma UNI 9606.

| sacchi per la fornitura dei cementi devono essere sigillati e in perfetto stato di conservazione. Se
I'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, il cemento potra essere rifiutato dalla
direzione dei lavori e dovra essere sostituito con altro idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi, la provenienza
e la qualita degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La
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qualita del cemento potra essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi presso
laboratori ufficiali. L'impresa deve disporre in cantiere di silos per lo stoccaggio del cemento, che
ne consentano la conservazione in idonee condizioni termoigrometriche.

L'attestato di conformita autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformita sull'imballaggio e sulla
documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformita e costituito
dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da:

- nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di identificazione;
- ultime due cifre dell'anno nel quale & stato apposto il marchio di conformita;

- numero dell'attestato di conformita;

- descrizione del cemento;

- estremi del decreto.

Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.
. Ai fini dell'accettazione dei cementi la direzione dei lavori potra effettuare le seguenti prove:

UNI EN 196-1 - Metodi di prova dei cementi. Parte 1. Determinazione delle resistenze meccaniche;

UNI EN 196-2 - Metodi di prova dei cementi. Parte 2. Analisi chimica dei cementi;

UNI EN 196-3 - Metodi di prova dei cementi. Parte 3. Determinazione del tempo di presa e della stabilita;
UNI CEN/TR 196-4 - Metodi di prova dei cementi. Parte 4. Determinazione quantitativa
dei costituenti;

UNI EN 196-5 - Metodi di prova dei cementi. Parte 5. Prova di pozzolanicita dei cementi pozzolanici;

UNI EN 196-6 - Metodi di prova dei cementi. Parte 6. Determinazione della finezza;

UNI EN 196-7 - Metodi di prova dei cementi. Parte 7. Metodi di prelievo e di campionatura del cemento;
UNI EN 196-8 - Metodi di prova dei cementi. Parte 8. Calore d'idratazione. Metodo per soluzione;

UNI EN 196-9 - Metodi di prova dei cementi. Parte 9. Calore d'idratazione. Metodo semiadiabatico;

UNI EN 196-10 - Metodi di prova dei cementi. Parte 10. Determinazione del contenuto
di cromo (VI)idrosolubile nel cemento;

UNI EN 197-1 - Cemento. Parte 1. Composizione, specificazioni e criteri di conformita per cementi comuni;
UNI EN 197-2 - Cemento. Parte 2. Valutazione della conformita;

UNI 10397 - Cementi. Determinazione della calce solubilizzata nei cementi per dilavamento con acqua
distillata;

UNI EN 413-1 - Cemento da muratura. Parte 1. Composizione, specificazioni e criteri di conformita;

UNI EN 413-2 - Cemento da muratura. Parte 2: Metodi di prova;

UNI 9606 - Cementi resistenti al dilavamento della calce. Classificazione e composizione.

. Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla
lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma
europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN
13055.

E consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti riportati nella seguente tabella,
a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati venga preliminarmente
qualificata e documentata, nonche accettata in cantiere, attraverso le procedure delle NTC 2018.

Origine del materiale da riciclo Classe del calcestruzzo Percentuale di impiego
Demolizioni di edifici (macerie) = C8/10 fino al 100%
Demolizioqi dj solo calcestruzzo e calcestruzzo armato
(frammenti di calcestruzzo 2 90%, UNI EN 933-11:2009) < C20/25 fino al 60%

< C30/37 < 30%

< C45/55 < 20%
Riutilizzo‘di c_alcestruz_zg ingerno negli.stgbilimenri di C_lass:e‘minore del calcestruzzo fino al 15%
prefabbricazione qualificati - da qualsiasi classe di origine

ZFess_a.classe del calcestruzzo fino al 10%

iorigine

Si potra fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2 al fine di individuare i requisiti chimico-
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fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati
riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprieta
prestazionali (meccaniche, di durabilita e pericolosita ambientale, ecc.), nonché quantita
percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo o classi di resistenza del calcestruzzo,
ridotte rispetto a quanto previsto nella precedente tabella.

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi
di sostanze organiche, limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del
conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto e all'ingombro delle armature e devono essere lavati con acqua
dolce qualora cio sia necessario per l'eliminazione di materie nocive.

Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve
contenere impurita né materie pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui dimensioni
soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia.

Il sistema di attestazione della conformita degli aggregati, ai sensi del D.P.R. n. 246/1993, ¢
indicato di seguito.

Specifica tecnica europea armonizzata di riferimento |Uso previsto del cls Sistema di attestazione della conformita

Aggregati per calcestruzzo strutturale 2+

Il sistema 2+ (certificazione del controllo di produzione in fabbrica) € quello specificato  all'art. 7, comma
1, lettera B, procedura 1 del D.P.R. n. 246/1993, comprensiva della sorveglianza,
giudizio e approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica.

I controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, come stabilito dalle
Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, devono essere finalizzati almeno alla
determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella seguente tabella, insieme ai relativi metodi di

prova.

Caratteristiche tecniche

Descrizione petrografica semplificata

Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini)

Indice di appiattimento

[Tenore di solfati e zolfo

Dimensione per il filler

Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck = C50/60 e aggregato
proveniente da riciclo)

. Ferme restando le considerazioni del comma 3, la sabbia per il confezionamento delle malte o del
calcestruzzo deve essere priva di solfati e di sostanze organiche, terrose o argillose e avere dimensione
massima dei grani di 2 mm, per murature in genere, e di 1 mm, per gli intonaci e murature di paramento o
in pietra da taglio.

La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita da grani resistenti, non
provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia
di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose. Prima dell'impiego, se
necessario, deve essere lavata con acqua dolce per eliminare eventuali materie nocive.

La direzione dei lavori potra accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza del
materiale per rendersi conto dell'uniformita della roccia e dei sistemi di coltivazione e di frantumazione,
prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi
dell'impiego.

I prelevamento di campioni potra essere omesso quando le caratteristiche del
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materiale risultino da un certificato emesso in seguito a esami fatti eseguire da amministrazioni
pubbliche, a seguito di sopralluoghi nelle cave, e i risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla direzione
dei lavori.

Il prelevamento dei campioni di sabbia deve avvenire normalmente dai cumuli
sul luogo di impiego; diversamente, puo avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai
silos. La fase di prelevamento non deve alterare le  caratteristiche del materiale e, in particolare, la
variazione della sua composizione granulometrica e perdita di materiale fine. | metodi di prova possono
riguardare |'analisi granulometrica e il peso specifico reale.

. Riguardo all'accettazione  degli  aggregati impiegati per il confezionamento degli impasti  di
calcestruzzo, il direttore dei lavori, fermi restando i controlli di cui al comma 3, puo fare riferimento anche
alle seguenti norme:

UNI 8520-1 - Aggregati per calcestruzzo. Istruzioni complementari per |'applicazione della EN 12620.
Designazione e criteri di conformita;

UNI 8520-2 - Aggregati per calcestruzzo. Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620.
Requisiti;

UNI 8520-21 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Confronto in calcestruzzo con aggregati
di caratteristiche note;

UNI 8520-22 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della  potenziale
reattivita degli aggregati in presenza di alcali;

UNI EN 1367-2 - Prove per determinare le proprieta termiche e la degradabilita degli aggregati. Prova al
solfato di magnesio;

UNI EN 1367-4 - Prove per determinare le proprieta termiche e la degradabilita degli aggregati.
Determinazione del ritiro per essiccamento;

UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo;

UNI EN 1744-1 - Prove per determinare le proprieta chimiche degli aggregati. Analisi chimica;

UNI EN 13139 - Aggregati per malta.

. Riguardo all'accettazione degli aggregati leggeri impiegati per il confezionamento degli impasti di
calcestruzzo, il direttore dei lavori, fermirestando icontrolli di cui al comma 3, potra fara riferimento
anche alle seguenti norme:

UNI EN 13055-1 - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione;

UNI EN 13055-2 - Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in
strati legati e non legati;

UNI 11013 - Aggregati leggeri. Argilla e scisto espanso. Valutazione delle proprieta
mediante prove su calcestruzzo convenzionale.

. Eammesso |'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d'altoforno e fumi disilice,
purché non vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali del conglomerato
cementizio.

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma UNI EN 450-1 e potranno essere impiegate
rispettando i criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206 e UNI 11104.

| fumi di silice devono essere costituiti da silice attiva amorfa presente in quantita maggiore o uguale all'85%
del peso totale.

. Le ceneri volanti, costituenti il residuo solido della combustione di carbone, dovranno provenire da centrali
termoelettriche in grado di fornire un prodotto di qualita costante nel tempo e documentabile per ogni
invio, e non contenere impurezze (lignina, residui oleosi, pentossido di vanadio, ecc.)
che possano danneggiare o ritardare la presa e |'indurimento del cemento.

Particolare attenzione dovra essere prestata alla costanza delle loro caratteristiche,
che devono soddisfare irequisiti della norma UNI EN 450.

Il dosaggio delle ceneri volanti non deve superare il 25% del peso del cemento. Detta aggiunta non deve
essere computata in alcun modo nel calcolo del rapporto acqua/cemento.

Nella  progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andra
comunque verificato che l'aggiunta di ceneri praticata non comporti un incremento della richiesta di
additivo per ottenere la stessa fluidita dell'impasto privo di ceneri maggiore dello 0,2%.

Le norme di riferimento sono:
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UNI EN 450-1 - Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di conformita;
UNI EN 450-2 - Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformita;

UNIEN 451-1 - Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione del contenuto di ossido di calcio libero;
UNI EN 451-2 - Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione della finezza mediante stacciatura
umida.

La silice attiva colloidale amorfa & costituita da particelle sferiche isolate di SiO,, con diametro compreso
tra 0,01 e 0,5 micron, e ottenuta da un processo di tipo metallurgico, durante la produzione di silice
metallica o di leghe ferro-silicio, in un forno elettrico ad arco.

La silica fume puo essere fornita allo stato naturale, cosi come puo essere ottenuta dai filtri di depurazione
sulle ciminiere delle centrali a carbone oppure come sospensione liquida di particelle con contenuto secco
di 50% in massa.

Si dovra porre particolare attenzione al controllo in corso d'opera del
mantenimento della costanza delle caratteristiche granulometriche e fisico-chimiche.

Il dosaggio della silica fume non deve comunque superare il 7% del peso del cemento. Tale aggiunta non
sara computata in alcun modo nel calcolo del rapporto acqua/cemento.

Se si utilizzano cementi di tipo |, potra essere computata nel dosaggio di cemento e nel rapporto
acqua/cemento una quantita massima di tale aggiunta pari all'11% del peso del cemento.

Nella  progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andra
comunque verificato che |'aggiunta di microsilice praticata non comporti un incremento della richiesta
dell'additivo maggiore dello 0,2%, per ottenere la stessa fluidita dell'impasto privo di silica fume.

Le norme di riferimento sono:

UNI EN 13263-1 - Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformita;

UNI EN 13263-2 - Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformita.

L'impiego di additivi come per ogni altro componente, dovra essere preventivamente
sperimentato e dichiarato nel mix design della miscela di conglomerato cementizio, preventivamente
progettata. Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

- fluidificanti;

- aeranti;

- ritardanti;

- acceleranti;

- fluidificanti-aeranti;

- fluidificanti-ritardanti;

- fluidificanti-acceleranti;

- antigelo-superfluidificanti.

Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 934-2.

L'impiego di eventuali additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza
di ogni pericolo diaggressivita.

Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;

- non contenere componenti dannosi alla durabilita del calcestruzzo;

- non provocare la corrosione dei ferri d'armatura;

- non interagire sul ritiro o sull'espansione del calcestruzzo. In caso contrario, si
dovra procedere alla determinazione della stabilita dimensionale.

Gli  additivi da  utilizzarsi, eventualmente, per  ottenere il rispetto  delle
caratteristiche  delle miscele in conglomerato cementizio, potranno essere impiegati solo dopo una
valutazione degli effetti per il particolare conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive
di impiego.

Particolare cura dovra essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilita del
calcestruzzo fresco.

Per le modalita di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potra far
eseguire prove o accettare |'attestazione di conformita alle norme vigenti.

Gli additivi acceleranti, allo stato solido o liquido, hanno la funzione di addensare la miscela umida fresca e
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portare ad un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche.

Il dosaggio degli additivi acceleranti dovra essere contenuto tra lo 05 e il 2%
(ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento. In caso di prodotti che non contengono
cloruri, tali valori possono essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto, lo si
dovra opportunamente diluire prima dell'uso.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante:

- I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo
11.2.2 del D.M.14/01/2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;

- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.

Gli additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e preventiva
approvazione da parte della direzione dei lavori, per:

- particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro corretta
monoliticita;

- getti in particolari condizioni climatiche;

- singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di betonaggio. La direzione
dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante:

- I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo
11.2.2 del D.M. 17 gennaio 2018 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;

- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

Le prove di resistenza a compressione devono essere eseguite di regola dopo la stagionatura di 28 giorni e
la presenza dell'additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.

In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.

Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo,
previa autorizzazione della direzione dei lavori.

Il dosaggio degli additivi antigelo dovra essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal
fornitore) del peso del cemento, che dovra essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio superiore rispetto
alla norma. Per evitare concentrazioni del prodotto, prima dell'uso, dovra essere opportunamente
miscelato al fine di favorire la solubilita a basse temperature.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo |'impiego, mediante:

- l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo
11.2.2 del D.M.17/01/2018 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;

- la determinazione dei tempi d'inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28
giorni, la presenza dell'additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidita degli impasti, mantenendo costante il
rapporto acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della direzione dei lavori.
L'additivo superfluidificante di prima e seconda additivazione dovra essere di identica marca e tipo. Nel
caso in cui il mix design preveda l'uso di additivo fluidificante come prima
additivazione, associato ad additivo superfluidificante a pié d'opera, questi dovranno essere di tipo
compatibile e preventivamente sperimentati in fase di progettazione del mix design e di prequalifica
della miscela.

Dopo la seconda  aggiunta di additivo, sara comunque necessario assicurare la
miscelazione per almeno 10 minuti prima dello scarico del calcestruzzo. La direzione dei lavori potra
richiedere una miscelazione piu prolungata in funzione dell'efficienza delle attrezzature e delle condizioni
di miscelamento.

Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovra essere contenuto tra lo 0,2 e lo 0,3% (ovvero come indicato
dal fornitore) del peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in quantita superiori al
2% rispetto al peso del cemento.

In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.
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16.

17.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo I'impiego mediante:

- l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo
11.2.2 del D.M.17/01/2018 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;

- la prova di essudamento prevista dalla norma UNI 7122.

Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e disgelo,
previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantita dell'aerante deve essere compresa tra lo 0,005
e lo 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo |'impiego mediante:

- la determinazione del contenuto d'aria secondo la norma UNI EN 12350-7;

- l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo
11.2.2 del D.M.17/01/2018 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;

- prova di resistenza al gelo secondo la norma UNI 7087;

- prova di essudamento secondo la norma UNI 7122.

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la
stagionatura.

La direzione dei lavori, per quanto non specificato, per valutare |I'efficacia degli
additivi potra disporre I'esecuzione delle seguenti prove:

UNI EN 480-4 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 4:
Determinazione della quantita di acqua essudata del calcestruzzo;

UNI EN 480-5 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 5:
Determinazione dell'assorbimento capillare;

UNI EN 480-6 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di
prova. Parte 6: Analisiall'infrarosso;

UNI EN 480-8 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Determinazione
del tenore di sostanza secca convenzionale;

UNI EN 480-10 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Determinazione
del tenore di cloruri solubili in acqua;

UNI EN 480-11 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di
prova. Parte 11: Determinazione delle caratteristiche dei vuoti di aria nel calcestruzzo indurito;

UNI EN 480-12 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di
prova. Parte 12: Determinazione del contenuto di alcali negli additivi;

UNI EN 480-13 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 13: Malta
da muratura di riferimento per le prove sugli additivi per malta;

UNI EN 480-14 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di
prova. Parte 14: Determinazione dell'effetto sulla tendenza alla corrosione
dell'acciaio di  armatura  mediante prova elettrochimica potenziostatica;

UNI EN 934-1 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 1. Requisiti comuni;

UNI EN 934-2 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2.
Additivi per calcestruzzo. Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;

UNI EN 934-3 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 3. Additivi per malte per opere
murarie. Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;

UNI EN 934-4 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 4. Additivi per malta per
iniezione per cavi di precompressione. Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;

UNI EN 934-5 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 5.
Additivi per calcestruzzo proiettato. Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;

UNI EN 934-6 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 6. Campionamento,
controllo e valutazione della conformita.

Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica sia
indurito, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantita dell'aerante deve essere compresa tra
il 7 e il 10% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo I'impiego mediante:

- l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo
11.2.2 del D.M.17/01/2018 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;
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18.

19,

20.

21

- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la
stagionatura.

Le norme di riferimento sono:

UNI 8146 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneita e relativi metodi di controllo;
UNI 8147 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione
contrastata della malta contenente I'agente espansivo;

UNI 8148 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione
contrastata del calcestruzzo contenente I'agente espansivo;

UNI 8149 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione della massa volumica.
UNI 8146 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneita e relativi metodi di controllo;
UNI 8147 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione
contrastata della malta contenente |'agente espansivo;

UNI 8148 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione
contrastata del calcestruzzo contenente |'agente espansivo.

Per quanto riguarda gli eventuali prodotti antievaporanti filmogeni, I'appaltatore deve
preventivamente sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori la documentazione
tecnica sul prodotto e sulle modalita di applicazione. Il direttore dei lavori deve accertarsi che il
materiale impiegato sia compatibile con prodotti di successive lavorazioni (per esempio, con il primer
di adesione di guaine per impermeabilizzazione di solette) e che non interessi le zone di ripresa del getto.
Come disarmanti per le strutture in cemento armato, & vietato usare lubrificanti di varia natura e oli esausti.
Dovranno, invece, essere impiegati prodotti specifici, per i quali sia stato verificato che non macchino o
danneggino la superficie del conglomerato cementizio indurito, specie se a faccia vista.

L'acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali in percentuali dannose (particolarmente
solfati e cloruri), priva di materie terrose e non aggressiva.

L'acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al tipo di intervento o di uso, potra essere trattata
con speciali additivi, per evitare l'insorgere di reazioni chmico-fisiche al contatto con altri componenti
I'impasto. E vietato I'impiego di acqua di mare.

L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma
UNI EN 1008, come stabilito dalle Norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 17 gennaio 2018.
A discrezione della direzione dei lavori, I'acqua potra essere trattata con speciali additivi, in
base al tipo di intervento o di uso, per evitare l'insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri
componenti d'impasto.

Caratteristica Prova Limiti di accettabilita
Ph Analisi chimica Da 5,5a8,5
Contenuto solfati Analisi chimica ISO4 minore 800 mg/I
Contenuto cloruri [Analisi chimica Cl minore 300 mg/|
Contenuto acido solfidrico Analisi chimica minore 50 mg/|
Contenuto totale di sali minerali Analisi chimica minore 3000 mg/I
Contenuto di sostanze organiche Analisi chimica minore 100 mg/|
Contenuto di sostanze solide sospese Analisi chimica minore 2000 mg/|

Per le classi di resistenza normalizzate per calcestruzzo normale, si puo fare utile riferimento a quanto
indicato nella norma UNI EN 206-1 e nella norma UNI 11104.

Sulla base della denominazione normalizzata, vengono definite le classi di resistenza riportate nella
seguente tabella.

Classi di resistenza
C8/10

C12/15

C16/20
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22.

23.

24.

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/55

C50/60

C55/67

C60/75

C70/85

C80/95

C90/105

Oltre alle classi di resistenza riportate in tabella si possono prendere in considerazione le classi di resistenza
gia in uso C28/35 e C32/40.

| calcestruzzi delle diverse classi di resistenza trovano impiego secondo quanto riportato nella seguente
tabella, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto della durabilita.

Strutture di destinazione Classe di resistenza minima
Per strutture non armate o a bassa percentuale di armatura  |C8/10

Per strutture semplicemente armate C16/20

Per strutture precompresse C28/35

Per le classi di resistenza superiori a C45/55, la resistenza caratteristica e tutte le grandezze meccaniche e

fisiche che hanno influenza sulla resistenza e durabilita del conglomerato devono essere accertate prima

dell'inizio dei lavori tramite un'apposita sperimentazione preventiva e la produzione deve seguire specifiche

procedure per il controllo di qualita.

Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualita, con lo scopo di garantire che rispetti le

prescrizioni definite in sede di progetto.

Il controllo deve articolarsi nelle seguenti fasi:

a. valutazione preliminare della resistenza, con la quale si determina, prima della costruzione dell'opera,
la miscela per produrre il calcestruzzo con la resistenza caratteristica di progetto;

b. controllo di produzione, effettuato durante la produzione del calcestruzzo stesso;

c. controllo di accettazione, eseguito dalla Direzione dei Lavori durante I'esecuzione delle opere, con
prelievi effettuati contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali;

d. prove complementari, ove necessario, a completamento dei controlli di accettazione.

Per quanto concerne la valutazione preliminare di cui alla lettera a) del comma 22, I'appaltatore, prima

dell'inizio della costruzione di un'opera, deve garantire, attraverso idonee prove preliminari, la resistenza

caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che verra utilizzata per la costruzione

dell'opera.

Il Direttore dei Lavori ha I'obbligo di acquisire, prima dell'inizio della costruzione, la documentazione relativa

alla valutazione preliminare delle prestazioni e di accettare le tipologie di calcestruzzo da fornire, con

facolta di far eseguire ulteriori prove preliminari.

Relativamente al controllo di cui alla lettera c) del comma 22, il Direttore dei Lavori ha I'obbligo di eseguire

controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformita tra le caratteristiche del conglomerato

messo in opera a quello stabilito dal progetto e garantito in sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si articola, in funzione del quantitativo di

conglomerato accettato, nel:

- controllo tipo A

- controllo tipo B.

Il controllo di accettazione € positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le

due disuguaglianze riportate nella tabella seguente, come stabilito nel D.M. 17/01/2018:

Controllo di tipo A [ Controllo di tipo B
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Rc,min * Rck - 3'5
Remag >= Rk + 3,5 Remag >= Rek + 1,485
(N° prelievi 3) (N° prelievi >= 15)
Ove:
Rempg = resistenza media dei prelievi (N/mm?);
Re,min = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm?);
s = scarto quadratico medio.

Il controllo di Tipo A é riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3. Ogni
controllo di accettazione di tipo A & rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo

di 100 m3 di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo
di getto. Per ogni giorno di getto di calcestruzzo va comunque effettuato almeno un prelievo.

Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando |I'obbligo di almeno 3
prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, &€ consentito derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero.
Nelle costruzioni con pit di 1500 m3 di miscela omogenea & obbligatorio il controllo di accettazione di tipo
statistico (tipo B). Il controllo é riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non
minore di un controllo ogni 1500 m3 di conglomerato.

Ogni controllo di accettazione di tipo B é costituito da almeno 15 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su
100 m3 di getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.
Se si eseguono controlli statistici accurati, l'interpretazione di risultati sperimentali puo essere svolta con i
metodi completi dell'analisi statistica la legge di distribuzione pil corretta e il valor medio unitamente al
coefficiente di variazione (rapporto tra deviazione standard e valore medio).

Per calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,15 occorrono controlli molto accurati, integrati
con prove complementari.

25. Le prove complementari di cui alla lettera d) del comma 22 si eseguono al fine di stimare la resistenza del
conglomerato ad una eta corrispondente a particolari fasi di costruzione (precompressione, messa in opera)
o condizioni particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.).

Il procedimento di controllo & uguale a quello dei controlli di accettazione.

Tali prove non potranno pero essere sostitutive dei "controlli di accettazione" che vanno riferiti a provini
confezionati e maturati secondo le prescrizioni regolamentari, ma potranno servire al Direttore dei Lavori
per dare un giudizio del conglomerato ove questo non rispetti il "controllo di accettazione".

26. Le modalita di prelievo e i procedimenti per le successive prove devono rispettare le norme vigenti.

27. Nel rispetto del criterio "2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati", cosi definito
nell'Allegato al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, i calcestruzzi
confezionati in cantiere e preconfezionati devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero
recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre
frazioni. Tale percentuale € calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e
dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al
fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantita
che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei
contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

28. La Relazione CAM, parte del progetto posto a base digara, illustrain che modo il progetto ha tenuto conto
di questo criterio progettuale.

29. La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata dall'appaltatore secondo quanto riportato
all'art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sara verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Art. 80 - Malte

1. Le malte si ottengono dalla miscelazione di uno o piu leganti inorganici con acqua, inerti (sabbia) ed
eventuali additivi.
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L'acqua per gliimpasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve essere aggressiva
né contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa. La sabbia da impiegare per il confezionamento delle
malte deve essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose.

Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti
previsti dalle vigenti norme.

. Come stabilito al paragrafo 11.10.2.1 del D.M. 17/01/2018, la malta per muratura portante deve garantire
prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilita e di prestazioni meccaniche e deve essere
conforme alla norma armonizzata UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE, secondo il sistema di Valutazione
e Verifica della Costanza della Prestazione indicato nella seguente tabella.

Specifica Tecnica Europea di Riferimento Uso Previsto Sistema di Valutazione e
Verifica della Costanza
della Prestazione

Malta per murature Usi strutturali 2%

Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a compressione fp,.
La categoria di una malta e definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che indica
la resistenza fy, espressa in N/mm2 secondo la seguente tabella. Per I'impiego in muratura portante non &
ammesso |'impiego di malte con resistenza fy, < 2,5 N/mm2.

Le classi di malta a prestazione garantita sono riportate nella seguente tabella.

Classe M2,5 M5 M10 M15 M20 Md
Resistenza a
compressione 2,5 5 10 15 20 d
N/mm?2
d & una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm2 dichiarata dal produttore

. Per quanto riguarda le malte a composizione prescritta, la resistenza meccanica dovra essere verificata
mediante prove sperimentali svolte in accordo con le UNI EN 1015-11.

Le malte a composizione prescritta devono inoltre rispettare le indicazioni riportate nella norma europea
armonizzata UNI EN 998-2 secondo il sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione
indicato nella seguente tabella.

Specifica Tecnica Europea di Riferimento Uso Previsto Sistema di Valutazione e
Verifica della Costanza
della Prestazione

Malta per murature Usi strutturali e non 4

Per le composizioni in volume nella seguente tabella, & possibile associare la classe di resistenza specificata.

Composizione

Classe | Tipo di malta Cemento Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana
M 25 Idraulica - - 1 3 -
M 2,5 Pozzolanica - 1 - - 3
M 2,5 Bastarda 1 - 2 9 -

M 5 Bastarda 1 - 1 5 -

M8 Cementizia 2 - 1 8 -
M12 Cemetizia 1 - - 3 -

. L'impiego di malte premiscelate e pronte per I'uso € consentito purché ogni fornitura sia accompagnata da
una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli
eventuali additivi.

. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le
caratteristiche di resistenza della malta stessa.

. Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi ad alta
resistenza, inerti, silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in c.a,,
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impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo,
in caso di applicazione di prodotti equivalenti gli stessi devono essere accettati ed autorizzati dalla Direzione
dei Lavori.

7. Lo spessore dei giunti € mediamente 10 mm (min. 5 mm, max 15 mm).
Nel caso di costruzione di u arco in muratura, lo spessore del giunto all'intradosso puo ridursi fino a 4 mm
e quello del giunto all'estradosso puod aumentare fino a 20 mm.
| giunti possono essere realizzati in diverso modo: giunti a gola (realizzati con ferro liscio), ad angolo, a
sguincio, a spiovente, a scarpa.

8. Sulle malte cementizie si effettuano le seguenti prove:
UNI 7044 - Determinazione della consistenza delle malte cementizie mediante I'impiego di tavola a scosse;
UNI EN 1015-1 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della distribuzione
granulometrica (mediante stacciatura);
UNI EN 1015-2 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Campionamento globale e preparazione
delle malte di prova;
UNI EN 1015-3 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della consistenza della malta
fresca (mediante tavola a scosse);
UNI EN 1015-4 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della consistenza della malta
fresca (mediante penetrazione della sonda);
UNI EN 1015-6 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della massa volumica
apparente della malta fresca;
UNI EN 1015-7 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione del contenuto d'aria della
malta fresca;
UNI EN 1015-19 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della permeabilita al
vapore d'acqua delle malte da intonaco indurite;
UNI ENV 1170-8 - Malte e paste di cemento rinforzate con fibre di vetro (GRC). Prova mediante cicli climatici.

Art. 81 - Casseforme

1. Le casseforme in legno possono essere realizzate con tavole o pannelli.

Le tavole dovranno essere di spessore non inferiore a 25 mm, di larghezza standard esenti da nodi o
tarlature. Il numero dei reimpieghi previsto e di4 o0 5.

I pannelli, invece, dovranno essere di spessore non inferiore a 12 mm, con le fibre degli strati esterni
disposte nella direzione portante, con adeguata resistenza agli urti e all’abrasione. Il numero dei reimpieghi
da prevedere e di 20 ca.

Per quanto concerne lo stoccaggio sia delle tavole che dei pannelli, il legname dovra essere sistemato in
cataste su appoggi con altezza del terreno tale da consentire una sufficiente aerazione senza introdurre
deformazioni dovute alle distanze degli appoggi. Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli
agenti atmosferici e protette con teli impermeabili; la pulizia del legname dovra avvenire subito dopo il
disarmo e comunque prima dell’accatastamento o del successivo reimpiego.

2. Le casseforme di plastica, adoperate per ottenere superfici particolarmente lisce, non dovranno essere
utilizzate per getti all’aperto. Il materiale di sigillatura dei giunti dovra essere compatibile con quello dei
casseri; il numero dei reimpieghi da prevedere & 50/60.

3. Le casseforme in calcestruzzo saranno conformi alla normativa vigente per il c.a. ed avranno resistenza non
inferiore a 29 N/mm? (300 Kg/cm?), gli eventuali inserti metallici (escluse le piastre di saldatura) dovranno
essere in acciaio inossidabile.

La movimentazione e lo stoccaggio di tali casseri dovranno essere eseguiti con cura particolare, lo
stoccaggio dovra avvenire al coperto, le operazioni di saldatura non dovranno danneggiare le superfici
adiacenti, la vibrazione verra effettuata solo con vibratori esterni e le operazioni di raschiatura e pulizia
delle casseforme dovranno essere ultimate prima della presa del calcestruzzo.

Il numero dei reimpieghi da prevedere per questi casseri & di 100 ca.
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4. Nel casseri realizzati con metalli leggeri si dovranno impiegare leghe idonee ad evitare la corrosione dovuta
al calcestruzzo umido; particolare attenzione sara posta alla formazione di coppie galvaniche derivanti da
contatto con metalli differenti in presenza di calcestruzzo fresco.

Nel caso di casseri realizzati in lamiere d’acciaio piane o sagomate, dovranno essere usati opportuni
irrigidimenti e diversi trattamenti della superficie interna (lamiera levigata, sabbiata o grezza di
laminazione) con il seguente numero di reimpieghi:

- lamiera levigata, 2;

- lamiera sabbiata, 10;

- lamiera grezza di laminazione, oltre i 10.

Queste casseforme potranno essere costituite da pannelli assemblati o da impianti fissi specificatamente
per le opere da eseguire (tavoli ribaltabili, batterie, etc.); i criteri di scelta saranno legati al numero dei
reimpieghi previsto, alla tenuta dei giunti, alle tolleranze, alle deformazioni, alla facilita di assemblaggio ed
agli standards di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

Art. 82 - Acciaio per cemento armato

1. Le Nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) prevedono per tutti gli acciai tre forme
di controllo obbligatorie (paragrafo 11.3.1):
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione;
- di accettazione in cantiere.
A tale riguardo, il lotto di produzione si riferisce a produzione continua, ordinata cronologicamente
mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre,
ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali,
meccaniche, di formazione) e puo essere compreso tra 30 e 120 t.

2. Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le
caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.
Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera
inequivocabile, di risalire:
- all'azienda produttrice;
- allo stabilimento;
- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilita.
Per stabilimento si intende un'unita produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto
finito.
Nel caso di unita produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere
ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro
produzione, nonché la possibilita di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i
sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all'uso, quali, per esempio, |'impressione sui cilindri di
laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura
dei fasci e altri.
Permane, comunque, |'obbligatorieta del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti
caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con
uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La
marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilita di manomissione.
Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilita nel tempo e
I'impossibilita di manomissione, il produttore deve rispettare le modalita di marcatura denunciate nella
documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali
modifiche apportate.
Il prodotto di acciaio non puo essere impiegato in caso di:
- mancata marcatura;
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- non corrispondenza a quanto depositato;

- illeggibilita, anche parziale, della marcatura.

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare I'identificazione e la rintracciabilita del prodotto
attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.

Secondo le UNI EN 10080 i paesi di origine sono individuati dal numero di nervature trasversali normali
comprese tra l'inizio della marcatura e la nervatura speciale successiva, che & pari a 4 per ['ltalia.

Su un lato della barra/rotolo, inoltre, vengano riportati dei simboli che identificano I'inizio di lettura del
marchio (start: due nervature ingrossate consecutive), l'identificazione del paese produttore e dello
stabilimento. Sull'altro lato, invece, ci sono i simboli che identificano l'inizio della lettura (start: tre nervature
ingrossate consecutive) e un numero che identifica la classe tecnica dell'acciaio che deve essere depositata
presso il registro europeo dei marchi, da 101 a 999 escludendo i multipli di 10.

. Puo accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i

trasformatori intermedi, I'unita marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il
tutto, perda l'originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti
e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilita di
documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli
estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.

In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati
dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal direttore dei lavori.
| produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione
della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilita per almeno dieci
anni e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilita del
prodotto.

. Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento sia in cantiere o nel luogo di

lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.

Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non dovesse rientrare
fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovra tempestivamente informare di
cio il servizio tecnico centrale e il direttore dei lavori.

Le certificazioni cosi emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale non
puo essere utilizzato e il direttore dei lavori deve prevedere, a cura e spese dell'impresa, |'allontanamento
dal cantiere del materiale non conforme.

. Le Nuove norme tecniche (paragrafo 11.3.1.5) stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere

accompagnate dall'attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale e dal certificato di controllo
interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito.

Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento
di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento
di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.

Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, ildirettore dei lavori, prima
della messa in opera, € tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi.

. Le Nuove norme tecniche (paragrafo 11.3.1.7) definiscono centro di trasformazione, nell'ambito degli acciai

per cemento armato, un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal
produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive
lavorazioni.
Il centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti dalle Nuove norme tecniche per le
costruzioni.

. Il centro di trasformazione puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati

dall'attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.
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10.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati
elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche
procedure documentate che garantiscano la rintracciabilita dei prodotti.

. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da

idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In
particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere
accompagnata:

- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di "Denuncia dell'attivita del
centro di trasformazione", rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di
trasformazione;

- dall'attestazione inerente |'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico
del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura & stata lavorata;

- la dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensidel § 11.3.1.5
in relazione ai prodotti utilizzati nell'ambito della specifica fornitura.

Il direttore dei lavori & tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra
dovra prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi
del centro di trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

Le Nuove norme tecniche per le costruzioni ammettono esclusivamente |'impiego di acciai saldabili e nervati
idoneamente qualificati secondo le procedure previste dalle stesse norme e controllati con le modalita
previste per gli acciai per cemento armato precompresso e per gli acciai per carpenterie metalliche.

| tipi di acciai per cemento armato sono due: B450C e B450C.

L'acciaio per cemento armato B450C (laminato a caldo) é caratterizzato dai seguenti valori nominali delle
tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:

-fy nom : 450 N/mm?2;

- ft nom: 540 N/mm?2.

Esso deve inoltre rispettare le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE REQUISITI

Tensione caratteristica di snervamento fyk ny nom (N/mm?)

Tensione caratteristica a carico massimo ftk 2ft homn (N/mm?)
21,15

(ft/fy)k <135

(fy/fy nom)k 1,25

Allungamento (Agt)k 275%

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e successivo
raddrizzamento senza cricche:

¢ <12 mm 44¢

12 ¢ <16mm 5¢

per 16<¢ < 25mm 8d
per 25< ¢ < 40mm 10 ¢

L'acciaio per cemento armato B450A (trafilato a freddo), caratterizzato dai medesimi valori nominali delle
tensioni di snervamento e rottura dell'acciaio B450C, deve rispettare i requisiti indicati nella tabella
seguente:

CARATTERISTICHE REQUISITI
Tensione caratteristica di snervamento fyk 3 — (N/mm?2)
Tensione caratteristica a carico massimo ftk 3 J— (N/mm?2)
(ft/fy)k 21,05

(fy/fy nom)k £1,25
Allungamento (Agt)k 225%

Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e successivo
raddrizzamento senza cricche:
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a1,

12,

|Per¢ <10 mm |4¢ I

L'accertamento delle proprieta meccaniche degli acciai deve essere condotto secondo le seguenti norme
(paragrafo 11.3.2.3 Nuove norme tecniche):

UNI EN ISO 15630-1 - Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi di
prova. Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato;

UNI EN ISO 15630-2 - Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. Metodi di
prova. Parte 2: Reti saldate.

Per gli acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprieta meccaniche devono essere determinate
su provette mantenute per 60 minuti a 100 + 10 °C e successivamente raffreddate in aria calma a
temperatura ambiente.

In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si deve sostituire fy, con f(0,2)- La

prova di piegamento e di raddrizzamento deve essere eseguita alla temperatura di 20 £ 5 °C piegando la
provetta a 90°, mantenendola poi per 30 minuti a 100 + 10 °C e procedendo, dopo raffreddamento in aria,
al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche.

La prova a trazione per le barre & prevista dalla norma UNI EN ISO 15630-1. | campioni devono essere
prelevati in contraddittorio con |'appaltatore al momento della fornitura in cantiere. Gli eventuali
trattamenti di invecchiamento dei provini devono essere espressamente indicati nel rapporto di prova.
La lunghezza dei campioni delle barre per poter effettuare sia la prova di trazione sia la prova di piegamento
deve essere di almeno 100 cm (consigliato 150 cm).

Riguardo alla determinazione di Agt allungamento percentuale totale alla forza massima di trazione Fp,,

bisogna considerare che:
-se Agt € misurato usando un estensimetro, Agt deve essere registrato prima che il carico diminuisca pit

di 0,5% dal relativo valore massimo;
- se Agt € determinato con il metodo manuale, Agt deve essere calcolato con la seguente formula:

Agt=Ag + Rm/2000
Dove:
Ag é l'allungamento percentuale non-proporzionale al carico massimo Fpy;

Rm ¢ la resistenza a trazione (N/mm?2).
La misura di Ag deve essere fatta su una lunghezza della parte calibrata di 100 mm a una distanza rp di

almeno 50 mm o 2d (il pit grande dei due) lontano dalla frattura. Questa misura puo® essere considerata
come non valida se la distanza rq fra le ganasce e la lunghezza della parte calibrata & inferiore a 20 mmo d

(il pit grande dei due). La norma UNI EN 15630-1 stabilisce che in caso di contestazioni deve applicarsi il
metodo manuale.

L'acciaio per cemento armato & generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o
tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni (paragrafo 11.3.2.4 Nuove
norme tecniche).

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri
piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente
utilizzabili in opera.

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioé una superficie dotata
di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad aumentarne
I'aderenza al conglomerato cementizio.

La marcatura dei prodotti deve consentirne I'identificazione e la rintracciabilita.

La documentazione di accompagnamento delle forniture deve rispettare le prescrizioni stabilite dalle
Norme tecniche, in particolare & necessaria per quei prodotti per i quali non sussiste I'obbligo della
marcatura CE.

Le barre sono caratterizzate dal diametro della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell'ipotesi che la
densita dell'acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3.

Gli acciai B450C possono essere impiegati in barre di diametro ¢ compreso tra 6 e 40 mm,; per gli acciai
B450A, invece, il diametro deve essere compreso tra 5 e 10 mm. L'uso di acciai forniti in rotoli € ammesso,
senza limitazioni, per diametri fino a ¢ < 16 mm per B450C e fino a ¢ < 10 mm per B450A.
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13.

14.

15.

16.

Le Nuove norme tecniche stabiliscono che la sagomatura e/o I'assemblaggio dei prodotti possono avvenire
(paragrafo 11.3.2.4 Nuove norme tecniche):

- in cantiere, sotto la vigilanza della direzione dei lavori;

- in centri di trasformazione, solo se dotati dei requisiti previsti.

Nel primo caso, per cantiere si intende esplicitamente |'area recintata del cantiere, all'interno della quale il
costruttore e la direzione dei lavori sono responsabili dell'approvvigionamento e lavorazione dei materiali,
secondo le competenze e responsabilita che la legge da sempre attribuisce a ciascuno.

Al di fuori dell'area di cantiere, tutte le lavorazioni di sagomatura e/o assemblaggio devono avvenire
esclusivamente in centri di trasformazione provvisti dei requisiti delle indicati dalle Nuove norme tecniche.
Gli acciai delle reti e dei tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L'interasse delle barre non deve
superare i 330 mm.

| tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre e assemblati mediante saldature.

Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450C gli elementi base devono avere diametro ¢ che rispetta la
limitazione: 6 mm < ¢ < 16 mm. Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio B450A gli elementi base devono
avere diametro ¢ che rispetta la limitazione: 5 mm < ¢ < 10 mm. Il rapporto tra i diametri delle barre
componenti reti e tralicci deve essere: ¢ min /¢ Max20,6.

I nodi delle reti devono resistere a una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN ISO
15630-2 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore
sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm?2, Tale resistenza al distacco della saldatura del nodo deve
essere controllata e certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di qualificazione di
seguito riportate.

In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono essere della stessa classe di
acciaio. Nel caso dei tralicci, € ammesso l'uso di elementi di collegamento tra correnti superiori e inferiori
aventi superficie liscia perché realizzate con acciaio B450A oppure B450C saldabili.

In ogni caso, il produttore dovra procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete o traliccio.
Relativamente alla saldabilita, I'analisi chimica effettuata su colata e I'eventuale analisi chimica di controllo
effettuata sul prodotto finito deve soddisfare le limitazioni riportate nella seguente tabella, dove il calcolo
del carbonio equivalente Ceg € effettuato con la seguente formula:

c _C+Mn+Cr+Mo+V+Ni+Cu
- 6 5 15

in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale.

Massimo contenuto di elementi chimici in %
Analisidi prodotto Analisi di colata

Carbonio C 0,24 0,22

Fosforo P 0,055 0,050

Zolfo S 0,055 0,050

Rame Cu 0,85 0,80

Azoto N 0,014 0,012

Carbonio equivalente ceq 0,52 0,50

E possibile eccedere il valore massimo di C dello 0,03% in massa, a patto che il valore del Ceq venga ridotto

dello 0,02% in massa.

Contenuti di azoto piu elevati sono consentiti in presenza di una sufficiente quantita di elementi che fissano
I'azoto stesso.

La deviazione ammissibile per la massa nominale dei diametri degli elementi d'acciaio deve rispettare le
seguenti tolleranze:

Diamtero nominale, (mm)
Tolleranza in % sulla massa
nominale per metro

< <8 8< <40
6 +4,5

I+ |
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17

18.

19,

20.

21.

Le prove di qualificazione e di verifica periodica, di cui ai successivi punti, devono essere ripetute per ogni
prodotto avente caratteristiche differenti o realizzato con processi produttivi differenti, anche se
provenienti dallo stesso stabilimento.

I rotoli devono essere soggetti a qualificazione separata dalla produzione in barre e dotati di marchiatura
differenziata.

Ai fini della verifica della qualita, il laboratorio incaricato deve effettuare controlli saltuari, ad intervalli non
superiori a tre mesi, prelevando tre serie di cinque campioni, costituite ognuna da cinque barre di uno
stesso diametro, scelte con le medesime modalita contemplate nelle prove a carattere statistico, e
provenienti da una stessa colata.

Il prelievo deve essere effettuato su tutti i prodotti qualificati ai sensi delle NTC, indipendentemente
dall'etichettatura o dalla destinazione specifica. Su tali serie il laboratorio ufficiale deve effettuare le prove
di resistenza e di duttilita.

Se i valori delle tensioni caratteristiche riscontrati risultano inferiori ai minimi per gli acciai B450C e B450A,
il laboratorio incaricato deve darne comunicazione al servizio tecnico centrale e ripetere le prove di
qualificazione solo dopo che il produttore ha eliminato le cause che hanno dato luogo al risultato
insoddisfacente.

Qualora uno dei campioni sottoposti a prova di verifica della qualita non soddisfi i requisiti di duttilita per
gli acciai B450C e B450A, il prelievo relativo al diametro di cui trattasi deve essere ripetuto. Il nuovo prelievo
sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato negativo comporta la ripetizione della
qualificazione.

Le tolleranze dimensionali devono essere riferite alla media delle misure effettuate su tutti i saggi di
ciascuna colata o lotto di produzione.

Su almeno un saggio per colata o lotto di produzione € calcolato il valore dell'area relativa di nervatura o di
dentellatura e la composizione chimica.

Ai fini del controllo di qualita, le tolleranze dimensionali devono essere riferite alla media delle misure
effettuate su tutti i saggi di ciascuna colata o lotto di produzione.

| produttori gia qualificati possono richiedere, di loro iniziativa, di sottoporsi a controlli su singole colate o
lotti di produzione, eseguiti a cura di un laboratorio ufficiale prove. Le colate o lotti di produzione sottoposti
a controllo devono essere cronologicamente ordinati nel quadro della produzione globale.

I controlli consistono nel prelievo, per ogni colata e lotto di produzione e per ciascun gruppo di diametri da
essi ricavato, di un numero n di campioni, non inferiore a dieci, sui quali si effettuano le prove di verifica di
qualita per gli acciai in barre, reti e tralicci elettrosaldati.

Le tensioni caratteristiche di snervamento e rottura devono essere calcolate con le espressioni per i controlli
sistematici in stabilimento per gli acciai in barre e rotoli, nelle quali n & il numero dei campioni prelevati
dalla colata.

| controlli nei centri di trasformazione sono obbligatori e devono essere effettuati:

- in caso di utilizzo di barre, un controllo ogni 90 t della stessa classe di acciaio proveniente dallo stesso
stabilimento, anche se con forniture successive, su cui si effettuano prove di trazione e piegamento;

- in caso di utilizzo di rotoli, un controllo ogni 30 t per ogni tipologia di macchina e per ogni diametro lavorato
della stessa classe di acciaio proveniente dallo stesso stabilimento, anche se con forniture successive, su
cui si effettuano prove di trazione e piegamento ed una verifica dell'area relativa di nervatura o di
dentellatura, secondo il metodo geometrico di cui alla seconda parte del § 11.3.2.10.4 delle NTC; il
campionamento deve garantire che, nell'arco temporale di 3 mesi, vengano controllati tutti i fornitori e tutti
i diametri per ogni tipologia di acciaio utilizzato e tutte le macchine raddrizzatrici presenti nel Centro di
trasformazione.

Ogni controllo e costituito da 1 prelievo, ciascuno costituito da 3 campioni di uno stesso diametro sempre
che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno
stesso stabilimento nonché la stessa classe di acciaio.

Qualora non si raggiungano le quantita sopra riportate deve essere effettuato almeno un controllo per ogni
giorno di lavorazione.

Tutte le prove suddette, che vanno eseguite dopo le lavorazioni e le piegature, devono riguardare la
resistenza, |'allungamento, il piegamento e I'aderenza.
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22.

23.

24,

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati, entro 30 giorni dalla data
di consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.

Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe
proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive.

| valori di resistenza e allungamento di ciascun campione da eseguirsi comunque prima della messa in opera
del prodotto riferiti a uno stesso diametro devono essere compresi fra i valori massimi e minimi riportati
nella seguente tabella relativa alle barre:

Caratteristica Valore limite NOTE

fy minimo 425 N/mm?2 per acciai B450A e B450C
fy massimo 572 N/mm? per acciai B450A e B450C
Agt minimo 2 6.0% per acciai B450C

Agt minimo 22.0% per acciai B450A
Rottura/snervamento 1,13< ft/fys 1,37 per acciai B450C
Rottura/snervamento ft/fy 21.03 per acciai B450A
Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche per tutti

Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal fabbricante, il direttore dei lavori dispone la
ripetizione della prova su 6 ulteriori campioni dello stesso diametro.

Ove anche da tale accertamento i limiti dichiarati non risultino rispettati, il controllo deve estendersi, previo
avviso al fabbricante nel caso di fornitura di acciaio non lavorato presso un centro di trasformazione, o al
centro di trasformazione, a 25 campioni, applicando ai dati ottenuti la formula generale valida per controlli
sistematici in stabilimento (Cfr. § 11.3.2.10.1.3 delle NTC).

L'ulteriore risultato negativo comporta l'inidoneita della partita e la trasmissione dei risultati al fabbricante,
nel caso di fornitura di acciaio non lavorato presso un centro di trasformazione, o al centro di
trasformazione, che sara tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici della sua produzione.
Analoghe norme si applicano ai controlli di duttilita, aderenza e distacco al nodo saldato: un singolo risultato
negativo sul primo prelievo comporta |'esame di sei nuovi campioni dello stesso diametro, un ulteriore
singolo risultato negativo comporta l'inidoneita della partita.

Il prelievo dei campioni di barre d'armatura deve essere effettuato a cura del direttore dei lavori o di un
tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioniinviati
per le prove al laboratorio ufficiale prove incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati provenga da un centro di trasformazione, il direttore
dei lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione sia in possesso
di tutti i requisiti previsti dalle Nuove norme tecniche, pud recarsi presso il medesimo centro di
trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i necessari controlli. In tal caso, il prelievo dei campioni
deve essere effettuato dal direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del
direttore dei lavori. Quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i
campioni inviati per le prove al laboratorio ufficiale incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati,
nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

La domanda di prove al laboratorio ufficiale autorizzato deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori e
deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni
emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle norme tecniche e di cid deve essere
fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

Nel rispetto del criterio "2.5.4 Acciaio", cosi definito nell'Allegato al Decreto del Ministero della Transizione
Ecologica del 23 giugno 2022, per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto
minimo di materia recuperata,ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre
frazioni, come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri acciai legati”
ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi del Regolamento delegato
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(UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati

dalle singole frazioni utilizzate.
25. La Relazione CAM, parte del progetto posto a base di gara, illustrain che modo il progetto ha tenuto conto

di questo criterio progettuale.
26. La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata dall'appaltatore secondo quanto riportato
all'art. Art. 12, comma 3 e 4. Tale criterio sara verificato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni

di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Pagina 73 di 73



ALLEGATO "B"

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CASTELLO DI
MANOVRA, DEL PIAZZALE E DELL'AUTORIMESSA PER MEZZ| PESANTI DELLA
SEDE CENTRALE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA IN VIALE

DEI PLATANI N. 2"
PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLO TITOLO
03 COMPUTO METRICO
CODIFICA CUP: F22D25000020003
03 - 02
SCALA )
vl CIG: B519CACF44
REVISIONE DATA DESCRIZIONE REDAT. CONTR. APPR.
A 03/02/2025 PRIMA EMISSIONE FS DC AC
Il Progettista Per I'amministrazione - Il Rup

ARCH. FILIPPO SCHEMBARI ARCH. VIRGINIA CICCIARELLA
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N. |N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza | Alt/Peso | Quantita’' Prezzo Un. Importo ]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ICASTELLO DI MANOVRA
DEMOLIZIONI
1 ISIC24 21.1.11
IRimozione di intonaco interno od estemo eseguito con qualsiasi
imezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
PIANO TERRA
PARETI interessate da umidita
(3.62+3.62+4.30+4.30) 15,840 2.000) 3.800) 120,384
PIANO PRIMO
PARETI SOTTOFINESTRA
2,000 3,260 2,000 0,800/ 10,432
PIANO TERZO
SOFFITTO
2,000 7,200 4,700 67.680)
a detrarre botola 2,000| -0.920) 3,120, -5,741
(0.92+3.12+0.92+3.12) 8,080 2.000f 0,250 4,040,
Parziale 196,795
PROSPETTO CON RIVESTIMENTO LIGNEO 2,500 7.80( 14,600 284.700¢
A DETRARRE APERTURE
-2.000) 2,500 1.100] 2.200 -12.10
-6.000) 2,500 1,100/ 2,050, -33.825
ESTERNO pilastro
0.60+0.60 1,200 2,000 3.000 7.200|
SOMMANO m?xcm = 442,770, 4,29 1.899.4
2151 |AP. 13
IRimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso 1|
trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto
sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso a doppio strato
TERRAZZA COPERTURA 7.300( 4.80 35.040|
a detrarre botola -3.120 0,920/ -2.870
SOMMANO  m? -+ 32,170 5,39 173.4
3 SIC24 21.1.9
[Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati ¢f
simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
TERRAZZA COPERTURA 7,300 4,800 5,000 175,200f
a detrarre botola -3,12( 0,920, 5.000] -14.352
SOMMANO m?xcem= 160.848| 2,17 349.0
4 IAP. 06
Rimozione di struttura in carpenteria metallica in qualsiasy
posizione e a qualsiasi quota mediante sbullonatura o taglio de
profili, compreso la nmozione degli apparecchi di appoggio,
compresi apprestamenti e piani di lavoro in quota,
I'abbassamento, l'accatastamento del materiale di recupero entrof
I'area di cantiere, il trasporto del materiale di nisulta nelle
pubbliche discariche, I'indennita di discarica e lo sgombero del
cantiere da residui.
botola lastrico solare
se ne ipotizza 150 kg 150,000( 150.000f
SOMMANO Kg = 150,000 4,78 717,01
5 SIC24 21.1.17
IRimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa
la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del
imateriale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
ia rifiuto.
RIMOZIONE CONTROSOFFITTO IN
CARTONGESSO 7.200f 4.700 33.840|
a detrarre botola -0,920) 3,120 -2.870
SOMMANO m? = 30.970] 5,02 155.4
6 SIC24 21.1.18
IRimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di
controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
A RIPORTARE 3.294.3
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N. |N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza | Alt/Peso | Quantita’' Prezzo Un. Importo _I
RIPORTO ‘ 3.294,39
RIMOZIONE CONTROSOFFITTO IN
CARTONGESSO 7,200 4,700, 33.840
a detrarre botola -0,92¢ 3,120 -2.870
SOMMANO m® = 30.970] 5,58 172,81
7 AP. 05
ISMONTAGGIO DELLA STRUTTURA LIGNEA|
COMPOSTA DA TAVOLATO MASCHIATO AVENTE
ISPESSORE 2 CM E RELATIVI MAGATELLI LIGNEI D]
SUPPORTO, ESEGUITO CON QUALSIASI MEZZ0
ICOMPRESO L'ONERE DEL CARICO DEL MATERIALE DI
IRISULTA SUL CASSONE DI RACCOLTA, ESCLUSO II
TRASPORTO A RIFIUTO.
PROSPETTO CON RIVESTIMENTO LIGNEO 7.8000 14,600 113.880)
A DETRARRE APERTURE
-2,000] 1,100 2.200] -4.840,
6,000 1.1004 2.050| -13.53
IMBOTTI PORTE 4,000 0,500 2,200, 4.400,
ARCHITRAVI PORTE 2,000 0.500 1.100] 1.100|
IMBOTTI FINESTRE 12,000 0,400, 2,050, 9.840)
SOGLIE E ARCHITRAVI FINESTRE 24,000 0,400, 1.100| 10,560,
SOMMANO m?® 121.4104 26.66| 3.236,79
8 IAP. 02
Manodopera per lavori di piccola entita da pagarsi con liste
settimanali
PER INTERVENTI NON ESATTAMENTE
VALUTABILI A MISURA 24,000 24.000]
SOMMANO h= 24.000| 35,14 843,30
9 IAP. 03
Manodopera per lavori di piccola entita da pagarsi con liste
settimanali
PER INTERVENTI NON ESATTAMENTE
VALUTABILI A MISURA 24,000, 24.000|
SOMMANO h+ 24,000 31,51 756,2
10} SIC24 21.1.25
[Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono 1 lavori o nella discarica del comprensorio di cui [
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento|
idi sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavory
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo|
i autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
lesclusi gli oneri di conferimento a discarica.
MATERIALE PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI E
RIVESTIMENTO LIGNEO
se ne prevede
demolizione intonaco 6,020 6.020]
demolizione massetto copertura 1,600 1,600|
demolizione struttura lignea 6,050 6,050
controsoffitto 1,000 1.000|
orditura controsoffitto 1,000| 1.000|
botola 1,500 1,500
Parziale 17.170|
si prevede un incremento del 15%
17.17*0.15 2,576 2.576
SOMMANO m’= 19,746 38,71 764,37
1) Totale DEMOLIZIONI 9.067,96
RICOSTRUZIONI
11 SIC24 21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per|
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione dellq
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata
del calcestruzzo con 1 contorni  dell'intervento tagliati
verticalmente e per una profondita che consenta un riporto dif
alta di almeno 1 em di spessore: irruvidimento della superficie
ell'intervento, anche mediante bocciardatrice o alin mezzi
idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione|
ella ruggine
A RIPORTARE 9.067,96
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N.

N.E.

DESCRIZIONE

Lunghezza

Larghezza

Alt/Peso

Quantita'

Prezzo Un.

Importo _l

RIPORTO
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con boiacca

anticorrosivi. Il trattamento dei ferri d'armatura con boiacca
cementizia dovra garantire efficacia anticorrosiva ed elevatg
alcalinitd, grazie alla reazione superpozzolanica dei componenti
del sistema; idrolavaggio a pressione per la pulitura e lg
saturazione della superficie d'intervento e rifacimento del copry
ferro di almeno 2 cm con malta tixotropica antiritiro strutturale

speciali, aggregati silicei selezionati, fibrorinforzata, addizionata
con specifici additivi antiritiro, impermeabilita intrinseca,
resistenze al dilavamento, resistenze all'abrasione, resistenza alla

atmosferici ed elevatissima adesione al supporto.

caratteristiche minime:
- legame di aderenza: >=2 MPa
- resistenza a compressione 28 gg: >=45 MPa
- resistenza a flessione: >= 7 MPa
- resistenza alla carbonatazione: 0.5 m
- caratteristiche chimiche: Resistenza alle aggressioni solfatiche]
per ogni m? d'intervento e per i primi 2 em di spessore
Per il trattamento dei ferri si raccomanda fortemente di
sostituire la prima mano del trattamento dei ferri con il
"convertitore" con una prima mano di primer
convertitore tipo "PR_rust stop" e una seconda mano
con anticorrosivo pennellabile per ferri d'armatura tipo
"PR_fer"
PIANO TERRA
PILASTRI CENTRALI al 50%
(0.20+0.20+0.37)*0.50
TRAVI al 40%
(0.30+0.10)*0.40
(0.45+0.10)*0.40
PARETE RAMPA SCALA GRADINI al 50%
cielino ballatoio al 50%
1833
spessore solaio pozzo luce e lato scala
4.80+1.82+1.82+5.78
PIANO PRIMO
PILASTRI ANGOLARI al 50%
(0.20+0.12)*0.50
PILASTRI CENTRALI al 50%
(0.20+0.20+0.37)*0.50
TRAVI al 40%
(0.30+0.10)*0.40
(0.45+0.10y*0.40
PARETE RAMPA SCALA (GRADINI) al 50%
cielino ballatoio al 50%
18.33
CIELINO RAMPA SCALA al 50%
(0.92+0.13)*0.50
spessore solaio pozzo luce e lato scala
4.80+1.82+1.82+5.78
PIANO SECONDO
PILASTRI al 50%
(0.10+0.10)*0.50
(PILASTRI CENTRALI al 50%)
(0.15+0.15+0.30)%0.50
TRAVT al 40%
(0.30+0.10)*0.40
(0.45+0.10)*0.40
PARETE RAMPA SCALA (GRADINI)
cielino ballatoio al 50%
18.33
CIELINO RAMPA SCALA al 50%
(0.92+0.13)%0.50
spessore solaio pozzo luce e lato scala
4.80+1.82+1.82+5.78
PIANO TERZO
PILASTRI ANGOLARI al 50%
(0.10+0.10)*0.50
PILASTRI CENTRALI al 50%
(0.15+0.15+0.30)*0.50

A RIPORTARE

Parti U

passivante composta da resine flessibilizzanti e specifici agenti|

dotata di certificazione CE 1504-3 R4), costituita da cementi|

carbonatazione, stabilita dimensionale, resistenza agli aggressivi|

La malta strutturale tixotropica dovra garantire le seguenti|

0,385
0,160,
0,220,
0,500
18,330

14,220|

0,160,
0,385
0,160
0,220
0,500
0,500,
18,330
1.050
14.220|
0,100]
50,000
0,300,

0,160,
0,220

0,600|

4,300,
3,260
5.780)

4,300
3.260
5,780y
5,780y
5,780)

5.780

4,500
3.340,
5,780y

5,780

2,00

2,000

0.500

4.000]
2.000)

2,000
4,000,

0.500

4,000/

2,000y

0,500

4,000

2,000

3.40

0,300

3,300

2,000
4.000
0,300

2,618
0,688
1.434
0.867
9.165

2.844

2,176
2,618
1,376,
2.869)
0,867
0.867
52,974
6.069)

2.844

1.320]

4,320

170,373

9.067.,9

9.067,96]
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N. |N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza | Alt/Peso | Quantita’' Prezzo Un. Importo
RIPORTO 170,373 9.067.9
TRAVTI al 40%
(0.30+0.10)*0.40 0.160) 4.500 2,000 1.440
(0.45+0.10)*0.40 0,220, 3,340 4,000 2,939
cielino ballatoio al 50%
18.33 18,330 0,500 9.165]
CIELINO RAMPA SCALA al 50%
(0.92+0.13)*0.50 0,525 5,780 3,035
spessore solaio pozzo luce e lato scala
4.80+1.82+1.82+4.80 13,240 0.200 2.648]
spessore botola vano uscita
3.12+0.92+0.92+3.12 8,080 0,250 2,020,
ESTERNO pilastro
0.60+0.60 1.200| 3,000, 3.600|
SOMMANO m? | 195.220) 106,80 20.849.50)
12 SIC24 21.4.7
Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero o
cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con
conservazione della sezione originaria, mediante:
asportazione delle parti degradate € non coese, anche attorno allg
barre dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento dellg
imalta di allettamento:
asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante
spazzolatura eseguita a mano e/o con smerigliatrice;
irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche mediante
bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperita dj
almeno 5 mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di
allettamento;
trattamento di tutti i ferri di armatura con malta passivante,
rispettando i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative
schede teeniche:
ricostruzione dello strato di malta copri ferro. per uno spessore
di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando 1§
tempi ed 1 modi applicativi previsti nelle relative schede
tecniche:
applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La
rete metallica adeguatamente fissata avra funzione di supporto
idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso ¢
valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi ¢
compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materialj
idi risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere ¢
accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
- per ogni m? di superficie di intradosso del solaio
SOFFITTO 7,200 4,700/ 33,840
A DETRARRE BOTOLA -3,120) 0,900 -2.808
SOMMANO m? 31,032 131,22 4.072.,02
13 ISIC24 21.1.10
IPicchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo)|
compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 4
rifiuto.
PIANO TERRA
pareti 2,000 3.620) 3.800) 27,512
2.000] 4.300 3.800) 32.680)
SOFFITTI 3,62 1.66 6,009
0.990 1,720, 1.703]
cielino rampa scala 5,780 0,920 5.318
spessore solaio pozzo luce
4.80+1.82+1.82+5.78 14.220] 0.200) 2.844
PIANO PRIMO
PARETI
2.000| 4.700 3.800 35.720]
2,000] 7.200) 3,800, 54,720
A DETRARRE APERTURE -2.05 1.100] -2,255
SOFFITTO 2,000 1,200 4,700 11,280
4,800 1.860) 8.928
cielino rampa scala 5,780y 0,920, 5318
spessore solaio pozzo luce
4.80+1.82+1.82+5.78 14,220 0.200| 2,844
PIANO SECONDO
PARETI
2,000| 4,700 3.300 31.020]
2,000 7.200f 3.300 47.520,
A DETRARRE APERTURE -2,000) 2,050 1.100) -4.510
A RIPORTARE 266,651 33.989.4
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N. |N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza | Alt/Peso | Quantita' Prezzo Un. Importo _l
RIPORTO 266,651 33.989.48)]
SOFFITTO 2,000 4,700 1,200/ 11,280
4,800 1.860) 8,928
cielino rampa scala 5,780y 0,920, 5,318
spessore solaio pozzo luce
4.80+1.82+1.82+5.78 14,220 0.200 2.844
PIANO TERZO
PARETI
2,000 4.700( 3.600) 33,840
2.000] 7.200( 3.600 51.840|
A DETRARRE APERTURE -2.000] 2.050 1.100) -4.510)
SOFFITTO 7,200 4,700( 33,840
A DETRARRE BOTOLA -3,120 0,900 -2,808
cielino rampa scala 5,780) 0,920 5,318
spessore botola vano uscita
3.12+0.92+0.92+3.12 8,080 0,250, 2.020]
Parziale 414.561
a detrarre parte trattata con risanamento C.A. -195,22
0 -195.220
a detrarre parte intonaco pareli gia rimosso -136.60,
3 -136.603
SOMMANO m? 82.738 3,54 292.8
14 SIC24 9.1.7
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non|
superiore a 2.5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato sestialo e traversato con malta bastarda
additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento ¢
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto datoy
su pareti verticali od orizzontali, compreso |’onere per spigoli ¢
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito 4
perfetta regola d'arte.
PIANO TERRA
PARET]I interessate da umidita
3.62+3.62+4.30+4.30 15,840 3,800 60,192
PIANO PRIMO
PARETI SOTTOFINESTRA
2.000 3.260| 0.800) 5.216
PIANO TERZO
SOFFITTO
7.200f 4,700 33,840
a detrarre botola -0,920 3,12 -2.870)
(0.92+3.12+0.92+3.12) 8,080 0,250, 2,020
Parziale 98.398)
PROSPETTO CON RIVESTIMENTO LIGNEO 7.800) 14,600 113,88(C
A DETRARRE APERTURE
-2,000 1,100y 2,200 -4,840
-6.000) 1,100 2.050 -13.53
ESTERNO pilastro
0.60+0.60 1,200 3.000| 3.600]
SOMMANO m?= 197,508 27,73 5.476,9(
15 185053
[Rasatura armata di intonaci con malta premiscelata a base
cementizia, resine sintetiche, additivi e sabbie silicee, dj
leranulometria = 0,8 mm, rispondente ai requisiti CAM (Criteri
IAmbientalt Minimi), conforme alla norma EN 998-1 categoria
IGP CSIV W2, permeabilita al vapore acqueo u = 15, reazione al
fuoco Euroclasse Al, con interposta rete d'armatura in fibra dj
vetro 150 g/m?, su pareti verticali interne ed esterne, per dare l¢
superfici perfettamente pronte alla pitturazione
dello spessore non inferiore a 4 mm
PIANO TERRA
pareti 2,000 3,620 3.800] 27,512
2,000 4,300, 3.800f 32,680
SOFFITTI 3,620 1.660) 6,009
0,990 1,720 1,703
cielino rampa scala 5,780) 0.920 5.318
spessore solaio pozzo luce
4.80+1.82+1.82+5.78 14,220, 0,200 2,844
PIANO PRIMO
PARETI
2,000 4.700 3.800 35,720
2,000 7,200 3,800 54,720
A DETRARRE APERTURE -2.050 1,100 -2,255
A RIPORTARE 164.251 39.759.27]
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N. |N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza | Alt/Peso | Quantita' Prezzo Un. Importo _l
RIPORTO ‘ 164,251 39.759.271f
SOFFITTO 2,000 1,200 4,700, 11,280|
4,800 1.860) 8,928
cielino rampa scala 5,780y 0,920, 5,318
spessore solaio pozzo luce
4.80+1.82+1.82+5.78 14.220| 0.200 2.844
PIANO SECONDO
PARETI
2,000 4,700 3.300] 31,020
2.000] 7.200( 3.300 47.520]
A DETRARRE APERTURE -2.000 2.050) 1.100) -4.510)
SOFFITTO 2,000 44,7008 1,200 11,280
4,800, 1.860) 8,928
cielino rampa scala 5,780) 0,920 5,318
spessore solaio pozzo luce
4.80+1.82+1.82+5.78 14,220 0,200 2,844
PIANO TERZO
PARETI
2.000) 4.700 3.600) 33.840
2,000 7,200 3.600 51,840
A DETRARRE APERTURE 2,000, 2,050, 1,100 -4.510,
SOFFITTO 7.200( 4,700, 33,840
A DETRARRE BOTOLA -3,120 0,900 -2.808
cielino rampa scala 5,780y 0,92 5,318
spessore botola vano uscita
3.12+0.92+0.92+3.12 8,080 0.250) 2,020
NUOVO TORRINO SCALA
2,000 1,270 20| 3,099
4,000 3.270) 0| 22.890|
SOMMANO m? 440.550) 17,17 7.564.2
16 115196
IAngolare in pve con rete in fibra di vetro coestrusa e dotato di
profilo gocciolatoio per la definizione degli spigoli orizzontalj
degli architravi di aperture (porte, finestre e bucature) applicato
con rasante cementizio.
spessore solaio pozzo luce
(4.80+1.82+1.82)*3 25,320 25,320,
SOMMANO m = 25,320 9,08 22991
17 SIC24 9.1.9.1
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con malta
di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce
naturale, cementi e inseri selezionati, certificati a norma UNj
[EN 998-1. aventi coefficienti di pemeabilita al vapore p non
inferiore a 7 e resistenza a compressione non inferiore a 2
IN/mmgq. Dato su pareti verticali od orizzontali, a mano o con
inotnacatrice, compreso I'onere per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
id'arte.
mei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore
PIANO TERRA
pareti 2,000 3.620| 3.800) 27,512
2,000 4,300 3.800) 32,680
SOFFITTI 3.620) 1.660) 6,009
0.990 1.720) 1,703
cielino rampa scala 5,78 0,92 5,318
spessore solaio pozzo luce
4.80+1.82+1.82+5.78 14,220, 0.200) 2,844
PIANO PRIMO
PARETI
2,000 4.700 3.800) 35,720
2,000 7.200( 3.800] 54.720|
A DETRARRE APERTURE -2.050) 1.100 -2,255
SOFFITTO 2.,000| 1,200 4,700 11,280|
4.800 1.860) 8.928
cielino rampa scala 5,780 0.920] 5.318
spessore solaio pozzo luce
4.80+1.82+]1.82+5.78 14,220 0,200 2,844
PIANO SECONDO
PARETI
2,000 4,700 3,300 31,020
2.000] 7.200 3.300 47.520
A DETRARRE APERTURE -2,000) 2.050] 1.100] -4,510
SOFFITTO 2,000 4.700 1.20 11,280
4,800 1.860) 8.928
cielino rampa scala 5,780y 0,920/ 5.318

spessore solato pozzo luce

A RIPORTARE 292,177 41553,43'
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DESCRIZIONE

Lunghezza

Larghezza

Alt/Peso

Quantita'

Prezzo Un.

Importo

18]

19

21

RIPORTO
4.80+1.82+1.82+5.78
PIANO TERZO
PARETI

A DETRARRE APERTURE
SOFFITTO

A DETRARRE BOTOLA
cielino rampa scala

spessore botola vano uscita
3.12+0.92+0.92+3.12
NUOVO TORRINO SCALA

SOMMANO m?

ISIC24 2.1.4
Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta

compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la
|spianatura dei letti. il taglio per la formazione degli squarci negli
stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.

TORRINO SCALA

SOMMANO m’ =

SIC24 3.1.15

IConglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, compreso la preparazione dei cubetti. il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, Ia
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
logni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale

le casseforme e le barre di armatura.
per opere in elevazione con C 16/20
TERRAZZA COPERTURA
a detrarre botola
SOMMANO m?® =|

115150E

isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo,|
eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante
rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su

con:

distribuito) = 50kPa, conducibilita termica 0.037 W/mK|
resistenza al carico puntuale minima di PL(5) = 600 N|
incombustibili (Euroclasse A2-s1, d0 di reazione al fuoco)
secondo UNI EN 13162:
e spessore 120 mm

TERRAZZA COPERTURA

a detrarre botola

SOMMANO m*=

ISIC24 5.1.11.2
Massetto  di  sottofondo isolante per pavimentazioni)
confezionato in conglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
id’esposizione X0 (UNI 11104). in ambiente umido senza geloy
classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3|
id’argilla espansa, di spessore variabile da 4 ¢cm a 6 cm, dato in
opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto,
il carico, 1l trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
i arte.
realizzato all'esterno degli edifici

TERRAZZO DI COPERTURA

A RIPORTARE

cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza of
profondita di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm,

collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, ¢ quanto altrq

aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse

piano di posa gia preparato esclusa pavimentazione, realizzatol

lana minerale di vetro, resistenza a compressione (carico|

Parti U

14,220

2,000
2,000
=2,000]

8,080

2.000|
4,000,

2,000

4,700,
7.200

7.200

-3,12C
5,780

1,270
3.270)

7.300
-3.120

7,300
-3,12(

7,500

2,050
4,700
0,900
0,920,

5
SO

1,220
1.750)

4.800)
0.920,

4,800y
0,920

5,100

0,200

3.600)
3.600)
1.100|

0,250,

292,177
2,844

33,840
51.840|
-4.510,
33.840
-2.808]

5318

2.020|

3.099
22,890

440.550,

0,200
0.200]

0,310
2,289

2.599

0.050|
0.050

1,752
-0.144

1.608)

35,040
-2.870)

32,170

27.46

294,60

208,39

69,42,

47.553.4

12.097,5

765.6

3350

2.233.2

62.984.9
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N. |N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza | Alt/Peso | Quantita' Prezzo Un. Importo _I
RIPORTO ‘ 38.250] 62.984,92

a detrarre botola -3,120 0,920, -2.870 1

SOMMANO m* = 35,380 22,37 791.45

22 SIC24 5.1.10.2
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomeratol
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in|
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
lambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1. XC2 (UN]]
11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20;
i1 spessore variabile da 4 em a 6 cm, dato in  opera a qualsias]
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico. il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere ¢
imagistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all’estemo degli edifici

TERRAZZ0 DI COPERTURA 7,500 5,100 38,250
a detrarre botola -3,1204 0,920 -2,870
SOMMANO m? 35.380] 16,83 595.45
23 AP. 12

[Fornitura e posa in opera di bocchettone sifonato in gomma|
[EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm,|
conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore;]
diametro 100 mm;
Incluso nel prezzo le lavorazioni di taglio e rimozione dellg
lguaina esistente, la posa del bocchettone e la formazione di
compluvio con malta bastarda, i materiali occorrenti sopracitati|
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa o
funzionante a perfetta regola d'arte.
lastrico solare castello di manovra 2,000 2,000
SOMMANO  cad = 2.000] 51,08 102,16

24 ISIC24 12.1.17.1
[Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di
spessore non inferiore a 1.2 mum, per aree esterne pedonali o
carrabili, comprensivo di primer consolidante promotore di
adesione, armatura di rinforzo in fibra di vetro con grammatura|
inon inferiore a 100 gr/mq, finitura superficiale a base di finitura
poliuretanica alifatica e quarzo per antisdrucciolo, ignifuga
stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, resistenza alla|
trazione non inferiore a 2 N/mm2 e aderenza al supporto non
inferiore a 25 kg/em2 di vario colore mediante applicazione con|
rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Escluso la regolarizzazione del
fondo e la sigillatura dei giunti. Compreso ogni altro onere ¢
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Su supporto con w.r. (umidita relativa) <4%

TERRAZZO DI COPERTURA 7,500, 5,100 38,250
a detrarre botola -3,12 0,920 -2.870
SOMMANO mq= 35,380| 63,44 224451

25 ISIC24 11.3.1
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di
antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera
su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiutol
ia perfetta regola d'arte.

RINGHIERA

5.80+1.82+1.82+4.80 14,240 0,950 3,000 40,584

STRUTTURA ANTENNA - TRAVE IPE SECONDO

PIANO

8.32+8.3242.90+2.90 22,440 0,475 10,659
8.000| 0,150 3,140 3,768

STRUTTURA ANTENNA -TRAVE IPE LASTRICO

SOLARE

7.30+7.30+1+1 16,600 0.475 7.885

SOMMANO m?® 62.896] 23,14 1.455.41
26 AP. 01A

fornitura ¢ posa in opera di struttura portante per il rivestimento
ligneo consistente in una trama lignea

A RIPORTARE 6&173,9!]'
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N. |IN.E. DESCRIZIONE

Lunghezza

Larghezza

Alt/Peso

Quantita'

Prezzo Un.

Importo _l

RIPORTO

lamellare di abete, delle dimensioni di 12x12 cm, di sostegno al
tavolato vero e proprio, formata da riquadn di interasse di circa
cm 110 x 60 (b x h), fissata alla parete esistente con tasselli posti

impronta torx, diametro foro 10 mm, lunghezza fissaggio 260}
jmm.
ISono compresi nel prezzo tutti gli accessori di fissagggio, |

nella scheda tecnica e negli elaborati grafici allegati.
traverse
(1.78+1.87+1.75)
7.80
montanti
(1.75+1.30+1.20+0.63)
14.59
chiusure finestre
(1.30+2.25)
chiusure porte
(2.85+2.85+1.30)
SOMMANO m =

27 IAP. 01B
Rivestimento ligneo nel prospetto, previa rimozione di quello
esistente, avente le stesse caratteristiche di quello esistente ¢
mello specifico, rivestimento con tavolato in legno di PINO|
INAZIONALE s= 20 - 22 mm b= 120 mm con connessioni
aschi femmina su sottostante orditura.
etto tavolato (ossia la parte visibile) realizzato con doghe in|
ino nazionale dovra essere impregnalo in autoclave con|
trattamento sottovuoto ¢ ad alta pressione"(procedimento DIN|

utti gli accessor di fissagggio, viteria inox o zincata, gli oneri,|
er dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte, il tutto come

allegati.
PROSPETTO CON RIVESTIMENTO LIGNEO
A DETRARRE APERTURE

SOMMANO  m?

28 IAP. 01C
[Fornitura e posa in opera di soglie, stipiti e architravi formate
da tavole dello spessore di 3.5 cm aventi laghezza pari a 11.5
laccoppiate sino a raggiungere la larghezza desiderata (pan a
circa 64 cm) fissate ad un controtelaio fissatto alla parete con|
tasselli tipo SXRL 10 x 160 T A4 prolungati in nylon con vite
premontata T.E.flangiata inox A4 impronta torx, diametro forof
10 mm, lunghezza fissaggio 160 mml tutto impregnato in|
autoclave con "trattamento sottovuoto e ad alta pressione"|
procedimento DIN 68800 - vedasi scheda tecnica allegata),
[Sono compresi nel prezzo tutti gli accessori di fissagggio, viteria
inox o zincata, gli oneri. per dare il lavoro completo ¢ a perfetta
regola d'arte, il tutto come meglio illustrato nella scheda tecnica
le negli elaborati grafici allegati.
soglie, davanzali e stipiti finestre
2.05+2.05+1.20+1.20
porte
2.85+2.85+1.20

SOMMANO  m? =

29 SIC24 7.1.2
[Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli,|
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, dj

disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli|
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa 4
perfetta regola d'arte.
CORDOLO SOMMITALE TORRINO
SCATOLARE 10X10 SP. 3

A RIPORTARE

Parti U

ad un interasse max 80 cm del tipo SXRL 10 x 260 FUS A4
prolungato in nylon con vite premontata T.E. flangiata inox A4

risvolti lignei nelle aperture e gli oneri per dare il lavoro|
completo a perfetta regola d'arte, il tutto come meglio illustratol

8800 - vedasi scheda tecnica allegata. sono compresi nel prezzol

eglio illustrato nella scheda tecnica e negli elaborati grafici|

lqualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplicel

5.400|
7.800

4,880,
14,590

3.550

7.000|

-2,000
-6,000

6,500

6,900

2,000

7,800

1,100
1.100|

0,640,

0.640

81.000|
62,400

9.760
87,540,

42.600|

14.000]

297,300

14,600

2,20
2,050

113,880

-4.840
-13.5304

95,31

6.000|

2.000]

24,960

8.832

33,792

50.69)

51,16

137.49|

68.173.9

15.070.1

4.886,2¢

4.646.,06)

92.776.39‘
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Quantita'

Prezzo Un.

Importo I

3C

3l

32

33

RIPORTO
1.22+1.2243.27+3.27
SOMMANO kg =

SIC24 7.1.3
[Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 4
ualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionaly
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
imurare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo g
perfetta regola d’arte.

CORDOLO SOMMITALE TORRINO

SCATOLARE 10X10 SP. 3

1.22+1.2243.2743.27

SOMMANO kg

1250428
Copertura termoisolante costituita da un pannello monolitico
coibentato, ottenuto con processo produttivo in continuo,

passo trasversale 197 mm, larghezza utile 985 mm,|
coibentazione in schiuma poliuretanica a celle chiuse, densitd
edia 38 kg/m3, coefficiente di trasmissione U = 0,515 W/m2K |
ivestimento all'intradosso in lamiera zincata preverniciatal
ianco grigio di spessore 0,4 mm, installati su copertura inclinataj
on pendenza minima del 13%, esclusi i canali di gronda:
ivestimento superiore in lamiera di acciaio prevemiciata di
spessore 0,5 mm:
spessore isolante 50 mm

TORRINO SCALA

SOMMANO m?
AP.08

lamiera zincata e preverniciata e sagomati per seguire il profil
delle greche del pannello
e

AP. 09

[Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura in|
lamiera zincata da 8/10 di mm. Compreso i pezzi speciali, angoly
ecc., gli oneri per il taglio, la sagomatura, la giunzione rivettata
con rivetti pneumatici in alluminio, con sigillante elastico scoss
poliuretanico tipo Sikaflex Metal + (SIKA) compresi altresi

I'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa
le quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
id'arte.
IScossalina lamiera zincata pressopiegata da 8/10 mm di svilupp
50 em. L'ancoraggio al parapetto dovra avvenire con tasselli in
accialo zincato a battere della profondita di almeno 7 ecm e passof
H0 cm. Sovrapposizione delle lastre almeno 5 - 10 cm
compensata nel prezzo. [l tutto come da elaborato esecutivo ¢
secondo le prescrizioni e indicazioni della D.L. Sviluppo 50 cmy
parapetto passetto di copertura
34741424142
SOMMANO  m

SIC24 8.1.1.1

[Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con|
profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non 4
taglio termico, sezione mm 45 = 55, verniciati a polvere, colore
jstandard RAL 1013;

la verniciatura dovra possedere le proprieta previste dalla norma
[UNI EN 12206-1. Altri tipi di vemicianti saranno ammessi|
purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodott
scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma
IUNI 3952. 11 sistema di tenuta dell'acqua dovra essere a giuntof
aperto. | profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni:

classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207):

classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);

classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210):

trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il

A RIPORTARE

costituito da: rivestimento all'estradosso in materiale metallicol
sagomato a forma di coppo tradizionale, altezza profilo 51 mm,

fornitura e posa in opera frontalino per pannello ISOLPAK in|

I'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzol

Parti U

8,980

8,980

6,310

3,470

1.420)

7,250,

635,105

65.105

7,250

65.105]

65,105

4,927

4.927

1.420]

6.310|

6.310|

4,05

74,25

19.68

16,65

365.83

27,95

93.745.9:
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36

37

RIPORTO

quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i;

n isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M|
ubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere
ompleti di:
uarnizioni in EPDM o neoprene;
tutti gli accessori di movimentazione come ndicato per ogni
tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato
compreso posa in opera e opere murarie per la formazione dellg
sedi di alloggio dei serramenti.Sono inclusi la fornitura e la posa
in opera dei vetri. A uno o piu battenti (accessori: maniglia tip
cremonese o maniglione e cemiere); a vasistas (accessori
cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso pit
un carrello regolabile per ogni anta):
- Superficie minima di misurazione m? 0,90 per singolo battente
o anta anche scorrevole.
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2.6
'W/(m?/K) con vetri camera 4-6-4
SOMMANO m?® =
AP. 04
IONERE PER NOLEGGIO AUTOGRU CON CESTELLO
h =

2) Totale RICOSTRUZIONI

1) Totale CASTELLO DI MANOVRA

AUTORIMESSA
DEMOLIZIONI

ISIC24 21.1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante]

l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
RIVESTIMENTO PILASTRI INTERNI
0.45+0.4540.45+0.45

SOMMANO m?

SIC24 21.1.2.1

Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi
forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sull
cassone di raccolta, escluso 1l trasporto a rifiuto.

eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
AUTORIMESSA MEZZI PESANTI

RAMPA 1
RAMPA 2
SOMMANO m’—

SIC24 1.1.6.4
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fin
alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
nancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione|
niforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non
uperiore a 20 cm. alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
uelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi|
ipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
aleggio, 1l sollevamento. il carico, il trasporto delle materie

A RIPORTARE

procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non|
superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo

marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra garantire|

le/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché

Parti U

1.800

31.600
32,150
23,670

0,920,

14,790
3,500,
3.500

1.900]

1.748
1,748

10.000

1.600|

20.160|

20.160]

0.150]
0,165
0,165

70,105
18,567
13.669

102.341

469,85

153,18

11,71

395,18

93.745.94

1.531.8

87.031,08

96.099.04

236,07

40.443.124

136.778.231
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39

40

41

RIPORTO
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
I'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del

prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L|
e I'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
IC.S.A.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da
oltre 20 N/mm? e fino a 40 N/mm? ed in rocce lapidee fessurate]
idi qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a
distanza media I'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 em,|
jattaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza
mon inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per lg
rocce lapidee integre sara determinata su provini da prelevare in
numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 ¢m) fino ai primi

gni qualvolta sara riscontrata variazione delle classi di
resistenza
AUTORIMESSA MEZZI PESANTI

RAMPA 1
RAMPA 2
SOMMANO m'+

SIC24 21.1.25
[Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono 1 lavori o nella discarica del comprensorio di cui [
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento|
idi sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo
idi autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,|
lesclusi gli oneri di conferimento a discarica.

AUTORIMESSA MEZZ1 PESANTI

RAMPA 1
RAMPA 2

Parziale
si prevede un incremento del 10%
158.846/100%10
SOMMANO m’ |

1) Totale DEMOLIZIONI

RICOSTRUZIONI

145039D

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso
posato a secco e siggillato sui sormonti con nastro biadesivo:

D spessore 0.4 mm, colore nero

AUTORIMESSA MEZZ1 PESANTI

RAMPA 1
RAMPA 2
SOMMANO m?*

AP. 11
[Fornitura e posa in opera di distanziatore realizzato in metallo

danneggiare teli di inpermeabilizzazione o strati separatori in|
polietilene, di altezza pari a 50 mm.
AUTORIMESSA MEZZ1 PESANTI

RAMPA 1
RAMPA 2

fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli|

300 m* di materiale e sara rideterminato con le stesse modalitd

tipo "SNAKE WOP - STEEL", senza spuntoni che potrebbero

A RIPORTARE

Parti U

15,885

2.000|
2,000

31,600
32,150
23,670y

31,600
32,150
23,670

31,600
31,600
14,790
32,150
23,670

31,600
32,150
23,670

14.790
3,500,
3,500

14,790
3.500)
3,500

14,790

3,500
3,500,

14,790
3,500
3,500

0.100
0,050
0.050)

46.736)
5.626

4.142
56,504

0,250,
0.215
0,215

116,841
24,193
17.812

158,846

15,885

174,731

467,364
15,800
7,395
112,525
82.845

685,929

467,364
112,525
82,845

662,734

49,96,

38,71

136.778.23

28229

6.763.84

4.86]

50.265.97

149.698.,62
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45

46|

RIPORTO
SOMMANO m?

SIC24 3.2.4
[Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili
mervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm,|
di  caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti|
comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gl
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori
leli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei|
disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini
ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materialj
previste dalle norme vigenti in materia.

AUTORIMESSA MEZZI PESANTI DOPPIA RETE

10X10 DIAM. 8

RAMPA 1
RAMPA 2
SOMMANO kg =

SIC24 3.2.1.2
IAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
llavori in cemento armato, dato in opera compreso I'onere dellg
piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
lgiunziont, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro|
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per l¢
prove dei materiali.
per strutture in calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate

armatura attorno ai pilastri

S*4*]

5%4%]

SOMMANO kg =

ISIC24 3.1.32
IConglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato inf
ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3,
XD1, XAl, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente
mggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI|
11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino)
classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classel
di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento|
slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti|
il conferimento in laboratorio per le prove deir materiali, Iq
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta dij
kcemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
kconglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

per opere in fondazione per lavori edili C32/40

AUTORIMESSA MEZZI PESANTI

RAMPA 1
RAMPA 2
SOMMANO m’

ISIC24 3.1.13.2
[Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per|
impiego di calcestruzzo preconfezionato.
idel tipo S5 - consistenza siperfluida: abbassamento slump >=22(}
mim
percentuale del 5% su € 237.87 della voce 3.1.3.2
€237.87*5%=€11.89
139.173

SOMMANO m3 =

SIC24 3.1.14.4
Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per|
impiego di additivi.
additivo antiritiro
139.73mc

A RIPORTARE

Parti U

139,173

139,730¢

31,600
32,150
23,670

6,000
3.000

31,600
32,150
23.670f

14,790
3.500
3,500

14.790
3.500
3,500

662,734

662.734

7,900
7.900)
7.900)

3.692,176
888.948|
654.476|

35.235.600

0,617
0.617,

74,040
37.020

111.060

0.210
0.210]
0.210]

98.146
23.630|
17.397

139.173]

139.173

139.173

139,730)

139.730)

3,23

3,47

237.87

11,89

149.698.62
2.140.63

18.167.53

3009

33.105.0

205.067.
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47

48

RIPORTO
SOMMANO m*

SIC24 3.1.12
IFibre di polipropilene o poliestere addittivati, con Marcatura CH
per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN|
14889-2, con l'espressa indicazione del dosaggio minimo
necessario al raggiungimento dei requisiti prestazionali indicati|
dalla UNI EN 14845-2 e misurati attraverso la prova di trazione
per flessione secondo la UNI EN 14651, secondo le norme di
capitolato, per il rinforzo diffuso di calcestruzzi o di spritz beton
per rivestimento di opere d'arte. compresi gli oneri di
niscelazione delle fibre nel getto ed i maggiori oneri di getto of
pruzzatura del calcestruzzo. La quantita di fibre di polipropileng|
a impiegare per il rinforzo del conglomerato cementizio dovrd
ssere non inferiore a quello dichiarato sulla Marcatura CE ed in|
osaggio maggiorato per il calcestruzzo fresco da proiettare.Il
ontrollo del contenuto di fibre nell'impasto fresco e/o nel
caleestruzzo indurito va eseguito secondo le indicazioni delle
orme UNI EN 14488-7 oppure UNI EN 14721. Le fibre di
polipropilene dovranno avere una lunghezza L. non maggiore al|
60 % del diametro dell'ugello  della lancia di proiezione. Nel
caso in cui le fibre sostituiscano l'armatura tradizionale, anche
parzialmente, le resistenze residue a trazione per flessione del
conglomerato cementizio fibrorinforzato dovranno rispettare le
seguenti limitazioni:
- R 1k / fLk = 0.4;
- fR,3k / fR,1k = 0,5.
ICompreso e compensato nel prezzo la fornitura, la posa in opera
e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SPESSORE 21 CM
2.7kg*139.173me

SOMMANO kg =

AP. 10

[Fornitura e posa in opera di pavimento industriale dj
caleestruzzo fibrorinforzato mediante I'aggiunta al mix-design dj
fibre strutturali e additivo superfluidificante, per pavimenti
destinati a traffico pesante. Posato fresco su fresco al piano di|
posa di sottofondo (da computarsi a parte), perfettamente
livellato avente le seguenti caratteristiche:

- inerti in curva , ben lavati, con @ max 30 mm - rapporto A/C|
0,50-0.55 - classe di consistenza 85 - classe di resistenza Rck |
30 MPa - fibre di polipropilene o poliestere addittivati, con|
Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle
mormative UNI EN 14889-2, con l'espressa indicazione del
dosaggio minimo necessario al raggiungimento dei requisiti
prestazionali indicati dalla UNI EN 14845-2 e musurat)
fattraverso la prova di trazione per flessione secondo la UNI EN
14651, secondo le norme di capitolato, per il rinforzo diffuso di
calcestruzzi o di spritz beton per rivestimento di opere d'arte,
compresi gli oneri di miscelazione delle fibre nel getto ed i
Imaggiori oneri di getto o spruzzatura del calcestruzzo. La
quantita di fibre di polipropilene da impiegare per il rinforzo del
conglomerato cementizio dovra essere non inferiore a quello
dichiarato sulla Marcatura CE ed i dosaggio maggiorato per il
calcestruzzo fresco da proiettare. 1l controllo del contenuto di
fibre nell'impasto fresco e/o nel calcestruzzo indurito va eseguitol
secondo le indicazioni delle norme UNI EN 14488-7 oppure
[UNI EN 14721. Le fibre di polipropilene dovranno avere una
lunghezza L. non maggiore al 60 % del diametro dell'ugelloy
della lancia di proiezione. Nel caso in cui le fibre sostituiscano
I'armatura tradizionale, anche parzialmente, le resistenze residue
a trazione per flessione del conglomerato cementiziof
fibrorinforzato dovranno rispettare le seguenti limitazioni:
LR 1k / Lk = 0.4;

- R.3k / fR.1k = 0.5.

- additivo superfluidificante, appositamente studiato per la
realizzazione di pavimenti in calcestruzzo con forte
abbassamento del rapporto A/C, pur consentendo di
confezionare calcestruzzi estremamente fluidi per tutto il tempoy
mecessario al trasporto e alla posa in opera;

A RIPORTARE

Parti U

375,767

139.73

139.730¢

375,767

373,767

68.25

16,72

205.067,
9.536.5

6.282,8

220.886.99
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49

5(

RIPORTO
Compresa la lisciatura finale a mezzo elicotteratura, la
formazione di giunti di contrazione a riquadri delle dimensioni
idi 4x4 m con fresatrice meccanica, e per una profondita pari a un)
quinto dello spessore. Prima sigillatura con guaina a palloncin:
in PVC e, a maturazione avvenuta, sigillatura con sigillantg
poliuretanico. La pavimentazione saria completata con la posa di

base di quarzi e corindone da computarsi a parte.
ISono inclusi nel prezzo la fornitura e la posa del pavimento in|
calcestruzzo e le fibre strutturali sintetiche e la formazione delle
pendenze. Sono esclusi dal prezzo la preparazione del
sottofondo, il trattamento antievaporante, il taglio e la sigillatura
dei giunti e tutte le altre operazioni non previste nella presente
voce.
Dello spessore di cm 4.

QUARZO DI FINITURA SP. 4 CM POSATO FRESCO

SUTRESCO

AUTORIMESSA MEZZI PESANTI

RAMPA 1
RAMPA 2
SOMMANO m* =

SIC24 5.1.21
[Sovrapprezzo ai pavimenti industriali per finitura superficiale
corazzata a mezzo di indurenti a spolvero e a pastina a base dj

lisciato e ancora fresco, la successiva lisciatura con apposita

attrezzatura e quantaltro necessario per dare la superficie

eseguita a perfetta regola d'arte.
AUTORIMESSA MEZZI PESANTI

RAMPA 1
RAMPA 2
SOMMANO m?=

SIC24 21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione dellg
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata
del calcestruzzo con 1 contorni dell'intervento tagliati

imalta di almeno 1 em di spessore; irruvidimento della superficie
dell'intervento., anche mediante bocciardatrice o altn mezzi
idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportaziong
della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa
con boiacca passivante composta da resine flessibilizzanti ¢
specifici agenti anticorrosivi. I trattamento dei ferri d'armatural
con boiacea cementizia dovra garantire efficacia anticorrosiva ed
elevata alcalinita, grazie alla reazione superpozzolanica dei
componenti del sistema; idrolavaggio a pressione per la pulitura
e la saturazione della superficie d'intervento e rifacimento del
copri ferro di almeno 2 ¢m con malta tixotropica antiritirol
strutturale (dotata di certificazione CE 1504-3 R4), costituita da
cementi speciali, aggregati silicei selezionati, fibrorinforzata,
addizionata con specifici additivi antiritiro, impermeabilital
intrinseca, resistenze al dilavamento, resistenze all'abrasione
resistenza alla carbonatazione, stabilita dimensionale, resistenzal
agli aggressivi atmosferici ed elevatissima adesione al supporto,
La malta strutturale tixotropica dovra garantire le seguenty
caratteristiche minime:

- legame di aderenza: >=2 MPa

- resistenza a compressione 28 gg: >= 45 MPa

- resistenza a flessione: >= 7 MPa

L resistenza alla carbonatazione: 0.5 m

- caratteristiche chimiche: Resistenza alle aggressioni solfatiche|
per ogni m? d'intervento e per i primi 2 cm di spessore
PILASTRI INTERNI al 50%

0.45+0.45+0.45+0.45

PILASTRI FACCIATA PIAZZALE al 50 %

A RIPORTARE

rivestimenti protettivo antievaporante o indurenti superficiali|

imiscela di corindone e quarzi. Compreso la stesa sul calcetruzzof

wverticalmente e per una profondita che consenta un riporto dif

1,800

31,600/
32,150
23,670

31.600
32,150
23,67

0,500

14,790
3,500,
3.500

14,790
3.500
3.500

7,000

467,364
112,525
82,845

662,734

467.364
112,525
82.845

662,734

1.600|

10,080

10,080

29.44

23,24

220.886,9

19.510.8

15.401.9

255.799,82
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51

52

RIPORTO
0.45+0.45+0.45+0.45
SOMMANO m®

S1C24 9.1.7
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non|
superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato sestiato e traversato con malla bastarda
additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento ¢
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto datoj
su pareti verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli ¢
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito g
perfetta regola d'arte.

PILASTRI INTERNI

0.45+0.45+0.45+0.45

PILASTRI ESTERNI PIAZZALE

0.45+0.45+0.45+0.45

SOMMANO m* =

SIC24 9.1.9.1
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con maltal
di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di caleg
maturale, cementi e inseri selezionati, certificati a norma UNj
IEN 998-1, aventi coefficienti di pemeabilita al vapore p non
inferiore a 7 e resistenza a compressione non inferiore a 2
IN/mmg. Dato su pareti verticali od orizzontali. a mano o con|
inotnacatrice, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ognil
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
id'arte.
mei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore

PILASTRI INTERNI

0.45+0.45+0.45+0.45

PILASTRI ESTERNI PIAZZALE

0.45+0.45+0.45+0.45

SOMMANO m? |

AP.07
[Fornitura e posa di paraspigolo ACROVYN® cod. 75C in|
IEPDM di colore nero, adatto per la protezione di spigoli in areg
lsoggelle a intensa usura sia in ambienti interni che esterni, con|
iqualita superiori di assorbimento degli urti, installato con sistemi]
idi fissaggio meccanico o mediante I'utilizzo di apposita colla.

Il prodotto deve nspettare le seguenti caratteristiche tecnico
prestazionali ed applicative peculiari > apertura alare: 75 mm;|
angoli: 90°; interasse max di fissaggio: 300 mm: colore: nero:
ILe lavorazioni devono attenersi scrupolosamente alle
disposizioni tecniche del Direttore dei Lavorn o dellg
ICommittenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte lg
prescrizioni

contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.

[Sono inclusi nel prezzo la fornitura ed il trasporto dei materiali a
pi¢ d'opera, l'esecuzione a regola d'arte secondo norma UNI EN|
913, 1l sopralluogo preventivo per la valutazione delle condizioni|
della parete interessata, la pulizia della superficie di posa. il
controllo che il supporto di posa sia perfettamente coeso,
laderente, solido. stabile, liscio, stagionato, asciutto, libero da
idetriti ed asperita che ne compromettano la perfetta aderenza con|
lo stesso, il fissaggio del paraspigolo mediante utilizzo di

lapposite viti e tasselli adatte alla tipologia della parete o tramite
tesura di adesivo industriale, la presentazione dei campioni
ichiesti dalla Direzione Lavori prima della fase esecutiva, la
verifica da parte della D.LL. che gli interventi di posa sianc
eseguiti  esclusivamente da personale specializzato ed|
utorizzato, i ponteggi interni/esterni fino ad un'altezza di 3,5(

t, tutti gli oneri connessi con l'installazione e la gestione finof
all'ultimazione lavori, tutte le prestazioni e somministrazioni
occorrenti fino al collaudo finale, i materiali accessori e di
consumo, la minuteria e gli sfridi senza che questi vengano
compensati a parte, gli oneri per le preventive prove di qualita dif
tutti 1 materiali forniti, la consegna completa della
idocumentazione tecnica del prodotto, le opere provvisionali, la
pulizia dell'area oggetto

A RIPORTARE

Parti U

1,800|

1.800)

1.800)

1.800|

1.800|

0,500

5,000

7.000

5.000

7.000)

5.000

1,600

10.,080|
7,200

17.280

2,200,

2,200,

27,720]

19.800

47,520

1.600

1.600]

20,160

14.400]

34.560,

106,80)

27,73

27.46]

255.799.82

1.845.5

1.317.73]

949.0:

259.912,07
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Alt/Peso

Quantita'

Prezzo Un.

Importo

54

55

56

57

RIPORTO

dell'intervento con l'asportazione di detriti e materiale di risulta,|
il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero ¢
trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di

per eseguire l'opera a regola d'arte
PILASTRI INTERNI

PILASTRI ESTERNI PIAZZALE

SOMMANO m =

2) Totale RICOSTRUZIONI

2) Totale AUTORIMESSA

IPIAZZALE
IDEMOLIZIONI

SIC24 1.4.1.1
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme
e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa
in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del
lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il
trasporto a rifiuto, dei matenali predetti,

in ambito urbano - per ogni m? e peri primi 3 ¢m di spessore of
frazione di essi
PIAZZALE

SOMMANO m?

SIC24 1421
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomeratol
bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme
e ruvida I'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai
primi 3 em incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali dy
risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficig
scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dej
imateriali predetti.

in ambito urbano - per ogni m? e per ogni cm o frazione di esso
in pitt oltre i primi 3 em

PIAZZALE

SOMMANO m? =

1A25093
Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pve,
compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo dij
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allescluso il solo calof
in basso.

COLONNA DI SCARICO AL NUOVO POZZETTO
2+4.10

pensilina distributore

SOMMANO m

SIC24 21.1.25
[Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui s
eseguono 1 lavori o nella discarica del comprensorio di cui [q
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento,|
idi sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori|
eseguiti all’intemo del perimetro del centro edificato, per mezz
i autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
lesclusi gli oneri di conferimento a discarica.
PIAZZALE

SOMMANO m’=

Parti U

discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente|

A RIPORTARE

1026,00
0

1026,00
0

6,100

1,000
2,000

1036.00
0

4,500
4,440

7.000)

5.000

2,000,

2.000]

56.000

20.000;

76.000;

1.026.0004

1.026.001

1.026.00

1.026.001

6.100]

4,500
8.880)

19.480]

0.04(

41,440

41.440

38,15

259.912,07

2.899 40

116.446,46

5,95

1,68

38,71

166.712,43

6.104,70(

161,100

1.604.1
272.405.09
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58

59

60

61

RIPORTO

1) Totale DEMOLIZIONI

RICOSTRUZIONI

SIC24 6.1.6.2

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura dij
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade dj
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbanoj
strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo
in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP|
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella §

urbana), della norma CN.R. B.U. n° 139/1992. L4

IPavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume
sara compresa all'incirca tra il 5,5 -6 %. In ogni caso il dosaggio|
in bitume e I'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio
Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le seguenti
caratteristiche: stabilitd non inferiore a 1000 kg, rigidezza non
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra
3 ¢ 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a
0,30-0,35 kg/m?), la stesa del conglomerato mediante
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in|

stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito g
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti
a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1.0 cm in qualsiasi
direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0.5 cm in qualsiasi direziong
per le strade urbane). La densita in opera dovra risultare non|
inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano - per ogni m* e per ogni c¢cm dj
Spessore

PIAZZALE

SOMMANO m?em =

SIC24 6.6.22
[Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,|

spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura,
compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte
e secondo le prescrizioni regolamentari.
se ne prevede

SOMMANO m =

SIC24 6.6.21
[Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemaziong
idi bivi e isole pedonali, mediante vemice rifrangente del colorg

resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il
lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.-
per ogni m? vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta
se ne prevede

SOMMANO  m? =

SIC24 15.4.23
[Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di

scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle

A RIPORTARE

traffico tipo M e P (ex(raurbana) e nella tabella 6 traffico tipo 1j

ranulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fusol
Eranulumetrﬂcu per strati di usura previsto dal "Catalogo delle

strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento delloy

imediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernicef

bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande|

1026.00f

150,000

60,000

4.000)

4.104.000/

4.104.000f

150.000)

150.00

60.000]

60.000f

3.64

10,56

272.405,

9.593,62

14.938.5

193,

wn

288.170,75
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63

64

65

66

67

RIPORTO
dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone,
compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello
spessore minimo di 10 em, compreso sigillature, e la copertura
per l'ispezione con lastra di travertino minimo da cm 2, ed ogni|
altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte.

NEL SOTTOPASSAGGIO
SOMMANO cad =

SIC24 15.4.14.6
IFornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla
nmorma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne dj

di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dej

ed a perfetta regola d'arte.
per diametro di 110 mm
COLONNA DI SCARICO AL NUOVO POZZETTO
2+4.10
nuovo pluviale pensilina
SOMMANO m =

IC15020
Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche pey
I'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di
llaminazione.

se ne prevede

SOMMANO Kg

C15022
Preparazione mediante applicazione di una mano di miniof
oleofenolico.

se ne prevede

SOMMANO Kg

IC15023

[Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di

fosfato di zinco in veicolo oleofenolico
se ne prevede

SOMMANO Kg =
AP. 09

lamiera zincata da 8/10 di mm. Compreso 1 pezzi speciali, angoly
ecc., gli oneri per il taglio, la sagomatura, la giunzione rivettata
con rivetti pneumatici in alluminio, con sigillante elastico scoss

I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa
e quant‘altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
id'arte.

50 em. L'ancoraggio al parapetto dovra avvenire con tasselli in
laccialo zincato a battere della profondita di almeno 7 cm e passo
K0 cm. Sovrapposizione delle lastre almeno 5 - 10 cm
compensata nel prezzo. Il tutto come da elaborato esecutivo ¢
secondo le prescrizioni e indicazioni della D.L. Sviluppo 50 ¢m)
parapetto passetto di copertura

pensilina distributore

SOMMANO m =

SIC24 154.11.3

[Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore
@ 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio,
saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali
curve, angoli, innesti di pluviali ecc.. ogni altro onere magisteroj
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

in PVC pesante

A RIPORTARE

scarico 0 aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari]

iunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'ope eta
unti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completal

lFornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura in

poliuretanico tipo Sikaflex Metal + (SIKA) compresi altresi|
I'assistenza, il  trasporto, lo scarico  dall'automezzo

Scossalina lamiera zincata pressopiegata da 8/10 mm di sviluppof

1,000

6,100
4,200,

2000.00f

20000

2000.00f

1,000
2.000]

4,500
444

1.000)

1.000)

6.100]
4,200,

10,300

2.000,000)

2.000.00(

2.000.000|

2.000,000,

2.000.000

2.000.0004

4,500,
8.880|

13.380|

140,80)

(5]
=
(]
]

0,13

0,23

0,19

16,65

288.170,75

1408

2497

260,01

460,0

380,01

2227

289.884.11
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68|

69

7C

RIPORTO
nuova gronda pensilina distributore
SOMMANO m =

2) Totale RICOSTRUZIONI

3) Totale PIAZZALE

FACCIATA
IDEMOLIZIONI

SIC24 21.1.11

[Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
Imezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso i1l trasporto a rifiuto.
INTERVENTI FACCIATA VIALE DEI PLATANI

SOMMANO m?xcm =

ISIC24 21.1.25
Irasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono 1 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento,
idi sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori|
eseguiti all’intemo del perimetro del centro edificato, per mezzo
idi autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone|
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
SE NE PREVEDE

SOMMANO m’=

1) Totale DEMOLIZIONI

RICOSTRUZIONI

SIC24 21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per|
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata
del calcestruzzo con 1 contormi  dell'intervento lagliati‘
verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di|
malta di almeno 1 em di spessore; irruvidimento della superficie
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o alin mezzi
idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione
della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa
con boiacca passivante composta da resme flessibilizzanti ¢
specifici agenti anticorrosivi. I trattamento dei ferri d'armatura
con boiacca cementizia dovra garantire efficacia anticorrosiva ed
elevata alcalinita, grazie alla reazione superpozzolanica dej
componenti del sistema; idrolavaggio a pressione per la pulitura
¢ la saturazione della superficie d'intervento e rifacimento del
copri ferro di almeno 2 em con malta tixotropica antiritiro
strutturale (dotata di certificazione CE 1504-3 R4), costituita da|
cementi speciali, aggregati silicei selezionati, fibrorinforzata,
addizionata con specifici additivi antiritiro, impermeabilit3
intrinseca, resistenze al dilavamento, resistenze all'abrasione
resistenza alla carbonatazione, stabilita dimensionale, resistenzal
lagli aggressivi atmosferici ed elevatissima adesione al supporto|
La malta strutturale tixotropica dovra garantire le seguenty
caratteristiche minime:

A RIPORTARE

4,500

6,000
3,000

1,500

16,450
0,400,
0,300
5,750
5,350)
5,350

2,00

2,000
2,000,
2.000
2,000y
2,000

15.00(

4.500]

4.500

0,400
1.300f
1.300|
0.300|
0,300
0.400|

13,160,
6,240
2,340
3.450
3,210|
4,280

32,680,

22.500]

22.500]

35.06)

289.884.1 jl
157,7

17.636,79

4,29

38,71

27.230.41

140,20()

870.98()

1.011.18

291.053,06
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RIPORTO ‘ 291.053.06
- legame di aderenza: >=2 MPa
- resistenza a compressione 28 gg: >=45 MPa
- resistenza a flessione: >= 7 MPa
- resistenza alla carbonatazione: 0.5 m
~ caratteristiche chimiche: Resistenza alle aggressioni solfatiche|
per ogni m? d'intervento e per i primi 2 cm di spessore
INTERVENTI FACCIATA VIALE DEI PLATANI
16,450 0,400 6,580
6,000 0.400| 1.300) 3.120]
3.000 0.300 1.300] 1,170]
5,75( 0,300 1,725
5,35C 0,30€ 1,605
5,350) 0.400, 2.140]
SOMMANO m? | 16,340| 106,80 1.745,11
71 SIC24 9.1.7
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non|
superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda
additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento ¢
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato
su pareti verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli ¢
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito g
perfetta regola d'arte.
INTERVENTI FACCIATA VIALE DEI PLATANI
16,450) 0,500 8,225
6,000 0,400 1,300 3,120
3,000 0,300 1.300] 1,170}
5,750 0,400 2,300
5,350 0.300] 1,605
5,350 0,400 2.140|
SOMMANO  m? = 18,560, 27,73 514,67
72 185053
Rasatura armata di intonaci con malta premiscelata a base
cementizia, resine sintetiche, additivi e sabbie silicee, di
jgranulometria = 0,8 mm, rispondente ai requisiti CAM (Criteri
IAmbientali Minimi), conforme alla norma EN 998-1 categoria
IGP CSIV W2, permeabilita al vapore acqueo u = 15, reazione al
fuoco Euroclasse Al, con interposta rete d'armatura in fibra di
vetro 150 g/m?, su pareti verticali interne ed esterne, per dare lg
superfici perfettamente pronte alla pitturazione
dello spessore non inferiore a 4 mm
INTERVENTI FACCIATA VIALE DEI PLATANI
16,450 0,500 8,225
6,000 0,400 1,300 3,120f
3,000 0,30 1,30 1,170
5,750) 0,400 2,300
5.350f 0.300 1,605
5,350 0,400, 2,140
SOMMANO m? 18.560) 17,17 318,684
73 115196
IAngolare in pve con rete in fibra di vetro coestrusa e dotato dj
profilo gocciolatoio per la definizione degh spigoli orizzontaly
idegli architravi di aperture (porte, finestre e bucature) applicato
con rasante cementizio.
16.45+1.30+1.30 19.050, 19.050|
535 5,350 5.350]
SOMMANO m = 24.400| 9,08 221,55
2) Totale RICOSTRUZIONI 2.800,01
4) Totale FACCIATA 3.811,19
IOPERE PROVVISIONALI
ICASTELLO DI MANOVRA
7463  [SIC24 26.3.1.1
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
A RIPORTARE 293.853,07
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75

76

77

78

69

RIPORTO
utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma
triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste
idalla vigente normativa, fomiti e posti in opera. tutti 1 segnali sj

arantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la|
sicurezza dei lavoratori;
1 supporti per i segnali: la manutenzione per tutto il periodo della|

'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporane
ei segnali.Per la durata del lavoro al fine di garantire lg
icurezza dei lavoratori.

in lamiera o alluminio, con lato em 60,00 o dimensioni cm 60 x|

cad =|

onteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato
on elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole]
ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra
ianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la
anutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente. il ponteggio mobile sara utilizzato solo all'interno, per
opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la
superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne
agevolmente lo spostamento.

L per ogni m* e per tutta la durata dei lavori

SOMMANO m* =

ISIC24 26.1.11

[Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui
falla voce 26.1.10.

SOMMANO  cad =

SIC24 26.1.1.1

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallicy
sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllof
per i primi 30 giomi, realizzato per interventi ad altezze superiori
a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianalj
in legno o metallo, le tavole ferma piede, 1 parapetti, le scalg
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
aflinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo),

onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
mormativa di sicurezza vigente, escluso I'illuminazione, i teli di
protezione ¢ le mantovane.

imunito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del
ID.Lgs. 81/2008, per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla
base e per i primi 30 giomni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio

PROSPETTO

retro
SOMMANO  m? =

ISIC24 26.1.13

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in|
legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m|
1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il

agistero per dare 'opera compiuta a perfetta regola d’arte
/alutata al metro quadrato per

A RIPORTARE

riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono
compresi:l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di|

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;)

compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro|

montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere ¢

30,000

2,000,

1.800)

8,380
3,500,
4,000

1.100

17000
17.000
17,000

1.000|

3.960

3.960

30.000f

30.000|

142 4604
119,000f
68.000)

329 460

67,32

19,03

13,10]

8,68

293.853.07

67,32

75.36

393.01

2.859,71

297.248.46|
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79

81

82

170

RIPORTO
tutta la durata dei lavori.
PROSPETTO

retro
SOMMANO m?®+

ISIC24 26.1.15
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti dj

Imagistero, misurata per ogni m? di faccia vista. Valutata per tutta
la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.
PROSPETTO
10.50+3.20+1+3.20+1
1+1+4
SOMMANO  m? =

ISIC24 26.1.3

26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al

deposito.

- per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
PROSPETTO

retro

SOMMANO  m?

SIC24 26.1.4.1
\Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema
tubo-giunto), compreso il nolo per 1 primi 30 giomi, realizzato
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico|
in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado dj
sopportare il carico delle macchine operatrici ¢ dei materiali ¢
comunque di consentire l'installazione di macchinan idonei al
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza|
le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza
ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con

IP1.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare|
la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso I'llluminazione, 1 teli di protezione e l¢
antovane.
unito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del
Lgs. 81/2008, per ogni m3 di ponteggio in opera misurato
alla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
ontaggio

INTERNO SCALA

SOMMANO m’—

ISIC24 26.1.6
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito.
- per ogni m® di ponteggio in opera misurato dalla base
INTERNO SCALA

SOMMANO m’ =

SIC24 26.5.1.3
[Estintore portatile in polvere. tipo omologato, fornito ¢
antenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza ¢
“oordinamento. Sono compresi:
'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
rarantire la sicurezza dei lavoratori;

a manutenzione e le revisioni periodiche:
'immediata sostituzione in caso d'uso;
‘allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta
i proprieta dell''mpresa. E' inoltre compreso quanto altrof
ccorre per lutilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di
arantire la sicurezza dei lavoratori.

a kg 12 classe 55A 233BC

cad =

Parti U

kualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere ¢

[Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce

disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del|

A RIPORTARE

2,000,

18,900
6,000

2,000

8,380y
3,500
4,000

8,380
3,500
4,000,

1,820

1,820

1.500
1,500
1,500

17,000
17,000
17.000|

4,800

4,800

12,570
10,500|
6.000]

29.070|

17,000
17,000]

321.300f
102.0004

423.300)

142 460,
119,000
68.000;

329460,

13,000/

113,568

113.568|

13,000

1 ]3.563
113.56

2.000;

25,17

3,08

[
oo
w

11,13

4,67

97.04

297.248.46

731,6

1.303.7

1.261,83]

1.264.01

5303

194.0

302.534.19
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84

85

86

87

88|

61

RIPORTO

SIC24 26.54

[Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito ¢
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza ¢
ICoordinamento. Sono compresi:

I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine dj
learantire la sicurezza dei lavoratori:

la manutenzione e le revisioni periodiche:

I'immediata sostituzione in caso d'uso;

I'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta|
di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro|
occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese
o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da kgl
9 classe 8A 89B.

cad =

SIC24 26.1.29

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta em 200
realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaiof
in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede dq
elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante
tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresi
comprese eventuali controventature, il montaggio ed il
successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.

ATTORNO AL CASTELLO DI MANOVRA

SOMMANO  m? =

SIC24 26.1.30
ICancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornitof
e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo
telaio a tubi e giunti. Sono compresi:

I'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti,
i ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi dj
controventature metalliche, il tutto trattato con vemici
antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie:
il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura:
la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,|
sostituendo, o riparando le parti non pit idonee;
lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a f{ing
lavori. tutti 1 materiali costituenti il cancello sono e restano dj
proprieta dell'i'mpresa. Misurato a metro quadrato di cancello
per l'intera durata dei lavori.

SOMMANO m?®

SIC24 26.3.2.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare,
ida impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varig|
raffigurazioni, fomiti e posti in opera. Sono compresi: I'uso per
la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezzal
idei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tuttol
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita
e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase dj
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo|
temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di
lgarantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140.00

SOMMANO cad =

SIC24 26.7.5.1
lLocale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,
formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 240 x 240, costituito da un
1onoblocco  prefabbricato, convenientemente coibentato
ompleto di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e

A RIPORTARE ‘

2,000

14,500
12,380
5.120

2,000,

2.000]

2,000,
2,000
2.000]

29.000]
24,760
10.240|

64,000

4.000|

4.000;

2.000|

2.000]

140,36

19.61

48.88

73,30/

302.534.1

280,72

1.255.0

195,52

146,6/

304.412,07
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89

9

91

61

| ]

RIPORTO
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso:
il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la

oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo;
uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego

cad

SIC24 26.7.5.2
lLocale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento)
formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un|
nonoblocco  prefabbricato,  convenientemente  coibentato

ompleto di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie ¢

rmadi. pavimento antipolvere lavabile, compreso:
il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la
essa a lerra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gh
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo;
uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo

SOMMANO  cad =

1) Totale CASTELLO DI MANOVRA

AUTORIMESSA

SIC24 26.1.29

[Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldaty
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telai
in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da
elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale of
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante
tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altres

successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
idurata dei lavori.

step 1

step 2

SOMMANO m?=

ISIC24 26.1.30
ICancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito

telaio a tubi e giunti. Sono compresi:

I'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti,|
i ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di
controventature metalliche, il tutto trattato con vemici
antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie;

il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura;

la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,|
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee;

lavori. tutti 1 materiali costituenti il cancello sono e restano di
proprieta dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello)

per l'intera durata dei lavori.

SOMMANO m*+

SIC24 26.5.1.3
[Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fomito e

imessa a terra e relativi impianti estemi di adduzione, nonché gli|

comprese eventuali controventature, il montaggio ed il

¢ posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo

lo smantellamento, l'accatastamento e I'allontanamento a fing

A RIPORTARE

3,000

4,500,
2,500
10.,000f
1,600
4,000,
10,500
3,000
12,380
5,750
2,500
3.000

2,500

1,000]

2.000]

2.000]

2.000|
2,000
2.000,

9.000f
5,000
20.000]
3,200
8.000|
21,000
12,000
24.760|
11,500
5.000]
6.000|

125460,

2.000]

15.000]

15.000]

704.34

415,501

304.412,07

704.3

831.0

19,61

48,88

12.094 34

2.460,27|
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93

94164

95

61

RIPORTO
antenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza ¢
oordinamento. Sono compresi:
'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di|
arantire la sicurezza dei lavoratori:

a manutenzione ¢ le revisioni periodiche;
'immediata sostituzione in caso d'uso;
‘allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resty
i proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
ccorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di
arantire la sicurezza dei lavoratori.
a kg 12 classe 55A 233BC

cad

31C24 26.5.4
stintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito ¢
nantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza ¢
“oordinamento. Sono compresi:

'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine dj
arantire la sicurezza dei lavoratori:

la manutenzione e le revisioni periodiche;

I''mmediata sostituzione in caso d'uso;

I'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente & e resta
di proprieta dell''mpresa. E' inoltre compreso quanto altrof
joccorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese
o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da kg
9 classe 8A 89B.
cad =

SIC24 26.3.2.2

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare
da impiegare all'interno e all'estemno del cantiere, indicante varig
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per|
la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; 1 sostegni per i segnali: la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalitg
e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzof
temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni em 100,00 x
140,00

SOMMANO  cad =

2) Totale AUTORIMESSA

IPIAZZALE

SIC24 26.1.29
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta em 200
realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio|
in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da
elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale of
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante
tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altres
comprese eventuali controventature. il montaggio ed il
successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.

step 1

step 2

2,000

5.000
2,000,
16,000/
9,000
11,500
7.500
1,00
8.000
1,50¢
2,500,

2.000]

2.000]

2.000)

2.000|

2,000

10.000]
4.000]
32,000
18,000
23,000
15.000
2.000
16.000|
3,000
5.000|

309.140.88

97,04 194,0

140,36| 280,7

73,30

146.6

3.814.87

A RIPORTARE 128.000f 309.762,28'
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96|

97163

98

69

RIPORTO

SOMMANO m?

SIC24 26.1.30
ICancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito
e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo|
telaio a tubi e giunti. Sono compresi:
I'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti,

controventature metalliche, 1l tutto trattato con vemic
antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie:
il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura;
la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori|
sostituendo, o riparando le parti non pit idonee;
lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fing
llavori. tutti 1 materiali costituenti il cancello sono e restano di
proprieta dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello,
per I'intera durata dei lavori.
step 1
step 2

SOMMANO m*

3) Totale PIAZZALE

ACCIATA

1C24 26.3.1.1
egnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
tilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma
riangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed
ncora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste|
1la vigente normativa, fomniti ¢ posti in opera. tutti i segnali si
iferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono|
compresi:l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di
arantire una gestione ordinata del cantiere assicurando Ia
sicurezza dei lavoratori:
i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo dellg
fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dei segnali.Per la durata del lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x|
60
cad =

ISIC24 26.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallicy
sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controll
per 1 primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori
i m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il|
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianalj
in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scalg
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatt
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,|
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altrof
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
mormativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, 1 teli di
protezione e le mantovane.

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131

A RIPORTARE

idi ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di|

2,000
2,500/
11,500
2,500
16,000
1,500,

2,500
2,500,

2,000,
2,000,
2,000
2,000,
2,000,
2.000]

128.00
4,000
5.000

23,000|
5,000
32.000|
3.000|

200,000

2,000
2,000,

5,000
5.000

10.000

1.000

19,61

48,88

67,32

309.762,28

3.922,0

488.8

4.410,80

67,32

314.240.4
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99|

100

101{70
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RIPORTO

del D.Lgs. 81/2008, per ogni m? di ponteggio in opera misurato
idalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio

PROSPETTO

SOMMANO m?

SIC24 26.1.13

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in|

legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m|

1.50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il
nontaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere ¢

Enagislero per dare I"opera compiuta a perfetta regola d’arte

Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m®
SIC24 26.1.15
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti dj
Kualsiasi natura fornita e posta in opera con ogm onere ¢
[magistero, misurata per ogni m* di faceia vista. Valutata per tutta
la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventualg
sostituzione.

10+1+1

6+1+1

SOMMANO m? =

SIC24 26.1.3
ISmontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico a
deposito.
- per ogni m* di ponteggio in opera misurato dalla base

PROSPETTO

SOMMANO  m? 5

SIC24 26.5.1.3
[Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito ¢
antenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza ¢
“oordinamento. Sono compresi:
'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
arantire la sicurezza dei lavoratori:

a manutenzione e le revisioni periodiche;
'immediata sostituzione in caso d'uso;
‘allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta
i proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
ccorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di
arantire la sicurezza dei lavoratori.

a kg 12 classe 55A 233BC

cad

31C24 26.54

Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito ¢

antenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza ¢

oordinamento. Sono compresi:

'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di

arantire la sicurezza dei lavoratori:

a manutenzione e le revisioni periodiche;

'immediata sostituzione in caso d'uso;

‘allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente & e resta|
i proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro

ccorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, Misurato al mese
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da kgl
classe 8A 89B.

cad =|

SIC24 26.1.29
ecinzione provvisionale modulare da cantiere alta ecm 200,
ealizzata in pannelli con lamponatura in rete elettrosaldatal
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio|
in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede dal
lementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale of
lasticato,

A RIPORTARE

12,000
8,000,

10,000
6,000

10,000/
6,000

1,500
1.500

10,000/
6,00

5,000,
3.000;

50,000
30.000]

80.000]

15.000]
9.000

24.000|

5.000)
5.000]

60.000
40.000]

100.0004

5.000y
5,000

50.000]
30.000]

80,000

2,000

2.000|

8,68

25,17

3,08

97,04

140,36|

314.240.

694.4

604,08}

308,000

316.628.08
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DESCRIZIONE

Parti U

Lunghezza

Larghezza

Alt/Peso

Quantita'

Prezzo Un.

Importo

Pag. 22]

105

106

64

RIPORTO
ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o
monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresi comprese
eventuali controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dej|
lavori.
AREA DI CANTIERE

SOMMANO m*

SIC24 26.3.2.2

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare,
da impiegare all'interno e all'estemno del cantiere, indicante varig
raffigurazioni, fomiti e posti in opera. Sono compresi: I'uso per
la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalitg
e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di

temporanco dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di
warantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00

SOMMANO  cad =

ISIC24 26.1.30
ICancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito
e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idone

telaio a tubi e giunti. Sono compresi:

lI'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti
di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di
controventature metalliche, il tutto trattato con vemici
antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie:

il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
lapertura che di chiusura:
la manutenzione per tutto il periodo di durata deir lavori|
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee;
lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a [ing
lavori. tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di
proprieta dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello,
per l'intera durata dei lavori.

SOMMANO m?=

4) Totale FACCIATA

5) Totale OPERE PROVVISIONALI

A RIPORTARE

lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzol

2,000,

2,000

2.700f
6,000
2.600
2,700
20,0004
2,700

2,000

2.000,
2.000]
2.000]
2.000]
2,000
2,000

5.400
12,000
5.200|
5.400|
40,000
5.400,

73.400]

2.000]

2.000|

8,000

8.000

19.61

73.30,

48,88

316.628,08

1 46,6(]%

391.04

H.432.01

24.752,02

318.605,09;
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[IMANUTENZIONE STRAORDINARIA 1 318.605,09f

CASTELLO DI MANOVRA 1 96.099,04
DEMOLIZIONI 1 9.067,96
RICOSTRUZIONI 2 87.031,08

AUTORIMESSA 11 166.712.43
DEMOLIZIONI 11 50.265,97
RICOSTRUZIONI 12 116.446.,46

PIAZZALE 17 27.230.41
DEMOLIZIONI 17 9.593,62
RICOSTRUZIONI 18 17.636,79

FACCIATA 20 3.811,19
DEMOLIZIONI 20 1.011,18
RICOSTRUZIONI 20 2.800,01

OPERE PROVVISIONALI 21 24.752,02
CASTELLO DI MANOVRA 21 12.094,34
AUTORIMESSA 25 3.814.87
PIAZZALE 26 4.410,80
FACCIATA 27 4.432 01
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 318.605,09
Oneri sicurezza inclusi nei lavorn (7,768523% sui lavort) 24.752,02
Costo netto manodopera incluso nei lavori 85.394 96

a detrarre 110.146,98 € 110.146.98|

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 20845811

Ragusa 1i 09/04/2025

ARCH. FILIPPO SCHEMBARI
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