



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

www.provincia.ragusa.it



Finanziato
dall'Unione europea

NextGeneration



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



**DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
SETTORE 4° - LAVORI PUBBLICI
ED INFRASTRUTTURE
R.G. N. 1928/2024**

Reg. di Settore N. 573/2024

Oggetto: Lavori di "Miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. Cataudella sito in Scicli (RG), Via Primula, s.n.c. – finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - CUP: F43F20000000001".

Approvazione del Quadro Economico Post Gara e rimodulazione delle Somme a Disposizione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore 4° la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 2838/826 prot. n. 22413 del 14.11.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. Cataudella sito in Scicli (RG), Via Primula, s.n.c. – finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3" dell'importo complessivo di € 4.300.000,00 avente il seguente Quadro Economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI		
a1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 3.219.382,21	
a2) Oneri di sicurezza a sommare	€ 120.245,29	
Sommano	€ 3.339.627,50	€ 3.339.627,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) IVA sui lavori (10% di A)	€ 333.962,75	
b2) Competenze tecniche progetto esecutivo, inclusi Cassa (4%) e IVA (22%)	€ 189.131,88	
b3) Spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti, da rendicontare a carico del PNRR, ai sensi del c. 1 dell'art. 1 del D.L. 80/2021 come convertito dalla L. 113/2021	€ 245.000,00	
b4) Competenze tecniche art. 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 (1% di A)	€ 33.396,28	
b5) Spese di laboratorio, IVA compresa	€ 13.000,00	
b6) Spese per pubblicazione bando di gara ed imposte relative	€ 3.000,00	
b7) Imprevisti IVA compresa (<5% di A) e arrotondamenti	€ 118.281,59	

b8) Oneri di conferimento a discarica (IVA inclusa)	€	8.000,00	
b9) Tassa autorità di vigilanza LL.PP.	€	600,00	
b10) Pareri autorizzatori (certificati)	€	8.000,00	
b11) Allacci a pubblici servizi	€	0,00	
b12) Spese pubblicità (targa commemorativa)	€	1.000,00	
b13) Spese per risoluzioni interferenza (servizi e sottoservizi in rete)	€	7.000,00	
Sommano	€	960.372,50	€ 960.372,50
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 4.300.000,00

- con la medesima determinazione è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori;
- con determina dirigenziale n. 3473/1015 prot. 26233 del 30/12/2022 è stata approvata l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico RI.CO. s.r.l. con sede legale a Maniace (CT) in Corso Fondaco n. 11/A P.T. (codice fiscale e partiva IVA 02355590874) con l'applicazione del ribasso offerto del 33,0023% sull'importo a base di gara di € 3.219.382,21, determinando un importo contrattuale di € 2.277.157,32 comprensivo di € 120.245,29 per oneri di sicurezza;
- in data 05/09/2023 rep. n. 22627 è stato stipulato il contratto, registrato all'Agenzia delle Entrate di Ragusa con Serie: 1T Numero: 2597 del 18/09/2023;

Preso atto che:

- in data 18/10/2022 prot. 0141124, pratica 573/EP per l'intervento in oggetto (nota assunta al protocollo del L.C.C. di Ragusa al n. 20644 del 19/10/2022) il Genio Civile di Ragusa ha espresso parere favorevole all'intervento a condizione che "per i vari corpi di fabbrica vengano prodotti nuovi provini di acciaio e calcestruzzo, integrando quelli già prodotti, in quantità tale da raggiungere il Livello di Conoscenza LC2 nel rispetto di quanto previsto dalla Tab. C8.5.V della Circolare del C.S.LL.PP. 21.01.2019 n.7" e che pertanto è stato necessario eseguire indagini integrative;
- che inizialmente l'Ente aveva stabilito di affidare la Direzione Lavori del cantiere a personale appositamente assunto ai sensi del D.L. 80/2021 come convertito dalla L. 113/2021, ma che la procedura di reclutamento del personale avviata con Determinazione n. 131/2023 del 18/01/2023 ha avuto esito negativo e pertanto è stato necessario affidare il servizio di Direzione Lavori e CSE all'esterno;
- sono in corso di affidamento servizi di consulenza per il supporto al RUP e per le attività di rendicontazione previste dal PNRR;

Ritenuto che occorre prendere atto del quadro economico post-gara e rimodulare le somme a disposizione per aggiornarle alle effettive esigenze e spese sostenute o da sostenere;

PROPONE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di determinare:

- 1) di prendere atto del quadro economico post-gara relativo al progetto "*Miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. Cataudella sito in Scicli (RG), Via Primula, s.n.c. – finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationUE. - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - CUP: F43F2000000001*", in seguito all'affidamento dei lavori all'operatore economico RI.CO. s.r.l. con sede legale a Maniace (CT) in Corso Fondaco n. 11/A P.T. (codice fiscale e partiva IVA 02355590874) e approvare la variazione delle somme a disposizione come specificato di seguito:

<u>A) IMPORTO DEI LAVORI</u>	
a1) Lavori a base d'asta al netto del ribasso	2.156.912,03 €
a2) Oneri di sicurezza a sommare	120.245,29 €
A) IMPORTO DEI LAVORI:	2.277.157,32 €
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
b1) IVA sui lavori (10% di A)	227.715,73 €
b2) Competenze tecniche progetto esecutivo, inclusi cassa (4%) ed IVA (22%)	107.992,88 €
b3) Competenze tecniche Direzione Lavori e CSE inclusi cassa (4%) ed IVA (22%)	175.225,22 €
b4) Incentivi per funzioni tecniche art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 (1,6% di A)	53.434,04 €
b5) Competenze servizio di indagini integrative	47.000,01 €
b6) Spese di laboratorio (IVA compresa)	18.000,00 €
b7) Spese di gara ed altri oneri amministrativi	3.000,00 €
b8) Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	132.457,60 €
b9) Oneri di conferimento in discarica	50.000,00 €
b10) TASSA AUT. VIG. LL.PP.	600,00 €
b11) Pareri ed autorizzazioni	8.000,00 €
b12) Assistenza al RUP (massimo 1% dell'importo lavori)	22.700,00 €
b13) Spese pubblicità (targa commemorativa)	1.000,00 €
b14) Spese per risoluzione di interferenze	7.000,00 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	854.125,48 €
C) ECONOMIE DI GARA:	1.168.717,20 €
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C):	4.300.000,00 €

- 2) di dare atto che gli importi indicati nel superiore quadro economico per lavori (A) e somme a disposizione dell'Amministrazione (B) sono stati impegnati al Capitolo 2533/101 del Bilancio
- 3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii. e nella sezione dedicata agli interventi finanziati con fondi PNRR.

Il Responsabile del Procedimento

(ing. Filippo Agosta)



IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta di Determinazione, ai sensi dell'art. 6 e seguenti della Legge 241/90 e successive modifiche, ai fini dell'adozione della seguente determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;

Dato atto che non sussiste in capo al Dirigente del Settore alcun conflitto di interesse, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento,

DETERMINA

- 1) di prendere atto del quadro economico post-gara relativo al progetto “*Miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. Cataudella sito in Scicli (RG), Via Primula, s.n.c. – finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationUE. - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 - CUP: F43F20000000001*”, in seguito all'affidamento dei lavori all'operatore economico RI.CO. s.r.l. con sede legale a Maniace (CT) in Corso Fondaco n. 11/A P.T. (codice fiscale e partiva IVA 0235590874) e approvare la variazione delle somme a disposizione come specificato di seguito:

<u>A) IMPORTO DEI LAVORI</u>	
a1) Lavori a base d'asta al netto del ribasso	2.156.912,03 €
a2) Oneri di sicurezza a sommare	120.245,29 €
A) IMPORTO DEI LAVORI:	2.277.157,32 €
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
b1) IVA sui lavori (10% di A)	227.715,73 €
b2) Competenze tecniche progetto esecutivo, inclusi cassa (4%) ed IVA (22%)	107.992,88 €
b3) Competenze tecniche Direzione Lavori e CSE inclusi cassa (4%) ed IVA (22%)	175.225,22 €
b4) Incentivi per funzioni tecniche art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 (1,6% di A)	53.434,04 €
b5) Competenze servizio di indagini integrative	47.000,01 €
b6) Spese di laboratorio (IVA compresa)	18.000,00 €
b7) Spese di gara ed altri oneri amministrativi	3.000,00 €
b8) Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	132.457,60 €
b9) Oneri di conferimento in discarica	50.000,00 €
b10) TASSA AUT. VIG. LL.PP.	600,00 €
b11) Pareri ed autorizzazioni	8.000,00 €
b12) Assistenza al RUP (massimo 1% dell'importo lavori)	22.700,00 €
b13) Spese pubblicità (targa commemorativa)	1.000,00 €
b14) Spese per risoluzione di interferenze	7.000,00 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	854.125,48 €
C) ECONOMIE DI GARA:	1.168.717,20 €
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C):	4.300.000,00 €

- 2) di dare atto che gli importi indicati nel superiore quadro economico per lavori (A) e somme a disposizione dell'Amministrazione (B) sono stati impegnati al Capitolo 2533/101 del Bilancio

- 3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii. e nella sezione dedicata agli interventi finanziati con fondi PNRR.

IL DIRIGENTE

(ing. Carlo Sinatra)

ing. Sinatra

