



# Provincia Regionale di Ragusa

## Ammodernamento del tracciato stradale S.P. n. 46 ISPICA – POZZALLO I° STRALCIO FUNZIONALE

Responsabile Unico Procedimento

**Dott. Ing. Salvatore Dipasquale**

Dirigente Pianificazione del Territorio

**Dott. Ing. Vincenzo Corallo**

### PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: <ul style="list-style-type: none"><li>DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA</li><li></li><li>QUADRO ECONOMICO</li></ul>	ARCHIVIO  <b>PR147</b>
	SCALA
	ELABORATO  <b>14_1_12</b>
GRUPPO DI PROGETTAZIONE  A.T.I.  <b>TECHNITAL S.p.A</b> (Mandataria)  <b>I.R. INGEGNERI RIUNITI</b> STUDIO TECNICO ASSOCIATO  <b>STUDIO IUDICE S.r.l.</b>	RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE  Dott. Ing. M. Raccosta  RESPONSABILI DI PROGETTO  Dott. Ing. M. Raccosta  Dott. Ing. G. Failla  Dott. Ing. F. Iudice

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
5	SETTEMBRE 2015	EMISSIONE A SEGUITO DELLA NOTA PROT. 0031954	CANNISTRA*	GRASSO	FAILLA
4	MAGGIO 2015	EMISSIONE A SEGUITO ITER APPROVATIVO	CANNISTRA*	GRASSO	FAILLA
3	APRILE 2015	EMISSIONE A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI PICCHETTAMENTO SUL CAMPO	CANNISTRA*	GRASSO	FAILLA
2	NOVEMBRE 2014	EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ITALSOCOTEC del 27/10/2014	CANNISTRA*	GRASSO	FAILLA

**QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO primo lotto primo stralcio  
(Art. 16 del DPR 207 del 05-10-2010)**

**A SOMME PER LAVORI**

A.1	Lavori a corpo		€ 2 930 259,37	
A.2	Lavori a misura			
A.3		Totale lavori	<u>€ 2 930 259,37</u>	<b>€ 2 930 259,37</b>
A.4	Importo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		€ 581 709,23	
A.5	Totale lavori a base d'asta		<u>€ 2 348 550,14</u>	
A.6	Oneri per le misure di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			<b>€ 165 555,39</b>
A.7	<b>IMPORTO TOTALE PER LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA</b>			<b>€ 3 095 814,76</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:**

B.2	Rilievi, accertamenti, indagini:			
B.2.1	Indagini di caratterizzazione dei suoli		€ 3 214,70	
		Sommano rilievi accertamenti ed indagini		€ 3 214,70
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 1 545,00
B.4	Imprevisti	1,51%		€ 46 744,51
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€ 140 435,00
B.7	Spese tecniche relative alla:			
B.7.1	Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera ed alla contabilità nonché alle prestazioni annesse.		€ 195 075,79	
B.7.2	Indennità di cui all'art. 92 co. 5 Dlgs 163/06		€ 26 939,70	
B.7.3	oneri di cui all'art. 92 co. 7 bis Dlgs 163/06		<u>€ 5 000,00</u>	
		Sommano Spese tecniche	€ 227 015,49	€ 227 015,49
B.10	Spese per pubblicità			€ 2 000,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio verifiche tecniche previste dal C.S.A e collaudi			
B.11.1	accertamenti di laboratorio verifiche tecniche in corso d'opera 1% di A.7	1%	€ 30 958,15	
B.11.2	Collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile		€ 17 809,18	
B.11.3	Collaudo tecnico funzionale degli impianti		€ 1 650,94	
B.11.4	Collaudo statico		<u>€ 28 635,32</u>	
		Sommano accertamenti e collaudi	€ 79 053,58	€ 79 053,58
B.12	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			
B.12.1	I.V.A. sui lavori - (22% di A.7)		€ 681 079,25	
B.12.2	I.V.A. su spese tecniche e collaudi - 22% di (B.7.1+B.11.2+B.11.3+B.11.4)		€ 53 497,67	
B.12.3	Oneri previdenziali - 4% di ( B 7.1 + B.11.2+B.11.3+B.11.4)		€ 9 726,85	
B.12.4	I.V.A. su oneri previdenziali - 22% di B.12.3		<u>€ 2 139,91</u>	
		Sommano I.V.A. e altre imposte	€ 746 443,67	€ 746 443,67
B.13	Oneri per la risoluzione delle interferenze con la rete impiantistica esistente			€ 92 133,28
B.14	Oneri per conferimento materiali presso discariche			€ 50 000,00
B.15	<b>IMPORTO TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 1 388 585,24</b>

**TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.7+B.15)**

**€ 4 484 400,00**

**C SOMME LIQUIDATE O IMPEGNATE DALL' AMMINISTRAZIONE:**

C.1	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla verifica e validazione del progetto esecutivo I lotto impegno 07/4200/03.			€ 17 700,00
C.2	aliquota delle somme liquidate per le spese tecniche, gli oneri e le prestazioni accessori relative alla fase di redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo generale.	25%	€ 348 801,95	€ 87 510,00

**TOTALE COMPLESSIVO**

**€ 4 589 610,00**