

U.O.A. TRANSIZIONE DIGITALE - SERVIZIO ENERGIA
PTPCT - Monitoraggio tempi procedurali dal 1 Gennaio 2025 al 30 Giugno 2025

TABELLA 1 - ELENCO DEI PROCEDIMENTI AVVIATI NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 30 GIUGNO 2025

NB6:MB6:R6	Codice Id. Parere	DITTA	PROCEDIMENTO	TERMINE (gg.)	TIPO PROVVEDIMENTO (Espresso/Tacito)	MODALITA' AVVIO (Ufficio/Istanza di parte)	DATA AVVIO	DATA Sospensione	DATA RIPRESA	DATA CONCLUSIONE	MOTIVAZIONE Sospensione	GG. Complessivi	GG. Sospensione	GG. Effettivi	GIORNI Ritardo (+) Anticipo (-)	Compilazione TABELLA 2	note ritardo
	2025- 01	Soc. REGRAN s.r.l. - Ragusa- per Società proponente DG Solare S.R.L.	Imp. Fotovoltaico denominato DG VITTORIA - su terreni a destinazione industriale siti in S.P. 5 - Comune di Vittoria.	90	Espresso	Istanza di parte	03/01/2025	10/01/2025	14/04/2025	22/04/2025	Mancanza di documentazione geologica della Ditta.	109	94	15	-75		
	2025-02 2025-03	Soc.'Regran per Ditta Tuttocasa Project Management SRL	Impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 4.284 kW, denominato "Cava Cappitta" , in località Cappitta - Comune di Scicli (RG).	90	Espresso	Istanza di parte	29/01/2025	14/02/2025			Mancanza di documentazione geologica e chiarimenti della Ditta.						La Pratica rimane in itinere in quanto si attende la docum.geologica e chiarimenti da parte della Ditta.
	2025-04	Società REGRAN per Società Ecoagri 1 srl	Impianto agrivoltaico denominato "REGRAN RAGUSA" in Contrada la Croce snc nel Comune di Ragusa (RG).	90	Espresso	Istanza di parte	20/02/2025			04/04/2025		43		43	-47		
	2025-05	Società REGRAN per Società Opex Regran Srl	SOCIETA' OPEX REGRAN S.R.L.- impianti fotovoltaici denominati "FAV VITTORIA" e "OPEX FV" sui terreni industriali siti in S.P. N.5 nel Comune di Vittoria.	90	Espresso	Istanza di parte	03/03/2025	06/03/2025	14/03/2025	08/04/2025	Mancanza di documentazione geologica della Ditta.	36	3	33	-57		
	2025-06 2025-07 2025-08	Olio Società Agricola Srl - Chiaramonte Gulfi	Sistema agrivoltaico avanzata, denominato Peppino - Contrada Serra Beretta - Comune di Chiaramonte Gulfi (RG).	90	Espresso	Istanza di parte	04/03/2025			13/03/2025		9		9	-81		
	2025-09	Regione Sicilia per Società HF SOLAR 5 SRL	Impianto agrivoltaico denominato " Acate " - località Casale Canalotti, nel Comune di Acate (RG).	90	Espresso	Istanza di parte	12/03/2025			14/04/2025		33		33	-57		
	2025-10	Edis: 87669809 "E-distribuzione (per produttore SST s.r.l.)	EDIS87669809 - Realizzazione di un elettrodotto MT per connessione dell'impianto di produzione da fonte solare del produttore "SST s.r.l.", - Strada Provinciale n°15 e su proprietà privata, in Contrada Cammarana - Comune di Ragusa(RG).	90	Espresso	Istanza di parte	13/03/2025	27/03/2025			Mancanza di documentazione geologica della Ditta.						La Pratica rimane in itinere in quanto si attende la docum.geologica da parte della Ditta.
	2025-11	Edis: 87665507 "E-distribuzione (per produttore SST s.r.l.)	EDIS87665507 - Realizzazione di un elettrodotto MT per connessione dell'impianto di produzione da fonte solare del produttore "SST s.r.l.", - Strada Provinciale n°15 e su proprietà privata, in Contrada Cammarana- Comune di Ragusa(RG).	90	Espresso	Istanza di parte	13/03/2025	27/03/2025			Mancanza di documentazione geologica della Ditta.						La Pratica rimane in itinere in quanto si attende la docum.geologica da parte della Ditta.
	2025-12	Società REGRAN per Impresa Individuale Arezzo Federico	Impianto agrivoltaico avanzato denominato "FAV AREZZO" -. Strada Comunale "per Resinè", snc- Comune di Vittoria (RG).	90	Espresso	Istanza di parte	13/03/2025			16/04/2025		34		34	-56		
	2025-13 2025-14	Regione Sicilia per Società Bio3Energy Srl.	Realizzazione di un elettrodotto MT 3 nuovi sostegni, oltre la costruzione ed esercizio di un elettrodotto MT a servizio di un impianto fotovoltaico -Comune di Ragusa (RG).	90	Espresso	Istanza di parte	18/03/2025	23/04/2025			Mancanza di documentazione geologica della Ditta.						La Pratica rimane in itinere in quanto si attende la docum.geologica da parte della Ditta.
	2025-15	Società REGRAN s.r.l. per Ditta Solace Rinnovabili Srl	Impianto fotovoltaico – Contrada Purrazzito snc, nel Comune di Comiso (RG)	90	Espresso	Istanza di parte	26/03/2025	01/04/2025			Mancanza di documentazione geologica della Ditta.						La Pratica rimane in itinere in quanto si attende la docum.geologica da parte della Ditta.
	2025-16	Società SOTER S.R.L. - Maletto (CT)	Impianto fotovoltaico - Contrada Piraino - Comune di Chiaramonte Gulfi.	90	Espresso	Istanza di parte	28/03/2025	01/04/2025			Mancanza di documentazione geologica della Ditta.						La Pratica rimane in itinere in quanto si attende la docum.geologica da parte della Ditta.
	2025-17	Regione Sicilia per Consorzio Agricolo Coccovè- Comiso(RG)	Potenziamento di un tratto di linea elettrica aerea esistente in MT al fine di permettere la connessione dell' impianto agrivoltaico denominato "Comiso2-Coccovè" - Comune di Vittoria (RG).	90	Espresso	Istanza di parte	04/04/2025	16/04/2025			Mancanza di documentazione geologica della Ditta.						La Pratica rimane in itinere in quanto si attende la docum.geologica da parte della Ditta.
	2025-18	Regione Sicilia per Società EDPR SICILIA PV SRL	IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO Chiaramonte III nel Comune di Vittoria (RG) e Chiaramonte Gulfi (RG).	90	Espresso	Istanza di parte	16/04/2025			27/05/2025		41		41	-49		
	2025-19	Regione Sicilia per Società Limes 28 Srl (Contour Global Creta dal 25.02.25)	Impianto agrifotovoltaico - nei Comuni di Ispica (RG) , Noto (SR) e Rosolini (SR).	90	Espresso	Istanza di parte	16/04/2025			30/05/2025		44		44	-46		
	2025-20	Regione Sicilia per Società Limes 13 Srl	Impianto agrifotovoltaico denominato "Ispica" nel territorio di Ispica, contrada Pantano Secco- Comuni di Ispica (RG), Noto (SR) e Rosolini (SR).	90	Espresso	Istanza di parte	28/04/2025	02/05/2025	05/05/2025	02/07/2025		65	3	62	-28		
	2025-21	Regione Sicilia per Società Renantis Sicilia Srl	Impianto agro fotovoltaico - Comune di Acate (RG) e Caltagirone (CT) denominato "Biddine" .	90	Espresso	Istanza di parte	09/05/2025			04/07/2025		56		56	-34		
	2025-23	Società REGRAN s.r.l. per Montana Società Agricola Srl	Impianto agrivoltaico denominato SCOGLITTI_FAV - Contrada Serra Mangano snc fraz. Scoglitti - Comune di Vittoria (RG)	90	Espresso	Istanza di parte	27/05/2025										La Pratica è in itinere

[illegible]