

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|--------------|--|--|
| Interventi di pulitura dell'alveo del torrente Cava Fontanazzo, nel tratto compreso tra la strada comunale Vittoria-Coffa e la ex s.p. n°82(Mortilla Serravalle) | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z4523C7D7F | Dott. Enmanuele Criscione | Edilizia 2G s.r.l. | procedura negoziata | € 14.235,62 | | | | | | | |
| Interventi urgenti ed indifferibili di rimozione rifiuti non pericolosi e pericolosi abbandonati nel territorio, lungo le strade provinciali, strade regionali, relative pertinenze ed aree di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. GIUGNO 2018 | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z8D23C3F86 | Dott. Enmanuele Criscione | REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. | procedura negoziata | € 13.392,60 | | | | | | | |
| Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza nella S.P. 84 Genovese- Arizzi compromessa dalle intemperie della stagione invernale 2014/2015 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H15000230001 C.I.G.:728147D6A | Dott. Enmanuele Criscione | La Rocca Angelo | procedura negoziata | € 482.334,81 | | | | | | | |
| Lavori di ricostruzione muri di contenimento del corpo stradale per assicurare le condizioni di transitabilità in sicurezza alle utenze dal km 0,000 al km 9+000 tratti vari della S.P. 94 CIMITERO Modica- Mangiagesso | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F87H15000460001 C.I.G.:7343047A12 | Dott. Enmanuele Criscione | CO.GE.O. s.r.l. | procedura negoziata | € 145.953,89 | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire negli impianti di illuminazione di emergenza e idrici antincendio di alcuni edifici scolastici di competenza del libero consorzio comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZDE282DFA1 | Geom. Baglieri | Distefano & Cascone s.r.l. | affidamento diretto | € 13.708,47 | | 21/05/2019 | 13.707,69 | | | | |
| Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità nella S.P. 45 Bugifezza - Pozzallo compromessa dalle intemperie della stagione invernale 2014/2015 dal km 0,000 al km 2+000 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F97H15000330001 C.I.G.:73435064DB | Geom. Fede | Unicos s.r.l. | procedura negoziata | € 206.020,68 | 12/09/2018 | 26/11/2018 28/01/2019 | 204.840,00 1.259,87 | 09/11/2018 | € 205.872,68 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|--|--|
| Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità della S.P.40 Scicli-Sampieri compromessa dalle intemperie della stagione invernale 2014/2015 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F49J15000570002 C.I.G.:738228564C | Geom. Fede | Leone Antonino | procedura negoziata | € 66.106,10 | | | | | | | |
| Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità nella S.P.62 Bivio maltempo/ bivio Giarratana compromessa dalle intemperie della stagione invernale 2014/2015 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F89J15003020002 C.I.G.:7382183221 | Geom. Attilio Cannata | Amato Mario | procedura negoziata | € 63.801,61 | | | | | | | |
| Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità della S.P.25 Ragusa- Marina di Ragusa compromessa dalle intemperie della stagione invernale 2014/2015 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F27H15001900002 C.I.G.:73751874D8 | Geom. Fede | Amato Mario | procedura negoziata | € 76.664,93 | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 5 Vittoria-Cannamelito- Pantaleo- primo stralcio funzionale | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F57H15001880002 C.I.G.:7410934035 | Geom. Attilio Cannata | Capobianco Giuseppe | procedura negoziata | € 436.165,49 | | 08/04/2019 | 7.002,86 | | | | |
| Interventi per la fruibilità del porto di Pozzallo comprendenti il ripristino degli impianti tecnologici della viabilità esterna, nonché per il mantenimento e la protezione del canale di ingresso del porto piccolo | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F17E170000100001 C.I.G.:71922627790 | Geom. Attilio Cannata | E.P.S. s.r.l. | affidamento diretto | € 4.104,59 | 04/09/2018 | 20/09/2018 | 4.104,59 | 19/09/2018 | € 4.104,59 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|------------|---|----------|--|
| Intervento urgente per i lavori di istallazione di una nuova barriera metallica sulla passerella sul fiume Ippari S.P.102 Cammarana - Scoglitti | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z5C23A6A66 | Geom. Attilio Cannata | ROMANO LUCIA ANTONIETTA | affidamento diretto | € 5.000,00 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 5.000,00 | 25/07/2018 | € | 5.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|
| Lavori relativi allo stralcio progetto " I.P.S.I.A. di Vittoria- adeguamento alle vigenti norme in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità, sicurezza e prevenzione incendi | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.F51E16000490001 C.I.G.:7335343489 | Ing. Giovanna Scionti | Cospin s.r.l. Unipersonale | procedura negoziata | € 1.702.500,25 | 06/10/2018 | 20/03/2019 | 146.537,72 € | | | | |
| | | | | | | 25/07/2019 | 152.255,37 € | | | | |
| | | | | | | 12/09/2019 | 150.316,36 € | | | | |
| | | | | | | 15/11/2019 | 149.413,00 € | | | | |
| | | | | | | 01/01/2020 | 165.105,31 € | | | | |
| | | | | | | 19/11/2021 | 14.417,56 € | | | | |
| | | | | | | 27/12/2021 | 113.465,97 € | | | | |
| | | | | | | 06/12/2022 | 9.694,80 € | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| Interventi manutentivi straordinari sulla S.P. 67 Pozzallo-Marza dal KM 7+950 al KM 8+600 a seguito erosione provocata dalle intense mareggiate | | | | | | | | | | | |
| C.I.P.:F87H15000470001 C.I.G.:7516365C9B | Geom. Fede | COGESP | procedura negoziata | € 209.394,18 | 12/09/2018 | 10/10/2018 | 33.334,82 | | | | |
| | | | | | | 26/02/2019 | 34.404,00 | | | | |
| | | | | | | 03/07/2019 | 854,17 | | | | |
| | | | | | | 02/05/2025 | 166.388,99 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|------------|---|----------|--|
| Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di transitabilità in sicurezza di alcuni tratti delle SS.SS 59-42-49-67 del comparto EST | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z89241A0FC | Geom. Fede | DE.SCA.T. di Guastella Rosario | affidamento diretto | € 5.000,00 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 5.000,00 | 20/09/2018 | € | 5.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lavori urgenti sul ponte sulla S.P. 18 Vittoria - Piombo per l'attraversamento del fiume Ippari | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z5624B4E9C | Geom. Attilio Cannata | Mediterranea Edile di Presti Giuseppe e C. s.n.c. | affidamento diretto | € 10.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|------------|---|----------|--|
| Lavori urgenti sulla S.P. 7 Comiso- Chiaramonte Gulfi per la messa in sicurezza del tratto interessato alla 61^ edizione della cronosclata "salita monti iblei" | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZCA24972F9 | Geom. Attilio Cannata | IMPRESA COSTRUZIONE AMATO A.R.L.S. | affidamento diretto | € 5.000,00 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 5.000,00 | 12/09/2018 | € | 5.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Lavori urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulle strade provinciali"" taglio rami" | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|------------|---|----------|--|
| C.I.G.:Z48247D76F | Geom. Fede | STRACQUADANIO ANGELO | affidamento diretto | € 5.000,00 | 07/09/2018 | 17/09/2018 | 5.000,00 | 17/09/2018 | € | 5.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria, e messa in sicurezza degli edifici scolastici comparto EST di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| C.I.G.:F42B17000010003 | Arch. Ciciarella | Pinto Vraca s.r.l. | procedura negoziata | € 76.109,79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria, e messa in sicurezza degli IMPIANTI ELETTRICI negli immobili di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------|-------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| C.I.G.:76133531A6 | Per ind. Emanuele Massari | AF IMPIANTI DI CAPPELLO ALESSANDRO E GUASTELLA FABIO s.n.c. | ACCORDO QUADRO | € 31.387,13 | 30/10/2018 | 11/09/2019 | 14.972,57 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria, e messa in sicurezza degli IMPIANTI termici e di condizionamento negli immobili di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| C.I.G.:7613406D5F | Geom. Giovanni Baglieri | Distefano & Cascone e C. s.n.c. | procedura negoziata | € 49.288,34 | 05/10/2018 | 13/03/2019 | 49.180,47 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Intervento urgente di riparazione CHILLER al servizio della sede ex IPAI in via G. di Vittorio | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|---|-----------|--|
| SMART C.I.G.:ZB62531653 | Geom. Giovanni Baglieri | TECNOTERM s.r.l. | Affidamento Diretto | € 10.000,00 | 28/07/2019 | 29/07/2019 | 10.000,00 | 29/07/2019 | € | 10.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Realizzazione di una recinzione metallica finalizzata ad impedire l'abbandono discriminato di rifiuti all'interno delle particelle catastali n. 41 e n.464 del foglio 34 nel territorio del comune dilspica, lungo la s.p.46 | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| C.I.G.:Z3C257532D | Geom. Fede | Edilizia 2g S.R.L. | Affidamento Diretto | € 1.179,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Intervento urgente per i lavori nella SP 127 KM 2+200 Circonvallazione di Donnalucata | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z6C258E366 | Geom. Fede | GIAMPICCOLO GIOVANNI & SALVATORE s.n.c. | Affidamento Diretto | € 4.000,00 | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria nella rete viaria del COMPARTO OVEST | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:76592748D9 | Geom. Rosario Massari | I.CO.GE.I. SRL da Maletto | procedura negoziata | € 123.492,83 | 01/04/2019 | 04/06/2019 | 122.800,00 | | | | |
| | | | | | | 21/06/2019 | 680,72 | | | | |
| Interventi urgenti su alcuni impianti termici in vari istituti scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZA32759049 | Geom. G. Baglieri | TECNOTERM s.r.l. | affidamento diretto | € 1.720,00 | | | | | | | |
| Interventi manutentivi urgenti sulla viabilità ricadente nel territorio della ex comunità montana iblea nell'anno 2018 riparazione spargisale | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z1D274355C | Geom. Rosario Massari | Nunzio Celestre | affidamento diretto | € 1.309,06 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 1.309,06 | 15/03/2019 | € 1.309,06 | | |
| Sostituzione impianto di riscaldamento a gasolio esistente con un gruppo termico a gas metano presso il comando provinciale dei VV.FF. di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z3A20FFFSE | Geom. Baglieri | Tauclima s.r.l. | procedura negoziata | € 25.498,00 | | 05/04/2019 | 17.455,72 | | | | |

Affidamento dei lavori relativi al progetto di potenziamento dei collegamenti stradali fra S.S. 115 nel tratto Comiso Vittoria il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. 514 Ragusa Catania - prima fase funzionale secondo stralcio lotti n.3 tratto(C-D) e n. 6 opere idrauliche

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| C.U.P.:F54E13001360003 C.I.G.:758264346 | Dott. Criscione Emanuele | Fenix Consorzio Stabile Scarl | procedura negoziata | € 15.383.403,79 | 03/11/2020 | 18/06/2021 | 644.868,72 | | | | |
| | | | | | | 30/06/2021 | 855.230,40 | | | | |
| | | | | | | 12/11/2021 | 212.100,81 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 27/10/2023 | 912.513,69 | | | | |
| | | | | | | 31/10/2023 | 704.461,74 | | | | |
| | | | | | | 13/09/2024 | 551.088,45 | | | | |
| | | | | | | 06/09/2024 | 129.494,90 | | | | |

Interventi urgenti di ripristino delle condizioni di sicurezza lungo alcune strade di competenza del libero consorzio comunale di ragusa

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| C.I.G.:Z9B26E5206 | Dott.re Emanuele Criscione | Romano Lucia Antonietta | trattativa privata | € 16.915,00 | 22/03/2019 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Interventi urgenti di ripristino dell'impianto termico in un ala dell'I.T.C. di Pozzallo

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------|------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|--|--|
| C.I.G.:Z7726FEDEC | Geom. Giovanni Baglieri | Distefano & Cascone e C. s.r.l. | MEPA | € 19.780,00 | 11/04/2019 | 24/05/2019 | 19.780,00 | 08/05/2019 | € 19.780,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Manutenzione straordinaria della segnaletica della rete viaria annualita 2018

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| C.I.G.:765931AAE C.U.P.:F27H18000800001 | Ing. Giancarlo Dimartino | Romano Lucia Antonietta | Procedura Negoziata | € 55.404,87 | 25/02/2019 | 10/05/2019 | 55.100,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| Interventi manutentivi urgenti degli impianti idrico sanitari degli immobili di competenza provinciale | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z93283DCF7 | Arch. Virginia Cicciarella | Passalacqua Francesco | Affidamento Diretto | 2500 comp. Iva | 24/05/2019 | | | | | | |
| Intervento urgente per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza per siruazioni di pericolo nella s.p.42 Catania - Scicli | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZC9286F508 | Geom. Raffaele Fede | Gerratana Gaetano s.n.c. | Affidamento Diretto | € 5.000,00 | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria nella rete viaria del Comparto Ovest annualità 2018 - conferimento a discarica | | | | | | | | | | | |
| Z4828487F1 | Geom. Rosario Massari | F.LLI Ancione s.r.l. | affidamento Diretto | € 4.100,00 | 01/01/2018 | 04/06/2019 | 3.754,92 | | | | |
| Interventi manutentivi urgenti per il ripristino degli edifici consortili di competenza provinciale | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z732853B31 | Dott. Emanuele Criscione | Cicciarella Rosario | affidamento Diretto | € 5.000,00 | | | | | | | |
| Intervento urgente per i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza per situazioni di pericolo nelle SS.PP.12 e 67 | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z78281D7D8 | Geom. Raffaele Fede | DESCAT s.r.l. | affidamento Diretto | € 5.000,00 | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 5.000,00 | 24/06/2019 | | | |
| Intervento urgente per lavori di scerbatura in tratti e aree di competenza del libero consorzio comunale di Ragusa. | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z4B2914F98 | Geom. Raffaele Fede | Garofalo Carmelo | affidamento Diretto | € 650,00 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 650,00 | 06/08/2019 | | | |

| Lavori urgentissimi inerenti l'adeguamento dell'impianto elettrico dell'immobile dell'ITSS"G.VERGA" LICEO MUSICALE di Modica | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| C.I.G.:Z702918D88 | Ing. Giovanna Scionti | NOVA QUADRI S.R.L. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 39.150,00 | | | | | | | |

| Affidamento dei lavori relativi al progetto "realizzazione di marciapiede sul margine destro della S.P. 67 Pozzallo- Marza dal km 8+000 al km 9+500 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------------------|-------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| C.I.G.:7917204B6A | Geom. Vincenzo Ottaviano | Capizzello Emanuele s.r.l. Unipersonale | PROCEDURA NEGOZIATA | € 42.513,76 | 03/07/2019 | 20/07/2020 | 41.358,00 | | | | |

| Intervento urgente per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza per situazioni di pericoloin alcune SS.PP. Del comparto OVEST | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| C.I.G.:Z4C28499BO | Geom. Massari Rosario | Mediterranea edile di Presti Giuseppe & C. | Affidamento diretto | € 5.000,00 | | | | | | | |

| Lavori di fornitura e posa in opera di n.2 lastre in plexiglas presso l'istituto Archimede di Modica | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| C.I.G.:2528496OA | Ing Giovanna Scionti | Società costruzione servizi s.r.l. | Affidamento diretto | € 2.000,00 | | | | | | | |

| Miglioramento sismico della caserma dei vigili del fuocodi Ragusa corpo a1 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|------------------------|--------------|--|--------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| C.U.P.:24E1500008300005 C.I.G.:76444163A5 | Ing Giovanna Scionti | C.M.C. S.R.L. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 540.589,98 | | 05/07/2019 05/04/2022 | 118.929,80 4.648,22 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|------------------------|----------------|------------|--|---|------------|---|-----------|--|
| Lavori di manutenzione straordinaria sulla s.p. 5" Vittoria-Cannamelito- Pantaleo" I° stralcio | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F57H15001880002 C.I.G.:7410934035 | Ing. Dimartino Giancarlo | Capobianco Giuseppe | PROCEDURA NEGOZIATA | € 338.758,79 | | 14/05/2019 03/07/2019 | 1.787,32 780,00 | | | | |
| Lavori di riqualificazione del tratto terminale della ex s.p.82 Mortilla - Serravalle al servizio dei collegamenti per l'aeroporto di Comiso | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F57H12001750001 C.I.G.:7426304BEB | Geom. Massari Rosario | Farel Impianti s.r.l. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 290.776,03 | 05/12/2018 | 19/07/2019 19/07/2019 07/10/2019 | 622,20 20.282,87 178.029,15 | | | | |
| Ammodernamento del tracciato della s.p. n.46 Ispica- Pozzallo 1° stralcio | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F84E0700011002 | Geom. Fede | Consorzio stabile AGORAA s.r.l. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 3.095.814,76 | | 22/07/2020 14/09/2020 | 131.128,26 35.338,65 | | | | |
| Intervento urgente per i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza per situazioni di pericolo nella S.P.42 Caltina/Scicli | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZC9286F508 | Geom. Fede | Gerratana Gaetano s.n.c. | affidamento diretto | € 5.000,00 | 20/06/2019 | 22/07/2019 | 5.000,00 | 25/06/2019 | | | |
| Liquidazione 1 sal dell'accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti antincendio istallati negli immobili di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:76132214B7 | Per. Ind. Joseph Ferraro | Tecnologie Climatiche di Giuseppe Antoci | ACCORDO QUADRO | € 23.407,77 | 21/12/2018 | 30/07/2019 21/02/2020 20/07/2021 27/01/2023 | 11.161,94 9.768,10 3.960,57 116,23 | 22/05/2020 | € | 23.245,38 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|------------|--|--|
| Lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 lastre di plexiglass presso l'Istituto Archimede di Modica | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:225284960A | Dott. Emanuele Criscione | Società Costruzione e Servizi s.r.l. | affidamento diretto | € 1.639,34 | | | | | | | |
| Affidamento dei lavori relativi al progetto" lavori di manutenzione straordinaria della copertura della palestra e dell'auditorium del liceo scientifico G.Galilei di Modica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F84H16000240001 C.I.G.:8019130B69 | Ing. Giovanna Scionti | Leone Marcello | affidamento diretto | € 72.849,64 | 02/12/2019 | 22/05/2020 24/11/2020 | 17.096,21 36.964,76 | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria nella rete viaria del comparto EST annualità 2019 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F17H180017200001 C.I.G.:7998196024 | Geom. Fede | I.C.E.S. s.r.l. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 408.588,86 | | 04/02/2020 01/07/2020 | 309.700,00 97.356,00 | | | | |
| Intervento urgente per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza per situazioni di pericolo nella S.P.55 Giarratana Noto Km 2+000 | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z2B29COFF8 | Geom. Rosario Massari | Leone Marcello | affidamento diretto | € 5.000,00 | | | | | | | |
| Lavori di fo e po di n.2 lastre di plexiglass presso l'Istituto Archimede di Modica | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z25284960A | Ing. Giovanna Scionti | Costruzione e Servizi s.r.l. | affidamento diretto | € 1.639,34 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | 1.639,34 | 24/09/2019 | € 1.639,34 | | |
| Lavori di sistemazione S.P.45 Bugifezza Pozzallo nei tratti compresi dal KM 5+250 al KM 5+550 e dal KM 6+800 al KM 7+000 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F99J15001060002 C.I.H.:800061623B | Geom. Fede | Tecno Sud | PROCEDURA NEGOZIATA | € 328.017,39 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Lavori di ripristino del gruppo refrigerante ubicato presso l'ex ipai in via G.di Vittorio n.175 | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z962A09845 | Geom. Giovanni Baglieri | TECNOTERM s.r.l. | affidamento diretto | € 4.350,00 | 11/10/2019 | 14/11/2019 | 4.350,00 | 11/10/2019 | € 4.350,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria delle ss.pp. 3,7,8 1° stralcio | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F37H19001830002 C.I.G.:79492887F9 | Geom. Fede | L.P. COSTRUZIONI S.R.L. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 158.369,33 | 12/07/2019 | 13/08/2019 | 126.299,83 | | | | |
| | | | | | | 15/10/2019 | 34.723,65 | | | | |
| | | | | | | 23/01/2020 | 1.716,49 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità nella s.p. 89 marina di Ragusa /Donnalucata(interna) | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F69J15000890002 C.I.G.:7899991ECB | Ing. Giancarlo Dimartino | DESCAT S.R.L. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 54.222,14 | 04/07/2019 | 17/09/2019 | 53.800,00 | | | | |
| | | | | | | 16/12/2019 | 309,79 | | | | |
| | | | | | | 29/11/2024 | 53.800,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Intervento urgente per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza per situazioni di pericolo nella s.p.42 Caltina- Scicli | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z0F2A07EAB | Geom. Raffaele Fede | DI RAIMONDO COSTRUZIONI S.R.L. | affidamento diretto | € 5.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Intervento urgente per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza per situazioni di pericolo nella sp 55 Giarratana Noto Km 2+000 | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z2B29C0FF8 | Geom. Raffaele Fede | Leone Marcello | affidamento diretto | € 5.000,00 | | 14/10/2019 | 5.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria nelle ss.pp. 78 e 89 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F27H18002700002 C.I.G.:80327947E | Geom. Raffaele Fede | Fallea Giuseppe | PROCEDURA NEGOZIATA | € 352.961,70 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--|--|
| Lavori urgenti di ripristino del gruppo refrigerante ubicato presso la sede del comando VV.FF. di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z5E2A77BBF | Geom. Giovanni Baglieri | SANITERMICA IBLEA S.R.L. | affidamento diretto | € 7.000,00 | | | | | | | |
| Intervento di manutenzione di n°2 fotocopiatore KYOCERA FS 6525 in dotazione IV° settore | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z782A784B7 | Rag. Pietro Pace | Ecoprinn s.a.s. di Occhipinti S. & C. | affidamento diretto | € 510,00 | 22/11/2019 | 29/11/2019 | 510,00 | 22/11/2019 | € 510,00 | | |
| Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "S.Cannizzaro" Liceo Scientifico di Vittoria | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F52H18000120002 C.I.G.:ZA129D6A81 | Ing. Giovanna Scionti | IMPIANTI DI CAPPELLO ALESSANDRO & GUASTELLA FABIO SNC | MEPA | € 19.215,94 | 03/12/2019 | 30/07/2020 | 14.646,15 | | | | |
| | | | | | | 25/02/2021 | 2.054,22 | | | | |
| Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "G.Mazzini" Liceo Magistrale di Vittoria | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F52H18000120002 C.I.G.:Z5B29D6A44 | Ing. Giovanna Scionti | IMPIANTI DI CAPPELLO ALESSANDRO & GUASTELLA FABIO SNC | MEPA | € 16.223,98 | | | | | | | |
| Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "G.Galilei" Liceo Scientifico di Modica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F52H18000120002 C.I.G.:ZC329D66EC | Per. Ind. Emanuele Massari | S.T.S. s.n.c. di Occhipinti M. e Azzara R. | MEPA | € 17.220,15 | 21/01/2020 | 21/07/2020 | 18.838,64 | | | | |
| Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza per situazioni di pericolo nella S.P. 42 Caltina Scicli | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z0F2A07EAB | Geom. Raffaele Fede | DI RAIMONDO COSTRUZIONI s.r.l. | affidamento diretto | € 5.000,00 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 5.000,00 | 05/12/2019 | € 5.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|--|
| Lavori di ammodernamento e regimentazione idraulica della sp 49 Ispica-Pachino dal Km 2+300 al Km 3+000 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H15000540002 C.I.G.:8038055CD0 | Geom. Raffaele Fede | Consorzio Stabile Fenix scarl | procedura negoziata | € 991.384,88 | 28/11/2019 | 06/08/2020 | 198.276,98 € | | | | |
| | | | | | | 23/02/2021 | 261.023,14 € | | | | |
| | | | | | | 23/03/2021 | 155.174,56 € | | | | |
| | | | | | | 20/05/2021 | 151.157,00 € | | | | |
| | | | | | | 26/07/2021 | 257.578,93 € | | | | |
| | | | | | | 27/07/2021 | 947,77 € | | | | |
| | | | | | | 26/10/2021 | 949,77 € | | | | |
| 23/11/2021 | 9.623,97 € | | | | | | | | | | |
| Lavori urgenti per il ripristino delle condizioni di transitabilità in sicurezza nella S.P. 67 Pozzallo- Marza a seguito nubifragio del 26 e 27 ottobre 2019 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F17H19002670003 C.I.G.:8103803DC7 | Geom. Raffaele Fede | Leone Antonino | Affidamento Diretto | € 48.763,66 | 26/10/2019 | 20/12/2019 | 49.941,18 | 28/10/2019 | € | 49.941,18 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. 4 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F57H18002530002 C.I.G.:8030142ACD | Geom. Rosario Massari | Damiga s.r.l. | procedura negoziata | € 230.000,48 | 05/11/2019 | 20/07/2021 | 3.964,10 | | | | |
| | | | | | | 28/10/2024 | 229.995,54 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di transitabilità in sicurezza nella S.P. 49 Ispica Pachino e nella S.R. 82 Fontana Nuova Eredità Palma a seguito nubifragio del 26 e 27 ottobre 2019 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F97H19002900003 C.I.G.:8103857A58 | Geom. Raffaele Fede | Leone Marcello | procedura negoziata | € 79.036,04 | 25/11/2019 | 16/01/2020 | 40.900,00 | | | | |
| | | | | | | 03/03/2020 | 45.994,00 | | | | |
| | | | | | | 11/10/2021 | 1.149,98 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 78 e 89 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F27H18002700002 C.I.G.:803279474E | Geom. Raffaele Fede | Fallea Giuseppe | procedura negoziata | € 352.961,70 | | 29/01/2021 | 7.022,14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione dei servizi igienici negli uffici di Security della banchina di riva del Porto di Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z2E2A70EB9 | Geom. Michele Gerratana | E.P.S. Energy Service Company | Affidamento Diretto | € 3.037,00 | 14/11/2019 | 25/11/2019 | 3.037,00 | 14/11/2019 | € 3.037,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|--|
| Lavori urgenti di manutenzione per la messa in sicurezza delle S.R. 27 Ponte Dirillo Baudarello- S.P. 90 Acate Pirrera Dirillo - S.P. 87 Stazione Acate Macconi | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F37H18002520002 C.I.G.:8062311D7F | Geom. Gaetano Trovato | Blas Costruzioni s.r.l. | procedura negoziata | € 575.708,78 | 18/03/2020 | 17/06/2020 | 2.873,91 | | | | |
| | | | | | | 02/02/2022 | 191.027,03 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza nelle SS.PP. 67 Pozzallo Marza, 49 Ispica Pachino, 66 Pozzallo Sampieri, 44 Pozzallo Sampieri interna, 40 Scicli Sampieri, 37 Scicli Santa Croce Camerina. | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z5A2A67BBF | Geom. Fede | Mediterranea Scavi di Guastella Rosario & C. s.a.s. | in economia | € 5.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 5 Vittoria - Cannamellito - Pantaleo - 2° stralcio | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F57H1800250002 C.I.G.:805885270C | Geom. Rosario Massari | Di Maria costruzioni s.r.l. | procedura negoziata | € 414.386,99 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "G. La Pira" Nautico di Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F12H18000120002 C.I.G.:8037535FB1 | Geom. La Terra | CIVEM s.r.l. | MEPA | € 47.852,27 | 03/12/2019 | 26/11/2020 | 14.669,99 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "Tommaso Campailla" Liceo Classico - Modica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F82H18000140002 C.I.G.:Z0129F6699 | Geom. Giovanni Baglieri | Nova Quadri s.r.l. | MEPA | € 18.348,68 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "G. Curcio" I.P.C.C.T. Di Ispica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F72H18000140002 C.I.G.:Z7229D689F | Geom. Giovanni Baglieri | EPAS s.r.l. | MEPA | € 13.818,14 | 27/12/2019 | 22/06/2020 | 15.123,05 | 22/06/2020 | € | 13.818,14 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------|-------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "E. Majorana" I.T.I.S. di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F22H18000120002 C.I.G.:803750896B | Ing. Joseph Ferraro | S.A.E.M. s.r.l. | MEPA | € 39.499,76 | 30/01/2020 | 24/07/2020 | 34.007,28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "S.Fiume" di Comiso | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F52H18000100002 C.I.G.:Z3129D67C5 | Ing. Joseph Ferraro | S.A.E.M. s.r.l. | MEPA | € 18.616,61 | 30/01/2020 | 07/07/2020 | 11.400,75 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "Q.Cataudella" Liceo Scientifico e Classico di Scicli | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F42H18000330002 C.I.G.:8037441223 | Ing. Joseph Ferraro | Guccione Leonardo | MEPA | € 42.488,70 | | 29/06/2020 | 9.347,42 | | | | |
| | | | | | | 22/04/2021 | 17.555,96 | | | | |
| | | | | | | 22/04/2021 | 17.555,27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "G. Ferraris" I.P.S.I.A. di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F22H18000090002 | Ing. Joseph Ferraro | Sgarlata Giovanni | MEPA | € 29.116,82 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "G. Carducci" I.T.C. di Comiso | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F52H18000090002 C.I.G.:8037401121 | Ing. Joseph Ferraro | Di Fil s.r.l. | MEPA | € 44.801,36 | 23/03/2020 | 11/06/2020 | 28.252,18 | | | | |
| | | | | | | 04/11/2020 | 7.364,92 | | | | |
| | | | | | | 22/02/2022 | 246,39 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "G.Curcio" Liceo Classico e Scientifico di Ispica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F52H18000090002 C.I.G.:Z8329D655C | Geom. Giovanni Baglieri | BARRILE s.r.l. | MEPA | € 16.666,00 | 30/01/2020 | 30/07/2020 | 1.400,22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|------|-------------|------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "E. Fermi" Tecnico Commerciale per Geometri via Como a Vittoria | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F52H18000090002 C.I.G.:Z3A29D6937 | Geom. La Terra | S.T.S. s.n.c. | MEPA | € 18.003,81 | | | | | | | |
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "G.B.Vico" Magistrale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F52H18000090002 C.I.G.:Z7D29D6B96 | Ing. G. Scionti | VI.SA. COSTRUZIONI s.r.l. | MEPA | € 19.549,46 | 27/01/2020 | 30/06/2020 16/08/2020 27/04/2021 | 8.116,18 8.927,80 97,68 | | | | |
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "G. Marconi" I.P.C.C.T. istituto tecnico agrario via San Martino, Vittoria | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F52H18000090002 C.I.G.:ZAA29D69FD | Geom. La Terra | Distefano & Cascone s.r.l. | MEPA | € 17.005,00 | | | | | | | |
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "G.Carducci" Liceo Scientifico e Classico via Roma di Comiso | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F52H18000090002 C.I.G.:ZF229D6831 | Ing. Joseph Ferraro | Distefano & Cascone s.r.l. | MEPA | € 16.098,00 | | 18/12/2020 | 80,29 | | | | |
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "E. Fermi" Liceo Scientifico via A. Moro (Moro b) | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F52H18000090002 C.I.G.:ZB829D6AD2 | Ing. Giovanna Scionti | Distefano & Cascone s.r.l. | MEPA | € 8.871,82 | | | | | | | |
| Lavori per la messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "G. la Pira" I.T.C. VIA Sandro Pertini , Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F52H18000090002 C.I.G.:Z0329D6628 | Geom. La Terra | AF IMPIANTI DI CAPPELLO ALESSANDRO & GUASTELLA FABIO s.n.c. | MEPA | € 22.005,23 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--|--|
| Lavori urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza per situazioni di pericolo nelle SS.PP.67 Pozzallo Marza, 49 Ispica Pachino, 66 Pozzallo Sampieri, 40 Scicli Sampieri, 37 Scicli Santa Croce Camerina | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z5A2A67BBF | Geom. Fede | MEDITERRANEA SCAVI di Guastella Rosario e C. S.A.S | Affidamento Diretto | € 6.100,00 | 04/11/2019 | 02/12/2019 | 6.100,00 | 29/11/2019 | € 6.100,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di realizzazione infrastrutture di assistenza e controllo del porto di pozzallo e degli agglomerati industriali della Prcincia di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZEE2B50065 | Dott. Criscione Emanuele | e.p.s.Energy Power Solution s.r.l. | Affidamento Diretto | € 22.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di realizzazione infrastrutture di assistenza e controllo del Porto di Pozzallo e degli agglomerati industriali della Provincia di Ragusa- Stazione Passeggeri del Porto di Pozzallo, delimitazioni aree esterne | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZF2AF0E31 | Dott. Criscione Emanuele | Romano Lucia Antonietta | Affidamento Diretto | € 36.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori urgenti per il ripristino delle condizioni di transitabilità in sicurezza della S.P.67 Pozzallo- Marza a seguito del nubifragio del 26 e 27 Ottobre 2019 | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:8103803DC7 | Geom. Fede | Leone Antonino | Affidamento Diretto | € 99.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di produzione termo-frigorifera degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:8100418466 | Geom. Giovanni Baglieri | Distefano & Cascone s.r.l. | ACCORDO QUADRO | € 120.000,00 | 24/12/2019 | 23/06/2020 | 20.111,65 | | | | |
| | | | | | | 16/06/2021 | 1.044,32 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Intervento urgente per i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza per situazioni di pericolo nelle SS.PP.67 Pozzallo- Marza, 49 Ispica Pachino, 66 Pozzallo Sampieri, 40 Scicli Sampieri, 37 Scicli Santa Croce Camerina | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z5A2A67BBF | Geom. Raffaele Fede | MEDITERRANEA SCAVI di Guastella Rosario & C. s.a.s. | Affidamento Diretto | € 5.000,00 | 28/10/2019 | 04/11/2019 | 5.000,00 | 04/11/2019 | € 5.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|------------|----------------|------------|-------------|--|--|
| Affidamento lavori relativi al progetto"primi interventi per la pulitura dell'alveo dei torrenti attraversati dai ponti del demanio stradale provinciale" | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:817244856F | Geom. Raffaele Fede | Cicero Alessandro | Affidamento Diretto | € 45.730,40 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 45.730,40 | 10/02/2020 | € 45.730,40 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Affidamento dei lavori relativi al progetto" lavori di manutenzione della pista ciclabile Sampieri Marina di Modica e delle areedi verde di pertinenza" | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZD12B8C439 | Dott. Emanuele Criscione | Capobianco Giuseppe | procedura negoziata | € 19.833,20 | 10/02/2020 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di regimentazione delle acque meteoriche a protezione delle sedi stradali di competenza provinciale | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F27H18002480002 C.I.G.:81365372BE | Dott. Emanuele Criscione | Boscarino Rosario | procedura negoziata | € 348.549,17 | | 21/05/2020 | 151.300,00 | | | | |
| | | | | | | 30/06/2020 | 119.926,00 | | | | |
| | | | | | | 13/07/2020 | 35.380,00 | | | | |
| | | | | | | 29/09/2020 | 4.031,30 | | | | |
| Lavori di potenziamento dei collegamenti stradali fra S.S. 115 nel tratto Comiso Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S.514 Ragusa Catania- prima fase funzionale- secondo stralcio- lotti 3 (tratto c-d) e n 6 opere idrauliche | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F54E13001360003 C.I.G.:7582624346 | RTI technital s.p.a. | Consorzio Stabile FENIX s.c.a.r.l. | Procedura Aperta | € 31.080.217,17 | 25/07/2019 | 10/02/2020 | 388.200,00 € | | | | |
| | | | | | | 14/01/2020 | 10.598,28 € | | | | |
| | | | | | | 19/05/2020 | 334.266,75 € | | | | |
| | | | | | | 04/08/2020 | 488.505,77 € | | | | |
| | | | | | | 26/10/2020 | 407.680,08 € | | | | |
| | | | | | | 16/03/2021 | 639.596,30 € | | | | |
| | | | | | | 14/04/2021 | 20.549,37 € | | | | |
| | | | | | | 13/04/2021 | 494.599,19 € | | | | |
| | | | | | | 08/06/2021 | 12.533,92 € | | | | |
| | | | | | | 03/08/2021 | 20.955,75 € | | | | |
| | | | | | | 23/02/2022 | 609.858,52 € | | | | |
| | | | | | | 23/08/2022 | 540.021,57 € | | | | |
| | | | | | | 18/10/2022 | 1.336.597,06 € | | | | |
| | | | | | | 10/01/2023 | 49.311,66 € | | | | |
| | | | | | | 10/01/2023 | 82.131,67 € | | | | |
| | | | | | | 08/03/2023 | 955.177,90 € | | | | |
| | | | | | | 22/03/2023 | 77.250,47 € | | | | |
| | | | | | | 21/03/2023 | 498.733,43 € | | | | |
| Affidamento dei lavori relativi al progetto "Adeguamento sismico,ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'istituto d'Istruzione Superiore Archimede di Modica" | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F87F18000000005 C.I.G.:812486745A | | ALP Consorzio Stabile | Procedura Aperta | € 3.167.290,24 | | 19/09/2022 | 254.546,77 € | | | | |
| | | | | | | 17/12/2021 | 360.775,07 € | | | | |
| | | | | | | 18/05/2021 | 616.940,62 € | | | | |
| | | | | | | 21/02/2022 | 337.665,77 € | | | | |
| | | | | | | 18/03/2022 | 199.521,89 € | | | | |
| | | | | | | 27/09/2022 | 56.003,88 € | | | | |
| | | | | | | 21/03/2023 | 340.000,00 € | | | | |
| | | | | | | 22/03/2023 | 79.136,25 € | | | | |
| | | | | | | 23/10/2024 | 16.278,48 € | | | | |
| | | | | | | 28/10/2024 | 16.278,48 € | | | | |
| | | | | | | 19/12/2024 | 1.501,18 € | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|
| Lavori di manutenzione straordinaria nella rete viaria del comparto ovest annualità 2019 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H18002190001 C.I.G.:7998349E62 | Geom. Rosario Massari | NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe | Procedura Aperta | € 384.026,10 | 14/11/2019 | 28/02/2020 | 148.461,56 € | | | | |
| | | | | | | 07/08/2020 | 816,00 € | | | | |
| | | | | | | 04/11/2020 | 6.469,52 | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria nella rete viaria del comparto est annualità 2019 - conferimento di fresato di asfalto presso sito autorizzato | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F17H18001720001 C.I.G.:7998196024 | Geom. Raffaele Fede | Ancione s.r.l. | affidamento diretto | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori relativi al progetto di manutenzione straordinaria Adeguamento e messa in sicurezza degli impianto antincendio istallati negli immobili di competenza del libero consorzio comunale di ragusa anno 2020 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F46B190049500003 C.I.G.:814515280F | Ing. Joseph Ferraro | Capobianco Giuseppe | Procedura Negoziata | € 63.388,16 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori relativi al progetto" intervento di efficientamento energetico dell'edificio consortile di via Giordano Bruno a Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.F24J170001500006 C.I.G.:8222501E77 | Ing. Joseph Ferraro | Fedra Costruzioni | Procedura Negoziata | € 428.703,58 | 10/07/2020 | 19/10/2020 | 85.740,72 | | | | |
| | | | | | | 28/10/2020 | 16.235,30 | | | | |
| | | | | | | 28/10/2020 | 69.505,42 | | | | |
| | | | | | | 28/02/2022 | 342,33 | | | | |
| | | | | | | 21/04/2022 | 2.071,25 | | | | |
| Lavori relativi al progetto" intervento di efficientamento energetico dell'edificio consortile di viale Europa 134a, Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.F24J170001500006 C.I.G.:8224209FF3 | Ing. Joseph Ferraro | A&G Impianti s.r.l. | Procedura Negoziata | € 191.171,53 | 12/05/2020 | 22/10/2020 | € 6.399,66 | | | | |
| | | | | | | 27/10/2020 | 62.638,21 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori relativi al progetto" intervento di efficientamento energetico dell'edificio consortile di viale del Fante a, Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.F24J170001500006 C.I.G.:82251307FE | Ing. Joseph Ferraro | Bonina s.r.l. | Procedura Negoziata | € 648.748,41 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|
| Sostituzione gruppo termico installato presso il palazzo ex ipai via G.di Vittorio 175 | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZA12D3F170 | Per. Ind. Emanuele Massari | Distefano & Cascone s.r.l. | Procedura Negoziata | € 6.980,00 | 14/07/2020 | 27/07/2020 | 8.515,60 | | | | |
| Lavori di miglioramento tracciato e consolidamento ponte sul torrentellequa s.p.57 | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:82946555D7 | Geom. Rosario Massari | Consorzio Stabile Build s.c.a.r.l. con gruppo Venere s.r.l. | Procedura Negoziata | € 883.781,53 | | 11/08/2021 | 105.246,70 € | | | | |
| | | | | | | 16/11/2021 | 147.422,92 € | | | | |
| | | | | | | 29/07/2022 | 198.058,77 € | | | | |
| | | | | | | 02/02/2023 | 398.799,40 | | | | |
| Lavori di sistemazione della s.p. 45 bugilfezza-pozzallo tratti compresi dal km 5+250 al km 5+550 e dal km 6+800 al km 7+000 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F99J15001060002 C.I.G.:800081623B | Geom. Raffaele Fede | Conor srl | Procedura Negoziata | € 65.603,48 | 24/07/2020 | 20/03/2021 | 1.639,78 | | | | |
| Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "G.Carducci" liceo scientifico di Comiso | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F52H18000110002 C.I.G.:ZF72229D6831 | Ing. Joseph Ferraro | Distefano & Cascone s.r.l. | Procedura Negoziata | € 16.098,00 | 03/12/2019 | 01/08/2020 | 15.977,50 | | | | |
| Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "Q. Cataudella" Istituto Tecnico Agrario di Scicli | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F42H18000320002 C.I.G.:8037299CF1 | Ing. Joseph Ferraro | DED GROUP S.R.L. | Procedura Negoziata | € 37.791,70 | 03/12/2019 | 11/08/2020 | 43.126,64 | | | | |
| Lavori urgenti di manutenzione per la messa in sicurezza delle S.R.27 Ponte Dirillo Baudarello- S.P. 90 Acate Pirrera Dirillo- s.p.87 stazione acate macconi | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F37H18002520002 C.I.G.:Z042CA2639 | Geom. Rosario Massari | BETONTEST S.R.L. | Affidamento Diretto | € 5.000,00 | 08/11/2019 | 25/08/2020 | 1.519,63 | | | | |

| Affidamento lavori relativi al progetto "interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche i conseguenza all'emergenza COVID degli edifici scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa- comparto EST | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| C.U.P.:F24H20000510001 C.I.G.:84172148B9 | Ing. Giovanna Scionti | Caltagirone Mario Ugo Giovanni | procedura negoziata | € 236.383,04 | | | | | | | |

| Affidamento lavori relativi al progetto "interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza COVID degli edifici scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa- comparto OVEST | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| C.U.P.:F34H20000520001 C.I.G.:8417236AE0 | Geom. Ornella Valentini Geom. Giovanni Baglieri | DI NICA Costruzione s.r.l. | procedura negoziata | € 247.589,63 | | | | | | | |
| Lavori di regimentazione acque meteoriche delle sedi stradali di competenza provinciale | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H20000980001 C.I.G.:8449481C4A | Geom. Raffaele Fede | LINERA COSTRUZIONI s.r.l. | procedura negoziata | € 253.498,71 | 01/02/2021 | 29/04/2021 | 82.999,73 € | | | | |
| | | | | | | 25/05/2021 | 84.235,96 € | | | | |
| | | | | | | 21/10/2021 | 34.039,66 € | | | | |
| | | | | | | 27/10/2021 | 1.475,68 € | | | | |
| | | | | | | 18/11/2021 | 1.266,20 | | | | |
| Sostituzione gruppo refrigerazione presso comando provinciale vigili del fuoco di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z5E2A77BBF | Geom. G. Baglieri | Sanitermica iblea | Affidamento Diretto | € 11.876,00 | 27/10/2020 | 04/11/2020 | 11.876,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico "Q. Cataudella"Liceo Scientifico e Classico di Scicli | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F42H18000330002 C.I.G.:80374411223 | Ing. Joseph Ferraro | Leonardo Guccione | procedura negoziata | € 42.488,70 | 30/01/2020 | 05/11/2020 | 17.780,96 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori relativi al progetto di interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid 19 degli edifici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F24H12000051001 C.I.G.:84172148B9 | Geom. Antonio La Terra | Caltagirone Mario Ugo Giovanni | procedura negoziata | | 30/09/2020 | 17/12/2020 | 47.276,60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|
| Completamento scuola dello sport di Sicilia con annesso museo tematico del tiro al volo – liquidazione spettanza al professionista Ing. Giorgio Ottaviano | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F23G15000160001 | Dott Emanuele Criscione | Ing. Giorgio Ottaviano | procedura negoziata | | | 14/12/2020 | 24.160,05 € | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori relativi al progetto manutenzione straordinaria nella rete viaria del comparto EST annualità 2020 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H18002200001 C.I.G.:835955395C | Geom. Raffaele Fede | Nocifora Tiranno Vincenzo | procedura negoziata | € 551.947,95 | 10/11/2020 | 29/03/2021 | 248.300,00 € | | | | |
| | | | | | | 19/05/2021 | 241.700,00 € | | | | |
| | | | | | | 30/09/2021 | 66.614,00 € | | | | |
| | | | | | | 21/10/2021 | 4.073,29 € | | | | |
| | | | | | | 30/11/2021 | 2.844,07 € | | | | |
| | | | | | | 13/11/2021 | 512,00 | | | | |
| Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattichein conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID 19 degli edifici scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa COMPARTO EST | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F24H20000510001 C.I.G.:84172148B9 | Geom. Antonio Laterra | Caltagirone Ugo Giovanni | | € 236.383,04 | 30/09/2020 | 24/02/2021 | 5.445,35 € | | | | |
| | | | | | | 25/02/2021 | 122.652,13 € | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Affidamento dell'intervento"lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione termo-frigorifera degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F48H20000330003 C.I.G.:8593719144 | Geom. Baglieri | Senatore Carmelo | procedura negoziata | € 207.500,00 | 18/02/2021 | 05/05/2021 | 68.600,00 | | | | |
| | | | | | | 15/07/2021 | 37.200,00 | | | | |
| | | | | | | 29/10/2021 | 27.400,00 | | | | |
| | | | | | | 28/03/2022 | 27.500,00 | | | | |
| | | | | | | 28/03/2022 | 17.300,00 | | | | |
| | | | | | | 10/06/2024 | 1.086,59 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Intervento urgente di manodopera per sposamento e di adattamento di n°11 climatizzatori presso la sede distaccata di questo libero consorzio comunale di Ragusa di via G.Bruno(ex coreco) | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z4931B0BA7 | Geom. Baglieri | TECNOTERM s.r.l. | affidamento diretto | € 2.300,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Interventi di miglioramento della sicurezza della stazione marittima di Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z7E3OOO50B | Dott. Emanuele Crisione | E.P.S. s.r.l. | procedura negoziata | € 10.470,00 | 29,04,2021 | 30,04,2021 | 10.470,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|---|---|-----------|--|
| Conferimento a discarica di materiale prodotto durante l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e regimentazione idraulica della s.p.49 Ispica-Pachino dal Km 2+300 al Km 3+000 | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZD3317953F | Geom. Raffaele Fede | Edil scavi di Donzella Antonino & c. | Affidamento diretto | € 20.000,00 | | | | | | | |
| Interventi urgenti per il ripristino dell'impianto di riscaldamento presso I.P.S.I.A. di Vittoria ed edifici patrimoniali dell'Ente | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z0C30E4DDC | Geom. G. Baglieri | Distefano & Cascone .r.l. | Affidamento diretto | € 19.460,00 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 19.460,00 | 18/03/2021 | € | 19.460,00 | |
| Fornitura di conglomerato bituminoso per ripristino sfossature | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZC62D413EC | Dott. Emanuele Criscione | F.LLI ANCIONE | Affidamento diretto | € 10.000,00 | 21/04/2021 | 29/04/2021 | 361,68 | | | | |
| Ripristino delle condizioni di sicurezza lungo alcune strade del comparto OVEST di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z4130763B1 | Geom. Rosario Massari | Garofalo Carmelo | Affidamento diretto | € 10.000,00 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 7.320,00 | | | | |
| Interventi per la messa in sicurezza della viabilità secondaria ricadente nel comparto OVEST | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H1800275002 C.I.G.:86009700FB | Geom. Rosario Massari | D.L. costruzioni s.r.l. | Procedura Negoziata | € 435.100,00 | 22/12/2020 | 30/09/2021 | 115.150,38 | ULTIMO PAGAMENTO SI RIFERISCE AL CARO MATERIALI | | | |
| | | | | | | 03/11/2021 | 2.347,20 | | | | |
| | | | | | | 17/12/2021 | 143.522,33 | | | | |
| | | | | | | 09/12/2022 | 28.585,64 | | | | |
| | | | | | | 15/02/2023 | 2.500,00 | | | | |
| | | | | | | 27/09/2023 | 35.974,81 | | | | |
| Interventi per l'efficiamento energetico dell'edificio consortile di Viale del Fante n°10 Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F24J17000150006 C.I.G.:82251307FE | Ing. Joseph Ferraro | Bonina s.r.l. | Procedura negoziata | € 648.748,41 | | 31/05/2021 | 34.248,80 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| Interventi urgenti nel comparto ovest ss.pp.129-82-7-8 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H21000110003 C.I.G.:8694135AA | Geom. Gaetano Trovato | Oliveri Giuseppe | Procedura negoziata | € 71.145,65 | | 30/11/2021 | 9.239,78 | | | | |
| | | | | | | 25/11/2021 | 84.239,78 | | | | |
| | | | | | | 19/03/2022 | 2.117,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori per la delimitazione erree esterne e realizzazione della segnaletica interne ed esterne infrastrutture di assistenza e controllo porto di Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZF72AF0E31 | Dott. Emanuele Criscione | Romano Lucia Antonietta | trattativa diretta MEPA | € 36.000,00 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 130,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Completamento della Scuola Regionale dello Sport con annesso Muse telematico del tiro a volo | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F23G15000160001 C.I.G.:846189724F | Dott. Emanuele Criscione | CO.GE.CA. di Calafano Giuseppe | Procedura Aperta | € 151.224,42 | 26/11/2020 | 28/09/2022 | 59.976,23 | | | | |
| | | | | | | 16/12/2022 | 144.788,25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici comparto OVEST di competenza del libero consorzio comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F43H19001140002 C.I.G.:8783188407 | Arch. Virginia Cicciarella | Fazio Filippo | Procedura Aperta | € 249.000,00 | | 11/03/2022 | 73.200,00 | 28/04/2023 | | | |
| | | | | | | 14/12/2022 | 1.546,42 | | | | |
| | | | | | | 04/10/2022 | 23.220,17 | | | | |
| | | | | | | 30/09/2022 | 12.330,03 | | | | |
| | | | | | | 01/12/2022 | 7.448,46 | | | | |
| | | | | | | 28/04/2023 | 1.151,15 | | | | |
| Ripristino delle condizioni di sicurezza lungo alcune strade del comparto EST di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z323182BFC | Geom. Fede | Boscarino Rosario | Procedura Aperta | € 10.000,00 | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 4.290,00 | | | | |
| | | | | | | 23/07/2021 | 3.098,80 | | | | |
| | | | | | | 21/09/2021 | 5.700,00 | | | | |
| | | | | | | 15/03/2022 | 943,40 | | | | |
| Interventi manutentivi urgenti degli Impianti idrico sanitari degli immobili di competenza provinciale | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z2E2E632BB | Geom. Baglieri | BRUGALETTA IMPIANTI | Affidamento Diretto | € 2.000,00 | | 07/08/2021 | 528,75 | | | | |
| | | | | | | 10/02/2022 | 1.110,37 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--|--|--|
| Lavori relativi al progetto di messa in sicurezza della viabilità secondaria ricadente nel comparto EST | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZA332D2809 | Geom. Raffaele Fede | Ancione s.r.l. | Affidamento Diretto | € 13.000,00 | 01/09/2021 | | | | | | |
| Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione componente guasto su impianto ascensore istallato presso il Liceo Scientifico di Ispica e IPSIA Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZE2328753A | Geom. Ornella Valentini | ESA | Affidamento Diretto | € 2.620,00 | | | | | | | |
| Intervento urgente per i lavori di sostituzione e adattamento di pompa acqua e modulo idronico presso la sede staccata di via G.di Vittorio (ex ipai) | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:88673798A2 | Geom Giovanni Baglieri | Tecnoterm s.r.l. | Affidamento Diretto | € 69.500,00 | 09/08/2021 | 01/09/2021 | 69.500,00 | 20/08/2021 | | | |
| Lavori per la realizzazione di un impianto centralizzato di climatizzazione dell'immobile sede della Polizia Provinciale sito in via G.Bruno | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:8802988780 | Geom Giovanni Baglieri | MDM s.r.l. | Procedura aperta | € 125.500,00 | 08/09/2021 | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento e di messa in sicurezza degli edifici scolastici compato EST di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F49E190000820002 C.I.G.:8797897E44 | Geom. Antonio Laterra | SOLE società cooperativa | Procedura aperta | € 272.000,00 | 08/12/2021 | 08/12/2021 | 55.600,00 | | | | |
| | | | | | | 15/03/2022 | 42.224,21 | | | | |
| | | | | | | 04/05/2022 | 44.619,26 | | | | |
| | | | | | | 10/10/2022 | 32.492,99 | | | | |
| | | | | | | 23/12/2024 | 1.036,36 | | | | |
| | | | | | | 02/05/2025 | 562,12 | | | | |
| Messa a norma dell'impianto antincendio dell'istituto scolastico I.T.C. Archimede di Modica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:86B20000700001 C.I.G.:8895687922 | Ing. Joseph Ferraro | Distefano & Cascone s.r.l. | Procedura aperta | € 80.000,29 | 29/05/2021 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------|--|---|--|--|--|--|
| Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria del comparto OVEST annualità 2020 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F87H18003120001 C.I.G.:835960375ED | Geom. Gaetano Trovato | S.M. srl | Procedura aperta | € 554.321,51 | 26/08/2020 | 23/09/2021 13/11/2021 12/11/2021 | 11.991,17 € 2.771,11 € 8.232,00 € | | | | |
| Messa a norma dell'impianto antincendio dell'Istituto scolastico Liceo Ginnasio Umberto I° di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F26B20000340001 C.I.G.:88995404BC | Ing. Joseph Ferraro | Distefano & Cascone s.r.l. | Procedura aperta | € 79.917,99 | 23/09/2021 | 05/06/2025 | 364,51 | | | | |
| Interventi manutentivi urgenti per il ripristino degli edifici consortili di competenza provinciale | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z732853B31 | Dott. Emanuele Criscione | Cicciarella Rosario | Affidamento Diretto | € 40.000,00 | | 20/04/2022 | 32.628,72 | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F46E12000260003 C.I.G.:8804368A4F | Geom. Giovanni Baglieri | Capobianco Giuseppe | Procedura negoziata | € 160.000,00 | | 26/09/2022 | 57.305,64 | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria adeguamento e messa in sicurezza degli impianti elettrici installati negli edifici scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F46E12000280003 C.I.G.:8890842AE9 | Per Ind. Emanuele Massari | Venezia s.r.l. | Procedura negoziata | € 143.000,00 | 15/12/2021 | 13/10/2022 16/06/2025 | 21.342,90 719,38 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|
| Lavori di manutenzione straordinaria adeguamento e messa in sicurezza degli impianti antincendio installati negli edifici scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F46E12000270003 C.I.G.:8887571F97 | Ing. Joseph Ferraro | Euro Cipa s.r.l. | Procedura negoziata | € 155.000,00 | 30/03/2022 | 14/04/2022 | 46.650,00 € | | | | |
| | | | | | | 07/08/2024 | 9.700,00 € | | | | |
| | | | | | | 06/11/2024 | 792,23 € | | | | |
| Manutenzione straordinaria di ponti e opere d'arte sulla SP25 Ragusa-Marina di Ragusa e SP 39 Scicli- Donnalucata annualita 2020 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F67H20002730001 C.I.G.:8941386924 | geom. Raffaele Fede | L.P. COSTRUZIONI s.r.l. | Procedura negoziata | € 91.658,58 | 10/02/2022 | 29/09/2022 | 70.161,98 € | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di adeguamento normativo dell'Istituto G.Verga di Modica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F87D1800020002 C.I.G.:84018176B8 | Ing. Giovanna Scionti | Imprefer s.r.l. | Procedura negoziata | € 1.315.822,24 | 09/04/2021 | 19/11/2021 | 725.909,36 € | | | | |
| | | | | | | 21/03/2022 | 281.850,47 € | | | | |
| | | | | | | 14/04/2023 | 58.583,64 € | | | | |
| Esecuzione dell'intervento manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza provinciale annualità 2021 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F87H20003580002 C.I.G.:8939881F2B | Geom. Raffaele Fede | ALMA GROUP s.r.l. | Procedura negoziata | € 462.249,05 | 02/11/2021 | 03/02/2022 | 133.800,00 € | | | | |
| | | | | | | 24/03/2022 | 92.000,00 € | | | | |
| | | | | | | 03/08/2022 | 118.596,87 | | | | |
| | | | | | | 07/12/2022 | 19.329,56 | | | | |
| | | | | | | 07/12/2022 | 94.550,00 | | | | |
| Interventi per i lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione generatore di calore presso alloggi del Prefetto di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| SMART C.I.G.:Z3033EFA89 | Geom. Giovanni Baglieri | Distefano & Cascone s.r.l. | Procedura negoziata | € 20.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria di ponti e opere d'arte sulla SP44 Pozzallo- Sampieri | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F17H19003470001 C.I.G.:841392E16 | Geom. Rafaele Fede | Muneglia Salvatore | Procedura negoziata | € 52.801,32 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--|--|--|
| Lavori di manutenzione rete viaria di competenza provinciale | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F87H20003580002 C.I.G.:8939881F2B | Geom. Rafaele Fede | ALMA GROUP s.r.l. | Procedura negoziata | € 593.084,94 | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria di ponti e opere d'arte sulla SP25 Ragusa-Marina di Ragusa e SP 39 Scicli- Donnalucata | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F67H20002730001 C.I.G.:8941386924 | Geom. Rafaele Fede | COSTRUZIONI S.R.L. | Procedura negoziata | € 85.169,63 | 13/12/2021 | 31/03/2022 | 85.169,63 | 28/03/2022 | | | |
| Manutenzione straordinaria per la sostituzione componente guasto impianto di ascensore istallato presso I.P.S.I.A. di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| SMART C.I.G.:Z9233C3694 | Geom. Ornella Valentini | ESA Ascensori | Affidamento Diretto | € 950,00 | 19/10/2021 | | | | | | |
| Lavori di messa in sicurezza prospetti, solai e regimentazione acque meteoriche presso I.I.S. G.La Pira di Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F14H16000130001 C.I.G.:8945276347 | Ing. Alberto Iacono | Corso Giuseppe | Procedura negoziata | € 122.104,25 | | | | | | | |
| Interventi manutentivi urgenti degli impianti idrico sanitari degli immobili di competenza provinciale | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZD4348233B | Arch. Virginia Ciccirelli | Clesse impianti di Chessari Salvatore | Affidamento Diretto | € 8.000,00 | | | | | | | |
| Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza covid-19 anno scolastico 2021-2022 comparto EST | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F67H21006600001 C.I.G.:8975210199 | Dott. Emanuele Criscione | IMPRESA EDILE GAROFALO CLAUDIO | Procedura negoziata | € 238.000,00 | 08/03/2022 | 06/09/2022 | 73.951,20 | | | | |
| | | | | | | 09/11/2022 | 64.372,17 | | | | |
| | | | | | | 29/11/2022 | 6.210,05 | | | | |
| | | | | | | 13/12/2022 | 96.386,89 | | | | |
| | | | | | | 18/01/2023 | 49.366,07 | | | | |
| | | | | | | 20/02/2023 | 75.881,01 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|---|-----------|--|
| Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza covid-19 anno scolastico 2021-2022 comparto OVEST | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F67H21006610001 C.I.G.:89751353B4 | Dott. Emanuele Criscione | NOTARO LORETO | Procedura negoziata | € 238.000,00 | 21/12/2021 | 09/12/2022 | 34.204,80 | | | | |
| | | | | | | 08/11/2022 | 184.030,23 | | | | |
| | | | | | | 10/01/2023 | 54.180,41 | | | | |
| | | | | | | 20/01/2023 | 66.100,10 | | | | |
| | | | | | | 02/05/2023 | 69.269,25 | | | | |
| Intervento di protezione del litorale e ricostruzione dune della macchia foresta fiume irminio | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F67B170000210006 C.I.G.:8317510263 | Dott. Emanuele Criscione | Leone Marcello | Procedura negoziata | € 50.721,96 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Interventi per lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione generatore di calore presso alloggio Prefetto di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z3033EFA89 | Geom. Giovanni Baglieri | Distefano & Cascone s.r.l. | Affidamento Diretto | € 20.000,00 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 20.000,00 | 27/01/2022 | € | 20.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria comparto ovest annualità 2021 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F97H18002160001 C.I.G.:8997377661 | Geom. Gaetano Trovato | C&L Costruzioni s.r.l. | Procedura negoziata | € 554.408,38 | 25/01/2022 | 03/08/2022 | 1.400,00 € | 27/04/2023 | | | |
| | | | | | | 18/10/2022 | 62.203,07 € | | | | |
| | | | | | | 07/11/2022 | 73.991,72 € | | | | |
| | | | | | | 13/12/2022 | 47.678,70 € | | | | |
| | | | | | | 13/12/2022 | 829,44 € | | | | |
| | | | | | | 13/12/2022 | 102.700,00 € | | | | |
| | | | | | | 13/12/2022 | 787,50 € | | | | |
| | | | | | | 02/02/2023 | 28.792,00 € | | | | |
| | | | | | | 09/02/2023 | 2.147,40 € | | | | |
| | | | | | | 27/04/2023 | 2.055,11 € | | | | |
| lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria comparto est annualità 2021 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F17H18001740001 C.I.G.:8008500160 | Geom. Raffaele Fede | Valenza costruzione s.r.l. | Procedura negoziata | € 551.141,69 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 69.249,44 | | | | |
| | | | | | | 13/12/2022 | 99.058,05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|--|
| Intervento di manutenzione straordinaria della segnaletica della rete viaria annualità 2021 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F77H18001600001 C.I.G.:9019602B06 | Dott. Emanuele Criscione | GLT segnaletica s.r.l. | Procedura negoziata | € 157.550,00 | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria di ponti e opere d'arte sulla S.P.44 "Pozzallo-Sampieri" annualità 2019. | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F17H19003470001 C.I.G.:8941392E16 | Geom. Raffaele Fede | Muneglia Salvatore | Procedura negoziata | € 67.241,45 | 26/10/2021 | 08/02/2022 14/04/2022 | 67.241,45 337,90 | 24/01/2022 | € 67.241,45 | | |
| Intervento per lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione presso i lcali di via G.di Vittorio a Ragusa | | | | | | | | | | | |
| SMART C.I.G.:Z7B35CDBC7 | Geom. Giovanni Baglieri | Distefano & Cascone s.r.l. | Affidamento Diretto | € 900,00 | | 22/04/2022 | 900,00 | 24/0/4/2022 | € 900,00 | | |
| Intervento per lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione presso le sedi di servizio delle riserve naturali di Pino D'aleppo e Fiume Irminio | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZC7361095D | Geom. Giovanni Baglieri | Distefano & Cascone s.r.l. | Affidamento Diretto | € 900,00 | | | | | | | |
| Intervento di contenimento e eradicazione di specie aliene nella R.N.O. Pino d'aleppo | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z7B370ED6F | Dott. Emanuele Criscione | Leone Marcello | Affidamento Diretto | € 16.951,86 | | | | | | | |
| Lavori di accatastamento obbligatorio al catasto regionale di n° 6 caldaie ubicate presso gli alloggi di proprieta' di via carducci n°246 a Ragusa | | | | | | | | | | | |
| smartcig:Z09370F8DE | Geom. Giovanni Baglieri | Distefano & Cascone s.r.l. | Affidamento Diretto | € 600,00 | 06/07/2022 | 09/08/2022 | 600,00 | 06/07/2022 | | | |
| Intervento di contenimentoe/o eradicazione di specie aliene nella R.N.S.B. macchia foresta fiume irminio | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F69C20000010005 C.I.G.:ZC2370EDF1 | Dott. Emanuele Criscione | Leone Marcello | Affidamento Diretto | € 25.843,43 | 01/07/2022 | | | | | | |
| Interventi vari manutenzione e messa in sicurezza delle abine elettriche in MT installate nrgli immobili di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZA37783D6 | Ing. Joseph Ferraro | MG impianti di Mugneco | Affidamento Diretto | € 4.000,00 | | | | | | | |
| Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria covid 19 per consentire il regolare svolgimento in presenza dell'anno scolastico 2021/2022 compart OVEST | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F67H21006610001 C.I.G.:89751353B4 | Geom. Ornella Valentini | Notaro Loreto | Procedura negoziata | € 400.000,00 | 30/05/2022 | 11/08/2022 17/09/2022 | 34.470,80 102.135,14 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| Lavori di manutenzione straordinaria adeguamento e messa in sicurezza degli impianti elettrici installati negli edifici scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F46E12000280003 C.I.G.:8890842AE9 | Per. Ind. Emanuele Massari | Venezia s.r.l. | Procedura negoziata | € 145.000,00 | 22/12/2021 | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici comparto EST di competenza del libero consorzio comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F49E19000820002 C.I.G.:8797897E44 | geom Rizzo, | Del Sole Soc. Coop. | Procedura negoziata | € 272.000,00 | 09/01/2021 | 14/04/2022 | 13.846,05 | | | | |
| | | | | | | 06/09/2022 | 13.846,05 | | | | |
| | | | | | | 14/12/2022 | 1.310,47 | | | | |
| | | | | | | 06/05/2024 | 2.096,00 | | | | |
| | | | | | | 02/05/2025 | 460,75 | | | | |
| Lavori di messa in sicurezza del solido stradale al km 9+200 e consolidamento del rilevato stradale nel vallone del fiume Irminio nella sp 37 scicli-s.croce | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H94000000002 C.I.G.:8901389A92 | Geom Raffaele Fede | DIVA s.r.l. | Procedura negoziata | € 239.197,53 | 25/10/2021 | 29/09/2022 | 173.236,78 | | | | |
| | | | | | | 11/12/2022 | 174.107,32 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione della rete dati e dell'impianto elettrico in n° 2 laboratori presso l'ala nord dell'IISS "Archimede" di Modica | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z9F37ED85B | Arch. Virginia Cicciarella | R.S.T. s.r.l.s. | Affidamento Diretto | € 39.503,52 | 06/10/2022 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori relativi al progetto di manutenzione straordinaria di ponti e opere d'arte sulla S.P. 1 "Acata-Dirillo" ed S.P. 5 "Vittoria - Cannamellito" | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F87H20003610001 C.I.G.:95110300E3C | Geom. Rosario Massari | Manno s.r.l. | Procedura negoziata | € 90.832,94 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria di ponti e opere d'arte sulla S.P. 7 Comiso-Chiaramonte | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.F97H20003090001 C.I.G.:9519562F10 | Geom. Rosario Massari | Occhipinti Pietro | Procedura negoziata | € 161.750,44 | 01/06/2023 | 06/03/2024 | 28.138,00 | | | | |
| | | | | | | 06/03/2024 | 2.025,17 | | | | |
| | | | | | | 09/04/2024 | 659,22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------------|----------------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|
| Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici patrimoniali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H21009440002 C.I.G.:94008101D4 | Arch. Ciccarella | C&L Costruzioni s.r.l. | Procedura negoziata | € 150.000,00 | | 24/07/2023 | 30.358,71 | | | | |
| | | | | | | 02/12/2024 | 32.062,04 | | | | |
| | | | | | | 05/11/2025 | 438,68 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza della copertura della sede distaccamento "scienze umane" dell'I.I.S." G.Verga" a Modica | | | | | | | | | | | |
| smart cig:Z226394E799 | Ing. Filippo Agosta | Leone Vincenzo & c. s.n.c. | Affidamento Diretto | € 66.790,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori relativi al miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. Cataudella Scicli | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F43F20000000001 C.I.G.:9484476531 | Ing. Filippo Agosta | RI.CO.s.r.l. | UREGA Ragusa | € 277.157,32 | | 28/04/2025 | 454.877,55 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori relativi al progetto I.P.S.I.A. Vittoria adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, accessibilità sicurezza e prevenzione incendi ed efficientamento energetico - completamento | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F59C17000030006 C.I.G.:9443439C61 | Geom. Salvatore Rizzo | AEMME s.r.l. | UREGA Ragusa | € 2.430.539,58 | 05/10/2023 | 27/03/2025 | 127.445,86 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori relativi al progetto adeguamento sismico dell'IIS Vico Umberto I°- Gagliardi, locali spogliatoi annessi alla palestra sito in viale dei platani 180 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F21B21001100001 C.I.G.:Z8938D15B1 | Morpheme s.r.l. | Consorzio stabile Da Vinci | PROCEDURA NEGOZIATA | € 26.454,95 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di adeguamento sismico dell'I.I.S. "G.Curcio" di Ispica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F17B21004250001 C.I.G.:950250425F | Ing. Luciano Cerami con Arch. Giuseppe Marotta, S.H. INARCH s.r.l., Ing. Antonino Carmelo Allegra Filippone | Torsten costruzioni s.r.l. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 740.804,98 | 30/12/2022 | 25/07/2024 | 229.144,12 | | | | |
| | | | | | | 02/09/2025 | 206.209,69 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di adeguamento sismico I.I.S. "G. Carducci di Comiso | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F51B21000900001 C.I.G.:9494231745 | Morpheme s.r.l. | P.F. costruzioni moderne s.r.l. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 1.684.394,22 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori adeguamento sismico dell'I.I.S. " Liceo Scientifico e Classico G.Mazzini- S. Cannizzaro di Vittoria | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F51B21000950001 C.I.G.:9498836F6D | Morpheme s.r.l. | Omnia s.r.l. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 674.905,79 | | 27/08/2025 | 127.540,74 € | | | | |
| | | | | | | 28/11/2025 | 179.914,36 € | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------------|--|
| Adeguamento sismico dell'I.I.S. " G.Curcio di Ispica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F71B21004240001 C.I.G.:9501622A83 | Ing. Luciano Lanna con Arch. Giuseppe Marotta, S.H. INARCH s.r.l., Ing. Antonino Carmelo Allegra Elettrico | Gresy appalti s.r.l. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 654.647,50 | | 09/08/2024 | 152.389,96 € | | | | |
| | | | | | | 18/12/2025 | 245.511,50 € | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione termofrigriferi al servizio degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza del libero consorzio comunale di Ragusa annualità 2023-2025 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F41J22000200003 C.I.G.:9488955561 | Geom. Giovanni Baglieri | B.C. impianti s.r.l. Unipersonale | PROCEDURA NEGOZIATA | € 237.000,00 | 03,11,2022 | 30/05/2023 | 27.435,08 | | | | |
| | | | | | | 29/04/2024 | 61.759,70 | | | | |
| | | | | | | 16/10/2024 | 77.470,80 | | | | |
| | | | | | | 19/03/2025 | 49.709,21 | | | | |
| | | | | | | 26/07/2024 | 564.611,34 | | | | |
| | | | | | | 23/01/2025 | 160.815,04 | | | | |
| | | | | | | 27/03/2025 | 127.445,86 | | | | |
| | | | | | | 19/03/2025 | 49.709,21 | | | | |
| Lavori di fornitura e installazione di n°6 caldaie a basamento a gas o a gasolio e di n°2 caldaie murali presso alcuni immobili di competenza di questo libero consorzio comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:937275015F | Geom. Giovanni Baglieri | DISTEFANO & CASCONI | PROCEDURA NEGOZIATA | € 124.120,65 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 124.120,65 | | 24/11/2022 | € 124.120,65 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione della rete dati e dell'impianto elettrico di n° 2 laboratori presso l'ala nord dell'I.I.S.S. "Archimede di Modica | | | | | | | | | | | |
| SMART C.I.G.:Z9F37ED85B | Geom. Antonio Laterra | R.S.T.s.r.l.s. | Affidamento diretto | € 39.503,62 | 06/10/2022 | 01/12/2022 | 8.690,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione adeguamento e messa in sicurezza degli impianti elettrici installati negli immobili di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F45H20000110003 C.I.G.:8594990A1E | Per. Ind. Massari Emanuele | Capobianco Giuseppe | PROCEDURA NEGOZIATA | | | 20/12/2024 | 295,99 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Affidamento lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici patrimoniali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H21009440002 C.I.G.:94008101D4 | Arch. Virginia Cicciarella | C&L Costruzioni s.r.l. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 79.040,00 | 04/11/2022 | 01/12/2022 | 6.150,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid 19 per consentire il regolare svolgimento in presenza dell'anno scolastico 2021 - 2022 COMPARTO EST | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F67H21006610001 C.I.G.:8975210199 | Geom. Antonio Laterra | Garofalo Claudio | PROCEDURA NEGOZIATA | € 69.878,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid 19 per consentire il regolare svolgimento in presenza dell'anno scolastico 2021 - 2022 COMPARTO OVEST | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F67H21006610001 C.I.G.:89751353B4 | Geom. Antonio Laterra | Notaro Loreto | PROCEDURA NEGOZIATA | € 70.708,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| Lavori di miglioramento tracciato e consolidamento ponte sul torrente liegua al Km 2+550 sulla SP 57 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F76H18002150002 C.I.G.:82946555D7 | Ing. Giancarlo Giaquinta | R.T.I. Consorzio stabile Build s.c.a.r.l. e Gruppo Venere s.r.l. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 737.114,60 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 86.267,79 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Interventi vari di manutenzione e messa in sicurezza delle cabine elettriche in MT istallate negli immobili di competenza del libero consorzio comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZA337783D6 | Ing. Joseph Ferraro | MG impianti di Mugneco Natale | Affidamento diretto | € 4.880,00 | 24/08/2022 | 01/03/2023 13/02/2023 | 1.370,00 850,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|--|--------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Lavori relativi ad interventi sulla segnaletica verticale ed orizzontale per la messa in sicurezza delle strade di competenza | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:9601127CA2 | Dott. Emanuele Criscione | Leone Vincenzo & C. s.a.s. | Procedura negoziata | € 161.160,00 | | 12/01/2024 29/02/2024 | 46.423,20 805,79 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Intervento di adeguamento funzionale del Palazzo Larocca per la fruizione ruristica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F26G18001530006 C.I.G.:9684578E93 | Dott. Emanuele Criscione | R.T.I. ETT s.p.a. con Pisacane s.r.l. | Procedura negoziata | € 258.637,70 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|------------|-------------|--|--|--|--|
| Interventi urgenti per ripristino della transitabilità di alcune arterie stradali ricadenti nel comparto EST | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:ZDE3A2985D | Geom. Raffaele Fede | ALMA GROUP s.r.l. | Procedura negoziata | | | 05/04/2023 | 39.600,00 € | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Lavori di manutenzione adeguamento e messa in sicurezza edifici scolastici comparto OVEST di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F42B22000520003 C.I.G.:95502278A1 | Dott. Emanuele Criscione | Venuta Carmelo Giuseppe | Procedura negoziata | € 318.000,00 | 30/03/2023 | 21/02/2024 25/07/2024 25/11/2024 27/03/2025 12/02/2025 | 48.524,63 129.262,60 77.114,02 19.309,39 75.759,19 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--|--|--|
| Lavori di manutenzione adeguamento e messa in sicurezza edifici scolastici comparto EST di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F42B22000530003 C.I.G.:9550193C91 | Dott. Emanuele Criscione | Lavoro Sud s.r.l. | Procedura negoziata | € 318.000,00 | 18/07/2023 | 17/10/2023 | 85.200,00 | | | | |
| | | | | | | 29/11/2023 | 72.200,00 | | | | |
| | | | | | | 25/06/2024 | 195.932,00 | | | | |
| | | | | | | 02/10/2024 | 32.600,00 | | | | |
| | | | | | | 20/12/2024 | 2.296,27 | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale comparto OVEST annualità 2022 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F87H18003110001 C.I.G.:96229261C0 | Geom. Rosario Massari | Nuovaedil di Rizzo Giuseppe | Procedura negoziata | € 554.707,34 | 13/07/2023 | | | 01/12/2023 | | | |
| | | | | | | 19/01/2024 | 28.522,11 | | | | |
| | | | | | | 26/02/2024 | 787,50 | | | | |
| | | | | | | 27/02/2024 | 2.773,21 | | | | |
| Lavori relativi al progetto di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale del comparto OVEST annualità 2022 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H20003220001 C.I.G.:9620325F52 | Geom. Rosario Massari | Eurostrade s.r.l. | Procedura negoziata | € 585.741,29 | 30/03/2023 | 27/27/2023 | 444.223,08 € | | | | |
| | | | | | | 26/10/2023 | 138.276,88 € | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori relativi al progetto di manutenzione straordinaria della rete viaria del comparto EST annualità 2022 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F67H20002690002 C.I.G.:96715428EF | Geom. Rosario Massari | R.A.S. s.r.l. | Procedura negoziata | € 587.363,63 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Messa a norma dell'impianto antincendio del Liceo Ginnasio Umberto I° a Ragusa | | | | | | | | | | | |
| CUP:F26B200000340001 C.I.G.:88995404BC | Per. Ind. Emanuele Massari | Distefano & Cascone s.r.l. | Affidamento diretto | € 49.873,69 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 49.873,69 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Manutenzione ascensori montascale e montacarichi negli immobili di competenza del libero consorzio comunale di Ragusa anno 2023 -2024 | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:9568326068 | Geom. Ornella Valentini | Global Service s.r.l. | Procedura negoziata | € 87.755,00 | 01/04/2024 | 02/08/2024 | 7.072,82 € | | | | |
| | | | | | | 13/03/2025 | 963,43 € | | | | |
| | | | | | | 09/05/2025 | 5.714,81 € | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mgiloramento della sicurezza della circolazione nella sp 13 con sp 14 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F27H18002680002 C.I.G.:90719287CF | Geom. Gaetano Trovato | C.G. COSTRUZIONE A.R.L. | Procedura negoziata | € 192.705,51 | 25/05/2022 | 14/03/2023 | 51.567,50 € | 17/01/2023 | | | |
| | | | | | | 16/03/2023 | 156.049,14 € | | | | |
| | | | | | | 03/04/2024 | 1.276,56 € | | | | |
| | | | | | | 13/06/2024 | 73.569,40 € | | | | |
| Lavori di adeguamento funzionale del palazzo La Rocca per la fruizione turistica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F26G18001530006 C.I.G.:9684578E93 | Dott. Emanuele Criscione | R.T.I. ETT s.p.a. | Procedura negoziata | € 233.853,50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|--|
| Lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari al km 2+400 SP 18 Vittoria- Piombo | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F57H18002500001 C.I.G.:9592758254 | Dott. Emanuele Criscione | Edilizeta s.p.a. | Procedura negoziata | € 2.460.286,70 | 13/10/2023 | 24/06/2024 | 21.606,60 € | | | | |
| | | | | | | 23/09/2024 | 239.000,00 € | | | | |
| | | | | | | 23/12/2024 | 244.046,92 € | | | | |
| | | | | | | 05/05/2025 | 120.407,68 € | | | | |
| | | | | | | 24/09/2025 | 916.740,00 € | | | | |
| | | | | | | 20/10/2025 | 46.110,00 € | | | | |
| 30/06/2025 | 234.460,00 € | | | | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici patrimoniali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H21009440002 C.I.G.:94006101D4 | Arch Virginia Ciciarella | C&L Costruzioni s.r.l. | Procedura negoziata | € 30.358,81 | 09/09/2022 | 24/07/2023 | 30.358,81 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori urgenti di manutenzione per la messa in sicurezza delle S.R. 27 Ponte Dirillo Baudarello- S.P. 90 Acate-Pirrerà- Dirillo - S.P. 87 Stazione Acate- Macconi | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F37H180025200002 C.I.G.:8062311D7F | Geom. Rosario Massari | Bias Costruzioni s.r.l. | Procedura negoziata | € 575.708,78 | 19/02/2020 | 20/07/2023 | 66.598,52 | 06/12/2021 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di sistemazione del piazzale esterno della stazione passeggeri del porto di Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.9970496994 | Dott. Emanuele Criscione | E.P.S. s.r.l. | Affidamento diretto | € 68.920,00 | 12/08/2023 | 29/05/2024 | 18.920,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di messa in sicurezza della viabilità secondaria ricadente nel comparto OVEST a seguito delle condizioni metereologiche avverse con allerta rossa nei giorni del 9 e 10 febbraio 2023 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H18002750002 C.I.G.:Z0939DF188 | Geom. Trovato | D.L. costruzioni s.r.l. | Affidamento diretto | € 35.974,81 | | 27/09/2023 | 35.974,81 | € | 35.974,81 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori urgenti di manutenzione per il rifacimento di un tratto di fognatura e l'eliminazione del rischio di danneggiamenti a strutture provocati dalla vegetazione presso l'IPS Principe Grimaldi di Modica | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z1F3C8D9C5 | Ing. Filippo Agosta | Geom. Rosario Boscarino | Affidamento diretto | € 6.000,00 | 04/10/2023 | 30/10/2023 | 6.000,00 | 06/10/2023 | € | 6.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di riqualificazione di aree sportive all'aperto presso la sede dell'I.I.S. " Q. Cataudella di Scicli" | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47G22000100006 C.I.G.:A00CFE82A8 | Ing. Filippo Agosta | M.G.M. Costruzioni s.r.l. | Procedura Aperta | € 279.039,15 | 15/09/2023 | 21/05/2024 | 173.462,37 € | | | | |
| | | | | | | 14/10/2025 | 67.200,00 € | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria del comparto ovest | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H2000220001 C.I.G.:9620325F52 | Geom. Rosario Massari | Eurostrade s.r.l. | Procedura Aperta | € 585.741,29 | 12/06/2023 | | | | | | |
| Lavori urgenti di manutenzione per il rifacimento di un tratto di fognatura e l'eliminazione del rischio di danneggiamento di strutture provocati dalla vegetazione presso l'IPS "Principe Grimaldi di Modica | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:Z1F3C8D9C5 | Ing. Filippo Agosta | Geom. Rosario Boscarino | Affidamento diretto | € 6.000,00 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 6.000,00 | 25/10/2023 | | | |
| Realizzazione di percorsi per l'accesso al mare in favore dei disabili | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F64H23000470002 | Ing. Filippo Agosta | Ombrellificio Zucchelli di Zucchelli Roberto | Procedura Aperta | € 94.200,00 | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria nella rete viaria provinciale del comparto Ovest annualità 2023 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F87H20003590001 C.I.G.:99341965E0 | Geom. Rosario Massari | Servizi & Appalti di Fanara Calogero | Procedura Aperta | € 586.887,60 | 07/09/2023 | 27/03/2024 | 93.419,15 | | | | |
| Manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale del comparto EST annualità 2023 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F97H20003050001 C.I.G.:99046507BE | Geom. R.Fede | ICM & Engineering s.r.l. | Determina a contrarre | € 586.629,38 | 22/02/20224 | 07/03/2024 | 117.325,88 | | | | |
| Lavori di sistemazione piazzale della stazione passeggeri di Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:B0B0D250BC | Dott. Emanuele Criscione | E.P.S. s.r.l. | affidamento diretto | € 4.990,00 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 4.500,00 | | | | |
| Conferimento rifiuti inerti prodotti durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale comparto EST annualità 2023 | | | | | | | | | | | |
| SMARTCIG:ZE73CDD557 | Geom Vincenzo Ottaviano | Mediterranea scavi di Guastella Rosario & C s.a.s. | affidamento diretto | € 2.536,24 | 30/04/2024 | 31/05/2024 | 2.536,24 | 10/05/2024 | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino funzionalità e della sicurezadell'impianto elettrico e tecnologico dell'I.I.S. Archimede di Modica | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:B1B739059F | Per. Ind. Emanuele Massari | RST s.r.l.s. | affidamento diretto | € 54.076,75 | | | | | | | |
| Lavori di adeguamento sismico del IIS Vico, Umbero là, Gagliardi , locali spogliatoi annessi alla palestra, sito in Ragusa viale dei platani 180 | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:9644052B77 | Ing. Filippo Agosta | Consorzio stabile Da Vinci | PROCEDURA NEGOZIATA | € 48.682,70 | 30/12/2022 | 23/05/2024 | 15.493,57 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|------------|------------|--------------|------------|---|------------|--|
| Lavori di adeguamento alle norme vigenti in materia di costruzione in zone sismiche , accessibilità sicurezza , prevenzione incendi ed effiendamento energetico IPSIA di Vittoria | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F59C1700003 C.I.G.:9443439C61 | Ing. Filippo Agosta | AEMME s.r.l. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 1.950.237,09 | 30/12/2022 | 29/04/2024 | 160.815,34 | | | | |
| Lavori di riqualificazione di aree sportive all'apertoesistenti presso la sede di via Ho Chi Min dell'I.I.S. "G. Carducci" di Comiso | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F57G22000030006 C.I.G.:A00CF62413 | Ing. Filippo Agosta | Boscarino Rosario | PROCEDURA NEGOZIATA | € 100.400,00 | | 02/05/2024 | 100.400,00 € | | | | |
| | | | | | | 15/07/2024 | 125.850,00 € | | | | |
| | | | | | | 25/07/2024 | 125.850,00 € | | | | |
| | | | | | | 16/12/2024 | 36.700,00 € | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria del comparto OVEST annualità 2023 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H18002200001 C.I.G.:99064358C5 | Geom. Rosario Massari | Leone Marcello | PROCEDURA NEGOZIATA | € 556.269,89 | 23/01/2024 | 29/04/2024 | 324.154,00 € | | | | |
| | | | | | | 05/09/2024 | 15.556,31 € | | | | |
| | | | | | | 12/09/2024 | 320.372,00 € | 30/10/2024 | € | 548.589,19 | |
| | | | | | | 29/11/2024 | 21.398,80 € | | | | |
| | | | | | | 28/01/2025 | 3.354,01 € | | | | |
| Lavori di messa in sicurezza della viabilità secondaria ricadente nel comparto EST | | | | | | | | | | | |
| CIP:F77H18001610001 C.I.G.:967041246F | Geom Raffaele Fede | Itaca Societa Cooperativa | PROCEDURA NEGOZIATA | € 556.543,43 | 26/04/2023 | 29/04/2024 | 98.100,00 € | | | | |
| | | | | | | 02/08/2024 | 161.528,00 € | | | | |
| Lavori di adeguamento sismico dell'I.P.S.A.R. Principi Grimaldi corpo G sito in Modica Viale degli Oleandri | | | | | | | | | | | |
| C.U.P:F81B21001370001 | Geom Raffaele Fede | Edilizia 2G s.r.l. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 73.371,10 | | 08/05/2024 | 39.491,42 € | | | | |
| Interventi di manutenzione straordinaria nella rete viaria di competenza provinciale Comparto EST Annualità 2023 | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:99046507BE | Geom Raffaele Fede | ICM & ENGINEERING s.r.l. | Accordo Quadro | € 586.629,38 | | 06/05/2024 | 286.400,00 | | | | |
| | | | | | | 06/06/2024 | 179.500,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|--------------|------------|--|--|--|
| Lavori di sostituzione di caldaie a basamento e di n°2 bruciatori a gas presso alcuni immobili di competenza del L.C.C. di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| SMART CIG:B187F8C35D | Ing. Calcaterra | TECNOTERM s.r.l. | Affidamento Diretto | € 43.870,00 | 08/05/2024 | 10/10/2024 | 43.870,00 € | 10/10/2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di impermeabilizzazione non distruttiva della copertura della stazione passeggeri del porto di Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:A043592E08 | Dott. Emanuele Criscione | Membrapol s.r.l. | Affidamento Diretto | € 80.000,00 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 80.000,00 € | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Costruzione di una palestra presso I.I.S. G. Curcio di Ispica via Asinara | | | | | | | | | | | |
| CUP:F57E22000070006 C.I.G.:A02EB95D68 | Ing. Filippo Agosta | Patriarca Group s.r.l. | Procedura aperta | € 1.211.645,43 | 27/03/2024 | 22/05/2024 | 242.329,09 € | | | | |
| | | | | | | 18/04/2025 | 187.218,66 € | | | | |
| | | | | | | 18/12/2025 | 426.102,40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Intervento sulla sp 25 Ragusa- Marina di Ragusa, lavori di manutenzione straordinaria in vari tratti | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F27H230082600001 C.I.G.:B0C6B7DD9 | Geom Pitino | Mangiapane conglomerati s.r.l. | accordo quadro | € 999.950,05 | 28/01/2025 | 11/06/2025 | 659.898,00 | | | | |
| | | | | | | 19/06/2025 | 553.913,60 | | | | |
| | | | | | | 30/12/2025 | 5.004,78 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria del comparto EST annualità 2024 | | | | | | | | | | | |
| CUP:F17H20003730001 C.I.G.:B1C2EA9B78 | Dott. Emanuele Criscione | Poidomani Vincenzo | accordo quadro | € 584.628,41 | 17/12/2024 | 24/12/2024 | 607.682,00 € | | | | |
| | | | | | | 12/03/2025 | 58.530,06 € | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione lungo la strada provinciale n.23 Ragusa Ibla- Noto | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F81B24000120005 C.I.G.:B1E33DDAB5 | Geom. Raffaele Fede | Boscarino Rosario | Procedura aperta | 247920,21 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria del comparto EST annualità 2024 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F17H20003730001 C.I.G.:B1C2EA9B78 | Geom. Francesco Occhipinti | Poidomani Vincenzo | Procedura aperta | € 27.998,35 | | | | | | | |
| Adeguamento funzionale della rotatoria provvisoria che connette la s.p. n.5 Vittoria - cannamellito- pantaleo e la s.p. n. 129 collegamento per l'aeroporto di Comiso | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F54E13001360003 C.I.G.:B205612940 | Geom. Rosario Massari | Leone Marcello | Procedura Aperta | € 209.618,96 | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria del comparto OVEST annualità 2024 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H20003230001 C.I.G.:B1C2E6535D | Geom. Rosario Massari | Alma Group s.r.l. | Procedura Aperta | € 741.356,18 | 17/07/2024 | 11/04/2025 | 105.461,69 | | | | |
| | | | | | | 16/12/2025 | 2.856,35 | | | | |
| | | | | | | 21/11/2025 | 6.626,11 | | | | |
| | | | | | | 28/10/2025 | 108.631,85 | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria del comparto EST annualità 2024-2026 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H23005800003 C.I.G.:B1661A1EE8 | Geom. Francesco Occhipinti | Amato Mario | Procedura Aperta | € 942.963,03 | | | | | | | |
| Intervento urgente per la riapertura al transito della circonvallazione di Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F17H24001770003 C.I.G.:B290712A0A | Ing. P. Agnello | Descat s.r.l. | Procedura negoziata | € 303.287,16 | 06/08/2024 | 19/12/2024 | 431.481,87 | | | | |
| | | | | | | 30/09/2025 | | | | | |
| Lavori di manutenzione degli impianti elettrici del patrimonio immobiliare - annualita 2024-2025-2026-2027 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F48H24000510003 C.I.G.:B289937237 | Per. Ind. E. Massari | Giovanni Sgarlata | accordo quadro | € 280.000,00 | 20/08/2024 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Lavori di manutenzione degli impianti antincendio del patrimonio immobiliare - annualità 2024-2025-2026 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F98H2300060003 C.I.G.:B2894EE8EF | Ing. Joseph Ferraro | Tecnologie Climatiche di Antoci Giuseppe | accordo quadro | € 210.500,00 | 21/08/2024 | 07/01/2025 26/06/2025 22/12/2025 | 32.446,35 34.910,01 21.873,92 | | | | |
| Lavori relativi alla manutenzione straordinaria della segnaletica della rete viaria - annualità 2024-2026 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H23005830001 C.I.G.:B289BF425 | Geom. Claudio Schininà | I.S.A. Segnaletica s.r.l. | accordo quadro | € 481.709,28 | | | | | | | |
| Realizzazione di una pavimentazione per pallacanestrocertificata per competizioniufficiali di serie C nella palestra con sede in via Sandro Pertini dell'I.S.S. " Giorgio la pira" di Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:B2E662CF14 | Ing. Nicola Ferrara | Riva s.r.l. | Affidamento Diretto | € 35.000,00 | | | | | | | |
| Lavori di riparazione impianto ascensore Schindler istallato presso il palazzo del governo prefettura zona uffici sostituzione cinghie per fine vita | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:B30E5ADB53 | Geom. Valentini | Schindler s.p.a. | Affidamento Diretto | € 3.700,00 | | | | | | | |
| Interventi manutentivi urgenti delle opere in ferro degli immobili di competenza provinciale | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:B32B8A4556 | Geom. Valentini | DV Dibenedetto Vincenzo lavorazione metalli | Affidamento Diretto | € 1.000,00 | 30/09/2024 | 06/12/2024 | 995,00 | | | | |
| Lavori di manutenzione degli edifici scolastici del comparto EST annualità 2024\ 2026/2027 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F12B24000210003 C.I.G.:C.I.G.:B2FC913EFF | Ing. Agosta Filippo | Beton Mix s.r.l. | procedura aperta | € 925.000,00 | 22/11/2024 | 19/12/2024 07/02/2025 03/04/2025 | 145.000,00 48.001,07 68.071,94 € | | | | |
| Lavori di manutenzione degli edifici scolastici del comparto OVEST annualità 2024\ 2026 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F32B24000180003 C.I.G.:B2FC56232C | Geom. Ornella Valentini | TECNOCONFORT s.r.l. | procedura aperta | € 716.000,00 | | 09/12/2024 14/02/2025 11/06/2025 30/05/2025 21/08/2025 | 143.200,00 € 62.508,49 € 5.510,00 € 25.386,48 € 7.808,00 € | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------|--------------|------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| Lavori di pulitura e sistemazione delle aree di pertinenza stradale comparto OVEST anno 2024 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F27H24001410001 CIG:B1FD3EB18D | Geom Rosario Massari | Garofalo Claudio | procedura aperta | € 58.471,00 | 26/09/2024 | 23/12/2024 | 28.900,00 € | | | | |
| | | | | | | 26/12/2025 | 425,77 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori urgenti per il ripristino dell'impianto idrico della sede staccata del liceo scientifico E.Fermi di Ragusa " MORO B" | | | | | | | | | | | |
| CIG:B4E420CFF7 | Ing. Filippo Agosta | Trial System di Gulino Salvatore | Affidamento Diretto | € 1.037,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione per la messa in sicurezza delle strade del comparto OVEST - annualità 2024/2026 | | | | | | | | | | | |
| CUP:F47H23005790003 CIG:B15BD2A66C | Geom Rosario Massari | Caruso appalti s.r.l. | procedura aperta | € 400.000,00 | 05/09/2024 | 20/12/2024 | 101.000,00 | | | | |
| | | | | | | 03/04/2025 | 113.050,00 | | | | |
| | | | | | | 18/07/2025 | 123.800,00 | | | | |
| | | | | | | 08/10/2025 | 86.046,60 | | | | |
| Lavori di costruzione di una palestra presso I.I.S. Archimede di Modica | | | | | | | | | | | |
| CUP:F85E22000210006 CIG:A02EAA4689 | Ing. Filippo Agosta | Omnia s.r.l. | procedura aperta | | | 19/12/2024 | 187534,,06 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore Schindler istallato preso il palazzo del governo , zona uffici. Sostituzione cinghie per fine vita | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:B30E5ADB53 | Geom. Ornella Valentini | Schindler s.p.a. | Affidamento Diretto | € 4.514,00 | 20/06/2024 | 12/12/2024 | 4.514,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria e/o nuova realizzazione di componenti dell'infrastruttura stradale , quali sistemi di smaltimento di acqua, opere di delimitazione e dispositivi di ritenuta laterale lungo la viabilità provinciale | | | | | | | | | | | |
| CUP:F42F22000660001 CIG:B40991783C | Geom. Rosario Massari | Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. S.a.s. | procedura aperta | € 365.423,35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Interventi di manutenzione straordinaria su immobili di competenza del L.C.C. di Ragusa lavori di piccola falegnameria | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:B590754162 | Geom. Rizzo | Falegnameria San Giorgio dei F.lli Trombadore s.r.l.s. | Affidamento diretto | € 6.000,00 | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza dell'I.I.S. "G. La Pira" di Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F19I21000130001 C.I.G.:B57BAC950E | R.T.P.Ing. Beninato Alfio Francesco con Cascone Engineering s.r.l. E Arch. Coco Leonardo | Italcostruzione s.r.l. | Procedura Aperta | € 2.013.545,48 | | 26/11/2025 | 16.254,68 € | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria per l'sdegguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza degli istituti scolastici ricadenti nel comparto OVEST | | | | | | | | | | | |
| C.I.P.:F62B24000060001 C.I.G.:B448177159 | Ing. Agosta | Leone Vincenzo & figli s.a.s. | accordo quadro | € 2.359.480,32 | | 17/10/2025 16/12/2025 | 746.483,30 382.144,70 € | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle vigenti norme in materia di sicurezza degli istituti scolastici ricadenti nel comparto EST | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F2B24000050001 C.I.G.:B4470D0368 | Nicola Ferrara | INNOVA Soc. Coop. | | | | | | | | | |
| Riqualificazione e recupero funzionale dell'ex albergo LA PINETA di Chiaramonte Gulfi | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47G240000270003 C.I.G.:B4CA59D621 | Ing. Giorgio Linguanti | Lavori Stradali s.r.l. | procedura negoziata | 267.068,03 € | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straorsinaria, adeguamento e messa in sicurezza degli edifici patrimoniali di competenza del L.C.C. di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F24H23000050003 C.I.G.:B473BD3F41 | Arch. Virginia Cicciarella | ELE TECNO SYSTEM S.R.L. | Procedura negoziata | 239.295,00 € | | 19/06/2025 | 38.499,79 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|----------------|------------|------------|--------------|--|--|--|--|
| Lavori di manutenzione degli impianti di produzione termo frigorifera al servizio degli immobili mdi competenza del I.c.c. di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F92B230000790003 C.I.G.:B289845A80 | Ing. Benedetto Calcaterra | Tecnologie climatiche di Giuseppe Antoci | Procedura negoziata | € 260.000,00 | 25/11/2024 | 13/01/2025 | 25.110,24 € | | | | |
| | | | | | | 11/11/2025 | 62.189,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza dell' I.I.S. G. La Pira di Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F19I21000130001 C.I.G.:B57BAC950E | Ing. Calcaterra | Italcostruzioni s.r.l. | Procedura negoziata | € 2.013.545,48 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione per la messa in sicurezza delle strade di competenza del comparto OVEST del I.c.c. di Ragusa- annualità 2024/2026 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H23005790003 C.I.G.:B15BD2A66C | Geom. Trovato | Caruso Appalti s.r.l. | Procedura negoziata | € 200.000,00 | 04/09/2024 | 16/04/2025 | 17.144,80 € | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lavori di costruzione di una palestra presso I.I.S. Archimede di Modica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F85E22000210006 C.I.G.:A02EAA4689 | R.F.F. S. Maria G. S.r.l.s. con Saitta architettura s.r.l.s. AB2 Engineering s.r.l.Cascone Engineering s.r.l. Inc. | OMNIA s.r.l. | Procedura negoziata | € 1.255.437,40 | 07/10/2024 | 03/03/2025 | 175.711,60 € | | | | |
| | | | | | | 16/04/2025 | 120.820,97 € | | | | |
| | | | | | | 26/11/2025 | 136.421,87 € | | | | |
| Interventi per lavori di sistemazione del piazzale esterno della stazione passeggeri del porto di Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:B5A3815F08 | Dott.re Emanuele Criscione | E.P.S. s.r.l. | Affidmento diretto | € 9.100,00 | 15/03/2025 | 30/04/2025 | 9.100,00 € | | | | |
| | | | | | | 03/06/2025 | 6.000,00 € | | | | |
| | | | | | | 22/05/2025 | 4.400,00 € | | | | |
| Intervento consolidamento della parte ovest del costone roccioso costiero del promontorio di BRUCA a CAVA D'ALIGA | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F46F24000170003 C.I.G.:B5FE4BD421 | Dott.re Emanuele Criscione | CO.ANT. S.r.l. | Procedura negoziata | € 156.118,95 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|---|--|--|--|--|
| Lavori di manutenzione straordinaria delle strade ricadenti NEI COMUNI DI Acate Vittoria e Santa croce camerina | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F37H24003080003 C.I.G.:B5BC9D6F | Geom. Gaetano Trovato | Giambò Michelangelo | Procedura negoziata | € 314.321,01 | | | | | | | |
| Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione lungo la s.p. 23 ragusa ibla- Noto | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F11B23000360002 C.I.G.:B1E33DDAB5 | Dott.re Emanuele Criscione | Boscarino Rosario | Procedura negoziata | € 51.213,39 | | | | | | | |
| Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione lungo la sp 59 Modica- Giarratana tra l'intersezione della sp 23 e il tratto declassato all'interno del centro abitato di Modica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F71B23000410002 C.I.G.:B1E33AD8 | Dott.re Emanuele Criscione | Diraimondo Carmelo | Procedura negoziata | € 223.573,06 | | | | | | | |
| Completamento di un impianto di pubblica illuminazione lungo la sp 59 Modica- Giarratana tra l'intersezione della sp 23 e il tratto declassato all'interno del centro abitato di Modica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F81B24000120005 C.I.G.:B1E33A3AD8 | Dott.re Emanuele Criscione | Diraimondo Carmelo | Procedura negoziata | € 173.964,54 | 09/10/2024 | 29/11/2024 28/02/2025 04/07/2025 | 91.400,00 € 127.500,00 € 7.000,00 € | | | | |
| Interventi inerenti impianti di illuminazione pubblica su strade provinciali e comunali ricadenti nel comune di Acate | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:B62B4557FA | Dott.re Emanuele Criscione | Arte luce di Pinelli mRaffaele | Decisione a contrarre | € 12.200,00 | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria in vari tratti della SP 25 Ragusa- Marina di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:B767B4596F | Dott.re Emanuele Criscione | Romano Lucia Antonietta | Decisione a contrarre | € 36.311,48 | 25/06/2025 | 04/12/2025 | 36.293,92 | | | | |
| Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso la stazione passeggeri del porto di Pozzallo | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:B5A29AFD40 | Dott.re Emanuele Criscione | Scifo Giovanni Costruzioni srls | Decisione a contrarre | € 4.702,00 | 10/06/2025 | 12/06/2025 28/05/2025 | 4.702,00 € 5.260,00 € | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria , e adeguamento e messa in sicurezza degli impianti antincendio istallati presso gli immobili di competenza del L.C.C. di Ragusa | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F46B19004950003 C.I.G.:814515280F | Ing. Joseph Ferraro | Capobianco Giuseppe | Decisione a contrarre | € 44.449,87 | 03/08/2020 | 29/05/2025 | 44.449,87 € | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| Lavori relativi alla manutenzione straordinaria della rete viaria del comparto OVEST per il miglioramento delle condizioni di sicurezza | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H24000980001 C.I.G.:B5A203F384 | Geom. Rosario Massari | Consorzio Ionico S.C. a.r.l. | Procedura aperta | € 1.961.514,48 | | | | | | | |
| Lavori di messa in esercizio dell'ascensore istallato presso il palazzo Carli' a Vittoria | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:B6F222F734 | Geom. Ornella Valentini | IM.EL. | Affidamento diretto | € 14.500,00 | 29/05/2025 | 24/11/2025 | 14.500,00 | | | | |
| Fornitura e posa in opera di pali rastremati modello D.170-T100-H7,80 NELLA SP 4 per istallazione telecamere | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:B6C43113E8 | Geom. Trovato | Geom. Boscarino Rosario | Affidamento diretto | € 30.500,00 | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria della segnalwtica orizzontale e verticale della rete viaria per il miglioramento delle condizioni della sicurezza | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H240000990001 C.I.G.:B5AADD282E | Geom. Claudio Schininà | Geovie s.r.l. | ACCORDO QUADRO | € 493.879,96 | | | | | | | |
| Lavori di completamento degli spogliatoi del campo di calcio a 5 Piero Garaffa di Giarratana | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F65B25000110003 C.I.G.:B783C9B732 | Dott. E. Criscione | Dimedil s.r.l. | procedura aperta | € 91.744,22 | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria di ponti e opere d'arte sulla sp 89 "Marina di Ragusa- Donnalucata e SP 84 Genovese Arizza | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F67H20002740001 C.I.G.:B70BFB681D | Dott. E. Criscione | CON.PRI.s.r.l. | accoro quadro | € 124.307,68 | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria per la sistemazione del castello di manovra del piazzale e dell'autorimessa per mezzi pesanti della sede del comando dei vigili del fuoco di Ragusa LOTTO 1 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F22D25000020003 C.I.G.:B77F0B2295 | Arch. Filippo Schembari | Albani Gaetano | Procedura Negoziata | € 148.500,00 | | | | | | | |
| Lavori di riqualificazione dell'immobile ex convento del carmine di Modica | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F82F24000750003 C.I.G.:B6F2274027 | R.T.P. Arch. Federica Cavallo con arch. Marco Terranova e Arch. Rosario Dezio | Longobucco costruzioni | Procedura apeta | € 749.247,09 | 31/07/2023 | 26/11/2025 | 1.999,89 | | | | |
| Manutenzione straordinariadella rete viaria del comparto OVESTPER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F47H24000980001 C.I.G.:B5A203F384 | Geom. Trovato | consorzio Ionico s.c. Arl | Procedura apeta | € 231.690,30 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lavori di rettifica plano altimetrico del tracciato della SP 60 Ragusa- Malavita-Santa Croce dal KM 13+100al Km 15+500 | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F57H18002270002 C.I.G.:B6EDD63154 | Vittorio Gerratana | A.T.I. F.A.E. Costruzione s.r.l. e Russo costruzioni | Procedura apeta | € 3.437.010,74 | | | | | | | |
| Manutenzione straordinariadella rete viaria del comparto EST PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA | | | | | | | | | | | |
| C.U.P.:F67H24001190001 C.I.G.:B5A06E46F8 | Geom. Francesco Occhipinti | Consorzio Jonico S.C. a.r.l. | Procedura aperta | 231690.30 | | | | | | | |
| Affidamento dei lavori di sfalcio delle erbe infestanti lungo i cigli della rete viaria stradale e nelle isole spartitraffico di pertinenza del L.C.C. di Ragusa annualità 2025/2027 | | | | | | | | | | | |
| C.I.G.:B76D17DFD1 | Ing. Iachella e M. Chiavola | Sicil Tractor di Garofalo Giuseppe | Procedura aperta | € 604.222,50 | | | | | | | |
| Affidamento dei lavori relativi all'intervento "R.N.S.B.macchia foresta del fiume irminio "manutenzione sentieri ed infrastrutture all'interno della riserva | | | | | | | | | | | |
| CUP:F38E24000210003 CIG:86D0B71EB1 | Ing. Iachella e M. Chiavola | GHEA s.r.l. | Procedura aperta | € 40.320,35 | | | | | | | |
| Affidamento dei lavori relativi all'intervento "R.N.O. PINO D'ALEPPO"manutenzione sentieri ed infrastrutture all'interno della riserva | | | | | | | | | | | |
| CUP:F28E24000140003 CIG:B6CF7DE77E | Ing. Iachella e M. Chiavola | GHEA s.r.l. | Procedura aperta | € 40.296,64 | | | | | | | |
| Lavori di potenziamento dei collegamentistradali fra la ss115 nel tratto Comiso-Vittoria il nuovo aeroporto di Comiso e la SS 514 Ragusa- Catania seconda fase - primo stralcio-Tratto A-B e lotto n°2tratto B - C Opere stradali della SS115 P Km 0+000 alla rotatoria SP4 Km 6+263 | | | | | | | | | | | |
| CUPF51B20001300003 | | | | | | | | | | | |
| Manutenzioni straordinarie per l'adeguamento normativo sulle diverse componenti delle infrastrutture stradali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ricadenti nel comparto OVEST annualità 2025/2029 | | | | | | | | | | | |
| CUP: F47H24001050001 CIG: B8663AD15E | Geom. Rosario Massari | Trinacria appalti s.r.l. | Procedura Aperta | € 2.220.666,48 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|------------|--------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Manutenzioni straordinarie per l'adeguamento normativo sulle diverse componenti delle infrastrutture stradali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ricadenti nel comparto EST annualità 2025/2029 | | | | | | | | | | | |
| CUP: F17H24001530001 CIG: B8544F44F1 | Geom. Francesco Occhipinti | Cavalli s.r.l. | Procedura Aperta | € 2.220.666,48 | | | | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria nelle strade ricadenti nei comuni di Acate, Vittoria e Santa Croce Camerina | | | | | | | | | | | |
| CUP:F37H240030800003 CIG:B5BC954D6F | Geom. Gaetano Trovato | Giambò Michelangelo | Procedura Aperta | € 314.321,00 | 11/08/2025 | 23/12/2025 | 191.343,70 | | | | |
| Lavori di manutenzione edifici scolastici comparto EST TRIENNIO 2024/2026 | | | | | | | | | | | |
| CUP:F12B240000210003 CIG:B2FC913EFF | Ing. Filippo Agosta | Beton mix s.r.l. | Procedura Aperta | € 550.000,00 | | 02/12/2025 02/10/2025 | 2.439,20 59.928,70 | | | | |
| Intervento urgente per la realizzazione di moduli prefabbricati al fine di sopperire alla carenza di aule dell'IIS Carducci di Comiso | | | | | | | | | | | |
| CUP:F58C24000820003 CIG:B6709792AF | Ing. Filippo Agosta | S.I.M.E.A. s.r.l. | Procedura Aperta | € 481.283,32 | 27/05/2025 | 19/11/2025 | 298.599,24 € | | | | |
| Interventi manutentivi urgenti degli impianti idrico sanitari degli immobili di competenza provinciale | | | | | | | | | | | |
| CIG:B889A71711 | Geom Ornella Valentini | Terranova Vincenzo | Affidamento Diretto | € 4.000,00 | 16/10/2025 | 05/11/2025 | 1.360,00 € | | | | |
| Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle recenti norme di sicurezza dell'istituto E. Fermi di Vittoria corpi A e B 1° fase intervento miglioramento sismico | | | | | | | | | | | |
| CUP:F59E190010900002 CIG:B7BA9CB7F8 | Dott E Criscione | Cavalli s.r.l. | Procedura Aperta | € 987.954,32 | 10/10/2025 | | | | | | |
| Interventi manutentivi urgenti degli impianti idrico sanitari degli immobili di competenza provinciale | | | | | | | | | | | |
| CIG:B767FC4F43 | Dott E Criscione | Terranova Vincenzo | Affidamento Diretto | € 2.185,00 | 20/06/2025 | 26/09/2025 | 2.185,00 | | | | |
| Lavori di completamento degli spogliatoi del campo di calcio a 5 Piero Garaffa di Giarratana | | | | | | | | | | | |
| CIG:B783C9B732 | Dott E Criscione | Dimedil s.r.l. | Procedura Aperta | € 91.744,22 | 10/09/2025 | | | | | | |
| Intervento di manutenzione straordinariaper la sistemazione del castello di manovra del piazzale e dell'autorimessa per i mezzi pesanti della sede centrale dei vigili del fuoco viale dei platani Ragusa Loto 1 | | | | | | | | | | | |
| CUP:F22D25000020003 CIG_B77F0B2295 | Ing. Schembari | Albani Gaetano | Procedura Aperta | € 85.750,78 | 02/09/2025 | | | | | | |
| Intervento di riqualificazione funzionale dell'immobile ex Convento del Carmine di Modica da destinare a polo museale e parco enogastronomico | | | | | | | | | | | |
| CUP:F82F240000750003 CIG:B6F2274027 | Ing. Schembari | Longpbucco Costruzioni s.r.l.s. | Procedura Aperta | € 749.247,09 | | | | | | | |