

U.O.A. TRANSIZIONE DIGITALE - SERVIZIO ENERGIA  
PTPCT - Monitoraggio tempi procedurali dal 01 Gennaio al 30 Giugno 2026

TABELLA 1 - ELENCO DEI PROCEDIMENTI AVVIATI NEL PERIODO DAL 01 GENNAIO al 30 GIUGNO 2026

| NB6:M6<br>B6:R6 | Codice Id. Parere | DITTA                                                                                     | PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                | TERMINE<br>(gg.) | TIPO PROVVEDIMENTO<br>(Espresso/Tacito) | MODALITA' AVVIO<br>(Ufficio/Istanza di parte) | DATA AVVIO | DATA<br>Sospensione | DATA RIPRESA | DATA<br>CONCLUSIONE | MOTIVAZIONE Sospensione                           | GG. Complessivi | GG.<br>Sospensione | GG. Effettivi | GIORNI Ritardo<br>(+) Anticipo (-) | Compilazione<br>TABELLA 2 | note ritardo                                                                                               |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2025-10           | Edis: 87669809 'E-distribuzione (per produttore SST s.r.l.)                               | EDIS87669809 - Realizzazione di un elettrodotto MT per connessione dell'impianto di produzione da fonte solare del produttore "SST s.r.l.", - Strada Provinciale n°15 e su proprietà privata, in Contrada Cammarana - Comune di Ragusa(RG). | 60               | Espresso                                | Istanza di parte                              | 13/03/2025 | 27/03/2025          |              |                     | Mancanza di documentazione geologica della Ditta. |                 |                    |               |                                    |                           | La pratica rimane ancora in itinere in quanto si attende la documentazione geologica da parte della Ditta. |
|                 | 2025-11           | Edis: 87665507 - E-distribuzione (per produttore SST s.r.l.)                              | EDIS87665507 - Realizzazione di un elettrodotto MT per connessione dell'impianto di produzione da fonte solare del produttore "SST s.r.l.", - Strada Provinciale n°15 e su proprietà privata, in Contrada Cammarana- Comune di Ragusa(RG).  | 60               | Espresso                                | Istanza di parte                              | 13/03/2025 | 27/03/2025          |              |                     | Mancanza di documentazione geologica della Ditta. |                 |                    |               |                                    |                           | La pratica rimane ancora in itinere in quanto si attende la documentazione geologica da parte della Ditta. |
|                 | 2025-16           | Società SOTER S.R.L. - Maletto (CT)                                                       | Impianto fotovoltaico - Contrada Piraino - Comune di Chiaramonte Gulfi.                                                                                                                                                                     | 60               | Espresso                                | Istanza di parte                              | 28/03/2025 | 01/04/2025          |              |                     | Mancanza di documentazione geologica della Ditta. |                 |                    |               |                                    |                           | La Pratica rimane ancora in itinere in quanto si attende la docum.geologica da parte della Ditta.          |
|                 | 2025-37           | Società Regran per Imp. Indiv. Azienda Agricola Giampaolo Rocuzzo- Chiaramonte Gulfi (RG) | Impianto agrivoltaico <b>denominato "ROCCUZZO FV"</b> di potenza nominale pari a circa 99,55 kW, da installare su fondo agricolo sito in Contrada Coffa snc -Comune di Chiaramonte Gulfi (RG)                                               | 60               | Espresso                                | Istanza di parte                              | 25/11/2025 |                     |              | 16/01/2026          |                                                   | 52              |                    | 52            | -8                                 |                           |                                                                                                            |
|                 | 2025-38           | Regione Sicilia per Società Scirocco srl - Milano (MI)                                    | Impianto di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone di potenza al punto di connessione pari a 179,364 MW e di potenza nominale pari a 192,894 MW - Comune di Chiaramonte Gulfi (RG).                                                    | 60               | Espresso                                | Istanza di parte                              | 02/12/2025 |                     |              | 22/01/2026          |                                                   | 51              |                    | 51            | -9                                 |                           |                                                                                                            |
|                 | 2025-39           | Regione Sicilia per Società HF SOLAR 9 Srl - Palermo (PA)                                 | Impianto agro-bio-fotovoltaico di tipo avanzato <b>denominato Mazzaronello HV - Vignetica</b> della potenza di 63.158,76 kWp (50.000,00 kW in immissione) - Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) C.da Mazzaronello.                             | 60               | Espresso                                | Istanza di parte                              | 04/12/2025 |                     |              | 23/01/2026          |                                                   | 50              |                    | 50            | -10                                |                           |                                                                                                            |
|                 | 2025-40           | Regione Sicilia per Società Renantis Sicilia Srl                                          | Impianto agro fotovoltaico di MWp 35 sito nel Comune di Acate (RG) e Caltagirone (CT) <b>denominato “Biddine”</b> . RIAPERTURA dell' Indizione della Conferenza di servizi.                                                                 | 60               | Espresso                                | Istanza di parte                              | 05/12/2025 |                     |              | 26/01/2026          |                                                   | 52              |                    | 52            | -8                                 |                           |                                                                                                            |
|                 | 2025-41           | Società REGRAN s.r.l. - Ragusa                                                            | Impianto agrivoltaico <b>denominato “AGRIREGRAN 1”</b> della potenza nominale complessiva pari a circa 4993,30 kw da realizzare in Contrada Petrarò snc, -l Comune di Santa Croce Camerina (RG).                                            | 60               | Espresso                                | Istanza di parte                              | 15/12/2025 |                     |              | 30/01/2026          |                                                   | 46              |                    | 46            | -14                                |                           |                                                                                                            |
|                 | 2025-42           | Regione Sicilia per Società Comiso Solar Srl - Milano (MI)                                | Impianto agrivoltaico della potenza di 21.337,16 kWp <b>denominato Comiso Solar</b> - Comune di Comiso (RG), c.da serra Carcara e delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica, nonché delle opere accessorie.             | 60               | Espresso                                | Istanza di parte                              | 18/12/2025 |                     |              | 04/02/2026          |                                                   | 48              |                    | 48            | -12                                |                           |                                                                                                            |
|                 | 2025-43           | Società Regran per Società Eco Solar Srl- Comiso                                          | Impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 910 kW, <b>denominato “ECO SOLAR FV”</b> , - Comune di Ragusa (RG)                                                                                                                         | 60               | Espresso                                | Istanza di parte                              | 18/12/2025 |                     |              | 12/02/2026          |                                                   | 56              |                    | 56            | -4                                 |                           |                                                                                                            |
|                 | 2025-44           | Regione Sicilia per Società PV Italy 1 SRL -                                              | Impianto fotovoltaico <b>denominato “FV Vittoria”</b> della potenza di 52,09652 MWp e delle relative opere ed infrastrutture connesse - Comune di Vittoria (RG) e Comune di Chiaramonte Gulfi (RG).                                         | 60               | Espresso                                | Istanza di parte                              | 22/12/2025 |                     |              | 13/02/2026          |                                                   | 53              |                    | 53            | -7                                 |                           |                                                                                                            |
|                 | 2025-45           | Regione Sicilia per Società PV Italy 1 SRL -                                              | Impianto fotovoltaico <b>denominato “FV Acate”</b> della potenza di 38,83 MWp e delle relative opere e infrastrutture connesse - Comune di Acate (RG) e Comune di Chiaramonte Gulfi (RG).                                                   | 60               | Espresso                                | Istanza di parte                              | 22/12/2025 |                     |              | 13/02/2026          |                                                   | 53              |                    | 53            | -7                                 |                           |                                                                                                            |
|                 | 2026-01           | Regione Sicilia per Società NP SICILIA 8 Srl - Milano (MI)                                | Impianto di accumulo elettrochimico con potenza di immissione pari a 70 MW con 224,4 MWh di accumulo sito nel Comune di Ragusa (RG) Contrada Schininnà -                                                                                    | 60               | Espresso                                | Istanza di parte                              | 23/01/2026 |                     |              | 03/03/2026          |                                                   | 39              |                    | 39            | -21                                |                           |                                                                                                            |

|  |         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                  |            |            |            |            |                                                   |    |    |    |     |  |  |
|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------|----|----|----|-----|--|--|
|  | 2026-02 | Regione Sicilia per Società Cero Italy Project Srl - Milano (MI)                    | Impianto di accumulo di tipo “stand alone” <b>denominato “CHIARAMONTE BESS 200”</b> , di potenza in immissione pari a 200 MW e di capacità di accumulo pari a 1600 MWh da realizzarsi nel Comune di Chiaramonte Gulfi (RG).                                                                                                                                       | 60 | Espresso | Istanza di parte | 02/02/2026 |            |            | 06/03/2026 |                                                   | 32 |    | 32 | -28 |  |  |
|  | 2026-03 | Società' Regran per Ditta Sunny Floral System Srl -Sede Legale Ragusa (RG) .        | Impianto fotovoltaico grid-connected della potenza nominale pari a circa 968,6 kW, da realizzarsi presso CONTRADA POZZOCANE SNC, NEL COMUNE DI RAGUSA (RG) .                                                                                                                                                                                                      | 60 | Espresso | Istanza di parte | 10/02/2026 |            |            | 13/03/2026 |                                                   | 31 |    | 31 | -29 |  |  |
|  | 2026-04 | Regione Sicilia per Società Solar Energy Uno S.r.l. -Bolzano (BZ) .                 | Impianto fotovoltaico della potenza complessiva di circa 50,438 MWp e delle opere accessorie, presso i comuni di Ispica (RG) e Rosolini (RG), <b>denominato Ispica</b> .                                                                                                                                                                                          | 60 | Espresso | Istanza di parte | 23/02/2026 |            |            | 30/03/2026 |                                                   | 35 |    | 35 | -25 |  |  |
|  | 2026-05 | Società Regran per Società DG SOLARE SRL - Sede Legale Brescia (BS) .               | Impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit <b>denominato “DMZ ISPICA”</b> della potenza nominale 999,9 kW da realizzare in Contrada Porrello snc, nel Comune di Ispica (RG),                                                                                                                                                                           | 60 | Espresso | Istanza di parte | 23/02/2026 |            |            | 13/04/2026 |                                                   | 49 |    | 49 | -11 |  |  |
|  | 2026-06 | Comune di Pozzallo per Ditta SOLAER CLEAN ENERGY ITALY 179 S.R.L.” Sede Terlano(BZ) | Impianto di produzione fotovoltaico della potenza nominale di 6.000 kWp, da realizzare nel Comune di Pozzallo.                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 | Espresso | Istanza di parte | 24/03/2026 | 30/03/2026 | 09/04/2026 | 22/04/2026 | Mancanza di documentazione geologica della Ditta. | 29 | 10 | 19 | -41 |  |  |
|  | 2026-07 | Società Regran per Società Agricola Schininà di Mario Schininà & C. -Ragusa.        | Impianto agrivoltaico avanzato sperimentale grid-connected <b>denominato "FAV Schininà "</b> di potenza nominale pari a circa 990 kW, potenza in immissione ai fini della connessione pari a 950 kW, e relative opere di connessione, da installare su fondo agricolo sito in Strada Comunale Gaddimeli snc nel Comune di Ragusa, Frazione Marina di Ragusa (RG). | 60 | Espresso | Istanza di parte | 05/05/2026 |            |            | 18/05/2026 |                                                   | 13 |    | 13 | -47 |  |  |
|  | 2026-08 | Società ONE SOLAR Srl - Acireale (CT)                                               | linea elettrica aerea in MT e delle relative opere di connessione necessarie per l’inserimento nella RTN dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico <b>denominato “ENER 1”</b> - Comune di Vittoria.                                                                                                                                              | 60 | Espresso | Istanza di parte | 08/05/2026 | 21/05/2026 | 25/05/2026 | 12/06/2026 | Mancanza di documentazione geologica della Ditta. | 35 | 4  | 31 | -29 |  |  |
|  | 2026-09 | Regran per Società DG SOLARE SRL - Brescia (BS)                                     | Impianto di rete e la posa di una cabina di consegna, per consentire la connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto fotovoltaico <b>denominato "DMZ RAGUSA"</b> - Comune di Ragusa (RG) ,                                                                                                                                                            | 60 | Espresso | Istanza di parte | 22/05/2026 | 04/06/2026 | 04/06/2026 | 11/06/2026 | Mancanza di documentazione geologica della Ditta. | 20 | 0  | 20 | -40 |  |  |

Istruttrice Amministrativa

dott.ssa Annamaria Dimartino

(Sottoscrizione elettronica semplice art. 3,

punto 1 n. 10, regolamento eIDAS)

Il Dirigente

(Ing. Giuseppe Cianciolo)