o Nome Y5610
1 [Fasidi lavoro 567.00
2 | .01-LOTTO 3 (£. 12.355.152,29) - (costi della sicurezza spalmati sul lavoro €. 394.954,17) 567.00
o .01.01 -1 -1 - Fasi di realizzazione del cantiere (Lotti 3 ¢ 6 €. 59.405,79) 567.00
4 .01.01.01 - 1 - Formazione del piano di posa relativo alle zone di cantiere { €. 47.712,40) e bonifica bellica 10.00
5 .01.01.02 - 12 - Opere accessorie alla formazione del piano di posa relativo alle zone di cantiere (€. 24.00
6 .ﬁ._ww@._w@w CS - CORPQ STRADALE (€. 4.870.388,60) 369.00
7 .01.02.01 - CS1 - IN 20 deviazione strada 20 (€. 89.263,54) 40.00
8 .01.02.02 - C52 - IN 21 deviazione strada 21 (€. 591.264,74) 50.00
9 .01.02.04 - CS4 - IN 23 deviazione strada 23 (€. 595.734,77) 50.00
10 01.02.06 - GS7 - CSO7 Corpo stradale (€. 1.425.480,75) 120.00
11 .01.02.07 - CS8 - CSO8 Corpo stradale (€. 2.168.644,80) 160.00
12 | .01.03-5-8V - SVINCOLI {(£. 1.265.766,05) 191.00
2 .01.03.01 - SVO01 - Svincolo aeroporto (€. 983.880,40) 130.00
14 .01.03.02 - SV02 - Rotatoria km 6 +265,45 (€. 281.885,65) 60.00
15 | .01.04 - 6 - OD OPERE IDRAULICHE DI PIATTAFORMA E ADEGUAMENTO CANALE (€. 3.985.880,86) 170.00
16 .01.04.01 - OD1.1 - Canale Movimenti di terra (€. 76.322,76) 70.00
17 .01.04.02 - OD1.2 - Canale Idraulica sistemazione corsi d'acqua (€. 1.411.121,85) 110.00
18 .01.04.03 - OD1.3 - Canale finiture (€. 19.947,20) 30.00
19 .01.04.04 - OD.2 - opere idrauliche Corpo stradale (€. 2.478.489,05) 30.00
20  .01.05-7-IM-IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA (€. 1.332.955,35) 125.00
21 .01.05.01 - IM1 - impianti di illuminazione (€. 83.481,99) 120.00
22 .01.05.02 - IM2 - vasche di prima pioggia {€. 1.249.473,36) 125.00
23 .01.06 - 8 - AM - MITIGAZIONI AMBIENTALI E ARCHEOLOGIA (€. 775.910,64) 381.00
24 | .01.07-9-IN - RISOLUZIONE INERFERENZE (€. 64.845,00) 20.00
25 | .02-LOTTO 6 {£. 7.660.117,56)} - (costi della sicurezza spalmati sul lavoro €. 702.178,75) 431.00
26 .02.01 - a1 - CS03 - Movimenti di terra (€. 427.463,19) 99.00
27 .02.01.01 - a.1.1 - Scavi e ricolmi (€. 277.776,72) 80.00
28 .02.01.02 - a.1.2 - Demolizioni (€. 94.897,67) 50.00
29 .02.01.03 - a.1.3 - trasporti a rifiuto (€. 54.788,80) 50.00
30 02.02 - a.2 - C512 - Idraulica sistemazione corsi d'acqua (€. 5.915.344,51) 282.00
31 .02.02.01 - a2.1 - Calcestruzzi (€. 2.230.907,08) 200.00
32 .02.02.02 - a2.2 - Casseri, armature e giunti (€. 3.563.083,97} 200.00
33 .02.02.03 - a2.3 - Canale in materassi (€. 121.353,46) 100.00
34 | .02.03 - a3 - G812 fin - finiture (€. 1.128.866,36) 430.00
35 .02.03.01 - a3.2 - Recinzione (€. 292.118,78) 80.00
36 .02.03.02 - a3.3 - Muretti deviatori rigidi re-direttivi...icurezza sulla S.p. 5a lato del canale (€. 292.146,65) 100.00
37 .02.03.03 - a3.4 - Collettamento acqua di superficie sulla Sp 5 a lato del canale (€. 544.600,93) 110.00
38 | .02.04 - a4 - INT risoluzione interferenza ITALGAS (€. 188.443,50} 70.00
39 .02.04.01 - ad4.1 - Interferenza italgas (€. 188.443,50) 70.00
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4| REGIONE SICILIANA

M-.M LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

gia Provincia regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA,
L’AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMISO - GRAMMICHELE”, PROGR. KM 6+186.5,
ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEQ”, PROGR. KM 8+080.5,
E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL’AEROPORTO DI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)

I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato
TECNASS Studio Tecnico Associato

S.A.P. Societa Archeologica S.r.l.

IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE
TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Dott. Ing. Massimo Raccosta

UFFICIO DEL R.U.P. Visti:

Assistenti Il responsabile del procedimento

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3 -6

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

Cronoprogramma
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