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1. PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto la descrizione del sistema di cantierizzazione previsto per la
realizzazione dei lotti 3 e 6 dei lavori di potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. 115 tratto
Comiso - Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. n. 514 Ragusa — Catania.

La realizzazione delle opere in progetto determinano interferenze con la viabilita esistente
producendo disagi all’utenza sia in forma diretta, per le inevitabili interruzioni e/o deviazioni
necessarie, sia in forma indiretta per effetto dell’incremento del volume di traffico dovuto alla
presenza dei mezzi di cantiere.

Pertanto, il processo di cantierizzazione ¢ stato affrontato con I’obiettivo di ridurre al minimo 1
disagi, ipotizzando una pianificazione delle attivita di cantiere e ponendo particolare attenzione
alla risoluzione delle interferenze con la viabilita esistente.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Lo stralcio in oggetto prevede la realizzazione di 2 lotti funzionali.

Il lotto 3 ha inizio dalla progressiva 6+186,500 con una rotatoria che collega la S.P. n. 4
“Comiso — Grammichele” con il tracciato di progetto, e si snoda fino all’incrocio con la S.P. n. 5
“Vittoria — Cannamellito — Pantaleo”, includendo la realizzazione della rotatoria di accesso
all’aeroporto di Comiso.

Gli interventi previsti in progetto si svolgono prevalentemente fuori dalle sedi stradali esistenti a
nord del nuovo Aeroporto di Comiso e riguardano:
v' Realizzazione del tratto stradale dalla pk 6+186,500 alla pk 6+825 con sezione di tipo C1;

v Realizzazione del tratto stradale dalla pk 6+825 circa fino a progr. 7+182, per uno sviluppo
di 357 m, lungo il quale si prevede il graduale passaggio della sezione di tipo C1 a tipo B;

v' Realizzazione del tratto stradale dalla pk 7+182 alla pk 8+080,50 con sezione tipo B e
successivo raccordo, con un breve tratto a sezione variabile, alla sezione tipo C1 alla pk
8+080,50 (fine stralcio) dove ¢ posizionata la rotatoria facente parte del lotto il cui progetto
esecutivo ¢ stato gia approvato;

v’ Realizzazione della viabilita secondaria, complanare all’asse principale, convergente nei
nodi di svincolo di accesso alle proprieta private — Tronchi 21 e 23;

v' Realizzazione della rotatoria di accesso all’aeroporto di Comiso.
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Il lotto 6, invece, riguarda la realizzazione delle opere di adeguamento della canalizzazione
esistente sul confine dell’aeroporto di Comiso lungo la S.P. n.5 “Vittoria - Cannamellito -

Pantaleo”.
Gli interventi compresi nell'appalto si sviluppano per un’estensione di circa 1,8 km e riguardano:
v’ Larisoluzione dell'interferenza con il metanodotto di proprieta SNAM;

v' L'adeguamento della sezione del canale tra la pk 0+275,00 e la pk 2+211,07. Il canale sara realizzato
in c.a. e presenta le seguenti caratteristiche:

Sezione parzialmente chiusa di dimensione 7,00x 3,00 m, con setti e fondazione di spessore 40
cm, soletta di spessore 60 cm e larghezza variabile:

e dalla pk 0+275,00 alla pk 0+289,17: 2,1 m;
e dalla pk 0+289,17 alla pk 0+344,73 e dalla pk 1+095,85 alla pk 1+125,00: 2,6 m;
e dalla pk 0+344,73 alla pk 1+095,85 e dalla pk 1+125,00 alla pk 1+425,00: 3,1 m;

Sezione parzialmente chiusa di larghezza 7,00 m ed altezza variabile tra 3,60 m e 4,15, con setti e
fondazione di spessore 40 c¢m, soletta di spessore 60 cm e larghezza pari a 3,1 m e setto
strutturale, dalla pk 1+425,00 alla pk 1+477,00;

Sezione chiusa di dimensione 7,00x3,00 m, con setti, fondazione e soletta di spessore 60 cm, dalla
pk 1+477,00 alla pk 1+496,22;

Sezione parzialmente chiusa di larghezza 7,00 m ed altezza variabile tra 3,54 m e 4,16, setto
strutturale di spessore 25 c¢m, setti e fondazione di spessore 40 c¢cm, soletta di spessore 60 cm e
larghezza variabile pari a:

e dalla pk 1+496,22 alla pk 1+524,90: 2,6 m;
e dalla pk 1+524,90 alla pk 1+675,00: 3,6 m;

Sezione parzialmente chiusa di dimensione 7,00x3,00 m, con setti e fondazione di spessore 40
cm, soletta di spessore 60 cm e larghezza variabile:

e dalla pk 1+675,00 alla pk 1+750,00: 3,6 m;
e dalla pk 1+750,00 alla pk 1+800,00: 4,0 m

Sezione parzialmente chiusa di larghezza 7,00 m ed altezza variabile tra 3,00 m e 3,74 m, setto
strutturale di spessore 25 cm, setti e fondazione di spessore 40 cm, soletta di spessore 60 cm,
dalla pk 1+800,00 alla pk 2+108,31;

Sezione chiusa di dimensione 7,50x2,50 m, con setti, fondazione e soletta di spessore 60 cm, dalla
pk 2+108,31 alla pk 2+150,00;
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- Sezione aperta di larghezza 7,50 m ed altezza variabile, con setti e fondazione di spessore 40 cm,
dalla pk 2+150,00 alla pk 2+175,00;

- Sezione chiusa di dimensione, con setti, fondazione e soletta di spessore 60 cm, 7,50x2,50 m
dalla pk 2+175,00 alla pk 2+211,07.

Tali interventi, che ricadono all’interno dei territori comunali di Vittoria, Comiso ¢ Chiaramonte
Gulfi, consentono di migliorare ’attuale sistema viario e di risolvere il problema dei periodici
allagamenti in prossimita dell’aeroporto causati dal torrente Cava del Bosco.

3. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA LAVORI

La struttura della cantierizzazione ¢ legata all’articolazione del cronoprogramma di progetto e
riguarda entrambi 1 lotti, per la realizzazione dei quali si prevedono 6 macrofasi sequenziali, di
durata complessiva pari a 30 mesi, che di seguito si descrivono, rimandando per maggiori
dettagli agli elaborati grafici.

v' Macrofase 0: Le attivita di realizzazione relative alla macrofase 0 hanno inizio
immediatamente dopo la consegna dei lavori e prevedono I’approntamento del cantiere base
su un’area di circa 5.000 mq prospiciente le aree aeroportuali. L’area di cantiere sara
accessibile direttamente dalla SPS.

v Macrofase 1: Realizzazione della prima parte del Tronco 23 di lunghezza L=1.067 m dalla
pk 0+000 alla pk 1+067. La realizzazione di tale viabilita interferisce con alcuni accessi alle
proprieta private, pertanto si procedera per sottocantieri operativi da interrompersi in
prossimita degli ingressi alle suddette proprieta. Per consentire 1’accesso ai proprietari si
manterra in esercizio la viabilita esistente con accesso sempre garantito o dalla SP 4 o dalla
SP 5.

v Macrofase 2: Le lavorazioni previste in questa fase, che avra inizio successivamente alla
messa in esercizio del tronco 23, sono suddivise in 2 sottofasi:

Sottofase 2.1: Si prevede la realizzazione della viabilita in progetto dalla pk 6+186,500
(inizio lotto) alla pk 8+080,5 (fine lotto) e dell’intero tronco 21. Le lavorazioni previste
interferiscono con alcuni accessi alle proprieta private, pertanto si procedera per
sottocantieri operativi da interrompersi in prossimita degli ingressi alle suddette proprieta. Il
flusso veicolare sara consentito lungo il tronco 23 realizzato nella fase precedente e, per
consentire 1’accesso alle proprieta private ubicate a nord, si prevede la realizzazione di 2
bretelle provvisorie di collegamento, rispettivamente alla pk 6+857 circa ed alla pk 7+470.

Sottofase 2.2: Si prevede il completamento della rotatoria in corrispondenza della SP4. 11

traffico veicolare transitante lungo la SP4, in entrambe le direzioni, sara deviato sul sedime
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realizzato nella sottofase precedente (2.1). Il transito lungo tale deviazione sara a senso
unico alternato regolamentato da impianto semaforico.

Macrofase 3: Le lavorazioni previste in questa fase sono suddivise in 3 sottofasi:

Sottofase 3.1: Sara realizzata la seconda parte del tronco 23, dalla pk 1+375,63 alla pk
1+657,60. Tale tronco non interferisce con le viabilita esistenti, a meno dell’innesto con la
SP5.

Sottofase 3.2: Si prevede la realizzazione della rotatoria “aeroporto”, comprensiva del ramo
di accesso all’aeroporto stesso e di parte dei rami di innesto con la SP5. Durante questa fase
sara interdetto il traffico lungo la SP5 nel tratto compreso tra le pk 0+070 (innesto ovest) e
pk 0+070 (innesto est).

Per garantire ’accesso all’aeroporto a chi proviene da Comiso, si prevede la deviazione del
traffico sul tronco 23 realizzato nella fase precedente e successivamente sulla viabilita
interpoderale esistente. In corrispondenza dell’innesto di tale viabilita con la SP5, circa 100
m piu ad est dell’attuale accesso all’aeroporto, sara realizzato un attraversamento
provvisorio del canale, mediante la posa in opera di 2 tubi tipo Armco, di diametro pari a
2.09 m, e del pacchetto stradale costituito da uno strato di fondazione in misto cementato di
spessore 25 cm ed uno strato di usura (binder) di spessore 5 cm. Tale attraversamento sara
raggiungibile direttamente percorrendo la SP5 per chi proviene da est.

Il transito lungo la SPS5, invece, sara deviato sul tronco realizzato in fase 2.1, rispettivamente
per chi proviene da est in corrispondenza dell’innesto con la SP5 (nodo D) e per chi
proviene da ovest in corrispondenza della rotatoria realizzata in fase 2.2 con la SP4.

Sottofase 3.3: Si prevede la realizzazione dei tronchi di raccordo tra la rotatoria “aeroporto”
e la rotatoria in corrispondenza del nodo “D”, nonché dell’innesto 2.

Durante questa fase il traffico lungo la SP5 sara interdetto, I’accesso all’aeroporto sara
garantito imboccando la SP5 dalla SP4, fino alla rotatoria realizzata nella fase precedente
(fase 3.2). Pertanto il flusso veicolare proveniente da ovest sara deviato, in corrispondenza
dell’innesto con la nuova viabilita realizzata in fase 2.1, su quest’ultima fino alla SP4 e da
qui, verso sud fino all’incrocio con la SP5.

v Macrofase 4: Tali lavori sono propedeutici alla realizzazione del canale e riguardano la
risoluzione dell’interferenza con il metanodotto della Italgas. Tale risoluzione sara effettuata
in tre fai successive che possono cosi sintetizzarsi:

Sottofase 4.1: I lavori della fase sono finalizzati all’incantieramento che avverra per tratti di
lunghezza 300 m a partire dalla pk 0+275,00 fino alla pk 2+068,00. Ognuno dei 6
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sottocantieri previsti occupera parte del sedime stradale della SP5, pertanto si rendera
necessario prevedere il senso unico alternato regolamentato da un impianto semaforico;

Fase 4.2: I lavori della fase sono finalizzati alla posa della nuova tubazione DN400 in
polietilene a triplo strato rinforzato e si sviluppano mediante le seguenti lavorazioni:

e scavo a sezione obbligata;
e posa della condotta su letto di spessore 30 cm;
e rinterro dello scavo e ripristino della pavimentazione stradale.

Sottofase 4.3: I lavori della fase sono finalizzati all’allaccio della nuova condotta con quella
esistente.

Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato SI0931-CE-PE-CA00-CAN-LF-004-00.

v Macrofase 5: I lavori previsti in questa fase riguardano la realizzazione del tratto di canale e
sono suddivisi nelle seguenti 4 sottofasi:

Sottofase 5.1: Realizzazione del tratto di canale tombinato dalla pk 2+211,07 alla pk
2+175,00 (da valle verso monte idraulico). Per tale realizzazione si rendera necessario
occupare il ramo ovest della rotatoria esistente, deviando provvisoriamente il traffico
veicolare in direzione nord-sud su una pista all’interno della rotatoria.

Sottofase 5.2: Realizzazione del tratto di canale tombinato dalla pk 2+150,00 alla pk
2+108,42. Per la realizzazione di tale tratto si rendera necessario occupare il ramo ovest
della rotatoria esistente, deviando provvisoriamente il traffico veicolare in direzione nord-
sud su una pista all’interno della rotatoria.

Sottofase 5.3: Realizzazione del tratto di canale aperto dalla pk 2+175,00 alla pk 2+150,00.
Tutte le lavorazioni saranno effettuate nel periodo di secca del canale.
Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato SI0931-DG-PE-CA00-CAN-LF-005-00.

Sottofase 5.4: I lavori previsti in questa fase riguardano la realizzazione del tratto di canale
dalla pk 2+108,42 alla pk 0+275,00 (inizio lotto) e prevedono due differenti tipologie di
intervento:

Dalla pk 2+108,31 alla pk 1+150,00 sara realizzato 1’ampliamento del canale esistente nel

modo seguente:
Sottofase 5.4.0: Incantieramento;
Sottofase 5.4.1: Realizzazione del canale attraverso le seguenti attivita:

e Infissione di un palancolato tipo larsen lungo il ciglio della SP5;
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e Scavo di sbancamento;
e Realizzazione del magrone di sottofondo, della fondazione e dei setti del canale.

Sottofase 5.4.2: Realizzazione delle opere di finitura e completamento del canale. Queste si
sviluppano attraverso le seguenti lavorazioni:

e Dismissione del palancolato;
e Realizzazione della mensola in c.a.;
e Posa in opera delle opere di finitura (recinzione);

e Ripristino delle aree di cantiere alle condizioni ante operam, mediante stesa di terreno
vegetale.

Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato SI093I-CE-PE-CA00-CAN-LF-006-00.

Dalla pk 1+150,00 alla pk 0+275.00 ’ampliamento del canale sara realizzato attraverso le

seguenti sottofasi:
Sottofase 5.4.0: Incantieramento.

Sottofase 5.4.1: Realizzazione della porzione di canale lato aeroporto, mantenendo in
esercizio il canale esistente e si sviluppano nel modo seguente:

e Scavo di sbancamento;

e Realizzazione del magrone di sottofondo e della fondazione.

Sottofase 5.4.2: Completamento del canale attraverso le seguenti attivita:

e Deviazione del canale all’interno della porzione realizzata nella fase precedente;
e Scavo fino alla quota di progetto;

e Realizzazione del magrone di sottofondo, della fondazione e dei setti della porzione di
completamento del canale.

Sottofase 5.4.3: Realizzazione delle opere di finitura e completamento del canale. Queste si
sviluppano attraverso le seguenti lavorazioni:

e Demolizione del setto esistente;
e Posa in opera delle opere di finitura (recinzione);

e Ripristino delle aree di cantiere alle condizioni ante operam, mediante stesa di terreno
vegetale.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati SI0931-CE-PE-CA00-CAN-LF-007-00 e
SI10931-CE-PE-CA00-CAN-LF-008-00.
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Dalla progressiva 0+237,80 alla progr. 0+275,00 e prevista una zona di transizione che raccorda nel
transitorio il canale esistente con il nuovo manufatto, che non é oggetto del presente appalto.

4. BILANCIO DEI MATERIALI

La stima dei quantitativi dei materiali impiegati per la costruzione dell’opera risulta
fondamentale ai fini della determinazione delle aree necessarie per i cantieri ed in particolare per
gli spazi di stoccaggio. Inoltre tale stima consente di determinare i flussi di traffico che saranno
generati nel corso dei lavori di costruzione sulla viabilita esterna al cantiere e quindi di verificare
I’adeguatezza della stessa e le eventuali criticita.

I dati riportati nel presente capitolo relativi ai quantitativi dei materiali da costruzione sono
derivati da stime eseguite sulle opere in progetto.

Tali dati sono stati utilizzati per dimensionare le aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali e
per definire i flussi di traffico lungo la viabilita.

Per ogni dettaglio relativo ai quantitativi dei terreni e del calcestruzzo da movimentare si
rimanda comunque ai computi metrici di progetto.

4.1 APPROVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI MATERIALI

L’esame dei dati di progetto ha consentito di definire il quadro generale di bilancio di materie e
quindi di individuare le quantita da acquisire da cave di prestito e le quantita che ¢ necessario
smaltire in siti idonei.

Per potere valutare le materie prime necessarie al netto delle frazioni recuperabili dai materiali di
risulta e di quelle da stabilizzare a calce, si € innanzitutto proceduto alla valutazione complessiva
dei materiali necessari e da smaltire.

Si sono, quindi analizzati i fabbisogni complessivi di materiali dedotti direttamente dal computo
metrico, individuando le seguenti classi:

v Conglomerati cementizi;

v Conglomerati bituminosi;

v' Acqua;

v’ Inerti.

Per quanto riguarda, infine, il fabbisogno di acqua si sono considerati i seguenti consumi:

v’ Confezionamento dei calcestruzzi. Si & ipotizzato un fabbisogno di circa 150 1 per m? di cls;
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v" Normale consumo dei lavoratori. Si ipotizzata una dotazione di 50 1 per lavoratore al giorno;

v' Lavaggio automezzi, pulizia baracche, ecc. Si ¢ ipotizzata una quantita di 0,5 1 per ogni m* e
per ogni giorno.

Analogamente si sono valutati i materiali di risulta complessivi, individuando le seguenti classi:
v' Scavi;

v demolizioni di c.a. provenienti da opere d’arte esistenti;

v" demolizioni di conglomerati bituminosi provenienti dalla sovrastruttura esistente;

Si riportano nella tabella seguente i riepiloghi sintetici delle quantitda necessarie per la
realizzazione dell’opera in progetto.

Volume del calcestruzzo mc 28.035
E‘J Volume bitumi mc 9.915
2
E Volume d’acqua mc 5.339
Inerti mc 45.540
Volume complessivo delle terre da scavo mc 191.789,48
:g Volume demolizioni mc 5.574,17
§ Volume per rinterri e ricolmi mc 29.217
% Volume stabilizzato a calce mc 91.019,20
7]
Volume delle terre da conferire a discarica mc 77.127,45

Al fine di ottimizzare il bilancio si sono effettuate le seguenti ipotesi:

v' i materiali provenienti dagli scavi saranno in parte riutilizzati per il rinterro ed in parte
stabilizzati a calce per la formazione dei rilevati e della fondazione stradale. La parte
eccedente verra smaltita in siti idonei. Per la stabilizzazione si stima I'impiego di 90 kg di
calce per ogni m*® di terreno;
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v' gli inerti pregiati per la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi sono stimati
mediamente in 1,20 m? per ogni m* di conglomerato;

v i materiali provenienti dalle demolizioni di opere in c.a., in muratura e della sovrastruttura
stradale verranno smaltiti in siti idonei.

Tali scelte hanno comportato le seguenti necessita:
v"individuazione e localizzazione di cave di prestito;
v"individuazione e localizzazione di siti di conferimento;

v" incremento del traffico degli automezzi di cantiere sulla viabilita ordinaria.

4.2 SITI DI CONFERIMENTO

Sulla base delle indagini condotte sul territorio, sono stati individuati i siti potenzialmente
utilizzabili, le cui caratteristiche sono descritte in apposite schede allegate alla presente relazione
di cantierizzazione (allegato 1) in funzione della tipologia, della potenzialita di utilizzo, ecc..

Le aree individuate per lo smaltimento dei materiali, in funzione della tipologia di materiale da
conferire, sono le seguenti:

Denominazione Materiale Comune
SO.LF. Srl Da demolizione e scarifica | Chiaramonte Gulfi (RG)
4R ECOLOGIA E COSTRUZIONI s.r.1. | Da demolizione e scarifica | Chiaramonte Gulfi (RG)

La posizione planimetrica dei suddetti siti ¢ riportata nell’elaborato SI0931-CE-PE-CA00-CAN-
CO0O-001-00.

4.3 SITI DI APPROVVIGIONAMENTO

Il materiale necessario per la realizzazione delle opere previste in progetto potra essere
approvvigionato in siti presenti in prossimita delle zone di intervento, individuati in seguito ad
un indagine sul territorio, e le cui caratteristiche sono descritte in apposite schede allegate alla
presente relazione di cantierizzazione (allegato 1) in funzione della tipologia di materiale
commercializzato, della potenzialita di utilizzo, ecc..

La disponibilita sul territorio ¢ stata definita sulla base delle indicazioni fornite dal Corpo
Regionale delle Miniere — Distretto Minerario di Catania - della Regione Siciliana che ha
disponibile 1’elenco aggiornato delle cave esistenti sulla provincia di Ragusa. Sono stati esclusi
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quei siti ritenuti troppo distanti dall’area interessata dai lavori, e per 1 quali il trasporto dei
materiali diventerebbe troppo oneroso sia dal punto di vista economico che ambientale.

Le aree estrattive individuate e proposte, per caratteristiche dei materiali e vicinanza geografica,
sono le seguenti:

Denominazione Materiale Comune
BETOFRAN s.r.l. Calcare Comiso (RG)
COMISANA LAPIDEI s.r.1. Calcare Comiso (RG)
OCCHIPINTI Calcare Comiso (RG)
4R ECOLOGIA E COSTRUZIONI s.r.1.| Calcare |Chiaramonte Gulfi (RG)

La posizione planimetrica dei suddetti siti ¢ riportata nell’elaborato SI0931-CE-PE-CA00-CAN-
CO0O-001-00.

4.4 MODALITA DI TRASPORTO E STOCCAGGIO

Di norma gli inerti saranno approvvigionati in funzione delle necessita, pertanto senza prevedere
significative aree per il loro stoccaggio. Il trasporto avverra esclusivamente via autocarro.

Il calcestruzzo prodotto negli impianti di betonaggio verra approvvigionato direttamente tramite
autobetoniere.

I materiali ferrosi necessari per le armature del canale verranno stoccati, in piccole quantita,
lungo le aree di lavoro, in prossimita dei luoghi di utilizzo. Maggiori quantita potranno essere
stoccati, anche per periodi maggiori, nell’ambito del cantiere base.

I terreni provenienti dagli scavi, non riutilizzabili nell’ambito del cantiere, varranno conferiti
direttamente ai siti di destinazione finale (discariche) senza la necessita di uno stoccaggio
preliminare.

5 MACCHINARI UTILIZZATI DURANTE I LAVORI

Per la realizzazione dell’opera in oggetto si pud prevedere indicativamente I’impiego delle
seguenti tipologie di macchinari principali:

Autobetoniere;

Autobotti;
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Autocarri e dumper;
Autogru idrauliche;
Autovetture;

Escavatori;

Mini escavatori;

Pale meccaniche;

Pompe per calcestruzzo;
Vibratori per calcestruzzo;
Vibrofinitrici.

Tutti 1 veicoli pesanti utilizzati nelle fasi di lavorazione saranno del tipo “Euro 3”.

6 STIMA DEL PERSONALE IMPIEGATO

La definizione delle risorse lavorative necessarie per [’esecuzione dei lavori dipende
dall’organizzazione di cantiere propria dell’appaltatore,

In questo contesto ¢ stata eseguita una stima di massima sulla base delle ipotesi di composizione
delle squadre adottate per la redazione del crono programma di progetto.

I1 personale di piegato comprendera contemporaneamente addetti specializzati in varie tipologie
di lavorazioni.

Per 1 lavori in oggetto si stima una forza lavoro pari a 5 unita per ogni sottocantiere.

Al personale sopra elencato va aggiunto il personale direttivo, stimabile in circa 10 unita,
comprendente il direttore di cantiere, il capo cantiere, I’addetto alla contabilita lavori,
responsabile dell’ufficio tecnico ed il responsabile della sicurezza.

A tale personale si aggiungera infine quello impiegato per lavorazioni minori (ad esempio lo
spostamento dei sottoservizi, il trasporto dei materiali, ecc.) che saranno tipicamente affidate ai
subappaltatori.

Nell’ambito del presente progetto di cantierizzazione si ¢ ipotizzato che le lavorazioni si
svolgano di norma su un unico turno di lavoro, cido non toglie che 1’appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, ma anche di particolari criticita, potra comunque prevedere una diversa
organizzazione dei lavori.
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7 VIABILITA

Un aspetto importante del progetto di cantierizzazione dell’opera in esame consiste nello studio
della viabilita che sara utilizzata dai mezzi coinvolti nei lavori.

In considerazione delle particolari condizioni al contorno, si rende necessario utilizzare come
viabilita quella esistente, con 1’obiettivo, comunque, di minimizzare la lunghezza dei percorsi e
rendere piu rapidi i collegamenti tra il cantiere base e le aree di lavoro e tra queste ed 1 siti di
approvvigionamento e di conferimento dei materiali.

I percorsi sono stati studiati in funzione della collocazione dei principali siti di
approvvigionamento dei materiali (cave) e di conferimento delle terre da scavo (discariche).

Le viabilita utilizzate a tale scopo sono: la SP5, la ex SP82, la SP77, SP52 e la SS514.

Nell’elaborato SI093I-CE-PE-CA00-CAN-CO-001-00 sono indicati i percorsi che verranno
impiegati dai mezzi di lavoro per I’accesso alle aree di lavoro.

E importante evidenziare come la redazione da parte dell’ Appaltatore di un nuovo Programma
Lavori in fase di Progettazione Costruttiva potra determinare una variazione dei flussi di traffico.

7.1 FLUSSI DI MATERIALE

La pianificazione del processo di cantierizzazione dell’opera, lo studio dei tragitti dei veicoli per
il carico e lo scarico merci e la movimentazione delle materie assume un’importanza
fondamentale sia in merito all’organizzazione logistica dei lavori che di ordine ambientale.

I materiali considerati, in quanto maggiormente significativi per il volume di traffico di autocarri
che possono generare, sono:

v' Calcestruzzo. Sara trasportato mediante autobetoniere, per le quali si ipotizza un volume
medio di 15 mc;

v Terre da scavo. Per queste si ipotizza il trasporto mediante dumper da 15 mc ed un fattore
medio di incremento del 30% per 1 volumi scavati desunti da quantita in banco.

I flussi di traffico, riportati sulle tavole in termini di valore medio riferito al periodo in cui si
svolgono lavorazioni, sono stati calcolati sulla base del cronoprogramma, ipotizzando che:

v Orario di lavoro medio € pari a 240 h/mese;
v Probabilita di incrocio tra due mezzi (A/R — vuoto/pieno) ¢ pari a 1,5;

v Durata dei lavori ¢ pari a 19 mesi.
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Con le suddette ipotesi si ¢ ricavato il numero di automezzi A/R all’ora, partendo dal
quantitativo complessivo di materiali da movimentare.

Carico sulla rete stradale Quantita UM
Materiali da movimentare in ingresso 81.541 m’
Materiali da movimentare in uscita 77.127.45 m’
Totale materiale da movimentare 158.668.,45 m’
Materiali da movimentare ogni mese 1958,86 m’/mese
Capacita di trasporto media 15 m’
Orario di lavoro 240 h/mese
Coeff. Probabilita incrocio (A/R) 1,5
Numero automezzi all'ora 2
Numero automezzi A/R all'ora 3

Si fa presente, infine, che 1 materiali presi in considerazione generano flussi in diverse direzioni,
quali:

v" Per le terre da scavo: in uscita dalle aree di lavoro diretto verso i siti di riutilizzo o
smaltimento;

v' Per il calcestruzzo: in ingresso alle aree di lavoro proveniente dalle stazioni di betonaggio.

8 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE

Al fine di realizzare 1’opera in progetto ¢ prevista l’installazione di un cantiere base in
corrispondenza della rotatoria “aeroporto” e di cantieri operativi temporanei localizzati in
prossimita delle opere da realizzare.

La scelta dell’area di cantiere ¢ effettuata con 1’obiettivo di ridurre le occupazioni temporanee di
suolo e le interferenze con la viabilita esistente.

Il cantiere base che funge da base d’appoggio per tutte le lavorazioni che si svolgeranno
nell’ambito dell’appalto ha dimensione pari a circa 5.000 mq. L’accesso avverra dalla SP5.

Tale cantiere ospitera le seguenti installazioni:

v" Guardiola;

v Infermeria;

v' Spogliatoi e servizi igienici;

v Uffici per la direzione di cantiere ¢ direzione dei lavori;
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v' Parcheggi per auto e mezzi pesanti;
v’ Area stoccaggio materiale;
v' Magazzino.

I suddetti apprestamenti saranno costruzioni precarie, rialzate da terra di circa 30 cm, realizzate
con strutture prefabbricate.

Le aree di cantiere saranno delimitate con una recinzione fissa per tutta la durata dei lavori e
lungo tutto il perimetro dell’area di cantiere. Tutti gli accessi al cantiere saranno realizzati con
cancelli chiudibili nell’orario non lavorativo; in prossimita degli accessi sara posta la segnaletica
informativa da rispettare per accedere al cantiere.

Il cantiere sara dotato di impianto di smaltimento delle acque nere, che saranno raccolte ed
inviate ad un impianto di trattamento che assicurera un grado di depurazione tale da renderle
idonee allo scarico secondo le norme vigenti.

L’acqua necessaria sara approvvigionata mediante autobotti e convogliata in un serbatoio di
dimensione 20 mc.

L’approvvigionamento energetico sara costituito essenzialmente dall’impianto di distribuzione in
Bassa Tensione per le seguenti utenze:

v' Impianto trattamento acque reflue;
v" Officina, uffici e spogliatoi.

Non si prevede [Dilluminazione esterna, in quanto gia presente nell’area oggetto
dell’occupazione.

La fornitura di energia elettrica dall’ente distributore avviene con linea cavo derivato da cabina
esistente, che consta dei seguenti elementi:

v Punto di consegna;
v' Cabina di trasformazione ¢ quadro generale;

v" Impianto di distribuzione alle utenze in B.T. attraverso cavi alloggiati entro tubzioni in PVC
interrate;

v Impianto generale di messa a terra.

Al termine dei lavori, dopo lo smantellamento delle installazioni presenti, si procedera al
ripristino della rotatoria alle condizioni ante operam.

Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato SI0931-CE-PE-CA00-CAN-LF-009-00.
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ALLEGATO 1 - SCHEDE CAVE E DISCARICHE

CAVA “C1”

DENOMINAZIONE

BETOFRAN s.r.l.

LOCALIZZAZIONE COMUNE DI COMISO (RG) - C.DA MANCO
TIPOLOGIA MATERIALE PIETRISCO-SABBIA-MISTO DI CAVA-PIETRA
SUPERFICIE AREA 125.164 m?

CAPACITA’ PRODUTTIVA GORNALIERA 600 m3

ESTREMI AUTORIZZATIVI

REGIONE SICILIANA — CORPO REGIONALE DELLE MINIERE
DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA
SCADENZA AUTORIZZAZIONE 16/04/2018

CARATTERIZZAZIONE
IDROGEOLOGICA

GEOLOGICA

ALTRI ELEMENTI CARATTERIZZANTI ACQUISITI

PLANIMETRIA CATASTALE SCALA 1:4000

NN N

£

“| STRALCIO CATASTALE CAVAC”1”

CrAL A 140NN

2 PERIMETRO AREA CAVA

196 T
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DISCARICA “D1”

DENOMINAZIONE

SOIF s.r.l.

LOCALIZZAZIONE COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG) - C.DA CONIGLIO

FANGHI - INERTI - RIFIUTI DI LAVORAZIONE DI CAVE ED EDILI -
TIPOLOGIA MATERIALE

ATTIVITA’ EDILIZIE ED SCAVI
SUPERFICIE AREA mm—-

CAPACITA’ PRODUTTIVA GORNALIERA

ESTREMI AUTORIZZATIVI

REGIONE SICILIANA - CORPO REGIONALE DELLE MINIERE -
DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA
SCADENZA AUTORIZZAZIONE 04/12/2013

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E
IDROGEOLOGICA

ALTRI ELEMENTI CARATTERIZZANTI ACQUISITI
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DISCARICA “D2”

DENOMINAZIONE

SOIF s.r.l.

LOCALIZZAZIONE COMUNE DI COMISO (RG) - C.DA PURRAZZITO

FANGHI — INERTI — RIFIUTI DI LAVORAZIONE DI CAVE ED EDILI -
TIPOLOGIA MATERIALE

ATTIVITA’ EDILIZIE ED SCAVI
SUPERFICIE AREA

CAPACITA’ PRODUTTIVA GORNALIERA

ESTREMI AUTORIZZATIVI

REGIONE SICILIANA - CORPO REGIONALE DELLE MINIERE -
DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA
SCADENZA AUTORIZZAZIONE 2017

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E
IDROGEOLOGICA

ALTRI ELEMENTI CARATTERIZZANTI ACQUISITI | -
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Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Relazione di cantierizzazione

CAVA “C2”

DENOMINAZIONE

COMISANA LAPIDEI s.r.l.

LOCALIZZAZIONE COMUNE DI COMISO (RG) - C.DA PURRAZZITO
TIPOLOGIA MATERIALE PIETRISCO-SABBIA-MISTO DI CAVA-PIETRA
SUPERFICIE AREA mq 48.200

CAPACITA’ PRODUTTIVA GORNALIERA 350 m?

ESTREMI AUTORIZZATIVI

REGIONE SICILIANA — CORPO REGIONALE DELLE MINIERE
DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA
SCADENZA AUTORIZZAZIONE 2017

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA

ALTRI ELEMENTI CARATTERIZZANTI ACQUISITI

PLANIMETRIA CATASTALE SCALA 1:4000

SI10931-CE-PE-CA00-CAN-RE-001-00
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Regione Siciliana
POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO —LOTTO 6
Libero Consorzio Relazione di cantierizzazione
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa
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Regione Siciliana

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO —LOTTO 6
Libero Consorzio Relazione di cantierizzazione
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa
CAVA “C3”

DENOMINAZIONE 4R ECOLOGIA E COSTRUZIONI s.1.l.
LOCALIZZAZIONE COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG) - C.DA GULFI
TIPOLOGIA MATERIALE PIETRISCO-SABBIA-MISTO DI CAVA-PIETRA
SUPERFICIE AREA 42.000 m?

CAPACITA’ PRODUTTIVA GORNALIERA 800 m3

REGIONE SICILIANA — CORPO REGIONALE DELLE MINIERE
ESTREMI AUTORIZZATIVI DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA

SCADENZA AUTORIZZAZIONE 13/10/2011

CARATTERIZZAZIONE = GEOLOGICA E
IDROGEOLOGICA

ALTRI  ELEMENTI  CARATTERIZZANTI
PLANIMETRIA CATASTALE SCALA 1:4000
ACQUISITI
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Regione Siciliana
POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio Relazione di cantierizzazione
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa
DISCARICA “D3”

DENOMINAZIONE 4R ECOLOGIA E COSTRUZIONI s.r.1.
LOCALIZZAZIONE COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG) - C.DA GULFI

FANGHI - INERTI - RIFIUTI DI LAVORAZIONE DI CAVE ED EDILI -
TIPOLOGIA MATERIALE

ATTIVITA’ EDILIZIE ED SCAVI
SUPERFICIE AREA 17.500 m?

CAPACITA’ PRODUTTIVA GORNALIERA 18.050 t/anno

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA - ASSESSORATO
TERRITORIO ED AMBIENTE - TUTELA VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE

SCADENZA AUTORIZZAZIONE 30/11/2011

ESTREMI AUTORIZZATIVI

CARATTERIZZAZIONE  GEOLOGICA E
IDROGEOLOGICA

ALTRI  ELEMENTI  CARATTERIZZANTI
ACQUISITI
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Regione Siciliana
POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO —LOTTO 6
Libero Consorzio Relazione di cantierizzazione
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa
CAVA “C4”

DENOMINAZIONE CAVA OCCHIPINTI
LOCALIZZAZIONE COMUNE DI COMISO (RG) - C.DA CANICARAO

MATERIALE ALLUVIONALE GROSSOLANO-MISTO DI CAVA-TOUT
TIPOLOGIA MATERIALE

VENANT
SUPERFICIE AREA 190.300 m?

CAPACITA’ PRODUTTIVA GORNALIERA 300 t/giorno

REGIONE SICILIANA — CORPO REGIONALE DELLE MINIERE
ESTREMI AUTORIZZATIVI DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA
SCADENZA AUTORIZZAZIONE 05/12/2013

CARATTERIZZAZIONE = GEOLOGICA E
IDROGEOLOGICA

ALTRI  ELEMENTI  CARATTERIZZANTI
ACQUISITI

PLANIMETRIA CATASTALE SCALA 1:4000
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio Relazione di cantierizzazione
v Comunale di Ragusa gia

Rlis Provincia Regionale di
s Ragusa

[ . ]
STRALCIO CATASTALE CAVA “C4”
SCALA 1:4000
o
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