






FASI REALIZZATIVE	
FASE 5.4:	
Sottocantiere 1:	da pk 2108.42 a pk 1800.00
Sottocantiere 2:	da pk 1800.00 a pk 1500.00
Sottocantiere 3:	da pk 1500.00 a pk 1200.00
Sottocantiere 4:	da pk 1200.00 a pk 900.00
Sottocantiere 5:	da pk 900.00 a pk 600.00
Sottocantiere 6:	da pk 600.00 a pk 275.00



SOTTOFASE DA PK 1150.00 A PK 275.00	
5.4.2	Completamento del canale lato SP5. Posa rivestimento.



SOTTOFASE DA PK 1150.00 A PK 275.00	
5.4.3	Realizzazione del setto strutturale interno.
	Posa in opera del rivestimento.
	Realizzazione della soletta di copertura.
	Demolizione del setto esistente e realizzazione delle opere di finitura lato SP5.
Dismissione cantiere.	



**REGIONE SICILIANA**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA**
già Provincia regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115, IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L'AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA – CATANIA

PRIMA FASE
LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 "COMISO - GRAMMICHELE" PROGR. KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO", PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL'AEROPORTO DI COMISO
LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL'AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO"

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)
I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato
TECNASS Studio Tecnico Associato
S.A.P. Società Archeologica S.r.l.

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. C. 

IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Massimo Raccosta

UFFICIO DEL R.U.P.		Visti:
Assistenti	Il responsabile del procedimento	

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 6
CANTIERIZZAZIONE
PLANIMETRIA MACROFASI COSTRUTTIVE
FASE 5 - TAV. 4d4

CODICE: SI093I-CE-PE-CA00-CAN-LF-008-01

SCALA: VARIE
DATA: MAGGIO 2016

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	SETTEMBRE 2015	EMISSIONE	G. ZAPPARRATA	D. CIANCIOLO	G. FALLA
1	FEBBRAIO 2016	AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI RAPPORTO DI VERIFICA	G. ZAPPARRATA	D. CIANCIOLO	G. FALLA