FASI REALIZZATIVE FASE 2—Quadro d’Unione
FASE 5.4: Scala 1:2500

da pk 2108.42 a pk 1800.00

Sottocantiere 1:
Sottocantiere 2: da pk 1800.00 a pk 1500.00

Sottocantiere 3: da pk 1300.00 a pk 1200.00

Sottocantiere 4: da pk 1200.00 a pk 900.00
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Sottocantiere 5:

Sottocantiere 6:

da pk 600.00 a pk 275.00

SOTTOFASE DA PK 1150.00 A PK 275.00

SOTTOFASE 5.4.2
SEZIONE B—B — Scala 1:50

Completamento del canale lato SP5.

0.4.2 Posa rivestimento.
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SCHEMA TIPOLOGICO
SOTTOCANTIERE OPERATIVO Recinzione area cantiere Canale esistente
Setto esistente
New jersey
Rete metallica e
segnalatori luminosi %
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o O

Recinzione: pali //// // M REGIONE SICILIANA
rete elettrosaldata % s

rete arancione

% i LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

gia Provincia regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L’AEROPORTO DI COMISO E LA
S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE
SOTTOFASE DA PK 1150.00 A PK 275.00
SOTTOFASE 5.4.5 LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMISG - GRAMMICHELE” ,PROGR.
i i i SEZIONE B—B — Scala 1:50 KM 6+186.5, ALL’INCROCIO CON LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”,
Realizzazione del setfto strutturale interno. PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AEROPORTO DI COMISO
) ) ) + Zona di intervento + * SP9 * LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE
Posa in opera del rivestimento. | =9 0Om L =9.0m DELL’AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”
54.3 Realizzazione della soletta di copertura. GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):
Demolizione del setto esistente e realizzazione delle Soletta di copertura Setto strutturale TECHNITAL S.p.A. (mandataria)
opere di finitura lato SPS. I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato
Dismissione cantiere. Recinzione area cantiere Canale esistente TECNASS Studio Tecnico Associato IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE
o S.A.P. Societa Archeologica S.r.l. Dott. Ing. Massimo Raccosta
Demolizione
SCHEMA TIPOLOGICO j/ % Setto esistente
SOTTOCANTIERE OPERATIVO New jersey UFFICIO DEL R.U.P. Visti
Rete Jme tallica e % Assistenti Il responsabile del procedimento
segnalatori luminos;
PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 6
CANTIERIZZAZIONE
Sim PLANIMETRIA MACROFASI COSTRUTTIVE
FASE 5 - TAV. 4di4
. B / /
__ 7 / %

. SCALA: VARIE DATA: MAGGIO 2016
/ CODICE: SI093|-CE-PE-CA00-CAN-LF-008-01
NOME FILE: Cantierizzazione CD_new - Lotto 6

/ Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato
7

Recinzione: pa I 0 SETTEMBRE 2015 EMISSIONE G. ZAPPARRATA D. CIANCIOLO G. FAILLA
rete elettrosaldata 1 FEBBRAIO 2016 AGGIORNANENTO A SEGUITO DI RAPPORTO DI VERIFICA G. ZAPPARRATA D. CIANCIOLO G. FAILLA

rete arancione




