SOTTOFASE

SOTTOFASE 5.1-Planimetria | SOTTOFASE 5.2-Planimetria

Incantieramento.
Delimitazione aree con new jersey e refe.

Scala 1:500 | : ! , Scala 1:500

(]

Realizzazione pista provvisoria.

Realizzazione tombino tra le pk 2175.00 e pk 2211.07.
] Rinterro e ripristino pavimentazione stradale.

Durante tutta la fase il traffico in direzione nord—sud e
verso |'aeroporto sard deviato sulla pista provvisoria. =%

Scarifica dei rami di rotatoria interessati dai lavori e ”’””:(
successivo ripristino del manto di usura. L

SEZIONE A—A DEVIAZIONE PROVVISORIA (Scala 1:50)

" 4.50 n
New Jersey e rete Transito a senso unico
h=2.0m dir. nord-sud
Area Area
cantiere cantiere

/
Misto cementato Manto di usura
sp=25cm sp=5cm
SOTTOFASE SOTTOFASE 5.3—Planimetria , : SOTTOFASE
Incantieramento. 20 Incantieramento. gJ REGIONE SICILIANA
Delimitazione aree con new jersey e rete. U L Delimitazione aree con new jersey e rete. —O u
5.3 . : o2
Realizzazione tombino tra le pk 2175.00 e pk 2211.07 : : : o LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
] P P Realizzazione pista provvisoria. u gia Provincia regionale di Ragusa

Smobilizzo cantiere e ripristino area occupata. Risoluzione interferenza metanodotto SNAM e dismissione

della fubazione esistente.  muiiirirrm POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,

IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, LAEROPORTO DI COMISO E LA
Realizzazione tombino tra le pk 2108.42 e pk 2150.00. S-S.514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE
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