

SOTTOFASE

5.1

Incantieramento.
Delimitazione aree con new jersey e rete.

Realizzazione pista provvisoria.

Realizzazione tombino tra le pk 2175.00 e pk 2211.07.

Rinterro e ripristino pavimentazione stradale.

Durante tutta la fase il traffico in direzione nord-sud e verso l'aeroporto sarà deviato sulla pista provvisoria.

Scarifica dei rami di rotatoria interessati dai lavori e successivo ripristino del manto di usura.

SEZIONE A-A DEVIAZIONE PROVVISORIA (Scala 1:50)

SOTTOFASE

5.3

Incantieramento.
Delimitazione aree con new jersey e rete.

Realizzazione tombino tra le pk 2175.00 e pk 2211.07

Smobilizzo cantiere e ripristino area occupata.

SOTTOFASE 5.1-Planimetria
Scala 1:500

SOTTOFASE 5.3-Planimetria
Scala 1:500

SOTTOFASE 5.2-Planimetria
Scala 1:500

SOTTOFASE

5.2

Incantieramento.
Delimitazione aree con new jersey e rete.

Realizzazione pista provvisoria.

Risoluzione interferenza metanodotto SNAM e dismissione della tubazione esistente.

Realizzazione tombino tra le pk 2108.42 e pk 2150.00.

Rinterro e ripristino pavimentazione stradale.

Durante tutta la fase il traffico in direzione sud-nord e verso l'aeroporto sarà deviato sulla pista provvisoria.

Scarifica dei rami di rotatoria interessati dai lavori e successivo ripristino del manto di usura.

REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115, IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L'AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 "COMISO - GRAMMICHELE" PROGR. KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO", PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL'AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINO DELL'AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO"

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)

I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato

TECNASS Studio Tecnico Associato

S.A.P. Società Archeologica S.r.l.

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. C. [signature]

IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Dott. Ing. Massimo Raccosta

UFFICIO DEL R.U.P.

Assistenti

Il responsabile del procedimento

Visti:

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 6

CANTIERIZZAZIONE
PLANIMETRIA MACROFASI COSTRUTTIVE
FASE 5 - TAV. 1d4

CODICE: SIO93I-CE-PE-CA00-CAN-LF-005-01

SCALA: VARIE
NOME FILE: Cantierizzazione CD_new - Lotto 6

DATA: MAGGIO 2016

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	SETTEMBRE 2015	EMISSIONE	G. ZAPPARRATA	D. CIANCIOLO	G. FALLA
1	FEBBRAIO 2016	AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI RAPPORTO DI VERIFICA	G. ZAPPARRATA	D. CIANCIOLO	G. FALLA