



SOTTOFASE	
4.1	<p>Incantieramento per tratti di lunghezza 300 m.</p> <p>L'accesso alle aree del cantiere avverrà dalla SP5.</p> <p>Il traffico veicolare sulla SP5, in corrispondenza delle aree di cantiere, sarà a senso unico alternato regolamentato da un impianto semaforico.</p>




SOTTOFASE	
4.2	<p>Scavo a sezione obbligata e posa in opera della nuova condotta in PE a triplo strato rinforzato Ø400.</p> <p>Rinterro e ripristino del pacchetto di pavimentazione stradale.</p> <p>Tale intervento avverrà per tratti di lunghezza 300 m dalla pk 275.00 alla pk 2068.00 (rif. canale).</p>

SOTTOFASE	
4.3	<p>Prove di collaudo.</p> <p>Allaccio della nuova tubazione a quella esistente.</p>


SOTTOFASE 4.1
SEZIONE A-A - Scala 1:50



SOTTOFASE 4.2
SEZIONE A-A - Scala 1:50



SOTTOFASE 4.3
SEZIONE B-B - Scala 1:50



FASI REALIZZATIVE	
FASE 4: Risoluzione interferenza con metanodotto	
Sottocantiere 1:	da pk 275.00 a pk 600.00
Sottocantiere 2:	da pk 600.00 a pk 900.00
Sottocantiere 3:	da pk 900.00 a pk 1200.00
Sottocantiere 4:	da pk 1200.00 a pk 1500.00
Sottocantiere 5:	da pk 1500.00 a pk 1800.00
Sottocantiere 6:	da pk 1800.00 a pk 2108.42

REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115, IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L'AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 "COMISO - GRAMMICHELE" PROGR. KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO", PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL'AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL'AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO"

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)
I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato
TECNASS Studio Tecnico Associato
S.A.P. Società Archeologica S.r.l.

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. GIUSEPPE ENZO FALLA 1965

IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Massimo Raccosta

UFFICIO DEL R.U.P.		Visiti:
Assistenti	Il responsabile del procedimento	

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 6

CANTIERIZZAZIONE
PLANIMETRIA MACROFASI COSTRUTTIVE
FASE 4

CODICE: SI093I-CE-PE-CA00-CAN-LF-004-01		SCALA: VARIE	DATA: MAGGIO 2016		
		NOME FILE: Cantierizzazione CD_new - Lotto 6			
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	SETTEMBRE 2015	EMISSIONE	G. ZAPPARRATA	D. CIANCIOLO	G. FALLA
1	FEBBRAIO 2016	AGGIORNAMENTO A RISULTATO DI RAPPORTO DI VERIFICA	G. ZAPPARRATA	D. CIANCIOLO	G. FALLA