



SOTTOFASE DA PK 2108.31 A PK 1150.00

5.4.0 Incantieramento.  
L'accesso alle aree del cantiere avverrà dalla SP5.




SOTTOFASE 5.4.0  
SEZIONE A-A - Scala 1:50




SOTTOFASE DA PK 2108.31 A PK 1150.00

5.4.1 Infissione di palancole tipo Larsen lungo il ciglio della SP5.  
Scavo di sbancamento e realizzazione canale (fondazione, spalle e setto strutturale).




SOTTOFASE 5.4.1  
SEZIONE A-A - Scala 1:50



SOTTOFASE DA PK 2108.31 A PK 1150.00

5.4.2 Posa in opera del rivestimento interno.  
Realizzazione soletta di copertura ed opere di finitura.  
Dismissione cantiere.

SOTTOFASE 5.4.2  
SEZIONE A-A - Scala 1:50



FASI REALIZZATIVE		
FASE 5.4:		
Sottocantieri 1:	da pk 2108.42 a pk 1800.00	
Sottocantieri 2:	da pk 1800.00 a pk 1500.00	
Sottocantieri 3:	da pk 1500.00 a pk 1200.00	
Sottocantieri 4:	da pk 1200.00 a pk 900.00	
Sottocantieri 5:	da pk 900.00 a pk 600.00	
Sottocantieri 6:	da pk 600.00 a pk 275.00	

 <b>REGIONE SICILIANA</b>					
 <b>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA</b> <i>glià Provincia regionale di Ragusa</i>					
<b>POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115, IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L'AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA - CATANIA</b>					
<b>PRIMA FASE</b>					
LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 "COMISO - GRAMMICHELE", PROGR. KM 6+186.3, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELITTO - PANTALEO", PROGR. KM 8+498.3, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL'AEROPORTO DI COMISO					
LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL'AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 "VITTORIA - CANNAMELITTO - PANTALEO"					
GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):		IL PROGETTISTA Dott. Ing. 			
TECHNITAL S.p.A. (mandataria) I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato TECNASS Studio Tecnico Associato S.A.P. Società Archeologica S.r.l.		IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Dott. Ing. Massimo Racosta			
UFFICIO DEL R.U.P.		Visi:			
Assistenti		Il responsabile del procedimento			
<b>PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 6</b>					
CANTIERIZZAZIONE PLANIMETRIA MACROFASI COSTRUTTIVE FASE 5 - TAV. 204					
CODICE: SK93-CE-PE-CAD-CANLF-006-01		SCALA: VARE		DATA: MAGGIO 2016	
		NOME FILE: Cantierizzazione CD -var -Lotto 6			
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
0	SETTEMBRE 2015	EMISSIONE	G. ZAPPARÀ	D. CANICOLI	G. FALIA
1	FEBBRAIO 2016	ASSINAMENTO A VARE (DIPARTITO) 26/02/2016	G. ZAPPARÀ	D. CANICOLI	G. FALIA