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La presente sezione ¢ parte integrante del sistema di PSC qui predisposto e consta di:
parte a — sezione generale
parte b — fasi lavorative

La parte b ¢ suddivisa in:
parte b elaborato generale
parte b canale

Questa sezione ¢ riferita a:
parte b elaborato generale

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ¢ parte integrante del Contratto d’appalto delle Opere in oggetto e
la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la sicurezza in fase
esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali.

11 Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi allegati, note ed elaborati, in relazione a quanto
previsto all’articolo 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e successive modificazioni ed in particolare modo
all’accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento, in
nessun caso puo sostituire la valutazione dei rischi che ciascuna impresa deve, all’interno delle presenti
procedure di piano, avere.

Ogni singola impresa ha quindi I’obbligo di redigere e trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai
sensi di quanto definito dall’art. 89 comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in relazione alle specifiche
lavorazioni ed a quanto previsto nel presente Piano di sicurezza e coordinamento.
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E SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

E.1 PREMESSE

Come recita il punto 2.2.3 dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi:

“In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la
complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell attivita
dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

¢) al rischio di caduta dall'alto;

d) al rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

1) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

i) al rischio di elettrocuzione;

1) al rischio rumore;

m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.”

Nell’ambito di tale attivita si identifica come questa sezione rappresenti il punto chiave dell’intero processo di PSC.

Questa sezione si suddivide in:

scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive in riferimento alle
lavorazioni

valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per I’attuazione dei singoli
elementi del piano
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E.2 CRONOPROGRAMMA LAVORI E INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI-GIORNO

Si rammenta quanto identificato al punto 2.3.1 dell’ Allegato XV
del D.Lgs. 81/08 e smi.:

“Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori
autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai
sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed ¢ redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni
previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554”

E.2.1 CRONOGRAMMA DEI LAVORI

Si riporta ora il programma lavori di riferimento del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

“Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione
verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei

temp previsti 4>l gne. lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori,
In riferimento a quanto previsto dal punto 2.3.3. dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.: aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.”
= o Dureta (@) ‘1‘2 T4 5‘5 7 5‘9 m|n T2[13 1% 15[15 T 1a|19 20 21‘22 5 %2728 29i30 31}32-33 K] 355§37‘3B|3‘.§""E’6 GREAEED 453§d7|45 49‘50 51i52‘53 57| 55 5&“‘5"" SE'TEE“"Q 5263 69 as|e ‘ s|?n T 72 73‘7'& 75 ] 76 ﬁim 79180 | 81 62
567,00 |

1 Fasidilevoro 567,00

2 | D1-LOTTO 2 (€ 11.283.579,86) - (costi della sicurezza spalmati sul lavoro €. 744.618,31) 567,00

3 | 0101-1-1-Fas| direalizzazione del centlere (Lotli 3 ¢ 6 €. 53.405,79) e bonifica bellica 567.00

4 01.01.01 - 11 - Formazione del piano di posa relativo alle zone di cantiere [ €. 47.712,40} e bonifica bellica 10,00 [ ]

5 .01.01.02 - 12 - Opere accessorie alla formazione del piano di posa relativo alle zone di cantiere (€. 24,00 [ | iy

8 10:%33 %g] CS- CORPO STRADALE (€ 4.870.388,60) 36900 |

7 01.02.01-C81- N 20 deviazione strada 20 (€. 69.263 54 40,00

] 01.02.02- CS2 - IN 21 deviazione strada 21 (€, 591 264,74) 50,00 | P T T

9 | .01.02.04-CS4 - N 23 deviezione strada 23 (€, 595.734,77) 750,00

10 01.02.06 - CS7 - CSO7 Corpo stradale (€. 1.425.480,75) 120,00 I O s o

11 01.02.07 - CS8 - G508 Como stradale (2. 2.186.644,0) 760,00 | Pttt e it it 2 e |

12 0103 -5- SV - SVINCOLI (€. 1.265.766 05) 0 T e O T e 7 Vo i T}
13 01.03.01 - V01 - Svincolo aeroporto (€. 983.880,40) 130,00 Ol N Vi S D R A S G |
14 .01.03.02- SV02 - Rolatonia km 6 +265,45 (€ 281 B85 65) 8000 j——————————————]

15 01.04 - 6- OD OPERE IDRAULICHE DI PIATTAFORMA E ADESUAMENTO CANALE (€. 3.976.450.27) 170,00 T e e T e e e e e |

16 .01.04.07-CD1.1- Cenale Movimenti di lerra (€. 76.322,78) 70,00

17 01.04.02 - OD1 2- Canale Idraulica sistemazione corsi d'acqua (€ 1 411.121 85) 110,00 | s

18 0104.05-0D13- Cenale finture (€ 19.947,20) 30,00 [ v |

19 01.04.04-0D.2- cpere idrauliche Corpo stradsle (€. 2.459.058 46) 30,00 [ ]

207 01.05-7-IM- INPIANTI TECNIOLOGICI E DI SICUREZZA (€. 660.708,81) 125.00 T T i s T R M
21 01.05.07 - IM1 - impianti di iluminazicne (€ 83.481,98) 120.00 e — |
22 (1.05.02-IM2-vasche di prima pioggia (€. 586.226 82) L1250 | s U e o el e iy e e |
23 01.06- 8- AM- MITIGAZION] AMBIENTALI (€ 377.014.34) 361,00 T T s v i e e s T i T e i T e e i i iy sl
34 0107 - 9- IN - RISOLUZIONE INERFERENZE (€. 64.845,00) 20,00 [——

25 @111563— {costi della sicurezza spalmati sul lavoro €. 765,426,358} 451,00 P TINS5 " S, O T A . G ' O TN L

26 02011 - Incantieramento & fasi di cantierizzazione (Lotti 3 & 6 € 53 405,79) & bonifica bellica I T O T 1 o OV T v Vo Y O T I R

27 .0201.01-11 - fasi di cantierizzezione 249,00 im=nane s | e | s e | [Empatass [EmSSmE———

28| 02.02-a1-CS03- Movimenti di terra (€. 427 463,19) 9900 -

28 0202.07-a.1.1- Scavie ncoimi (€. 277.176,12) 80,00 [ s e e

30 02.02.02 - 2.1.2 - Demolizioni (€. 94.897,67) 50,00 ERESEE e

31| .02.02.03-a.1.3-trasporti a rifiuto (€. 54.788,30) 50,00 [ s |

32 0203-a2-CS12-Idaulica sistemazione corsi d'acqua (€. 581534451 |00 R e R e R R e T e L R ST

33| 0203.01-821- Calcestruzzi (€. 2.230,907 08) 200,00

34 02.03.02 - 2.2 - Casseri, armalure & giunti (€. 3.553.083,97) 200,00 TS,

35| 02.03.03-22.3- Canale in materassi (€. 121,353 46) 100,00 T o T o )

36 0204 a3- CS12fin - finlure (€. 1.128.866,36) T anmw e e T R e s e e W R P T U RIS e e i R e (e T

37 | 0204.01-a32- Recinzicne (€ 292 118 78} 8000

38 02 04.02 - 83.3 - Muretti deviatori ngidi re-direttivi _icurezza sulla S p. 5a lato del canale (€. 292 146 65) 100,00

38 02.04.03 - a3.4 - Collettamento acqua di superficie sulla Sp 4 a lato del canale (€. 544.600.93) 110,00 | S e e e G ) N S ) " v |

40 .02.05 - aé- INT riscluzione interferenza [TALGAS (€. 188.443,50) 70,00 O A - -

4 02.05.01 - a4.1 - Interferenza italgas (€, 185443 50) 7000 = = |
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Si rammenta, in ogni modo, I’obbligo della/e Impresa/e partecipante/i di confermare quanto esposto o notificare immediatamente al Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) eventuali modifiche o diversita rispetto quanto programmato.
Le modifiche saranno accettate dal Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del cantiere o, se Impresa selezionata in seguito, prima della partenza della propria fase di lavori.

Le modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante.
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.

Il CSE in ogni caso, con I’inizio dei lavori, o all’assegnazione degli stessi alle varie Imprese partecipanti notifica richiesta di conferma del programma lavori predisposto (vedi Capitolo procedure di gestione del piano di sicurezza e coordinamento - Schemi di

coordinamento).

E22 INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITA UOMINI-GIORNO

Interessante ¢ poter stimare un valore che permetta di valutare la fascia, rispetto i parametri del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, dove inserire 1’opera in oggetto.
1l calcolo del valore uomini-giorno ¢ basato sull'individuazione del valore della presenza di personale medio in relazione alla durata del cantiere

Partendo dalla durata del cantiere e su questo ipotizzare la presenza di personale media ¢ possibile un confronto su quanto ipotizzato:

A - Durata opera g.n.c.
B - Personale medio previsto persone
Rl > Stima uomini-giorno u-g

451
~40
12'886

E.3 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DA PARTE DI PIU IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI, COME SCELTA DI PIANIFICAZIONE LAVORI FINALIZZATA
ALLA SICUREZZA, DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Si riportano le possibili situazioni di sovrapposizione relativamente all’utilizzo di attrezzature comuni e si indicano le attenzioni da porre in atto da parte dell’Impresa Affidataria e Imprese Esecutrici.
nota Tali indicazioni sono da contestualizzare in fase esecutiva a cura del CSE.
Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a norma.
Non sono ammessi macchinari fuori norma.
ipotesi di uso comune da ipotesi di uso comune da
tipo parte di: analisi su uso comune tipo parte di: analisi su uso comune
trabattelli [X] piti imprese. possibile utilizzo da parte di squadre diverse . autogr [] pit imprese. Non si prevede utilizzo comune.
[ lavoratori autonomi. obbligo monitoraggio da parte impresa affidataria. g [ lavoratori autonomi. massima attenzione alle condizioni di interferenza.
ontesgio X pit imprese. possibile utilizzo da parte di squadre diverse . betoniere [ pin imprese. non si prevede utilizzo comune.
4 g8 X lavoratori autonomi. obbligo monitoraggio da parte impresa affidataria. [ lavoratori autonomi. massima attenzione alle condizioni di interferenza.
ponti su cavalletti L pi imp rese. . Non si prevede utilizzo comune. elevatori L pid imprc':se. . non S.i prevede ytilizzo comune. -
[ lavoratori autonomi. [ lavoratori autonomi. massima attenzione alle condizioni di interferenza.
impalcati B pia Hprese. . poss%blle utll.IZZO da.parte di sq}ladre diverse . . seghe circolari L piv HOpTese. . non si prevede utilizzo comune.
X lavoratori autonomi. obbligo monitoraggio da parte impresa affidataria. [ lavoratori autonomi.
. . . - . . . ill imprese. . .
parapetti X pin imprese. ' poss%blle utll}zzo da.parte di sq}ladre d1ver§e - piegaferri E p pre ) non si prevede utilizzo comune.
[X] lavoratori autonomi. obbligo monitoraggio da parte impresa affidataria. lavoratori autonomi.
I . hi Ti ; - e . .. . ill imprese. utilizzo comune.
passerelle X pin imprese. . poss%blle utll.IZZO da.parte di sq}ladre diverse . . impianti elettrici di cantiere % p pre ) . ) .
X lavoratori autonomi. obbligo monitoraggio da parte impresa affidataria. lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
. . X pidt imprese. utilizzo comune. impianti di terra e di protezione [] pitr imprese. non si prevede utilizzo comune.
gabinetti X lavoratori autonomi. mantenimento e pulizia a cura impresa affidataria. contro le scariche atmosferiche [ 1avoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
i s ili TSI . . ill imprese. utilizzo comune.
spogliatoi B4 pit tmprese. _ utilizzo comune. . . o | impianti di adduzione di acqua % f’ Pre . . . ffidatari
X lavoratori autonomi. mantenimento e pulizia a cura impresa affidataria. 5 avoratort autonom. mantenimento a cura impresa atfidataria.
"E L. L. X pidt imprese. utilizzo comune. § impianti di adduzione energia di [] pitr imprese. non si prevede utilizzo comune.
g locali di ricovero e di riposo X1 lavoratori autonomi. mantenimento e pulizia a cura impresa affidataria. S | qualsiasi tipo [ lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
s inf . X pit imprese. utilizzo comune. = impianti fognari [ pin imprese. . non si prevede utilizzo comune.
§ infermerie Xl lavoratori autonomi. mantenimento e pulizia a cura impresa affidataria. < [ 1avoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
= is s
s . ill imprese. utilizzo comune. . A
= | recinzioni di cantiere % iworat% i autonomi teniment . ffidatari ipotesi di uso comune da
: mantenimento a cura impresa affidataria. tipo parte di: analisi su uso comune
: T . . ill imprese. utilizzo comune.
ipotesi di uso comune da segnaletica di sicurezza B pit imp . . . . .
tipo parte di: analisi su uso comune Xl lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
o s . -
i pedonali DY pid imprese.. utilizzo comune. | attrezzature per primo soccorso D pi 1mprese. . UUhZZO. comune. . .
percorsi pedonali (X lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria. s B tavoratori autonomi mantenimento a cura impresa affidataria.
ey oy — P g
4 di deposit teriali X pit imprese.. utilizzo comune. E § illuminazione di emergenza X pid imprese. . utilizzo comune.
E aree di deposito materiali X lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria. £ o [X] lavoratori autonomi mantenimento a cura impresa affidataria.
= = . .
2 ill imprese. utilizzo comune. 2 2 o e . X pitr imprese. utilizzo comune.
& | aree di deposito attrezzature. B pit impre . . . , . .o "§| mezzi estinguenti X lavoratori autonomi i i ffidatari
2 [X lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria. ] 3 mantenimento a cura impresa atfidataria.
N o o 7y . PR 1:
HE aree di deposito rifiuti di [X] pit imprese. utilizzo comune. E g servizi di gestione delle X piu imprese. . utilizzo comune. . .
=~ | cantiere. X lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria. emergenze. X] lavoratori autonomi. mantenimento a cura impresa affidataria.
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E4
EA4.1

Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Elaborato generale

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE/GEOTECNICHE DEL TERRENO

CARATTERISTICHE LEGATE ALLA MORFOLOGIA DEL SITO

stato attuale

Area pianeggiante con presenza di canale (opera in intervento), aree
urbanizzate, strade pubbliche, e area aeroportuale.

scelte progettuali ed | Il progetto prevede il mantenimento della funzionalita del canale anche durante le fasi di intervento (costruzione/riscostruzione dello

organizzative | stesso), e quindi deve essere previsto il posizionamento (ed adeguamento durante la realizzazione dell'opera in base alle divers fasi di
intervento previste) di tubazione provvisoria (parallela al canale esistente) che garantisca il mantenimento della funzionalita del canale
anche in fase di cantiere.

La portata del canale dovra inoltre essere monitorata in modo da attivare le procedure di emergenza (evacuazione delle aree di cantiere a
quota fondo canale) nel momento in cui ci fosse una fase di "piena" del canale esistente.
In caso di previsioni meteo avverse si dovra preventivamente sospendere le lavorazioni in area fondo canale.

rischi evidenziati

- zone a diversa consistenza

- ferimento, scivolamento, inciampo

- caduta a livello, caduta dall'alto

- caduta in acqua, annegamento (in caso di piene)

procedure, misure preventive e | Obbligo di predisporre la tubazione di mantenimento funzionalita del canale prima di operare con gli addetti in aree con possibile |
protettive richieste per eliminare | allagamento. I

o ridurre al minimo i rischi di | predisporre ¢ mantenere efficiente un sistema di sorveglianza ed allarme per la gestione delle eventuali emergenze legate ad un aumento |
lavoro I della portata del canale (che potrebbe essere anche repentino e legato ai fenomeni meteo sia locali che non nelle immediate vicinanze). |

11 controllo delle condizioni di portata del canale (in relazione anche alle condizioni meteo in atto e di previsione) deve essere costante e

misure di coordinamento .
continuo da parte del preposto.

EA4.2

RIFERIMENTI A SITUAZIONI PARTICOLARI DEL SITO IN RIFERIMENTO AGLI SCAVI PREVISTI

stato attuale

Gli scavi previsti hanno profonditad diversa in riferimento alle varie
opere in esecuzione.

Alcune condizioni operative pongono la massima attenzione
sull’esecuzione degli scavi.

scelte progettuali ed | In relazione a quanto previsto nella relazione geologico-geotecnica allegata al progetto, ed alle condizioni al contorno delle aree in
organizzative | intervento (vicinanza SP) si & optato (da un punto di vista di progettazione esecutiva) per l'esecuzione dei fronti di scavo in parte

secondo 1'angolo di naturale declivio (fare riferimento alle relazioni sopracitate per le specifiche di dettaglio) ed in parte con l'infissione

di un palancolato metallico a sostengo delle pareti di scavo per la fase di costruzione del canale.

Questo apprestamento, che costituisce un vero e proprio "armamento delle pareti di scavo" verra rimosso solo al completamento del

tratto di canale interessato.

rischi evidenziati

- franamento

- ferimento

- smottamento

- franamento fronti di scavo
- ecc.

o e e e e e e e e

rocedure, misure preventive e . . . .. . . . .. .. . .. e . .
procedure, prevent IObbhgo di operare, in tutti gli scavi, con fronti coerenti con le indicazioni di progetto (vedi relazioni specialistiche) o predlsporrel
protettive richieste per eliminare

o ridurre al minimo i rischi di | SPecifiche armature (vedi palancolato metallico previsto a progetto). I
lavoro | Predisporre parapetto sulla sommita del palancolato in modo da proteggere gli addetti in area dal rischio di caduta entro lo scavo (o
| entro il canale in costruzione).

I Vedi indicazioni su schede di fase.

|
|
I Divieto di depositare carichi in corrispondenza del ciglio scavo (per il tratto con fronte naturale). |
|
d

misure di coordinamento | Il controllo delle condizioni dello scavo deve essere costante e continuo da parte del preposto.
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PRIMA FASE
Libero Consorzio PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
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EA4.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO ALLA PRESENZA DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI RINVENIBILI DURANTE LE ATTIVITA DI SCAVO NEL CANTIERE
stima del rischio di
presenza ordigni

scelte progettuali ed | E prevista l'esecuzione dell'attivita di bonifica bellica come attivita all'interno del presente progetto esecutivo.

, . - . organizzative | Prevista l'esecuzione di bonifica superficiale e profonda (quota in base alle opere in realizzazione).
bellici inesplosi | Essendo l'area prossima ad un aeroporto militare durante il secondo . . . . . . - s . .
. . N . . . Gli oneri corrispondenti, non espressi all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono comunque presenti all'interno del quadro
conflitto mondiale € un preciso obbligo procedere alla esecuzione . . . . . .
o ST .S tecnico economico, a garanzia della copertura economica delle specifiche lavorazioni.
della bonifica da eventuali ordigni bellici.

Vedi anche schede di fase  per indicazioni EEeciﬁche di supporto

— — e — — e — —

rischi evidenziati procedure, misure preventive ¢ |

protettive richieste per eliminare | Se si ravvisa la presenza di materiale sospetto ¢ fatto obbligo | . R .
. T o . . S Il materiale bellico ¢ sempre estremamente pericoloso !!!!
o ridurre al minimo i rischi di | sospendere qualsiasi attivita ed avvisare i Carabinieri. |

. . . . .. lavoro |
Ritrovamento di ordlgnl poten21almente CSplOSlVl. I R\ [

misure di coordinamento | I1 Responsabile di cantiere e preposto devono seguire con attenzione la fase di scavo.

Legenda
= m Bonifica fino 1 metro mq 100

Bonifica oltre 1 mefro mq 22.104
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E.S FASILAVORATIVE
E5. 1 INDICAZIONI GENERALI
Nelle pagine successive sono riportate le fasi previste per ’opera in oggetto.
Per ciascuna fase sono individuate le specifiche sottofasi o fasi di dettaglio e, per ognuna di queste, sono identificati gli elementi, note ed avvertenze particolari riferite alle specifiche situazioni di questo cantiere.
Si tratta della parte piu importante del processo di Piano dove sono riportate tutte le indicazioni che le Imprese Esecutrici devono necessariamente mettere in atto.
Per ultimo sono riportati gli “indici di attenzione” in riferimento a quanto identificato al punto 2.23 dell’ Allegato XV del D.Lgs. 8§1/08 e smi.
Art. 97. D.Lgs. 81/08 e smi “Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria”
impresa 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
. . 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
A tale riguardo si . ’
tg . affidataria a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
ra e?. ar};(])gll, hi b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
seguenti obblighi: .
mpresa Art. 89. D.Lgs. 81/08 e smi Definizioni
esecutrice i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
Attenzione: il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richiede, in

ai sensi di quanto specificato dal punto 2.2.3.
dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.:

sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dell’impresa”

Il modello di lavoro prevede quindi:
- l’analisi degli elementi contenuti in questa sezione
- Il confronto tra tali indicazioni ed il proprio sistema di valutazione dei
rischi ed alla predisposizione dei relativi POS.
POS

N.B.: Si segnala inoltre che all’interno della parte relativa alle “avvertenze” sono, in alcuni casi, fatti espliciti rimandi ai contenuti dei
POS specifici. Con tali affermazioni non si vuole indicare che siano solo ed esclusivamente questi i contenuti dei POS che
devono essere trasmessi al CSE ma, per elementi specifici e particolari, ¢ assolutamente indispensabile che alcune procedure
siano dettagliate quali contenuti dei POS. E fatto comunque obbligo alle Imprese esecutrici predisporre propri POS in riferimento
a quanto previsto dalla normativa vigente.

ATTENZIONE: Si ricorda che (D.Lgs. 81/08 — Allegato XV — punto 2.1.3) “Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove
la particolarita delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle
scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS”

ES5.2 MODALITA DI LETTURA E ANALISI DELLE SCHEDE DI FASE

Si rammenta quanto identificato al punto 2.2.3 e 2.2.4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi:

“2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita
dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua I’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dell’ impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
b) al rischio di seppellimento negli scavi;

Le schede seguenti hanno il preciso scopo di evidenziare, sulla base dei rischi analizzati, le scelte
progettuali ed organizzate, le misure preventive e protettive e le relative misure di

b-bis)al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo; coordinamento da attuare.

c) al rischio di caduta dall’alto;
d) alrischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

i) al rischio di elettrocuzione;

1) al rischio rumore;

m) al rischio dall’uso di sostanze chimiche.”

“2.2.4 Per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischio di

lavoro; ove necessario vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).”

Tale criterio é relativo all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dell’impresa, con attenzione ai
A rischi identificati al punto 2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.

Con tali indicazioni si ribadisce che non sono contemplati, cosi come previsto da normativa, i
rischi specifici propri dell’attivita dell’impresa.

E’ fatto quindi obbligo all’Impresa Affidataria ed alle Imprese Esecutrici operare a tali
valutazioni nell’ambito dei precisi riferimenti normativi di competenza.
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ES5.3

CODIFICA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Elaborato generale

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

Gli indici di attenzione rappresentano un elemento rapido di individuazione di particolari situazioni sulle specifiche fasi lavorative in riferimento a quanto identificato al punto 2.2.3 dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.

simbolo |

legenda ‘

descrizione

rischio di investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere.

Condizione di particolare attenzione su fase lavorativa per possibile rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere.

Massima attenzione alla delimitazione e segnalazione delle aree di circolazione rispetto alle zone di lavoro. Massima attenzione ai percorsi dei mezzi e alla gestione degli accessi (separazione mezzi -
pedoni). Massima attenzione alla presenza di franco di 70 cm. oltre la sagoma d'ingombro dei mezzi. Massima attenzione al controllo efficienza e funzionamento dispositivi segnalazione mezzi in
area cantiere.

rischio di seppellimento da adottare negli
scavi.

I lavori all’interno di scavi (fondazioni) devono essere preceduti da operazioni di controllo e verifica dei fronti e devono essere poste precise protezioni. Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i
depositi di materiali ed attrezzature nonché il passaggio dei mezzi.

rischio di esplosione derivante dall'innesco
accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attivita di scavo

Condizione di particolare attenzione in riferimento alle valutazioni espresse dal CSP nel punto “Valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le
attivita di scavo nel cantiere.”
E’ fatto obbligo operare comunque e sempre con la massima attenzione durante le fasi di scavo e bloccare la lavorazione nel caso di rinvenimento di materiali sospetti.

rischio di caduta dall'alto.

La caduta dall’alto deve essere evitata con la predisposizione di protezioni sui fronti (parapetti). In caso contrario devono essere utilizzati sistemi individuali di trattenuta (cinture di sicurezza).
Attenzione a delimitare la zona di influenza a terra per 1’eventuale caduta di materiali.

> @ B PP

GALLERIA

rischio di instabilita delle pareti e della volta
nei lavori in galleria.

I sistemi di scavo di galleria devono essere adeguati alla natura dei terreni attraversati e offrire garanzie di sicurezza. Nel caso di situazioni particolari in riferimento al tipo di terreno devono essere
adottati sistemi preventivi di consolidamento o di sostegno.

Ogni tipo di scavo deve essere provvisto di sostegni e rivestimenti atti a impedire franamenti o caduta di materiali. Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori devono essere messi in opera
di apri passo con I'avanzamento dello scavo e mantenuti sino alla costruzione del rivestimento definitivo.

>

GALLERIA

rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in
galleria.

Deve essere garantito il ricambio d'aria all'interno delle gallerie. E necessario valutare la composizione dei gas dei fumi generati dalle volate, dai motori diesel e dalle fonti naturali.

Campioni rappresentativi di aria prelevati nelle vicinanze delle macchine devono essere analizzati periodicamente.

L'aria del tunnel deve essere analizzata per la presenza di gas nocivi (e polveri). Ogni cantiere deve essere fornito di apparecchiatura idonea a svelare la presenza ed a determinare la concentrazione
nell'atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in particolare di anidride carbonica, di ossido di carbonio, di gas nitrosi e dell'idrogeno solforato. L'aria da immettersi in sotterraneo a mezzo di impianti di
ventilazione artificiale deve essere prelevata in posti distanti da zone e fonti di inquinamento.

rischi derivanti da estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalita tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto.

I rischi derivanti dai lavori di demolizione sono sintetizzabili nella caduta dall'alto, Urti - colpi - impatti - compressioni, Punture - tagli - abrasioni, Vibrazioni, Scivolamenti - cadute a livello, Calore -
fiamme, Elettrici, Radiazioni non ionizzanti, Rumore, Cesoiamento - Stritolamento (crolli improvvisi), Caduta materiale dall'alto, Investimento, Movimentazione manuale dei carichi, Polveri - fibre,
Getti - schizzi, Gas - vapori, Allergeni, Infezioni da microrganismi, Amianto

rischi di incendio o esplosione connessi con
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere.

Massima attenzione deve essere posta nell’utilizzo di sostanze o prodotti infiammabili o al possibile innesco di incendio con altre sostanze o parti di struttura dovute alla specifica lavorazione. 1
lavoratori devono essere dotati di specifici DPI.

rischi derivanti da sbalzi eccessivi di

temperatura.

Le attivita edili che espongono i lavoratori a sbalzi eccessivi di temperatura dovuti alla presenza di fonti di calore o fiamme o presenza di fattori ambientali che determinano condizioni di freddo
devono essere valutate attentamente. Obbligo di interposizione di schermi e barriere tra fonte di calore e lavorazione.

Obbligo di ventilazione o riscaldamento dell'ambiente di lavoro.

Obbligo di specifico equipaggiamento.

rischio di elettrocuzione.

Condizione di particolare attenzione per presenza, nella fase, di rischio di elettrocuzione.

Massima attenzione al controllo delle attrezzature, alla verifica dei cavi in attraversamento.

Il lavoro in presenza di linee elettriche o 1’utilizzo di attrezzature elettriche deve essere svolto in modo da evitare da un lato il contatto con le linee e dall’altro nel riferimento alle caratteristiche delle
attrezzature. Massima attenzione alla conformita degli impianti e attrezzature.

rischio rumore.

Condizione di particolare attenzione, per presenza, nella fase, di rischio rumore.
Per previste sovrapposizioni con fasi dove 1’utilizzo di attrezzature comporti esposizione al rumore anche da parte di lavoratori diversi ¢ fatto obbligo all’uso di dispositivi di protezione dell’udito da
parte di tutti i presenti nell’area di cantiere.

> B BB

rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fase e/o lavorazione di sostanze nocive in generale.
Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare al CSE le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
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ES54

In riferimento a quanto definito da punto 2.3.2. dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi

SCHEMA DI INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI TRA FASI

tali rischi.”

Regione Siciliana

Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gia

Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Elaborato generale

“In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono
rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo

L’identificazione delle problematiche relative alle sovrapposizioni individuabili sulla base del Programma Lavori ¢ essenziale nella valutazione delle situazioni che possono divenire di criticita nella conduzione del cantiere.

Data la particolare opera che si va a realizzare, le interferenze tra tipologie differenti di lavorazioni si prevede siano normalmente presenti.
Risulta quindi importante definire alcune indicazioni sia in riferimento alle diverse entita presenti in cantiere che ai diversi momenti di sviluppo del cantiere stesso.

Si segnala in ogni caso:

E5.A4.1

Azioni, procedure, indicazioni di carattere generale da porre in atto

|E5.4.2

Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

La particolarita del cantiere e delle lavorazioni, implica specifico processo di sovrapposizione di fasi lavorative.

1. informazione sui ruoli specifici dei singoli lavoratori addetti alle diverse lavorazioni nel

Si fa obbligo al Direttore di

medesimo spazio temporale

Cantiere (DTC) dell’Impresa

Affidataria e ai  singoli | 2.

segregare le aree di lavorazione e segnalare alle altre squadre o lavoratori presenza, tipo

Responsabili  di  sicurezza di attivita e di sostanze utilizzate
. (Preposti) per le

- Esecutrici di: 3.

Imprese
rendere edotti i propri lavoratori della presenza di altre squadre, dei limiti del loro

intervento e dei percorsi obbligati di accesso

nota generale

La tipologia dell’opera e le dimensioni dell’area di
intervento individuano alcune condizioni di interferenza tra
le fasi lavorative.

Essenziale diviene, come gia riportato, predisporre tutte
quelle delimitazioni (specifiche, mobili, di indicazione,
ecc.) tali da separare le aree d’intervento e limitare le
interferenze.

Fondamentale diviene quindi, da parte dell’Impresa
Aggiudicatrice, approntare tali delimitazioni costantemente
in riferimento al reale proseguo dei lavori.

indicazioni di base

Si rimanda quindi ai Responsabili art. 97 D.Lgs. 81/08 e
smi ed ai Preposti delle Imprese Affidatarie ed Esecutrici
il controllo reale del cantiere in tali situazioni.

Si rammenta quindi 1’obbligatorieta delle Imprese a
confrontare il diagramma e le sovrapposizioni con i propri
metodi, procedure e organizzazione del lavoro e dare
tempestiva comunicazione al CSE in caso di modifiche a
quanto riportato.

Come gia accennato le condizioni di operativita identificate nel programma lavori sono tali da indicare situazioni di interferenza tra
le FASI di esecuzione dell’opera e le condizioni di sottofase previste.

E essenziale porre in atto precise prescrizioni all’interno di ciascuna FASE per permettere la migliore condizione di sfasamento
delle fasi stesse e, in alternativa ,di mitigazione delle condizioni di rischio prevedibili.

A tale riguardo ¢ predisposto lo schema seguente di attenzione:

E5.4.3

Indicazioni e previsione di sovrapposizione sulle fasi

Si riporta, a livello schematico, il sistema di codifica del livello di sovrapposizione diretta previsto sulle singole fasi.

codice colore

previsione

bassa

normale

' Sovrapposizione di carattere temporale o possibilita di presenza esclusivamente per
‘modello di lavoro dei diagramma lavori (es. tutto sintetizzato in unica settimana).
- Importanza relativa se non per possibili interferenze su aree comuni. 1

Sovrapposizione possibile, anche se minimale. Situazioni di interferenza bassa per
possibile zone di passaggio o utilizzo di parti comuni.

alta

altissima importante

' Sovrapposizione importante per elementi specifici di interferenza non evitabili sullo
“specifico lavoro. ‘

Sovrapposizione grave e significativa. Situazioni non evitabili per specifiche situazioni di
fase lavorativa.

Pag. 10

I1 RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SAP Societa Archeologica S.r.l. (Mandante)



Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
Libero Consorzio PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Elaborato generale
Provincia Regionale di
Ragusa
E.6 SCHEDE DI FASE
E.6.1 ALLESTIMENTO CANTIERE E ATTIVITA PRELIMINARI

fasi di dettaglio

identificazione

Al fine di realizzare ’opera in progetto ¢ previsto l'utilizzo del campo base realizzato anche per il lotto 3 (i lavori sono in contemporanea in termini cronologici), e di cantieri operativi temporanei localizzati in prossimita delle
opere da realizzare. Tali scelte sono state condotte al fine di ridurre le occupazioni temporanee e di limitare le interferenze con la viabilita esistente.

indici di
scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

FASE 0 — Planimetria

LEGENDA

Ufficie (15,50 mq)

Infermeria (15,50 mq)

Officina (120,00 mq)

Guardiania (10,50 mq)

Serbaloio (20 mc)

Spogliatoio (15,50 mq)

Torrefaro 12.000 W

Locale tacnico {12,00 mq)
Q.E. Quadro elettrico
G.E. Gruppo eletirogeno

Rete idrica @50 / 332
Rete acque nere DN160 / DN200

Servizi igienici (15,50 mq)

Linea elettrica

Impianto trattamento acque

Nebulizzatori

Lavaggio ruote

Reginzicne estemna in pannelli

- LR

Magazzino (26,60 mq)

Recinzione paletti e rete
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COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

E.6.1

ALLESTIMENTO CANTIERE E ATTIVITA PRELIMINARI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

posizionamento recinzione
della zona di lavoro
posizionamento baracche di
cantiere, posizionamento
servizi igienici
realizzazione impianto
elettrico di cantiere,
realizzazione impianto idrico
di cantiere

predisposizione accessi di
cantiere

rilievo topografico e
monitoraggio

Operare in aree di particolare rilevanza per la presenza di sovra e sotto servizi ed in contesti di interferenbza con la viabilita locale impone la massima attenzione in particolar modo nell’ambito delle fasi propedeutiche

alle lavorazioni.

La fase di allestimento di cantiere si suddivide in due macro parti:

- ’allestimento delle aree di intervento secondo le fasi identificate a progetto.
- allestimento aree di lavoro in avanzamento (riferimento singola sezione di area)

generale

La fase di allestimento cantiere ¢ da considerarsi della massima importanza per le possibili interferenze con le attivita limitrofe.
Fondamentale quindi provvedere immediatamente alla realizzazione dell’area logistica e delle recinzioni/delimitazioni delle aree di cantiere.

Fondamentale risulta quindi un’attenta progettazione delle aree di cantiere (logistica e operativa) e la programmazione degli interventi.

L’impianto cantiere deve prevedere:

- delimitazione/segnalazione aree di cantiere;

- allestimento area logistica;

- impianto elettrico di cantiere;
- impianto idrico di cantiere;

- accessi aree di cantiere;

- identificazione vincoli sito;

- sezionamento impianti.

La predisposizione della recinzione di cantiere ¢ condizione di massima attenzione per predisporre

A\

Porre quindi la massima attenzione alle possibili
interferenze con le attivita limitrofe non di
cantiere.

obbligo alta visibilita su aree

interne. classe 2

obbligo alta visibilita su

viabilita ordinaria classe 3

A\

Il personale che opera su strada alla posa delle
recinzioni deve essere specificatamente formato ai
sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013
(modifica dell’D.Lgs. 81/08 e smi).

recinzioni / protezioni / delimitazioni /
segnalazioni aree di cantiere

delimitazioni perimetrali cantiere

Predisporre recinzioni / protezioni / delimitazioni
in riferimento a quanto specificato nelle tavole
delle fasi, alle specifiche aree di cantiere ed alle
condizioni operative di utilizzo.

I riferimenti qui riportati sono tassativi nell’ambito
delle diverse condizioni operative.

Si rammenta che:

I’'utilizzo di nastro segnaletico ¢ ammesso, solo su
aree non aperte al traffico veicolare, come prima
delimitazione di area nelle fasi di allestimento
cantiere e come delimitazione aggiuntiva di area.
Non ¢ ammesso come delimitazione finale e non ¢
ammesso in nessun caso su aree aperte al traffico
veicolare.

New jersey in cemento con sovrastante rete di protezione.
Posizionamento di segnaletica diurna (catadiottri) e

recinzione tipo 1:

delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in cls tipo
newjersey con sovrapposta rete di plastica arancione

recinzione lato viabilita . ,. .
. . notturna (luci) sull’intera recinzione. ‘
tipo 1 lato ferrovia . .. .. .. . . J
Si tratta della recinzione principale da posizionare in tutti
le situazioni a contatto con viabilita.
recinzione tipo 2:
recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita,
colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in
ferro zincato fissati nel terreno
recinzione lato campagna recinzione con pali infissi nel terreno, rete elettrosaldata e
tipo 2 proprieta diverse rete arancione di protezione di altezza 2.00 m.

dd A dld 4 d d e
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E.6.1

ALLESTIMENTO CANTIERE E ATTIVITA PRELIMINARI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

posizionamento recinzione
della zona di lavoro
posizionamento baracche di
cantiere, posizionamento
servizi igienici
realizzazione impianto
elettrico di cantiere,
realizzazione impianto idrico
di cantiere

predisposizione accessi di
cantiere

rilievo topografico e
monitoraggio

recinzioni / protezioni / delimitazioni /
segnalazioni aree di cantiere

delimitazioni perimetrali cantiere

Predisporre recinzioni / protezioni / delimitazioni
in riferimento a quanto specificato nelle tavole
delle fasi, alle specifiche aree di cantiere ed alle
condizioni operative di utilizzo.

I riferimenti qui riportati sono tassativi nell’ambito
delle diverse condizioni operative.

Si rammenta che:

I’utilizzo di nastro segnaletico ¢ ammesso, solo su
aree non aperte al traffico veicolare, come prima
delimitazione di area nelle fasi di allestimento
cantiere e come delimitazione aggiuntiva di area.
Non ¢ ammesso come delimitazione finale e non &
ammesso in nessun caso su aree aperte al traffico
veicolare.

situazioni interne aree di
cantiere.

New jersey plastica (riempito con acqua) colore

recinzione tipo 3:

delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in
plastica tipo newjersey

recinzione AP rosso/bianco.
tino 3 condizioni di interferenza
1po breve con esterno . N . .
S e . . . Questa protezione puo portare segnaletica specifica.
condizioni particolari
recinzione tipo 4:
delimitazione lineare costituita da_montanti in tondini di
acciaio infissi nel terreno provvisti di tappo a fungo completi
di rete in polietilene alta densitacolore arancio (h=100 cm)
situazioni interne aree di
.. cantiere Delimitazione lineare h. 100 realizzata da montanti in
recinzione .
tino 4 condizioni di interferenza | tondini di acciaio infissi nel terreno provvisti di tappo a
1po aree interne di breve  fungo in plastica completi di rete arancio 1 I 1 1
periodo (
L
L
L
recinzione tipo 5:
parapetto in legno
Parapetto in legno completo.
. ... . |h. 100 corrente superiore, corrente intermedio e tavola
.. situazioni interne aree di .
recinzione . fermapiede.
. cantiere.
tipo 5

protezioni salti di quota

Nelle situazioni di interferenza deve essere aggiunta
colorazione bianco / rossa.

allestimento area logistica

Il cantiere richiede la realizzazione di specifica area logistica prossima alle zone di intervento.

I Box vanno posizionate in luoghi in zona facilmente accessibile al personale e lontano dalle zone operative piu intense.

Massima attenzione alla presenza in area di cantiere di gru semoventi addette alle operazioni di posizionamento box di cantiere.

In cantiere deve essere presente telefono cellulare
con possibilita di comunicare con 1’esterno.
Indispensabile che prima dell’inizio delle attivita
venga verificata I’effettiva copertura di campo.

SN NN Y NS
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E.6.1

ALLESTIMENTO CANTIERE E ATTIVITA PRELIMINARI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

posizionamento recinzione
della zona di lavoro
posizionamento baracche di
cantiere, posizionamento
servizi igienici
realizzazione impianto
elettrico di cantiere,
realizzazione impianto idrico
di cantiere

predisposizione accessi di
cantiere

rilievo topografico e
monitoraggio

impianto elettrico di cantiere
E’ fatto obbligo predisporre di impianto completo per quanto attiene le aree logistiche qui identificate.

Per le specifiche aree di lavoro si prevede 1'utilizzo di gruppo elettrogeno.
Ogni interruttore deve portare 1’indicazione del circuito di appartenenza.
Utilizzare gruppi interruttori/presa provvisti di blocco della spina ad interruttore aperto.

Recuperare tutte le prolunghe e i cavi non utilizzati e stoccarle il modo da non costituire intralcio per la circolazione sia veicolare che
pedonale.

I quadri di distribuzione devono
essere protetti entro appositi armadi,
chiudibili a chiave. All’interno ed
all’esterno degli sportelli devono
essere esposte le indicazioni di
pericolo, lo schema elettrico e le
istruzioni del caso

L e

I cavi flessibili volanti devono correre in posizione elevata su
appositi sostegni isolanti e giungere all’utilizzatore mediante
discese dall’alto. Se cio non fosse possibile predisporre il loro
interro.

uso gruppo elettrogeno nella fase di allestimento del cantiere

- non installare in ambienti chiusi e poco ventilati;
- collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno;
prima dell'uso: - distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro;
- verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione;
verificare l'efficienza della strumentazione".

obbligo di messa a terra del gruppo elettrogeno.

- non aprire o rimuovere gli sportelli;
- per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro
elettrico a norma;
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;
segnalare tempestivamente gravi anomalie".

durante 1'uso:

Non posizionare altre apparecchiature (compressore) ad
una distanza non inferiore ai 3 mt rispetto il generatore.

- staccare l'interruttore e spegnere il motore;
- eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie;
per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

dopo 1'uso:

Il collegamento ad un impianto di terra ¢ obbligatorio.
Utilizzare per il collegamento a terra il morsetto identificato
sulla macchina.

Illuminazione delle aree di lavoro.
Operare, con lavorazioni di particolare attenzione, con scarsa visibilitd (prima mattina — imbrunire), impone la predisposizione di specifica
illuminazione sulle aree di intervento.
Nel caso in cui le attivita si dovessero protrarre o eseguire in tali circostanze ¢ necessario disporre di illuminazione artificiale di sicurezza,
per ottenere un illuminamento:

- per i cantieri edili, livelli di illuminazione non inferiori a 100 lux.
L’illuminazione delle aree di cantiere deve tenere conto di un illuminazione diffusa per aree transitorie di traffico, ed una illuminazione
puntuale per le lavorazioni specifiche.
Si ricorda infine che la luce non deve essere abbagliante per i lavoratori.

Nella normale attivita di cantiere non si prevedono situazioni a
rischio di scarsa visibilita.

In concomitanza di specifiche lavorazioni eseguite in orario
notturno, sono predisposte torri faro atte a garantire
I’illuminazione in tali momenti.

monitoraggio vincoli del sito

In contemporanea alla realizzazione dell’allestimento cantiere ¢ essenziale provvedere al completo monitoraggio dell’area di allestimento in
riferimento al sezionamento, by-pass, segnalazione ecc. di tutti i sotto e sovra servizi presenti nell’area d’influenza e/o in attraversamento su
ara di cantiere o su piste esterne.

E’ essenziale che si provveda a:

segnalazione dei vari sotto e sovra servizi presenti;

segnalazione delle linee elettriche aeree ed interrate;

identificazione di impianti con particolari condizioni di operativita e sicurezza;

identificazione zone con particolari restrizioni al passaggio mezzi;

ecc...

A\

E fatto obbligo che le operazioni di monitoraggio siano svolte,
sotto la diretta sorveglianza del preposto, da personale
abilitato in riferimento al tipo d’impianto previo precisi accordi
con I’ente gestore dell’impianto.
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E.6.1

ALLESTIMENTO CANTIERE E ATTIVITA PRELIMINARI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

posizionamento recinzione
della zona di lavoro
posizionamento baracche di
cantiere, posizionamento
servizi igienici
realizzazione impianto
elettrico di cantiere,
realizzazione impianto idrico
di cantiere

predisposizione accessi di
cantiere

rilievo topografico e
monitoraggio

sezionamento — intercettazione impianti

Sono presenti diversi impianti interferenti con le aree in intervento (rete elettrica, rete telefonica, illuminazione pubblica, rete gas metano, e
rete acquedotto) che in diversi casi prevede (vedi elaborati di progetto) la risoluzione delle interferenze in quanto interferenti con le opere in
costruzione.

La fase di intercettazione e risoluzione delle interferenze dei sotto e sovraservizi deve essere considerata ad alto rischio e quindi deve essere
posta la massima attenzione.

intercettazione - spostamento provvisorio

La fase di intercettazione dei sottoservizi deve essere considerata ad alto rischio e quindi deve essere posta la massima attenzione.
E fatto obbligo provvedere allo specifico sezionamento degli impianti a monte prima di qualsiasi intervento.

Nessuna lavorazione deve avvenire prima di precisa verifica dell'avvenuto sezionamento o interruzione linea su area cantiere.

Per motivi precauzionali, in ogni caso le linee devono essere considerate sempre attive e/0 in tensione.

Indipendentemente da quanto riportato nelle specifiche tavole
allegate ¢ fatto obbligo provvedere al preciso monitoraggio
specifico di controllo e verifica nell'area cantiere specifica,
preliminare a qualsiasi lavorazione.

Le fasi controllo e verifica devono essere svolte con il supporto
del personale degli Enti gestori ed alla presenza della preposto
di cantiere.

E fatto obbligo predisporre segnalazioni specifiche di
posizionamento sottoservizi (colorazione, nastro, bandierina,
segnalazione ecc.) dell'effettiva localizzazione degli impianti.

Tutti i lavoratori devono essere edotti dalla preposto della posizione e caratteristiche delle linee esistenti e degli elementi di spostamento
dei sottoservizi.

Le operazioni di intercettamento delle linee esistenti devono avvenire a sezionamento e disattivazione dei tratti interessati dall'intervento.

Durante le operazioni di scavo (in particolare fognatura — mista e bianca) le pareti di scavo devono essere realizzate con armatura degli scavi
se si supera la profondita di 1.50 m.

Attenzione alla presenza di liquami (rischio biologico).

Gli operatori devono operare sempre con il supporto di personale di appoggio.

Le operazioni di scavo devono prevedere fronti di scavo con pendenza riferita a relazione geologica.

In mancanza della possibilita di garantire tale condizione deve essere obbligatorio utilizzare sistemi di armamento delle pareti di scavo.

Nel caso di posa di tubazioni interrate a quote notevoli deve essere utilizzato sistema di armamento pareti.
Predisporre parapetto di protezione sul fronte superiore dello scavo su dislivello oltre i 0.50 m...

Massima attenzione al pericolo di franamento dei fronti di
scavo per incoerenza dei materiali !!!

> BB PR

Massima attenzione alla presenza di reti aeree che possono
costituire elemento di grande interferenza in alcune specifiche
lavorazioni.

A tale riguardo ¢ fatto \
obbligo predisporre J
segnalazione di tutte le
linee in attraversamento su ‘
aree cantiere e l'eventuale
protezione o by-pass. ‘

P>

Armamento pareti su
scavi in linea superiori a
1.50 m.

Nel caso di profondita
inferiori preposto valuta
€aso per caso.

spostamento definitivo

Si tratta di fase ad alto rischio d'interferenza con situazioni esterne in quanto, nel momento dei ripristini finali, la possibilita di sconfinamento
su aree esterne ¢ naturale.

E' fatto quindi obbligo, anche in questa fase garantire specifiche situazioni di delimitazione e protezione che necessariamente devono essere
poste in essere prima dell'inizio dei lavori.

realizzazione opere

Si tratta della fase di realizzazione delle opere di tipo edile a servizio dello spostamento definitivo delle linee tecnologiche.

Si segnala, nuovamente la ristrettezza degli spazi di lavoro e quindi la possibilita d'interferenza, nonostante il cantiere in linea, tra i diversi
mezzi d'opera.

P>

Queste delimitazioni possono, in riferimento alla specifica
situazione puntuale, occupare sedi stradali o pedonali.

E' fatto obbligo concordare con il Comando Vigili Urbani
competente tali occupazioni temporanee.

A\

Non sono ammesse lavorazioni su aree aperte al pubblico.

Obbligo assoluto predisposizione recinzioni/delimitazioni.
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E.6.1

ALLESTIMENTO CANTIERE E ATTIVITA PRELIMINARI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

posizionamento recinzione
della zona di lavoro
posizionamento baracche di
cantiere, posizionamento
servizi igienici
realizzazione impianto
elettrico di cantiere,
realizzazione impianto idrico
di cantiere

predisposizione accessi di
cantiere

rilievo topografico e
monitoraggio

Ripristini finali
La necessita di effettuare eventuali ripristini finali di raccordo con situazione esistente rappresenta alta situazione di rischio per le possibili
interferenze con situazioni limitrofe.

Massima attenzione alla presenza di linee tecnologiche esistenti
(segnalare ed eventualmente sezionare).

Nessuna  lavorazione pud  essere senza

predisposizione di tali delimitazioni.

intrapresa

Allacciamenti finali
La fase di allacciamento finale deve essere considerata ad alto rischio per la possibile interferenza con linee in tensione e/o attivazione.
E' essenziale che le operazioni avvengono all'interno delle apposite aree delimitate come sopra definito.

Le operazioni di allaccio devono prevedere una situazione fisica di protezione delle linee in essere sino al momento dell'allaccio definitivo.

E' fatto obbligo 1'esecuzione di questa fase da parte di personale
qualificato e specializzato.

E' fatto obbligo il preciso controllo, da parte della preposto,
della fase lavorativa e della possibile interferenza con altre fasi
ed in special modo con personale degli Enti gestori degli
impianti in sezionamento.

E' fatto obbligo la predisposizione di segnalazioni specifiche,
su singole linee, di linee in tensione ed utilizzo.

Tutte le linee devono sempre essere considerate in tensione ed
in uso.

Segnaletica particolare

Tutti gli interventi previsti in prossimita di viabilita esistente devono prevedere la predisposizione di specifica segnaletica prima di qualsiasi

azione.

I riferimenti in tali situazioni sono precisamente normati da:

- Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 pubblicato sul supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
266 del 26.09.02 — Serie Generale).

- Circolari 2900/84 e 1220/83 del Ministero LL.PP.;

- Codice della strada (D.Lgs. 285/92) e al Regolamento per I’esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/92) e successive modifiche o integrazioni

- Procedure specifiche Autostrada A20

w> B B Ppp

Obbligo alta visibilita classe 3.
Obbligo operare come identificato da DL 4 marzo 2013.

accessi aree di cantiere
Prevedere accessi pedonali separati da quelli carrabili.

Prevedere personale di terra, munito di indumenti ad alta visibilita, in assistenza mezzi in ingresso/uscita e regolamentazione traffico
ordinario e pedoni.

attenzione
Gli accessi devono essere mantenuti chiusi, posizionare cartelli di divieto di accesso a personale non autorizzato.
Divieto assoluto di operare aperture, anche per brevi periodi su recinzione di cantiere.

Massima attenzione alla fase di attraversamento su viabilita
ordinaria.

Le operazioni di ingresso/uscita di mezzi dal cantiere deve
essere assistito da personale di terra.

Tali operatori devono indossare indumenti ad alta visibilita,
minimo classe 2.

> Wb

Tutti i mezzi di cantiere devono essere muniti di girofaro e
cicalino della retromarcia

dddddld add ds
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E.6.1

ALLESTIMENTO CANTIERE E ATTIVITA PRELIMINARI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

rilievo topografico e
monitoraggio

Le attivita di topografia e monitoraggio devono avvenire sempre con la massima cautela e ponendo attenzione a tutte le condizioni in area di
intervento, compresa l'eventuale presenza di reti tecnologiche esistenti.

Il personale deve porre la massima attenzione nell’attraversamento della viabilita ordinaria o in prossimita di viabilita locale.

Massima attenzione alla presenza di rami, filari e cavi di utilizzo agricolo nell’area di indagine.

Tutto il personale deve essere dotato di giubbotto ad alta
visibilita (classe 2).

L’operatore si muove | Massima attenzione al rischio
sull’intera area in zone | di caduta o scivolamento in
pianeggianti. piano.

Nel caso di attivita in prossimita dei canali o su argine ¢ fatto
obbligo operare con giubbotto salvagente.

allestimento specifico

L’opera prevede la realizzazione di opere anche in ambiti in cui ¢ possibile si presentino condizioni particolari in riferimento alla salubrita
dell'aria (realizzazione opere/cunicoli con spazi ristrettie ricambio d'aria difficoltoso e/o non garantito, interventi su gasdotti, ...).

Infatti particolari condizioni ambientali di intervento possono configurare inoltre la possibile assenza di ossigeno (interventi su spazi
confinati/ristretti o con insufficiente ricambio).

Sono quidni presenti condizioni particolari riferite a possibili rischi di intossicazione, asfissia, difficolta di intervento di recupero di
emergenza.

L'intervento su linee esistenti deve essere precisamente concordato con gli enti gestori, per attivare le necessarie procedure di messa fuori
servizio e svuotamento del tratto interessato dai lavori.

Si ricorda che all’interno delle aree di bonifica pud accedere solo il personale autorizzato.

Le ditte e addetti operanti nelle condizioni di cui al presente paragrafo dovranno essere in linea con quanto stabilito dal DPR 177/2011.

i dl )\

D'obbligo in questo caso predisporre sistemi di aerazione
dell'ambiente di lavoro e l'utilizzo di autorespiratori e/o
respiratori con bombole di ossigeno.

Il personale incaricato deve essere di comprovata esperienza e
deve essere adeguatamente informato e formato sulle
caratteristiche della lavorazione specifica.

GALLERIA

Schede interferenze di fase

fase zona

prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

dpi in relazione
all’interferenza

valutazione rischio
d’interferenza

allestimento cantiere
indagini preliminari

Massima attenzione alla circolazione in area di cantiere di mezzi specifici.
Nessuna attivita puo iniziare prima della completa delimitazione delle aree di intervento specifiche.
Obbligo di predisporre delimitazioni e segnalazioni specifiche delle aree con differenti lavorazioni.

Generale

Tutte le squadre presenti in una medesima area devono essere informate delle altre.
Tutti i mezzi d’opera devono avere avvisatori acustici della retromarcia e girofaro in funzione.

Obbligo del preposto informare le diverse squadre della presenza di altre lavorazioni nelle aree di cantiere.

alta
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E.6.2 BONIFICA ORDIGNI BELLICI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

recinzioni — delimitazioni

logistica di base

La ditta che esegue I’ Assistenza agli scavi e demolizioni deve operare in modo tale da
garantire I’incolumita del proprio personale e del personale dell’impresa concomitante.

Si segnalano di seguito i riferimenti principali relativi alle particolari condizioni dell’ambiente in cui si colloca il cantiere:

passaggio veicoli, pedoni,
mezzi di cantiere

Presenza di intenso traffico veicolare e pedonale su aree limitrofe al cantiere.

Presenza di veicoli circolanti nell'area cantiere.

condizioni di rischio:
investimento, interferenza in ingresso e/o uscita

Presenza di zone con divieto di passaggio per lavorazioni in progress.

Concordare con DTC i percorsi e le zone accessibili.

condizioni di rischio:
Interferenza con lavorazioni in progress

presenza lavorazioni in fase

dell’opera.

di esecuzione Presenza, all’interno dell’area di cantiere, di squadre addette alle opere di realizzazione

Massima attenzione alla presenza di attrezzature ad alta rumorosita.

condizioni di rischio:
rumore

Il personale di assistenza deve indossare sempre dispositivi di protezione
contro il rumore.

Presenza di aree con
movimentazione carichi
sospesi;

> P> @p>

La caduta di materiale dall’alto deve essere evitata ponendo i materiali in posizione sicura
(lontano dai fronti) e predisponendo apposite protezioni. Nel caso che questo sia
impossibile deve essere interdetta la zona di prevedibile caduta. condizioni di rischio:

La caduta di materiale dai mezzi di sollevamento deve essere evitata imbracando i carichi in
maniera corretta ed utilizzando gli stessi mezzi in modo idoneo.

rischio caduta materiale dall’alto

accessi / uscita di cantiere

Le zone di accesso al cantiere devono essere segnalate. : Q
|

La velocita di ingresso e uscita deve sempre essere mantenuta bassa.
VIETATO

L'ACCESSO

Prevedere personale a terra, munito di indumenti ad alta visibilita almeno in | | A PERSONE

. . . .. . . 'E MEZZI NON
classe 2, 11'1 as.s1$tenza ai mezzi in entrata/uscita e regolamentazione con  AUTORIZZATI
traffico ordinario.

ENTRARE ADAGIO

>B> P @B P

P . . . . . . .@
Divieto assoluto di operare aperture, anche per brevi periodi su recinzione e b
di cantiere, se non preventivamente concordato con PREPOSTO. = '

Obbligo di posizionare segnalazioni luminose attive sia durante le ore diurne che notturne e cartelli di divieto di accesso a
personale non autorizzato.

Gli accessi devono essere mantenuti chiusi anche durante ’orario di
lavoro;

N.B. all’interno dell’area di cantiere sono ammessi solo i mezzi strettamente necessari.

P’apertura del cancello deve avvenire per il tempo strettamente
necessario al passaggio dei mezzi preventivamente autorizzati.

Tutti i mezzi di cantiere devono essere muniti di girofaro e cicalino della retromarcia funzionanti.
E fatto obbligo concordare in modo preciso gli accessi in cantiere.

Pag. 18

I1 RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SAP Societa Archeologica S.r.l. (Mandante)



Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Elaborato generale

Provincia Regionale di
Ragusa

E.6.2 BONIFICA ORDIGNI BELLICI

fasi di dettaglio

indici di
scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

recinzioni — delimitazioni

logistica di base

monitoraggio vincoli del sito — procedure di ricognizione della zona di lavoro
In contemporanea alla realizzazione dell’allestimento del cantiere e alla realizzazione della recinzione ¢ essenziale provvedere al completo monitoraggio dell’area d’intervento in riferimento all’interruzione di tensione,
al sezionamento, by-pass, segnalazione ecc. di tutti gli impianti presenti nell’area d’influenza e/o in attraversamento o aderenza all'area di cantiere ed alle possibili fonti di interferenza con le attivita di cantiere.

E essenziale che si provveda a:
¢ segnalare presenza di sovra servizi in genere;
¢ segnalare presenza di cunicoli, tubazioni interrate
® segnalare i vari impianti presenti, identificazione degli impianti
oggetto di intervento o disattivazione, ecc...

attenzione: La dismissione delle aree e/o chiusura linee non pud essere considerata come condizione di mancanza di
energia sugli impianti.

identificazione degli elementi di vincolo ed di interferenza con le attivita di cantiere quali strutture/manufatti interferenti,
zone di sorvolo con carichi, ecc...

by-pass e/o interruzione alimentazione impianti
La fase di intercettazione degli impianti deve essere considerata ad alto rischio e quindi deve essere posta la massima attenzione.
E’ fatto obbligo provvedere al preciso monitoraggio, controllo e verifica nell’area cantiere, preliminare a qualsiasi lavorazione.

Le fasi di controllo e verifica devono essere svolte con il supporto del personale del Gestore dell’impianto ed alla presenza della PREPOSTO di cantiere.
Tutti i lavoratori devono essere edotti dalla PREPOSTO della posizione e caratteristiche delle linee esistenti.

- dd e

E fatto obbligo predisporre segnalazioni specifiche di posizionamento degli impianti interferenti (colorazione, nastro, bandierina, segnalazione ecc.) e dell’effettiva localizzazione degli impianti.
Per motivi precauzionali, in ogni caso le linee devono essere considerate sempre attive e/o in tensione.
A tal riguardo, si riportano le interferenze riscontrabili in area di cantiere
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E6.2

BONIFICA ORDIGNI BELLICI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

recinzioni
delimitazioni
logistica di base

delimitazioni/segnalazioni generali aree di intervento, identificazione degli accessi aree di cantiere
Nessuna attivita di cantiere deve iniziare prima della completa delimitazione delle aree interessate dai lavori.
Fase propedeutica all’inizio di qualsiasi lavorazione ¢ la realizzazione delle delimitazioni/segnalazioni delle aree di intervento.

Condizione questa che richiede la massima attenzione e cura nella delimitazione e segnalazione delle aree in occupazione temporanea.

Divieto di sconfinamento dalle aree di cantiere cosi delimitate.

Divieto assoluto di operare aperture, anche per brevi periodi su recinzione di cantiere, se non preventivamente concordato con PREPOSTO.

recinzione aree di cantiere generale

Predisporre la delimitazione dell’area di cantiere.

La recinzione deve essere realizzata in grigliato su basamenti in cls, con sovrapposta rete plastica.

Obbligo di fissaggio a terra.

Il sistema di ancoraggio deve garantire la tenuta nel caso di presenza di vento e/o spostamento d’aria per i mezzi in transito.
Fondamentali sono le segnalazioni che devono essere poste nelle diverse aree d’intervento.

L’utilizzo di nastro segnaletico ¢ ammesso come prima delimitazione di area nelle fasi di allestimento cantiere e come delimitazione
aggiuntiva di area.

Non ¢ ammesso come delimitazione finale.

. 30em

delimitazione aree di cantiere in occupazione temporanea o con differenti lavorazioni

Nelle zone di interferenza interne al cantiere e solo per attivita di brevissima durata sono utilizzate delimitazioni con nastro bicolore
o catenelle.

In relazione alle specifiche situazioni, obbligo di posizionare delimitazioni quali transenne metalliche.

In relazione alle specifiche situazioni, obbligo I’inserimento di segnalazioni particolari o cartelli di indicazione.

Queste chiusure sono riferite ad una migliore identificazione delle condizioni di operativita interne alle aree di cantiere.

Obbligo controllo e supervisione PREPOSTO.

NE CON

1 e 1

TRANSENNT META

protezioni verso il vuoto

Le zone di affaccio verso il vuoto, devono essere delimitate e segnalate sempre.
Obbligo di posizionare di parapetti in caso di dislivelli maggiore o uguale di 0,50 ml.
Obbligo di fissare i parapetti in maniera solidale.

E fatto obbligo posizionare segnalazioni di pericolo.

protezioni in prossimita degli scavi e verso il vuoto

Le zone di affaccio su aree lavori di scavo e verso il vuoto, devono essere delimitate e segnalate, mantenendo un arretramento
rispetto il ciglio stesso.

Obbligo di posizionare i parapetti, prima dell’inizio delle lavorazioni di scavo, mantenendo un arretramento di circa 1,5 m dal ciglio
come margine di sicurezza.

Le zone di affaccio su aree di scavo e sul vuoto devono essere delimitate e segnalate tramite parapetto normale, completo di tavole
fermapiede ed altezza fuori terra di. 1,00 m

Il sistema di ancoraggio deve garantire la tenuta nel caso di presenza di vento e/o spostamento d’aria per i mezzi in transito.

E fatto altresi obbligo di mantenere un margine di sicurezza dal bordo, da parte dei mezzi impiegati per le lavorazioni. E fatto
obbligo posizionare segnalazioni di pericolo.

Delimitazione
bordo scavo

- dd e
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E6.2

BONIFICA ORDIGNI BELLICI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

analisi in campo

prospezione GDM ambito

terrestre

L’attivita di prospezione radiometrica terrestre si basa sulle seguenti fasi in
campo:

- mobilitazione tecnico specializzato ed apparato GDM

- frazionamento preliminare area in sezioni

- esplorazione PC mediante profili longitudinali

- esecuzione eventuali sezioni trasversali ad interasse definito

- raccolta, individuazione e referenziazione anomalie di campo

- elaborazione relazione tecnica valutazione rischio

- elaborazione planimetrie rilievo GDM su campo

L’operatore si muove sull’intera area di superficie progettuale con apposito
strumento nell’ambito della maglia sopra identificata.

2>

L’operatore si muove sull’intera area in zone

piancggianti Massima attenzione al rischio di caduta o scivolamento in piano-

Nel caso di attivita in prossimita del canale o

su banchina ¢ fatto obbligo operare con
giubbotto salvagente.

W B

Tutto il personale deve essere dotato di giubbotto ad alta visibilita (classe 2).

rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita
di scavo:

E’ altresi fondamentale, gia da questa fase, porre, in ogni caso la massima attenzione su tutto quanto pud essere rinvenuto
in sito.

Si segnala che qualsiasi trovante non facilmente riconoscibile puo essere potenzialmente pericoloso.

In tal caso € obbligo la sospensione dei lavori e 'immediata segnalazione ai Carabinieri.

Massima attenzione alla presenza di sovra e sotto servizi in zona.
Vedi indicazioni nelle precedenti sezioni di questa integrazione.

Nell’attraversamento della viabilita ordinaria o in prossimita di viabilita locale ¢ fatto obbligo all’operatore di
porre la massima attenzione.

Massima attenzione alla presenza di vincoli nell’area di indagine.
E’ fatto obbligo operare sempre alla verifica preventiva prima di intraprendere 1’attivita nella specifica zona.

Massima attenzione a dislivelli o buche nelle aree di indagine.
L’operatore deve porre la massima attenzione nel muoversi a piedi in tutte le zone di intervento.

>B > > @

E’ fatto obbligo operare sempre su aree libere.
Non ¢ ammessa alcuna attivita in sovrapposizione nelle aree di indagine.

- dd e
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E.6.2  BONIFICA ORDIGNI BELLICI
indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

Le operazioni di bonifica comportano il rischio di imbattersi con ordigni bellici inesplosi.

Necessario quindi procedere alla bonifica preventiva delle aree verificando la presenza di ordigni bellici inesplosi e
procedere alla loro rimozione e/o disinnesco.

Operazioni di bonifica

Le operazioni di bonifica prevedono il seguente schema: f

questa fase deve essere svolta in aree segnalate.

Tutti gli impianti in area devono essere preventivamente sezionati e dismessi.

1) allestimento cantiere e mappatura area intervento e monitoraggio vincoli; (vedi riferimenti in allestimento cantiere)

2) Dbonifica ordigni presenti nel primo strato di terreno (100 cm. circa)

3) bonifica ordigni presenti in strati oltre 100 cm.
Durante le fasi di bonifica deve essere presente, in prossimita del sito, posto di pronto soccorso attrezzato con cassetta
di medicazione, persona pratica di servizi di infermeria, barella porta feriti ed automezzo idoneo al trasporto di
infortunato barellato all’ospedale piu vicino.

Per specifiche sulle procedure si bonifica si rimanda a: Questa fase necessariamente avviene singolarmente.
— D.L.L. 12/04/46, n. 320 e leggi successive Nessuna attivita diversa ¢ ammessa in area di bonifica.
— R.D. 18/06/31 n° 773 T.U. leggi Pubblica Sicurezza Artt.46 e 52 e leggi successive Tale possibilita richiede, da parte del PREPOSTO, un’attenta programmazione degli

— Regolamento esecutivo al T.U. di cui sopra interventi di bonifica, al fine di separare spazialmente o temporalmente le attivita.
—  Circolare 300/46 del 24/11/52 del Min. Interni
— Capitolato Ministero Difesa Esercito ed. 1984 o successive.

La pericolosita della lavorazione impone la massima attenzione nelle operazioni, al punto tale da imporre
I’interruzione di qualsiasi attivita, nell’area interessata, durante le fasi di bonifica.

bonifica bellica

bob In ogni caso la massima attenzione, come riferimento di cautela, deve essere posta in tutte le aree d'intervento. ) ) )
Le masse ferrose localizzate nel corso dell'esplorazione, ove non fossero subito
Le condizioni di sicurezza devono essere mantenute fino al termine delle operazioni mediante delimitazione aree, rimosse, devono essere identificate in sito mediante segnalazioni ed essere riportate su
segnalazioni apposite e comunicazioni su tempi e riferimenti al CSE. una planimetria indicando le coordinate planimetriche e la profondita rispetto al piano

L'Tmpresa Affidataria ha 1'obbligo di informare tutti i lavoratori, anche in fasi successive dal completamento della di campagna. ) )
bonifica, della possibile presenza di ordini bellici. Questa planimetria ¢ fondamentale per la successiva fase di recupero.

Nella condizione di scavi per il recupero delle masse ferrose individuate con le fasi di ricerca deve essere posta la
massima cautela ed attivate tutte le procedure finalizzate al mantenimento in sicurezza dei fronti di scavo.

Se si tratta di ricerca superficiale tali scavi devono essere effettuati esclusivamente a mano con precauzione ed
attrezzature adeguate alla particolarita ed ai rischi della operazione.

Per quanto riguarda gli scavi finalizzati al recupero delle masse ferrose profonde questi sono effettuati con mezzi
meccanici con azionamento oleodinamico fino ad una quota un metro piu elevata di quella della massa ferrosa da
rimuovere (e comunque per strati non superiori a 70/80 cm per volta), la restante parte dello scavo deve essere

il dd

eseguita a mano. . . . .
g é Le aree scavate, al termine della bonifica, devono essere convenientemente rinterrate

. . . . . . .o per ripristinare il preesistente stato dei luoghi
Anche in questo caso massima attenzione deve essere tenuta al mantenimento in sicurezza dei fronti di scavo

(sbadacchiature- armature . aggottamento e/o regolamentazione acque meteoriche).

Gli scavi di sbancamento di strati gia bonificati, per effettuazione di ricerche a strati successivi, previa approvazione

dell'Amministrazione Militare, sono eseguiti con mezzi meccanici.
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E.6.2  BONIFICA ORDIGNI BELLICI
indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

Rimozione degli ordigni bellici.
L’eventuale ritrovamento di ordigni bellici comporta la massima attenzione ed obbliga a:
— 1II riconoscimento degli ordigni bellici rinvenuti deve essere effettuato da tecnico B.C.M., e certificato da
specifico rapporto di riconoscimento firmato.
— deve essere data immediata comunicazione, per mezzo di lettere di notifica, all' Amministrazione Militare ai
Carabinieri ed alla DL. Le masse ferrose e gli ordigni bellici localizzati devono essere messi a nudo con le
Nel caso si effettui il brillamento in loco degli ordigni rinvenuti, e tale operazione sia eseguita, ove autorizzato opportune cautele e, se perfettamente noti e non pericolosi, devono essere rimossi ed
dall'Amministrazione Militare dai tecnici B.C.M., ¢ fondamentale che: A accantonati in area sicura adottando tutti i provvedimenti previsti dal punto F del
o esista la delega a procedere da parte delle Autorita Militari competenti per zona; “Capitolato a quantitd determinate inerenti i lavori di bonifica da mine ed ordigni
o il personale predisposto al brillamento sia tutto provvisto di autorizzazione e sia quello prescritto esplosivi di ogni genere e tipo” del ministero della Difesa”
dalle Autorita Militari;
o ad operazioni di brillamento terminate sia certificata 1'avvenuta distruzione o comunque la
neutralizzazione dell'ordigno bellico da parte del Dirigente tecnico B.C.M.;
o la certificazione della distruzione deve essere fatta comunque, anche se il brillamento & stato eseguito
a cura delle Autorita Militari;
bonifica bellica Termine dei lavori di bonifica
bob E’ fatto obbligo la trasmissione all'Amministrazione Militare e contestualmente alla D.L. di:
o la data di fine lavori;
o la planimetria indicante le zone bonificate;
o l'elenco degli ordigni rinvenuti;
o la dichiarazione di completamento delle operazioni di bonifica (“Dichiarazione di Garanzia”), firmata
dal Dirigente Tecnico che ha diretto i lavori e dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice.
I lavoratori devono essere edotti da parte del PREPOSTO sui comportamenti da tenere nel caso di rinvenimenti j

attenzione
I reperti bellici non sono souvenir ma ordigni con la possibilita di esplosione con
effetti disastrosi.

sospetti o contatto con parti sospette:
o interrompere i lavori;
non forzare lo scavo o l'estrazione;
non intervenire su parti metalliche (non tentare di aprire);
non nascondere, occultare o portare in alcun modo fuori dall'area cantiere;
delimitare la zona di ritrovamento;
avvisare quanti presenti e il PREPOSTO;
avvisare il CSE;
avvisare la Stazione dei Carabinieri piu vicina all’area di intervento.

Non fidatevi di valutazioni approssimate e non competenti il pericolo esiste !!

il dd

O O O O 0O O O

Schede interferenze di fase

dpi in relazione valutazione rischio
fase zona prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni all’interferenza d’interferenza

Obbligo di predisporre delimitazioni specifiche delle aree con differenti lavorazioni.
Massima attenzione alla circolazione in area di cantiere di mezzi specifici (camion, mezzi escavatori — autogru — ecc...) /

bonifica ordigni bellici ")

Le diverse attivita devono avvenire per successione di aree, al fine di limitare le interferenze. ¢

Generale
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E.7

Provincia.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Si presenta, a titolo di riferimento, TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI” derivata da “EDILIZIA SEIDUESEI ? - Ricerca in materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro nel settore edile
finalizzato alla valutazione dei rischi durante il lavoro nelle attivita edili” realizzata dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, 1’Igiene e 1I’Ambiente di Lavoro di Torino e

Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa
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COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

Le tabelle sottostanti hanno lo scopo di evidenziare, nell’ambito di sistemi standardizzati, il livello di rischio presente per le attivita previste per le principali tipologie di lavori.
E importante che, nell’ambito dell’analisi delle sezioni specifiche seguenti, sia conosciuto dal lettore, il possibile livello di rischio derivante da specifica ricerca.

Tali indicazioni hanno scopo di evidenza e supporto a quanto identificato nelle singole schede di fase lavorativa ed in particolare in relazione a quanto indicato in “scelte progettuali ed organizzative,
procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro”.
Si segnala, infine, sempre nell’ambito della singola scheda, il riferimento a “indici di attenzione” dove sono riportati, a livello visivo, I’evidenzia dei rischi identificati al punto 2.2.3 dell’allegato XV del

D.Lgs. 81/08 e smi.

In questo modo si vuole evidenziare la rispondenza dell’attivita del CSP in riferimento normativo.

NATURA OPERA

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

TIPOLOGIA

NUOVE COSTRUZONI

OPERE DARTE

LAVORAZIONE

INSTALLAZION
E CANTIERE -
CANTIERE
BASE

SBANCANVENT]

FORVAZIONE
CASSONETTO

NMOMIVENTAZ
ONE TERRA
PER
RILEVATO

FORMAZIONE | STABILIZZATO [ FORMAZIONE | FORMAZIONE

E
STRADALE | COVPATTATU | BITUMNGOSO | BITUMNOSO

RA (Tout

USURA)

SCAVIDI
FONDAZIONE

STRUTTUREINC.A

ATTIVITA

CARPENTERA

CODICE ATTIVITA

CADUTE DALL'ALTO
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI
PUNTURE TAGLI ABRASIONI
VIBRAZONI

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO
CALORE FIAMVE

FREDDO

BLETTRC

RADIAZIONI (NON IONIZZANTT)
RUVMORE

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO
ANNEGAMENTO

INVESTIMENTO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DE CARICH
POLVER! FIBRE

Fum

NEBBIE

IMMERSION

GETTI SCHZa

GAS VAPOR!

CATRAME E FUMO

ALLERGEN

INFEZONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO

OLIl MINERALI E DERIVATI

Il valore numerico riportato
nelle tabelle seguenti ¢ un
"indice d’attenzione"”, il cui
significato ¢ il seguente:

basso

significativo

N

medio

rilevante

Alto

NATURA OPERA

CANALIZZAZIONI

TIPOLOGIA

COSTRUZON! E MANUTENZONI

LAVORAZIONE

INSTALLAZION
E CANTIERE

TAGLIO SCAVI SENZA
ARMATURA

STRADALE

SCAVI CON
ARMATURA

MANUFATTI

REINTERRIE
CQOVPATTAZIONE

FORMAZIONE

FORMAZIONE

USURA

ATTIVITA

OVIVENTAZIO [ QOMPATTAZION|
NEMVATERALE E

CODICE ATTIVITA

RN

CADUTE DALL’ALTO
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI
PUNTURE TAGLI ABRASIONI
VIBRAZIONI

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO

ol

(411N

NN ES

N

(4]
=no=[n

CODICE ATTIVITA

37 38 39 40

a1

NATURA OPERA

TIPOLOGIA

OPERE DARTE

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

CALORE FIAMMVE
FREDDO
BLETTRCQ

RUMORE

ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO

POLVERI FIBRE
FuM

NEBBIE
IMMERSION
GETTI SCHZ2
GAS VAPORI
CATRAME E FUMO
ALLERGEN

AMIANTO
OLIl MINERALI E DERIVATI

RADIAZIONI (NON IONIZZANTT)

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO

INFEZON DA MICRORGANISMI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DE CARICH 1

CODICE ATTIVITA

63

64

65

66a | 66b

LAVORAZIONE

STRUTTUREINCA

FRESATURA

RIFACIMENTI MANTI

RIPRISTINI STRADALI

DEMOLIZIONE | FORMAZIONE | FORMAZIONE | RIFILATURA
MANTO MANTO MANTO

BITUMNOSO | BITUMNGSO
(Tout (STRATO
VENANT) DUSURA

DEMOLIZIONE | FORMAZIONE
MANTO MANTO

BITUMNOSO
(TouT
VENANT)

FORVAZIONE

BITUMNOSO
(STRATO
DUSURA

NATURA OPERA

ATTIVITA DI SPECIALIZZAZIONE

TIPOLOGIA

FONDAZIONI SPECIALI

DEMOLIZONI

LAVORAZIONE

INSTALLAZION| PALANCOLAT
ECANTIERE - o
CANTIERE

INSTALLAZION
E CANTIERE -
CANTIERE
BASE

DEMCLIZI

IONI MANUALI

DEMOLIZIONI MECCANIZZATE|

PULIZA
STRADALE

TRASPORTO E POSA
ELEM. PESANTI

POSAIN
OPERA

ATTIVITA

DISARVD

ATTIVITA

DCEVOLIZION

DEVOLIZION

SCARCO

CARCO
NATERALE

DEVOLIZION CARCO

NMATERALE

CODICE ATTIVITA

CADUTE DALL’ALTO
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO
URTI COLP!I IMPATTI COMPRESSIONI
PUNTURE TAGLI ABRASIONI
VIBRAZONI

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO
CALORE FIAMVE

FREDDO

BLETTRCQ

RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)
RUMORE

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO
ANNEGAMENTO

INVESTIMENTO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DE CARICHI
POLVER! FIBRE

FuM

NEBBIE

IMMERSION

GETTI SCHZ2

GAS VAPORI

CATRAME E FUMO

ALLERGEN

INFEZONI DA MICRORGANISM
AMIANTO

OLIl MINERALI E DERIVATI

CODICE ATTIVITA

87a 87b

nfw

N[

N

@[]

CADUTE DALLALTO
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO
URTI COLP! IMPATTI COMPRESSIONI
PUNTURE TAGLI ABRASION
VIBRAZION

SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO
CALORE FIAMME

FREDDO

ELETTRICI

RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)
RUMORE

CESOIAMENTO STRTOLAMENTO
CADUTA MATERIALE DALL'ALTO
ANNEGAMENTO

INVESTIMENTO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DE CARICH
POLVER FIBRE

FuMI

NEBBIE

IMMERSION

GETTI SCHZA

GAS VAPORI

CATRAME E FUMO

ALLERGEN

INFEZON DA MICRORGANISMI
AVIANTO

OLII MINERALI E DERIVATI

Hre

4444,&.@

CODICE ATTIVITA

CODICE ATTIVITA

104 105
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F  VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI, DELLE SPESE PREVEDIBILI PER I’ATTUAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO

F.1

RIFERIMENTI E RIMANDI GENERALI

Per le valutazioni di cui al titolo del presente paragrafo si fa preciso riferimento al D.Lgs. 81/08.

In particolare nell'analisi di quanto inserito in tali linee guida, e dalla documentazione di progetto si evince che:

i valori dei prezziari si riferiscono a "opere compiute", che non contengono al loro interno gli oneri di sicurezza specificatamente rientranti nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono individuati attraverso una analisi che considera invece gia al loro
interno gli oneri di sicurezza intrinseci (o diretti) alla singola voce. Questa prima tipologia di oneri di sicurezza "OD - Oneri Diretti" non si sommano al costo dell’opera in quanto gia presenti nella stima dei lavori. Il valore di sintesi globale viene individuato
attraverso la somma dei valori derivanti dall’incidenza della quota "sicurezza diretta" riferita ad ogni singola voce di computo

ci sono inoltre situazioni legate caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro per le quali ¢ necessario prevedere specifiche opere e/o misure di sicurezza, legate alle prescrizioni operative per 1’attuazione delle misure preventive e collettive previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Questa seconda tipologia di oneri di sicurezza "OI — Oneri Indiretti" sono da considerarsi come aggiuntivi sia a quanto compreso nella categoria precedente che rispetto alla stima dei lavori. Questi oneri vengono precisamente
individuati attraverso la valutazione seguente.

la valutazione degli oneri di sicurezza rientranti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (oneri indiretti) deve essere analitica per singole voci, a misura o a corpo

nei predetti oneri di sicurezza indiretti vanno stimati: degli apprestamenti previsti nel PSC; delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; degli impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; dei mezzi e servizi di protezione collettiva; delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; degli eventuali interventi

finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

gli oneri di sicurezza cosi individuati (diretti e indiretti) individuano la parte del costo totale dell'opera da non assoggettare a ribasso
la liquidazione degli oneri per la sicurezza avverra solo a condizione che gli apprestamenti vengano effettivamente realizzati. Lo schema attraverso il quale procedere ai pagamenti prevede che gli oneri del primo tipo vengano liquidati a corpo in percentuale sugli
stati di avanzamento lavori (fare riferimento ai valori percentuali di riferimento per ogni singola voce), mentre gli oneri della seconda tipologia vengano liquidati a misura/a corpo.

Nelle valutazioni seguenti sono stati utilizzati dei prezzi unitari di riferimento, reperiti nella bibliografia:

Regione Sicilia 2013

I COSTI DELLA SICUREZZA — A cura del CTP Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia — Edizione 2012

Regione Veneto 2011

Prezzi dal progetto definitivo

F.2 VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA
; PREZzZO IMPORTO PERC. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE Q.TA UNITARIO ONERI MANOD. MANOD.
Apprestamenti previsti nel PSC
Baraccamenti
NOTA BENE FARE RIFERIMENTO AL CAMPO BASE DEL LOTTO 3 (COMUNE ANCHE A QUESTO LOTTO), PER LA LOGISTICA GENERALE.
23.07.07 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e I'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo
del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E compreso il trasporto da e per il
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione,
gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. -
per ogni mese d'impiego 15.00 115.10 €/cad. 1'726.50 53% 915.05
RECINZIONI
23.01.03.14 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e
posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: 'uso per la durata
della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non
superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. 750.00 1.11 €/cad. 832.50 16% 133.20
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CODICE

DESCRIZIONE

Q.TA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
ONERI

PERC.
MANOD.

IMPORTO
MANOD.

23.03.06

Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa
lampeggiante a led ad alta intensita di colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su apposito
cavalletto o su base circolare mobile con palo tubolare zincato, con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di
ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che prevede
limpianto di preavviso al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e [l'efficienza; la ricarica delle batterie;
lallontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dellimpianto di preavviso. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

6.00

31.00 €/cad.

186.00

4%

7.44

S.1.04.2.13.a

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Nolo per un mese o
frazione.

3.00

51.42 €/cad

154.26

0%

0.00

S.1.04.2.13.b

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Posa e rimozione.

6.00

90.36 €/cad

542.16

75%

406.62

S.1.04.2.13.c

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Costo di esercizio,
compresa sostituzione e ricarica batterie.

90.00

23.34 €/giorno

2'100.60

20%

420.12

23.03.01.02

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all’esterno dei cantieri; cartello
di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi:
I'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

68.00

60.20 €/cad.

4'093.60

2%

81.87

23.03.04

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo 0 rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione
luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il
lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

10.00

24.40 €/cad.

244.00

4%

9.76

S.1.04.2.21.a

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe ii (in osservanza del regolamento di
attuazione del codice della strada, fig.i 397). Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della
segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.

120.00

4.71 €/cad

565.20

0%

0.00

S.1.04.2.21.b

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe ii (in osservanza del regolamento di
attuazione del codice della strada, fig.ii 397). Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore
con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi
in marcia.

560.00

1.94 €/cad

1'086.40

100%

1'086.40

Z.01.03.b - Reg.Veneto

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20
di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/
m2 ==> FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per
nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

7'920.00

4.25 €/m?

33'660.00

100%

33'660.00
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Z.01.03.c - Reg.Veneto

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20
di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/
m2 ==> FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA" Nolo con
moduli di altezza pari a m 2,00

19'800.00

0.66 €/m?

13'068.00

0%

0.00

S.1.01.1.06.a

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

96.00

6.42 €/mq

616.32

64%

394.44

S.1.01.1.06.b

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

1'344.00

2.32 €/mq

3'118.08

0%

0.00

S.1.01.1.15.a

Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e
di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Nolo per un ogni mese o frazione.

5'610.00

1.583 €/m

8'583.30

0%

0.00

S.1.01.1.15.b

Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e
di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia
e successiva rimozione.

3'960.00

13.30 €/m

52'668.00

90%

47'401.20

23.01.03.01

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: I'uso per tutta la durata dei
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm
14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondita non inferiore a
cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4
posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremita
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non piu idonee; compreso lo smantellamento, |'accatastamento e I'allontanamento a fine lavori. Tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete
posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

600.00

10.10 €/al m2

6'060.00

26%

1'575.60

S.1.04.2.22.a

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma
dell’art. 35 del regolamento di attuazione del codice della strada. verniciatura su superfici stradali bitumate o
selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di
almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice.

7'800.00

0.80 €/m

6'240.00

70%

4'368.00

ALTRO (PONTEGGI, PARAPETTL, ...)

23.01.01.01.01

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e
controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso lilluminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito
dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

12'420.00

7.11 €/al m2

88'306.20

78%

68'878.84

23.01.01.03

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto
e lo scarico al deposito: - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base

12'420.00

3.25 €/al m?

40'365.00

79%

31'888.35
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23.01.01.16

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell’altezza minima di m 1,00,
costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o
metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.

1'800.00

9.60 €/al m

17'280.00

63%

10'886.40

23.01.03.13

Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in opera con
piedi di sostegno secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, per delimitazione di zone da
interdire. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che prevede la transenna; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; 'accatastamento e
lallontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata
cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione.

784.00

3.12 €/cad.

2'446.08

20%

489.22

23.01.01.17

Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati
da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali,
fissati sulle tavole, posti a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di
lavoro

20.00

33.10 €/al m

662.00

27%

178.74

23.01.01.22

Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti mediante montaggio, smontaggio di
elementi tubolari metallici e giunti, compresa la fornitura di tavoloni di abete dello spessore di cm 5 e reti
protettive comunque secondo precise indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per la perfetta esecuzione. -
per ogni m3 vuoto per pieno di puntellamento in opera, misurato dalla base e per tutta la durata dei lavori.

150.00

31.80 €/al m3

4'770.00

75%

3'577.50

23.01.02.03

Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con
pannelli metallici modulari (palancole tipo Larssen o simili). L'armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore
sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per linfissione delle palancole; il libretto del mezzo; il documento
che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per I'uso e la manutenzione; le verifiche periodiche delle
diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla
normativa vigente; il fermo macchina; l'allontanamento a fine opera; I'accatastamento e lo smaltimento a fine
opera delle palancole. Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

8'301.61

43.60 €/al m2

361'950.20

29%

104'965.56

S.1.01.6.34

Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate
in plastica e cartelli indicanti I'altezza e le caratteristiche alle estremita e ad intervalli non superiori a 20 m.

200.00

13.91 €/m

2'782.00

40%

1'112.80

S.1.01.6.39

Segnalazione di linee interrate, (percorso e profondita) con picchetti di legno e bandella colorata e cartelli alle
estremita e con intervalli non superiori a 20 ml.

1'930.00

4.72 €/m

9'109.60

50%

4'554.80

SUBTOTALE

663'216.00

316'991.91

Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

23.06.01

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita,
con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e
usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

30.00

5.70 €/cad.

171.00

0%

0.00

23.06.02

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli
con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati
dall’'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

30.00

15.90 €/cad.

477.00

0%

0.00

Pag. 28

I1 RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SAP Societa Archeologica S.r.l. (Mandante)




Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Elaborato generale

Ragusa
; PREZzZO IMPORTO PERC. IMPORTO
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23.06.12 Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due
taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di
lavoro e usato dall’'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 30.00 68.20 €/cad. 2'046.00 0% 0.00
23.06.13 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore
di lavoro e usata dall’'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 30.00 3.90 €/cad. 117.00 0% 0.00
23.01.04.08 Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio @ 4+5 mm, elemento di
assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in
materiale antiurto - Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 + 16 m . 4.00 465.90 €/cad. 1'863.60 0% 0.00
23.01.04.10 Fune a norma UNI EN 353/2 in poliammide a tre fili @ 14 mm con indicatore di usura e moschettone a norma
UNI EN 362 - Estremita con occhiello piombato - Lunghezza utile: 20 m . 4.00 68.20 €/cad. 272.80 0% 0.00
23.01.04.11 Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, realizzato in corda di poliammide a tre
trefoli @ 12 mm - Estremita impalmate - Lunghezza 2 m. 4.00 19.50 €/cad. 78.00 0% 0.00
23.01.04.12 Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide &
12 mm, con pinza d’ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m. 4.00 63.60 €/cad. 254.40 0% 0.00
S.1.02.1.09 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare
pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative
metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Costo d’'uso primo mese. 2.00 141.03 €/cad 282.06 70% 197.44
S.1.02.1.09.a Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare
pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative
metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Per ogni mese o frazione di mese successivo. 28.00 13.67 €/cad 382.76 0% 0.00
SUBTOTALE 5'944.62 197.44
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi
23.02.06 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del
terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, I'immediata sostituzione in
caso d'usura; la dichiarazione dellinstallatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. 6.00 46.30 €/cad. 277.80 19% 52.78
23.02.08 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mmz?, per impianti di messa a terra, connessa con
dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e 'immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta
la durata delle lavorazioni. 50.00 12.10 €/alm 605.00 55% 332.75
S.1.03.1.04 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mmz2. 6.00 9.55 €/m 57.30 80% 45.84
S.1.03.1.07 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 mm?2 lunghezza fino a ml 1, compresi capicorda e
fissaggio. 10.00 15.65 €/cad 156.50 80% 125.20
S.1.03.1.10 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni. 2.00 454.00 €/cad 908.00 80% 726.40
S.1.03.1.11 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. supplemento per ogni dispersore, ogni due anni. 12.00 44.69 €/cad 536.28 80% 429.02
SUBTOTALE 2'540.88 1'711.99
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Mezzi e servizi di protezione collettiva

23.03.01.02

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all’esterno dei cantieri; cartello
di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute
sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi:
I'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

10.00

60.20 €/cad.

602.00

2%

12.04

23.03.02.01

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all’'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

10.00

51.40 €/cad.

514.00

2%

10.28

23.04.01

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela patinata. Sono compresi: 'uso per la
durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.

1.00

233.50 €/cad.

233.50

0%

0.00

23.05.01.01

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito € mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: 'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 'immediata sostituzione in caso d’uso;
I'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente € e resta di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg
6 classe 34A 233BC

10.00

56.30 €/cad.

563.00

2%

11.26

23.05.05

Coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento,
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; 'immediata sostituzione in caso d’uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di
protezione antincendio € e resta di proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.
Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 — UNI 1869.

2.00

39.50 €/cad.

79.00

0%

0.00

S.1.04.4.01

Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita leva schegge Professional, 1 specchietto, 1 lente
d’ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130 ml con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza
leva schegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm.

1.00

26.27 €/cad

26.27

0%

0.00

S.1.04.4.02

Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 250 ml., 1 soluzione salina
500 ml., 1 tappo oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo
cerotto tnt m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto.

1.00

121.26 €/cad

121.26

0%

0.00

S.1.04.7.04

Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. verifica delle
attrezzature e addestramento periodico per I'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4ore/mese).

30.00: 242.89 €/pro capite

7'286.70

90%

6'558.03
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CODICE

DESCRIZIONE

Q.TA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
ONERI

PERC.
MANOD.

IMPORTO
MANOD.

S.1.04.7.05

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte
le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.).

15.00

67.70 €/cad

1'015.50

100%

1'015.50

SUBTOTALE

10'441.23

7'607.11

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

23.01.03.11

Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, con
anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro che prevede la
catena; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non piu idonee; 'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

500.00

1.10 €/alm

550.00

19%

104.50

23.01.03.12

Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il sostegno di catene in PVC, di nastri, di
segnaletica, ecc. Sono compresi: 'uso per la durata della fase di lavoro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e
'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: diametro del tubo cm 4; altezza cm 90, idonea
base di appesantimento in moplen o cemento. E' inolire compreso quanto altro occorre per lutilizzo
temporaneo della colonnina.

100.00

14.50 €/cad.

1'450.00

1%

14.50

S.1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per I'esecuzione
dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice.
Costo medio pro-capite per ogni riunione.

8.00; 205.39 €/pro capite

1'643.12

100%

1'643.12

S.1.05.13

Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore.

60.00: 100.04 €/pro capite

6'002.40

100%

6'002.40

S.1.05.14

Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio.

120.00

33.85 €/ora

4'062.00

100%

4'062.00

SUBTOTALE

13'707.52

11'826.52

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

S.1.06.01.a

Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui I'impresa non puo operare in attesa del termine o della sospensione
temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere pud essere riferito al tempo necessario per spostare
durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio comune.

60.00

28.52 €/ora

1'711.20

100%

1'711.20

S.1.06.01.b

Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui l'impresa non pu0 operare in attesa del termine o della sospensione
temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere pud essere riferito al tempo necessario per spostare
durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio qualificato.

30.00

31.51 €/ora

945.30

100%

945.30

S.1.06.01.c

Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel Psc sia previsto che lavorazioni
concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello stesso luogo. il costo
orario si riferisce al tempo giornaliero in cui I'impresa non puo operare in attesa del termine o della sospensione
temporanea della lavorazione interferente. lo stesso onere pud essere riferito al tempo necessario per spostare
durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. operaio specializzato.

15.00

33.85 €/ora

507.75

100%

507.75

SUBTOTALE

3'164.25

3'164.25

Misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e ser

vizi di protezione collettiva

S.1.07.01.a

costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio
comune.

60.00

28.52 €/ora

1'711.20

100%

1'711.20
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Ragusa

; PREZZO IMPORTO PERC. IMPORTO

CODICE DESCRIZIONE Q.TA UNITARIO ONERI MANOD. MANOD.
S.1.07.01.b costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio

qualificato. 30.00 31.51 €/ora 945.30 100% 945.30
S.1.07.01.c costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
contenute a tal fine nel Psc da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. operaio

specializzato. 15.00 33.85 €/ora 507.75 100% 507.75

SUBTOTALE 3'164.25 3'164.25

TOTALE COMPLESSIVO 702'178.75  49.08% 344'663.47
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