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La presente sezione é parte integrante del sisie®8C qui predisposto e consta di:
parte a— sezione generale
parte b — fasi lavorative

La parte b & suddivisa in:
parte b elaborato generale
parte b canale

Questa sezione ¢ riferita a:
parte b canale

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamentorg jistegrante del Contratto d’appalto delle Ogareggetto e
la mancata osservanza di quanto previsto nel Raagtioquanto formulato dal Coordinatore per la szaa in fase
esecutiva rappresentano violazione delle normeatudli.

Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, cgresi allegati, note ed elaborati, in relazione awpanto
previsto all'articolo 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e.m.i. e successive modificazioni ed in particolarmodo
all'accettazione e la gestione da parte dei singaliatori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinanento, in
nessun caso pud sostituire la valutazione dei risclche ciascuna impresa deve, all'interno delle presti
procedure di piano, avere.

Ogni singola impresa ha quindi I'obbligo di redigee e trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicuezza ai
sensi di quanto definito dall'art. 89 comma 1, lettra h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in relazione algpecifiche
lavorazioni ed a quanto previsto nel presente Piandi sicurezza e coordinamento.
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LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN RIFERIMENTO AL LE LAVORAZIONI

E.1 PREMESSE

E.1.1 MODALITA DI AZIONE
Nelle pagine successive sono riportate le fasiipteyper I'opera in oggetto.

Per ciascuna fase sono individuate le specificktefasi o fasi di dettaglio e, per ognuna di questao identificati gli elementi, note ed avverteparticolari riferite alle specifiche situazionicpiesto cantiere.
Si tratta della parte piu importante del procesd@iano dove sono riportate tutte le indicaziore & Imprese Esecutrici devono necessariamentemaéit atto.
Per ultimo sono riportati gliifidici di attenzione” in riferimento a quanto identificato al punto 2.8ell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria d@e, inoltre:

Atale rlguardp S affidataria a) coordinare gli interventi di cui agli articoB5 e 96;
rammentano |

Art. 97. D.Lgs. 81/08 e smi “Obblighi del datore di lavatell'impresa affidataria”
impresa 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria v#ica le condizioni di sicurezza dei lavori affidatI’applicazione delle disposizioni e delle presioni del piano di sicurezza e coordinamento.

b) verificare la congruenza dei piani operativigitcurezza (POS) delle imprese esecutrici rispaitiroprio, prima della trasmissione dei suddeitigd operativi di sicurezza al coordinatore persézuzione.

seguenti obblighi:

impresa Art. 89. D.Lgs. 81/08 e smi Definizioni
esecutrice i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue wr@p parte di essa impegnando proprie risorse ueramateriali;
Attenzione: il coordinatore per la progettazione suddivideifgysle lavorazioni in fasi di lavoro e, quando tamplessita dell'opera lo richiede, in

ai sensi di quanto specificato dal punto 2.2
dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.:

?.8ottofasi di lavoro, edbffettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere,lla
lavorazioni e alle loro interferenzead esclusione di quelli specifici propri dell’attivta dell'impresa”

Il modello di lavoro prevede quindi:
- lanalisi degli elementi contenuti in questa segion

- Il confronto tra tali indicazioni ed il proprio $&sna di valutazione dei
rischi ed alla predisposizione dei relativi POS.

POS

N.B.: Si segnala inoltre che all'interno della parte tigkalle “avvertenze” sono, in alcuni casi, fasipliciti rimandi ai contenuti dei
POS specifici. Con tali affermazioni non si vuolglicare che siano solo ed esclusivamente questhtenuti dei POS che
devono essere trasmessi al CSE ma, per elementifispe particolari, € assolutamente indispensalsihe alcune procedure
siano dettagliate quali contenuti dei POS. E fattmunque obbligo alle Imprese esecutrici predigppropri POS in riferimento
a quanto previsto dalla normativa vigente.

ATTENZIONE: Si ricorda che (D.Lgs. 81/08 — Allegato XV — pud.3) ‘1l coordinatore per la progettazione indica nel PSwe
la particolarita delle lavorazioni lo richieda, ilipo di procedure complementari e di dettaglio &8® stesso e connesse alle
scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esaitieinel POS”

E.1.2 MODALITA DI LETTURA E ANALISI DELLE SCHEDE DI FASE

Si rammenta quanto identificato al punto 2.2.32£dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi:

a) al rischio di investimento da veicoli circolantilfarea di cantiere;
b) al rischio di seppellimento negli scavi;

c¢) al rischio di caduta dall’alto;
d) al rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in glleria;
e) al rischio di instabilita delle pareti e della valinei lavori in galleria;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperat
i) al rischio di elettrocuzione;

) al rischio rumore;

m) al rischio dall’'uso di sostanze chimiche.”

“2.2.4 Per ogni elemento dell’'analisi di cui ai pui2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, il PSC contiene:

lavoro; ove necessario vanno prodotte tavole egtistecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quarvisto alla lettera a).”

“2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordatore per la progettazione suddivide le singoleokazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita
dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, edfettua I'analisi dei rischi presenti, con rifer@mto all’area e alla organizzazione del cantierée g
lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusiatguelli specifici propri dell’attivita dell'impesa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

b-bis)al rischio di esplosione derivante dall'innesaccidentale di un ordigno bellico inesploso enuto durante le attivita di scavo; coordinamento da attuare.
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manaieni, ove le modalita tecniche di attuazione sidefinite in fase di progetto; A rischi identificati al punto 2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.

g) airischi di incendio o esplosione connessi corofazioni e materiali pericolosi utilizzati in casetie;

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedue misure preventive e protettive richieste giéminare o ridurre al minimo i rischio di

Le schede seguenti hanno il preciso scopo di evidiare, sulla base dei rischi analizzati, le scelte
progettuali ed organizzate, le misure preventive eprotettive e le relative misure di

Tale criterio € relativo all'area e alla organizzamne del cantiere, alle lavorazioni e alle lorg
interferenze, ad esclusione di quelli specifici pqari dell’attivita dell'impresa, con attenzione ai

Con tali indicazioni si ribadisce che non sono coamplati, cosi come previsto da normativa,
rischi specifici propri dell’attivita dell'impresa.

E’' fatto quindi obbligo all'lmpresa Affidataria ed alle Imprese Esecutrici operare a tali
valutazioni nell'ambito dei precisi riferimenti nor mativi di competenza.

Pag. 3

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SABi&a Archeologica S.r.l. (Mandante)




E.1.3

CODIFICA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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Gli indici di attenzione rappresentano un elemeapido di individuazione di particolari situazisiille specifiche fasi lavorative in riferimento @agto identificato al punto 2.2.3 dell’Allegato X3él D.Lgs. 81/08 e smi.

simbolo |

legendd

descrizione

rischio di investimento da veicoli circolar

nell'area di cantiere.

1ﬁlondizione di particolare attenzione su fase laixager possibile rischio di investimento da véicorcolanti nell’area di cantiere.
assima attenzione alla delimitazione e segnalazi®ile aree di circolazione rispetto alle zon&adbro. Massima attenzione ai percorsi dei mezlieegestione degli accessi (separazione mezzlerpe Massima
attenzione alla presenza di franco di 70 cm. ¢dtragoma d'ingombro dei mezzi. Massima attenzibigentrollo efficienza e funzionamento dispositegnalazione mezzi in area cantiere.

rischio di seppellimento da adottare neglavori all'interno di scavi (fondazioni) devonessere preceduti da operazioni di controllo e \eifiei fronti e devono essere poste precise pooteul ciglio degli scavi devono essere vietatepositi di material

scavi.

ed attrezzature nonché il passaggio dei mezzi.

rischio di esplosione derivante dall'innes@andizione di particolare attenzione in riferimerdtie valutazioni espresse dal CSP nel punto “Vahidne del rischio dovuto alla presenza di ordigellici inesplosi rinvenibili durante le attivitai dcavo ne

accidentale di un ordigno bellico inespla
rinvenuto durante le attivita di scavo

santiere.”
E’ fatto obbligo operare comunque e sempre condssima attenzione durante le fasi di scavo e btedadavorazione nel caso di rinvenimento di matiesospetti.

rischio di caduta dall'alto.

La caduta dall’alto deve essere evitata con laigpegizione di protezioni sui fronti (parapetti). daso contrario devono essere utilizzati sistetividuali di trattenuta (cinture di sicurezza)tektzione a delimitare |
zona di influenza a terra per I'eventuale cadutaalieriali.

> B> @ B PP

GALLERIA

rischio di instabilita delle pareti e della vo
nei lavori in galleria.

| sistemi di scavo di galleria devono essere adeg@lia natura dei terreni attraversati e offrir@anzie di sicurezza. Nel caso di situazioni palai¢ in riferimento al tipo di terreno devono egsedottati sistemi
ltareventivi di consolidamento o di sostegno.

Ogni tipo di scavo deve essere provvisto di so$tegivestimenti atti a impedire franamenti o caddi materiali. Le armature di sostegno ed i tivesnti provvisori devono essere messi in operapdi passo co
I'avanzamento dello scavo e mantenuti sino allrezisne del rivestimento definitivo.

[>

GALLERIA

rischio di insalubrita dell'aria nei lavori
galleria.

Deve essere garantito il ricambio d'aria all'intedelle gallerie. E necessario valutare la compmsézdei gas dei fumi generati dalle volate, daiarialiesel e dalle fonti naturali.
rg:ampioni rappresentativi di aria prelevati nelleivanze delle macchine devono essere analizzatidiesimente.

L'aria del tunnel deve essere analizzata per Isep@a di gas nocivi (e polveri). Ogni cantiere desgere fornito di apparecchiatura idonea a svidgreesenza ed a determinare la concentraziotiatmelsfera di gas
nocivi o pericolosi, in particolare di anidride lbanica, di ossido di carbonio, di gas nitrosi d'idebgeno solforato. L'aria da immettersi in soti@eo a mezzo di impianti di ventilazione artdiel deve essere prelevata
in posti distanti da zone e fonti di inquinamento.

rischi derivanti da estese demolizioni
manutenzioni, ove le modalita tecniche
attuazione siano definite in fase di progetta

IGischi derivanti dai lavori di demolizione sonimtgtizzabili nella caduta dall'alto, Urti - colpimpatti - compressioni, Punture - tagli - abrasi®/ibrazioni, Scivolamenti - cadute a livello, IGee - fiamme, Elettrici
Badiazioni non ionizzanti, Rumore, Cesoiamentaitdamento (crolli improvvisi), Caduta materialallglto, Investimento, Movimentazione manuale aichi, Polveri - fibre, Getti - schizzi, Gas Jaai, Allergeni,
Infezioni da microrganismi, Amianto

rischi di incendio o esplosione connessi
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati
cantiere.

i’rdl&gssima attenzione deve essere posta nell'utiliizzmstanze o prodotti infiammabili o al possibifeesco di incendio con altre sostanze o partirditsira dovute alla specifica lavorazione. | latori devono esse
otati di specifici DPI.

rischi derivanti da sbalzi eccessivi

temperatura.

Le attivita edili che espongono i lavoratori a gbalccessivi di temperatura dovuti alla presenzmli di calore o fiamme o presenza di fattori &niali che determinano condizioni di freddo devessere valutate
dittentamente. Obbligo di interposizione di schezrharriere tra fonte di calore e lavorazione.
Obbligo di ventilazione o riscaldamento dell'amiéedi lavoro.

Obbligo di specifico equipaggiamento.

rischio di elettrocuzione.

Condizione di particolare attenzione per presenzia fase, di rischio di elettrocuzione.

Massima attenzione al controllo delle attrezzatalla, verifica dei cavi in attraversamento.
Il lavoro in presenza di linee elettriche o I'utilb di attrezzature elettriche deve essere svoltmado da evitare da un lato il contatto con ledire dall’altro nel riferimento alle caratterisctelle attrezzature.
Massima attenzione alla conformita degli impiarditeezzature.

=

O

rischio rumore.

Condizione di particolare attenzione, per preseneha fase, di rischio rumore.
Per previste sovrapposizioni con fasi dove I'utitizdi attrezzature comporti esposizione al rumareha da parte di lavoratori diversi € fatto obblatuso di dispositivi di protezione dell'udito dzarte di tutti i
presenti nell’area di cantiere.

B> B>

rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fa&elavorazione di sostanze nocive in generale.
Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare & &Sschede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Pag. 4

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SABi&a Archeologica S.r.l. (Mandante)




E.14

In riferimento a quanto definito da punto 2.3.2I'd#egato XV del D.Lgs. 81/08 e smi

SCHEMA DI INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI TRAS

tali rischi.”

“In riferimento alle interferenze tra le lavorazipril PSC contiene le prescrizioni operative perdfasamento spaziale
temporale delle lavorazioni interferenti e le matfaldi verifica del rispetto di tali prescrizionnel caso in cui permangon
rischi di interferenza, indica le misure prevent®erotettive ed i dispositivi di protezione indivale, atti a ridurre al minimgo
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L’identificazione delle problematiche relative allevrapposizioni individuabili sulla base del Piargma Lavori &€ essenziale nella valutazione ddllesioni che possono divenire di criticita nelladozione del cantiere.

Data la particolare opera che si va a realizzarmtérferenze tra tipologie differenti di lavoraui si prevede siano normalmente presenti.
Risulta quindi importante definire alcune indicagisia in riferimento alle diverse entita presémttantiere che ai diversi momenti di sviluppo dahtiere stesso.

Si segnala in ogni caso:

E.14.1

Azioni, procedure, indicazioni di carattere generdi porre in atto

| E.1.4.2 Prescrizioni operative per lo sfasamento spazialeroporale delle lavorazioni interferenti

La particolarita del cantiere e delle lavorazidgmiplica specifico processo di sovrapposizione di favorative.

1. informazione sui ruoli specifici dei singoli lavéoa addetti alle diverse lavorazioni nel
medesimo spazio temporale

Si fa obbligo al Direttore di
Cantiere (DTC) dell'Impresa

Affidataria e ai singoli 2.
Responsabili  di  sicurezza
(Preposti) per le Imprese
Esecutrici di: 3.

rendere edotti i propri lavoratori della presenzaaltre squadre, dei limiti del loro

intervento e dei percorsi obbligati di accesso

nota generale

La tipologia dellopera e le dimensioni dell’area
intervento individuano alcune condizioni di integRza tra
le fasi lavorative.

Essenziale diviene, come gia riportato, predispdutée
quelle delimitazioni (specifiche, mobili, di indiane,
ecc.) tali da separare le aree d’intervento e diraitle
interferenze.

Fondamentale diviene quindi, da parte dell'lmpr
Aggiudicatrice, approntare tali delimitazioni cogtmente
in riferimento al reale proseguo dei lavori.

indicazioni di base

Si rimanda quindi ai Responsabili art. 97 D.Lgs/081e
smi ed ai Preposti delle Imprese Affidatarie eddasgci
il controllo reale del cantiere in tali situazioni.

Si rammenta quindi l'obbligatorieta delle Imprese
confrontare il diagramma e le sovrapposizioni cpnopri

segregare le aree di lavorazione e segnalare labesguadre o lavoratori presenza, tipo
di attivita e di sostanze utilizzate

a

metodi, procedure e organizzazione del lavoro ee dar

tempestiva comunicazione al CSE in caso di modifigh
quanto riportato.

Come gia accennato le condizioni di operativitantificate nel programma lavori sono tali da indeaituazioni di interferenza tra
le FASI di esecuzione dell'opera e le condizionsadfitofase previste.

E essenziale porre in atto precise prescriziotintdtno di ciascuna FASE per permettere la miglioondizione di sfasamento
delle fasi stesse e, in alternativa ,di mitigazide#e condizioni di rischio prevedibili.

A tale riguardo & predisposto lo schema segueraétatizione:

E.1.4.3 Indicazioni e previsione di sovrapposizione sudls f
Si riporta, a livello schematico, il sistema di e del livello di sovrapposizione diretta preigisulle singole fasi.

codice colore previsione nota
Sovrapposizione di carattere temporale o possibilit presenza esclusivamente per
bassa ~modello di lavoro dei diagramma lavori (es. tuttmtetizzato in unica settimana).
- Importanza relativa se non per possibili interfeeesu aree comuni. 3
normale Sovrapposizione possibile, anche se minimale. Sina di interferenza bassa per
possibile zone di passaggio o utilizzo di parti com
alta Sovrapposizione importante per elementi specificiinderferenza non evitabili sullo

- specifico lavoro.

Sovrapposizione grave e significativa. Situazioom rvitabili per specifiche situazioni di

altissima importante .
fase lavorativa.
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E.2
E.2.1

INDICAZIONI GENERALI
IDENTIFICAZIONE FASI E SOTTOFASI
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fase di lavoro

sottofase di lavoro

allestimento cantiere d’oper

recinzioni, delimitazioni, segnaletica stradalép@sizionamento secondo avanzamento fasi
spostamento sottoservizi — risoluzione interferenpeotezione

palancolato provvisional

movimenti materi

sbancamenti e scavi, sistemazione in rilevato, cesgpconfigurazione delle scarpate

1 palancolato provvisionale

demolizioni

strutture in cls.a.

demolizione di strutture in cls.a.
platea di fondazione, muri in elevazione, soletteopertura

gabbioni

realizzazione di struttura canale con gabbioni

completamenti

impermeabilizzazione (eventuale) soletta superiore
rivestimento in pietra dei muri

rete drenaggio piattaforma stradale

ripristino pavimentazione stradale

barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni

smobilizzo cantiere d'oper

smobilizzo cantiere d'opera
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E.2.2 FASI COSTRUTTIVE TIPOLOGICHE

Per una corretta e completa lettura delle segedaitiorazioni grafiche fare preciso e obbligatoiferimento in maniera specifica anche al capitdohede di fase" presente al termine delle elabmmagrafiche stesse, oltre che a tutti i documéatenti parte del
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.
E.2.2.1  Sezione aperta

Esecuzione dello scavo di imposta della fondazione.

viabilita ordinaria

|
| | |

| )

|

R
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Preparazione del piano di posa della fondazione.
Realizzazione platea di fondazione in c.a.

— recinzione di cantiere

r

parapetto
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viabilita ordinaria
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Realizzazione delle pareti in c.a.: armatura, getto, disarmo,
predisposizione ferri di chiamata per I'armatura della soletta di
copertura.

viabilita ordinaria
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rinterri

recinzione di cantiere

s

viabilita ordinaria

™
i
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Realizzazione platea di fondazione in c.a.
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passerella su armatura

]

1 A

viabilita ordinaria
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Realizzazione delle pareti in c.a.: armatura, getto, disarmo,

predisposizione ferri di chiamata per I'armatura della soletta di

copertura.

—recinzione di cantiere viabilita ordinaria

N

NN\

Y, 7
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demolizione setto canale esistente
recinzione di cantiere viabilita ordinaria

DSWSPS|
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E.2.2.2  Sezione aperta con solaio parziale

infissione palancole

viabilita ordinaria

— recinzione di cantiere
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Esecuzione dello scavo di imposta della fondazione.

viabilita ordinaria

—recinzione

[]
| |
C-1

i
X

|

Pag. 15

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SABi&a Archeologica S.r.l. (Mandante)




Preparazione del piano di posa della fondazione.

Realizzazione platea di fondazione in c.a.

— recinzione di cantiere

parapetto

passerella su armatura
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viabilita ordinaria
1]
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Realizzazione delle pareti in c.a.: armatura, getto, disarmo,
predisposizione ferri di chiamata per I'armatura della soletta di

copertura.

— recinzione di cantiere

Wz

viabilita ordinaria
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Realizzazione soletta di copertura: puntellatura,
casseratura, armatura, getto e disarmo delle sponde.

— recinzione di cantiere

passerella su armatura

viabilita ordinaria

parapetto H

getto di 2 fase H
8 | =

r

N
\
N
N
N
\
\
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Rinterro
— recinzione di cantiere
viabilita ordinaria
i parapetto H
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Rimozione palancole
0
D.
—H
— recinzione di cantiere
M
i viabilita ordinaria
parapetto i
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E.3 SCHEDE DI FASE
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E.3.1 ALLESTIMENTO CANTIERE 'DPERA

Nessuna attivita di cantiere puo iniziare primdadebmpleta delimitazione delle aree di cantiere.

Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree dtiea®.

A

indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
La predisposizione della recinzione di cantieregdizione di massima attenzione per predisporrstguifase su area.
. R . . . Il personale che opera su strada alla posa delle
L'interferenza con la viabilita esistente deve esstemento di massima attenzione !!!! LT o .
recinzioni deve essere specificatamente formato ai

sensi delDecreto Interministeriale 4 marzo 2013

(modifica dell’'D.Lgs. 81/08 e smi).

recinzioni, delimitazioni,
segnaletica stradale ¢

avanzamento fas
segnaletica stradale, deviazion
provvisorie

risoluzione interferenze —
protezione

v

spostamento sottoservizi —delle diverse condizioni operative.

recinzioni / protezioni / delimitazioni /
segnalazioni aree di cantiere

delimitazioni perimetrali cantiere

recinzione
tipo 1

lato viabilita

New jersey in cemento con sovrastante rete di piamte.
Posizionamento di segnaletica diurna (catadiottri

notturna (luci) sull'intera recinzione.

Si tratta della recinzione principale da posizienir tutti

le situazioni a contatto con viabilita.

recinzione tipo 1:

delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in cls tipo
newjersey con sovrapposta rete di plastica arancione

non)

| riferimenti qui riportati sono tassativi nell’aribd

Si rammenta che:

Predisporre recinzioni / protezioni / delimitazioni
) o “specifiche d'area in modo da segregare l'are
riposizionamento S‘econdointervento rispetto altre aree (sia lavorative cche

a di

recinzione
tipo 2

l'utilizzo di nastro segnaletico € ammesso, solo su

aree non aperte al traffico veicolare, come pr

ima

lato campagna / proprieta

diverse

recinzione con pali infissi nel terreno, rete etethldata ¢

rete arancione di protezione di altezza 2.00 m.

recinzione tipo 2:

recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita,
colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in
ferro zincato fissati nel terreno

-
=
=/
S

>B BB B

delimitazione di area nelle fasi di allestimento
cantiere e come delimitazione aggiuntiva di area.
Non & ammesso come delimitazione finale e non &
ammesso in nessun caso su aree aperte al traffico

veicolare.

recinzione

situazioni interne aree di

cantiere

tipo 3

condizioni di interferenza
breve con esterno
condizioni particolari

New jersey plastica (riempito con acqua) co

rosso/bianco.

Questa protezione puo portare segnaletica specifica

~

recinzione tipo 3:

delimitazione di_ zone di cantiere mediante elementi in
plastica tipo newjersey
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E.3.1

ALLESTIMENTO CANTIERE 'DPERA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

recinzioni, delimitazioni,

segnaletica stradale e
)

riposizionamento secondc
avanzamento fas

segnaletica stradale, deviazion
provvisorie

spostamento sottoservizi —cantiere e come delimitazione aggiuntiva di a

risoluzione interferenze —
protezione

recinzioni / protezioni / delimitazioni /
segnalazioni aree di cantiere

delimitazioni perimetrali cantiere

recinzione

Predisporre recinzioni / protezioni / delimitaziogipo 4

specifiche d'area in modo da segregare l'are
intervento rispetto altre aree (sia lavorative
non)

| riferimenti qui riportati sono tassativi nell’aribd

a di
che

situazioni interne aree di

cantiere Delimitazione lineare h. 100 realizzata da montamti
condizioni di interferenza| tondini di acciaio infissi nel terreno provvisti tippo a
aree interne di breve fungo in plastica completi di rete arancio

periodo

recinzione tipo 4:

delimjtazione lineare costituita da montanti in tondini di
acciaio_infissi nel terreno provvisti di tappo a fungo completi
di rete in polietilene alta densitacolore arancio (h=100 cm)

.

delle diverse condizioni operative.

Si rammenta che:

l'utilizzo di nastro segnaletico & ammesso, solo su

laree non aperte al traffico veicolare, come pr

ingtinzione

delimitazione di area nelle fasi di allestimenigo 5

rea.

Non & ammesso come delimitazione finale e non &
ammesso in nessun caso su aree aperte al traffico

veicolare.

Parapetto in legno completo.
h. 100 corrente superiore, corrente intermedio velae

situazioni interne aree di .
fermapiede.

cantiere

protezioni salti di quota Nelle situazioni di interferenza deve essere adagi

colorazione bianco / rossa.

1

recinzione tipo 5:
parapetto in legno

Fondamentale il posizionamento di segnaletica alez
nel caso di presenza cantiere in corrispondenalitda

pubblica.

\dferimento
specifico da
applicare:

- DM 10 Luglio 2002 Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletdifferenziati per categorie di strada, da aatettper il
segnalamento temporaneo (Ministero delle Infrasireite dei Trasporti Decreto 10.07.2002 pubblicaiosupplemento straordinario a

Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26.09.02 — Serie Galag.
- Circolari 2900/84 e 1220/83 del Ministero LL.PP.;

- Codice della strada (D.Lgs. 285/92) e al Regolampet I'esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/92) eassgive modifiche o integrazioni

Il personale che opera alla realizzazione dellazéani / delimitazioni / segnaletica su straderépalla viabilita deve indossare
tassativamente indumenti alta visibilita in:

|
classe 3

NI

Pag. 22

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SABi&a Archeologica S.r.l. (Mandante)



Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gig
Provincia Regionale di

Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolari

E.3.1

ALLESTIMENTO CANTIERE 'DPERA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

recinzioni, delimitazioni,
segnaletica stradale ¢

riposizionamento secondo

avanzamento fas

segnaletica stradale, deviazion
provvisorie

spostamento sottoservizi -
risoluzione interferenze —

impianto elettrico di
cantiere

Per le aree di lavoro in avanzamento si pre
I'utilizzo di gruppo elettrogeno.

Ogni interruttore deve portare lindicazione d

prima
dell'uso:

el

- non installare in ambienti chiusi e poco ventilati;

- collegare all'impianto di messa a terra il grupeiteogeno;

- distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di layo

- verificare il funzionamento dell'interruttore diroando e di
protezione;

- verificare I'efficienza della strumentazione”.

obbligo di messa a terra de
gruppo elettrogeno.

circuito di appartenenza.

Utilizzare gruppi
blocco della spina ad interruttore aperto.

Recuperare tutte le prolunghe e i cavi non utilizza
stoccarle il modo da non costituire intralcio pa

interruttori/presa prowvisti ¢

durante
l'uso:

- non aprire o rimuovere gli sportelli;

- per i gruppi elettrogeni privi di interruttore digiezione,
alimentare gli utilizzatori interponendo un quaétettrico a
norma;

- esequire il rifornimento di carburante a motorenspe non
fumare;

- segnalare tempestivamente gravi anomalie”.

A\
£\

Non posizionare altre
apparecchiature (compressore
ad una distanza non inferiore ai
3 mt rispetto il generatore.

circolazione sia veicolare che pedonale.

N

Fondamenta & sempre il corretto uso del grunnn

elettrogeno:

dopo l'uso:

- staccare l'interruttore e spegnere il motore;

- eseguire le operazioni di manutenzione e revisiommtore
spento, segnalando eventuali anomalie;

- per le operazioni di manutenzione attenersi aliécerioni del
libretto

Il collegamento ad un impianto
terra € obbligatorio.

Utilizzare per il collegamento
terra il morsetto identificato sul
macchina.

d

B> >

197

lllluminazione delle
aree di lavoro

Operare, con lavorazioni di particolare attenzig

ne,
con scarsa visibilita (prima mattina — imbrunire), A
On

impone la predisposizione di specifica illuminazc

L'illuminazione delle aree di cantiere deve teneoato di un illuminazione diffusa per aree traméitali traffico, ed una

illuminazione puntuale per le lavorazioni speciéich

sulle aree di intervento.

Si ricorda infine che la luce non deve essere dizlvag per i lavoratori e, al contempo, per gliistidei mezzi in transit

D

Nel caso in cui le attivita si dovessero protraore A
e

eseguire in tali circostanze & necessario dispdir
illuminazione artificiale di sicurezza, per ottem&n
illuminamento:

- per i cantieri edili, livelli di illuminazione non A

Nella normale attivita di cantiere non si prevedsitoazioni a rischio di scarsa visibilita.
In concomitanza di specifiche lavorazioni eseguiteorario notturno, sono predisposte torri faroea#t garantire

o

]

protezione r1cant lilluminazione in tali momenti.
inferiori 2100 lux
gestione Operare su aree a forte urbanizzazione comporta un
interferenze importante condizione di interferenza con frontestiPer quanto attiene questa area non si evidenzidigt& specifiche, in quanto I'area di cantiefietreva prevelentemente all’ester
frontisti con le diverse attivitd produttive e commerciaell’area edificata.

presenti in area.

el d

n

>

In contemporanea alla realizzazione dell'allestitoecantiere € essenziale provvedere

E fatto obbligo che le operazioni di monitoraggian® svolte, sotto la diretta
completo monitoraggio dell'area d'intervento inerimento al sezionamento, by-pas . . L ;
segnalazione ecc. di tutti i sotto e sovra seryimsenti nell’area d'influenza e/o |i sgrveghanza d_elpre_p.ostq _da pfarsonale ab|I,|.tatq i riferimento al tipo
attraversamento su ara di cantiere o su pistenester d’'impianto previo precisi accordi con I'ente gestdell'impianto.

monitoraggio E’ essenziale che si provveda a: attenzione La dismissione delle aree e/o chiusura linee pow essere
vincoli del sito - segnalazione dei vari sotto e sovra servizi prégsent considerata come condizione di mancanza di energieessione sugli impianti. La
- segnalazione delle linee elettriche aeree ed atesrr tipologia degli impianti la possibilita di presendiadiversi punti di alimentazione, le
- identificazione di impianti con particolari condizii di operativita e sicurezza; particolari condizioni di utilizzo impongono di ceiderare tutte le linee in tensione o
- identificazione zone con particolari restrizionpalssaggio mezzi; _ | | in pressione !!!
- ecc... (Per l'identificazione delle interferenze si rimanalle tavole predisposte)
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E.3.2

PALANCOLATO PROVVISIONALE

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

palancolato provvisionale

infissione (e
rimozione finale) di
palancolato
metallico

Si tratta di condizione di altissima interferenh@ deve essere controllata con la massima attenzion
La possibilita di contatto tra mezzi, macchina apce e personale in assistenza & estremamentgel|& fatto obbligo mantenere u

precisa separazione tra aree di influenza macchitietta all'infilaggio delle palancole e le altrene. E assolutamente vietata |

presenza di personale non addetto nel campo di@zella macchina.
La posa delle palancole & operazione della masatieazione per la dimensione dei materiali in marntazione e lo sbraccio d
mezzi su area lavori.

L'aggancio delle palancole al mezzo di sollevameitve essere eseguito dal personale addetto dapdacyru ha posizionato |i
gancio/maglio in prossimita della palandola. Tlitiperazione deve avvenire con operatore gru e@tdggancio visibili tra di loro.

Obbligo di otoprotettori per tutto il personaleltzeka.
Durante le operazioni di infissione gli operatagvdno rispettare la distanza di sicurezza e la rursessata deve essere perimetra
fine di evitare avvicinamenti accidentali.

protezioni in prossimita degli affacci sul vuoto
Le zone di affaccio su aree lavori di scavo e vdrgaoto, devono essere protette da parapettolgpsuccessiva fase di scavo a te
del palancolato).

protezioni in prossimita degli affacci sul vuoto
Le zone di affaccio su aree lavori di scavo e vdrgaoto, devono essere protette da parapettolgpsuccessiva fase di scavo a te
del palancolato).

te

vietata la presenza di operai nel campo d'azione descavatore e sul

rischi di interferenza di fase urti, investimento - ;
ciglio o alla base del fronte di attacco.

obbligo assistenza a terra durante le manovreiiomarcia o condizioni di scarsa visibilita di dang
controllare l'efficienza e funzionamento dispositivsegnalazione mezzi.

vietata la presenza di personale estraneo alledaiami all'interno dell’area di scavo.
utilizzo

macchine o Ay . :
delimitare e segnalare le aree di circolazioneetispalle zone di lavoro.

installare sempre segnaletica stradale in rifertmatia zona occupata e a dm 10 luglio 2002.

il sorvolo e la rotazione del braccio del mezzoedavvenire in area libera da altro personale.

B> P>

> >R
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolari

E.3.3 MOVIMENTI MATERIE
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
attenzione alla movimentazione in area
@ massima attenzione deve essere tenuta, anchecpeli gcavi, all'inclinazione dei fronti di scavb ! dell'escavatore.

obbligo di realizzazione argini di

Lintervento di protezione su tutti i fronti scavo in

scavo pud A E fatto obbligo, con I'avanzamento delle operegisporre sempre segnalazioni dei fronti di scavo avanzamento !!!

evidenziare A

particolari | durante le operazioni di movimentazione del

condizioni di | terreno, le maestranze devono sempre essere

criticita, in f ] al corrente della presenza delle altre squadre

movimenti terra

riferimento alle zone
di intervento.

Le recinzioni e le delimitazioni devono essere paorente riposizionate dopo il passaggio dei mez

le lavorazioni.

Non €& consentito 'accumulo di materiale di risultgprossimita degli scavi.
E fatto altresi obbligo di mantenere un marginsiclirezza dal bordo, da parte dei mezzi impiegat

di lavoro.
vietare la presenza di personale estraneg
lavorazioni all'interno dell’area di scavo.

divieto di transito e sosta nell'ar
direttamente sottostante il raggio d'azic

dei mezzi.

alle

ea
ne

protezioni in prossimita degli scavi e sul vuoto

Le zone di affaccio su aree lavori di scavo e vérgaoto, devonc
essere delimitate e segnalate, mantenendo unasmegito rispett
il ciglio stesso, tramite parapetto normale ossiapleto di tavole

scavi, sistemazione infermapiede e altezza fuori terra di almeno 1,00 m.

rilevato, compresa
configurazione delle
scarpate

Obbligo di fissare i parapetti in maniera solidalerra.

obbligo di posizionare i parapetti, prima dell'icz delle
lavorazioni, mantenendo una arretramento di citbanidal ciglio

bcome margine di sicurezza.

n

Il sistema di ancoraggio deve garantire la tenuth caso d
presenza di vento e/o spostamento d’aria per i nretansito.

E fatto altresi obbligo di mantenere un marginesidurezza da
bordo, da parte dei mezzi impiegati per le lavamaizi Obbligo di
immediato ripristino nel caso di apertura dellardébzione.
Obbligo di controllo da parte della D.T.C.

Vietata la presenza di personale estraneo alledaiani
all'interno dell'area oggetto di scavo — movimetaaa.

A\

Delimitazione
bordo scavo
| M5m
R R
N
N
<

rischi di interferenza di fase urti, investimento

vietata la presenza di operai nel campo d’azione descavatore e sul
ciglio o alla base del fronte di attacco.

segnalare il fronte di scavo con parapetto di iotee, posto a distanza di almeno 1,50 m dal cig/o stesso.

obbligo assistenza a terra durante le manovretiomarcia o condizioni di scarsa visibilita di deng
controllare l'efficienza e funzionamento dispositivsegnalazione mezzi.

utilizzo vietata la presenza di personale estraneo alledaiami all'interno dell’area di scavo.
macchine

movimento o o . .

terra delimitare e segnalare le aree di circolazioneetispalle zone di lavoro.

installare sempre segnaletica stradale in rifertmatia zona occupata e a dm 10 luglio 2002.

interferente.

con il personale a ridosso dello scavo o allirdedello stesso, mantenere il braccio esterno alve stesso e fermo, fino all'allontanamento desqeale

> B B> BB

B> B

il sorvolo della benna e la rotazione del brac@wedavvenire in area libera da altro personale.
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E.3.3 MOVIMENTI MATERIE
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

RIMUOVERE | PARAPETTI DI PROTEZIONE 50L0
NELLE ZONE INTERESSATE, IN QUEL MOMENTO,
DALLE OPERAZIONI DI REALIZZAZIOE DEL RILEVATO

fondazione stradale
Le operazioni di realizzazione della fondazionaddte, man mano che si procede alla realizzazieneadi - /
[CTGREE ] Eil!mlgl

strati e quindi I'innalzamento dal piano campagebadfondazione stradale, deve essere predispasapetto

o argine di protezione a segnalazione della scampael fronte di lavoro.

/! L ] ]
P B (——

| mezzi di cantiere circolanti sul rilevato perdparto materiale e/o in passaggio devono utilizzeneorsi

allo scopo definiti e separati dalle zone di lavoro m
il

f E fatto obbligo la presenza di personale di sugportlle fas
accesso e/o uscita dall'area di lavorazione.

Compattazione rilevato
L'accesso all'area dei lavori deve essere consegitgoli mezzi e personale necessari alle oparazio

Durante le operazioni di movimentazione del terreleo maestranze devono sempre essere al corretite de

S . .| presenza delle altre squadre di lavoro.
scavi, sistemazione in

rilevato, compresa
configurazione delle
scarpate

f Attenzione all'alto rischio di interferenza tra rmez situazion

esterne.

movimenti terra Il personale a terra deve sempre essere sepatitadiae di movimentazione dei mezzi d’opera.

Tutti i lavoratori devono essere edotti che nor@esso sconfinamento su aree esterne alle arésevdei
E fatto obbligo concordare in modo preciso accessiecifiche piste di lavoro rispetto alla viahilit

| percorsi di accesso alle aree di lavoro, devasee segnalati. . _ o _ o
f Tutti i lavoratori devono essere dotati di indumet alta visibilita
almeno in classe 3

> B B> BB P>

costipamento e reinterro

valgono le indicazioni espresse nel sovrastantagpafo. .
9 P tutto il personale a

terra deve
indossare
indumenti ad alta
visibilita, minimo
classe 3

il personale a terra deve sempre essere separdle zane di
movimentazione dei mezzi d’'opera. @

durante le operazioni di movimentazione del terreleo maestranz
devono sempre essere al corrente della presenteaalteé squadre ¢
lavoro

@

Pag. 26

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SABi&a Archeologica S.r.l. (Mandante)



Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gid
Provincia Regionale di

Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolari

E.3.4

DEMOLIZIONI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

demolizione di strutture in

cls.a.

La realizzazione delle demolizioni € da considemiraormale importanza e pericolosita nell'esesoeidell'intervento, in riferimento alla
localizzazione dell'intervento e alle caratteristiclella zona operativa.
E fatto quindi obbligo procedere con la massimdetaled attenzione e la DTC deve presenziare seanutte le fasi in atto.

Particola situazione & quella riferita alle sezjpaiticolariC in cui il muro esistente (uno dei muri laterali@ive mantenuto come cassero per la
realizzazione del nuovo musenza la presenza della soletta di base

Tale porzione di muro risulta quindi carente dsetleitture che ne garantiscono la stabilita, senedle condizioni laterali (nuovo tratto di canala g
realizzato e tratto di canale esistente integroreancora demolito.

Deve quindi essere garantita la stabilita deldrditmuro senza platea di base prima di qualssasirbzione in area. Tale condizione si pu0 otten
— ipotesi 1
- con il posizionamento di puntelli di sostegno gghcorso della fase di demolizione (quindi in avanento in parallelo
demolizione/posizionamento puntelli)
— ipotesi 2

- operando alla demolizione della platea e successistiuzione del nuovo canale per tratti limitatinervento (lunghezza approssimativa d

3 metri massimo) di modo che all'esterno di quéstito (quello in intervento) le strutture nuovégeanti sono complete

- nel tratto in intervento il muro esistente (senkzdga di base) € sostenuto dalle strutture "comipfeiste prima e dopo: affinché tale modalita
di azione possa essere messa in atto serve pratmémte una verifica del DTC sulla capacita strateudel muro esistente, con particolare

riferimento alla trasmissione di carichi lateralree(per effettuare questa verifica & necessariogutere in fase iniziale di demolizione al
identificazione delle armature presenti -posizierdiametro- nella struttura esistente, in partieofzer le barre orizzontali lato interno
canale del muro che non viene demolito)

- solo a verifica positiva si potra procedere secdadwresente ipotesi

Nel caso in cui non ci siano certezze sulla apbiiita dell'ipotesi 2 (avanzamento per tratti liati} € necessario e obbligatorio procedere secon
l'ipotesi 1 (puntellazione provvisoria fino al colefamento della nuova struttura).

(2

v

=

e

A\

la

o[o]

L'intervento comporta le seguenti attivita:

¢ rimozione meccanica di manufatti metallici non
strutturali

« demolizione meccanica di muri e platea in cls.a.

e accatastamento macerie in area di deposito

temporanea

e carico e trasporto a discarica autorizzata

> BB

demolizione di strutture in

cls.a.

La demolizione deve essere effettuata utilizzarsb@aeatori provvisti di pinza specifica per demalig strutture in cls e dotati di frantumatori.
Gli escavatori previsti per questa fase devonores$atati di protezioni specifiche della cabinaydida.
Tali mezzi devono, in ogni caso restare a pregeach di sicurezza dalle parti in demolizione.

Le demolizioni devono avvenire per frantumaziom®e per crollo di parti a terra.

Non é consentita la demolizione tramite escavatawaito di benna se non nelle fasi di completamelgite demolizioni e/o di assistenza per
ripristino dell'area demolita.

A\

di strutture pericolanti o danneggiate).

Le opere di demolizione devono avvenire per suicessli aree in modo tale che gli operatori lavordempre all'interno di zone in sicurezza (pfive .E

La sequenza delle operazioni prevede dapprimaniezione delle opere non strutturali (in ferro) évaimente presenti.

Vietato eseguire qualsiasi operazione da sopra
strutture in demolizione (o parti di terreno
sostenuto dalle strutture in demolizione).

La demolizione vera e propria del manufatto in Gyviene per frantumazione.

E assolutamente vietata la demolizione per rovesaio, trazione o spinta.

Massima attenzione a non danneggiare e quindi cammgttere la struttura portante per evitare crallpadti a terra non frantumate.

NON e ammesso l'abbandono dell'area di demolizme strutture staticamente instabili (muro senztepl con funzione di fondazione).
demolizioni devono proseguire senza sosta finora#lasa in sicurezza del cantiere.

A

>

Vietato eseguire qualsiasi operazione da sopra
strutture in demolizione (o parti di terreno
sostenuto dalle strutture in demolizione).

Abbattimento polveri

E fatto obbligo provvedere al costante innaffiaroedlle strutture in fase di demolizione e delleen®, al fine di evitare la diffusione di polveri.

A\

>R PP

Pag. 27

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SABi&a Archeologica S.r.l. (Mandante)



Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gig
Provincia Regionale di

Ragusa

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolar

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

E.3.5

STRUTTURE IN CL\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

realizzazione delle fondazioni.
Predisporre recinzione a delimitazione delle aidaviro.

La movimentazione dell’armatura verso I'area diizeo deve
essere effettuata solamente al bisogno, utilizzaadtogru

realizzare delimitazioni
parapetti sul fronte di scavo prima de
realizzazione del piano di lavoro.

fuoristrada o mezzi similari adatti al terreno dintere. Il
personale deve sempre trovarsi sul fronte del m@zzoodo

ed eventuali

lla

mantenere le scale portatili di accesso

all'area di lavoro in piena efficienza.

da essere sempre nella visuale del manovratore.

L'area interessata alle operazioni di getto deveere
sgomberata dal materiale e dal terreno che possterferite
con la movimentazione dei mezzi d’opera.

7

1%

le aree prospicienti il mezzo in mano
sono vietate al personale.

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

La posa delle armature deve avvenire per preciseessione
di zone onde limitare il sorvolo delle aree di levaon i
carichi.

Si prescrive l'inserimento nella gabbia di armaairaventual
elementi supplementari atti a rendere le gabbiardiatura
solida e rigida in modo da effettuare le operazimia di
costruzione che di getto, con garanzia di stalglisbstegno de
carichi previsti.

L'ipotesi base prevede delle crociere di contravestlizzate
nei due piani verticali dell'orditura principalelldegabbia d
armatura.

oY

)

e fatto assoluto divieto al personale
operare rimanendo in equilibrio su
gabbie in ferro. &, inoltre, fatto obbligo
predisporre piani di lavoro e passere¢
apposite.

)

)

posizionare adeguati sistemi di protezi
“funghetti” sulle chiamate delle armatu
0 piegarli orizzontalmente al terreno,
tal caso dovranno comungue ess
segnalati tramite nastro bicolore.

A

massima attenzione alla presenza in
di cantiere di sollevatore e autogru.

> B> B B PP

di
le
di
olle

one
e,
in
ere

area

Attenzione: nel caso di utilizzo di sistema

di aggottamento massima attenzione
rischio di folgorazione !!!

al

i

impiego casseforme metalliche grandi superfici

Massima attenzione nel seguire le prescrizionicdstruttore delle casseforme (rimando a POS Spetifin questc

caso si vuole rammentare che:

- gli elementi devono essere montati in modo stabitegni fase costruttiva,
- massima attenzione alle raffiche di vento ed g@istamenti d’aria (mezzi in prossimita);
- la movimentazione di tali strutture deve avvenieariite autogru fuoristrada;

- le puntellazioni di sostegno devono essere posazgosempre !!!;

- la connessione delle puntellazioni di sostegnoigdetoni di messa in opera deve resistere alladane ed alle

A\

attenzione:verifica linee elettriche aeree in area (cantieream) prima de
posizionamento del sollevatore / autogru !!!!

pericolo folgorazione !!!

1

'impiego di unita di casseforme deve essere pregissto in modo che sia res

> B P> P

0

pressione; o . possibile operare in sicurezza.
- le passerelle di servizio devono essere sempreippate;
- i ponti devono essere utilizzati solamente a sfrettdi casseratura stabili e completate; E fattbligb A tutte le persone impiegate nella progettazioneyificazione, approntamento e nella
predisporre la chiusura delle testate; . _ ] esecuzione devono essere informate e formate leirgaologia delle attrezzature che
- gli spostamenti delle casseforme devono essertiugffiecon apposite staffe di sollevamento speaitiel tipo di verranno impiegate.
cassaforma.
L'utilizzo di staffe diverse & assolutamente vietairima di ogni impiego delle staffe di sollevan@s fatto obbliga
la verifica dell’efficienza delle stesse;
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Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gig
Provincia Regionale di

PRIMA FASE

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolari

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

Ragusa
E.3.5 STRUTTURE IN CLR.
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
E’ fatto obbligo la precisa presa visione del manda e delle disposizioni della ditta
L'utilizzo di casseforme metalliche implica particdari condizioni di rischio che costruttrice delle casseforme.
spesso sono sottovalutate dagli operatori. E’ fatto obbligo predisporre disegni costruttivi di utilizzo delle casseforme completi di
A criteri di puntellamento ed uso !!!
Nell'ambito di tali particolarita si evidenzia la procedura che tassativamente
deve essere applicata. Il preposto deve verificare che il montaggio, utilizo e puntellamento delle casseforme sia
conforme a quanto previsto dalla ditta costruttrice
autista automezzo
= prima di utlizzare l'automezzo, verificare I'effanza dellimpianto frenante, dellimpianto (di . . N
. . ; massima attenzione ai veicoli
segnalazione acustica e luminoso. . .
; . X . . in transito.
= accedere al cantiere dai varchi predisposti , .
) ST L L e’ essenziale concordare
= chiedere supporto a terra per carichi di parti@otimensione; . )
. . . . ; : - assistenza a terra di personale
= raggiungere la zona di scarico dei manufatti seguelo il percorso indicato dal personale a ; T
dedicato (alta Vvisibilitd in
. terra presente. .
trasporto in classe 2) durante la fase |di

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

1.scarico e
movimentazione
dei singoli elementi
di telaio

cantiere
fase preliminare

= una volta raggiunta la zona di scarico posiziodautomezzo come da indicazioni del persor,

addetto alla movimentazione dei carichi.
= una volta in posizione spegnere l'automezzo ednazi dispositivi di blocco dello stesso.

ale

accesso all'area.

personale di cantiere

= predisporre, sulle aree di cantiere, percorsilpeansito degli automezzi.

= verificare le condizioni di agibilita dei percorsi.

= verificare che la zona di scarico sia agibile, atipito con condizioni meteorologiche avverse.
= concordare le manovre con l'autista dell’automezzo.

prestare assistenza all'automezzo in fase di manovr

vietato qualsiasi circolazior
in aree non assegnate.

>

e

B>

trasporto in
cantiere

aggancio
manufatti per
sollevamento

autista automezzo

durante la fase di scarico l'autista deve abbandoma la cabina dellautomezzo e portarsi al d
fuori della zona di movimentazione dei carichiin tale situazione l'autista deve indossare iessar
dpi quali, scarpe antinfortunistiche e indumenti ad wisibilita.

vietato qualsiasi circolazior
in aree non assegnate.

personale di cantiere addetto all'aggancio dei marfatti

= concordare le operazioni con 'operatore dell’auliog

= verificare l'integrita dei dispositivi di sollevamt. (funi, catene, ganci, ecc.).

= se le operazioni di aggancio avvengono in quotajzmmare scala a pioli in corrispondenza
punti di imbraco dei manufatti (scala vincolataatremita o con assistenza di un altro oper
per tenerla ferma).

= verificare la stabilitd della scala.

= agganciare i manufatti utilizzando gli appositipdisitivi di aggancio e perni di trasporto.

verificare il corretto posizionamento delle funcentrollare che le funi o le catene non sfreghino

spigoli vivi, interponendo tra la fune o la catatigpositivi atti ad eliminare tale situazione, qumdzzi
di legno.

> B P

massima attenzione al risch
di caduta dall'alto anche a
basse altezze !l!

dei
atore

B

vietato muoversi sui
manufatti!

operatore autogru

= concordare le operazioni con il personale addétimiraco dei manufatti.

= concordare segnali manuali con il personale adaditbtmbraco dei manufatti.

= verificare anticipatamente il percorso dei carichiper individuare eventuali ostacoli

= rimanere in contatto visivo con il personale addet alla guida dei carichi durante le

operazioni di sollevamento.

= verificare i pesi dei manufatti: il tiro sulle fum funzione del peso da sollevare e dell’'angol
inclinazione non deve superare la portata delle fun

verificare le condizioni del vento. vedere il litiedi utilizzo delle singole autogru.

>

0 di

fare sempre riferimento alle
indicazioni riportate nei
manuali d’'uso dei sistemi
utilizzati!!!

e

(0]

L e
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO — LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolari

Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gid

Provincia Regionale di
Ragusa

E.3.5

STRUTTURE IN CLS\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

2.scarico e
movimentazione
dei singoli elementi
di telaio

personale di cantiere addetto allo scarico
= allontanarsi dall'area di sorvolo.

trasporto in
cantiere

= manovrare il manufatto per mezzo di fune guida.
= dare indicazioni per il posizionamento al manowaitell’autogru.
= supportare I'operatore dell'autogru in situazioartzolari.

massima attenzione all’area
f di sorvolo.
controllo costante contatto tra
tutti i ruoli.

sollevamento e
movimentazione
operatore autogru

muri in elevazione
gettati in opera

posizionare gli elementi da assemblare in areaapi
sufficientemente compatta.

attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate |
nei relativi manuali d'uso e nei disegni di|
accompagnamento. '

3.assemblaggio a terra

assemblare a terra gli elementi di telaio compxer
di:
- mensole di servizio per la successiva posa
passerella per il getto;

- ganci per il sollevamento.

degli elementi
modulari

l'unione tra i pannelli deve essere assicurata da
morse sia in orizzontale che in verticale.

posizionare le mensole (da completare una volta
verticalizzata e posizionata la cassaforma) in mo
tale che la cassaforma stessa faccia da parapettc
nella parte anteriore.

in alternativa predisporre parapetto completo anc
nella parte frontale

= verificare che I'area di sorvolo sia sgombera.
= verificare anticipatamente il percorso che deveaisedl manufatto.
= sollevare I'elemento e posizionarlo secondo ledadioni dell’'addetto allo scarico.

e’ assolutamente vietato
sostare nei pressi delle
casseforme nelle fasi di
sollevamento e
movimentazione

verifica costante a tutti
sollevamenti dello stato del
funi e catene !!!

BB B> B>
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Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gid
Provincia Regionale di

Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolari

E.3.5

STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

4.traslazione dei
moduli assemblati

attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate
nei relativi manuali d'uso e nei disegni d
accompagnamento

obbligo utilizzo ganci in coppia posizionati in gan

simmetrico rispetto al baricentro del carico
ogni gancio di sollevamento deve essere posizig

un eventuale slittamento durante il sollevamento

I'angolo massimo tra le due catene

sollevamento non deve superare i 60°

verifica costante a tutti i sollevamenti dello etat

delle funi e catene !!!

sospendere le operazioni in caso di vento eccessi

obbligo segregazione delle aree di intervento.
durante le operazioni di movimentazione viet
sostare nel raggio d’azione della gru.

il controllo della situazione in area & essenziale!

massima attenzione al corretto punto di agganeio tr
gancio e pannello come identificato nel manuale

d’'uso dello specifico pannello !!!

massima attenzione alla composizione mas
ammessa dei pannelli secondo quanto previstc
manuale del pannello !!!

nato
intorno ad una traversa di irrigidimento per etar

gli addetti alla movimentazione devono ess
sempre reciprocamente visibili e si dewvc

posizionare sempre in zona di sicurezza per evi

lo sbandamento delle unita di casseratura

O I R
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Provincia Regionale di

Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LS.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Libero Consorzio ) o ) ) ) . .
Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolari

Ragusa

E.3.5 STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

5.posizionamento
prima parete
(pannello esterno
1)

sistemal
operazioni da ponteggio su un solo lato e passermil
servizio esterna

4a

posizionamento prima parete (pannello esterno 1

A\

accompagnare la discesa dell’elemento attrav
fune guida

A\

posizionare la cassaforma nella posizione previst

una volta verificata la stabilita salire in qu
mediante trabattello o scala portatile, trattenait
piede da altro operatore, e sganciare la cassal
dalle funi di sollevamento.

erso

Dta

orma

avanzamento posizionamento prima paret
(pannello esterno 2) e fissaggio con morse
pannello adiacente

proseguire la posa in opera della parete attra
I'affiancamento del telaio adiacente.

collegare con morse i due telai, operando
trabattello

erso

da

Ll e

4c

avanzamento posizionamento prima paret
(pannello esterno c)

> A proseguire la posa in opera della parete seconiddilEazioni precedenti
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LS.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

E.3.5

STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

sistema2
operazioni da ponteggio interno e da ponteggiamste

4 a posizionamento prima parete (pannello esterno 1)

accompagnare la discesa dell’elemento attraverso
fune guida

il ponteggio deve essere stabilizzato da puntello

/!\ posizionare la cassaforma nella posizione prevista

2\

e

S

X

s

=)

N
AR
DRI

Wk

6.posizionamento

prima parete "
(pannello esterno
1) m

f una volta verificata la stabilita, sganciare | la

cassaforma dalle funi di sollevamento. o~ |

1%

avanzamento posizionamento prima paret
4b (pannello esterno 2) e fissaggio con morse |al
pannello adiacente

proseguire la posa in opera della parete attraverso
I'affiancamento del telaio adiacente.

collegare con morse i due telai, operando| da
ponteggio

4C avanzamento posizionamento prima

(pannello esterno c) parete A proseguire la posa in opera della parete seconiddilEazioni precedenti

> B P> P
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LS.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. ) PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
e Libero Consorzio ) o ) ) ) . .
ol Comunale di Ragusa gi Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sottovia scatolari
&0 Provincia Regionale di
Ragusa

E.3.5

STRUTTURE IN CLS\.

fasi di dettaglio

indici di
scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

7.posa ferri di
armatura

sistemal sistemaz

é le operazioni di posizionamento del ferro di armatu
vengono eseguite da ponteggio.

é il ponteggio deve essere dotato di mensole| per
raggiungere la zona operativa.

f divieto assoluto di operare su scale portatili ¢
appoggio sulle gabbie d’armatura.

> B P> P

massima attenzione deve essere posta all’altoisisch
A di interferenze con situazioni esterne e squadre
interferenti.
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Comunale di Ragusa gid
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Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO — LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolari

E.3.5

STRUTTURE IN CLS\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

A\

accompagnare la discesa dell’elemento attrav
fune guida.

sisemal

sistema2

posizionare la cassaforma nella posizione previst

lavorando a terra, inserire le prime file di ba
ancoranti per legare le due pareti/casseforme.

8.posizionamento
parete
contrapposta

ultimare linserimento delle barre rimane
utilizzando i piani di lavoro del ponteggio.

(pannello interno)
e collegamento con
barre ancoranti
trasversali

al termine, procedere allo sgancio delle staffe di

sollevamento con le stesse modalita indicate p
prima parete

er la

> B> P>
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LS.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

E.3.5

STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

sistemal

completare le mensole preassemblate a terra,
A installando il tavolato di calpestio, i correntila
tavola fermapiede.

A gli addetti devono operare da trabattello esterno.

obbligatoria la protezione su tutti i lati delle

A passerelle con parapetti completi anche sulle
chiusure di testa.

9.completamento
mensola di servizio
per la passerella di
getto con
montaggio
correnti e tavola
fermapiede

prevedere un punto di accesso dotato di cancebetto
A botola richiudibile per lo sbarco in quota |da
trabattello o scala.

Lavorazione riferita a sistema 1, con presenzadse@relle di servizio per i getti

> B P> P
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolari

E.3.5

STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

10. getto del
calcestruzzo

A

prima di iniziare le operazioni verificare |la

sistemal

sistema2

puntellatura in riferimento alla pressione di gettd

calcestruzzo secondo i diagrammi contenuti | nei

manuali d'uso del sistema di casseratura.

le operazioni di getto e vibrazione del calcestouzz

vengono eseguite da passerella perimetrale.

massima attenzione deve essere posta all’altoisisch
di interferenze con situazioni esterne e squadre

interferenti.

il piano di lavoro delloperatore addetto alla
movimentazione e sostegno del tubo di getto del cls

deve essere di dimensioni sufficienti a permettere

equilibrio sicuro durante la lavorazione.

> B> P> >
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolari

E.3.5

STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

11. disarmo,
traslazione

A

rimuovere le barre ancoranti operando da trabattell
e da ponteggio interno, lasciando in opera almeno |

prime due file.

agganciare il cassero da rimuovere con le apposite

staffe di sollevamento.

rimuovere le prime due file di barre ancoranti

operando da terra.

previa verifica del peso di ogni singg

movimentazione, una volta portatisi ai lati della

cassaforma da rimuovere, sollevarla, aiutandoal
distacco mediante leverini, e

successivo.

posizionarla
orizzontalmente in area precedentemente predisposta
0 posizionarle nella nuova posizione per il getto

sistem

la

Su

\

il disarmo non deve avvenire utilizzando il mezzo d
sollevamento, ma si devono utilizzare appositi cune

o leverini.

durante la fase di movimentazione evitare
oscillazioni e gli urti contro le opere eseguite.

movimentare analogamente la parete opposta.

le

sistema2

B> B> P> P
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PRIMA FASE
. ) PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
e Libero Consorzio ) o ) ) ) . .
ol Comunale di Ragusa gi Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sottovia scatolari
&0 Provincia Regionale di
Ragusa

E.3.5 STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

indici di
scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

f fare sempre riferimento ai manuali d'uso che
accompagnano i sistemi.

7S
sistemall. (! p" |
|} b 7N
all” N |k
4 I
é procedere con l'avanzamento delle lavorazioni I ZN A
secondo indicazioni delle fasi precedenti.
YN
12. riposizionamento A
dell'attrezzatura e ——
avanzamenti fj
A il ponteggio viene agganciato alla parete scasserat
7N PN SN A‘
il
4 \; h/ N M &

sistema2 / \ / \ T

f procedere con l'avanzamento delle lavorazioni \ ‘" /\ /\ ‘ /
secondo indicazioni delle fasi precedenti.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolari

Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gid

Provincia Regionale di
Ragusa

E.3.5

STRUTTURE IN CLS\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

13. pulizia delle
casseforme

dopo il getto, se necessario, rimuovere i residl
calcestruzzo sul lato esterno del cassero con ac

mantenendo i puntelli in opera
t \\

subito dopo il disarmo dei pannelli, e appoggiat
lastre in posizione orizzontale a terra, rimuovie
residui di calcestruzzo sul lato interno con sEal
raschietto

d

qua

la manutenzione dei pannelli prevede anche
spruzzatura di olio disarmante

divieto assoluto di eseguire qualsiasi

operazione di pulizia o altra lavorazione
sostando sotto le casseforme tenute |i
sospensione dall'autogru/sollevatore!!!

> B P> P

n
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolari

E.3.5

STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

realizzazione solaio in
soletta piena in opera

solaio pieno previo banchinaggio con tavolato pieno

Le procedure operative che devono essere attuaterga posa sono:

1. banchinaggio mediante puntelli e travi:

tale attivitd deve avvenire mediante l'impiegdrdbattello. Tali operazioni vengono eseguite con
il personale operante all'interno delle murature.sn Condizione questa che limita notevolmente
la sovrapposizione con le attivita di rinterro e@wwengono nella porzione esterna delle murature.

Al fine di mantenere comunque una separazioneetsdtivitd contermini si concorda che le ste
avvengano ai lati opposti del fabbricato e che danio mantenendo tale disposizione;

2. realizzazione parapetto perimetrale:

ultimate le operazioni di rinterro e solo con meescavatore fermo il personale pud accedere ¢

porzione esterna delle murature per realizzarpdada del solaio.

La quota di rinterro prevede una altezza di - Jigpetto alla sommita del muro in c.a., condizior

questa che garantisce I'operatore contro la cashaidentale oltre il muro stesso.

Durante le operazioni di casseratura vengono msliz parapetti perimetrali a protezione de

attivita di realizzazione del solaio e comunque sihcompletamento del rinterro sino alla quot
progetto.
Durante la presente fase deve inoltre essere zatdiza parapettatura del vano scala/ascensor

3. realizzazione tavolato pieno:
tale operazione viene realizzata in doppia fase.

Una prima attivita prevede di operare dall'estatabsolaio con operatore in appoggio sul rinteri
appena realizzato, sino a creare un piano di lagataquale, poi salire previo ancoraggio all

strutture mediante imbracatura ed avvolgitore. Tratedalita operativa prevede quindi che

D

SSe

D

gli

addetti alla realizzazione del tavolato operino menvincolati mediante imbracatura di sicurezza.

Massima attenzione deve inoltre essere posta @hioidi caduta laterale (con relativo effe
pendolo), che mentre sul perimetro esterno € intpedtl parapetto, nelle porzioni interne
avanzamento possono essere oggetto di caduta.

A tal proposito si prescrive che il banchinaggiovenga completo per tutta la campata (m
muro) con operatore sempre vincolato perpendicaatenal punto di caduta;

4. posa del ferro di armatura e il getto del solaio:
completato il tavolato si puo procedere all'accesspiota sul tavolato stesso per la posa del
di armatura e il getto del solaio. Indispensabiananque un monitoraggio costante d
protezioni (parapetti, ecc...) presenti.

tto
n

Uro-

erro
elle

R !

N

il peso deve sempre scaricarsi in modo assiale i ma
eccentrico (angolo di 90° con la superficie d'apgoy
infatti, ogni inclinazione del puntello produce eiff e
tensioni di forza indesiderati che sono diversi e
imprevedibili da quelli garantiti dalla posizionerticale
(controllare la posizione verticale del puntello),

A\

7

/

NO NO

‘-—_-_f
h‘

)

evitare superfici irregolari e non sicure,

B> B> P> P
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&0 Provincia Regionale di
Ragusa

E.3.6

GABBIONI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

gabbioni

struttura
gabbioni

canale

in

Le gabbionate sono contraddistinte da una estraniiétd di posa in opera, non richiedendo l'usatttiezzature particolari se non i normali attrediziantiere.
| diversi elementi scatolari sono collegati trdatd in modo da realizzare una struttura continnaoaolitica.
Le operazioni di legatura sono effettuate condilacciaio oppure con punti metallici ad alta resiga.

el Tk T I ) 'y

—

La realizzazione di tale struttura necessita deléssa in sicurezza dell’area mediante il posizi@mmdi delimitazioni. L'area d'intervento deveessssempre delimitata e segnal:
L'accesso a tale area deve essere consentita aiesrti necessari alle operazioni ed al personapgsto. Massima attenzione alle operazioni di mewtazione dei materiali. Vietare
presenza di personale estraneo alle lavoraziomtatho dell'area di lavoro. Man mano che si prdee alla realizzazione dei vari strati di gabbierguindi I'innalzamento dal pian

=

campagna del sostegno, dovra essere predisposipgiar a protezione della scarpata e del frontavdro. | mezzi di cantiere circolanti sul rilevagier trasporto materiale e/o in passaggio

dovranno utilizzare percorsi allo scopo definiteparati dalle zone di lavoro.

—

o

>R P
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolari

E.3.7 COMPLETAMENTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

completamenti

/\

Si opera dal ponteggio completo e dalla copertura.

fase preliminare

« procedere ad un sopralluogo prima di iniziare otav

« controllare gli accessi alle aree di lavoro e ke diifuga.

« predisporre la pulizia dell'area da materiale ifgente con le lavorazioni.
« segregare le aree a persone estranee alle lavairazio

impermeabilizzazione

posa materiali in quota

 rimanere in contatto visivo con il manovratore dgjtu.

« assistere il posizionamento dei materiali in caparmediante funi guida.

e portare in quota il materiale strettamente neca&ssal’esecuzione dell
lavorazioni.

(%)

(eventuale)

Si tratta delle lavorazion
da svolgere in copertura

utilizzo della bombola a gas propano e bruciatore
« posizionare la bombola del gas propano in modalstabin posizione verticale.

« controllare lo stato dei tubi in gomma e le conimggra bombola e cannello.
« verificare la funzionalita del riduttore di pressi

« allontanare eventuali materiali infiammabili.

« tenere la fiamma lontano dal tubo di gomma e dadiabola.

« tenere nelle vicinanze della zona di lavoro umégste.

Devono sempre essere tenute libere e segnalateiedi fuga.

Obbligo la presenza di estintori, sull'area di intevento.

assoluto divieto di tenere bruciatori accesi durarg qualsiasi pausa !!!
Le bombole presenti in area devono essere sufficteralla sola esecuzione
della fase in quel momento.

E’ fatto assoluto divieto I'accumulo di bombole supiano.

attenzione: le bombole devono essere allontanate dal pianotakmine della
giornata lavorativa !!

Non & ammessa la presenza di bombole in orario natho !!!

W

B>

ez

« spegnere la fiamme e chiudere l'afflusso del gas eglta che si interrompon
le operazioni di impermeabilizzazione.

« riporre la bombola nel deposito previsto in camtiarfine giornata fuori dall
zona del piano primo (cantiere a terra).

attenzione effetto camind!!!
Assoluto divieto di sfiammare in vicinanza di canalaperti, tubazioni aperte
per possibile propagazione di incendio in altre are !!!!

posizionamento membrane e isolanti

« posizionare la membrana riscaldandola con la fiamma
e procedere per successine di zone rispettando lmmoesizioni laterali e d
testa.

A\

Obbligo utilizzo maschera di protezione in queatsef

completamenti

realizzazione rivestiment

in pietra

Rivestimento di murature in cls con pietrame

La fase di realizzazione dei rivestimenti delle ature deve avvenire in precise aree delimitatenene libere da altre attivita lavorative.

Compito del DTC intervenire sulla separazione deierse squadre.

L'esecuzione di questa fase deve essere suppdeaini di lavoro (ponteggio a norma, trabattelinti su cavalletti come da libretto d’'uso).

arutto il personale deve essere dotato di DPI siecif

Piani di lavoro

La realizzazione del rivestimento deve essere stgacdalla creazione piani di lavoro (ponti suadketti, ponteggio).
Non sono ammessi depositi di materiale, sui pomtestgrni, che superino 'altezza della tavola f@prede, e comungque non devono essere di intrageiigsecuzione dei lavori o per

il transito del personale.

BB

=
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: . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gij Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sottovia scatolari
Provincia Regionale di
Ragusa
E.3.7 COMPLETAMENTI
. . . . . - . - . . - . . . . - - . . . . . - Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
Per quanto riguarda la posa dei pozzi drenanthédmentale sia posta la massima cautela ed attenzio e’ assolutamente vietato I'uso di sistemi impropri.
- lo scavo deve essere predisposto in modo taleiatsespre garantito il fronte; f
- ifronti di scavo devono essere delimitati conme@ine completa; prima della discesa a fondo scavo del personale dssere
- i manufatti devono essere calati con appositi sisganasce ecc.) predisposta verifica fronti da parte ¢geéposto.
0| - F ASE Dl SC AVO ESCAVATORE AUTOCARRO
DELIMITAZIONE J / DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO ﬂ AREA DI LAVORO
RECINZIONE F
PROTEZIONE \

VA‘ | P.C. b \ ; Y ] ~ D=n |

i i i \ il

R A A A A R R A A A S A R A R A R AR S SR
AR R0, R TR
RARGIRERN NS
Shaa S
R & G
FEHED ARSI
XL LN SCAVO DI SBANCAMENTO

AR SANAN
N AN

02 - POSIZIONAMENTO MAUFATTO

Fronte con angolo dl naturale dsclivio o minore di
45° 36 In assenza dl opere provvisionall dl sostegno

ESCAVATORE
DELIMITAZIONE CONDOTTA | DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO ) m FERMI ANTI ROTOLAMENTO AREA DI LAVORO

RECINZIONE
PROTEZIONE \

! ;

rete drenaggio piattaforma ek ‘ s

completamenti Sadale  (posa  condotte, ST TR, o o
H H H H /\\/,/3\\/\/}\\\ e o </>\\/<‘\
colletton_, tu.ba2|on|, elementi CONDOTTA GIA' POSKTA o
prefabbricati)
DELIMITAZIONE DELIMITAZIONE
AREA DI LAYORO RIEMPIMENTO AREA DI LAVYORO

[ dd d e d

///\'/'\\\/é\\\\ X /\\//§\\/</§>/§\t//2\\>j§\\//>\\{/ NIRRT
; X~ CONDOTTA
considerazioni finali f attenzione all'alto rischio di interferenza tra mezzi
E fatto obbligo concordare in modo preciso accesspecifiche procedure di movimentazione rispetia | a situazioni esterne.
viabilita.
Massima attenzione alla movimentazione dei mezarée ristrette. (r)nbebz“zgilo di avvisatore acustico di retromarcia per utti |
| percorsi di accesso alle aree di lavoro, devasere segnalati. f '
> . . . . : ' - obbligo di presenza di segnalatori lampeggianti in
E fatto obbligo la presenza di personale di suppoelle fasi accesso e/o uscita dall'area di laione. '9 prese . gna /ampegg
funzione per tutti i mezzi presenti in cantiere.
Tutti i lavoratori devono essere dotati di indunieut alta visibilita almeno in classe 2°.
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E.3.7 COMPLETAMENTI
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
recinzione di cantiere generale

schemi realizzativi pozzetti recinzione lato strada
fasel aperta al traffico
realizzazione scavo A
attenzione: obbligo armatura se > 150 cm e ]‘
in tutte le condizioni di dubbia consistenza 0
del fronte !!!

attenzione:recinzioni specifiche su aree.
variab. > 1.50 m
attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita (pista — nuova arteria).
schemi realizzativi pozzetti "'”
faseZ recinzione di
. . . K i |
realizzazione posa tubazione ot e aenere
aperta al traffico
attenzione: durante I'impiego di mezzi con . ’
bracci (gru / sollevatore) massima attenziong !
rete drenaggio piattaformalla presenza di vincoli nellarea di , ' ' i
.| stradale  (posa  condotténtervento !l!!
completamenti collettori, tubazioni, elementi
prefabbricati)
attenzione:recinzioni specifiche su aree.
attenzione: circolazione altri mezzi in '
prossimita (pista — nuova arteria). ‘ I H
schemi realizzativi pozzetti
fase3
realizzazione posa anelli superiori W
recinzione di
cantiere generale
attenzione: durante I'impiego di mezzi con recinzione o srada
. . . 1
bracci (gru / sollevatore) massima attenziong
alla presenza di vincoli nellarea di /
intervento ! ]{

attenzione: il personale nello scavo deve
avvicinarsi solo nella fase terminale del
posizionamento del manufatto !!!

attenzione:recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita (pista — nuova arteria).
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sottovia scatolari

E.3.7

COMPLETAMENTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

completamenti

rete drenaggio piattaforma
condotte,
collettori, tubazioni, elementi

stradale  (posa

prefabbricati)

schemi realizzativi pozzetti
fase4

realizzazione primo riempimento
attenzione: obbligo mantenimento armatura
fronte !l

attenzione:recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita (pista — nuova arteria).

recinzione lato strada
aperta al traffico

| —

recinzione di
cantiere generale

] —>

schemi realizzativi pozzetti
faseb

realizzazione completamento riempimento

attenzione: obbligo agire per fasi finite.
Assoluto divieto lasciare fronti aperti con
pericolo di caduta nello scavo !!!

attenzione: nessun operatore & ammess
nello scavo in questa fase.

attenzione:recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita (pista — nuova arteria).

recinzione lato strada

aperta al traffico

N
\

N

recinzione di
cantiere generale

dd e dd d
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LS.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

E.3.7 COMPLETAMENTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

fondazione stradale in misto
granulare stabilizzato

strato di base, binder e tappetc
di usura in conglomerato
bituminoso

conglomerato bituminoso e usura
Le opere di asfaltatura rappresentano alta sitnazid rischio per le possibili interferen
con situazioni limitrofe.

A\

ze

nessuna lavorazione essere intrapresa senzapgwsidisne di tali delimitazioni.
Massima attenzione al transito in cantiere di rnegecifici per le operazioni in atto (asfaltatrcautocarri —
ecc...),.

E' essenziale che tali situazioni, una volta irdligite, siano oggetto di delimitazio
precisa con recinzione e/o transennatura comptetaoido da separare le attivita con
situazioni esterne.

ne
I

obbligo utilizzo segnalatori luminosi e avvisatacustici della retromarcia

Prevedere personale di terra in assistenza meeantiere in manovra.

A\

tutti i lavoratori devono essere dotati di indumeuwt alta visibilita in classe 3

asfaltature
Tutte le opere di rifacimento della pavimentaziosieadale devono essere svc
yallinterno delle zone di lavoro predisposte.

Non & consentito I'operare con personale o mezastdrno delle aree definite
cantiere.

In tale situazione e fondamentale vengano posteessere tutte le protezioni
delimitazioni delle aree d'intervento, in speciabdo nelle zone interferenti con
viabilita.

Le operazioni che prevedono l'asfaltatura delladsty in aree di coinvolgimento de
viabilita esistente, devono essere supportate dapale specifico di controllo e suppo
al traffico.

Ite
di

A\

la

lla
rto

massima attenzion
all'interferenza dei cassoni ne
fase di sollevamento con struttu

Opere di finitura
Il completamento delle opere riguarda il raccordn ka pavimentazione esistente.

Anche in questo caso si tratta di intervento spExié puntuale.

E' fatto quindi obbligo operare all'interno di arsegnalate e delimitate per garantire
separazione della squadra di lavoro rispetto aittazioni.

A\

Si segnala la condizione di prossimita con le zgperte al traffico veicolare.

A

E' fatto obbligo lanassima attenzione non sconfinare su aree esterne a quelle assegnate

L'area di lavoro deve essere totalmente separa#irddavorazioni e/o situazioni esterne.

B>k B P

la
{
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Ragusa

E.3.7

COMPLETAMENTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

segnaletica verticale
segnaletica orizzontale

La realizzazione della segnaletica orizzontale @mehto di massima attenzione per la possibilit
interferenze sia con situazioni interne alle a@®iere sia con situazioni esterne.

La particolarita dell'intervento, opere in lineancoantieri essenzialmente mobili, comporta la natesli
operare su sede stradale che non.

Tali condizioni impongono sempre la massima attareie cura nella segnalazione dei cantier
deviazione del traffico veicolare.

La precisa delimitazione dell'area e la sua segmai@ alla viabilita e fondamentale per la sicueedegli
operatori. Posizionare sempre mezzo a scudo dwii lagl senso della viabilita.

O
=

e fatto quindi obbligo provvedere alla delimitazonelle zone
d'intervento che devono essere segnalate in tcdisii come previst
dal nuovo Codice della Strada e dal decreto 10d&§102.

B

gli addetti a queste fasi devono agire con indunahglta visibilita
(classe 3) e, dove lo richieda con apposti pontdgsgrvizio.

>

attenzione quando le operazioni sono svolte in prossimitdac
viabilita esistente, & obbligatorio agire nel pienspetto delle
norme del codice della strada, sia per le operazion mezzi in
movimento (strisce), sia per le operazioni a tefzabratura
segnaletica).

La posa della segnaletica verticale normale, qaoailtelli segnalatori e simili, non & dissimile eall

procedure sopra menzionate.
La procedura di montaggio di portale di segnalazioomprende:
- chiusura di parte della carreggiata stradale coviademne del traffico tramite I'apposizione

B> B> >

massima attenzione deve essere posta all'areavatiolaed alla sua delimitazione verso le are
esterne e con presenza di traffico veicolare.

>

> P

d

maggiore impatto e impegno hanno le procedure dapei portali di segnalazione di gran
dimensione.

segnalazioni lungo il perimetro dell’area occupdtd mezzi. il personale a terra ed i mov
gestiscono i flussi di traffico presenti.

- posizionamento di autogru e autocestello lungoiaarscupata.

- operazioni a terra di imbracatura dell’elementoptetale di segnalazione.

- sollevamento, traslazione e posizionamento in s#ElBelemento del portale di segnalazione
serraggio dei bulloni.

- accertati della stabilita dell’elemento del portdiesegnalazione si procede a libera I'area oc
temporaneamente e ripristinare la viabilita.

eri

Q)

P> B

la durata dei lavori deve essere il piu breve filssipresso la viabilita, anche se di cantiere.

o]

massima attenzione deve essere utilizzata dal paessui mezzi aerei per il fissaggio e I'imbraco
dei carichi. il personale deve essere vincola® adiste per mezzo di cinture di sicurezza.

> B P

tutto il personale operante su strada deve indessdumenti ad alta visibilita.
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E.3.7 COMPLETAMENTI
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

(modifica dell’'D.Lgs. 81/08 e smi).

predisposizione di:

La posa della segnaletica impone, in tutti i cagirdmisquita con aree aperte al traffico , la rméssatto di specifich
azioni: a tale riguardo é fatto obbligo operardlanposa della segnaletica sulla viabilita ordiaan riferimento alle
specirfiche procedure sviluppate dall'lmpresa Et@mi ai sensi deDecreto Interministeriale 4 marzo 2013 c

In ogni caso € da ritenersi condizione minima per'dsecuzione di tutta I'attivita in presenza di trafico la

D

Sulla base del nuovo assetto previsto dal D.Lg&8#& smi sui“criteri generali di

sistema di azione.

squadra tipo

la squadra tipo € costituita da quattro elementi:

- un autista, addetto anche al posizionamento detjeadazioni;
- un addetto al posizionamento delle segnalazioni;

- due movieri.

mezzi di cantiere

Il mezzo di servizio deve avvicinarsi all’area mggsata dal posizionamento della segnaletica teawuis sul lato destro della cors)
di marcia. :
Obbligatorio I'utilizzo dei segnalatori luminosiff blitz e lampade lampeggianti).

\
Il mezzo inoltre deve essere dotato di appositmaeg‘Passaggio obbligatorio per veicoli operativi (art. 38 figura Il DPR QQQ
495/92 — vedi a lato). PAN

discesa operatori dal
mezzo

Tutti gli occupanti del mezzo di cantiere, comprbasotista,devonoscendere dal lato non esposto al traffico veieolar

procedure di posa segnaletica
temporanea

.segnalazione

Prima dell'inizio di quals'asgoperazioni in corso

segnaletica verticale attivita di realizzazione dell
segnaletica orizzontale segnaletica il preposto verifica
personalmente le aree interessate
dai lavori ed organizza (dli

Una volta scesi dal mezzo i movieri si portano:

- uno in coda al veicolo, e camminando rivolto sengme lo sguardo verso il traffico veicolare in aorisi porta ad una distanza
di almeno 150 m. dal veicolo di servizio ed iviziiai la segnalazione dei lavori mediante bandiemsaa bandierina” (art. 42
figura 403/a — vedi a lato).

- laltro attraversa la strada, secondo un percoespendicolare e non prima di aver verificato che sopraggiungano veicoli, |«
si porta ad una distanza di almeno 150 m. in direzidel traffico.

I movieri sia nelle fasi di posizionamento che imelle di segnalazione devono tenersi sempre ilppissibile all'interno della /

banchina o del marciapiede.
Le operazioni di segnalazione continueranno péa tatdurata delle operazioni di posa della segjcale

interventi. Posizionamento delle segnalazioni a lato della caggiata
Una volta in posizione i movieri, possono inizitlg@perazioni di posizionamento della segnaletica.

sicurezza relativi alle procedure di revisione, intgrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attivita lavorave che si svolgono in presenza di
traffico veicolare.” I'l'mpresa Esecutrice addetta a tali attivita dexedfsporre proprio

> > B P

Fondamentale inoltre
l'individuazione della squadra tipo scarico material
e 'assegnazione, ai sui

Lo scarico del materiale dal mezzo operati@veavvenire dal lato del mezzo non esposto al traffigicolare.
Durante tale fase il rischio di interferenza cotuaioni al contorno, pedoni e attivita commergigisulta elevata, prestare quindi la mass
attenzione.

im

>

componenti, dei rispettivi compiti
al fine di evitare interventi
improvvisati e confusi. posizionament
segnaletice

D
A

Una volta verificato I'effettivo rallentamento dehffico:

1) il primo operatore iniziare il posizionamento dedlegnaletica lungo il lato destro della carreggiatprossimita della banchina/marciapiede. U

volta ultimato il posizionamento della segnaletma lato destro egli concordata I'operazione comavieri inizia il posizionamento del
segnaletica sulla carreggiata, assistito dall'anidetto alla segnaletica.

2) il secondo operatore si porta sul lato oppostoadsttada, secondo un percorso perpendicolare epriova di aver verificato che ng
sopraggiungano veicoli, ed in contemporanea cprirto, inizia il posizionamento della rispettivegsaletica.

posizionamento delle
segnalazioni sulla
carreggiata in
prossimita della
mezzeria.

Durante le fasi di posizionamento della segnalesigida carreggiata i movieri, posizionati all'altezdel cartello di inizio lavori, devono bloccare

momentaneamente il traffico in entrambe le direzadifine di consentire agli addetti il posizionamte della segnaletica in condizioni di sicurezza.

Fondamentale che i movieri e gli addetti al posiaimento della segnaletica siano sempre in contsit®m o mediante ricetrasmittenti.

movimentazione mezzi
all'interno della corsia
interessata da lavori

Il mezzo deve procedere a passo d’'uomo e non deveisare su aree esterne al cantiere.

Un addetto a terra deve assistere il mezzo in manov

Per 'immissione del mezzo nel traffico ordinaritdispensabile assistenza di personale di terrac@wmbpito di segnalazione operazioni in attc
traffico sopraggiungente.

5

n

) al
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E.3.7 COMPLETAMENTI
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
f e fondamentale che nelle fasi di installazioneadb#rriera di sicurezza stradale, le aree di Ia\/A
siano delimitate e separate dalle rimanenti pa&itcentiere o dalla viabilita in essere di passagg!
barriere di sicurezza f obbligo di predisposizione di segnalazione di regimento della carreggiata stradale, cc
Si tratta do specifico cantiere in linea che vaecupare un’ampia fascia stradale. indicato nel nuovo codice della strada. ff
Per lavori di installazione in presenza di traffi@nche di cantiere, occorre predisporre la seticale obbliao utilizzo imbracatura in tutte le fasi dosicopera con
stradale necessaria al fine di deviare il traffitesso e riparare il personale dal flusso deghraetzi, A eric?nlo di caduta dallalto P
e e el SetiEs sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. P '
parapetti/recinzioni
A obbligo predisposzione protezioni su aree (pargpett
Queste attivita comportano particolari condizioningerferenza sia con I'avanzamento dei can ti&
sia con le condizioni esterne.
barriere di sicurezza ‘
La realizzazione di barriere di sicurezza in gemafidenza tutta una serie di lavorazioni che dewessere A A tale riguardo & fondamentale che le aree di vetsio siano segnalate e precisamenf@ )«
svolte a lato della banchina stradale. individuate. f
predisporre recinzione a delimitazione delle areeidavoro.
E.3.8  SVIOBILIZZO CANTIERE BDPERA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, migse preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

smobilizzo di cantiere

Per la presenza di situazioni interferenti € olaibga la predisposizione nella fase di smobiliztiqgersonale dedicato alla gestione delle interfee, al controllo delle operazioni in cantiere.
Lo smobilizzo del cantiere deve avvenire al terneecompletamento di ogni parte d'opera del ptogeerente I'area.
E fatto obbligo che la dismissione di ciascunagaxtvenga in modo completo e totale senza lassiateriali o depositi su aree non piul di cantiere.
La fase di smobilizzo del singolo tratto deve essemsiderata ad alto rischio per I'aumento diipdisa d'interferenza con situazioni esterne.
Tale fase deve essere concordata ed € ammesssaivesokente con situazioni di reale completamenttedmbere sul cantiere e quindi non sono ammesgazgini di permanenza di porzioni di cantiere sa
precisamente concordate.
E essenziale che siano quindi posti in atto tuttiritrolli relativi all'effettivo smobilizzo e pulia delle zone prima della riapertura al normaikzab.
In riferimento alle specifiche zone deve esseieatt la seguente procedura:
+ obbligo di completa dismissione del cantiere edrdiinamento di qualsiasi situazione di cantierpdditi, box, materiali, mezzi).
- effettiva partenza di tutto il personale dall'asesola esclusione della squadra addetta alla tiaper
« eliminazione delle recinzione di cantiere.
« verifica completa eliminazione recinzione e sedgiadeorovvisoria

B>

no

>>p
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E.3.9 SCHEDE INTERFERENZE DI FASE

dpi in relazione valutazione rischic
fase zona prescrizioni operative, le misure preventive e pradttive ed i dispositivi di protezione individuale,in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni allinterferenza d’interferenzal

Massima attenzione alle prime fasi di allestimecamtiere per I'elevato rischi di interferenze cdtivda esterne al cantiere stesso (traffico
stradale).

Obbligo predisposizione di delimitazioni provviseodelle aree in occupazione. Divieto assoluto érape in aree non delimitate.
Per le operazioni su tratti stradali, anche se ggima carreggiata, e comunque su tratti apertraffito veicolare e pedonale, predispofre
personale di terra in assistenza veicoli e pedoni.

Generale
area specifica
di cantiere

\g

allestimento cantiere d’'opera

IMPORTANTE
Le attivita devono avvenire per successione di,akfne di limitare le interferenze. L’area diigsione/rimozione deve essere completamente

delimitata rispetto le altre zone e la viabilitdeesa.

Obbligo di predisporre delimitazioni specificheldedree con differenti lavorazioni. Divieto assoldi sconfinamento dalle aree assegnate.

Massima attenzione alla circolazione in area dtieeandi mezzi specifici SPECIFICO - |a|
Obbligo del DTC informare le diverse squadre dpitesenza di altre lavorazioni nelle aree di caatier
Tutti i mezzi d'opera devono essere dotati di aatgs acustici della retromarcia e girofaro in fione.

e
o

Area di cantiere
specifiche e zone
confinanti

palancolato provvisionale

. . . w0 .E L’area deve essere completamente delimitata rispetiltre zone.
moviment m"f‘t_e”e_ o2 E < | Necessario quindi che vengano identificate e segma piste di cantiere per la movimentazionentiezzi e del personale. Divieto assoluto di DP'
demolizioni £ 8§ sconfinamento dalle aree assegnate. SPECIFICO -
ga ioni S igo de informare le diverse squadre dpilesenza di altre lavorazioni nelle aree di camtier
bb S | Obbligo del DTC inf le d dre dpfkes di altre | I d It
o § Le attivita devono avvenire per successione di,aaédine di limitare le interferenze. L'area ditgedeve essere completamente delimitata
% o = | rispetto le altre zone. Obbligo di predisporre métzioni specifiche delle aree con differenti leaioni. Divieto assoluto di sconfinamento dalle IMPORTANTE
8o & | aree assegnate. DPI
° % £ | Massima attenzione alla circolazione in area dtieeadi mezzi specifici SPECIFICO 6
; ¢ ¢ © | Obbligo del DTC informare le diverse squadre dptiesenza di altre lavorazioni nelle aree di caatier =~
strutture in cls.a. <2 - I i - . . o
Tutti i mezzi d'opera devono essere dotati di aatgs acustici della retromarcia e girofaro in fione.
2N = | Alto rischio di interferenza con mezzi in circolaze su area cantiere. 1 cl
8 ¢ & | Massima attenzione alla circolazione in area diieemdi mezzi specifici e
° % £ | Assoluto divieto di sbraccio e/o invasione areadsite. & [
. ® o ° i i i i ioni i ' :
completamenti 8 Obbligo del DTC informare le diverse squadre dpitesenza di altre lavorazioni nelle aree di caatier /.

IMPORTANTE

O —

Massima attenzione alle prime fasi di smobilizzoteae per I'elevato rischio di interferenze cotivitt esterne al cantiere.
Obbligo predisposizione di delimitazioni provvisodelle aree in occupazione.

Per le operazioni su tratti stradali, anche se egima carreggiata, e comunque su tratti apertraffito veicolare e pedonale, predispor
personale di terra in assistenza veicoli e pedoni.

(o)
]
m
w2
I
o

_1
D

g

Generale
area specifica di
cantiere

smobilizzo cantiere d'opera
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