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Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ¢ parte integrante del Contratto d’appalto delle Opere in oggetto e
la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la sicurezza in fase
esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali.

1l Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi allegati, note ed elaborati, in relazione a quanto
previsto all’articolo 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e successive modificazioni ed in particolare modo
all’accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento, in
nessun caso puo sostituire la valutazione dei rischi che ciascuna impresa deve, all’interno delle presenti
procedure di piano, avere.

Ogni singola impresa ha quindi I’obbligo di redigere e trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai
sensi di quanto definito dall’art. 89 comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in relazione alle specifiche
lavorazioni ed a quanto previsto nel presente Piano di sicurezza e coordinamento.

Pag. 3

I1 RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SAP Societa Archeologica S.r.l. (Mandante)



A PREMESSA, NOTE DI UTILIZZ0O, AVVERTENZE

Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

At sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi si vuole rammentare:

oo

“Il presente PSC e relativo all'analisi dei rischi presenti nell’area di cantiere, con riferimento
all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad
esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dell’impresa.”

(rif. Punto 2.2.3. Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi)

Si rimanda, quindi ai documenti specifici che I’Impresa Affidataria e le Imprese
Esecutrici, obbligatoriamente devono predisporre, I’identificazione, I’analisi e
le relative procedure organizzative e gestionali relative ai rischi propri
dell’attivita di impresa. Si ribadisce, in riferimento alla normativa, che il
presente PSC non riporta i rischi specifici propri delle Imprese in riferimento
all’area di cantiere, alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze.

“Il piano di sicurezza e coordinamento é parte integrante del contratto di appalto.”
Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento comma 2 D.Lgs. 81/08 e smi).

E fatto obbligo all’Impresa Affidataria, alle Imprese Esecutrici ed ai Lavoratori
Autonomi il rispetto e I’adempimento di quanto qui predisposto.

“Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento
a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto
di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i
concorrenti alla gara di appalto.”

Art. 101. Obblighi di trasmissione comma 1 D.Lgs. 81/08 e smi).

Si raccomanda al Committente o al Responsabile dei Lavori la massima
pubblicita e diffusione di questo documento alle Imprese invitate a presentare
offerta.

“Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 (PSC
ndr) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.”
(Art. 101. Obblighi di trasmissione comma2 D.Lgs. 81/08 e smi).

Si rammenta all’Impresa Affidataria I’obbligo di trasmissione del PSC a tutte le
Imprese Esecutrici ed ai Lavoratori Autonomi coinvolti nella realizzazione
dell’opera.

> B B P

“Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e
delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
facolta di formulare proposte al riguardo.”

(Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza, comma 1, D.Lgs. 81/08 e smi).

Si rammenta il preciso obbligo da parte di tutti i Datori di Lavoro delle Imprese
(Affidataria ed Esecutrici) di presentare il presente PSC al RLS.

>

“I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.”

(Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento, comma 4, D.Lgs. 81/08 e smi).

“I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare
quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.”
(Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento, comma 3, D.Lgs. 81/08 e smi).

Si rammenta il preciso obbligo da parte di tutti i Datori di Lavoro delle Imprese
(Affidataria ed Esecutrici) di attuare quanto previsto, indicato, prescritto nel
presente PSC.

“L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al coordinatore per l'esecuzione
proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso
le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.”
(Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento, comma 5, D.Lgs. 81/08 e smi).

Si segnala la massima disponibilita ad esaminare, concordare e recepire
proposte di integrazione al presente PSC.

“Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati e Dapplicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento.”

(Art. 97.0bblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria, comma 1, D.Lgs. 8§1/08 e smi).

E fatto preciso obbligo, e responsabilita, al Datore di Lavoro o suo delegato (rif.
Punto 0 allegato XVII) di verificare la corretta applicazione delle procedure
riportate nel presente documento.

“L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di
cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e
all’articolo 29, comma 3”

(Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti comma 2 , D.Lgs. 81/08 e
smi).

Si rammenta come ’accettazione del presente PSC, solo ed esclusivamente, per
il presente cantiere costituisce adempimento di avventa valutazione dei rischi
(art. 17 D.Lgs. 81/08 e smi.).

Cio non esime, in nessun caso, I'Impresa Affidataria e le Imprese Esecutrici
dalla dimostrazione di aver valutato i rischi aziendali cosi come previsto dal
D.Lgs. 81/08 e smi.

> B> B P
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A.1 IDENTIFICAZIONE STRUTTURA DI PSC

1l sistema di PSC si articola in diverse sezioni in riferimento ai precisi obblighi normativi ed esigenze di quest’opera.
Le sezioni sono:

e sezione a — premessa, note di utilizzo, avvertenze.

esezione b - identificazione e descrizione dell’opera.

esezione c — scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive.
specifiche area cantiere.

esezione d - scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive.
Organizzazione cantiere.

e sezione e — scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive in
riferimento alle lavorazioni.

e sezione f — stima dei costi per la sicurezza

Le parti sono necessariamente interagenti tra loro e permettono, in questo modo, la massima informazione sulle opere in
esecuzione.

Il sistema ¢ predisposto ai sensi di quanto previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08, in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, e in ottemperanza a quanto indicato dall’allegato XV del sopracitato decreto “Contenuti minimi dei piano di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, punto 2 “Piano di sicurezza e coordinamento”.

Nell’ambito del sistema qui identificato, ¢ fatto obbligo alle Imprese esecutrici.

® iniziare il percorso di analisi del PSC da questa parte a.
¢ una volta identificati gli elementi guida generali qui contenuti, analizzare le successive sezioni particolari.

E fatto obbligo all’Impresa Affidataria prendere
visione di tutte le parti accettarne i contenuti e/o
proporre valutazioni integrative al CSE.

Essenziale ¢ quindi, per ciascuna sezione particolare, la
preventiva disamina della sezione generale alla quale
questo elaborato fa riferimento.

A completamento del sistema si identifica il Fascicolo Informazioni dell’opera ai sensi dell” art. 91 del D.Lgs. 81/08.
Il Fascicolo informazioni relativo all’opera in oggetto ¢ redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell’allegato II al documento U.E. 26/05/93.
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parte a

sezione a — premessa, note di utilizzo, avvertenze.
Questa sezione contiene le indicazioni di carattere generale e gli elementi di informazione validi per la
gestione generale dell’opera.

I riferimenti normativi di questa sezione sono:
punti 2.1.2 dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

sezione b - Identificazione e descrizione dell’opera.
Questa sezione contiene le indicazioni di carattere generale e gli elementi di informazione validi per la
gestione generale dell’opera.

I riferimenti normativi di questa sezione sono:
punti 2.1.2 dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

sezione c — scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e

protettive. specifiche area cantiere.
Questa sezione contiene le indicazioni relative alle caratteristiche dell’area di cantiere in riferimento ai
rischi "in" e "out" identificati.

I riferimenti normativi di questa sezione sono:
punti 2.2.1 e 2.2.4 dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

sezione d - scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e

protettive. Organizzazione cantiere.
Questa sezione contiene le indicazioni relative alle caratteristiche dell’organizzazione di cantiere in
riferimento ai rischi in e out identificati.

I riferimenti normativi di questa sezione sono:
punti 2.2.2 e 2.2.4 dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

fascicolo Informazioni
Il Fascicolo informazioni relativo all’opera in oggetto (ai sensi dell’ art. 91 del D.Lgs. 81/08), ed & redatto in
riferimento a quanto indicato nell’ Allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e smi.

sistema di
Fascicolo

parte b

sezione e — scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e

protettive in riferimento alle lavorazioni.
In questa parte sono identificati gli elementi specifici dell’opera in oggetto con la disamina delle condizioni
particolari delle fasi lavorative previste per 1’opera.

I riferimenti normativi di questa sezione sono:
punti 2.2.3 e 2.2.4 oltre a punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Per una migliore identificazione delle attivitd questa sezione &, a sua volta suddivisa in:

Contiene gli elementi di carattere generale, il crono programma dei lavori e le
attivita relativa al cantieramento dell’ opera.
Questa parte contiene la

sezione f — stima dei costi per la sicurezza
I riferimenti normativi di questa sezione sono:
punti 4.1 dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

elaborato generale

canale
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B IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

B.1 OPERE E CONTESTO DI PROGETTO

B.1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Nell’ambito del potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. 115 tratto Comiso — Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. n. 514
Ragusa — Catania, sono di primaria importanza gli interventi sul canale in adiacenza all’ Aeroporto di Comiso. Si tratta dell’adeguamento della
sezione del canale esistente nel rispetto dei diversi vincoli presenti.
11 progetto definitivo prevedeva I’allargamento del canale dal lato della S.P. n. 5 con un restringimento della sezione stradale che poteva essere
giustificata solo se la previsione di realizzazione non fosse stata prevista per stralci. Infatti, nell’ottica di procedere per stralci prioritari, non ¢
pensabile una declassificazione della strada provinciale che rappresenta un collegamento primario tra i maggiori centri della zona di intervento.
Per risolvere 'interferenza con la S.S. n. 5 sono state redatte diverse ipotesi progettuali che sono state oggetto di riesame da parte della
Committenza, sentiti anche alcuni Enti interferenti.
L’obiettivo ¢ stato quello di migliorare la funzionalita del canale, limitare 1’occupazione di suolo e infine mantenere la funzionalita della strada
esistente.
11 progetto del canale ¢ stato suddiviso in due tronchi per la tipologia strutturale:

- Tronco 1 che va da sez. 1 a prog. 0,00 a sez. 137 a prog. 2.211,07 che si sviluppa interamente in c.a.

- Tronco 2 che va dalla sez. 1, coincidente con la sez. 137 del tronco 1, a prog. 0,00 a sez. 12 a progressiva 92,90 che si sviluppa

prevalentemente in gabbioni.

Per non interferire pesantemente con la cantierizzazione del canale in prossimita dell’entrata ed uscita dell’ Aeroporto e, dopo aver analizzato le
interferenze presenti nell’area, si ¢ fissato 1’inizio dell’intervento del Tronco 1 alla progr. 0+275,00, mentre la parte di canale a monte sara
inserita nello stralcio CD-DE completamento. Dalla progressiva 0+237,90 alla progr. 0+275,00 ¢ prevista un raccordo tra il canale esistente con
il nuovo manufatto.
B.1.1.1 Inquadramento dell’intervento
L’infrastruttura in progetto del progetto di potenziamento del collegamento fra la SS 115 nel tratto Comiso - Vittoria, I’aeroporto di Comiso e la
SS 514 Ragusa-Catania, nonché del collegamento viario al nuovo autoporto di Vittoria tramite rifunzionalizzazione dell’ex S.P. 91, insiste in un
corridoio che attraversa i territori comunali di Vittoria, Comiso e Chiaramonte Gulfi, ricadenti nella provincia di Ragusa, in un territorio
caratterizzato da una quota compresa tra le isoipse 340 + 180 m. s.l.m. circa e in un’area a debole pendenza che degrada di quota in direzione NE
- SO da Contrada Coffa, territorio di Chiaramonte Gulfi, a Contrada Billona - Bosco Piano, territorio di Vittoria.
11 territorio della provincia di Ragusa conta un numero limitato di comuni e la sua estensione superficiale ¢ inferiore a quella delle altre provincie
siciliane. I centri urbani maggiori, Ragusa, Modica, Comiso e Vittoria, sono fortemente connessi piul per vicinanza fisica che per consistenza
delle infrastrutture di trasporto.
Il carattere morfologico dei territori interessati si presenta ampiamente pianeggiante, ricadendo nella vasta e aperta pianura ai piedi della
Scarpata di Comiso; le aree insistono nel medio corso del bacino idrografico del fiume Ippari.
11 territorio interessato dall’infrastruttura in progetto ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Ippari, area normata dal Piano Stralcio
“Bacino Idrografico del Fiume Ippari (080) ed aree comprese tra il bacino del F. Acate — Dirillo (079) e il bacino del F. Irminio (081)”.
11 piano riguarda in tutto o in parte i territori dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria.
Nell’analisi degli aspetti generali dello stato del dissesto si legge che I’intero distretto presenta una superficie complessiva dei dissesti rilevati di
circa 729 ha, con un indice di franosita di poco superiore all’1%.
Rispetto all’individuazione delle aree di pericolosita e di rischio, il censimento dei fenomeni franosi nel bacino idrografico ha portato alla
individuazione complessiva di 42 dissesti, per i quali sono state individuate le relative situazioni di pericolosita rappresentate nelle relative carte
della pericolosita da frana allegate al piano. In particolare si sono individuate:

- 6 situazioni di pericolosita molto elevata (P4), collegate a fenomeni di crollo, per un totale di 41,46 ha;

- 4 situazioni di pericolosita elevata (P3), collegata a fenomeni di crollo, di frana complessa attiva e di scorrimento attivo, per un totale

di 70,42 ha;

- 10 situazioni di pericolosita media (P2), con un totale di 58,83 ha;

- 17 situazioni di pericolosita moderata (P1), con un totale di 531,75 ha;

- 5 situazioni di pericolosita bassa (P0), con 45,5 ha.
11 territorio interessato dal corridoio di progetto non ¢ interessato da alcuna situazione di rischio, pericolosita o attenzione.
L’area vasta coinvolta dall’intervento ¢ individuabile nel cosiddetto “Tavolato Ibleo”, ben descritto nella sua configurazione morfologia e
paesaggistica in un testo del Sestini del 1963: “La cuspide sud-orientale della Sicilia, culminante nei cosiddetti Monti Iblei a quasi 1000 metri di
altitudine, offre nell’insieme un paesaggio ben caratterizzato quanto alle forme del suolo: un paesaggio di piattaforme a varia altezza (in ispecie
tra 400 e 500 mt), impostate su terreni miocenici e pliocenici con andamento tabulare, ossia con strati poco discosti dall’orizzontalita; e solcate,
con taglio, da una serie numerosa di valli torrentizie quasi sempre strette e talora a gola aspra e tortuosa, chiamate cave e nell’insieme disposte
pit o meno radialmente attorno ad un nucleo pil elevato. (...) Pertanto il paesaggio ibleo ritrae distinta fisionomia dal prevalere di linee
uniformi, sub orizzontali, a tutti i livelli; ma anche dal contrasto, quando ci si avvicina all’orlo superiore delle anzidette cave tra le spianate a
dolcissime ondulazioni e gli erti pendii vallivi sottostanti, talora terrazzati dall’uomo.”

L’intervento ¢ innestato nel contesto delle opere di rifunzionalizzazione della ex base missilistica NATO di Comiso, che prevedono la
conversione del sito in aeroporto civile di II livello aperto al traffico merci e passeggeri, e che sono attualmente in fase di realizzazione. La ex
base NATO ¢ situata nella contrada Cannamelito del comune di Comiso, in una zona caratterizzata dalle tipiche colture agricole dell’area: sono
diffuse le aree coltivate ad agrumeto, vigneto e frutteto, ed ¢ fortemente presente la coltura orticola a pieno campo. In numerose aree sono state
impiantate serre per la coltivazione in ambiente protetto di prodotti agricoli di pregio.
Ai margini delle aree interessate dall’opera, sulle lievi alture che contornano la piana a sud, il territorio assume una connotazione meno
antropizzata, caratterizzata da ampie aree dedicate al pascolo e praterie.
Le aree interessate dal corridoio infrastrutturale sono dunque essenzialmente extraurbane e relative ai contesti rurali e seminaturali, con la
importante singolarita costituita dal sito della ex base militare di Comiso.
Nel Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, nr.42 (e successive
modifiche) e in attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, il quale individua sul territorio 14 tipologie di
paesaggio locale, tra cui “I’unita 4 - piana di Acate, Vittoria e Comiso”, in cui ricade il progetto di potenziamento dei collegamenti con
I’aeroporto di Comiso.
A livello comunale occorre fare delle distinzioni:
- il PRG di Vittoria non individua nel territorio in esame alcun vincolo archeologico,
- nonostante 1’esistenza della carta dei beni paesaggistici redatta dalla Soprintendenza per i beni Culturali e Ambientali di Ragusa che
individua sul territorio comunale delle aree a rischio archeologico, carta non recepita dal PRG vigente, in quanto precedente alla sua
redazione;
- il comune di Comiso individua e perimetra nelle tavole di PRG delle “aree a rischio archeologico”, anche se non completamente
coerenti con quelle individuate dalla pianificazione sovracomunale; per 1’area individuata in contrada Boscopiano, al confine con il
comune di Vittoria, va segnalato che il perimetro “sconfina” al di la del limite comunale, includendo una zona che, come detto, non ¢
tutelata dal vigente PRG di Vittoria;
- il comune di Chiaramonte Gulfi, per I’area interessata dal corridoio di progetto, non individua alcuna presenza archeologica.
E' all'interno di questo quadro che rientra tra le sistemazioni idrauliche la Canalizzazione del Torrente Cava del Bosco all’altezza dell’area
aeroportuale di Comiso.
L'opera complessiva, nello specifico, si sviluppa all'interno dei territori comunali di Comiso, Vittoria e Chiaramente Gulfi, tuttavia, come detto
in premessa l'intervento risulta stralciato a partire dalla prog. 0.00 alla prog. 275,00, cio al fine di non interferire con l'ingresso all'aeroporto,
tratto che verra poi eseguito nel progetto esecutivo CD - ampliamento DE contestualmente con la realizzazione della rotatoria di ingresso
all'aeroporto, e pertanto in questa fase non viene interessato il Comune di Chiaramonte Gulfi.
Catastalmente 1'intervento previsto rientra nei seguenti fogli catastali:

- fogli 61,62 e 63 del Comune di Comiso e foglio 58 del Comune di Vittoria per il tratto da realizzare in questa fase;

- foglio n. 112 del Comune di Chiaramonte Gulfi per il tratto stralciato.
Cartograficamente rientra nelle seguenti tavole della CTR a scala 1/10.000 :

- 1n. 647040, per il tratto da realizzare in questa fase;

- n. 644160 per il tratto stralciato.

Allo stato attuale il Torrente, da quota 218,00 m s.l.m. a quota 191,00 m s.l.m., & incanalato in un canale in C.A., interposto tra il confine Nord-
Ovest dell’area aeroportuale (in sinistra idraulica) e la Strada Provinciale n.5 (in destra idraulica), per uno sviluppo complessivo di circa 2.200
m.

Tale canale presenta varie criticita la piu vistosa delle quali € rappresentata dalla non uniformita delle sezioni idrauliche lungo I’intero sviluppo
del canale. Infatti, si succedono, da monte verso valle, sezioni trasversali che progressivamente si riducono di dimensione.

Si passa dai primi 330 m a sezione rettangolare di dimensioni 5,00 m x 2,00 m, a gli ultimi 750 m aventi una sezione rettangolare di dimensioni
1,60 m x 1,40 m.

Si riassumono inoltre in questo paragrafo alcuni dati principali caratterizzanti I'opera nel suo complesso:
- importo dei lavori 7'660'117.56 €

- importo degli oneri di sicurezza indiretti (valutati nel PSC) 786'426.59 €
- durata complessiva dei lavori 451 gn.c.
- identificazione entitd uomini-giorno complessivi 12'886 u-g
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B.3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

B.3.1 PREMESSE
B.3.1.1 Definizioni D.Lgs. 81/08 e s.m.i. B.3.1.2 Compiti dei soggetti coinvolti nel piano di sicurezza e coordinamento
Committente soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti Obblighi del committente o il | 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure

della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente ¢ il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (Arz. 89.Definizioni D.Lgs. 81/08 e smi).

Responsabile dei lavori

soggetto che puo essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente

RESLAV decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori ¢ il responsabile del procedimento (Art. 89.Definizioni D.Lgs. 81/08 e
smi).

Coordinatore in materia di

sicurezza e di salute durante la
progettazione dell’opera
"coordinatore per la
progettazione" CSP

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 91 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(Art. 89.Definizioni D.Lgs. 81/08 e smi).

Coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell’opera
“coordinatore per
I’esecuzione dei lavori" CSE

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non puo essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo
dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le
incompatibilita di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa
esecutrice

(Art. 89.Definizioni D.Lgs. 81/08 e smi).

Impresa affidataria

impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la
partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori, I'impresa affidataria & 1'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata
dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralita di imprese consorziate
assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia
espressamente accettato tale individuazione .

(Art. 89.Definizioni D.Lgs. 81/08 e smi).

Impresa esecutrice

impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali
(Art. 89.Definizioni D.Lgs. 81/08 e smi).

Lavoratore Autonomo

persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione (
Art. 89.Definizioni D.Lgs. 81/08 e smi)..

responsabile dei lavori

generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro
che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici I’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista.

2. 11 committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di pill imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche
nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico
di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per 1'esecuzione dei lavori, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pitt imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di svolgere
le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. 1l committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per 1'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei cantieri
la cui entita presunta ¢ inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria
e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato X VII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piul rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta ¢ inferiore a 200 uomini-giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita
contributiva , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;

¢) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di
regolarita contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e una dichiarazione attestante 1’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere
a)eb).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in
assenza del documento unico di regolarita contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, ¢ sospesa l'efficacia del
titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di
costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

(Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori D.Lgs. 81/08 e smi).
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POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

Obblighi del coordinatore per
la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per
la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26
maggio 1993. 1l fascicolo non & predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. 11 fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
(Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione D.Lgs. 81/08 e smi).

Obblighi del coordinatore per
I’esecuzione dei lavori

1.Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica 1'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo ove
previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e il fascicolo di
cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica
che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

¢) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97, comma 1, e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, 1'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per 1'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda
unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per 1'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1,
redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) ,
fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

(Art. 92. Obblighi del coordinatore per 1'esecuzione dei lavori D.Lgs. 81/08 e smi).

Obblighi dei datori di lavoro,
dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono 1'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;
¢) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza
¢ la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente
o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e 1'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b),
2,3, e5, eall’articolo 29, comma 3.
(Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti D.Lgs. 81/08 e smi).

Obblighi del datore di lavoro
dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al
datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita tecnico-professionale si fa riferimento alle modalita
di cui all'allegato X VII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima

della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per 1'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4
dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, I'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i
relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attivita di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i
preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
(Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria D.Lgs. 81/08 e smi).

Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante 1'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o
zone di spostamento o di circolazione;

¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si
tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o
fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

(Art. 95. Misure generali di tutela D.Lgs. 81/08 e smi).

verifica dell'idoneita tecnico-
professionale
Allegato XVII

01. Le imprese affidatarie devono indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto
0 i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per 1’assolvimento dei compiti di
cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell'idoneita tecnico-professionale le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove
utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per I’esecuzione dell’opera appaltata, devono esibire al
committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui
all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
¢) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente
decreto legislativo.
2. I'lavoratori autonomi devono esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
¢) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto
legislativo
e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica I'idoneita tecnico-professionale dei sub
appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al
precedente punto 2.

(Allegato XVII Idoneita tecnico-professionale D.Lgs. 81/08 e smi).

Obblighi dei
autonomi

lavoratori

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente
decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
(Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi D.Lgs. 81/08 e smi).
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B.3.2 SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente
(Art. 89.Definizioni D.Lgs. 81/08 e smi).

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
Denominata libero consorzio comunale

Viale del Fante - Ragusa

Responsabile dei Lavori
(Art. 89.Definizioni D.Lgs. 81/08 e smi).

Dott. Ing. Vincenzo Corallo (R.U.P.)

Provincia Regionale di Ragusa

Viale del Fante - Ragusa

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell’opera

Coordinatore per la progettazione (CSP)
(Art. 89.Definizioni D.Lgs. 81/08 e smi).

Dott. Ing. Guido Fiorini

Technital S.p.A.

Via Carlo Cattaneo - Verona

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell’opera

Coordinatore per ’esecuzione dei lavori (CSE)
(Art. 89.Definizioni D.Lgs. 81/08 e smi).

B.3.3 SOGGETTI CON COMPITI SPECIFICI

Progettista

TECHNITAL S.p.A (Mandataria)

IR Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato (Mandante)
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante)

SAP Societa Archeologica S.r.1. (Mandante)

Direzione lavori

Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gi2 Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale
1,’. Provincia Regionale di

Ragusa

B.3.4 IMPRESE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELL’ OPERA
B.3.4.1 Impresa affidataria

'
:

:

:

nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti dell’ :
impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per |

|

|

RSPP
O cwemtee| i
"""""""""""""""""""""""""""" RS
B.3.4.2 | Impreseeseculrici
ragione sociale della ditta

Ai sensi di quanto previsto dai punti 2.1.2 - 2.3.5 dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi E
A E compito del CSE integrare prima dell'inizio dei singoli lavori, i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e i vedi attivita CSE
dei lavoratori autonomi. i
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Regione Siciliana

PRIMA FASE

. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

B4 RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI, CON RIFERIMENTO ALL'AREA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE

Per I’analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere si rimanda alle
sezioni successive.

Per specifiche si rimanda a quanto riportato nella “SeZione C - area di cantiere” del presente PSC

nota o . - . . .
Per quanto concerne le valutazioni relative alle lavorazioni ed alle loro interferenze si rimanda alla sezione e
In questo capitolo si riportano le indicazioni generali relative alle particolarita dell’opera e del sito d’intervento.
elementi Lavorazioni che si inseriscono all'interno del tessuto esistente dell'area a nord ovest dell'aeroporto di Comiso,
particolari nei comunidi Vittoria e Comiso, con incidenza notevole delle opere e di disagio a causa dei lavori.
riferiti al
cantiere Condizioni di particolare rilevanza per tutta la viabilita e fruibilita delle aree limitrofe.
Condizioni particolari riferite alle lavorazioni da svolgere in presenza arterie stradali di varia tipologia, anche
con interventi su viabilita esistente, e con possibile presenza di notevole flusso di traffico.
Procedure particolari in riferimento a lavorazioni in corrispondenza dei corsi d'acqua presenti (canale in
intervento), ed alle opere da realizzare in attraversamento su assi viari esistenti.
elementi
particolari dure di | icolari d lle deviazioni stradali previ la realizzazione dell
riferiti Procedure di lavoro particolari dovute alle deviazioni stradali previste per la realizzazione delle opere.

all’organizzazion
e del cantiere.

elementi
particolari
riferiti alle
lavorazioni e
condizioni
particolari
d’interferenza

Le dimensioni delle aree d’intervento, richiedono quindi un attento studio della logistica di cantiere e delle aree
di lavoro. E d'obbligo operare sempre in spazi delimitati e segnalati secondo fasi concordate

Condizioni particolari riferite alle lavorazioni da svolgere sulla viabilita esistente e a ridosso di attivita
pre-esistente.

Particolare attenzione va posta sulla suddivisione in sottofasi operative al fine di garantire adeguati spazi alla
movimentazione dei mezzi e del personale, nonché garantire spazi logistici sufficienti all'attivita.

Per specifiche si rimanda a quanto riportato nella “sezione d - organizzazione del cantiere” del
presente PSC

Condizioni di particolare interferenza con attivita al contorno.

Condizioni di particolare interferenza con aree con transito veicolare e pedonale.
Condizioni di particolare interferenza con sede stradale esistente.

Condizioni di particolare interferenza con linee tecnologiche esistenti.

Condizioni ambientali/morfologiche anche particolarmente difficoltose per situazioni puntuali.

Per specifiche si rimanda a quanto riportato nella “sezione e — lavorazioni” del presente PSC nella
parte b.
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B.S
B.5.1

Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 102
In riferimento a quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08 e smi:

E fatto obbligo al Datore di Lavoro di ciascuna | a)
impresa esecutrice
prima dell’accettazione del presente piano di sicurezza e

coordinamento e delle modifiche significative apportate | c)
allo stesso

di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

b) di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) gli eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano

indicare al rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la possibilita di formulare

proposte riguardo il piano stesso POS

I datori di lavoro delle Imprese Esecutrici, a dimostrazione degli obblighi imposti, devono comunicare al CSE I’avvenuta consultazione del
rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e le eventuali proposte.

NB: Ciascuna Impresa deve riportare tali comunicazioni come
allegato al proprio POS.

B.5.2

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 92, COMMA 1, LETTERA C)

In riferimento a quanto previsto dall’art.

Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il

Per I’attuazione di tale obbligo si rimanda al successivo Capitolo

i di to delle attivita hé la 1 i inf ione. . . . .o . .

92 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08 Obbgg% del | coordinamento delle attivita nonché Ia loro reciproca informazione procedure di gestione del piano di sicurezza e coordinamento - Schemi

€ Sm.l: A tale riguardo si rimanda ad attivita CSE. di coordinamento.
B.5.3 PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
B.5.3.1 Schemi di coordinamento

not Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante del Piano qui presentato; ¢ fatto obbligo all’ | Il Coordinatore in fase esecutiva (CSE) pud modificare, previa
ota Impresa Affidataria ed alle Imprese Esecutrici assolvere a quanto qui identificato. comunicazione alle parti, quanto qui riportato.

B.5.3.2 Gestione dell’Impresa Affidataria

Al fine di ottenere 1’accesso al
cantiere con  conseguente
inizio delle lavorazioni,
I'Impresa Affidataria, ai fini
della verifica dell’idoneita
tecnico-professionale,
trasmette al Committente o al
Responsabile  dei  Lavori
almeno:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
a. Dichiarazione del nominativo dell’incaricato dell’impresa, con specifiche mansioni di verifica delle condizioni di sicurezza
dei lavori affidati e dell’applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97 comma 1 del D.Lgs.
81/08).
b. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 8§1/2008.
c. Copia della dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica.
d. Copia dell’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.
2.Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.
3.Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del
D.Lgs. 81/08
4.Documento unico di regolarita contributiva (DURC) rilasciata dall’INPS — INAIL — CASSA EDILE di cui al D.M. 24/10/2007.
5.Elenco nominativi personale previsto in cantiere.

(Rif. Art. 90.”0Obblighi del committente o
del responsabile dei lavori e Allegato XVII
D.Lgs. 81/08 e smi.)
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Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di

Ragusa

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

A seguito  dell’avvenuta
verifica positiva dell’Idoneita
tecnico — professionale da
parte del Committente o del
Responsabile  dei  Lavori,
I'Impresa Affidataria trasmette
al CSE quanto al seguente
elenco:

1.Copia del Piano Operativo di Sicurezza per le opere in oggetto (POS) in conformita all’allegato XV del
D.Lgs. 81/2008;

2.Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle relative
modifiche ed integrazioni

NB: L’inizio dei lavori da parte dell’Impresa Affidataria

ha luogo soltanto dopo esito positivo sia della verifica
dell’idoneita  tecnico-professionale  che  della
documentazione consegnata al CSE.

3

In fase successiva all’accesso
ed in relazione all’evolversi
delle lavorazioni e del cantiere
stesso, I'Impresa Affidataria
deve aver cura di aggiornare,
trasmettendolo al CSE:

1.Piano Operativo di Sicurezza;

2.Elenco nominativi personale di cantiere;

3.Documento unico di regolarita contributiva (DURC) ( cadenza mensile opere pubbliche);

4. tutta la documentazione ai fini dell’idoneita tecnico- professionale (cadenza almeno annuale)

A\

NB:

Tutta la documentazione verificata ed integrata
secondo le prescrizioni date sia dal
Committente/Responsabile dei Lavori, sia dal CSE
deve essere depositata in formato cartaceo presso
box di cantiere

In riferimento al Piano Operativo di Sicurezza (POS) si rammenta:

piani operativi di sicurezza (POS)
contenuti minimi

3.2. Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS ¢ redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo

cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) 'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie

lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
1) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

1) la documentazione in merito all'informazione ad alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

(Allegato XV D.Lgs. 81/08 e smi).

B.5.3.3

Gestione delle imprese esecutrici

Nel caso che le procedure di gara o

aggiudicazione

permettano il

subappalto e nel caso che I'Impresa
Affidataria intenda avvalersi di questa
possibilita, oltre a quanto stabilito di
Legge, ¢ fatto obbligo:

e dare immediata comunicazione al Coordinatore in fase esecutiva (CSE) del nominativo dell’Impresa
Esecutrice come sotto riportato;

e ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, I’Impresa Esecutrice ha precisi obblighi
previsti dal D.Lgs. 81/08 e smi e quelli particolari definiti in questo piano;

A\

ricordare all’ Impresa Esecutrice che in relazione al loro ruolo
all’interno dell’opera in oggetto devono ottemperare a quanto

stabilito dal presente Piano, dal Coordinatore in fase di

esecuzione (CSE) ed in special modo dalle modalita di
coordinamento definite in questo capitolo.
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

Provincia Regionale di
Ragusa

Inoltre ¢ fatto obbligo:

1

trasmettere all’Impresa Esecutrice copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento comprese le avvenute modifiche e/o integrazioni.
(Art. 101 comma 2, Obblighi di trasmissione D.Lgs. 81/08 e smi)

richiedere la trasmissione da parte dell’Impresa Esecutrice di :
1. Elenco nominativi personale di cantiere;

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
a. Dichiarazione del nominativo dell’incaricato dell’impresa, con specifiche mansioni di verifica delle condizioni di
sicurezza dei lavori affidati e dell’applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97
comma 1 del D.Lgs. 81/08);
b. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.
81/2008;
c. Copia della dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
d. Copia dell’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.
3. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
4. Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29,
comma 5, del D.Lgs. 81/08
5. Documento unico di regolarita contributiva (DURC) rilasciata dall’INPS — INAIL — CASSA EDILE di cui al D.M.
24/10/2007;
6. Copia del Piano Operativo di Sicurezza per le opere in oggetto (POS) in conformita all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008;
7. Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle relative modifiche ed
integrazioni.

c luogo soltanto dopo esito positivo sia della verifica

verificare la congruenza del Piano Operativo di Sicurezza dell’Impresa Esecutrice con il proprio.
(Art. 101 comma 3, Obblighi di trasmissione D.Lgs. 81/08 e smi)

richiedere al Committente o al Responsabile dei Lavori I’autorizzazione al subappalto di parte delle opere da eseguire con i relativi
documenti dell’Impresa Esecutrice qui identificati.

richiedere al CSE autorizzazione all’accesso in cantiere trasmettendo i documenti dell’Impresa Esecutrice qui identificati.

0N B W

integrare il proprio POS Piano Operativo di Sicurezza, tramite nota dedicata, identificando il nominativo delle Imprese Esecutrici
trasmettendolo al CSE.

NB: L’inizio dei lavori da parte dell’Impresa Esecutrice ha

dell’idoneita  tecnico-professionale  che  della
documentazione consegnata al CSE.

In fase successiva
all’accesso ed in relazione
all’evolversi delle -Piano Operativo di Sicurezza;

lavorazioni e del cantiere -Elenco nominativi personale di cantiere;

stesso, 'Impresa Affidataria | -Documento unico di regolarita contributiva (DURC) ( cadenza trimestrale opere private / mensile opere
deve aver cura richiedere pubbliche);

all’ITmpresa Esecutrice | -tutta la documentazione ai fini dell’idoneita tecnico- professionale (cadenza almeno annuale)
aggiornamento di,
trasmettendolo al CSE:

: secondo le prescrizioni date sia dal

NB: Tutta la documentazione verificata ed integrata

Committente/Responsabile dei Lavori, sia dal CSE
deve essere depositata in formato cartaceo presso
box di cantiere
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B.5.3.4

Gestione Lavoratori Autonomi
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COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

Nel caso di utilizzo di Lavoratori Autonomi da parte di Impresa Affidataria e/o Imprese Esecutrici & fatto obbligo:

1

trasmettere al Lavoratore Autonomo copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento comprese le avvenute modifiche e/o integrazioni.

richiedere la trasmissione da parte del Lavoratore Autonomo di:
a)iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e

opere provvisionali;

c)elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 rilasciata dall’'INPS — INAIL — CASSA

EDILE.

C ha luogo soltanto dopo esito positivo sia della verifica

)

richiedere al Committente o al Responsabile dei Lavori 1’autorizzazione al subappalto di parte delle opere da eseguire trasmettendo i relativi
documenti del Lavoratore Autonomo qui identificati.

integrare il proprio POS Piano Operativo di Sicurezza, tramite nota dedicata, identificando il nominativo del Lavoratore Autonomo

trasmettendolo al CSE.

NB: L’inizio dei lavori da parte del Lavoratore Autonomo

dell’idoneita  tecnico-professionale  che  della
documentazione consegnata al CSE.

In fase successiva
all’accesso ed in relazione
all’evolversi delle

lavorazioni e del cantiere
stesso, 'Impresa Affidataria
o le Imprese Esecutrici
devono aver cura di
richiedere al Lavoratore
Autonomo:

-Documenti unici di regolarita contributiva (DURC) trasmettendoli al Committente o Responsabile dei
Lavori con cadenza almeno trimestrale

-Documentazione ai fini dell’idoneita tecnico- professionale trasmettendola al Committente o Responsabile
dei Lavori con cadenza almeno annuale

: secondo le prescrizioni date sia dal

NB: Tutta la documentazione verificata ed integrata

Committente/Responsabile dei Lavori, sia dal CSE
deve essere depositata in formato cartaceo presso box
di cantiere
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B.6 PROCEDURE DI COORDINAMENTO. (ART. 92 COMMA 1 LETTERA A-B-C D D.LGS. 81/08 E S.M.I.)

B.6.1 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale per assicurare
I’applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni sono
compito del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) che ha facolta di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la
necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o
telefonica. I convocati delle Imprese dal CSE sono obbligati a partecipare previa segnalazione alla Committenza di
inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano.

Indipendentemente dalla facolta del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di convocare riunioni di coordinamento sono sin
d’ora individuate le seguenti riunioni:

.4 Provincia Regionale di
Ragusa
B.6.1.3 Riunione di Coordinamento straordinaria
riunione | quando | presenti (oltre CSE) punti di verifica principali
Al  verificarsi di | Impresa Affidataria. . .
. . . . P .. Procedure particolari da attuare.
situazioni particolari Imprese Esecutrici. Nuove procedure concordate
esscecce | Alla  modifica del | RLS. proe jorcare.
. . . Comunicazione modifica piano.
piano Lavoratori Autonomi.

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facolta di indire riunioni straordinarie.
Le date di convocazione di questa riunione sono comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).
Di queste riunioni & stilato apposito verbale.

B.6.1.1 Prima Riunione di Coordinamento
riunione | quando | presenti (oltre C.S.E.) punti di verifica principali
Committenza . . . TR
. Presentazione piano Verifica punti principali.
s C . Progettista - D.L. . . L. . . ..
All’aggiudicazione . Verifica diagrammi ipotizzati e sovrapposizioni.
. Impresa Affidataria L. Lo . Bt .
dell’impresa .. Richiesta individuazione responsabili di cantiere e figure
. . Imprese Esecutrici . .
Affidataria . . particolari (SPP).
Lavoratori Autonomi L . Sy . .
RLS Richiesta idoneita personale e adempimenti.

L’ Impresa Affidataria, le Imprese Esecutrici ed i lavoratori autonomi devono:
nota e partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE);assolvere ai compiti
di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate.

La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre all’individuazione delle
figure con particolari compiti all’interno del cantiere e delle procedure definite.

A tale riunione le Imprese convocate devono presentare eventuali proposte di modifica al diagramma lavori e alle fasi di
sovrapposizione ipotizzate nel Piano in fase di predisposizione da parte del Coordinatore in fase di Progetto (CSP).

La data di convocazione di questa riunione ¢ comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di questa riunione ¢ stilato apposito verbale.

B.6.2 SCHEMA PROGRAMMAZIONE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO

B.6.1.2 Riunione di coordinamento ordinaria

o Denominazione Convocati punti di verifica
n . . sett.
(fasi entranti) (oltre CSE) note
1 | presentazione e verifica piano 0

riunione | quando | presenti (oltre CSE) punti di verifica principali

2 | consegna piano al RLS prima della partenza lavori

Prima dell’inizio di
fasi di lavoro
ssesccee al cambiamento di
fase

Impresa Affidataria.
Imprese Esecutrici
Lavoratori Autonomi

Procedure particolari da attuare
Verifica piano

3 verifiche finali prima dell’inizio dei

lavori prima della partenza dei lavori

L. L. su avanzamento lavori
«es | riunione ordinaria

con media di riunioni coordinamento

La presente riunione di coordinamento ¢ ripetuta, a discrezione del CSE in relazione all’andamento dei lavori, per definire le
azioni da svolgere nel proseguo degli stessi.

Le date di convocazione di questa riunione sono comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di queste riunioni ¢ stilato apposito verbale.

.. .. su avanzamento lavori in riferimento a
eso | riunioni straordinarie ..
decisione CSE.
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B.7 ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
, . . . C N . . . Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 , comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ¢ obbligo di
L’organizzazione dei servizi di emergenza ¢ elemento fondamentale del sistema sicurezza cantiere. . . . . . L , ) . )
ta ciascuna Impresa designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
no In queste note si identificano le particolarita e/o necessita specifiche del cantiere prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
d P P ' grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

squadra di

E essenziale che I'Impresa Affidataria garantisca costantemente, nel cantiere, la presenza di almeno un addetto
per la squadra di primo soccorso.

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli

primo ! addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e
S0CCOrso N . , . . . . . . ' comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere.
E fatto obbligo all’Impresa Affidataria la gestione delle presenze e 1’integrazione se necessario. ' POS aue & &

E essenziale che I'Impresa Affidataria garantisca costantemente, nel cantiere, la presenza di almeno un addetto er | . . . . . e e .
squadra . P . & P per, ' NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli
. . la squadra antincendio ed evacuazione. ! ! . . . . . .
antincendio ed ! ! addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e
evacuazione N . , . . . . . . ' ' comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere.
E fatto obbligo all’Impresa Affidataria la gestione delle presenze e 1’integrazione se necessario. ' POS ! aue & &

B.7.1 PROCEDURE DI EMERGENZA GENERALI

La tipologia del cantiere in oggetto ravvisa particolari situazioni che implicano procedure specifiche di emergenza ed
evacuazione del luogo di lavoro.

nota Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato,
consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in
controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura deve conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno
assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

B.7.1.1 Compiti e procedure Generali

e Il capo cantiere € I’incaricato che deve ordinare di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
e [l capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvede a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e coordinamento)
e  Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, mettono in sicurezza le attrezzature e si allontanano dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere)
e I capo cantiere, giornalmente, verifica che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnala le anomalie e provvede alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli
apprestamenti di sicurezza
B.7.1.2 Procedure di Pronto Soccorso

Poiché nelle emergenze ¢ essenziale non perdere tempo, ¢ fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

garantire I’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VV.FF., negli uffici (scheda “numeri utili”)
predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento)

cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di quanto ¢ accaduto, il fattore che ha provocato I’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del

luogo e dei feriti

in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti
in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso

prepararsi a riferire con esattezza quanto ¢ accaduto, le attuali condizioni dei feriti

controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso

Infine si ricorda che nessuno € obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

B.7.1.3 Come si puo assistere l'infortunato
e  Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio
e Evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’¢ pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie
e Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o ¢’¢ pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi
e  Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria)
e  Accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione, ...)
e Porre nella posizione pilt opportuna (di sopravvivenza) I’infortunato e apprestare le prime cure
e Rassicurare I’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia
[

Conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi
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B.7.2 SISTEMA DI GESTIONE GENERALE DELLE EMERGENZE IN CANTIERE

B.7.2.1 Premessa

Con 'aumentare delle attivita lavorative e il conseguente incremento di personale presente contemporaneamente in cantiere e in
ottemperanza del Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, si rende necessaria la messa in campo di un “Sistema di
Emergenza Generale” in grado di fare fronte alle eventuali necessita attraverso apposito apparato di coordinamento.

Si sottolinea che tale sistema non vuole assolutamente interferire con le normali procedure di emergenza delle singole imprese, ma
ha lo scopo di coordinare il flusso delle comunicazioni/informazioni che si vengono a creare in situazioni di emergenza,
attribuendo a precise figure determinati compiti.

La sicurezza di un ambiente di lavoro ¢ data dall’insieme delle condizioni relative all’incolumita degli utenti, alla difesa e alla
prevenzione di danni in dipendenza da fattori accidentali.

In ogni luogo di lavoro, dopo avere adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione (PSC e POS), ¢ indispensabile garantire la
sicurezza e I’incolumita degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi. Una tale circostanza concretizza
I’effettiva necessita di corretti comportamenti individuali e di comportamenti collettivi coordinati.

Scopo di questo paragrafo “SISTEMA DI GESTIONE GENERALE DELLE EMERGENZE IN CANTIERE” ¢ proprio quello di
codificare e quindi coordinare i comportamenti degli individui coinvolti nelle situazioni di emergenza ad un livello generale che
comprenda la gestione di tutte le squadre emergenza, che le singole imprese sono obbligate per legge ad organizzare (D.Lgs.
626/94 - art. 4 comma 3, lettera a), costituite da lavoratori “incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque
di gestione dell’emergenza”.

GESTORE
EMERGENZE

Squadra Emergenze
Impresa 1

Squadra Emergenze
Impresa 2

Squadra Emergenze
Impresa 3

Squadra Emergenze
Impresa ...

Fondamentale quindi I’individuazione dei vari soggetti, opportunamente formati, che sappia intervenire nel modo pit corretto in
caso di emergenza.

Pur avendo attuato ogni possibile forma di prevenzione esiste infatti sempre la possibilita che si verifichi un evento dannoso; ¢
pertanto necessario che tutti siano preparati ad affrontare qualsiasi eventualita.

Tutto cio richiede, quindi, la creazione di un organo di coordinamento tra le diverse squadre di emergenza presenti in cantiere.

Ci0 anche al fine di evitare comportamenti scorretti ed irrazionali dettati da risposte emotive oltre che dall’improvvisazione.

A tal fine i lavoratori devono essere informati e formati sui contenuti del “SISTEMA DI GESTIONE GENERALE DELLE
EMERGENZE IN CANTIERE”; affinché 1’evento eccezionale, 1’evacuazione del cantiere o dell’edificio, diventi ordinario
riducendo in tal modo la componente nociva legata al panico e al non coordinamento dei vari soggetti.
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B.7.2.2
Come gia evidenziato & indispensabile un ottimo coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nel sistema “Emergenza”.

A tale proposito ¢ stato predisposto un protocollo di comunicazione che va seguito al fine di poter coordinare e gestire I’evento in
modo ordinato e completo.

Procedure di gestione emergenze in cantiere

PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4
N
[ LAVORATORE
7y /
\ 4 .
SQUADRA
EMERGENZA
A )
- \ 4
COORDINATORE GESTORE D.L. ]—P[ COMMITTENTE
DELLA OPERATIVO
EMERGENZA CANTIERE CSE ]
\ 4
118
115
113

Come si puo intuire dal grafico il sistema “EMERGENZA” di cantiere ¢ strutturato su Quattro Livelli.

Premettendo che in caso di incidente tutti e quattro i livelli vengono interessati, il presente protocollo prende in esame
principalmente il LIVELLO 1, fondamentale per un’efficace intervento in caso di circostanza critica.

Proprio attraverso una corretta gestione del LIVELLO 1 si possono, quindi, limitare i danni conseguenti ad una emergenza.
Fondamentale risulta, quindi, il flusso delle comunicazioni/informazioni tra le varie figure coinvolte nell’emergenza e i soccorsi.
Importante quindi che tutte le persone coinvolte nell’emergenza mantengano la calma e seguano le indicazioni loro fornite.
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B.7.2.3
Lavoratore
Chiunque rilevi un’emergenza (infortunio — incendio — ecc...) deve:

Organizzazione del sistema emergenze

1) avvisare immediatamente il responsabile della squadra emergenze della propria ditta;
2) portarsi in zona di sicurezza ed attendere la squadra emergenze;
3) una volta giunta la squadra mettersi a disposizione, se richiesto.

Squadre di emergenza

OBBLIGATORIETA

L’organizzazione dei servizi di emergenza ¢ elemento fondamentale del sistema sicurezza cantiere.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 , comma 5, lettera a) del D.Lgs. 626/94 ¢ obbligo di ciascuna Impresa “designare i lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza’.

IDENTIFICAZIONE
Ogni impresa,all’interno del proprio piano operativo,identifica il personale addetto alle emergenze e lo comunica per iscritto al
CSE.

COMPITI
Il compito della squadra ¢ quello di:

1) raggiungere immediatamente il luogo dell’incidente;

2) verificare le condizioni di sicurezza dell’area;

3) allontanare il personale dalla zona;

4) avvisare il Gestore delle Emergenze telefonicamente;

5) attenersi strettamente agli incarichi assegnati dal sistema di sicurezza aziendale;

6) una volta giunti i soccorsi, se richiesto, mettersi a loro disposizione.
MODALITA DI SEGNALAZIONE AL GESTORE DELLE EMERGENZE - TELEFONATA
Se la situazione richiedesse la segnalazione al Gestore delle Emergenze di una situazione critica, risulta fondamentale la modalita
di effettuazione della telefonata che deve essere chiara, sintetica e completa.
Importante mantenere la calma.

Esempio tipo telefonata

Sono il sig. , responsabile della squadra emergenza della ditta
Si ¢ verificato (specificare la tipologia dell’emergenza: infortunio — incendio — ecc...).
Mi trovo (specificare la zona dell'evento)

La situazione attuale ¢
in espansione — pericoli per strutture vicine — ecc...).
Il mio numero di cellulare ¢

(descrivere ’attuale condizione: numero di persone ferite — incendio

IMPORTANTE

NON INTERROMPERE LA TELEFONATA FINCHE NON VIENE COMUNICATO

DALL’INTERLOCUTORE

Gestore delle emergenze

IDENTIFICAZIONE

E necessario individuare un organismo (pill persone) per la gestione delle emergenze, responsabile del sistema di coordinamento
tra le squadre emergenza di ogni ditta, i soccorsi, ecc....

Tale figura dovra essere comunicata ad inizio cantiere ed essere selezionata di concerto tra le ditte operanti nel cantiere stesso.

Tali figure hanno lo scopo di coordinare le comunicazioni tra 'interno del cantiere, squadre emergenza, ecc... e I’esterno del
cantiere, soccorsi (VV.FF. — POLIZIA — CARABINIERI — PRONTO SOCCORSO).
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Fondamentale quindi che solo tali figure contattino i soccorsi.

COMPITI
Il Gestore dell’emergenza una volta che ¢ stato allertato deve:
1) portarsi immediatamente nella zona dell’incidente;
2) contattare i soccorsi, se necessario;
3) avvisare dell’arrivo dei soccorsi e specificare 1’area del cantiere in cui ci si trova;
4) ordinare 1’evacuazione del cantiere o dell’area, se necessario;
5) contattare il Gestore Operativo del Cantiere;
6) wuna volta giunti i soccorsi, se richiesto, mettersi a loro disposizione.

MODALITA DI SEGNALAZIONE AL GESTORE DELLE EMERGENZE - TELEFONATA

Se la situazione richiedesse la segnalazione al Gestore delle Emergenze di una situazione critica, risulta fondamentale la modalita
di effettuazione della telefonata che deve essere chiara, sintetica e completa.

Importante mantenere la calma.

Esempio tipo telefonata

Sono il sig. , responsabile della squadra emergenza della ditta
Si ¢ verificato (specificare la tipologia dell’emergenza: infortunio — incendio — ecc...).
Mi trovo (specificare la zona dell'evento)

La situazione attuale ¢
in espansione — pericoli per strutture vicine — ecc...).
Il mio numero di cellulare &

(descrivere ’attuale condizione: numero di persone ferite — incendio

IMPORTANTE
NON INTERROMPERE LA TELEFONATA FINCHE NON VIENE COMUNICATO
DALL’INTERLOCUTORE
B.7.24 Procedure di evacuazione cantiere
Evacuazione
MANTENERE LA CALMA

Sospendere le lavorazioni e, dopo aver verificato la praticabilita della via di fuga, portarsi verso i punti di raccolta situati in
corrispondenza degli accessi al cantiere.

In caso di via di fuga libera
Prima di raggiungere le aree di raccolta:
spegnere eventuali apparecchiature elettriche;
controllare che nessuno si attardi nell’evacuazione delle aree, aiutando eventuali persone in difficolta;
allontanarsi ordinatamente, SENZA CORRERE, seguendo le vie di fuga indicate dalla squadra emergenza;
Non spingere, non urlare e non creare situazioni di panico;
Comunicare eventuali problemi alla squadra emergenze (feriti — personale bloccato — ecc...);
In presenza di fumo camminare carponi e respirare lentamente attraverso un panno, meglio se bagnato;
Non tornare in dietro per nessun motivo (salvo vie di fuga bloccate);
Non ingombrare le strade o le aree di cantiere dove possono circolare i mezzi d’emergenza;
Non riprendere le lavorazioni prima che venga comunicato dal Gestore delle Emergenze.

FEE e a0 o

In caso di via di fuga impraticabile
a. Comunicare immediatamente alla squadra emergenza la propria posizione attraverso le aperture (finestre — porte —
ecc...) o mediante telefono.

IMPORTANTE
NON PRENDERE INIZIATIVE AUTONOME
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B.7.3 TELEFONI EMERGENZA

Soccorso

Pronto Soccorso

118
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cantiere

Coordinatore per I’esecuzione dei lavori (CSE)

Vigili del Fuoco VV.F.

115

Direttore dei lavori

Polizia

113

Carabinieri

112

Polizia Locale

Impresa Affidataria

nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti dell’ impresa,
con le specifiche mansioni, incaricati per 1’assolvimento dei

compiti di cui all’articolo 97

DTC Direttore Tecnico di Cantiere

Capocantiere

Preposto
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. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio
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C SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. SPECIFICHE AREA CANTIERE

C.1 LISTA DI CONTROLLO RELATIVA AGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL’ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI CANTIERE

In riferimento alle specifiche del sito si riporta, ai sensi di quanto definito al punto 2.2.1 dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi, 1'analisi degli elementi essenziali sulla base dello schema di allegato XV.2
Da analisi del sito d’intervento si rileva:

elemento presenza e tipo/caratteristiche condizioni azioni preventive da svolgere o rimandi al sistema di PSC

Area in intervento all'interno di canale esistente:
falde | presenza di acqua in relazione alla funzionalita del | vedi relazione idrogeologica --
canale stesso.

fossati, alvei fluviali | Presente canale in intervento corsi d’acqua in aree prossime e interne al cantiere --
9

banchine portuali I Non presenti

alberi I Presenza di vegetazione in area di intervento i Elemento che non riveste criticita per il tipo di interventi previsti

manufatti interferenti o sui quali

intervenire Manufatti a fianco di sede stradale operativa. Presenza di manufatti in buon stato di conservazione vedi sezioni successive

Condizione di particolare attenzione per l'interferenza con la viabilita locale.
Necessaria la gestione della viabilita stradale locale secondo le modalita previste
Infrastrutture | canale Presente canale in intervento | a progetto per la realizzazione delle opere. vedi sezioni successive
Non da ultimo da gestire anche il passaggio ed ingresso/uscite di frontisti sulla
viabilita locale.

strade Viabilita locale

aeroporti Presenti

Non interferire per quanto possibile le vie di transito alle abitazioni ed edifici
La presenza del traffico veicolare e pedonale nell'area dei lavori ¢ da considerare | esistenti.

di importante gestione. Programmare gli interventi interferenti minimizzando l'impatto con i residenti.
Vedi fasi costruttive.

edifici con particolari esigenze di tutela | Edifici aeroportuali | Presenti

Presenti linee interne ed in adiacenza all'area di cantiere.
linee aeree | Presenti all’interno delle aree in intervento ¢ Elettrica (a cavi scoperti e coperti) Modalita di intervento individuate a progetto.
¢ Telefonica

Presenti linee interne ed in adiacenza all'area di cantiere.
e Telefonica
¢ Acquedotto Modalita di intervento individuate a progetto.
e Gasdotto
¢ [lluminazione pubblica

Linee elettriche e telefoniche — Rete gasdotto —

condutture sotterranee di servizi
Rete acquedotto

i altri cantieri o insediamenti produttivi I Presenti infrastrutture aeroportuali e insediamenti agricoli al contorno dell'intervento vedi sezioni successive
viabilita I Presente viabilita pubblica ! Particolare condizione di interferenza con la viabilita locale. vedi sezioni successive.
. . . | Rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori 0! . . N .. . . .. .
elementi particolari S . . . Limitato alle attivita previste in esecuzione. vedi sezioni successive.
altri inquinanti aerodispersi
. - R Tale elemento e riferito ad alcune lavorazioni .. . . . . .. S .
caduta di materiali dall’alto previste Condizione di particolare attenzione in alcune fasi in avanzamento. vedi sezioni successive.
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PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

C.2 CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA NELL'AREA DEL CANTIERE DI LINEE AEREE E CONDUTTURE
SOTTERRANEE

nota L'intervento in oggetto comporta, in diversi casi, interferenza con sovra e sottoservizi di diverso tipo in accosto o attraversamento sulle aree di cantiere.
Alcune di queste interferenze sono di carattere marginale mentre altre costituiscono elemento della massima importanza per la sicurezza dei lavoratori.
E fondamentale che sia posto in essere la massima attenzione ad ogni linea.
Attenzione: Le operazioni di segnalamento devono essere effettuate con strumentazioni idonee da personale autorizzato dall’ente gestore dell’impianto stesso.

C2.1 LINEE ELETTRICHE AEREE IN ATTRAVERSAMENTO E/O APPOGGIO SUL CANTIERE

stato attuale

Presenti linee aeree in attraversamento, interferenti con le opere.
e linee elettriche (a cavi coperti e scoperti)
e linee telefoniche

scelte progettuali ed
organizzative | Organizzare lo spostamento degli impianti interferenti, prima della partenza
dei lavori.
Monitoraggio, segnalazione e sezionamento.

rischi evidenziati

Interferenza con passaggio mezzi e lavorazioni, contatto, rottura,
folgorazione.

procedure, misure preventiveelFinO allo spostamento delle linee interferenti, non & possibile provvedere alle operazioni di realizzazione |
protettive richieste per eliminare I delle nuove opere direttamente interferenti con le linee tecnologiche esistenti. |
o ridurre al minimo i rischi di | Prima della partenza dei lavori per la realizzazione delle opere, devono essere segnalate ed individuate lel
tlavoro | jinee esistenti, per tutta la lunghezza interferente con i lavori, ed eventualmente messe in atto le opere di
protezione.
INessuna lavorazione puo essere intrapresa prima dell’intervento di protezione, by-pass o sezionamento
delle linee.
La delimitazione delle aree e la protezione delle linee non pud essere considerata come condizione di
| mancanza di tensione sugli impianti.
| La tipologia degli impianti, la possibilita di presenza di diversi punti di alimentazione, le particolari
| condizioni di utilizzo impongono di considerare tutte le linee sempre in tensione !!!
| Valutare sempre tale distanza in relazione alla tipologia della linea.
I Le fasi di controllo e verifica devono essere svolte con il supporto del personale del Gestore dell’impianto ed |
laila presenza del preposto di cantiere. |
Obbligo di utilizzo di DPI specifici in relazione all’attivita da svolgere. |

Tutti gli interventi in prossimita delle linee devono essere concordati con gli Enti Gestori.

Effettuare riunione informativa con le imprese interessate ai lavori, in merito alla presenza delle linee.
Obbligo di informazione sulla presenza delle interferenze a tutte le maestranze.

Il Responsabile di cantiere ed il preposto devono informare tutte le maestranze della specifica condizione

presente nell’area di intervento.
\1
\\
\»

Prevedere la segnalazione delle linee elettriche aeree/interrate con la t /
predisposizione di cartelli a terra sul tragitto della linea.

4

4

Informare il personale, in special modo per le operazioni con bracci gru,

misure di coordinamento

della presenza della linea e della sua posizione.

4
LINEA ELETTRICA LINEA ELETTRICA
AEREA INTERRATA

LINEA

/7' AEREA
o

A~
)

AREA DI CANTIERE [
ﬁf//

[TMAAAAAAAAAA

PORTALE DI SAGCMA PER SEGNALAZIONE LINEE AEREE

EEEREEYE
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POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

stato attuale

Presenza in attraversamento nell’area di intervento
Presenti a servizio dei fabbricati esistenti, diverse linee:
e Telefonica
® Acquedotto
® Gasdotto
¢ [lluminazione pubblica

scelte progettuali ed
organizzative

Organizzare lo spostamento degli impianti interferenti con le opere e la loro
realizzazione, prima della partenza dei lavori (vedere quanto previsto nel
progetto esecutivo).

Fino allo spostamento delle linee interferenti, non ¢ possibile provvedere
alle operazioni di scavo e realizzazione delle nuove opere direttamente
interferenti con le linee tecnologiche esistenti.

Monitoraggio, segnalazione e sezionamento.

La delimitazione delle aree e la segnalazione delle interferenze non puo
essere considerata come condizione di protezione degli impianti.

La tipologia e la possibilita di presenza in diversi punti, le particolari
condizioni di utilizzo, ..., impongono di considerare tutte le linee sempre
pericolose.

rischi evidenziati

Interferenza con lavorazioni, contatto accidentale, elettrocuzione,
contatto con materiale biologico, incendio, scoppio

procedure, misure preventive e | Effettuare incontro con gli enti gestori e I'impresa sulle modalita di spostamento degli impianti interferenti. |
protettive richieste per eliminare | Tutti gli interventi in prossimita delle linee devono essere concordati con gli Enti Gestori. |

o ridurre al minimo i rischi di

lavoro | Attenzione alle operazioni di scavo a terra nelle vicinanze delle tubazioni interrate per la probabile presenza
| di materiale di riporto, sabbia, ..., dovuti alle operazioni di realizzazione della condutture stesse.

In riferimento al monitoraggio ¢ fatto obbligo:
I - Segnalare la linea per il tratto di interesse del cantiere.

|
|
|
|
Provvedere alla messa in luce delle linee, senza causare rotture o manomissioni alle linee. I
|
|
|
|

| attenzione: in ogni condizione la linea deve essere considerata sempre attiva

misure di coordinamento

presente nell’area di intervento.

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Il Responsabile di cantiere ed il Preposto devono informare tutte le maestranze della specifica condizione

Effettuare riunione informativa con le imprese interessate ai lavori, in merito alla presenza delle linee.

Obbligo di informazione sulla presenza delle interferenze a tutte le maestranze.
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IDENTIFICAZIONE INTERFERENZE

3

C2

Stato finale con indicazione del nuovo assetto con la risoluzione delle interferenze

Stato di fatto con indicazione delle proposte risolutive per le interferenze

LINEA ELETTRICA ALLACCIO UTENZE DA SPOSTARE

RISOLUZIONE LINEA ELETTRICA ALLACCIO UTENZE

¥ En

PALO ELETTRICO CON QUADRO COME DA SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DA SPOSTARE

PALO ELETTRICO CON QUADRO RICOLLOCATO

X En

LINEA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE NON INTERESSATA
PALO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE NON INTERESSATO

PN

LINEA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE DA DISMETTERE, cosi come previsto nel P.E. del tratto CD DE completamento

PALO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE DA SPOSTARE

PI
(]

Pl
([

PI
(]

PALO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE GIA' SEGNALATO NEL PROGETTO DEFINITIVO

PALO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE COME DA SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DA DISMETTERE
PALO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE COME DA SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DA MANTENERE

PALO GENERICO ESISTENTE COME DA SOPRALLUOGHI! EFFETTUATI DA MANTENERE

BOTOLA ESISTENTE COME DA SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DA MANTENERE

CONO OTTICO FOTO vedi SCHEDE INTERFERENZE
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finale con indicazione del nuovo assetto con la risoluzione delle interferenze

Stato

LINEA ELETTRICA ALLACCIO UTENZE DA SPOSTARE
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RISOLUZIONE LINEA ELETTRICA ALLACCIO UTENZE

PALO ELETTRICO CON QUADRO COME DA SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DA SPOSTARE

PALO ELETTRICO CON QUADRO RICOLLOCATO

» En

X En

LINEA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE NON INTERESSATA
PALO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE NON INTERESSATO

PN

LINEA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE DA DISMETTERE, cosi come previsto nel P.E. del tratto CD DE completamento

PALO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE DA SPOSTARE
PALO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE COME DA SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DA DISMETTERE

PALO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE COME DA SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DA MANTENERE

PALO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE GIA' SEGNALATO NEL PROGETTO DEFINITIVO
PALO GENERICO ESISTENTE COME DA SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DA MANTENERE

a oA A A o
o [] e o o

BOTOLA ESISTENTE COME DA SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DA MANTENERE

CONO OTTICO FOTO vedi SCHEDE INTERFERENZE
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Stato finale con indicazione del nuovo assetto con la risoluzione delle interferenze

LINEA TELECOM SU PALI DA MANTENERE

g
N\

|

I

I

I

i

|

=4
: ==
N . N §$ B — INTERFERENZA LINEA TELECOM INTERRATA DA DISMETTERE
. =
. == g &+ INTERFERENZA - AREA DI ATTRAVERSAMENTO LINEA TELECOM INTERRATA
‘ §. § di cui non & stato possibile individuare il tracciato

° Pno PALO TELECOM COME DA SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DA MANTENERE
................. LINEA TELECOM RISOLUZIONE

AT = e

* o
.

CONO OTTICO FOTO vedi SCHEDE INTERFERENZE
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R . . S
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<. // NN \\
NN
o \Q
. e x s N
. A S N
.
- // \\\\ \
* - Ny \\
. s \\\\\ N
. * . ° _— T
./ ® e !
* » /S A
n§ : . . - \ /—///—/ . S,
Sl . . - .
i ° o . -
o . . .
. X . *
7 / N .
. . - 3
* . '/_,,,'—/ o
° * \
m interrata) vedi Schedg Monografichd . ¥
= : X ) *

*
®

:

\
\
N\

PANT ALEC

-
Tt
7

Pag. 34

11 RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SAP Societa Archeologica S.r.l. (Mandante)



m
T
O <
£EQ
g2
G]
L=
— &
z 3 =
w0 g
9 Z g
< v e
=2 - @
< <« o £
S E s
— O&
29 a0
=21 | =]
WM mo E
5o ZE
— -]
E2 S0 %
ZO 2@ %
Oae 22 8
~ PEC
o o
& 5
xe) E s
He m 3
- g3
Lﬁ &
©) o =
[ONe) [~
2z 2
a9 B
oz 2
= =]
z = z
m .
mm
5
N
aE
55
=2
=
@]
O
S
an o
S )
g S
= S o5
5 286 g
«n S -9 2
o Cdeu
g TEE
&b L e =
[5) = 5z
~ S E 3
S~

LINEA TELECOM SU PALI DA MANTENERE

INTERFERENZA LINEA TELECOM INTERRATA DA DISMETTERE

- AREA DI ATTRAVERSAMENTO LINEA TELECOM INTERRATA

di cui non é stato possibile individuare il tracciato

INTERFERENZA

PALO TELECOM COME DA SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DA MANTENERE

LINEA TELECOM RISOLUZIONE

CONO OTTICO FOTO vedi SCHEDE INTERFERENZE
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Provincia Regionale di
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Stato finale con indicazione del nuovo assetto con la risoluzione delle interferenze

Fasi risoluzione inteferenza n 005

FASE 1
e AN S °,. s REALIZZAZIONE
% o s < e BY PASS CONDOTTA
fisoluziong interferenza f - DN 200
vedi Schede monogra o= = = = REALIZZAZIONE

/ NUOVA CONDOTTA

FASE2

ALLACCIO TRATTO
BYPASS

CON LINEA
ESISTENTE

—— FASE 3
DISMISSIONE TRATTO
DI CONDOTTA DA
DISMETTERE

----------------- LINEA METANODOTTO DN 150 ESISTENTE
LINEA METANODOTTO DN 200 ESISTENTE
LINEA METANODOTTO DN 200 ESISTENTE DA DISMETTERE

— e — RISOLUZIONE LINEA METANODOTTO DN 200
LTI RISOLUZIONE LINEA METANODOTTO DN 200

CONO OTTICO FOTO vedi SCHEDE INTERFERENZE
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia

Provincia Regionale di
Ragusa

C.3 PRESENZA DI FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

C3.1 RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DALL’ESTERNO

stato attuale

La tipologia di opere prevede la presenza di notevole circolazione di
mezzi.

Importante ¢ quindi la possibilita di interferenza delle lavorazioni con
situazioni esterne.

Movimentazione materiali ed attrezzature su spazi pubblici.
Possibili sconfinamenti su aree esterne al cantiere.

scelte progettuali ed | Operare in queste condizioni ¢ situazione che non deve essere mai sottovalutata.
organizzative | Prevedere la delimitazione delle aree di intervento con le situazioni esterne.

Obbligo di predisposizione segnaletica in avanzamento con i lavori.

Prevedere a segnalare gli accessi/uscite dall’area di cantiere.

rischi evidenziati

I rischi evidenziati sono riferibili alle problematiche di diffusione
all’esterno delle aree di cantiere di rumore e/o polveri e alle possibili
condizioni di sconfinamento di materiali e mezzi dalle aree dedicate.

Diffusione rumore - disturbi - fastidi - diffusione polveri - inalazione
polveri - incidente - ferimento

Quando necessario predisporre la presenza di moviere a controllo e gestione dell'uscita dei mezzi dal cantiere.

procedure, misure preventive e | Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree di cantiere.
protettive richieste per eliminare | Divieto assoluto di presenza personale estraneo alle lavorazioni in area di cantiere. |
o ridurre al minimo i rischi di | Qualsiasi attivita al di fuori delle aree assegnate di cantiere deve essere |

lavoro I preventivamente concordata ed autorizzata dal DTC. |
ILe condizioni di accesso al cantiere devono obbligatoriamente avvenire dagli accessiI
previsti . .
Prevedere personale a terra in assistenza ai mezzi in ingresso uscita dall'area dilvedi s€zione e
cantiere. I
Tutto il personale deve essere informato sull’alto rischio di interferenza conI
situazioni esterne. I
Obbligo per tutto il personale di indossare sempre indumenti ad alta Visibilitéll
(assed) e

misure di coordinamento s ..
presente nell’area di intervento.

Il Responsabile di cantiere ed il preposto devono informare tutte le maestranze della specifica condizione

C32 RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DA ARTERIE STRADALI

stato attuale

Presenza di interventi sulla/a margine di strada esistente, anche a
margine di ambito stradale di stretto servizio aeroportuale.
Intervento in forte interferenza con rotonda gestione della viabilita.

scelte progettuali ed | Operare in queste condizioni & situazione che non deve essere mai sottovalutata.
organizzative | Prevedere la delimitazione delle aree di intervento con le situazioni esterne.

Obbligo di predisposizione segnaletica in avanzamento con i lavori.

Prevedere a segnalare gli accessi/uscite dall’area di cantiere.

rischi evidenziati

Contatto mezzi /mezzi — personale/mezzi
Incidenti
Possibilita di ferimento.

Quando necessario predisporre la presenza di moviere a controllo e gestione dell'uscita dei mezzi dal cantiere.
—

procedure, misure preventive e | Si tratta di condizione di altissimo rischio che deve necessariamente essere |

protettive richieste per eliminare | syiluppato in riferimento alle specifiche situazioni di lavoro. 1
o ridurre al minimo i rischi di | 1n questa nota, di carattere generale, si pone I’attenzione sul preciso obbbligo di |
lavoro | ¢ harare completamente le attivita di cantiere dalle condizioni di viabilita. |
I Massima attenzione deve essere tenuta non solo nelle opere a contatto con lal
I viabilita esistente. |
IE fatto quindi obbligo: I . .
- redisporre le deviazioni stradali come previste dal progetto;
- informare tutti i lavoratori delle situazioni limitrofe per specifica opera;
I f tutti i1 tori delle sit limitrofe per specifica op I
I - predisporre delimitazioni provvisore di tutte le aree di lavoro, per specifical
I opera, in relazione all’avanzamento delle stesse; I
I - definire piste di cantiere autonome; I
| - gestire le confluenze sulla viabilita ordianria con appositi segnali ed |
| indicazioni. |

misure di coordinamento X ..
presente nell’area di intervento.

Il Responsabile di cantiere ed il preposto devono informare tutte le maestranze della specifica condizione
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C3.3

RIFERIMENTI RELATIVI AI FRONTISTI

PRIMA FASE

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

stato attuale

La presenza di frontisti che, a diverso titolo, circolano su aree limitrofe
agli interventi ¢ da considerare probabile.

Si segnala la presenza di frontisti in interferenza sulle aree di ingresso
al cantiere su strada.

scelte progettuali ed | Provvedere alla delimitazione delle aree di cantiere con le situazioni esterne.
organizzative | Provvedere a segnalare gli accessi/uscite dall’area di cantiere.
Prevedere percorsi definiti per i mezzi di cantiere.

Le aree cantiere devono essere sempre delimitate, segnalate e mantenute in

efficienza per tutta la durata del cantiere. VIETATO L'INGRESSO
Al NON AUTORIZZATI

rischi evidenziati

Le condizioni di rischio derivanti da quanto segnalato sono
identificabili in:

e presenza di traffico veicolare

® presenza di circolazione mezzi di diverso tipo

¢ interferenza, rallentamento con il traffico

® contatto con mezzi in passaggio, indicente

® immissione di polveri

procedure, misure preventive e |-Le condizioni di accesso al cantiere devono obbligatoriamente avvenire dagli accessi individuati.
protettive richieste per eliminare |
o ridurre al minimo i rischi di | L
lavoro

accesso deve essere aperto solamente per il tempo necessario al passaggio di personale e mezzi
l preventivamente autorizzati.

| Prevedere personale a terra in assistenza mezzi in ingresso/uscita dall'area di cantiere .
| Evitare lo scarico / carico da area esterna al cantiere.

IEvitare qualsiasi stazionamento di mezzi all’esterno dell’area di cantiere, se non preventivamente autorizzati. I
| Mantenere sempre chiuso I’accesso di cantiere e I’area di cantiere. |
—

Il Responsabile di cantiere ed il preposto devono informare tutte le maestranze della specifica condizione
presente nell’area di intervento.

misure di coordinamento
Effettuare riunione informativa con le imprese interessate ai lavori, in merito alla presenza dei frontisti e sulle
problematiche di gestione dei flussi di materiale e fornitori.

C34

PRESENZA CORSI/CANALI D'ACQUA

stato attuale

Presente canale in intervento.

scelte progettuali ed

. . .
organizzative Predisporre la segnalazione presenza corsi d'acqua.

Provvedere alla delimitazione delle aree di cantiere con le situazioni esterne.

Le aree cantiere devono essere sempre delimitate, segnalate e mantenute in ‘ﬂ
efficienza per tutta la durata del cantiere. SRS

rischi evidenziati

Possibile situazioni di piena / esondazione
Condizioni di caduta e/o interferenza in aree con presenza d’acqua
Rovesciamento mezzi - Ferimento - Annegamento.

i e e e e e e T e

procedure, misure preventive e ; La realizzazione delle opere € prevista in interconnessone a canale esistente (opera in progetto).
protettive richieste per eliminare y | a possbile interferenza in condizioni particolari (piena, piogge, ecc...) & elemento di altissimo rischio.
o ridurre al minimo i rischi di I E fatto quindi obbligo:
lavoro . . . . s .. .

| e procedere al monitoraggio delle previsioni meteo prima e durante 1’esecuzone delle opere vicino ai
| corsi d’acqua (anche attraverso centraline di rilevamento specifiche);
| e concordare e segnalare I’attivita agli Enti gestori;
| ¢ predisporre precise delimitazioni/segnalazioni delle aree di cantiere in corrispondenza del corso
I d’acqua;
INel caso di condizioni atmosferiche avverse e/o previsioni di temporali I’attivita in tale aree deve essere

sospesa e tutto il personale deve abbandonare immediatamente le aree di lavoro.

Il Responsabile di cantiere ed il preposto devono informare tutte le maestranze della specifica condizione
presente nell’area di intervento.

Effettuare riunione informativa con le imprese interessate ai lavori, in merito alla presenza dei frontisti e sulle
problematiche di gestione dei flussi di materiale e fornitori.

misure di coordinamento
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Regione Siciliana

PRIMA FASE

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

C4 LAVORI STRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI IMPIEGATI NEI CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE

CA4.1 IDENTIFICAZIONE ATTIVITA DI CANTIERE SU AREE STRADALI IN OCCUPAZIONE

stato attuale

Presenza di arterie stradali anche oggetto di intervento.

Presente la necessita di svolgere dei lavori su aree in occupazione
(previa modifica della viabilita esistente) sia su aree limitrofe alla
viabilita esistente

scelte progettuali ed
organizzative

Operazione preliminare a qualsiasi attivita ¢ la predisposizione della modifica
alla viabilita esistente e delle recinzioni/segregazioni tra la zona di cantiere e le
aree esterne (comprensivo di percorsi e viabilita di accesso al cantiere).

rischi evidenziati

Interferenze con la viabilita, contatto con mezzi € macchine di cantiere
con veicoli circolanti su strada e pedoni.

e contatto mezzi con viabilita.

e contatto personale con viabilita.

e investimento / ferimento.

procedure, misure preventive e
protettive richieste per eliminare
o ridurre al minimo i rischi di
lavoro

JTutti gli interventi previsti devono prevedere la predisposizione di specifica|

| segnaletica prima di qualsiasi azione. |

I I riferimenti in tali situazioni sono precisamente normati da:

|- Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 pubblicato sul supplemento
straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26.09.02 — Serie Generale).

- Circolari 2900/84 e 1220/83 del Ministero LL.PP.;

- Codice della strada (D.Lgs. 285/92) e al Regolamento per I’esecuzione del C.d.S.

(D.P.R. 495/92) e successive modifiche o integrazioni

Ivedi sezione e

misure di coordinamento

Il Responsabile di cantiere ed il preposto devono informare tutte le maestranze della specifica condizione
presente nell’area di intervento.

Effettuare riunione informativa con le imprese interessate ai lavori, in merito alla gestione delle lavorazioni
verso strada.

C4.2 IDENTIFICAZIONE ATTIVITA DI CANTIERE SU STRADE APERTE AL TRAFFICO

stato attuale

Presenza di arterie stradali esistenti in intervento.
Presente la necessitd di svolgere dei lavori sul limite della viabilita
esistente

scelte progettuali ed
organizzative

Operare su strade in esercizio implica precise procedure di lavoro ed
allestimento del cantiere.
Vedi fasi di deviazione stradale

rischi evidenziati

Interferenze con la viabilita, contatto con mezzi € macchine di cantiere
con veicoli circolanti su strada e pedoni.

e contatto mezzi con viabilita.

e contatto personale con viabilita.

® investimento / ferimento.

procedure, misure preventive e
protettive richieste per eliminare
o ridurre al minimo i rischi di
lavoro

L’avanzamento del cantiere deve avvenire con la massima cautela ed attenzionel

garantendo il corretto flusso del traffico. I
| Si tratta di condizione di altissimo rischio che deve necessariamente essere |
| sviluppato in riferimento alle specifiche situazioni di lavoro. |

IIn questa nota, di carattere generale, si pone 1’attenzione sul preciso obbbligo di |
I separare completamente le attivita di cantiere dalle condizioni di viabilita. I
E fatto quindi obbligo: . .
- predisporre le deviazioni stradali; | vedi SEZIONE €
- predisporre segnaletica secondo il codice della strada |
- informare tutti i lavoratori delle situazioni limitrofe per specifica opera; I
- predisporre delimitazioni provvisore di tutte le aree di lavoro, per specificaI
opera, in relazione all’avanzamento delle stesse; I
- gestire le confluenze sulla viabilita ordianria con appositi segnali edl
indicazioni; I
- definire piste di cantiere autonome; |
- gestire le confluenze sulla viabilita ordianria con appositi segnali ed |
indicazioni.

misure di coordinamento

Il Responsabile di cantiere ed il preposto devono informare tutte le maestranze della specifica condizione
presente nell’area di intervento.

Effettuare riunione informativa con le imprese interessate ai lavori, in merito alla gestione delle lavorazioni
verso strada.
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CS5
C5.1

Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
.4 Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L'AREA CIRCOSTANTE

ATTIVITA PARTICOLARI PREVISTE SUL CANTIERE

stato attuale

La tipologia di opere prevede, in buona parte, la presenza di
movimenti terra importanti e la notevole circolazione di mezzi.

Probabile ¢ quindi la possibilita di interferenza delle lavorazioni con
situazioni esterne.

scelte progettuali ed
organizzative

Si ribadisce la necessita di operare alla segregazione completa delle aree

d’intervento.

Le zone di cantiere devono quindi essere delimitate con recinzioni complete.
L’accesso all’area di cantiere deve avvenire tramite apposito ingresso.

Le zone di accesso al cantiere devono essere segnalate.

Dove non possibile, deve essere garantita la presenza di personale a terra a

salvaguardia del pubblico passaggio.

Divieto assoluto di li presenza personale estraneo alle lavorazioni in area di cantiere.

rischi evidenziati

I rischi evidenziati sono riferibili alle problematiche di diffusione
all’esterno delle aree di cantiere di rumore e/o polveri e alle possibili
condizioni di sconfinamento di materiali e mezzi dalle aree dedicate.

Diffusione rumore - disturbi - fastidi - diffusione polveri - inalazione
polveri - incidente - ferimento

procedure, misure preventive
e protettive richieste per

eliminare o ridurre al minimo | Fondamentale ¢ separare il piu possibile le condizioni di interferenza; ¢ fatto quindi |

i rischi di lavoro |

| Fase essenziale e propedeutica ¢ la delimitazione delle aree di lavoro verso la areel

La presenza di aree densamente abitate in assoluta aderenza alle zone di cantiere el

condizione di altissimo rischio.

obbligo:

- informare tutti i lavoratori delle situazioni limitrofe per specifica opera; |
- predisporre delimitazioni provvisore di tutte le aree di lavoro, in relazione |

all’avanzamento delle stesse.

I esterne.

Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree di cantiere. Predisporre recinzione e

delimitazioni delle aree di intervento.

misure di coordinamento

Il Responsabile di cantiere ed il preposto devono informare tutte le maestranze della specifica condizione

presente nell’area di intervento.

Effettuare riunione informativa con le imprese interessate ai lavori, in merito alla gestione delle lavorazioni

verso aree abitate.

vedi sezione e

C5.2

INTERFERENZE CON LA VIABILITA ESTERNA

stato attuale

Trasporto materiali da/per il cantiere.
Fasi di ingresso uscita mezzi di cantiere.

scelte progettuali ed
organizzative

Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree di cantiere.
L’accesso all’area di cantiere deve avvenire tramite apposito ingresso

Le zone di accesso al cantiere devono essere segnalate.

rischi evidenziati

Le condizioni di rischio derivanti da quanto
identificabili in:

Investimento contatto mezzi/mezzi
ferimento.

segnalato sono

contatto persone / mezzi

procedure, misure preventive e
protettive richieste per eliminare
o ridurre al minimo i rischi di
lavoro I

I Fase essenziale e propedeutica ¢ la delimitazione delle aree di lavoro verso la aree

esterne.

Predisporre segnaletica secondo DM 10 Luglio 2002.

misure di coordinamento

Il Responsabile di cantiere ed il preposto devono informare tutte le maestranze della specifica condizione

presente nell’area di intervento.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

Vengono qui identificati gli schemi segnaletici tipo secondo la normativa vigente da applicare nella fase di allestimento di cantiere (tali schemi andranno adattati, se necessario, alle condizioni specifiche di cantiere).

TAVOLA 60

Lavori a flanco
della banchina

Zona di lavori

variabile

150 m

.
<2 gg. coni i

per lavori di durata
delineatori E‘

>2
99" fessibil

TAVOLA 61

Lavori sulla
banchina
7.5m
7.5m
7.5m .
L <2 gg. coni i
per lavori di durata <
dehneufon E
7.5m 9 Hessibil

7.5m |variabile

22.5m

Solo per lavori 59_9”"’9'“?"
7.5m didurata > 7 gg.  °Oroniee

temporanea

150 m
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TAVOLA 62

Cantiere mobile assistifo
da moviere su sfrada
ad unica carreggiata

Nota:

Questo tipo di cantiere mobile &
ammesso solo in caso di strade
interessate da traffico modesto, tale da
non richiedere listituzione di sensi unici
altemnati. La distanza fra il moviere e |l
veicolo operativo & funzione della
velocitd massima ammessa sulla strada

TAVOLA 63

Lavori sul margine
della carreggiata

NOTA: Se la sezione disponibile &
superiore a 5,60 m & possibile il fransito
neidue sensidimarcia

30m
7,5m
22,5m .
[ <2 gg. coni i
per lavori di durata < el
2 ggd€ ineatori
75 m 7499 fessibil
7

7,5m | variabile

Copertura segnaletica orizzontale permanente

Solo per lovori  Seanolefica =
7,5m di durata > 7 gg.  OM#Zoniale

temporanea
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TAVOLA 64

Lavori sulla carreggiata
con fransifo a
$enso unico alternato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione disenso
unico altemato

variabile

.
<2 gg. coni i
per lavori di durata
=24 delineatori E‘

% Hessibil

Solo per lavori Se_g""’e“i"
di durata > 7 gg. orizzontale

temporanea

TAVOLA 65

Lavori sulla carreggiata
con fransito a senso
unico alfernato regolato
da movieri con palette

NCOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione di senso

unico affernato
(=] <2 gg. coni i
per lavori di durata < ol
elineatori
>2 g9 flessibili E.

. Segnaletica
Solo per lavori : ol
di durate > 7 gg. orizzoniale

temporanea
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TAVOLA 66 TAVOLA 67

Lavori sulla carreggiafa Lavori a bordo
con fransito a senso unico carreggiata in
alternafo regolafo da corrispondenza di una
iImplanto semaforico infersezione

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a w Gy
5,60 m, richiede la segnalazione di senso

unico alfemato — @ “

30m ;

|
1S
9

di durata > 7 gg. orizzontale
femporanea

(] ) Solo per favori  Segnaletica =
|

L <2 gg. coni i
per lavori di durata < el
elineatori
7299 1ol J:} woy
e
- B[IqOUDA
WG’/

I Solo per favori Segnuleffic[:a
di durata > 7 gg.  OrZFontare
30m

femporanea

w
S
3

£

%4 a
@ L <2 gg. coni =
‘ —{ per lavori di durata < el
[som ] elineatori
45 m ——— l — >2a0% e B
A B 45m
45m
-
O &
N 45 m
® 45 m o
g N
N
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TAVOLA 68

Deviazione di un senso
di marcia su affra strada

<2 gg. coni =
per lavori di durata <
=2 ggdelinearori E‘

" flessibili

Solo per fovori  Seanlelicn =
di durate > 7 gg.  Or#Fontae

temporanea

TAVOLA 69

Deviazione obbligatoria
per particolari cafegorie
ai veicoli
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TAVOLA 70

Deviazione obbligatoria
per chiusura della sfrada

Copertura segnaletica orizzontale permanente

Solo per lovori  Seanlelca =
di durata > 7 gg.  OreFonae

temporanea

TAVOLA 71

Cantfiere non visibile
diefro una curva

s
-5
’y

Copertura segnaletica orizzontale permanente

<2 gg. coni i
per lavori di durata
delineatori

>2 gg-
99" fessibil

Segnaletica

Solo per lavori : ol
di durata > 7 gg. Orezontae

temporanea
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C.6 ELEMENTI DI ANALISI DEL SITO

Recinzione

aeroportuale Rete aerea

Rete aerea
cavi scoperti

Canale in
intervento

Mluminazione &
pubblica -

2 -“;.d ll .'-"'
'.?'_I- :.' 'I'-"
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" Rete aerea
: @ il 4 r
Illuminazione
pubblica
Recinzione
aeroportuale

Canale in
intervento
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D SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. ORGANIZZAZIONE CANTIERE

In riferimento all’organizzazione di cantiere si riporta, ai sensi di quanto definito al punto 2.2.2 e 2.2.4 dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi, 1'analisi degli elementi previsti sul cantiere.

nota

Operare in fregio a importante viabilita implica una particolare attenzione in relazione alla messa in atto di apprestamenti e modalita operative tali da garantire 1’esecuzione dei lavori, la sicurezza dei lavoratori e la
sicurezza del traffico veicolare in interferenza.

inquadramento
generale cantieri
e fasi esecutive

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE

Al fine di realizzare I’opera in progetto ¢ previsto l'utilizzo del campo base realizzato anche per il lotto 3 (i lavori sono in contemporanea in termini cronologici), e di cantieri operativi temporanei localizzati in
prossimita delle opere da realizzare. Tali scelte sono state condotte al fine di ridurre le occupazioni temporanee e di limitare le interferenze con la viabilita esistente.

Il cantiere base funge da base d’appoggio per tutte le lavorazioni che si svolgeranno nell’ambito dell’appalto ed avra I’accesso avverra dalla SP5.

Tale cantiere ospitera le seguenti installazioni: guardiola, mensa, infermeria, spogliatoi e servizi igienici, uffici per la direzione di cantiere e direzione dei lavori, parcheggi per auto, area stoccaggio materiale e

magazzino, a servizio dei lotti 3 e 6.

Al termine dei lavori, dopo lo smantellamento delle installazioni presenti, I’area sara ripristinata allo stato attuale.

FASI ESECUTIVE

L’esecuzione dei lavori ¢ stata prevista secondo tre fasi funzionali distinte, per ognuna delle quali si € ipotizzata una organizzazione della cantierizzazione operativa indipendente dalle altre.

Le fasi previste sono le seguenti:

FASE 0: Deviazione del metanodotto dalla pk 275,00 (inizio intervento) alla pk 2.150,00. Tale intervento sara condotto attraverso I’installazione di n. 6 sottocantieri di lunghezza 300 m ciascuno, che occuperanno parte
della carreggiata della SP5. Pertanto il flusso veicolare in corrispondenza di tale restringimento avverra a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.
FASE 1: Realizzazione del tratto di canale tra la pk 2.211,07 e la pk 2.108,42. La realizzazione di tali manufatti interferisce con la viabilita esistente, pertanto si prevede la realizzazione di piste provvisorie su cui

deviare il traffico veicolare.

FASE 2: Realizzazione del tratto di canale in adiacenza alla SP5, dalla pk 2.108,42 alla pk 275,00 (inizio lotto) e prevedono due differenti tipologie di intervento:
- dalla pk 2+108.31 alla pk 1+150,00, ampliamento del canale da realizzarsi nel periodo di secca del canale
- dalla pk 1+150,00 alla pk 0+275,00, ampliamento del canale da realizzarsi parzializzando la sezione e garantendo I’esecuzione dei lavori in assenza di acqua

Per i dettagli si rimanda agli elaborati di progetto.

D.1 LE MODALITA DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI

D.1.1 SEGNALAZIONE AREE DI CANTIERE LATO VIABILITA

scelte progettuali ed
organizzative

New jersey in cemento con sovrastante rete di
protezione.

Posizionamento di segnaletica diurna (catadiottri) e
notturna (luci) sull’intera recinzione.

Si tratta della recinzione principale da posizionare
in tutti le situazioni a contatto con viabilita.

procedure, misure
preventive e
protettive richieste
per eliminare o
ridurre al minimo i
rischi di lavoro

Obbligo di operare sempre per aree delimitate e
controllate.

La presenza di traffico veicolare impone la
massima attenzione sulla rispondenza delle
recinzioni a quanto previsto dal Codice della
Strada e Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare
tecnico  relativo agli  schemi  segnaletici
differenziati per categoria di strada, da adottare per
il segnalamento temporaneo”

vedi
sezione e

misure di coordinamento | |

Nessuna attivita di cantiere pud iniziare prima dellaI
completa delimitazione e segnalazione delle aree di
Icantiere.

| cantiere.
|
ISi segnala il preciso obbligo da parte dei DTC dil
|predisporre controllo costante delle segnalazioni el
recinzioni. I

|

g . . !

| Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree di]
|

|

IIl personale che opera su strada alla posa delle
recinzioni deve essere specificatamente formato ai
sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013|

I (modifica dell’D.Lgs. 8§1/08 e smi).

-
il

recinzione tipo 1:

delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in cls tipo
newjersey con sovrapposta rete di plastica arancione

.ﬂ

vedi Sezione e
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D.1.2 SEGNALAZIONE AREE DI CANTIERE LATO CAMPAGNA / PROPRIETA DIVERSE

Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
e Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

scelte progettuali ed
organizzative

recinzione con pali infissi nel terreno, rete
elettrosaldata e rete arancione di protezione di
altezza 2.00 m.

procedure, misure
preventive e
protettive richieste
per eliminare o
ridurre al minimo i
rischi di lavoro

Obbligo di operare sempre per aree delimitate e
controllate.

vedi
sezione e

misure di coordinamento

g

Nessuna attivita di cantiere pud iniziare prima della
ompleta delimitazione e segnalazione delle aree di

c
cantiere.

g

ivieto assoluto di sconfinamento dalle aree di
cantiere.

| Si segnala il preciso obbligo da parte dei DTC di

e e

| recinzione tipo 2:

I recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita,
colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in
ferro zincato fissati nel terreno

I predisporre controllo costante delle segnalazioni e

I recinzioni. 1| # B
| |3 o
S

D.1.3 SEGNALAZIONE AREE DI CANTIERE; SITUAZIONI INTERNE AREE DI CANTIERE, CONDIZIONI DI INTERFERENZA BREVE CON ESTERNO, CONDIZIONI PARTICOLARI

scelte progettuali ed
organizzative

New jersey plastica (riempito con acqua) colore
rosso/bianco.

Questa protezione pud portare segnaletica
specifica.

procedure, misure
preventive e
protettive richieste
per eliminare o
ridurre al minimo i
rischi di lavoro

Obbligo di operare sempre per aree delimitate e
controllate.

vedi
sezione e

misure di coordinamento | Nessuna attivita di cantiere puo iniziare prima dellal

cantiere.

Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree di
Icantiere.

|

| Si segnala il preciso obbligo da parte dei DTC di
| predisporre controllo costante delle segnalazioni e
| recinzioni.

PASSAGEIO VEICOLI

completa delimitazione e segnalazione delle aree dil

recinzione tipo 3:

delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in
plastica tipo newjersey

|
|
@«

D.1.4 SEGNALAZIONE AREE DI CANTIERE; SITUAZIONI INTERNE AREE DI CANTIERE, CONDIZIONI DI INTERFERENZA AREE INTERNE DI BREVE PERIODO

scelte progettuali ed
organizzative

Delimitazione lineare h. 100 realizzata da montanti
in tondini di acciaio infissi nel terreno provvisti di
tappo a fungo in plastica completi di rete arancio

procedure, misure
preventive e
protettive richieste
per eliminare o
ridurre al minimo i
rischi di lavoro

Obbligo di operare sempre per aree delimitate e
controllate.

Prevedere specifica segnaletica di avvertimento
delle aree di lavoro temporanee o con differenti
lavorazioni.

vedi
sezione e

misure di coordinamento

MNNessuna attivita di cantiere pud iniziare prima dellal

Nessuna attivita di cantiere puo iniziare prima della
completa delimitazione e segnalazione delle aree di
Icantiere.

|Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree di
| cantiere.

|

I Si segnala il preciso obbligo da parte dei DTC di
|predisp0rre controllo costante delle segnalazioni e
I recinzioni.

)

area segregata

divieto di accesso lavori in corso

————————

Jd

recinzione tipo 4:

delimjtazione lineare costituita da montanti in tondini di
acciaio infissi nel terreno prowvisti di tappo a fungo completi
di rete in polietilene alta densitacolore arancio (h=100 cm)
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D.1.5 SEGNALAZIONE AREE DI CANTIERE, SITUAZIONI INTERNE AREE DI CANTIERE, PROTEZIONE SALTI DI QUOTA

Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
.4 Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

scelte progettuali ed
organizzative

Le zone di affaccio devono essere delimitate e
segnalate tramite parapetto in legno completo h.
100 con corrente superiore, corrente intermedio e
tavola fermapiede.

Obbligo di fissare i parapetti in maniera solidale a
terra.

procedure, misure
preventive e
protettive richieste
per eliminare o
ridurre al minimo i
rischi di lavoro

Le zone di affaccio su aree lavori di scavo e verso | yegi
il vuoto, devono essere delimitate e segnalate,
mantenendo un arretramento rispetto il ciglio
stesso.

sezione e

Nelle situazioni di interferenza deve essere
aggiunta colorazione bianco / rossa.

Obbligo di operare sempre per aree delimitate e
controllate.

misure di coordinamento

e e

g

Nessuna attivita di cantiere pud iniziare prima della

I Obbligo di posizionare i parapetti, prima dell’inizio |
I delle lavorazioni, mantenendo un arretramento dil
I circa 1,5 m dal ciglio come margine di sicurezza.

I Si segnala il preciso obbligo da parte dei preposti di
predisporre controllo costante delle segnalazioni e
I recinzioni.

| Obbligo di immediato ripristino nel caso dij
| manomissione, rottura 0 mancanza della protezione. |

completa delimitazione e segnalazione delle aree di| recinzione tipo 5:
cantiere. I parapetto in legno

D.1.6 PARAPETTI PERIMETRALI A PROTEZIONE LAVORAZIONI IN QUOTA

procedure, misure
preventive e
protettive richieste
per eliminare o
ridurre al minimo i
rischi di lavoro

Predisporre parapetti completi in corrispondenza dei bordi solaio e
della solette di copertura che espongono al pericolo di caduta

dall’alto.

misure di coordinamento

| delle aree di influenza a terra e con pericolo di caduta
| materiali dall’alto.

| |
r - ——_ 1
5 |
. o : . |
| Predisporre segnaletica di avvertimento pericolo caduta |
| dall’alto. |
| |
| Durante le operazioni in quota provvedere alla delimitazione |
|
|
|
1

e e e e e e —————

D.1.7  ACCESSI

scelte progettuali
ed organizzative

L’accesso all’area di cantiere, deve avvenire utilizzando gli

ingressi previsti

procedure, misure
preventive e
protettive richieste
per eliminare o
ridurre al minimo i
rischi di lavoro

Massima attenzione alla fase di uscita ed immissione sula viabilita.

Prevedere personale a terra, munito di indumenti ad alta visibilita, in
assistenza ai mezzi in entrata/uscita e regolamentazione con traffico

ordinario e pedonale.

misure di coordinamento

| Si richiede che le maggiori attivita di approvvigionamento del |
I materiale avvengano fuori dagli orari di maggior utilizzo e |
| traffico sulla viabilita |

| Tutti i mezzi di cantiere devono essere muniti di girofaro e

cicalino della retromarcia funzionanti.

PASSAGGIO VEICOLI

accessi di cantiere
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D.2 I SERVIZI IGIENICO - ASSISTENZIALI

nota

Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
.4 Provincia Regionale di
Ragusa

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

previsione di psc

specifiche di dettaglio e riferimenti normativi da applicare

note

Box di cantiere

Si prevede I’allestimento di boxs di cantiere.

Tale impianto deve essere realizzato con specifico moduli prefabbricati nell’ambito dei
cantieri di logistica predisposti ed individuati per questa opera.

Spogliatoi

Predisporre spogliatoi in relazione al numero di addetti presenti

Gli spogliatoi sono realizzati con specifici moduli prefabbricati nell’ambito dei cantieri
di logistica predisposti ed individuati per questa opera.

Servizi igienici

Ciascun Box di servizio deve contenere
® servizio igienico
e doccia
® Jlavabo a canale

I servizi si intendono dotati di riscaldamento, acqua potabile e acqua sanitaria (calda e
fredda).

Mensa - Refettorio

N

La somministrazione dei pasti non ¢ ammessa all’interno dell’area di
cantiere se non in apposite strutture.

Si segnala la presenza di innumerevoli strutture ricettive in prossimita alle aree di
intervento adatte all’evenienza.

(necessario predisporre appositi accordi a cura e onere delle Imprese esecutrici.)

Vedi anche dotazioni nell’ambito dei cantieri di logistica predisposti ed individuati per
questa opera.

Locale di riposo

Deve essere messo a disposizione dei lavoratori locale idoneo (locali presso
edificio esistente in accordo con Committenza).
Tale locale ha lo scopo di riparo durante le intemperie e nelle ore di riposo.

Da predisporre nell’ambito dei cantieri di logistica predisposti ed individuati per questa
opera.

Ufficio di cantiere

Predisporre idoneo prefabbricato

Pacchetto di . .. . . . . - .
- Mettere a disposizione cassetta di medicazione sui mezzi dell'impresa, per le aree di

medicazione . .. . .. . e R . . N L. - S .

Cassetta di Mettere a disposizione cassetta di medicazione. lavoro e in locale specifico nell’ambito dei cantieri di logistica predisposti ed individuati
L er questa opera.

medicazione perq P

Dormitori Non pertinente; la tipologia dell’opera non prevede effettuazione di turni. --

Ufficio D.L. Tale struttura & da predisporre nell’ambito dei cantieri di logistica predisposti ed

individuati per questa opera.

Cartello di cantiere

Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimita dell’ ingresso all'area
lavori.

POS

NB: eventuali

da  parte
partecipanti

difformita e/o
integrazioni da quanto previsto

delle
devono

presentate al CSE.

imprese
essere
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D.3 LA VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE

D.3.1

nota

D.3.2

LAYOUT E VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE

INDICAZIONI GENERALI AREE DI CANTIERE

Regione Siciliana

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

______________________________________________________________________________________________________________________ -
1

Le specifiche di progetto relative all'intervento prevedono sostanzialmente la realizzazione delle opere per stralci con la definizione di diversi cantieri operativi di
intervento (in parte anche con occupazione di viabilita pubblica.
A servizio poi del presente intervento sara da prevedere una zona fissa di cantierie di riferimento per gli apprestamenti logistico-assistenziali (baracca, wc, ...).

stato attuale

Lo sviluppo dell’opera, determina alcune difficolta in merito all’organizzazione ed
alla successiva funzionalita del cantiere per la realizzazione dell’opera.

Tali difficolta riguardano la gestione delle diverse zone di lavorazione in relazione
alla gestione della viabilita esistente.

In considerazione di tali vincoli operativi, & stata predisposta una cantierizzazione
che vede I’approntamento della modifica della viabilita esistente in relazione alle
aree occupate dal cantiere.

scelte progettuali ed

organizzative
Si segnala come sia d'obbligo predisporre le recinzioni e segnalazioni prima di qualsiasi altra

attivita esterna.

Definire percorsi di accesso/uscita separati per il cantiere e 1'azienda.

rischi evidenziati

Si segnala che in prossimita delle aree logistiche transitano i piu disparati mezzi.
Per quanto riguarda gli ambiti valgono le valutazioni gia espresse:

- investimento di persone con materiale

- incidente

- investimento di persone con mezzi

- interferenza con attivita al contorno (frontisti, uffici, attivita commerciali, ...)
Tale fattore riguarda sia i rischi per il cantiere derivanti dall’esterno, sia i
rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I’area circostante.

procedure, misure preventive e | Obbligo di predisporre indicazione precisa della zona di accesso alle aree di cantiere. Identificare i
protettive richieste per eliminare | percorsi protetti da area di cantiere ad area logistica.
o ridurre al minimo i rischi di | Massima attenzione agli spostamenti dei mezzi su aree esterne.
lavoro | Supporto personale a terra nelle fasi di ingresso /uscita mezzi con particolari condizioni.
| Predisporre assoluto divieto di accesso all’area di cantiere dal personale e mezzi esterni ai lavori. |
| Separazione aree di sosta mezzi e personale cantiere da aree aperte e/o in utilizzo ad altri soggetti. |

L’afflusso di mezzi e materiali in cantiere deve essere sempre precisamente gestito al fine di evitare condizioni di

misure di coordinamento | .
interferenza.

D.3.3

ACCESSI CANTIERE E VIABILITA

stato attuale

L’accesso all’area di cantiere deve avvenire utilizzando gli ingressi previsti e con le
modalita previste

scelte progettuali ed

el 8 Lingresso in cantiere delle macchine operatrici e dei mezzi di forniture ¢ possibile solo una volta posizionate le
organizzative

recinzioni e la segnaletica di cantiere.

rischi evidenziati

- investimento di persone con materiale
- incidente

- investimento di persone con mezzi

- interferenza con attivita al contorno

Ll e e e e I a—

| Prevedere personale a terra, munito di indumenti ad alta visibilita classe 3, in assistenza ai mezzi

| in entrata/uscita e regolamentazione con traffico ordinario e pedonale. | A

ENTARARE ADAGIO
e e et e et e et e e e e e e et e e et e e e L

procedure, misure preventive e I
protettive richieste per eliminare j Le zone di accesso / uscita dal cantiere devono essere segnalate. I
o ridurre al minimo i rischi di j Obbligo di posizionare cartelli di divieto di accesso a personale non autorizzato. I
lavoro | Massima attenzione alla fase di uscita ed immissione su viabilita ordinaria. I

|

misure di coordinamento | Il controllo da parte del preposto nella gestione degli accessi ¢ fondamentale in tutte le fasi in avanzamento.

D.3.4

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA VIABILITA DI CANTIERE E AL CONTORNO

stato attuale

Come gia detto I’area oggetto presenta particolari difficolta relative alla gestione
della viabilita esistente.

scelte progettuali ed | Prevedere personale di terra in assistenza mezzi in ingresso/uscita aree di cantiere. Tale personale
organizzative | deve essere dotato di indumenti ad alta visibilitd, classe 3.

Massima attenzione alla precisa chiusura durante le pause ed al termine dell’attivita del cantiere

Massima attenzione alle necessita dei frontisti ed ad eventuali transiti di emergenza.

Fare preciso riferimento alle cantierizzazioni prevista progetto ed alla normativa vigente (codice

della strada e regolamenti). vedi sezione e

rischi evidenziati

- investimento di persone con materiale
- incidente

- investimento di persone con mezzi

- interferenza con attivita al contorno

- interferenza con le lavorazioni

procedure, misure preventive e | Nessuna manovra sia all’esterno che all’interno dell’area di cantiere pud avvenire senza assistenza |

protettive richieste per eliminare I da parte di personale di terra. |

o ridurre al minimo i rischi di | Obbligo di assistenza ai mezzi in ingresso ed uscita dalle aree di cantiere. |
lavoro | Limitare la velocita dei mezzi in area di cantiere a 15 Km/h.

misure di coordinamento | Il controllo da parte del preposto nella gestione degli accessi ¢ fondamentale in tutte le fasi in avanzamento.
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale
Provincia Regionale di

D.3.5 PLANIMETRIA GENERALE DI CANTIERE

NOTA BENE: Al fine di realizzare I’opera in progetto ¢ previsto l'utilizzo del campo base realizzato anche per il lotto 3 (i lavori sono in contemporanea in termini cronologici), e di cantieri operativi temporanei localizzati in prossimita delle opere da realizzare. Tali
scelte sono state condotte al fine di ridurre le occupazioni temporanee e di limitare le interferenze con la viabilita esistente.

| Cne di Chiaramonte G
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

w PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale
Provincia Regionale di
Ragusa

FASE 0 — Planimetria

LEGENDA

Ufficio (15,50 maq)

Officina (120,00 mq)
Infermeria (15,50 mg)

Guardiania (10,50 mq) Serbatoio (20 mc)

Spogliatoio (15,50 mg) Torrefaro 12.000 W

Locale tecnico (12,00 mq) . : : Rete idrica @50 / @32
Q.E. Quadro elettrico

G.E. Gruppo elettrogeno Rete acque nere DN160 / DN200

Servizl iglenici (15,50 mq) e Linea elettrica

Impianto trattamento acque Nebulizzatori

Lavaggio ruote Recinzione estema in pannelli

REEE B BEEE

Magazzino (26,60 maq) ~—~——————— Recinzione paletti e rete
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D.3.6

FASI DI INTERVENTO

ASE 0-Quadro d Unione [ig

Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

SOTTOFASE

Incantieramento per tratl di lunghezza 300 m.

0:4 L'accesso alle aree del cantlere avverrd dalla SP5,
Il traffico veicolare sulla SP5, in corrispondenza
delle aree di cantiere, sard a senso unico alternato
regolamentato da un impianto semaforico.

|5§Z|ogz A=A

Tubazione in PVC @400
/" esistente In esercizio

//

FAS| REALIZZATIVE

. Zona di_intervento
i L=3.50m

| New Jersey e rete
\ h=20m-L=300m

A L=S4P550m + FASE 0: Risoluzione interferenza con metanodotto
T Sottocantiere 1: [ da pk 275.00 a pk 600.00
{ %ﬁa:‘ngg":g Softocantlere 2: [[___] da pk 600.00 a pk 900.00

da impianto

j semaforico Sottocantiere 3: [ da pk 900.00 a pk 1200.00
Softocantiere 4: [[I1] da pk 1200.00 a pk 1500.00
Sottocantiere 5: [ do pk 1500.00 a pk 1800.00

Sottocantiere 6: [ do pk 1800.00 a pk 2108.42

SOTTOFASE

%

ASE 0.2
Scavo a sezione obbligata e posa in opera della IONE A2 *%&W
nuova condotta in PE a ftriplo strato rinforzato i T
#400. nale esisten Rinterro con materiale Transito a senso
0.2 | Rinterro e ripristino del pacchetto di pavimentazione T 4 | New Jersey e rete f um?m
stradale. S \ \ h=20m~ / :fagim ianto
+ Tubazione in PVC @400 . Pacchetto pavimentazione / / i
Tale Intervento avverrd per ftrattl di lunghezza 300 / esistente in esercizio \ Usurﬂﬂiﬁﬂ?m—dﬁr(&mf\
m dalla pk 275.00 alla pk 2068.00 (rif. canale). / \
/ | Tubazione in PVC 2400 \ \
La \ nuova
/%
1.00 Rt
V' U Letiodiposain sabbia
sp=20 cm
SOTTOFASE .
lSEZIONE B-B . Zong di_intervento SPS
- Prove di collaudo. Canale aglg_tgntg_\ WWGN—*
Allaccio della nuova tubazione a quella esistente. Rinterro con materiale
New Jersey e rete
Tubazione in PVC 0400 proven e Transito a senso
esistente in esercizio \ /" unico altemato
i cchetto pavimentazione / /" regolamentato da
impiante semaforice
/

Pacch
Usura (4 cm)+Binder (5cm) \\ \
L
\
X
\ Tubazione in PVC @400 . '\

. nwova \
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SOTTOFASE

Incantieramento.
Delimitazione aree con new jersey e rete. . o o

Realizzazione pista provvisoria.

Realizzazione tombina tra le pk 2175.00 e pk 2211.07.
Rinterro e ripristino pavimentazione stradale.

Durante tutta la fase il traffico in direzione nord—sud e
verse |'aeroporto sard deviato sulla pista provvisoria, —&

Scarifica dei rami di rotatoria interessati dai lavori e
successivo ripristino del manto di usura.

SEZIONE A—A DEVIAZIONE PROVVISORIA

450 .

L.
% i

New Jerseyerete |, Transito a senso unico
/ h=20m /' di. nord-sud

Misto cementato " Manto di usura
$p=25¢cm sp=5cm
SOTTOFASE
Incantleramento.

Delimitazione aree con new jersey e rete. ——— 11—
Realizzazione tombino tra le pk 2175.00 e pk 2211.07

Smobilizzo cantiere e ripristino area occupata.

SOTTOFASE 1.1=Planimetrid]

.2—Planimetria

Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

Libero Consorzio

Provincia Regionale di
Ragusa

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

SOTTOFASE 1.2-Planimetria

SOTTOFASE

Incantleramento.
Delimitazione aree con new jersey e rete. —O—AO——

Realizzazione pista provvisoria.

Risoluzione interferenza metanodotto SNAM e dismissione
della tubazione esistente. musiiem

Realizzazione tombino tra le pk 2108.42 e pk 2150.00.
Rinterro e ripristino pavimentazione stradale.
Durante tutta la fase il traffico in direzione sud-nord e

Scarifica dei rami di rotateria interessati dai lavori e
successivo ripristino del mante di usura.

verso I'aeroporo sard deviato sulla pista provvisoria. —
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FASE 2—Quadro d'Unione |y %,

Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

SP5

+

Zono di_intervento
[=10.80m

*
ko
4

[=0.0m

FAS| REALIZZATIVE

FASE 2:

Sottocantiere 1: [ do pk 2108.42 o pk 1800.00
Sottocantiere 2: [ do pk 1800.00 a pk 1500.00
Sottocantiere 3: [ da pk 1500.00 a pk 1200.00
Softocantiers 4: [ da pk 1200.00 a pk 800.00

Soffocantisre 5; [I0] da pk 900.00 a pk 600.00

Sottocantiere 6: [ do pk 600.00 o pk 275.00

SOTTOFASE DA PK 2108.31 A PK 1150.00

SOTTOFAS

Recinzione area cantiere

'
k)

Riempimento con
terreno vegetale

ook SPS .
+ 4

[=80m
; Palancola tipo Larsen
| L=10m

{
/. Innalzamento parete con elementi
[/ non strutturali in c.|.s. gettali in opera

-
“— Rivestimento canale

Incantisramenta.
241
L'accesso alle aree del canfiere awverra dalla SP5.

SOTTOFASE DA PK 2108.31 A PK 1150.00

Infissione di palancolato fipe Larsenn lunge il ciglio della
SPS.

2.2| Scave di to & r canale (
spalle e sefto strutturale).

SOTTOFASE DA PK 2108.31 A PK 1150.00

Posa In opera del rivestimento interno.

Realizzazlone soletta di copertura ed opere di finifura.
2.3
Dismissions cantfars.

¥

Zona di intervento g5
+

Recinzione area cantiere

Recinzione

Rivestimento

Solettainca. \
LY

" SP5 .
+ +
Innalzamento parste x o
~conelementi | - Dismissione palancola
non strutturali in c.l.s. !
gettati in opera ﬂl f

§
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FASI REALIZZATIVE

FASE 2:

Sottocantiere

2108.42 a pk 1800.00

Softocantiere 2: [ da pk 1800.00 a pk 1500.00
Softocantiere 3: [ da pk 1500.00 a pk 1200.00
Sottocantiere 4: [ do pk 1200.00 a pk 900.00
Softocantiere 5: [ ] da pk 900.00 a pk 600.00
Sottocantiere 6: [ do pk 600.00 a pk 275,00

FASE 2—Quadro d'Unione |

Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

SOTTOFASE DA PK 1150.00 A PK 275.00 Eﬁwm—zj—l
Incantieramento. SEZIONE BB
2.1 L'accesso alle aree del cantlere avverrdd dalla SP5.
M Zona di_intervento 5 ¥ SPS r
K [=9.0m K K L=9.0m K
Recinzione area cantiere
\ ¢ Canale esistente
’,-'/7' , i 7
B 7 7 - 7 - 7 T T Y
'///////.--/ 4 i P 75 3 / /// '// B
i A A 7 A .
///
b
SOTTOFASE DA PK 1150.00 A PK 275.00 W—z—z—l
Scavo realizzazione del canale Ilato deroporto SEZIONE B-B
2.2 (fondazione e spalle). Il deflusso delle acque sard
mantenuto all’internc del canale esistenta. & Zona di intervento " g SP5 A
- =9.0m T - [=9.0m M
Riempimento con
Recinzione area cantiere “terrenc vegetale
R
Scavo / Setto esistente
vy Canale esistente
L
i T b
R S b - — > = 7
= ////%?' 5 A i N e o
G i I y o o 4
/{. 4
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FAS| REALIZZATIVE

FASE 2:

-

o
a

Sottocantiere da pk 2108.42 a pk 1800.00

Sottocantiere 2: da pk 1800,00 a pk 1500.00
Sottocantiers 3: pk 1500.00 a pk 1200.00
Sottocantiere 4: da pk 1200.00 o pk 900.00
Sottocantiere 5: da pk 900.00 a pk 600.00

Sottocantiere 6: da pk 600.00 a pk 275.00

Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

SOTTOFASE DA PK 1150.00 A PK 275.00

Completamento del canale late SP3.

A .
SEZIONE B-B

2 Posa rivestimento. .
= Zong di intervento A " aFG g
N [=9.0m K K L=9.0m K
Recinzione area cantiere  Canale esistente
\ / Sefto esistente 5 /
\, % /
A y
e
i
| .
G S A 4
S ,:' /(////' o A 7 S
, 7 #
5 &
s 2 by
SOTTOFASE DA PK 1150.00 A PK 275.00 gﬁm@tjj—]
Demolizione del setto esistente e realizzazione delle SEZIONE B-B
opere di finitura late SP5. " Zond di iitervenita . " sp5 "
Dismissione cantiere. L=9.0m [=9.0m
2.4
Recinzione area cantiere Canale esistente
DEHEBIG A SIS
& Demolizione /
\ / Setto esistente .
/ A
]
i
% 'I/ G // ""//{/ 7 1575 2 I
// /// Wi 2r S “ & o // /’
i o 7 / o S
9 S . Z CA A A
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale
Provincia Regionale di
Ragusa
D.3.7 DETTAGLIO UBICAZIONE RECINZIONI
<
Planimetria 1/4
LEGENDA

—o——o——o—— Recinzione esistente (Tipo ENAC)

HHHHHHHHHH- Recinzione definitiva (Tipo ENAC)

Recinzione prowvisoria(Tipo ENAC)
New Jersey e rete PiSJ[G di Servizio
da occupare temporaneamente

Planimetria 2/4

91
89
88
(85 ]
(83 ]
82
[81]
17
76
168 |
65
64

92

8

PR L
__________________________________ erm———————rassesess—TR———— LS S G S S A
i R : l o
______ e | /
o _ f 2=
— ‘——;_?\ S °x
: - O
TS ////// 7 S
o -
: ]l
% l LEGENDA
w0

—o——o——o—— Recinzione esistente (Tipo ENAC)

HHHHHHHHHHHH- Recinzione definitiva (Tipe ENAC)

Recinzione prowvisoria(Tipo ENAC)

New Jersey e rete
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale
Provincia Regionale di
Ragusa

Planimetria 3/4

LEGENDA

—o——o———o—— Recinzione esistente (Tipo ENAC)

HHHHHHHH- Recinzione definitiva (Tipo ENAC)

Recinzione prowvisoria (Tipo ENAC)

New Jersey e rete

Planimetria 4/4

LEGENDA

—o——o———o—— Recinzione esistente (Tipo ENAC)

HHHHHHHH Recinzione definitiva (Tipo ENAC)

Recinzione prowvisoria(Tipo ENAC)

New Jersey e rete
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio
" Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale
k) Provincia Regionale di
Ragusa
D.3.8 DETTAGLIO OCCUPAZIONE AREE
'\
Planimetria 1/4
@@@ Occupazi t LEGENDA /
d e l | a s e% e 10 ? € d e,m p(? rﬁ nea —o——o——o—— Recinzione esistente (Tipo ENAC)
”S f'(}]c aie 4 ella SP5 HHHHHHHHH Recinzione definitiva (Tipo ENAC)
nelia fase L Recinzione prowisoria (Tipo ENAC)
{ ® ,//‘/:;““ " New Jersey erete
\ "h.? 5 {/{//‘////‘\!\‘ \‘ 777777 AeaOccupatione Definitiva Pista di se rvizio
o A‘\'&\ //{{///i o7 \‘ Area Occupazione Temporanea da occupare tem oraneament
F M 77 prnorent

&

RN
ANRRURMARRRNMARMAANRSRMBPISP >

R e 22 2y A l\\\\‘/‘)}‘/‘/‘}}‘("}}‘/‘}}» s

et e areree e e L SRR
e TSI A LI AKRRNR RN
LSS S E 7\;;\!1\!!‘““‘“““““‘“"

rome e,
——— |
S )
— )

Planimetria 2/4

Occupazione temporanea

- della sede stradale della SP5 @ 33
- - ~i= nella fase 4
o S5 188 R i [
o
\
AU LLLTRLLEES LR RV TT RV TRV TTTY 2‘\%_\7“\\\\\\\\\\\\\\X\\_\X\\\\\\X\\\\\\\\
S S = ! —% S LEGENDA
8 R_c(:ll_ _E- g‘ % g 8; 8 = — / = ~o——o——o—— Recinzione esistente (Tipo ENAC)
%7_- [ g e l I HHHHHHHHHH- Recinzione defintiva (Tipo ENAC)
‘n x
- \

L ——————Recinzione prowisoria (Tipo ENAC)
—— New Jersey e rete
% /) Area Occupazione Definitiva
|777_ Area Occupazione Temporanea
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE

w Libero Consorzio PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
' Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale
Provincia Regionale di
Ragusa
Occupazione temporanea : :
della sede stradale della SP5 Planimetria 3/4
nella fase 4
S WY
.7,«Wm44«/«4«44%{{%%%%%%%%%%}»»\\“\“\“
\ NN
L T T L L T T T T T TR P T VT TV T T TRV TY \\"‘\\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘;‘/‘iﬁ,{(({"ﬁ%‘}}/‘/}}})“\
PR
AT Wz,
LEGENDA _— \‘\\\"‘\“\‘\‘\‘" o 2222
S LTI WG
e s 0 A ez,
HHHHHHHHH- Recinzione definitiva (Tipo ) s\, - ‘ /47////////
—) geoinzione [;r:vvtisori(:(:'ipj’lil(;\)()) \‘\\“\‘\‘\\“‘\““;‘;“i\i(‘/{i/‘i%?%%%
New Jersey e rete ) ) & “ ) ““““‘““/“iﬁ///’/‘ﬁﬂ/l/?‘//‘/{/////////////‘
@ (77777 e Ocupagons et ‘\:‘“\“\\\\\\\\‘&“‘ﬁx e
[7777 Area Occupazione Temporanea . : .“ﬂ"‘\’~~__i‘“A‘“
SRS an

Planimetria 4/4

LEGENDA
~o———o——o—— Recinzione esistente (Tipo ENAC)
- Recinzione definitiva (Tipo ENAC)
— Recinzione prowvisoria (Tipe ENAC)

New Jersey e rete

ﬁﬁ\k\\{// 0

Y

\\.
\\\

= === = =
7 \—:\~;\*< e “
2z . ,;i;‘\“\\\\\\\n\\nu‘,\\\\ A

P :
SN T,

% 27
\of O A i ic
B

\\,

AN

R
L
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale
Provincia Regionale di
Ragusa
D.3.9 DETTAGLIO OCCUPAZIONE AREE DEMANIO AEROPORTUALE
~
LEGENDA Planimetria 1/4
—o——o——o—— Recinzione esistente (Tipo ENAC)
HHHHHHHHHH- Recinzione definitiva (Tipo ENAC)
Recinzione prowisoria (Tipo ENAC)
New Jersey e rete
SSEY Area Demanio Aeroportusle . . ..
Pista di servizio
da occupare temporaneamente E
T M SN
L/ -i:
' o
m—
[e2]
<
o]
~
Planimetria 2/4
& 23
I e % TR R s AR
H [ 77
L 3 & = = a = L e =
y - I & = = & = i S LA % S A M - e e ¥ O
Tty | Il Yo}
— L =
o / ~ LEGENDA
g;‘ _" —o——o——o—— Recinzione esistente (Tipo ENAC)
?) l/ HHHHHHHHH- Recinzione definitiva (Tipo ENAC)
= Recinzione prowisoria (Tipo ENAC)
New Jersey e rete
|\(\(\(‘1 Area Demanio Aeroportuale
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio
71 Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale
&0 Provincia Regionale di

Ragusa

Planimetria 3/4

ARy Y AT Wi e A i I N A i Wi

.i""".‘"'".‘""'....."."'wwﬂ""“"""“Wﬁ"‘"l’ﬁ -..,..“ﬂ.:ii“ L
NNy N n et Nns YN SN S Na S Sa s NV an N N an N YA N Yy NNy AN ey YN NN

A R R

LEGENDA
—o——o——o—— Recinzione esistente (Tipo ENAC)

HHHHHHH Recinzione definitiva (Tipo ENAC)

Recinzione prowvisoria (Tipo ENAC)

New Jersey e rete

|§(\(§( \J Area Demanio Aeroportuale

Planimetria 4/4

LEGENDA
—o——o——o—— Recinzione esistente (Tipo ENAC)

HHHHHHHHHHH- Recinzione definitiva (Tipe ENAC)

Recinzione prowisoria (Tipo ENAC)

New Jersey e rete

|\(§(\( \] Area Demanio Aeroportuale
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE

. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gid Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

Provincia Regionale di
Ragusa

D.3.10 DETTAGLIO FASI SPECIFICHE ROTATORIA
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE

. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gid Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

Provincia Regionale di
Ragusa
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE

. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gid Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale

Provincia Regionale di
Ragusa
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D.3.11

Regione Siciliana

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 6
Libero Consorzio
71 Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Sezione generale
&0 Provincia Regionale di
Ragusa
DETTAGLIO FASI TIPOLOGICHE SU STRADA SP5
30m 60 m | 45 m ‘
" 1
7 (@20
4 recinzione di cantiere .
Ly lato strada

area filtro

90 m

7

1
/

L
WC
37m d

/
T mssoacs

"
Il

it d canrs

”// area filtro
area cantiere
ok i

// / recinzione di cantiere

segnaletica di avvicinamento

fine prescrizione

30 m

4

segnaletica posizione

segnaletica posizione

fine prescrizione

segnaletica di avvicinamento

52.5m I 45 45 m—

<
)

—

% %
@
—A45 W@'.Sm

52.5m

1
1
1
"

"

/"
"

ey o

v/

/M// o

area cantiere

aD

recinzione di cantiere
lato strada

30 m

recinzione di cantiere

seanaletica di avvicinamento

segnaletica posizione

fine prescrizione
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Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
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D.4 GLIIMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, GAS ED ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

Si riportano le indicazioni generali riferite agli impianti di alimentazione

nota e .
previsti sul cantiere.

D.A4.1 IMPIANTO ALIMENTAZIONE ENERGIA ELETTRICA

POS
E obbligo da parte dell’Impresa Aggiudicatrice presentare nel POS le indicazioni o
integrazioni specifiche in riferimento alle proprie esigenze.

fornitore previsto

Ente erogante

punto di consegna e
misura

da definire

Predisporre quadro dedicato subito a valle del punto di consegna e sottoquadri di
derivazione alle diverse aree di cantiere.

In caso d'uso del gruppo elettrogeno:

Si utilizzano cavi in allaccio diretto al quadro del gruppo elettrogeno.

Da valutare il posizionamento dei cavi flessibili volanti che devono correre in posizione
elevata su appositi sostegni isolanti e giungere all’utilizzatore mediante discese dall’alto.
Se cio non fosse possibile predisporre il loro interro.

Utilizzare gruppi interruttori/presa provvisti di blocco della spina ad interruttore aperto.
Recuperare tutte le prolunghe e i cavi non utilizzati e stoccarle il modo da non costituire
intralcio per la circolazione.

terra del gruppo

obbligo di messa a / | \|
o=
elettrogeno.

D.4.2 IMPIANTO ALIMENTAZIONE IDRICA

ornitore previsto
f p Ente erogante

punto di consegna e

. da definire
misura

In particolare si tenga presente che ¢ necessaria la distribuzione, oltre alle zone di lavorazione, all’interno dell’area logistica di cantiere, con

copertura completa nella zona dei servizi.

D.4.3 GLI IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

D.4.3.1 Impianto di messa a terra

L’impianto di messa a terra ¢ parte integrante dell’impianto elettrico di cantiere e del
gruppo elettrogeno.

L’impianto di messa a terra & parte integrante dell’impianto elettrico di cantiere e deve essere eseguito nel pieno rispetto delle norme

contenute nel D.Lgs. 81/08e di quelle di buona tecnica previste dal C.E.I.

L’impianto di terra deve coprire tutta I’area del cantiere e deve essere costituito da: elementi di dispersione - conduttori di terra - conduttori di

protezione - conduttori equipotenziali - collettore o nodo principale di terra.
L’impresa deve fornire al CSE schema di tale impianto e copia delle denunce effettuate.

D.4.3.2 Impianto protezione scariche atmosferiche

Non previsto per tipo di attrezzature utilizzate.

Nel caso necessiti si segnala:

Tutte le strutture metalliche (ponteggi, impianti, ecc.) che non siano autoprotette devono essere protette contro le scariche atmosferiche.

L’impresa deve fornire al CSE schema di tale impianto e copia delle denunce effettuate.

D.4.4 LA DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

scelte progettuali ed o . . .. .
organizzative Non prev1st1 1mp1ant1 1mportant1 per questa tlpologla di cantiere
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D.5 LE EVENTUALI MODALITA DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI

scelte progettuali ed
organizzative

Come gia segnalato I’accesso alle aree di
cantiere ¢ precisamente identificato dalle
procedure previste in specifica sezione.

procedure, misure
preventive e
protettive richieste
per eliminare o
ridurre al minimo i
rischi di lavoro

L’avanzamento per fasi in successione ¢ vedi S€Z10ne €

elemento basilare di avanzamento di questo
cantiere.

misure di coordinamento

E fatto assoluto divieto lo sconfinamento su aree esterne.

Fondamentale I’organizzazione e coordinamento degli accessi dei mezzi di fornitura, da parte

dell’ Impresa Affidataria.

Verificare costantemente il tipo di mezzi in/out dal cantiere.

Fornire supporto su esigenze di approvvigionamento in cantiere.

D.6 LA DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO

scelte progettuali ed
organizzative

Per tipo di interventi sono definite specifiche zone di carico e scarico
in area operativa.

procedure, misure
preventive e
protettive richieste
per eliminare o
ridurre al minimo i
rischi di lavoro

E fatto assoluto divieto I’accumulo di materiali e mezzi nelle aree
di cantiere per la limitatezza degli spazi !

misure di coordinamento

Il coordinamento da parte del preposto su arrivo materiali ¢
basilare.

Concordare specifica riunione con Imprese Esecutrici al fine di
definire le specifiche modalita di carico e scarico.

Gli autocarri in attesa dell’entrata in
cantiere devono posizionarsi nelle
piazzole antecedenti il cantiere o nelle
pertinenze esterne ed attendere la
chiamata !

D.7 LE ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI

scelte progettuali ed
organizzative

Per tipo di interventi sono definite specifiche zone di carico e scarico
in area operativa.

procedure, misure
preventive e
protettive richieste
per eliminare o
ridurre al minimo i
rischi di lavoro

E fatto assoluto divieto I’accumulo di materiali e mezzi nelle aree
di cantiere per la limitatezza degli spazi !

misure di coordinamento

Il coordinamento da parte del preposto su gestione materiali e
rifiuti ¢ basilare.

Concordare specifica riunione con Imprese Esecutrici al fine di
definire le specifiche modalita di gestione

Il materiale deve essere collocato in cantiere esclusivamente
le necessita di lavorazione di quel momento.
I rifiuti devono essere immediatamente allontanati.

Gli autocarri in attesa dell’entrata in
cantiere devono posizionarsi nelle
piazzole antecedenti il cantiere o nelle
pertinenze esterne ed attendere la
chiamata !

Pag. 83

I1 RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -

TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SAP Societa Archeologica S.r.l. (Mandante)




D.8 ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE

scelte progettuali ed
organizzative

L’opera prevede I'utilizzo di normali sostanze e componenti edili.
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Situazioni specifiche relative a particolari lavorazioni previste

procedure, misure
preventive e
protettive richieste
per eliminare o
ridurre al minimo i

11 tipo di lavorazioni non prevedono, 1'utilizzo di sostanze o prodotti particolari o situazioni tali da riportare

annotazioni specifiche.

In ogni caso, tali prodotti devono essere stoccati secondo le indicazioni riportate sulle relative schede di

Operare su infrastrutture pud portare alla facile
considerazione che il rischio incendio non sia rilevante.

Valutazioni di questo tipo sono assolutamente pericolose e
possono portare a gravi conseguenze !

E fatto obbligo il mantenimento della vigilanza, attenzione e
controllo di tutte le aree in consegna durante tutto il periodo
di attivazione del cantiere !!!!

rischi di lavoro sicurezza.
fsure di SI ribadisce il controllo generale da parte dell’Impresa Affidataria.
coordinamento

LOTTA ANTINCENDIO

1l pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile non ¢ assolutamente da sottovalutare in quanto la possibilita del verificarsi di

situazioni di estremo pericolo ¢ sempre in agguato anche nelle opere minime.

Si rimanda quindi alle procedure di sicurezza particolari instaurate dalle Imprese Esecutrici ed alle specifiche schede di fase

lavorativa. In questa sezione si vuol solo rammentare alcuni punti essenziali:

Cause elettriche

Sovraccarichi o corti circuiti.

A tale riguardo:

attuare

della giornata lavorativa.

orari di lavoro.

procedure  da E fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature di lavoro in tensione.

E fatto obbligo di togliere la tensione alle varie zone lavorative durante le pause ed al termine

I materiali infiammabili in uso devono essere posizionati in apposite aree protette, fuori dagli

Cause di S . L . . .
X Dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi metallici.
surriscaldamento
Cause Dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi in contenitori
Incendio d’autocombustione chiusi.
cause Cause di esplosioni o . . .
scoppi P Dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da esplodere.

Cause di fulmini

Dovuta a fulmine su strutture.

Cause colpose

Dovute all’'uomo ma non alla sua volonta di provocarlo.(mozzicone di sigaretta, uso
scorretto di materiali facilmente infiammabili, noncuranza ecc. ).

tipi di incendio ed estinguenti

A carico del Direttore di cantiere e dei Responsabili delle singole imprese & imposto:

¢ I’obbligo della segnalazione delle sostanze utilizzate;

¢ ’assoluto divieto di abbandonare, anche per le piccole pause, attrezzature in moto, sotto carica o
comungque con possibilita di accensione;

* ’obbligo di mantenere il posto di lavoro in condizioni di pulizia eliminando costantemente la
formazione di detriti che possano essere fonte di incendio;

* ’obbligo costante di dispositivi di estinzione portatili in relazione alle caratteristiche del proprio
lavoro (almeno minimo 2 da 6 kg. ciascuno due nella zona del box di cantiere);

¢ ’assoluto divieto di usare fiamme libere in copertura

¢ I’assoluto divieto di usare fiamme libere all’interno della struttura;

e ’assoluto divieto di abbandonare bombole e taniche (anche vuote), stracci imbevuti di sostanze
infiammabili ed in genere materiali infiammabili in cantiere in qualsiasi situazione;

e ’assoluto divieto di lasciare cavi elettrici (anche se non in tensione) abbandonati a terra o su
strutture;

¢ ’assoluto divieto di accendere fuochi o cose simili in cantiere;

¢ il divieto di fumo in copertura ed all’interno dei locali della struttura

* ’obbligo di aerare costante i locali in qualsiasi situazione di lavoro;

¢ I’obbligo, da parte di ciascun lavoratore, di mantenere in efficienza le vie d’esodo predisposte;

* ’obbligo di controllo, al termine della giornata lavorativa o alla pausa, delle attrezzature e delle
situazioni in relazione al pericolo di innesco d’incendio.

N.B. assoluto divieto di accendere fuochi in cantiere e su qualsiasi area di lavoro.

tipo definizione effetto estinguente
Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la acqua buono
c.atta,. 1 tessuti, .le pelli, lg gomma ed i suql derivati, 1 ~d e brann
classe a rifiuti e la cui combustione comporta di norma la A
produzione di braci ed il cui spegnimento presenta anidride carb. scarso
particolari difficolta. polvere mediocre
acqua mediocre
Incendi c.h liquidi infiammabili per i quali & necessario un i e b
classe effetto di copertura e soffocamento, come alcoli, solventi, A -
oli minerali, grassi, esteri, benzine, ecc. anidride carb. mediocre
polvere buono
acqua mediocre
classe Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno, schiuma inadatto
C acetilenc, cce anidride carb. mediocre
polvere buono
Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, acqua inadatto
classe interruttori, quadri, motori ed apparecchiature elettriche in schiuma inadatto
e genere per il cui spegnimento sono necessari agenti anidride carb. buono
elettricamente non conduttivi
polvere buono
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