FASE 2.1-—Planimetria
SEZIONE TIPO C-C Scala 1:2000

PISTA PER ACCESSO PROPRIETA’ PRIVATE

SCALA 1:100

— Tappeto di usura (sp=3 cm)

Strada in progetto
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SCHEMA TIPOLOGICO
SOTTOCANTIERE
FAS|I REALIZZATIVE
FASE 2.1:

Realizzazione del tratto C—D dalla pk 6+186,500 alla pk
8+080,500 Pali
Realizzazione del Tronco 21 dalla pk 0+000 alla pk 2+022,63. Rete elettrosaldata

Rete arancione

New Jersey
rete metallica e

segnalatori luminosi Viabilita realizzata

INTERFERENZE in fase 1

Le interferenze con le proprietd private saranno risolte ‘
operando per sottocantieri operativi, interrotti in prossimitd .
degli accessi.

Per garantire I'accesso alle proprietd poste a nord, saranno
realizzate 2 bretelle provvisorie di collegamento con il Tronco

23 (Fase 1), rispettivamente alla pk 6+857 ed alla pk
7+470.

FASE 2.2—Planimetria | SCHEMA TIPOLOGICO ou | New Jersey 5
Scala 1:2000 . SOTTOCANTIERE oW versey rete metallica e 24 REGIONE SICILIANA

. n;?;f,c?ﬁtor!izisz segnaletica luminosa ‘ ol
gnatet | ' = LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

gia Provincia regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L’AEROPORTO DI COMISO E LA
S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMISG - GRAMMICHELE”,PROGR.
KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”,
PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE

Viabilita realizzata

f 91 Pali GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):
In 1ase /Z.

Rete elettrosaldata
Rete arancione TECHNITAL S.p.A. (mandataria)

I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato

. . . IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE
TECNASS Studio Tecnico Associato TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

S.A.P. Societa Archeologica S.r.l. Dott. Ing. Massimo Raccosta

SEZIONE TIPO D-D |
PISTA DI ACCESSO PROPRIETA™ PRIVATE

SCALA 1:100 UFFICIO DEL R.U.P.

Il responsabile del procedimento

23.90 3.00 7.30

SEZIONE TIPO E-E

DEVIAZIONE PROWISORIA FASE 2.2: CANTIERIZZAZIONE

obo r—Tappeto di usura (sp=3 cm) PLANIMETRIA MACROFASI COSTRUTTIVE

[—I _ New jersey [ T Misto stabilizzato (sp=20 cm) Completamento rotatoria su SP4. FASE 2
rete metallica

| Recinzione: Palo—Rete elettrosaldata—rete
corsid

New Jerse

. m

\ . B drancione SCALA: VARIE DATA: MAGGIO 2016
| r—Misto gronulore (sp=10 cm) CODICE:  510931-CE-PE-CAQ0-CAN-LF-002-01

|

| NOME FILE: Cantierizzazione CD_new.dwg

| 3 — gan Deviazione del traffico veicolare lungo la SP4, in entrambe le
direzioni, sul sedime realizzato nelle fase precedente (Fase 2.1).

in fase 2.1




