FASI REALIZZATIVE FASE 3.2—Planimetria ~ "y FAS|I REALIZZATIVE

FASE 3.1, Scala 1:2000 4 FASE 3.2:

Realizzazione della seconda parte del Tronco
23 — L=282 m dalla pk 1+375,63 alla pk
1+657,60.

Realizzazione della rotatoria "aeroporto”, dalla pk 0.070 del
ramo ovest alla pk 0+070 del ramo est (innesti con SP5
esistente).

INTERFERENZE INTERFERENZE

Nessuha interferenza con la viabilitd
esistente.

Il tratto di SP5 interessato dai lavori sard interdetto al traffico
veicolare tra le pk 0+070 ramo est e pk 0+070 ramo ovest.

L’accesso all’aeroporto sard cosT garantito:
Per chi proviene da ovest: si percorre la SP5 fino all’incrocio

con il tronco 23, parte 2, deviazione sul suddetto tronco 23 ed
immissione sulla viabilitd interpoderale esistente in direzione
sud.

Per chi proviene da est: proseguendo lungo la SP3 fino alla pk
0+090 (ramo est).

L’accesso alle aree aeroportuali avverrd realizzando un

attraversamento provvisorio mediante |'utilizzo di 2 tubazioni

» tipo Armco D=2.09 m.
e

La continuitad del flusso veicolare lungo la SPS sard invece
garantita nel modo seguente:
deviazione de traffico sul tronco realizzato in fase 2.1,

rispettivamente in corrispondenza della roftatoria sulla SP4 e del
nodo D.
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FASI REALIZZATIVE

FASE 3.3—Planimetria

Scala 1:2000 FASE 3.3:
Realizzazione dei tronchi di raccordo tra la SEZIONE TIPO E-E
rotatoria "aeroporto” e la rotatoria in ACCESSO PB%%E%%%IAEROPORTO
corrispondenza del nodo D, nonché SCALA 1:100
dell’innesto 2.
~ Piazzale aeroporto R - 510 | 850

|NTERFERENZE Canale esistente

Il tratto di SP5 interessato dai lavori sard
interdetto al traffico veicolare.

—_—

{ SP5

dismettere |
L’accesso all’aeroporto sard cos? garantito: \\ o
. . — —Loraolo e parrier
Per chi proviene da est: percorrendo la SP3 iiﬁ%,-ﬁj‘ﬂ\ \\ /F do demolre
fino all’incrocio con il tronco realizzato in - /
.. Sagomatura g /
fase 2.1 (nodo D), deviazione sulla nuova terreno /
viabilita fino alla rotatoria in corrispondenza \ /

\
della SP4, realizzata nelle fasi 2.1 e 2.2, \ J‘fﬁ 8 /
prosecuzione lungo la SP4 in direzione sud /4* : ‘
fino all’incrocio con la SP5, prosecuzione
sulla SP3 fino alla rotatoria aeroporto.

Per chi proviene da ovest: percorrendo la
SPS5.
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POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
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PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMISG - GRAMMICHELE”,PROGR.
KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”,
PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE

SEZIONE TIPO E—E DELL’AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO -
ACCESSO PROWISORIO AEROPORTO
OPERE DA REALIZZARE GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):
SCALA 1:100

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)

. Piazzale aeroporto X 008 I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato 4 K j
. « . . 8.50
' ; : : IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE
Sp5 TECNASS Studio Tecnico Associato TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
S.A.P. Societa Archeologica S.r.l. Dott. Ing. Massimo Raccosta
cecing i — Tappeto di usura (sp=5 cm)
ecinzione pall |
SCHEMA TIPOLOGICO | -
Misto cementato (sp=25 cm) it
I ete elettrosaldata - P UFFICIO DEL R.U.P. Visti:
SOTTOCANTIERE 5 ] : o S ; ;
rete grancione | \ Assistenti Il responsabile del procedimento
New Jersey
rete metallica \j ‘ PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3
= —?REFPW@@,—COL—J// \¥——Tubdzione tipo ARMCO CANTIERIZZAZIONE
- ot e D=209 m ~ sp 6 mm PLANIMETRIA MACROFASI COSTRUTTIVE
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