A

%y REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

gia Provincia regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRALA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, AEROPORTO DI COMI SO E LA
S.S. 514 RAGUSA — CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLAS.P . N.4 “COMISO — GRAMMICHELE”,
PROGR. KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5“VI TTORIA - CANNAMELLITO — PANTALEO”,
PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AER OPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CAN ALIZZAZIONE SUL CONFINE
DELL’AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 “VITTORI A - CANNAMELLITO - PANTALEO”

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP): IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Andrea Renso

TECHNITAL S.p.A. (Mandataria)
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

I.R. Ingegneri Riuniti - Studio Tecnico Associato IN FASE DI PROGETTAZIONE
TECNASS - Studio Tecnico Associato Dott. Ing. Guido Fiorini
S.A.P. Societa Archeologia S.r.l. IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE

TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Massimo Raccosta

UFFICIO DEL R.U.P. Visti:
Assistenti Il responsabile del procedimento
Arch. Salvatore Distefano Dott. Ing. Vincenzo Corallo

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
FASI LAVORATIVE — CANALE E SCATOLARI

SCALA: ----------- DATA: SETTEMBRE 2015

CODICE: SI093I-CE-PE-SI00-SIC-RE-003-00

NOME FILE: SI093|-CE-PE-SI00-SIC-RE-003-00.doc

Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato

0 SETTEMBRE 2015 EMISSIONE F. Maggioni G. Fiorini A.Renso




SOMMARIO:

E.2

E.3

E SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE

PREVENTIVE E PROTETTIVE IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 3

E.1 PREMESSE
E.1.1 MODALITA DI AZIONE 3
E.1.2 MODALITA DI LETTURA E ANALISI DELLE SCHEDE DI FASE 3
E.1.3 CODIFICA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 4
E.1.4 SCHEMA DI INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI TRASI 5
INDICAZIONI GENERALI 6
E.2.1 IDENTIFICAZIONE FASI E SOTTOFASI 6
E.2.2 TAVOLE DI RIFERIMENTO SOTTOVIA SCATOLARI 7
E.2.3 TAVOLE DI RIFERIMENTO ADEGUAMENTO CANATBRRENTEVOLPE 10
SCHEDE DI FASE 18
E.3.1 ALLESTIMENTO CANTIERE'DPERA 18
E.3.2 PALANCOLATO PROVVISIONALE 21
E.3.3 MOVIMENTI MATERIE 22
E.3.4 DEMOLIZIONI 24
E.3.5 STRUTTURE IN CL3\. 26
E.3.6 COMPLETAMENTI 40
E.3.7 SMOBILIZZO CANTIERE DPERA 48
E.3.8 SCHEDE INTERFERENZE DI FASE 49

Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E L/S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
Libero Consorzio PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Comunale di Ragusa gij Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorativ— Canale e scatolari
Provincia Regionale di
Ragusa

La presente sezione é parte integrante del sisie®8C qui predisposto e consta di:
parte a— sezione generale
parte b — fasi lavorative

La parte b & suddivisa in:

parte b elaborato generale

parte b canale e scatolari

parte b sistemazioni ed opere idrauliche
parte b corpo stradale, lavori diversi e finiture

Questa sezione ¢ riferita a:
parte b canale e scatolari

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamentorg jistegrante del Contratto d’appalto delle Ogareggetto e
la mancata osservanza di quanto previsto nel Raagtioquanto formulato dal Coordinatore per la szaa in fase
esecutiva rappresentano violazione delle normeatudli.

Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, cgresi allegati, note ed elaborati, in relazione awpanto
previsto all'articolo 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e.m.i. e successive modificazioni ed in particolarmodo
all'accettazione e la gestione da parte dei singaliatori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinanento, in
nessun caso pud sostituire la valutazione dei risclche ciascuna impresa deve, all'interno delle presti
procedure di piano, avere.

Ogni singola impresa ha quindi I'obbligo di redigee e trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicuezza ai
sensi di quanto definito dall'art. 89 comma 1, lettra h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in relazione algpecifiche
lavorazioni ed a quanto previsto nel presente Piandi sicurezza e coordinamento.
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LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN RIFERIMENTO AL LE LAVORAZIONI

E.1 PREMESSE
E.1.1 MODALITA DI AZIONE

Nelle pagine successive sono riportate le fasiipieyper I'opera in oggetto.

Per ciascuna fase sono individuate le specifictiefasi o fasi di dettaglio e, per ognuna di questao identificati gli elementi, note ed avverteparticolari riferite alle specifiche situazionicpiesto cantiere.
Si tratta della parte piu importante del procesd@iano dove sono riportate tutte le indicaziore & Imprese Esecutrici devono necessariamentemaéit atto.
Per ultimo sono riportati glifidici di attenzione” in riferimento a quanto identificato al punto 2.8ell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.

impresa

A tale riguardo si affidataria
rammentano i

Art. 97. D.Lgs. 81/08 e smi “Obblighi del datore di lavatell'impresa affidataria”

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vfica le condizioni di sicurezza dei lavori
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria de, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli artico85 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativigitcurezza (POS) delle imprese esecutrici rispaitiroprio, prima della trasmissione dei suddeitigd operativi di sicurezza al coordinatore persézuzione.

affidatI’applicazione delle disposizioni e delle prezsioni del piano di sicurezza e coordinamento.

seguenti obblighi: .
Impresa

esecutrice

Art. 89. D.Lgs. 81/08 e smi Definizioni

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue wr@p parte di essa impegnando proprie risorse ueramateriali;

Il modello di lavoro prevede quindi:

- lanalisi degli elementi contenuti in questa seeion

- Il confronto tra tali indicazioni ed il proprio $&sna di valutazione dei
rischi ed alla predisposizione dei relativi POS.

Attenzione:
ai sensi di quanto specificato dal punto 2.2
dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.:

il coordinatore per la progettazione suddivideifgysle lavorazioni in fasi di lavoro e, quando tamplessita dell'opera lo richiede, in
?.8ottofasi di lavoro, ecbffettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere,lla
lavorazioni e alle loro interferenzead esclusione di quelli specifici propri dell’attivta dell’impresa”

POS

N.B.: Si segnala inoltre che all'interno della parte tigkalle “avvertenze” sono, in alcuni casi, faspliciti rimandi ai contenuti de
POS specifici. Con tali affermazioni non si vuolalicare che siano solo ed esclusivamente questhtenuti dei POS ch
devono essere trasmessi al CSE ma, per elemenifispe particolari, € assolutamente indispensalsihe alcune procedu
siano dettagliate quali contenuti dei POS. E fattmunque obbligo alle Imprese esecutrici predigppropri POS in riferimento
a quanto previsto dalla normativa vigente.

ATTENZIONE: Si ricorda che (D.Lgs. 81/08 — Allegato XV — pud.3) ‘1l coordinatore per la progettazione indica nel PSwe
la particolarita delle lavorazioni lo richieda, ilipo di procedure complementari e di dettaglio &8® stesso e connesse al
scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esatieinel POS”

(-D(D _—

e

E.1.2 MODALITA DI LETTURA E ANALISI DELLE SCHEDE DI FASE

c) al rischio di caduta dall’alto;

i) al rischio di elettrocuzione;
) al rischio rumore;

Si rammenta quanto identificato al punto 2.2.32£dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi:
“2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordatore per la progettazione suddivide le singoleokaxzioni in fasi di lavoro e, quando la complessita
dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, edfettua I'analisi dei rischi presenti, con rifer@mto all’area e alla organizzazione del cantieréea
lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusiatguelli specifici propri dell’attivita dell'impesa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolantilharea di cantiere;
b) al rischio di seppellimento negli scavi;
b-bis)al rischio di esplosione derivante dall'innesaccidentale di un ordigno bellico inesploso enuto durante le attivita di scavo; coordinamento da attuare.

d) al rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in glleria;

e) al rischio di instabilita delle pareti e della valinei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manaieni, ove le modalita tecniche di attuazione sidefinite in fase di progetto; A rischi identificati al punto 2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.
g) airischi di incendio o esplosione connessi corofazioni e materiali pericolosi utilizzati in casetie;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperat

m) al rischio dall’'uso di sostanze chimiche.”

“2.2.4 Per ogni elemento dell’'analisi di cui ai pui2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedue misure preventive e protettive richieste giéminare o ridurre al minimo i rischio di
lavoro; ove necessario vanno prodotte tavole egtistecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quarvisto alla lettera a).”

Le schede seguenti hanno il preciso scopo di evidiare, sulla base dei rischi analizzati, le scelte
progettuali ed organizzate, le misure preventive eprotettive e le relative misure di

Tale criterio € relativo all'area e alla organizzamne del cantiere, alle lavorazioni e alle lorg
interferenze, ad esclusione di quelli specifici pqari dell’attivita dell'impresa, con attenzione ai

Con tali indicazioni si ribadisce che non sono coamplati, cosi come previsto da normativa,
rischi specifici propri dell’attivita dell'impresa.

E’' fatto quindi obbligo all'lmpresa Affidataria ed alle Imprese Esecutrici operare a tali
valutazioni nell’'ambito dei precisi riferimenti nor mativi di competenza.
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E.1.3 CODIFICA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Gli indici di attenzione rappresentano un elemeapido di individuazione di particolari situazisiille specifiche fasi lavorative in riferimento @agto identificato al punto 2.2.3 dell’Allegato X3él D.Lgs. 81/08 e smi.

simbolo | legendd descriziond

Condizione di particolare attenzione su fase lamager possibile rischio di investimento da véiicacolanti nell’area di cantiere.
rischio di investimento da veicoli circolanfilassima attenzione alla delimitazione e segnalazitalle aree di circolazione rispetto alle zonkdbro. Massima attenzione ai percorsi dei meatisegestione degli accessi (separazione mezzi -
nell'area di cantiere. pedoni). Massima attenzione alla presenza di frati¢t) cm. oltre la sagoma d'ingombro dei mezzissitaa attenzione al controllo efficienza e funzioeato dispositivi segnalazione mezzi in

area cantiere.

rischio di seppellimento da adottare nedgliavori all'interno di scavi (fondazioni) devonssere preceduti da operazioni di controllo e \eifiei fronti e devono essere poste precise pooteful ciglio degli scavi devono essere vietati i
scavi. depositi di materiali ed attrezzature nonché ispagio dei mezzi.

rischio di esplosione derivante dall'innes€ondizione di particolare attenzione in riferimeratie valutazioni espresse dal CSP nel punto “Vaigne del rischio dovuto alla presenza di ordigeilici inesplosi rinvenibili durante |
accidentale di un ordigno bellico inesplosttivita di scavo nel cantiere.”
rinvenuto durante le attivita di scavo E’ fatto obbligo operare comunque e sempre condssima attenzione durante le fasi di scavo e bitedadavorazione nel caso di rinvenimento di matiesospetti.

D

La caduta dall’alto deve essere evitata con laigpedizione di protezioni sui fronti (parapetti) ¢aso contrario devono essere utilizzati sistewhividuali di trattenuta (cinture di sicurezza).

rischio di caduta dallalto. Attenzione a delimitare la zona di influenza adaeyer I'eventuale caduta di materiali.

| sistemi di scavo di galleria devono essere adeglla natura dei terreni attraversati e offrianzie di sicurezza. Nel caso di situazioni paldig in riferimento al tipo di terreno devono esse
rischio di instabilita delle pareti e della voladottati sistemi preventivi di consolidamento castegno.
nei lavori in galleria. Ogni tipo di scavo deve essere provvisto di sostegivestimenti atti a impedire franamenti o caddi materiali. Le armature di sostegno ed i timesnti provvisori devono essere messi in opera
SELTEA di apri passo con lI'avanzamento dello scavo e matitgino alla costruzione del rivestimento defimt

Deve essere garantito il ricambio d'aria all'intedelle gallerie. E necessario valutare la compasizdei gas dei fumi generati dalle volate, daiarialiesel e dalle fonti naturali.
o . . . . . Campioni rappresentativi di aria prelevati nelleivanze delle macchine devono essere analizzatidpeamente.

rischio di insalubrita dell'aria nei lavori iy, . : . - . : : o . . . 1.
galleria. L'aria del tunnel_deve essere ana_llzzatg per Isepr&a d_l gas nocivi (e p(_)lverl)_. Ogni cantiere demre f_ornlt_o di apparecchlatura idonea a sytaqneeseqz_a ed a determinare la concentrazione
— nell'atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in pastare di anidride carbonica, di ossido di carbpdicgas nitrosi e dell'idrogeno solforato. L'adi@ immettersi in sotterraneo a mezzo di impianti di
ventilazione artificiale deve essere prelevatadstipdistanti da zone e fonti di inquinamento.

> P> @B P

>

rischi derivanti da estese demolizioni| laischi derivanti dai lavori di demolizione sonintetizzabili nella caduta dall'alto, Urti - colpimpatti - compressioni, Punture - tagli - abrasi&/ibrazioni, Scivolamenti - cadute a livello, IGee -
manutenzioni, ove le modalita tecniche| fitamme, Elettrici, Radiazioni non ionizzanti, RurapCesoiamento - Stritolamento (crolli improvvishaduta materiale dall'alto, Investimento, Movinaaine manuale dei carichi, Polveri - fibre,
attuazione siano definite in fase di progetto.Getti - schizzi, Gas - vapori, Allergeni, Infeziald microrganismi, Amianto

rischi di incendio o esplosione connessi ¢ . . R R . - . . - o .

- _esplos S  “Missima attenzione deve essere posta nell'utildizeostanze o prodotti infiammabili o al possibileesco di incendio con altre sostanze o parttrdittera dovute alla specifica lavorazione. |
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in . D o
cantiere lavoratori devono essere dotati di specifici DPI.

Le attivita edili che espongono i lavoratori a gbalccessivi di temperatura dovuti alla presenzéowdii di calore o fiamme o presenza di fattori #enkali che determinano condizioni di freddo
rischi derivanti da sbalzi eccessivi |dievono essere valutate attentamente. Obbligoeliposizione di schermi e barriere tra fonte di @klavorazione.

temperatura. Obbligo di ventilazione o riscaldamento dell'amibéedi lavoro.

Obbligo di specifico equipaggiamento.

Condizione di particolare attenzione per preseneba fase, di rischio di elettrocuzione.

Massima attenzione al controllo delle attrezzatalla, verifica dei cavi in attraversamento.

Il lavoro in presenza di linee elettriche o I'tito di attrezzature elettriche deve essere swoltnddo da evitare da un lato il contatto con ledie dall’altro nel riferimento alle caratteristctielle
attrezzature. Massima attenzione alla conformitii dmpianti e attrezzature.

Condizione di particolare attenzione, per preseneba fase, di rischio rumore.

rischio rumore. Per previste sovrapposizioni con fasi dove I'uitizli attrezzature comporti esposizione al rumocha da parte di lavoratori diversi € fatto obbliiuso di dispositivi di protezione dell’'udito da
parte di tutti i presenti nell'area di cantiere.

rischio di elettrocuzione.

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fa&elavorazione di sostanze nocive in generale.

rischio dalluso di sostanze chimiche. Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare & &chede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

D> B B B>
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E.1l.4 SCHEMA DI INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI TRASH

In riferimento a quanto definito da punto 2.3.2I'A#egato XV del D.Lgs. 81/08 e smi
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“In riferimento alle interferenze tra le lavorazipril PSC contiene le prescrizioni operative perdfasamento spaziale o

tali rischi.”

temporale delle lavorazioni interferenti e le mattaldi verifica del rispetto di tali prescrizionipel caso in cui permangono
rischi di interferenza, indica le misure prevent&erotettive ed i dispositivi di protezione indivale, atti a ridurre al minimo

L'identificazione delle problematiche relative aflevrapposizioni individuabili sulla base del Paxgma Lavori € essenziale nella valutazione deillasioni che possono divenire di criticita nelladozione del cantiere.

Data la particolare opera che si va a realizzarmtérferenze tra tipologie differenti di lavoraai si prevede siano normalmente presenti.
Risulta quindi importante definire alcune indicagisia in riferimento alle diverse entita presamttantiere che ai diversi momenti di sviluppo dahtiere stesso.

Si segnala in ogni caso:

E.1.4.1  Azioni, procedure, indicazioni di carattere generda porre in atto |

La particolarita del cantiere e delle lavoraziamiplica specifico processo di sovrapposizione €l lavorative.

Si fa obbligo al Direttore d
Cantiere (DTC) dell'Impres:
Affidataria e ai  singoli
Responsabili  di  sicurezz
(Preposti) per le Impres
Esecutrici di:

133

@

informazione sui ruoli specifici dei singoli laveoa addetti alle diverse lavorazioni ne
medesimo spazio temporale

segregare le aree di lavorazione e segnalare lakesguadre o lavoratori presenza, tipo
di attivita e di sostanze utilizzate

rendere edotti i propri lavoratori della presenzaaltre squadre, dei limiti del loro
intervento e dei percorsi obbligati di accesso

nota generale

La tipologia dellopera e le dimensioni dell’area
intervento individuano alcune condizioni di integeza tra

le fasi lavorative.

Essenziale diviene, come gia riportato, predispdutée
quelle delimitazioni (specifiche, mobili, di indiane,
ecc.) tali da separare le aree d’intervento e diraitle

interferenze.

Fondamentale diviene quindi,

— Si rimanda quindi ai Responsabili art. 97 D.Lgs/081e
smi ed ai Preposti delle Imprese Affidatarie eddatwci
il controllo reale del cantiere in tali situazioni.

- Si rammenta quindi I'obbligatorieta delle Imprese a
confrontare il diagramma e le sovrapposizioni cpnopri
metodi, procedure e organizzazione del lavoro es dar
tempestiva comunicazione al CSE in caso di modifigh

indicazioni di base

da parte dell'lmpr quanto riportato.

Aggiudicatrice, approntare tali delimitazioni cogmente
in riferimento al reale proseguo dei lavori.

|E.1.4.2 Prescrizioni operative per lo sfasamento spazialeroporale delle lavorazioni interferenti

Come gia accennato le condizioni di operativitantifieate nel programma lavori sono tali da indeaituazioni di interferenza
tra le FASI di esecuzione dell'opera e le condirdtirsottofase previste.

E essenziale porre in atto precise prescriziotingno di ciascuna FASE per permettere la miglioondizione di sfasamento
delle fasi stesse e, in alternativa ,di mitigazidae condizioni di rischio prevedibili.

A tale riguardo € predisposto lo schema seguerdéetizione:

E.1.4.3 Indicazioni e previsione di sovrapposizione sudl f
Siriporta, a livello schematico, il sistema di fimé del livello di sovrapposizione diretta presulle singole fasi.

codice colore previsione nota

Sovrapposizione di carattere temporale o possgibifit presenza esclusivamente per
bassa modello di lavoro dei diagramma lavori (es. tuttmtetizzato in unica settimana).
Importanza relativa se non per possibili interfeeegu aree comuni.

Sovrapposizione possibile, anche se minimale. Sina di interferenza bassa per

normale i
possibile zone di passaggio o utilizzo di parti com

Sovrapposizione importante per elementi specificiiderferenza non evitabili sullo

alta o
specifico lavoro.

o Sovrapposizione grave e significativa. Situaziomn rvitabili per specifiche situazioni d|
altissima importante |
fase lavorativa. ‘
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E.2 INDICAZIONI GENERALI
E.2.1 IDENTIFICAZIONE FASI E SOTTOFASI
fase di lavoro sottofase di lavoro

recinzioni, delimitazioni, segnaletica stradalép@sizionamento secondo avanzamento fasi
allestimento cantiere d’oper spostamento sottoservizi — risoluzione interferenpeotezione

o infissione ed estrazione di palancolato provvisiena
palancolato provvisional

. . . | sbancamenti e scavi, sistemazione in rilevato, cesgpconfigurazione delle scarpate, canale in terra
movimentl materie

. platea di fondazione, muri in elevazione, soletteopertura, impermeabilizzazione
strutture in cls.a.

impermeabilizzazione (eventuale) soletta superiore
rivestimento in pietra dei muri

rete drenaggio piattaforma stradale

ripristino pavimentazione stradale

barriere di sicurezza, parapetti e recinzioni

~ ..}l demolizione di strutture in cls.a.
demolizioni
completamenti‘

smobilizzo cantiere d'opera

smobilizzo cantiere d'ope4
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E.2.2 TAVOLE DI RIFERIMENTO SOTTOVIA SCATOLARI

| E.2.2.1 Fasi costruttive — Elaborazioni grafiche tipologesh

Per una corretta e completa lettura delle segedaiborazioni grafiche fare preciso e obbligatoifierimento in maniera specifica anche al paragtédsi lavorative" presente al termine delle elazarai grafiche stesse, oltre che a tutti i documaenti parte del
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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E.2.3 TAVOLE DI RIFERIMENTO ADEGUAMENTO CANATB®RRENTEVOLPE

| E.2.3.1 Fasi costruttive — Elaborazioni grafiche tipologesh
Per una corretta e completa lettura delle segedaibiorazioni grafiche fare preciso e obbligatoifierimento in maniera specifica anche al paragtédsi lavorative" presente al termine delle elazarai grafiche stesse, oltre che a tutti i documaenti parte del
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

infissione palancole

] viabilita ordinaria

— recinzione di cantiere
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Esecuzione dello scavo di imposta della fondazione.

viabilita ordinaria

—recinzione

=
<
NN
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Realizzazione platea di fondazione in c.a.

—recinzione di cantiere

=

parapetto

S
I

passerella su armatura
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viabilita ordinaria
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Realizzazione delle pareti in c.a.: armatura, getto, disarmo,
predisposizione ferri di chiamata per I'armatura della soletta di
copertura.

—recinzione di cantiere

viabilita ordinaria
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— recinzione di cantiere

)

parapetto

passerella su armatura \
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—recinzione di cantiere

parapetto
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viabilita ordinaria

Y
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tombamento manufatto

— recinzione di cantiere

viabilita ordinaria

N

Pag. 16

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SABi&a Archeologica S.r.l. (Mandante)




Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LS.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. ) PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Libero Consorzio . o . ] ) .
At Comunale di Ragusa gi Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratey— Canale e scatolari
&0 Provincia Regionale di
Ragusa

rimozione palancole

—recinzione di cantiere

viabilita ordinaria
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Ragusa
E.3 SCHEDE DI FASE
E.3.1 ALLESTIMENTO CANTIERE 'DPERA
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Ind|CI dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
La predisposizione della recinzione di cantieregdizione di massima attenzione per predisporrstguifase su area.
. R . . . Il personale che opera su strada alla posa delle
L'interferenza con la viabilita esistente deve esstemento di massima attenzione !!!! LT o .
recinzioni deve essere specificatamente formato ai

Nessuna attivita di cantiere puo iniziare primdadebmpleta delimitazione delle aree di cantiere.
Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree diieag.

A

sensi delDecreto Interministeriale 4 marzo 2013
(modifica dell’'D.Lgs. 81/08 e smi).

recinzioni, delimitazioni,
segnaletica stradale ¢

avanzamento fas
segnaletica stradale, deviazion
provvisorie

risoluzione interferenze —
protezione

v

spostamento sottoservizi —delle diverse condizioni operative.

recinzioni / protezioni / delimitazioni /
segnalazioni aree di cantiere

delimitazioni perimetrali cantiere

recinzione
tipo 1

lato viabilita

New jersey in cemento con sovrastante rete di piamte.
Posizionamento di segnaletica diurna (catadiottri
notturna (luci) sull'intera recinzione.
Si tratta della recinzione principale da posizienir tutti
le situazioni a contatto con viabilita.

recinzione tipo 1:

delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in cls tipo
newjersey con sovrapposta rete di plastica arancione

Predisporre recinzioni / protezioni / delimitazioni
) o “specifiche d'area in modo da segregare l'are
riposizionamento S‘econdointervento rispetto altre aree (sia lavorative

a di

che

non)

I

| riferimenti qui riportati sono tassativi nell’aribd
recinzione
tipo 2

Si rammenta che:

l'utilizzo di nastro segnaletico € ammesso, solo su

aree non aperte al traffico veicolare, come pr

ima

lato campagna / proprieta
diverse

recinzione con pali infissi nel terreno, rete etethldata ¢
rete arancione di protezione di altezza minima 120

recinzione tipo 2:

recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita,
colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in
ferro zincato fissati nel terreno

-
=
=/
S

delimitazione di area nelle fasi di allestimento
cantiere e come delimitazione aggiuntiva di area.
Non & ammesso come delimitazione finale e non &
ammesso in nessun caso su aree aperte al traffico

veicolare.

recinzione
tipo 3

situazioni interne aree di
cantiere

condizioni di interferenza
breve con esterno
condizioni particolari

New jersey plastica (riempito con acqua) co

rosso/bianco.

Questa protezione puo portare segnaletica specifica

~

recinzione tipo 3:

delimitazione di_ zone di cantiere mediante elementi in
plastica tipo newjersey

>B BB B
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E.3.1

ALLESTIMENTO CANTIERE 'DPERA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

attenzione.

indici di

spostamento sottoservizi -
risoluzione interferenze —

recinzioni, delimitazioni,
segnaletica stradale ¢
riposizionamento secondc
avanzamento fas

segnaletica stradale, deviazion

provvisorie

protezione

2
D

—cantiere e come delimitazione aggiuntiva di al

recinzioni / protezioni / delimitazioni /
segnalazioni aree di cantiere

delimitazioni perimetrali cantiere

recinzione

Predisporre recinzioni / protezioni / delimitaziogipo 4

specifiche d'area in modo da segregare l'are

a di

intervento rispetto altre aree (sia lavorative [che

non)

| riferimenti qui riportati sono tassativi nell’aribd

situazioni interne aree di
cantiere

condizioni di interferenza| tondini di acciaio infissi nel terreno provvisti tippo a
aree interne di breve fungo in plastica completi di rete arancio
periodo

Delimitazione lineare h. 100 realizzata da montamti

recinzione tipo 4:

delimjtazione lineare costituita da montanti in tondini di
acciaio_infissi nel terreno provvisti di tappo a fungo completi
di rete in polietilene alta densitacolore arancio (h=100 cm)

.

delle diverse condizioni operative.

Si rammenta che:

l'utilizzo di nastro segnaletico & ammesso, solo su

laree non aperte al traffico veicolare, come pr

ingtinzione

delimitazione di area nelle fasi di allestimenigo 5

rea.

Non & ammesso come delimitazione finale e non &
ammesso in nessun caso su aree aperte al traffico

veicolare.

Parapetto in legno completo.
h. 100 corrente superiore, corrente intermedio velae

situazioni interne aree di .
fermapiede.

cantiere

protezioni salti di quota Nelle situazioni di interferenza deve essere adagi

colorazione bianco / rossa.

1

recinzione tipo 5:
parapetto in legno

Fondamentale il posizionamento di segnaletica alez
nel caso di presenza cantiere in corrispondenzalitda

pubblica.

\dferimento
specifico da
applicare:

- DM 10 Luglio 2002 Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletdifferenziati per categorie di strada, da aatettper il
segnalamento temporaneo (Ministero delle Infrasireite dei Trasporti Decreto 10.07.2002 pubblicaosupplemento straordinario all

Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26.09.02 — Serie Galag.
- Circolari 2900/84 e 1220/83 del Ministero LL.PP.;

- Codice della strada (D.Lgs. 285/92) e al Regolampet I'esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/92) eassgive modifiche o integrazioni

Il personale che opera alla realizzazione dellazéani / delimitazioni / segnaletica su straderépalla viabilita deve indossare
tassativamente indumenti alta visibilita in:

|
classe 3

NI
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E.3.1

ALLESTIMENTO CANTIERE 'DPERA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

recinzioni, delimitazioni,
segnaletica stradale ¢

riposizionamento secondo

avanzamento fas

segnaletica stradale, deviazion
provvisorie

spostamento sottoservizi -
risoluzione interferenze —

impianto elettrico di
cantiere

Per le aree di lavoro in avanzamento si pre
I'utilizzo di gruppo elettrogeno.

Ogni interruttore deve portare lindicazione d

prima
dell'uso:

el

- non installare in ambienti chiusi e poco ventilati;

- collegare all'impianto di messa a terra il grupeiteogeno;

- distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di layo

- verificare il funzionamento dell'interruttore diroando e di
protezione;

- verificare I'efficienza della strumentazione”.

obbligo di messa a terra de
gruppo elettrogeno.

circuito di appartenenza.

Utilizzare gruppi
blocco della spina ad interruttore aperto.

Recuperare tutte le prolunghe e i cavi non utilizza
stoccarle il modo da non costituire intralcio pa

interruttori/presa prowvisti ¢

durante
l'uso:

- non aprire o rimuovere gli sportelli;

- per i gruppi elettrogeni privi di interruttore digiezione,
alimentare gli utilizzatori interponendo un quaétettrico a
norma;

- esequire il rifornimento di carburante a motorenspe non
fumare;

- segnalare tempestivamente gravi anomalie”.

A\
£\

Non posizionare altre
apparecchiature (compressore
ad una distanza non inferiore ai
3 mt rispetto il generatore.

circolazione sia veicolare che pedonale.

N

Fondamenta & sempre il corretto uso del grunnn

elettrogeno:

dopo l'uso:

- staccare l'interruttore e spegnere il motore;

- eseguire le operazioni di manutenzione e revisiommtore
spento, segnalando eventuali anomalie;

- per le operazioni di manutenzione attenersi aliécerioni del
libretto

Il collegamento ad un impianto
terra € obbligatorio.

Utilizzare per il collegamento
terra il morsetto identificato sul
macchina.

d

B> >

197

lllluminazione delle
aree di lavoro

Operare, con lavorazioni di particolare attenzig

ne,
con scarsa visibilita (prima mattina — imbrunire), A
On

impone la predisposizione di specifica illuminazc

L'illuminazione delle aree di cantiere deve teneoato di un illuminazione diffusa per aree traméitali traffico, ed una

illuminazione puntuale per le lavorazioni speciéich

sulle aree di intervento.

Si ricorda infine che la luce non deve essere dizlvag per i lavoratori e, al contempo, per gliistidei mezzi in transit

D

Nel caso in cui le attivita si dovessero protraore A
e

eseguire in tali circostanze & necessario dispdir
illuminazione artificiale di sicurezza, per ottem&n
illuminamento:

- per i cantieri edili, livelli di illuminazione non A

Nella normale attivita di cantiere non si prevedsitoazioni a rischio di scarsa visibilita.
In concomitanza di specifiche lavorazioni eseguiteorario notturno, sono predisposte torri faroea#t garantire

o

]

protezione r1cant lilluminazione in tali momenti.
inferiori 2100 lux
gestione Operare su aree a forte urbanizzazione comporta un
interferenze importante condizione di interferenza con frontestiPer quanto attiene questa area non si evidenzidigt& specifiche, in quanto I'area di cantiefietreva prevelentemente all’ester
frontisti con le diverse attivitd produttive e commerciaell’area edificata.

presenti in area.

el d

n

>

In contemporanea alla realizzazione dell'allestitoecantiere € essenziale provvedere

E fatto obbligo che le operazioni di monitoraggian® svolte, sotto la diretta
completo monitoraggio dell'area d'intervento inerimento al sezionamento, by-pas . . L ;
segnalazione ecc. di tutti i sotto e sovra seryimsenti nell’area d'influenza e/o |i sgrveghanza d_elpre_p.ostq _da pfarsonale ab|I,|.tatq i riferimento al tipo
attraversamento su ara di cantiere o su pistenester d’'impianto previo precisi accordi con I'ente gestdell'impianto.

monitoraggio E’ essenziale che si provveda a: attenzione La dismissione delle aree e/o chiusura linee pow essere
vincoli del sito - segnalazione dei vari sotto e sovra servizi prégsent considerata come condizione di mancanza di energieessione sugli impianti. La
- segnalazione delle linee elettriche aeree ed atesrr tipologia degli impianti la possibilita di presendiadiversi punti di alimentazione, le
- identificazione di impianti con particolari condizii di operativita e sicurezza; particolari condizioni di utilizzo impongono di ceiderare tutte le linee in tensione o
- identificazione zone con particolari restrizionpalssaggio mezzi; _ | | in pressione !!!
- ecc... (Per l'identificazione delle interferenze si rimanalle tavole predisposte)
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E.3.2

PALANCOLATO PROVVISIONALE

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

palancolato provvisionale

infissione (e
rimozione finale) di
palancolato
metallico

Si tratta di condizione di altissima interferenh& cleve essere controllata con la massima attenzion

La possibilita di contatto tra mezzi, macchina apréce e personale in assistenza & estremamentdl& fatto obbligo mantenere una
precisa separazione tra aree di influenza macchiltketta all'infilaggio delle palancole e le altrene. E assolutamente vietata |

presenza di personale non addetto nel campo di@ziella macchina.

La posa delle palancole € operazione della masatteazione per la dimensione dei materiali in maritazione e lo sbraccio de

mezzi su area lavori.

L’aggancio delle palancole al mezzo di sollevameaitwe essere eseguito dal personale addetto dapdacyru ha posizionato |i
gancio/maglio in prossimita della palandola. Tlitiperazione deve avvenire con operatore gru e@taldggancio visibili tra di loro.

Obbligo di otoprotettori per tutto il personaleltzka.
Durante le operazioni di infissione gli operatogvdno rispettare la distanza di sicurezza e la aursessata deve essere perimetrat
fine di evitare avvicinamenti accidentali.

protezioni in prossimita degli affacci sul vuoto
Le zone di affaccio su aree lavori di scavo e vdrgaoto, devono essere protette da parapettolgpsuccessiva fase di scavo a te
del palancolato).

protezioni in prossimita degli affacci sul vuoto
Le zone di affaccio su aree lavori di scavo e vdrgaoto, devono essere protette da parapettolgpsuccessiva fase di scavo a te
del palancolato).

vietata la presenza di operai nel campo d’azione Hescavatore e su

rischi di interferenza di fase urti, investimento - ;
ciglio o alla base del fronte di attacco.

T

obbligo assistenza a terra durante le manovreiiamarcia o condizioni di scarsa visibilita di den¢
controllare l'efficienza e funzionamento dispositivsegnalazione mezzi.

vietata la presenza di personale estraneo alledaiami all'interno dell’area di scavo.
utilizzo

macchine e o . .
delimitare e segnalare le aree di circolazioneetispalle zone di lavoro.

installare sempre segnaletica stradale in rifertmafia zona occupata e a dm 10 luglio 2002.

il sorvolo e la rotazione del braccio del mezzoedavvenire in area libera da altro personale.

SN

> B >R
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E.3.3 MOVIMENTI MATERIE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
attenzione alla movimentazione in area
@ massima attenzione deve essere tenuta, anchecpeli gtavi, all'inclinazione dei fronti di scavb ! dell'escavatore.
obbligo di realizzazione argini di
Lintervento di protezione su tutti i fronti scavo in
scavo puc A E fatto obbligo, con I'avanzamento delle operegispgorre sempre segnalazioni dei fronti di scavo avanzamento !
evidenziare A
particolari | durante le operazioni di movimentazione del
condizioni di A Le recinzioni e le delimitazioni devono essere paorente riposizionate dopo il passaggio dei mezz terreno, le maestranze devono sempre essere
criticita, in ‘ al corrente della presenza delle altre squadre
riferimento alle zone di lavoro.
di intervento. vietare la presenza di personale estraneo alle
Non & consentito I'accumulo di materiale di ristiftarossimita degli scavi. lavorazioni all'interno dell'area di scavo.
A E fatto altresi obbligo di mantenere un marginsiclirezza dal bordo, da parte dei mezzi impiegati p o ) _
le lavorazioni. divieto di transito e sosta nellarea
direttamente sottostante il raggio d'azione

movimenti terra
corpo stradale

scavi, sistemazione i
rilevato, compresa
configurazione delle
scarpate

dei mezzi.

protezioni in prossimita degli scavi e sul vuoto
Le zone di affaccio su aree lavori di scavo e vérsooto, devonc
essere delimitate e segnalate, mantenendo unaamesito rispett

1fermapiede e altezza fuori terra di almeno 1,00 m.
Obbligo di fissare i parapetti in maniera solidal&rra.

ncome margine di sicurezza.
il ciglio stesso, tramite parapetto normale ossiapleto di tavole

n}

obbligo di posizionare i parapetti, prima dell'iitz delle
lavorazioni, mantenendo una arretramento di citbani dal ciglio

Il sistema di ancoraggio deve garantire la tenuth caso d
presenza di vento e/o spostamento d’aria per i hreansito.

E fatto altresi obbligo di mantenere un marginesidurezza da
bordo, da parte dei mezzi impiegati per le lavanazi Obbligo di
immediato ripristino nel caso di apertura dellardgéazione.

Obbligo di controllo da parte della D.T.C.

Vietata la presenza di personale estraneo alledaiani
all'interno dell'area oggetto di scavo — movimetaaa.

A\

Delimitazione
bordo scavo \ o
5m
R
X
R

rischi di interferenza di fase urti, investimento

vietata la presenza di operai nel campo d’azione Hescavatore e su
ciglio o alla base del fronte di attacco.

segnalare il fronte di scavo con parapetto di @iotee, posto a distanza di almeno 1,50 m dal cigevo stesso.

obbligo assistenza a terra durante le manovretiomarcia o condizioni di scarsa visibilita di dang
controllare l'efficienza e funzionamento dispositivsegnalazione mezzi.

utilizzo vietata la presenza di personale estraneo alledaiami all'interno dell’area di scavo.
macchine

movimento o S . .

terra delimitare e segnalare le aree di circolazioneetispalle zone di lavoro.

installare sempre segnaletica stradale in rifertmafia zona occupata e a dm 10 luglio 2002.

interferente.

con il personale a ridosso dello scavo o allirdedello stesso, mantenere il braccio esterno @y stesso e fermo, fino all'allontanamento desqreale

B> P P

il sorvolo della benna e la rotazione del brac@wedavvenire in area libera da altro personale.

> B B> BB
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E.3.2

PALANCOLATO PROVVISIONALE

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

movimenti terra
corpo stradale

scavi, sistemazione if
rilevato, compresa
configurazione delle
scarpate, canale in
terra

fondazione stradale

Le operazioni di realizzazione della fondazionaddie, man mano che si procede alla realizzazieneadi
strati e quindi 'innalzamento dal piano campagebadfondazione stradale, deve essere predispastépettg
o0 argine di protezione a segnalazione della scagpdel fronte di lavoro.

| mezzi di cantiere circolanti sul rilevato pergparto materiale e/o in passaggio devono utilizpemeorsi
allo scopo definiti e separati dalle zone di lavoro

RIMUOVERE | PARAPETTI DI PROTEZIONE SOLO
NELLE ZONE INTERESSATE, IN QUEL MOMENTO,
DALLE OPERAZIONI DI REALIZZAZIOE DEL RILEVATO

L/

9)

Compattazione del piano di posa
L'accesso all'area dei lavori deve essere conseaitioli mezzi e personale necessari alle oparazio

Durante le operazioni di movimentazione del terreleomaestranze devono sempre essere al correlige| d Attenzione all'alto rischio di interferenza tra miez situazion
presenza delle altre squadre di lavoro.

11l personale a terra deve sempre essere sepatitaadiae di movimentazione dei mezzi d'opera.
Tutti i lavoratori devono essere edotti che norgmEsso sconfinamento su aree esterne alle aréevdgi

E fatto obbligo concordare in modo preciso accessiecifiche piste di lavoro rispetto alla viaBilit
| percorsi di accesso alle aree di lavoro, devasee segnalati.

E fatto obbligo la presenza di personale di sugportlle fas
accesso e/o uscita dall'area di lavorazione.

esterne.

f Tutti i lavoratori devono essere dotati di indunexat alta visibilita
almeno in classe 3

lavoro

costipamento e reinterro
valgono le indicazioni espresse nel sovrastantagoafo.

il personale a terra deve sempre essere separd® zane di
movimentazione dei mezzi d’opera.

durante le operazioni di movimentazione del terreleo maestranz
devono sempre essere al corrente della presenteaaleé squadre ¢

D> B BB bbb

tutto il personale a
terra deve
@ indossare

indumenti ad alta
visibilita, minimo
classe 3

D
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorativ— Canale e scatolari

E.34 DEMOLIZIONI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

demolizione di strutture in
cls.a.

La realizzazione delle demolizioni & da considemiraormale importanza e pericolosita nell'esesnegidell'intervento, in riferimento alla
localizzazione dell'intervento e alle carattertsticlella zona operativa.
E fatto quindi obbligo procedere con la massimdetawed attenzione e la DTC deve presenziare semjuige le fasi in atto.

Particola situazione € quella riferita alle sezipaiticolariC in cui il muro esistente (uno dei muri laterali¢ve mantenuto come cassero per la
realizzazione del nuovo musenza la presenza della soletta di base

Tale porzione di muro risulta quindi carente dstteitture che ne garantiscono la stabilita, sermedle condizioni laterali (nuovo tratto di canala g
realizzato e tratto di canale esistente integroreancora demolito.

Deve quindi essere garantita la stabilita deldrditmuro senza platea di base prima di qualstasirbzione in area. Tale condizione si pu0 ottenere

— ipotesi 1
- con il posizionamento di puntelli di sostegno gihcorso della fase di demolizione (quindi in avanento in parallelo
demolizione/posizionamento puntelli)
— ipotesi 2
- operando alla demolizione della platea e successistiuzione del nuovo canale per tratti limitatinervento (lunghezza approssimativa d
3 metri massimo) di modo che all'esterno di quéstito (quello in intervento) le strutture nuovégemnti sono complete

- nel tratto in intervento il muro esistente (senkedga di base) e sostenuto dalle strutture "compfaiste prima e dopo: affinché tale modalita
di azione possa essere messa in atto serve prafimemte una verifica del DTC sulla capacita strateudel muro esistente, con particolare

riferimento alla trasmissione di carichi lateralriee(per effettuare questa verifica € necessarioguere in fase iniziale di demolizione alla
identificazione delle armature presenti -posizierdiametro- nella struttura esistente, in partieofzer le barre orizzontali lato interno
canale del muro che non viene demolito)

- solo a verifica positiva si potra procedere secdadwesente ipotesi

Nel caso in cui non ci siano certezze sulla appiiita dell'ipotesi 2 (avanzamento per tratti liati} € necessario e obbligatorio procedere secongo

I'ipotesi 1 (puntellazione provvisoria fino al cole@amento della nuova struttura).

L'intervento comporta le seguenti attivita:

¢ rimozione meccanica di manufatti metallici non
strutturali

« demolizione meccanica di muri e platea in cls.a.

e accatastamento macerie in area di deposit

temporanea

e carico e trasporto a discarica autorizzata

— recinzione di cantiere

parapetto

T

viabilita ordinaria

S

> BB
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E.34 DEMOLIZIONI

fasi di dettaglio

indici di
scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

demolizione di strutture in
cls.a.

Q?;.';, o]
La demolizione deve essere effettuata utilizzarshaeatori provvisti di pinza specifica per demalig strutture in cls e dotati di frantumatori. o \.1,!%‘;!_\)
Gli escavatori previsti per questa fase devonoresatati di protezioni specifiche della cabinaydida. o o8 ;‘.’f"
Tali mezzi devono, in ogni caso restare a precach di sicurezza dalle parti in demolizione. g} R
Le demolizioni devono avvenire per frantumaziom®me per crollo di parti a terra. A X &
Non & consentita la demolizione tramite escavatauaito di benna se non nelle fasi di completameleite demolizioni e/o di assistenza per|il
ripristino dell'area demolita.
Le opere di demolizione devono avvenire per suozessli aree in modo tale che gli operatori lavorsempre all'interno di zone in sicurezza (ptive Vietato eseguire qualsiasi operazione da sopra |le
di strutture pericolanti o danneggiate). strutture in demolizione (o parti di terreno
La sequenza delle operazioni prevede dapprimaniazione delle opere non strutturali (in ferro) euvaimente presenti. sostenuto dalle strutture in demolizione).
La demolizione vera e propria del manufatto in Gyviene per frantumazione.
E assolutamente vietata la demolizione per rovesaio, trazione o spinta. Vietato eseguire qualsiasi operazione da sopra |le
Massima attenzione a non danneggiare e quindi commgttere la struttura portante per evitare crollpaiti a terra non frantumate. strutture in demolizione (o parti di terreno
NON e ammesso l'abbandono dell'area di demolizimore strutture staticamente instabili (muro senztepl con funzione di fondazione). | sostenuto dalle strutture in demolizione).
demolizioni devono proseguire senza sosta finoralasa in sicurezza del cantiere.
»

Abbattimento polveri f
E fatto obbligo provvedere al costante innaffiaroaille strutture in fase di demolizione e delleena, al fine di evitare la diffusione di polveri.
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E.3.5

STRUTTURE IN CL\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

realizzazione delle fondazioni.
Predisporre recinzione a delimitazione delle aidaviro.

La movimentazione dell’armatura verso I'area diizeo deve
essere effettuata solamente al bisogno, utilizzaadtogru

realizzare delimitazioni
parapetti sul fronte di scavo prima de
realizzazione del piano di lavoro.

fuoristrada o mezzi similari adatti al terreno dintere. Il
personale deve sempre trovarsi sul fronte del m@zzoodo

ed eventuali

lla

mantenere le scale portatili di accesso

all'area di lavoro in piena efficienza.

da essere sempre nella visuale del manovratore.

L'area interessata alle operazioni di
sgomberata dal materiale e dal terreno che possterferite
con la movimentazione dei mezzi d’opera.

getto deveems

le aree prospicienti il mezzo in mano
sono vietate al personale.

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

La posa delle armature deve avvenire per preciseessione
di zone onde limitare il sorvolo delle aree di levaon i
carichi.

Si prescrive l'inserimento nella gabbia di armaairaventual
elementi supplementari atti a rendere le gabbiardiatura
solida e rigida in modo da effettuare le operazimia di
costruzione che di getto, con garanzia di stalglisbstegno de
carichi previsti.

L'ipotesi base prevede delle crociere di contravestlizzate
nei due piani verticali dell'orditura principalelldegabbia d
armatura.

oY

)

e fatto assoluto divieto al personale
operare rimanendo in equilibrio su
gabbie in ferro. &, inoltre, fatto obbligo
predisporre piani di lavoro e passere¢
apposite.

)

)

posizionare adeguati sistemi di protezi
“funghetti” sulle chiamate delle armatu
0 piegarli orizzontalmente al terreno,
tal caso dovranno comungue ess
segnalati tramite nastro bicolore.

A

massima attenzione alla presenza in
di cantiere di sollevatore e autogru.

>B B P

di
le
di
olle

one
e,
in
ere

area

Attenzione: nel caso di utilizzo di sistema

di aggottamento massima attenzione
rischio di folgorazione !!!

al

i

impiego casseforme metalliche grandi superfici

Massima attenzione nel seguire le prescrizionicdstruttore delle casseforme (rimando a POS Spetifin questc

caso si vuole rammentare che:

- gli elementi devono essere montati in modo stabitegni fase costruttiva,
- massima attenzione alle raffiche di vento ed g@istamenti d’aria (mezzi in prossimita);
- la movimentazione di tali strutture deve avvenieariite autogru fuoristrada;

- le puntellazioni di sostegno devono essere posazgosempre !!;

- la connessione delle puntellazioni di sostegnoigdetoni di messa in opera deve resistere alladne ed alle

A\

attenzione:verifica linee elettriche aeree in area (cantieream) prima de
posizionamento del sollevatore / autogru !!!!

pericolo folgorazione !!!

1

'impiego di unita di casseforme deve essere pregissto in modo che sia res

> B P> P

0

pressione; o . possibile operare in sicurezza.
- le passerelle di servizio devono essere sempreippate;
- i ponti devono essere utilizzati solamente a sfrettdi casseratura stabili e completate; E fattbligb A tutte le persone impiegate nella progettazioneyificazione, approntamento e nella
predisporre la chiusura delle testate; . _ ] esecuzione devono essere informate e formate leirgaologia delle attrezzature che
- gli spostamenti delle casseforme devono essertiugffiecon apposite staffe di sollevamento speaitiel tipo di verranno impiegate.
cassaforma.
L'utilizzo di staffe diverse & assolutamente vietairima di ogni impiego delle staffe di sollevan@s fatto obbliga
la verifica dell’efficienza delle stesse;
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E.3.5 STRUTTURE IN CLR.
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
L'utilizzo di casseforme metalliche implica particdari condizioni di rischio che E’ fatto _obbllgo la precisa presa visione del manua e delle disposizioni della ditta
spesso sono sottovalutate dagli operatori costruttrice d_elle casgeforme. . . C .
' E’ fatto obbligo predisporre disegni costruttivi di utilizzo delle casseforme completi di
/ " \ iteri di "
Nell'ambito di tali particolarita si evidenzia la procedura che tassativamente criteri di puntellamerlltlo ed uso . o :
. Il preposto deve verificare che il montaggio, utilizo e puntellamento delle casseforme sia
deve essere applicata. X ) )
conforme a quanto previsto dalla ditta costruttrice
autista automezzo
= prima di utilizzare I'automezzo, verificare l'effanza dell'impianto frenante, dellimpianto (di massima attenzione ai veicoli
segnalazione acustica e luminoso. in transito
= accedere al cantiere dai varchi predisposti , -
) A L : e' essenziale concordare
= chiedere supporto a terra per carichi di parti@timensione; . .
. . . . X . I assistenza a terra di personale
= raggiungere la zona di scarico dei manufatti segueio il percorso indicato dal personale a dedicato (alta visibilita in
trasporto in terra presente. classe 2) durante la fase |di

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

1.scarico e
movimentazione
dei singoli elementi
di telaio

cantiere
fase preliminare

= una volta raggiunta la zona di scarico posiziodaugomezzo come da indicazioni del persor
addetto alla movimentazione dei carichi.
= una volta in posizione spegnere l'automezzo ednar®i dispositivi di blocco dello stesso.

ale

accesso all'area.

personale di cantiere

= predisporre, sulle aree di cantiere, percorsilpeansito degli automezzi.

= verificare le condizioni di agibilita dei percorsi.

= verificare che la zona di scarico sia agibile, attptto con condizioni meteorologiche avverse.
= concordare le manovre con l'autista dell’automezzo.

prestare assistenza all'automezzo in fase di manovr

vietato qualsiasi circolazior
in aree non assegnate.

trasporto in
cantiere

aggancio
manufatti per
sollevamento

autista automezzo
durante la fase di scarico l'autista deve abbandoma la cabina dellautomezzo e portarsi al d
fuori della zona di movimentazione dei carichiin tale situazione l'autista deve indossare iessar

dpi quali, scarpe antinfortunistiche e indumenti ad wisibilita.

vietato qualsiasi circolazior
in aree non assegnate.

personale di cantiere addetto all'aggancio dei marfatti
= concordare le operazioni con 'operatore dell’auliog
= verificare l'integrita dei dispositivi di sollevamt. (funi, catene, ganci, ecc.).

> B> P

massima attenzione al risch
di caduta dall'alto anche a
basse altezze !l!

P>

4\

e

> B>

(0]

>

= se le operazioni di aggancio avvengono in quotajzmmare scala a pioli in corrispondenza

dei

punti di imbraco dei manufatti (scala vincolataatremita o con assistenza di un altro operatore

per tenerla ferma).
= verificare la stabilitd della scala.
= agganciare i manufatti utilizzando gli appositipdisitivi di aggancio e perni di trasporto.
verificare il corretto posizionamento delle funcentrollare che le funi o le catene non sfreghino
spigoli vivi, interponendo tra la fune o la catetigpositivi atti ad eliminare tale situazione, quedzzi
di legno.

B

vietato muoversi sui
manufatti!

operatore autogru

= concordare le operazioni con il personale addéttmiraco dei manufatti.

= concordare segnali manuali con il personale adaditbtmbraco dei manufatti.

= verificare anticipatamente il percorso dei carichiper individuare eventuali ostacoli

= rimanere in contatto visivo con il personale addet alla guida dei carichi durante le
operazioni di sollevamento.

= verificare i pesi dei manufatti: il tiro sulle fum funzione del peso da sollevare e dell’angolo
inclinazione non deve superare la portata delle fun

verificare le condizioni del vento. vedere il liticedi utilizzo delle singole autogru.

>

di

fare sempre riferimento alle
indicazioni riportate nei
manuali d’'uso dei sistemi
utilizzati!!!

B>
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO — LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorater— Canale e scatolari

E.3.5 STRUTTURE IN CLS\.

indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
personale di cantiere addetto allo scarico massima attenzione all’area
= allontanarsi dall'area di sorvolo. di sorvolo.
= manovrare il manufatto per mezzo di fune guida. A
= dare indicazioni per il posizionamento al manowaitell’autogru. controllo costante contatto tra
¢ o] = supportare I'operatore dell'autogru in situazioartzolari. tutti i ruoli.
: rasporto in
2.scar|cg N . cantiere e’ assolutamente vietato
movimentazione . .
dei singoli element sostare nei pressi delle
. 9 sollevamento e N casseforme nelle fasi di
di telaio . . operatore autogru
movimentazione o , . . sollevamento e
= verificare che I'area di sorvolo sia sgombera. . )
e - . o movimentazione
= verificare anticipatamente il percorso che deveaisedl manufatto.
= sollevare I'elemento e posizionarlo secondo ledadioni dell’addetto allo scarico. o .
verifica costante a tutti |i
sollevamenti dello stato delle

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

funi e catene !!!

muri in elevazione
gettati in opera

posizionare gli elementi da assemblare in areaapi
sufficientemente compatta.

A attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate L
nei relativi manuali d'uso e nei disegni di§
accompagnamento.

3.assemblaggio a terra
degli elementi
modulari

assemblare a terra gli elementi di telaio compxer
di:
A - mensole di servizio per la successiva posa
passerella per il getto;
- ganci per il sollevamento.

é l'unione tra i pannelli deve essere assicurata da
morse sia in orizzontale che in verticale.

posizionare le mensole (da completare una volta
verticalizzata e posizionata la cassaforma) in mo
tale che la cassaforma stessa faccia da parapetto

A nella parte anteriore.

in alternativa predisporre parapetto completo anche
nella parte frontale

01

> B P>
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PRIMA FASE

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorativ— Canale e scatolari

E.3.5

STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

4.traslazione dei
moduli assemblati

A

attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate
nei relativi manuali d'uso e nei disegni d
accompagnamento

obbligo utilizzo ganci in coppia posizionati in gar
simmetrico rispetto al baricentro del carico

ogni gancio di sollevamento deve essere posizig

intorno ad una traversa di irrigidimento per etar

un eventuale slittamento durante il sollevamento

nato

>

I'angolo massimo tra le due catedie
sollevamento non deve superare i

verifica costante a tutti i sollevamenti dello et
delle funi e catene !!!

sospendere le operazioni in caso di vento eccess

ivo

obbligo segregazione delle aree di intervento.
durante le operazioni di movimentazione viet
sostare nel raggio d’azione della gru.

il controllo della situazione in area & essenziale!

A
{1
W

==

lE==
=

2= o R B e

o B 3 e e W

ato

> P

massima attenzione al corretto punto di agganei

O tr

gancio e pannello come identificato nel manuale

d’'uso dello specifico pannello !!!

>

massima attenzione alla composizione mas
ammessa dei pannelli secondo quanto previstc
manuale del pannello !!!

>

gli addetti

sempre reciprocamente visibili e si dewvc

posizionare sempre in zona di sicurezza per evi

lo sbandamento delle unita di casseratura

. . i
alla movimentazione devono ess

O I

R

Pag. 29

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SABi&a Archeologica S.r.l. (Mandante)



»4

Comunale di Ragusa gid
Provincia Regionale di

Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LS.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Libero Consorzio . o . ] ) .
Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorativ— Canale e scatolari

Ragusa

E.3.5 STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

5.posizionamento
prima parete
(pannello esterno
1)

sistemal
operazioni da ponteggio su un solo lato e passermil
servizio esterna

4a

posizionamento prima parete (pannello esterno 1

A\

accompagnare la discesa dell’elemento attrav
fune guida

A\

posizionare la cassaforma nella posizione previst

una volta verificata la stabilita salire in qu
mediante trabattello o scala portatile, trattenait
piede da altro operatore, e sganciare la cassal
dalle funi di sollevamento.

erso

Dta

orma

avanzamento posizionamento prima paret
(pannello esterno 2) e fissaggio con morse
pannello adiacente

proseguire la posa in opera della parete attra
I'affiancamento del telaio adiacente.

collegare con morse i due telai, operando
trabattello

erso

da

Ll e

4c

avanzamento posizionamento prima paret
(pannello esterno c)

> A proseguire la posa in opera della parete seconiddilEazioni precedenti
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E.3.5 STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

6.posizionamento
prima parete
(pannello esterno
1)

sistema2
operazioni da ponteggio interno e da ponteggiamste

4a

posizionamento prima parete (pannello esterno 1

accompagnare la discesa dell’elemento attrav
fune guida

posizionare la cassaforma nella posizione previst

A\
N\
A\

il ponteggio deve essere stabilizzato da puntello

erso

una volta verificata la stabilita, sganciare
cassaforma dalle funi di sollevamento.

4b

avanzamento posizionamento prima paret
(pannello esterno 2) e fissaggio con morse
pannello adiacente

> B P> >

proseguire la posa in opera della parete attra
I'affiancamento del telaio adiacente.

collegare con morse i due telai, operando
ponteggio

erso

da

4cC

avanzamento posizionamento prima paret
(pannello esterno c)

1%

A proseguire la posa in opera della parete seconiddilzazioni precedenti
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PRIMA FASE
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e Libero Consorzio . o . ] ) .
ol Comunale di Ragusa gi Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratey— Canale e scatolari
&0 Provincia Regionale di
Ragusa

E.3.5

STRUTTURE IN CLS\.

fasi di dettaglio

indici di
scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

7.posa ferri di
armatura

sistemal sistemaz

é le operazioni di posizionamento del ferro di armatu
vengono eseguite da ponteggio.

é il ponteggio deve essere dotato di mensole| per
raggiungere la zona operativa.

f divieto assoluto di operare su scale portatili ¢
appoggio sulle gabbie d’armatura.

> B P> P

massima attenzione deve essere posta all’altoisisch
A di interferenze con situazioni esterne e squadre
interferenti.
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO — LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorater— Canale e scatolari

E.3.5

STRUTTURE IN CLS\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

A\

accompagnare la discesa dell’elemento attrav
fune guida.

sisemal

sistema2

posizionare la cassaforma nella posizione previst

lavorando a terra, inserire le prime file di ba
ancoranti per legare le due pareti/casseforme.

8.posizionamento
parete
contrapposta

ultimare linserimento delle barre rimane
utilizzando i piani di lavoro del ponteggio.

(pannello interno)
e collegamento con
barre ancoranti
trasversali

al termine, procedere allo sgancio delle staffe di

sollevamento con le stesse modalita indicate p
prima parete

er la

> B> P>

Pag. 33

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SABI&a Archeologica S.r.l. (Mandante)



Regione Siciliana

Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gid

Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
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E.3.5

STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

A

sistemal

completare le mensole preassemblate a terra,

installando il tavolato di calpestio, i correntila
tavola fermapiede.

gli addetti devono operare da trabattello esterno.

9.completamento
mensola di servizio
per la passerella di
getto con
montaggio
correnti e tavola
fermapiede

obbligatoria la protezione su tutti i lati de
passerelle con parapetti completi anche ¢
chiusure di testa.

prevedere un punto di accesso dotato di cancetbe
botola richiudibile per lo sbarco in quota
trabattello o scala.

ulle

tto
da

> B P> P

Lavorazione riferita a sistema 1, con presenzadse@relle di servizio per i getti
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorativ— Canale e scatolari

E.3.5

STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

10. getto del
calcestruzzo

sistemal

sistema2

prima di iniziare le operazioni verificare [ia

puntellatura in riferimento alla pressione di gettd

calcestruzzo secondo i diagrammi contenuti | nei

manuali d’'uso del sistema di casseratura.

le operazioni di getto e vibrazione del calcestouzz

vengono eseguite da passerella perimetrale.

massima attenzione deve essere posta all’altoisisch
di interferenze con situazioni esterne e squadre

interferenti.

il piano di lavoro delloperatore addetto alla

movimentazione e sostegno del tubo di getto del cls

deve essere di dimensioni sufficienti a permettere

equilibrio sicuro durante la lavorazione.

> B P>
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorativ— Canale e scatolari

E.3.5

STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

11. disarmo,
traslazione

A

rimuovere le barre ancoranti operando da trabattell
e da ponteggio interno, lasciando in opera almeno |
prime due file.

agganciare il cassero da rimuovere con le apposite
staffe di sollevamento.

sistemal

rimuovere le prime due file di barre ancoranti
operando da terra.

previa verifica del peso di ogni singola

movimentazione, una volta portatisi ai lati della

\

cassaforma da rimuovere, sollevarla, aiutandodl| su
distacco mediante leverini, e posizionarla
orizzontalmente in area precedentemente predisposta
0 posizionarle nella nuova posizione per il getto

successivo.

il disarmo non deve avvenire utilizzando il mezzo d
sollevamento, ma si devono utilizzare appositi cune
o leverini.

durante la fase di movimentazione evitare| le
oscillazioni e gli urti contro le opere eseguite.
sistema2

movimentare analogamente la parete opposta.

B> B P> P

Y NI N
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E.3.5 STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

indici di
scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

f fare sempre riferimento ai manuali d'uso che
accompagnano i sistemi.

7S
sistemall. (! p" |
|} b 7N
all” N |k
4 I
é procedere con l'avanzamento delle lavorazioni I ZN A
secondo indicazioni delle fasi precedenti.
YN
12. riposizionamento A
dell'attrezzatura e ——
avanzamenti fj
A il ponteggio viene agganciato alla parete scasserat
7N PN SN A‘
il
4 \; h/ N M &

sistema2 / \ / \ T

f procedere con l'avanzamento delle lavorazioni \ ‘" /\ /\ ‘ /
secondo indicazioni delle fasi precedenti.
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Ragusa

E.3.5 STRUTTURE IN CLS\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

muri in elevazione
gettati in opera

13. pulizia delle
casseforme

dopo il getto, se necessario, rimuovere i residli d

calcestruzzo sul lato esterno del cassero con acqua

mantenendo i puntelli in opera
-

subito dopo il disarmo dei pannelli, e appoggiate’

lastre in posizione orizzontale a terra, rimuovere

residui di calcestruzzo sul lato interno con spzat
raschietto

la manutenzione dei pannelli prevede anche
spruzzatura di olio disarmante

divieto assoluto di eseguire qualsiasi
operazione di pulizia o altra lavorazione
sostando sotto le casseforme tenute
sospensione dall'autogru/sollevatore!!!

> B P> P
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorativ— Canale e scatolari

E.3.5

STRUTTURE IN CL&\.

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

soletta di fondazione
muri in elevazione
solaio

gettati in opera

realizzazione solaio in
soletta piena in opera

solaio pieno previo banchinaggio con tavolato pieno

Le procedure operative che devono essere attuaterga posa sono:

1. banchinaggio mediante puntelli e travi:

tale attivitd deve avvenire mediante l'impiegdrdbattello. Tali operazioni vengono eseguite con
il personale operante all'interno delle murature.sn Condizione questa che limita notevolmente
la sovrapposizione con le attivita di rinterro e@wwengono nella porzione esterna delle murature.

Al fine di mantenere comunque una separazioneetsdtivitd contermini si concorda che le ste
avvengano ai lati opposti del fabbricato e che danio mantenendo tale disposizione;

2. realizzazione parapetto perimetrale:

ultimate le operazioni di rinterro e solo con meescavatore fermo il personale pud accedere ¢

porzione esterna delle murature per realizzarpdada del solaio.

La quota di rinterro prevede una altezza di - Jigpetto alla sommita del muro in c.a., condizior

questa che garantisce I'operatore contro la cashaidentale oltre il muro stesso.

Durante le operazioni di casseratura vengono msliz parapetti perimetrali a protezione de

attivita di realizzazione del solaio e comunque sihcompletamento del rinterro sino alla quot
progetto.
Durante la presente fase deve inoltre essere zatdiza parapettatura del vano scala/ascensor

3. realizzazione tavolato pieno:
tale operazione viene realizzata in doppia fase.

Una prima attivita prevede di operare dall'estatabsolaio con operatore in appoggio sul rinteri
appena realizzato, sino a creare un piano di lagataquale, poi salire previo ancoraggio all

strutture mediante imbracatura ed avvolgitore. Tratedalita operativa prevede quindi che

D

SSe

D

gli

addetti alla realizzazione del tavolato operino menvincolati mediante imbracatura di sicurezza.

Massima attenzione deve inoltre essere posta @hioidi caduta laterale (con relativo effe
pendolo), che mentre sul perimetro esterno € intpedtl parapetto, nelle porzioni interne
avanzamento possono essere oggetto di caduta.

A tal proposito si prescrive che il banchinaggiovenga completo per tutta la campata (m
muro) con operatore sempre vincolato perpendicaatenal punto di caduta;

4. posa del ferro di armatura e il getto del solaio:
completato il tavolato si puo procedere all'accesspiota sul tavolato stesso per la posa del
di armatura e il getto del solaio. Indispensabienanque un monitoraggio costante d
protezioni (parapetti, ecc...) presenti.

tto
n

Uro-

erro
elle

R !

N

il peso deve sempre scaricarsi in modo assiale i ma
eccentrico (angolo di 90° con la superficie d'apgoy
infatti, ogni inclinazione del puntello produce eiff e
tensioni di forza indesiderati che sono diversi e
imprevedibili da quelli garantiti dalla posizionerticale
(controllare la posizione verticale del puntello),

A\

7

/

NO NO

‘-—_-_f
h‘

)

evitare superfici irregolari e non sicure,

B> B> P> P
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorativ— Canale e scatolari

E.3.6 COMPLETAMENTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

completamenti

Si opera dal ponteggio completo e dalla copertura.

/\

fase preliminare
« procedere ad un sopralluogo prima di iniziare otav
« controllare gli accessi alle aree di lavoro e ke diifuga.
« predisporre la pulizia dell'area da materiale ifgente con le lavorazioni.
« segregare le aree a persone estranee alle lavairazio

impermeabilizzazione
(eventuale)

Si tratta delle lavorazior
da svolgere in copertura

posa materiali in quota
 rimanere in contatto visivo con il manovratore dgjtu.
« assistere il posizionamento dei materiali in caparmediante funi guida.
e portare in quota il materiale strettamente neca&ssal’esecuzione dell
lavorazioni.

(%)

N

utilizzo della bombola a gas propano e bruciatore

« posizionare la bombola del gas propano in modalstabin posizione verticale.

« controllare lo stato dei tubi in gomma e le conimggra bombola e cannello.
« verificare la funzionalita del riduttore di pressi

« allontanare eventuali materiali infiammabili.

« tenere la fiamma lontano dal tubo di gomma e dadiabola.

« tenere nelle vicinanze della zona di lavoro umégste.

Devono sempre essere tenute libere e segnalateiedi fuga.

Obbligo la presenza di estintori, sull'area di intevento.

assoluto divieto di tenere bruciatori accesi durarg qualsiasi pausa !!!
Le bombole presenti in area devono essere sufficteralla sola esecuzione
della fase in quel momento.

E’ fatto assoluto divieto I'accumulo di bombole supiano.

attenzione: le bombole devono essere allontanate dal pianotakmine della
giornata lavorativa !!

Non & ammessa la presenza di bombole in orario natho !!!

ez

B>

« spegnere la fiamme e chiudere l'afflusso del gas eglta che si interrompon
le operazioni di impermeabilizzazione.
« riporre la bombola nel deposito previsto in camtiarfine giornata fuori dall
zona del piano primo (cantiere a terra).

attenzione effetto camind!!!
Assoluto divieto di sfiammare in vicinanza di canalaperti, tubazioni aperte
per possibile propagazione di incendio in altre are !!!!

posizionamento membrane e isolanti
« posizionare la membrana riscaldandola con la fiamma
« procedere per successine di zone rispettando lmmoesizioni laterali e d
testa.

A\

Obbligo utilizzo maschera di protezione in queatsef

completamenti

realizzazione
rivestimento in pietra

Rivestimento di murature in cls con pietrame

La fase di realizzazione dei rivestimenti delle ature deve avvenire in precise aree delimitatenene libere da altre attivita lavorative.

Compito del DTC intervenire sulla separazione deierse squadre.

L'esecuzione di questa fase deve essere suppdeaini di lavoro (ponteggio a norma, trabattelinti su cavalletti come da libretto d’'uso).

Tutto il personale deve essere dotato di DPI sjpécif

Piani di lavoro

La realizzazione del rivestimento deve essere stgacdalla creazione piani di lavoro (ponti suaiketti, ponteggio).
Non sono ammessi depositi di materiale, sui pontegfgrni, che superino I'altezza della tavola f@&piede, e comunque non devono essere di intradzidigsecuzione dei lavori o per

transito del personale.

B>
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Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gij Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorativ— Canale e scatolari
Provincia Regionale di
Ragusa
E.3.6 COMPLETAMENTI
. . . . . - . - . . - . . . . - - . . . . . - Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
Per quanto riguarda la posa dei pozzi drenanthédmentale sia posta la massima cautela ed attenzio e’ assolutamente vietato I'uso di sistemi impropri.
- lo scavo deve essere predisposto in modo taleiatsespre garantito il fronte; f
- ifronti di scavo devono essere delimitati conme@ine completa; prima della discesa a fondo scavo del personale dssere
- i manufatti devono essere calati con appositi sisganasce ecc.) predisposta verifica fronti da parte ¢geéposto.
0| - F ASE Dl SC AVO ESCAVATORE AUTOCARRO
DELIMITAZIONE J / DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO ﬂ AREA DI LAVORO
RECINZIONE F
PROTEZIONE \

VA‘ | P.C. b \ ; Y ] ~ D=n |

i i i \ il

R A A A A R R A A A S A R A R A R AR S SR
AR R0, R TR
RARGIRERN NS
Shaa S
R & G
FEHED ARSI
XL LN SCAVO DI SBANCAMENTO

AR SANAN
N AN

02 - POSIZIONAMENTO MAUFATTO

Fronte con angolo dl naturale dsclivio o minore di
45° 36 In assenza dl opere provvisionall dl sostegno

ESCAVATORE
DELIMITAZIONE CONDOTTA | DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO ) m FERMI ANTI ROTOLAMENTO AREA DI LAVORO

RECINZIONE
PROTEZIONE \

! ;

rete drenaggio piattaforma ek ‘ s

completamenti Sadale  (posa  condotte, ST TR, o o
H H H H /\\/,/3\\/\/}\\\ e o </>\\/<‘\
colletton_, tu.ba2|on|, elementi CONDOTTA GIA' POSKTA o
prefabbricati)
DELIMITAZIONE DELIMITAZIONE
AREA DI LAYORO RIEMPIMENTO AREA DI LAVYORO

[ dd d e d

///\'/'\\\/é\\\\ X /\\//§\\/</§>/§\t//2\\>j§\\//>\\{/ NIRRT
; X~ CONDOTTA
considerazioni finali f attenzione all'alto rischio di interferenza tra mezzi
E fatto obbligo concordare in modo preciso accesspecifiche procedure di movimentazione rispetia | a situazioni esterne.
viabilita.
Massima attenzione alla movimentazione dei mezarée ristrette. (r)nbebz“zgilo di avvisatore acustico di retromarcia per utti |
| percorsi di accesso alle aree di lavoro, devasere segnalati. f '
> . . . . : ' - obbligo di presenza di segnalatori lampeggianti in
E fatto obbligo la presenza di personale di suppoelle fasi accesso e/o uscita dall'area di laione. '9 prese . gna /ampegg
funzione per tutti i mezzi presenti in cantiere.
Tutti i lavoratori devono essere dotati di indunieut alta visibilita almeno in classe 2°.
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PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO — LOTTO 3
e Libero Consorzio . o ) i . .
71 Comunale di Ragusa gij Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Canale e scatolari
28 Provincia Regionale di
Ragusa
E.3.6 COMPLETAMENTI
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
recinzione di cantiere generale -

schemi realizzativi pozzetti recinzione lato strada
fasel aperta al traffico
realizzazione scavo <
attenzione: obbligo armatura se > 150 cm e ]‘
in tutte le condizioni di dubbia consistenza o
del fronte !!! i

attenzione:recinzioni specifiche su aree.

variab. > 1.50 m
attenzione: circolazione altri mezzi in A
prossimita (pista — nuova arteria).
schemi realizzativi pozzetti "'”
fasez recinzione di
. . . cantiere generale
realizzazione posa tubazione sl
aperta al traffico
attenzione: durante I'impiego di mezzi con N rq
bracci (gru / sollevatore) massima attenziong ;
rete drenaggio piattaformalla presenza di vincoli nellarea di A i
.| stradale  (posa  condotténtervento !!!! i | |
completamenti collettori, tubazioni, elementi e
prefabbricati)
attenzione:recinzioni specifiche su aree.
attenzione: circolazione altri mezzi in ‘ i
prossimita (pista — nuova arteria). ‘ || e
schemi realizzativi pozzetti
fase3
realizzazione posa anelli superiori recinzione di A»O«
cantiere generale

attenzione: durante I'impiego di mezzi con T s o taen
bracci (gru / sollevatore) massima attenziong
alla presenza di vincoli nellarea di -
intervento !!!!

attenzione: il personale nello scavo deve
avvicinarsi solo nella fase terminale del
posizionamento del manufatto !!!

attenzione:recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita (pista — nuova arteria).
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorativ— Canale e scatolari

E.3.6

COMPLETAMENTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

completamenti

rete drenaggio piattaforma
condotte,

stradale  (posa
collettori, tubazioni, elemen
prefabbricati)

schemi realizzativi pozzetti
fase4

realizzazione primo riempimento
attenzione: obbligo mantenimento armatura
fronte !l

attenzione:recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in

prossimita (pista — nuova arteria).

recinzione lato strada

aperta al traffico .

| —

| —

recinzione di
cantiere generg

ti

schemi realizzativi pozzetti
faseb

realizzazione completamento riempimento
attenzione: obbligo agire per fasi finite.
Assoluto divieto lasciare fronti aperti con

pericolo di caduta nello scavo !!!

attenzione: nessun operatore &€ ammess
nello scavo in questa fase.

attenzione:recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in

prossimita (pista — nuova arteria).

5(

recinzione lato strada
aperta al traffico

N
N\,
N

recinzione di
cantiere generale

dddd dd 4
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorativ— Canale e scatolari

E.3.6

COMPLETAMENTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

strato di base, binder e tappetc

fondazione stradale in mista
granulare stabilizzato

di usura in conglomerato
bituminoso

conglomerato bituminoso e usura
Le opere di asfaltatura rappresentano alta sitnazid rischio per le possibili interferen
con situazioni limitrofe.

E' essenziale che tali situazioni, una volta irdligite, siano oggetto di delimitazio
precisa con recinzione e/o transennatura comptetaoido da separare le attivita con
situazioni esterne.

Prevedere personale di terra in assistenza meeantiere in manovra.

A\

ze

nessuna lavorazione essere intrapresa senzapgwsidisne di tali delimitazioni.
Massima attenzione al transito in cantiere di rnegecifici per le operazioni in atto (asfaltatrcautocarri —

ecc...),.

ne
I

obbligo utilizzo segnalatori luminosi e avvisatacustici della retromarcia

A\

tutti i lavoratori devono essere dotati di indumeuwt alta visibilita in classe 3

asfaltature
Tutte le opere di rifacimento della pavimentazioskeadale devono essere svc
yallinterno delle zone di lavoro predisposte.

Non & consentito I'operare con personale o meZzs&trno delle aree definite
cantiere.

In tale situazione e fondamentale vengano posteessere tutte le protezioni
delimitazioni delle aree d'intervento, in speciabdo nelle zone interferenti con
viabilita.

Le operazioni che prevedono l'asfaltatura delladsty in aree di coinvolgimento de
viabilita esistente, devono essere supportate dspale specifico di controllo e suppo
al traffico.

Ite
dgi

A\

la

lla
rto

B> B B P

massima attenzion
all'interferenza dei cassoni nella
fase di sollevamento con struttur

P>

Opere di finitura
Il completamento delle opere riguarda il raccordn ka pavimentazione esistente.

Anche in questo caso si tratta di intervento spExié puntuale.

E' fatto quindi obbligo operare all'interno di arsegnalate e delimitate per garantire
separazione della squadra di lavoro rispetto aittazioni.

A\

Si segnala la condizione di prossimita con le zperte al traffico veicolare.

A

E' fatto obbligo lanassima attenzione non sconfinare su aree esterne a quelle assegnate

L'area di lavoro deve essere totalmente separa#irddavorazioni e/o situazioni esterne.
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E.3.6

COMPLETAMENTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

segnaletica verticale
segnaletica orizzontale

La realizzazione della segnaletica orizzontale @mehto di massima attenzione per la possibilit
interferenze sia con situazioni interne alle a@®iere sia con situazioni esterne.

La particolarita dell'intervento, opere in lineancoantieri essenzialmente mobili, comporta la natesli
operare su sede stradale che non.

Tali condizioni impongono sempre la massima attareie cura nella segnalazione dei cantier
deviazione del traffico veicolare.

La precisa delimitazione dell'area e la sua segmai@ alla viabilita e fondamentale per la sicueedegli
operatori. Posizionare sempre mezzo a scudo dwii lagl senso della viabilita.

O
=

e fatto quindi obbligo provvedere alla delimitazonelle zone
d'intervento che devono essere segnalate in tcdisii come previst
dal nuovo Codice della Strada e dal decreto 10d&§102.

B

gli addetti a queste fasi devono agire con indunahglta visibilita
(classe 3) e, dove lo richieda con apposti pontdgsgrvizio.

>

attenzione quando le operazioni sono svolte in prossimitdac
viabilita esistente, & obbligatorio agire nel pienspetto delle
norme del codice della strada, sia per le operazion mezzi in
movimento (strisce), sia per le operazioni a tefzabratura
segnaletica).

La posa della segnaletica verticale normale, qaoailtelli segnalatori e simili, non & dissimile eall

procedure sopra menzionate.
La procedura di montaggio di portale di segnalazioomprende:
- chiusura di parte della carreggiata stradale coviademne del traffico tramite I'apposizione

B> B> >

massima attenzione deve essere posta all'areavatiolaed alla sua delimitazione verso le are
esterne e con presenza di traffico veicolare.

>

> P

d

maggiore impatto e impegno hanno le procedure dapei portali di segnalazione di gran
dimensione.

segnalazioni lungo il perimetro dell’area occupdtd mezzi. il personale a terra ed i mov
gestiscono i flussi di traffico presenti.

- posizionamento di autogru e autocestello lungoiaarscupata.

- operazioni a terra di imbracatura dell’elementoptetale di segnalazione.

- sollevamento, traslazione e posizionamento in s#ElBelemento del portale di segnalazione
serraggio dei bulloni.

- accertati della stabilita dell’elemento del portdiesegnalazione si procede a libera I'area oc
temporaneamente e ripristinare la viabilita.

eri

Q)

P> B

la durata dei lavori deve essere il piu breve filssipresso la viabilita, anche se di cantiere.

©

massima attenzione deve essere utilizzata dal paessui mezzi aerei per il fissaggio e I'imbraco
dei carichi. il personale deve essere vincola® adiste per mezzo di cinture di sicurezza.

> B P

tutto il personale operante su strada deve indessdumenti ad alta visibilita.
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E.3.6 COMPLETAMENTI
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

(modifica dell’'D.Lgs. 81/08 e smi).

predisposizione di:

La posa della segnaletica impone, in tutti i cagrdmisquita con aree aperte al traffico , la rméssatto di specifich
azioni: a tale riguardo é fatto obbligo operardlanposa della segnaletica sulla viabilita ordiaan riferimento alle
specirfiche procedure sviluppate dall'lmpresa Et@mi ai sensi deDecreto Interministeriale 4 marzo 2013 c

In ogni caso € da ritenersi condizione minima per'dsecuzione di tutta I'attivita in presenza di trafico la

D

Sulla base del nuovo assetto previsto dal D.Lg&8#& smi sui“criteri generali di

sistema di azione.

squadra tipo

la squadra tipo € costituita da quattro elementi:

- un autista, addetto anche al posizionamento detjeadazioni;
- un addetto al posizionamento delle segnalazioni;

- due movieri.

mezzi di cantiere

Il mezzo di servizio deve avvicinarsi all’area mggsata dal posizionamento della segnaletica teawuis sul lato destro della cors)
di marcia. :
Obbligatorio I'utilizzo dei segnalatori luminosiff blitz e lampade lampeggianti).

\
Il mezzo inoltre deve essere dotato di appositmaeg‘Passaggio obbligatorio per veicoli operativi (art. 38 figura Il DPR QQQ
495/92 — vedi a lato). PAN

discesa operatori dal
mezzo

Tutti gli occupanti del mezzo di cantiere, comprbasotista,devonoscendere dal lato non esposto al traffico veieolar

procedure di posa segnaletica
temporanea

.segnalazione

Prima dell'inizio di quals'asgoperazioni in corso

segnaletica verticale attivita di realizzazione dell
segnaletica orizzontale segnaletica il preposto verifica
personalmente le aree interessate
dai lavori ed organizza (dli

Una volta scesi dal mezzo i movieri si portano:

- uno in coda al veicolo, e camminando rivolto sengme lo sguardo verso il traffico veicolare in aorisi porta ad una distanza
di almeno 150 m. dal veicolo di servizio ed iviziiai la segnalazione dei lavori mediante bandiemsaa bandierina” (art. 42
figura 403/a — vedi a lato).

- laltro attraversa la strada, secondo un percoespendicolare e non prima di aver verificato che sopraggiungano veicoli, |«
si porta ad una distanza di almeno 150 m. in direzidel traffico.

I movieri sia nelle fasi di posizionamento che imelle di segnalazione devono tenersi sempre ilppissibile all'interno della /

banchina o del marciapiede.
Le operazioni di segnalazione continueranno péa tatdurata delle operazioni di posa della segjcale

interventi. Posizionamento delle segnalazioni a lato della caggiata
Una volta in posizione i movieri, possono inizitlg@perazioni di posizionamento della segnaletica.

sicurezza relativi alle procedure di revisione, intgrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attivita lavorave che si svolgono in presenza di
traffico veicolare.” I'l'mpresa Esecutrice addetta a tali attivita dexedfsporre proprio

> > B P

Fondamentale inoltre
l'individuazione della squadra tipo scarico material
e 'assegnazione, ai sui

Lo scarico del materiale dal mezzo operati@veavvenire dal lato del mezzo non esposto al traffigicolare.
Durante tale fase il rischio di interferenza cotuaioni al contorno, pedoni e attivita commergigisulta elevata, prestare quindi la mass
attenzione.

im

>

componenti, dei rispettivi compiti
al fine di evitare interventi
improvvisati e confusi. posizionament
segnaletice

D
A

Una volta verificato I'effettivo rallentamento dehffico:

1) il primo operatore iniziare il posizionamento dedlegnaletica lungo il lato destro della carreggiatprossimita della banchina/marciapiede. U

volta ultimato il posizionamento della segnaletma lato destro egli concordata I'operazione comavieri inizia il posizionamento del
segnaletica sulla carreggiata, assistito dall'anidetto alla segnaletica.

2) il secondo operatore si porta sul lato oppostoadsttada, secondo un percorso perpendicolare epriova di aver verificato che ng
sopraggiungano veicoli, ed in contemporanea cprirto, inizia il posizionamento della rispettivegsaletica.

posizionamento delle
segnalazioni sulla
carreggiata in
prossimita della
mezzeria.

Durante le fasi di posizionamento della segnalesigida carreggiata i movieri, posizionati all'altezdel cartello di inizio lavori, devono bloccare

momentaneamente il traffico in entrambe le direzadifine di consentire agli addetti il posizionamte della segnaletica in condizioni di sicurezza.

Fondamentale che i movieri e gli addetti al posiaimento della segnaletica siano sempre in contsit®m o mediante ricetrasmittenti.

movimentazione mezzi
all'interno della corsia
interessata da lavori

Il mezzo deve procedere a passo d’'uomo e non deveisare su aree esterne al cantiere.

Un addetto a terra deve assistere il mezzo in manov

Per 'immissione del mezzo nel traffico ordinaritdispensabile assistenza di personale di terrac@wmbpito di segnalazione operazioni in attc
traffico sopraggiungente.

5

n

) al
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorativ— Canale e scatolari

E.3.6

COMPLETAMENTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

barriere di sicurezza
parapetti/recinzioni

e fondamentale che nelle fasi di installazioneadblirriera di sicurezza stradale, le aree di lay

siano delimitate e separate d

|

alle rimanenti paitcentiere o dalla viabilita in essere di passaggy

barriere di sicurezza
Si tratta do specifico cantiere in linea che vaecupare un’ampia fascia stradale.

obbligo di predisposizione di segnalazione di megimento della carreggiata stradale, ca
indicato nel nuovo codice della strada.

Per lavori di installazione in presenza di traffi@anche di cantiere, occorre predisporre la setica
stradale necessaria al fine di deviare il traffstesso e riparare il personale dal flusso deghraetzi,
sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

e

obbligo utilizzo imbracatura i
pericolo di caduta dall'alto.

n tutte le fasi dosieopera con

> B P

obbligo predisposzione protezioni su aree (pargpett

barriere di sicurezza
La realizzazione di barriere di sicurezza in gemafidenza tutta una serie di lavorazioni che devessere
svolte a lato della banchina stradale.

>

Queste attivita comportano particolari condizioninerferenza sia con I'avanzamento dei canti

sia con le condizioni esterne.

A tale riguardo &€ fondamentale che le aree di vetgio siano segnalate e precisame

individuate.

predisporre recinzione a delimitazione delle areeidavoro.

> BB B
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E.3.7

SVIOBILIZZO CANTIERE BDPERA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

smobilizzo di cantiere

Per la presenza di situazioni interferenti & olgibga la predisposizione nella fase di smobiliziqgersonale dedicato alla gestione delle interfee, al controllo delle operazioni in cantiere.
Lo smobilizzo del cantiere deve avvenire al terndeecompletamento di ogni parte d'opera del ptogeerente I'area.

E fatto obbligo che la dismissione di ciascunagparvenga in modo completo e totale senza lasgiateriali o depositi su aree non piu di cantiere.

La fase di smobilizzo del singolo tratto deve ess@nsiderata ad alto rischio per I'aumento diipdsa d'interferenza con situazioni esterne.

Tale fase deve essere concordata ed € ammesssaivestkente con situazioni di reale completamenttedgbere sul cantiere e quindi non sono ammessazsgini di permanenza di porzioni di cantiere sa
precisamente concordate.

E essenziale che siano quindi posti in atto tuttiritrolli relativi all'effettivo smobilizzo e puiia delle zone prima della riapertura al normaikzab.

In riferimento alle specifiche zone deve esselieatt la seguente procedura:
« obbligo di completa dismissione del cantiere edrdinamento di qualsiasi situazione di cantierpdditi, box, materiali, mezzi).
« effettiva partenza di tutto il personale dall'asesola esclusione della squadra addetta alla tiaper
« eliminazione delle recinzione di cantiere.
» verifica completa eliminazione recinzione e segizdeprovvisoria

>R B>
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E.3.8  SCHEDE INTERFERENZE DI FASE
dpi in relazione valutazione rischic
fase zona prescrizioni operative, le misure preventive e pradttive ed i dispositivi di protezione individuale,in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni allinterferenza d’interferenzal
Massima attenzione alle prime fasi di allestimecamtiere per I'elevato rischi di interferenze cdtivéid esterne al cantiere stesso (traffico IMPORTANTE

stradale).

Obbligo predisposizione di delimitazioni provviseodelle aree in occupazione. Divieto assoluto érape in aree non delimitate.
Per le operazioni su tratti stradali, anche se ggima carreggiata, e comunque su tratti apertraffito veicolare e pedonale, predispofre
personale di terra in assistenza veicoli e pedoni.

\ g

Generale
area specifica
di cantiere

allestimento cantiere d’'opera

Le attivita devono avvenire per successione di,akfne di limitare le interferenze. L’area diigsione/rimozione deve essere completamente

delimitata rispetto le altre zone e la viabilitdeesa.
Obbligo di predisporre delimitazioni specificheldedree con differenti lavorazioni. Divieto assoldi sconfinamento dalle aree assegnate.
Massima attenzione alla circolazione in area dtieeandi mezzi specifici SPECIFICO -

Obbligo del DTC informare le diverse squadre dpitesenza di altre lavorazioni nelle aree di caatier
Tutti i mezzi d'opera devono essere dotati di aatgs acustici della retromarcia e girofaro in fione.

e
o

Area di cantiere
specifiche e zone
confinanti

palancolato provvisionale

w0 E L'area deve essere completamente delimitata rispetiltre zone.
S8 fg E Necessario quindi che vengano identificate e satmé¢ piste di cantiere per la movimentazionendezzi e del personale. Divieto assolutg di DP'
£5 8 o | sconfinamento dalle aree assegnate. SPECIFICC - |a|
movimenti materie Z § Obbligo del DTC informare le diverse squadre dptlesenza di altre lavorazioni nelle aree di caatier
w0 E L'area deve essere completamente delimitata rispetiltre zone.
S8 fg E Necessario quindi che vengano identificate e satmd¢ piste di cantiere per la movimentazionendezzi e del personale. Divieto assolutg di DP'
£5 8 o | sconfinamento dalle aree assegnate. SPECIFICC - |a|
demolizioni Z § Obbligo del DTC informare le diverse squadre dptlesenza di altre lavorazioni nelle aree di caatier
® g Le attivita devono avvenire per successione di,aaédine di limitare le interferenze. L'area ditgedeve essere completamente delimitata
% o = | lispetto le altre zone. Obbligo di predisporre métzioni specifiche delle aree con differenti leazioni. Divieto assoluto di sconfinamento dalle IMPORTANTE
8o & | aree assegnate. DPI
° % £ | Massima attenzione alla circolazione in area dtieemdi mezzi specifici SPECIFICO |5|
strutture in cls.a. g § °© Obb_ll_go deI_DTC informare le diverse squ_ad_re dgtbsenzg _dl altre Iavora2|o_n| nel_le aree_dl f:aener =~
Tutti i mezzi d'opera devono essere dotati di aatgs acustici della retromarcia e girofaro in fione.
w0 E Alto rischio di interferenza con mezzi in circolaze su area cantiere.
S8 fg E Massima attenzione alla circolazione in area dtieeandi mezzi specifici
£5 g » | Assoluto divieto di sbraccio e/o invasione areadsite. SPECIFICO L)
completamenti Z § Obbligo del DTC informare le diverse squadre dptlesenza di altre lavorazioni nelle aree di caatier :

e
L B,

IMPORTANTE

Massima attenzione alle prime fasi di smobilizzoteae per I'elevato rischio di interferenze cotivitt esterne al cantiere.
Obbligo predisposizione di delimitazioni provvisodelle aree in occupazione.

Per le operazioni su tratti stradali, anche se egima carreggiata, e comunque su tratti apertraffito veicolare e pedonale, predispor
personale di terra in assistenza veicoli e pedoni.

w2
o
m
2
T
D
o

_1
D

|

Generale
area specifica di
cantiere

smobilizzo cantiere d'opera
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