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La presente sezione ¢ parte integrante del sistema di PSC qui predisposto e consta di:
parte a — sezione generale
parte b — fasi lavorative

La parte b ¢ suddivisa in:

parte b elaborato generale

parte b canale e scatolari

parte b sistemazioni ed opere idrauliche

parte b corpo stradale, lavori diversi e finiture

Questa sezione ¢ riferita a:
parte b corpo stradale, lavori diversi e finiture

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ¢ parte integrante del Contratto d’appalto delle Opere in oggetto e
la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la sicurezza in fase
esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali.

11 Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi allegati, note ed elaborati, in relazione a quanto
previsto all’articolo 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e successive modificazioni ed in particolare modo
all’accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento, in
nessun caso puo sostituire la valutazione dei rischi che ciascuna impresa deve, all’interno delle presenti
procedure di piano, avere.

Ogni singola impresa ha quindi I’obbligo di redigere e trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai
sensi di quanto definito dall’art. 89 comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in relazione alle specifiche
lavorazioni ed a quanto previsto nel presente Piano di sicurezza e coordinamento.
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E SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

E.1 PREMESSE

E 1.1 MODALITA DI AZIONE

Nelle pagine successive sono riportate le fasi previste per I’opera in oggetto.

Per ciascuna fase sono individuate le specifiche sottofasi o fasi di dettaglio e, per ognuna di queste, sono identificati gli elementi, note ed avvertenze particolari riferite alle specifiche situazioni di questo cantiere.
Si tratta della parte pitt importante del processo di Piano dove sono riportate tutte le indicazioni che le Imprese Esecutrici devono necessariamente mettere in atto.
Per ultimo sono riportati gli “indici di attenzione” in riferimento a quanto identificato al punto 2.23 dell’ Allegato XV del D.Lgs. 8§1/08 e smi.

Art. 97. D.Lgs. 81/08 e smi “Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria”
impresa 1. 1l datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
. : 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
A tale riguardo s J ’
ltgu . ! affidataria a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
rammer% ano l, . b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
seguenti obblighi: .
mmpresa Art. 89. D.Lgs. 81/08 e smi Definizioni
esecutrice i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
Attenzione: il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richiede, in

ai sensi di quanto specificato dal punto 2.2.3.
dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.:

sottofasi di lavoro, ed effettua 1'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dell’impresa”

Il modello di lavoro prevede quindi:

- Tanalisi degli elementi contenuti in questa sezione

- 1I confronto tra tali indicazioni ed il proprio sistema di valutazione dei
rischi ed alla predisposizione dei relativi POS.

POS

N.B.: Si segnala inoltre che all’interno della parte relativa alle “avvertenze” sono, in alcuni casi, fatti espliciti rimandi ai contenuti dei
POS specifici. Con tali affermazioni non si vuole indicare che siano solo ed esclusivamente questi i contenuti dei POS che
devono essere trasmessi al CSE ma, per elementi specifici e particolari, ¢ assolutamente indispensabile che alcune procedure
siano dettagliate quali contenuti dei POS. E fatto comunque obbligo alle Imprese esecutrici predisporre propri POS in riferimento
a quanto previsto dalla normativa vigente.

ATTENZIONE: Si ricorda che (D.Lgs. 81/08 — Allegato XV — punto 2.1.3) “Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove
la particolarita delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle
scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS”

E. 12 MODALITA DI LETTURA E ANALISI DELLE SCHEDE DI FASE

Si rammenta quanto identificato al punto 2.2.3 e 2.2.4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi:

“2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita
dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua I’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
b) al rischio di seppellimento negli scavi;

Le schede seguenti hanno il preciso scopo di evidenziare, sulla base dei rischi analizzati, le scelte
progettuali ed organizzate, le misure preventive e protettive e le relative misure di

b-bis)al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo; coordinamento da attuare.

c) al rischio di caduta dall’alto;
d) al rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

Tale criterio e relativo all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dell’impresa, con attenzione ai

f)ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; A rischi identificati al punto 2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
i)al rischio di elettrocuzione;

) al rischio rumore;

m) al rischio dall’uso di sostanze chimiche.”

“2.2.4 Per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischio di

lavoro; ove necessario vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).”

Con tali indicazioni si ribadisce che non sono contemplati, cosi come previsto da normativa, i
rischi specifici propri dell’attivita dell’impresa.

E’ fatto quindi obbligo all’Impresa Affidataria ed alle Imprese Esecutrici operare a tali
valutazioni nell’ambito dei precisi riferimenti normativi di competenza.
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E 13 CODIFICA

SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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Gli indici di attenzione rappresentano un elemento rapido di individuazione di particolari situazioni sulle specifiche fasi lavorative in riferimento a quanto identificato al punto 2.2.3 dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.

simbolo |

legenda \

descrizione

rischio di investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere.

Condizione di particolare attenzione su fase lavorativa per possibile rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere.

Massima attenzione alla delimitazione e segnalazione delle aree di circolazione rispetto alle zone di lavoro. Massima attenzione ai percorsi dei mezzi e alla gestione degli accessi (separazione mezzi -
pedoni). Massima attenzione alla presenza di franco di 70 cm. oltre la sagoma d'ingombro dei mezzi. Massima attenzione al controllo efficienza e funzionamento dispositivi segnalazione mezzi in
area cantiere.

rischio di seppellimento da adottare negli
scavi.

I lavori all’interno di scavi (fondazioni) devono essere preceduti da operazioni di controllo e verifica dei fronti e devono essere poste precise protezioni. Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i
depositi di materiali ed attrezzature nonché il passaggio dei mezzi.

rischio di esplosione derivante dall'innesco
accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attivita di scavo

Condizione di particolare attenzione in riferimento alle valutazioni espresse dal CSP nel punto “Valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le
attivita di scavo nel cantiere.”
E’ fatto obbligo operare comunque e sempre con la massima attenzione durante le fasi di scavo e bloccare la lavorazione nel caso di rinvenimento di materiali sospetti.

rischio di caduta dall'alto.

La caduta dall’alto deve essere evitata con la predisposizione di protezioni sui fronti (parapetti). In caso contrario devono essere utilizzati sistemi individuali di trattenuta (cinture di sicurezza).
Attenzione a delimitare la zona di influenza a terra per I’eventuale caduta di materiali.

> P> @B P

GALLERIA

rischio di instabilita delle pareti e della volta
nei lavori in galleria.

I sistemi di scavo di galleria devono essere adeguati alla natura dei terreni attraversati e offrire garanzie di sicurezza. Nel caso di situazioni particolari in riferimento al tipo di terreno devono essere
adottati sistemi preventivi di consolidamento o di sostegno.

Ogni tipo di scavo deve essere provvisto di sostegni e rivestimenti atti a impedire franamenti o caduta di materiali. Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori devono essere messi in opera
di apri passo con l'avanzamento dello scavo e mantenuti sino alla costruzione del rivestimento definitivo.

>

GALLERIA

rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in
galleria.

Deve essere garantito il ricambio d'aria all'interno delle gallerie. E necessario valutare la composizione dei gas dei fumi generati dalle volate, dai motori diesel e dalle fonti naturali.

Campioni rappresentativi di aria prelevati nelle vicinanze delle macchine devono essere analizzati periodicamente.

L'aria del tunnel deve essere analizzata per la presenza di gas nocivi (e polveri). Ogni cantiere deve essere fornito di apparecchiatura idonea a svelare la presenza ed a determinare la concentrazione
nell'atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in particolare di anidride carbonica, di ossido di carbonio, di gas nitrosi e dell'idrogeno solforato. L'aria da immettersi in sotterraneo a mezzo di impianti di
ventilazione artificiale deve essere prelevata in posti distanti da zone e fonti di inquinamento.

rischi derivanti da estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalita tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto.

I rischi derivanti dai lavori di demolizione sono sintetizzabili nella caduta dall'alto, Urti - colpi - impatti - compressioni, Punture - tagli - abrasioni, Vibrazioni, Scivolamenti - cadute a livello, Calore -
fiamme, Elettrici, Radiazioni non ionizzanti, Rumore, Cesoiamento - Stritolamento (crolli improvvisi), Caduta materiale dall'alto, Investimento, Movimentazione manuale dei carichi, Polveri - fibre,
Getti - schizzi, Gas - vapori, Allergeni, Infezioni da microrganismi, Amianto

rischi di incendio o esplosione connessi con
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere.

Massima attenzione deve essere posta nell’utilizzo di sostanze o prodotti infiammabili o al possibile innesco di incendio con altre sostanze o parti di struttura dovute alla specifica lavorazione. I
lavoratori devono essere dotati di specifici DPI.

rischi derivanti da sbalzi eccessivi di

temperatura.

Le attivita edili che espongono i lavoratori a sbalzi eccessivi di temperatura dovuti alla presenza di fonti di calore o fiamme o presenza di fattori ambientali che determinano condizioni di freddo
devono essere valutate attentamente. Obbligo di interposizione di schermi e barriere tra fonte di calore e lavorazione.

Obbligo di ventilazione o riscaldamento dell'ambiente di lavoro.

Obbligo di specifico equipaggiamento.

rischio di elettrocuzione.

Condizione di particolare attenzione per presenza, nella fase, di rischio di elettrocuzione.

Massima attenzione al controllo delle attrezzature, alla verifica dei cavi in attraversamento.

Il lavoro in presenza di linee elettriche o 1’utilizzo di attrezzature elettriche deve essere svolto in modo da evitare da un lato il contatto con le linee e dall’altro nel riferimento alle caratteristiche delle
attrezzature. Massima attenzione alla conformita degli impianti e attrezzature.

)

rischio rumore.

Condizione di particolare attenzione, per presenza, nella fase, di rischio rumore.
Per previste sovrapposizioni con fasi dove 1’utilizzo di attrezzature comporti esposizione al rumore anche da parte di lavoratori diversi ¢ fatto obbligo all’uso di dispositivi di protezione dell’udito da
parte di tutti i presenti nell’area di cantiere.

BB B BB

rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fase e/o lavorazione di sostanze nocive in generale.
Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare al CSE le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
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E.1.4

SCHEMA DI INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI TRA FASI
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In riferimento a quanto definito da punto 2.3.2. dell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi

tali rischi.”

“In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono
rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo

L’identificazione delle problematiche relative alle sovrapposizioni individuabili sulla base del Programma Lavori ¢ essenziale nella valutazione delle situazioni che possono divenire di criticita nella conduzione del cantiere.

Data la particolare opera che si va a realizzare, le interferenze tra tipologie differenti di lavorazioni si prevede siano normalmente presenti.
Risulta quindi importante definire alcune indicazioni sia in riferimento alle diverse entita presenti in cantiere che ai diversi momenti di sviluppo del cantiere stesso.

Si segnala in ogni caso:

E.14.1

Azioni, procedure, indicazioni di carattere generale da porre in atto

|E1.4.2

Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

La particolarita del cantiere e delle lavorazioni, implica specifico processo di sovrapposizione di fasi lavorative.

1. informazione sui ruoli specifici dei singoli lavoratori addetti alle diverse lavorazioni nel

Si fa obbligo al Direttore di

Affidataria e ai  singoli | 2.

medesimo spazio temporale
Cantiere (DTC) dell’Impresa |
segregare le aree di lavorazione e segnalare alle altre squadre o lavoratori presenza, tipo

Imprese —

Responsabili ~ di  sicurezza di attivita e di sostanze utilizzate
(Preposti) per le
Esecutrici di: 3.

rendere edotti i propri lavoratori della presenza di altre squadre, dei limiti del loro

intervento e dei percorsi obbligati di accesso

nota generale

La tipologia dell’opera e le dimensioni dell’area di
intervento individuano alcune condizioni di interferenza tra
le fasi lavorative.

Essenziale diviene, come gia riportato, predisporre tutte
quelle delimitazioni (specifiche, mobili, di indicazione,
ecc.) tali da separare le aree d’intervento e limitare le
interferenze.

Fondamentale diviene quindi, da parte dell’Impresa
Aggiudicatrice, approntare tali delimitazioni costantemente
in riferimento al reale proseguo dei lavori.

indicazioni di base

Si rimanda quindi ai Responsabili art. 97 D.Lgs. 81/08 e
smi ed ai Preposti delle Imprese Affidatarie ed Esecutrici
il controllo reale del cantiere in tali situazioni.

Si rammenta quindi 1’obbligatorieta delle Imprese a
confrontare il diagramma e le sovrapposizioni con i propri
metodi, procedure e organizzazione del lavoro e dare
tempestiva comunicazione al CSE in caso di modifiche a
quanto riportato.

Come gia accennato le condizioni di operativita identificate nel programma lavori sono tali da indicare situazioni di interferenza tra
le FASI di esecuzione dell’opera e le condizioni di sottofase previste.

E essenziale porre in atto precise prescrizioni all’interno di ciascuna FASE per permettere la migliore condizione di sfasamento
delle fasi stesse e, in alternativa ,di mitigazione delle condizioni di rischio prevedibili.

A tale riguardo ¢ predisposto lo schema seguente di attenzione:

E.1.4.3

Indicazioni e previsione di sovrapposizione sulle fasi

Si riporta, a livello schematico, il sistema di codifica del livello di sovrapposizione diretta previsto sulle singole fasi.

codice colore

previsione

bassa

normale

' Sovrapposizione di carattere temporale o possibilita di presenza esclusivamente per
‘modello di lavoro dei diagramma lavori (es. tutto sintetizzato in unica settimana).
' Importanza relativa se non per possibili interferenze su aree comuni. ‘

Sovrapposizione possibile, anche se minimale. Situazioni di interferenza bassa per
possibile zone di passaggio o utilizzo di parti comuni.

alta

altissima importante

- Sovrapposizione importante per elementi specifici di interferenza non evitabili sullo |
' specifico lavoro. |

Sovrapposizione grave e significativa. Situazioni non evitabili per specifiche situazioni di
fase lavorativa.
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E.2
E2.1

INDICAZIONI GENERALI

IDENTIFICAZIONE FASI E SOTTOFASI

Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

fase di lavoro

sottofase di lavoro

allestimento cantiere d’opera

recinzioni, delimitazioni, segnaletica stradale e riposizionamento secondo avanzamento fasi
spostamento sottoservizi — risoluzione interferenze — protezione

demolizioni

fresatura di strati di pavimentazione esistente
demolizione di murature in pietra, anche a secco
demolizioni di porzioni di strutture in C.A.
spostamento, rimozione, abbattimento alberi

movimenti materie

sbancamenti e scavi, sistemazione in rilevato, compresa configurazione delle scarpate

regimentazione acqua di piattaforma

fossi di guardia, tubazioni e pozzetti

posa di cavidotti, pozzetti prefabbricati, apparecchi di illuminazione pubblica (pali), quadri/armadietti elettrici

impianti
fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
pavimentazioni strato di base, binder e tappeto di usura in conglomerato bituminoso
. | barriere di sicurezza, recinzioni, barriere fonoassorbenti
completamenti
. segnaletica verticale e orizzontale
segnaletica

opere a verde

mitigazioni ambientali — cordolo per barriera

smobilizzo cantiere d'opera

smobilizzo cantiere d'opera
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TAVOLE DI RIFERIMENTO

E22

Fasi costruttive — Elaborazioni grafiche tipologiche

|E2.2.1

Per una corretta e completa lettura delle seguenti elaborazioni grafiche fare preciso e obbligatorio riferimento in maniera specifica anche al paragrafo "fasi lavorative" presente al termine delle elaborazioni grafiche stesse, oltre che a tutti i documenti facenti parte del

presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

area di cantiere

area di cantiere

I
‘

area di cantiere

corsie aperte al traffico
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E.3 SCHEDE DI FASE

Libero Consorzio

Provincia Regionale di
Ragusa

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

E3.1 ALLESTIMENTO CANTIERE D'OPERA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

recinzioni, delimitazioni,
segnaletica stradale e
riposizionamento secondo
avanzamento fasi

segnaletica stradale, deviazioni
provvisorie

spostamento sottoservizi —
risoluzione interferenze —
protezione

La predisposizione della recinzione di cantiere ¢ condizione di massima attenzione per predisporre questa fase su area.

L’interferenza con la viabilita esistente deve essere elemento di massima attenzione !!!!

Nessuna attivita di cantiere puo iniziare prima della completa delimitazione delle aree di cantiere.
Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree di cantiere.

A

Il personale che opera su strada alla posa delle
recinzioni deve essere specificatamente formato ai
sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013
(modifica dell’D.Lgs. 81/08 e smi).

recinzioni / protezioni / delimitazioni /
segnalazioni aree di cantiere

delimitazioni perimetrali cantiere

Predisporre recinzioni / protezioni / delimitazioni
specifiche d'area in modo da segregare l'area di
intervento rispetto altre aree (sia lavorative che
non)

I riferimenti qui riportati sono tassativi nell’ambito
delle diverse condizioni operative.

Si rammenta che:

I’utilizzo di nastro segnaletico € ammesso, solo su
aree non aperte al traffico veicolare, come prima
delimitazione di area nelle fasi di allestimento
cantiere e come delimitazione aggiuntiva di area.
Non ¢ ammesso come delimitazione finale e non &
ammesso in nessun caso su aree aperte al traffico
veicolare.

New jersey in cemento con sovrastante rete di protezione.
Posizionamento di segnaletica diurna (catadiottri) e

recinzione tipo 1:

delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in cls tipo
newjersey con sovrapposta rete di plastica arancione

recinzione L eress . . o
tino 1 lato viabilita notturna (luci) sull’intera recinzione. |
1po Si tratta della recinzione principale da posizionare in tutti
le situazioni a contatto con viabilita.
recinzione tipo 2:
recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita,
colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in
ferro zincato fissati nel terreno
recinzione lato campagna / proprieta | recinzione con pali infissi nel terreno, rete elettrosaldata e
tipo 2 diverse rete arancione di protezione di altezza minima 1.20 m.
B
ita | m ]
| | u
recinzione tipo 3:
delimitazione di_ zone di cantiere mediante elementi in
plastica tipo newjersey
situazioni interne aree di . . . .
cantiere New jersey plastica (riempito con acqua) colore
.. i .
recinzione P, rosso/bianco.
. condizioni di interferenza
tipo 3

breve con esterno
condizioni particolari

Questa protezione puo portare segnaletica specifica.

> BB B
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Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

E.3.1

ALLESTIMENTO CANTIERE D'OPERA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

recinzioni, delimitazioni,
segnaletica stradale e
riposizionamento secondo
avanzamento fasi

segnaletica stradale, deviazioni
provvisorie

spostamento sottoservizi —
risoluzione interferenze —
protezione

recinzioni / protezioni / delimitazioni /
segnalazioni aree di cantiere

delimitazioni perimetrali cantiere

Predisporre recinzioni / protezioni / delimitazioni
specifiche d'area in modo da segregare l'area di
intervento rispetto altre aree (sia lavorative che
non)

I riferimenti qui riportati sono tassativi nell’ambito
delle diverse condizioni operative.

Si rammenta che:

I’utilizzo di nastro segnaletico € ammesso, solo su
aree non aperte al traffico veicolare, come prima
delimitazione di area nelle fasi di allestimento
cantiere e come delimitazione aggiuntiva di area.
Non ¢ ammesso come delimitazione finale e non &
ammesso in nessun caso su aree aperte al traffico
veicolare.

situazioni interne aree di
cantiere

Delimitazione lineare h. 100 realizzata da montanti in

recinzione tipo 4:

delimjtazione lineare costituita da montanti in tondini di
acciaio_infissi nel terreno provvisti di tappo a fungo completi
di rete in polietilene alta densitacolore arancio (h=100 cm)

recinzione
tino 4 condizioni di interferenza | tondini di acciaio infissi nel terreno provvisti di tappo a
1po aree interne di breve | fungo in plastica completi di rete arancio 1 I
periodo {
E
!
recinzione tipo 5:
parapetto in legno
Parapetto in legno completo.
. S, . 'h. 100 corrente superiore, corrente intermedio e tavola
- situazioni interne aree di .
recinzione . fermapiede.
. cantiere
tipo 5

protezioni salti di quota

Nelle situazioni di interferenza deve essere aggiunta
colorazione bianco / rossa.

Fondamentale il posizionamento di segnaletica stradale
nel caso di presenza cantiere in corrispondenza viabilita

pubblica.

riferimento
specifico da
applicare:

- DM 10 Luglio 2002 Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il

segnalamento temporaneo (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 pubblicato sul supplemento straordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26.09.02 — Serie Generale).
- Circolari 2900/84 e 1220/83 del Ministero LL.PP.;
- Codice della strada (D.Lgs. 285/92) e al Regolamento per I’esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/92) e successive modifiche o integrazioni

Il personale che opera alla realizzazione delle recinzioni / delimitazioni / segnaletica su strade aperte alla viabilita deve indossare

tassativamente indumenti alta visibilita in:

classe 3

L]

tdd i d d
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Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

PRIMA FASE

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

E.3.1

ALLESTIMENTO CANTIERE D'OPERA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

recinzioni, delimitazioni,
segnaletica stradale e
riposizionamento secondo
avanzamento fasi

segnaletica stradale, deviazioni
provvisorie

spostamento sottoservizi —
risoluzione interferenze —
protezione

impianto elettrico di
cantiere

Per le aree di lavoro in avanzamento si prevede
I’utilizzo di gruppo elettrogeno.

Ogni interruttore deve portare l’indicazione del
circuito di appartenenza.

Utilizzare gruppi interruttori/presa provvisti di
blocco della spina ad interruttore aperto.

Recuperare tutte le prolunghe e i cavi non utilizzati e
stoccarle il modo da non costituire intralcio per la
circolazione sia veicolare che pedonale.

Fondamenta & sempre il corretto uso del gruppo
elettrogeno:

- non installare in ambienti chiusi e poco ventilati;
- collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno;

prima - distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro; obbligo di messa a terra del
dell'uso: - verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di gruppo elettrogeno.
protezione;
- verificare l'efficienza della strumentazione".
- non aprire o rimuovere gli sportelli;
- per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, . .
pert grupp LTOSEnt Privi. p . Non posizionare altre
alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a .
durante norma: apparecchiature (compressore)
1'uso: Lo . . ad una distanza non inferiore ai
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non . .
fumare: 3 mt rispetto il generatore.

- segnalare tempestivamente gravi anomalie".

dopo 1'uso:

- staccare l'interruttore e spegnere il motore;

- eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore
spento, segnalando eventuali anomalie;

- per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del
libretto

Il collegamento ad un impianto di
terra ¢ obbligatorio.

Utilizzare per il collegamento a
terra il morsetto identificato sulla
macchina.

Illuminazione delle
aree di lavoro

Operare, con lavorazioni di particolare attenzione,
con scarsa visibilita (prima mattina — imbrunire),
impone la predisposizione di specifica illuminazione
sulle aree di intervento.

Nel caso in cui le attivitd si dovessero protrarre o
eseguire in tali circostanze ¢ necessario disporre di
illuminazione artificiale di sicurezza, per ottenere un
illuminamento:

L’illuminazione delle aree di cantiere deve tenere conto di un illuminazione diffusa per aree transitorie di traffico, ed una

illuminazione puntuale per le lavorazioni specifiche.

Si ricorda infine che la luce non deve essere abbagliante per i lavoratori e, al contempo, per gli autisti dei mezzi in transito

> BB

Nella normale attivita di cantiere non si prevedono situazioni a rischio di scarsa visibilita.

In concomitanza di specifiche lavorazioni eseguite in orario notturno, sono predisposte torri faro atte a garantire

- per i cantieri edili, livelli di illuminazione non illuminazione in tali momenti
inferiori a 100 lux.
gestione Operare su aree a forte urbanizzazione comporta un
interferenze importante condizione di interferenza con frontisti e | Per quanto attiene questa area non si evidenziano criticita specifiche, in quanto 1’area di cantiere si trova prevelentemente all’esterno
£ i con le diverse attivita produttive e commerciali | dell’area edificata.
rontisti presenti in area.
In contemporanea alla realizzazione dell’allestimento cantiere & essenziale provvedere al E fatto obbligo che le operazioni di monitoraggio siano svolte, sotto la diretta
completo monitoraggio dell’area d’intervento in riferimento al sezionamento, by-pass, . . . . .
peto £810 Cel .. . , s y-pas sorveglianza del preposto, da personale abilitato in riferimento al tipo
segnalazione ecc. di tutti i sotto e sovra servizi presenti nell’area d’influenza e/o in Jimoi . e i v dell’imi
attraversamento su ara di cantiere o su piste esterne. impianto previo precisi accordi con I’ente gestore dell’impianto.
monitoraggio attenzione: La dismissione delle aree e/o chiusura linee non pud essere

vincoli del sito

E’ essenziale che si provveda a:

— segnalazione dei vari sotto e sovra servizi presenti;
— segnalazione delle linee elettriche aeree ed interrate;

— identificazione di impianti con particolari condizioni di operativita e sicurezza;
— identificazione zone con particolari restrizioni al passaggio mezzi;

— €CC...

in pressione !!!

LINEA ELETTRIGA
INTERRATA

considerata come condizione di mancanza di energia o pressione sugli impianti. La
tipologia degli impianti la possibilita di presenza di diversi punti di alimentazione, le
particolari condizioni di utilizzo impongono di considerare tutte le linee in tensione o

(Per I’'identificazione delle interferenze si rimanda alle tavole predisposte)

> BB B
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Regione Siciliana

PRIMA FASE

. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Libero Consorzio

Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

E3.2 DEMOLIZIONI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

fresatura di strati di
pavimentazione esistente
demolizione di murature in
pietra, anche a secco
demolizioni di porzioni di
strutture in C.A.
spostamento, rimozione,
abbattimento alberi

taglio manto
stradale

previo taglio degli asfalti, attraverso attrezzi meccanici (taglia
asfalto a disco).

Massima attenzione al transito in cantiere di mezzi specifici per le
operazioni in atto, obbligo utilizzo segnalatori luminosi e avvisatori
acustici della retromarcia.

La demolizione della striscia di manto stradale esistente & svolta é

Il personale a terra deve sempre essere separato dalle zone di
movimentazione dei mezzi d’opera.

Prevedere personale di terra in assistenza mezzi di cantiere in
manovra.

obbligo otoprotettori per tutto il personale in area !!!

L'immissione su area lavori di mezzi esterni ¢ da considerarsi di
altissimo rischio e deve avvenire, nelle varie condizioni, con la
massima cautela. .
procedure operative basilari in questa fase. di fase

Durante le fasi di esecuzione del taglio asfalti viene generata un’elevata quantita

rischi di interferenza | rumore, di rumore e, limitatamente, di vibrazioni.

vibrazioni Le lavorazioni procedono in linea e non implicano una durata prolungata nella
stessa area.

obbligo assistenza a terra durante le manovre in retromarcia;

provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta;

_— controllare l'efficienza e funzionamento dispositivi di segnalazione mezzi;

segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato;

WO

>

assicurarsi del corretto funzionamento degli organi di comando;

assicurarsi del corretto fissaggio del disco e della tubazione dell'acqua;
accertarsi dell'efficienza delle protezioni dagli organi di trasmissione e del carter relativo al disco;

DEMOLIZIONI|

iji durante le pause di lavoro accertarsi di aver spento la macchina;

durante i rifornimenti, spegni il motore, evitare di fumare ed accertarsi dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della macchina;

nell'area di lavoro permettere la manovra ad un solo mezzo alla volta;

fresatura di strati di
pavimentazione
esistente

avvertenze generali

rischi di interferenza di fase

La asportazione dello strato d'usura e collegamento avviene mediante scarificatrice oppure mediante miniescavatore.

Le lavorazione sono eseguite nella pressoché totalita dei casi completamente con mezzi meccanici, che possono aver bisogno di assistenza a terra da parte
di operatori per regolazioni della macchina (inclinazione tamburo fresa, ecc.) o altra assistenza.
L'accesso alle area di lavoro deve essere consentito ai soli mezzi e personale necessari alle operazioni.

urti, investimento
=) vietata la presenza di operai nel campo d’azione della macchina;

ﬁ proiezione di materiale

L’operazione di demolizione della pavimentazione attraverso 1’uso di fresatrice puo provocare la proiezione di materiale!!!

>R P> B>
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. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Libero Consorzio
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

E3.2 DEMOLIZIONI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

fresatura di strati di
pavimentazione esistente
demolizione di murature in
pietra, anche a secco
demolizioni di porzioni di
strutture in C.A.
spostamento, rimozione,
abbattimento alberi

fresatura di strati di
pavimentazione
esistente

A

emissione di polveri
Durante le operazioni di fresatura vengono prodotte polveri che possono essere | Qualora fosse necessaria la presenza di lavoratori non addetti alle
considerate sostanze pericolose per la respirazione. operazioni di fresatura, questi devono indossare una maschera a
protezione delle vie respiratorie classificata almeno P3. Il fattore di
Non ¢ ammessa la presenza di non addetti ai lavori durante lo svolgimento di protezione P3 garantisce una protezione di 30xTLV delle polveri

queste attivita.

procedure operative
basilari in questa fase.

utilizzo
autocarro

obbligo assistenza a terra durante le manovre in retromarcia o condizioni di scarsa visibilita di cantiere;
controlla 'efficienza e funzionamento dispositivi di segnalazione mezzi;

massima attenzione alla presenza di mezzi interferenti per il trasporto del materiale in area di cantiere;

attendere le indicazioni del personale per avvicinarsi all'area di carico a ridosso dell'area o della fresa;

>p

usare i gradini o la scaletta per scendere dal mezzo. non saltare a terra;

nell'area di lavoro permettere la manovra ad un solo mezzo alla volta;

utilizzo
fresa

durante la retromarcia del camion per posizionarsi sotto il trasportatore, mantenersi fuori della traiettoria del camion;
non posizionarsi tra la fresa ed il camion;

verifica le protezioni. le parti in moto delle attrezzature devono essere sempre protette con carter;

usare i gradini o la scaletta per scendere dal mezzo.
non saltare a terra;

mantenere chiuse le porte della cabina insonorizzata;
a terra utilizza le cuffie;

delimitare e segnala le aree di circolazione rispetto alle zone di lavoro;

verificare le condizioni della seduta antivibrante;

ALl dl dldldl AU dldl

<]
3
&

O]

attenzione alla proiezione di materiale.
non posizionarsi dietro la fresa;

P>

DEMOLIZIONI|

B Db
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Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

E3.2 DEMOLIZIONI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

fresatura di strati di
pavimentazione esistente
demolizione di murature in
pietra, anche a secco
demolizioni di porzioni di
strutture in C.A.
spostamento, rimozione,
abbattimento alberi

fresatura di strati
di pavimentazione
esistente

schema 1
Criteri di lavoro e criticita nel posizionamento del
mezzo d’opera per carico fresato in linea con la

POSIZIONAMENTO
IN RETROMARCIA

fresatrice. .----------.1
|
1

.
L

o gy
|
1

Il posizionamento in linea del mezzo per il
carico implica la necessita di operare in
retromarcia in tale fase.

A Si tratta di condizione di alto rischio per il
personale presente

R S —
I I I

_L I I
d L —

E’ fatto obbligo avere moviere di OBBLIGO ASSISTENZA IN FRESA IN ATTESA
. . " RETROMARCIA N
assistenza in questa fase !! N
L’operatore della fresa deve controllare & ~
molto bene la fase di retromarcia del ~ ~ -~
— — -

e —

mezzo da caricare.

A E’ fatto obbligo operare con clacson
qualsiasi aspetto di criticita (personale su
area di retro, deviazione dall’asse corretto
ecc.).

AREA LAVORO
MEZZI D’OPERA

I ——_______ ==

r

1

1

1

1

1

1

1

1

1
A
a—-

-----------------------------------------------—”--------------J

L’autista del mezzo deve operare sempre
A con la massima cautela avendo ben certe
le condizioni dietro il proprio mezzo !!!

schema 2
Criteri di lavoro e criticita nel posizionamento del
mezzo d’opera per carico fresato in affianco a r----------} r------------------------------------------------':r----'--------
Il Il
(W} 11

fresatrice.

Il posizionamento laterale implica la

I

A presenza di spazio per I’avanzamento dei ———
due mezzi (fresa e autocarro) !! P -
[ S s =
. . T }77 ’—7 I
I due autisti (fresa e autocarro) devono | } } 1
f porre la  massima  attenzione in | | :
avanzamento per la presenza in area di e o Nl R A e e o e e I

POSIZIONAMENTO IN

< "AVANZAMENTO

personale a terra.

[

1
1
1
1
1
1
1
o

L L R P e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ey

In tutte queste fasi obbligo otoprotettori !!

>

DEMOLIZIONI|

W

B>B> B> B>
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E3.2 DEMOLIZIONI

fasi di dettaglio

indici di
scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

fresatura di strati di
pavimentazione esistente
demolizione di murature in
pietra, anche a secco
demolizioni di porzioni di
strutture in C.A.
spostamento, rimozione,
abbattimento alberi

fresatura di strati
di pavimentazione
esistente

E’ fatto assoluto divieto la presenza di personale estraneo in questa fase !!!

>

Obbligo otoprotettori sempre !!!!

DEMOLIZIONI

Le operazioni di fresatura implicano particolare attenzione in tutte le fasi. Il personale a terra & limitato al solo controllo e gestione traffico (movieri).

W HC
Gr ”””””” i i
|| =0

I 7

fresatura dismissione
materiale fresato

B> B>

Pag. 14

I1 RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SAP Societa Archeologica S.r.l. (Mandante)



Regione Siciliana

PRIMA FASE

. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

E.3.2

DEMOLIZIONI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

fresatura di strati di
pavimentazione esistente
demolizione di murature in
pietra, anche a secco
demolizioni di porzioni di
strutture in C.A.
spostamento, rimozione,
abbattimento alberi

demolizione
murature in
pietra, anche a
secco

nota generale
La demolizione di muretti a secco delimitanti fondi agricoli o muri di sostegno ai terrazzamenti & una fase propedeutica alla realizzazione delle opere stradali, poiché il nuovo tracciato intercetta
numerosi elementi di questo tipo.

La fase delle demolizioni ¢ da considerare di alta importanza nell'esecuzione dell'opera.
E fatto quindi obbligo procedere con la massima cautela ed attenzione e la DTC deve presenziare sempre a tutte le fasi in atto.

Le opere di smantellamento devono avvenire per successione di aree in modo tale che gli operatori lavorino sempre all’interno di zone in sicurezza (prive di strutture pericolanti o danneggiate).
La fase iniziale delle demolizioni deve prevedere la verifica dell’avvenuta rimozione e/o by pass dell’impiantistica presente sull’area d’intervento.

E fatto obbligo procedere con la massima cautela ed attenzione. Il DTC deve presenziare sempre a tutte le fasi in atto.

Le demolizioni devono proseguire fino alla messa in sicurezza del cantiere.

Oltre alla delimitazione e segnaletica specifica su aree esterne al cantiere ¢ indispensabile provvedere alla delimitazione e segnalazione delle aree di smantellamento, mediante posizionamento
di transennature e segnaletica di avvertimento.

L’accesso a tale area ¢ consentito al solo personale autorizzato per le operazioni di smantellamento.

NON ¢ ammesso l'abbandono dell'area di smantellamento con strutture staticamente instabili.

La rimozione delle pietre deve avvenire con la massima cautela evitando crolli di parti a terra.
Le demolizioni devono partire dall’alto verso il basso.

In funzione dell’altezza del muretto da demolire operare manualmente o con I’utilizzo di piccoli utensili oppure
operare con mezzi meccanici.

Massima attenzione nella rimozione di muretti a secco con funzione di terrazzamento a possibili smottamenti
del terreno.

Procedere con cautela e a piccoli tratti monitorando eventuali movimenti del terreno circostante.
In tal caso puntellare la parete e creare fronti inclinati non appena liberata una porzione di parete.

>

DEMOLIZIONI

b b b

accatastamento
Il materiale smantellato e rimosso viene depositato in zone specifiche delimitate da transennature, in attesa di
successivo carico per il trasporto.

L’accatastamento delle macerie deve avvenire con la massima attenzione per la presenza di materiale con
dimensioni molto variabili e possibili scivolamenti dello stesso.

I cumuli di materiale devono essere organizzati all’interno di aree delimitate ed in modo da non arrecare
disturbo a eventuali situazioni esterne ed al passaggio dei mezzi per il carico.
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E.3.2

DEMOLIZIONI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

fresatura di strati di
pavimentazione esistente
demolizione di murature in
pietra, anche a secco
demolizioni di porzioni di
strutture in C.A.
spostamento, rimozione,
abbattimento alberi

demolizioni di
porzioni di
strutture in c.a.

A\

Non ¢ consentita la demolizione tramite escavatore munito di
benna se non nelle fasi di completamento delle demolizioni e/o di
assistenza per il ripristino dell’area demolita.

La demolizione degli elementi deve avvenire con la massima cautela e con l'utilizzo di pinze idrauliche o
demolitori su escavatore e con di autogru di supporto.

E assolutamente vietata la demolizione per rovesciamento,
trazione o spinta.

Le demolizioni partiranno dall’alto verso il basso.

Gli escavatori previsti per questa fase devono essere dotati di protezioni specifiche della cabina di guida.
Tali mezzi devono, in ogni caso restare a preciso franco di sicurezza dalle parti in demolizione.

La demolizione deve avvenire con la massima cautela previa frantumazione per piccole parti.

non ¢ ammesso 1'abbandono dell'area di demolizione con strutture staticamente deboli (porzioni a sbalzo, parti
libere ecc.)

Le fasi di caricamento dei mezzi devono avvenire sempre in aree
interne di cantiere e non possono assolutamente occupare aree
esterne.

Il carico deve avvenire o in linea o lateralmente quando le
condizioni operative lo consentano.

Le demolizioni devono proseguire senza sosta fino alla messa in sicurezza del cantiere.
Obbligo di costante innaffiamento delle macerie.

non ¢ ammessa presenza degli autisti in area azione mezzi d'opera
e tanto meno su cassoni dei mezzi.

Lo sconfinamento su aree esterne ¢ condizione di estrema
pericolosita e deve essere vietato in qualsiasi condizione.

E fatto obbligo concordare in modo preciso accessi e specifiche
procedure di movimentazione rispetto alla viabilita.

Tutti i lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta
visibilita almeno in classe 2.

>

DEMOLIZIONI

> > P>
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E32 DEMOLIZIONI
indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

Tale fase non puo iniziare prima del completamento definitivo delle opere di delimitazione delle aree di cantiere. Non sono ammesse operazioni in aree non delimitate o segnalate. Prevedere
zona di sicurezza in base alla dimensione degli alberi su cui si interviene.

In tale aree non ¢ ammesso personale estraneo alle operazioni di abbattimento / rimozione. Per le operazioni di abbattimento/potatura/ riordino che prevedono I’utilizzo di motosega obbligo
utilizzo indumenti specifici antitaglio.

Prima dell’impiego della motosega verificare:

- lapresenza di carter di protezione del motore; (8)

- lapresenza del dispositivo paramano; (2).

- il funzionamento dell'interruttore di comando; (7)

- che gli organi di scarico dei gas esausti e la marmitta siano protetti contro i contatti
accidentali; (3)

- che le impugnature siano correttamente posizionate e serrate; (1) (4)

>

fresatura di strati di - che la catena sia dotata di idonea custodia da utilizzare durante il trasporto (10). REMELIZION!
pavimentazione esistente - Accertati, a motore spento, che la catena scorra senza intoppi sul suo supporto (11).
demolizione di murature in ¢ .
. spostamento.
pietra, anche a secco SP%%? ’
rimozione,

demolizioni di porzioni di
strutture in C.A.
spostamento, rimozione,
abbattimento alberi

abbattimento alberi

> P>
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E32 DEMOLIZIONI
indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

fresatura di strati di
pavimentazione esistente

demolizione di murature in

pietra, anche a secco
demolizioni di porzioni di
strutture in C.A.
spostamento, rimozione,
abbattimento alberi

spostamento,
rimozione,
abbattimento alberi

Elevato rischio di interferenza con attivita limitrofe. Prevedere delimitazioni delle aree di intervento.
Massima attenzione alla presenza in cantiere di mezzi specifici (autocarri — escavatori — autogru — ecc...)

L’area di lavoro utilizzata per la rimozione e la movimentazione degli alberi, deve essere segnalata e segregata dalle rimanenti aree di cantiere.

o

]
|
[1
L

—

| —

—_—
1
Y

AREA DI INTERVENTO

Divieto assoluto dl sosta nel ragglo
di azione dell'escavatore

@

J Delimitaziona
o % : /T“uumm
1 e

(]

1

\é? LN
W) -

R,

SOLLEVAMENTO ALBERI PER CARICO SU CAMION

Operaio

o Allontanarsi dall’area di sorvolo.

o Manovrare il materiale per mezzo di fune guida.

o Dare indicazioni per il posizionamento al manovratore della gru/sollevatore telescopico.
o Supportare I’operatore della gru in situazioni particolari.

Operatore gru/sollevatore telescopico

o

O
O
)

Verificare che I’area di sorvolo sia sgombera.

Verificare anticipatamente il percorso che dovra seguire il materiale.
Sollevare il materiale e posizionarli secondo le indicazioni del montatore.

Divieto assoluto di sorvolo aree

>

DEMOLIZIONI

> > P>

esterne cantiere con carichi
. AB @
Delimitaziona D: Delimitazione
area di car /'_,’?f di canliere
T T
LN s - LY
- oo et s =
N /g
. AREA DI INTERVENTO
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E33

MOVIMENTI MATERIE

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

movimenti terra
corpo stradale

scavi, sistemazione in
rilevato, compresa
configurazione delle
scarpate

massima attenzione deve essere tenuta, anche per piccoli scavi, all’inclinazione dei fronti di scavo !!

L’intervento di .

scavo pud E fatto obbligo, con I'avanzamento delle opere, predisporre sempre segnalazioni dei fronti di scavo.
evidenziare

particolari

condizioni di

criticitd, in Le recinzioni e le delimitazioni devono essere prontamente riposizionate dopo il passaggio dei mezzi.

riferimento alle zone

di intervento.

> B B B

le lavorazioni.

Non ¢ consentito 1’accumulo di materiale di risulta in prossimita degli scavi.
E fatto altresi obbligo di mantenere un margine di sicurezza dal bordo, da parte dei mezzi impiegati per

attenzione alla movimentazione in area
dell’escavatore.

obbligo di realizzazione argini di
protezione su tutti i fronti scavo in
avanzamento !!!!

durante le operazioni di movimentazione del
terreno, le maestranze devono sempre essere
al corrente della presenza delle altre squadre
di lavoro.

vietare la presenza di personale estraneo alle
lavorazioni all’interno dell’area di scavo.

divieto di transito e sosta nell’area
direttamente sottostante il raggio d’azione
dei mezzi.

protezioni in prossimita degli scavi e sul vuoto

Le zone di affaccio su aree lavori di scavo e verso il vuoto, devono
essere delimitate e segnalate, mantenendo un arretramento rispetto
il ciglio stesso, tramite parapetto normale ossia completo di tavole
fermapiede e altezza fuori terra di almeno 1,00 m.

Obbligo di fissare i parapetti in maniera solidale a terra.

obbligo di posizionare i parapetti, prima dell’inizio delle
lavorazioni, mantenendo una arretramento di circa 1,5 m dal ciglio
come margine di sicurezza.

Il sistema di ancoraggio deve garantire la tenuta nel caso di
presenza di vento e/o spostamento d’aria per i mezzi in transito.

E fatto altresi obbligo di mantenere un margine di sicurezza dal
bordo, da parte dei mezzi impiegati per le lavorazioni. Obbligo di
immediato ripristino nel caso di apertura della delimitazione.
Obbligo di controllo da parte della D.T.C.

Vietata la presenza di personale estraneo alle lavorazioni
all’interno dell’area oggetto di scavo — movimento terra.

A\

Delimitazione
bordo scavo

NN SN SN SN N, \
R

SANCS

rischi di interferenza di fase urti, investimento

vietata la presenza di operai nel campo d’azione dell’escavatore e sul
ciglio o alla base del fronte di attacco.

segnalare il fronte di scavo con parapetto di protezione, posto a distanza di almeno 1,50 m dal ciglio scavo stesso.

obbligo assistenza a terra durante le manovre in retromarcia o condizioni di scarsa visibilita di cantiere
controllare l'efficienza e funzionamento dispositivi di segnalazione mezzi.

utilizzo vietata la presenza di personale estraneo alle lavorazioni all’interno dell’area di scavo.
macchine

movimento . . . . .

terra delimitare e segnalare le aree di circolazione rispetto alle zone di lavoro.

installare sempre segnaletica stradale in riferimento alla zona occupata e a dm 10 luglio 2002.

interferente.

con il personale a ridosso dello scavo o all'interno dello stesso, mantenere il braccio esterno allo scavo stesso e fermo, fino all'allontanamento del personale

e

il sorvolo della benna e la rotazione del braccio deve avvenire in area libera da altro personale.

> B B> BB P
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E33

MOVIMENTI MATERIE

fasi di dettaglio

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

movimenti terra
corpo stradale

scavi, sistemazione in
rilevato, compresa
configurazione delle
scarpate

fondazione stradale

Le operazioni di realizzazione della fondazione stradale, man mano che si procede alla realizzazione dei vari
strati e quindi I’'innalzamento dal piano campagna della fondazione stradale, deve essere predisposto parapetto
o argine di protezione a segnalazione della scarpata e del fronte di lavoro.

I mezzi di cantiere circolanti sul rilevato per trasporto materiale e/o in passaggio devono utilizzare percorsi
allo scopo definiti e separati dalle zone di lavoro.

RIMUOVERE | PARAPETTI DI PROTEZIONE SOLO
NELLE ZONE INTERESSATE, IN QUEL MOMENTO,
DALLE OPERAZIONI DIREALIZZAZIOE DEL RILEVATO

Compattazione del piano di posa
L'accesso all’area dei lavori deve essere consentito ai soli mezzi e personale necessari alle operazioni.

Durante le operazioni di movimentazione del terreno, le maestranze devono sempre essere al corrente della
presenza delle altre squadre di lavoro.

Il personale a terra deve sempre essere separato dalle zone di movimentazione dei mezzi d’opera.
Tutti i lavoratori devono essere edotti che non ¢ permesso sconfinamento su aree esterne alle aree dei lavori.

E fatto obbligo concordare in modo preciso accessi e specifiche piste di lavoro rispetto alla viabilita.
I percorsi di accesso alle aree di lavoro, devono essere segnalati.

E fatto obbligo la presenza di personale di supporto nelle fasi
accesso e/o uscita dall'area di lavorazione.

Attenzione all'alto rischio di interferenza tra mezzi e situazioni
esterne.

Tutti 1 lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta visibilita
almeno in classe 3

costipamento e reinterro

valgono le indicazioni espresse nel sovrastante paragrafo. .
tutto il personale a

terra deve
indossare

indumenti ad alta
visibilita, minimo

il personale a terra deve sempre essere separato dalle zone di
movimentazione dei mezzi d’opera. @

durante le operazioni di movimentazione del terreno, le maestranze

> B B> BB P>

classe 3

devono sempre essere al corrente della presenza delle altre squadre di
lavoro
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REGIMENTAZIONE ACQUA DI PIATTAFORMA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

fossi di guardia

scavo a sezione

scavi — movimenti terra

Qualsiasi operazione di cantiere non puo essere realizzata, prima della messa in sicurezza dell’area
(delimitazioni e segnalazioni) e quindi il completamento dei sezionamenti impianti.

L'area d'intervento delle opere deve essere delimitata e segnalata.

L'accesso a tale area deve essere consentito ai soli mezzi necessari alle operazioni.

Il personale deve avere cura di presiedere a terra le operazioni di movimentazione dei mezzi d’opera
interferenti con la viabilita esistente e di cantiere.

¢ fatto obbligo, con l'avanzamento delle opere, predisporre sempre
segnalazioni dei fronti di scavo.

particolare attenzione deve essere posta alle lavorazioni da realizzare
in prossimita della viabilita su piste di cantiere.

le recinzioni e le delimitazioni devono essere prontamente
riposizionate dopo il passaggio dei mezzi.

tutti i lavoratori devono essere edotti che non & permesso
sconfinamento su aree esterne alle aree dei lavori.

Predisporre rampa di accesso al fondo scavo secondo avanzamento degli scavi.

La rampa di accesso al fondo scavo deve avere dimensione minima di 5 m., e deve superare di 70
cm., per lato, I'ingombro max. dei mezzi di cantiere.

realizzare scarpate laterali seguendo le indicazioni della relazione
geologica predisposta e comunque con pendenza adeguata ai mezzi di
cantiere.

mantenere le scarpate di scavo con angolo progettuale in alternativa
prevedere opera di protezione dei fronti di scavo.

tutti i lavoratori devono essere edotti che non & permesso
sconfinamento su aree esterne alle aree dei lavori. il personale a terra
deve sempre essere separato dalle zone di movimentazione dei mezzi
d’opera.

LAl dUdldl didls

massima attenzione alla presenza di materia e incoerente e quindi con
alto grado di franamento (aumentare i franchi di declivio).

> B B> BB P>
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REGIMENTAZIONE ACQUA DI PIATTAFORMA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

tubazioni e condotte

Le operazioni di realizzazione delle opere di regimentazione pone principalmente il problema dell’interferenza con le lavorazioni in
essere su aree d’ambito.

>

Tali lavorazioni devono avvenire per aree operative finite, in modo
da liberare le aree di lavoro in successione non appena completare
le lavorazioni.

Le opere da realizzare, devono sempre essere svolte in aree delimitate e segregate dalle altre lavorazioni.

Gli scavi previsti per le opere di sottoservizi, anche se di modesta profondita, devono essere segnalati con parapetti e quando necessario
essere realizzati con scarpate laterali con inclinazione di naturale declivio.

>

E essenziale che questo tipo di lavorazione avvenga con la
massima attenzione e con 1’assoluto divieto di sorvolo di aree
esterne al proprio cantiere con i bracci dei mezzi d’opera e
materiali.

Gli scavi devono essere rinterrati non appena completate le operazioni di posa delle tubazioni.
Prestare particolare attenzione alle operazioni di by-pass dell’alimentazione reti presenti in area di cantiere o su cui si deve intervenire.
Tali operazioni devono in ogni caso essere eseguite solamente da personale della ditta gestore dell’impianto.

>

Durante la realizzazione delle opere devono essere previsti gli
interventi in modo da non mantenere in essere gli scavi aperti per
lunghi periodi di tempo.

Le operazioni di posa tubazioni e manufatti devono procedere costantemente all’interno di aree delimitate e in modo da non arrecare
disturbo a eventuali situazioni esterne. (zona con viabilita interferente).

Lo scavo, la posa degli elementi ed il rinterro devono essere considerate come fasi di lavoro a rischio per la presenza di materiale
incoerente (terreno di riporto) e mezzi di cantiere in area di lavoro.

E fatto quindi obbligo operare con delimitazioni delle aree e provvedere all'armamento dei fronti di scavo, quando superiori a m 1,50.

In ogni caso , in assenza di protezioni, i fronti di scavo devono seguire il relazione geotecnica.
E essenziale la segregazione di queste lavorazioni dalle restanti fasi lavorative.

Massima attenzione all’utilizzo di attrezzature appropriate ai pezzi
da movimentare !!!

Procedere per successione di aree.
E compito del preposto il coordinamento tra i mezzi per evitare
situazioni di interferenza in spazi ristretti.

Informare tutti gli addetti alla guida degli automezzi sulla
situazione della viabilita.

Particolare attenzione deve essere posta durante le operazioni da eseguirsi a ridosso di eventuali linee elettrice aeree, da parte di mezzi

Durante gli scavi devono sempre essere segnalate le linee
interferenti attraversanti il tracciato degli scavi.

con bracci mobili (escavatori, gru su camion, ecc...).

Tali operazioni devono sempre essere sotto la sorveglianza diretta del preposto.

Nel caso di attivita in prossimita della sede viaria il mezzo a scudo
dei lavori deve essere posizionato sempre nel senso di marcia.

Le operazioni in quota devono essere svolte con mezzi dotati di cesti mobili.

Tutti i lavoratori devono essere dotati di
indumenti ad alta visibilita almeno in classe @ /
2. /

E essenziale che il preposto operi in modo che questi soggetti siano a conoscenza della presenza di altre attivita in cantiere e delle
precise zone d’influenza.

Predisporre delimitazione aree di intervento ed informazione delle diverse squadre operanti in cantiere.

Predisporre supporto a autisti trasporto materiale in cantiere nelle fasi di movimentazione interna al cantiere stesso.

> BPbBPB> P

Massima attenzione deve essere posta alla presenza di squadre
specifiche in area cantiere.

Obbligo di separazione delle aree di lavoro.

Al dd dd 4%
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E 34 REGIMENTAZIONE ACQUA DI PIATTAFORMA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari, tombini
vasche prima pioggia
condotte, pozzetti

posa pozzi drenanti -
condotte

Per quanto riguarda la posa dei pozzi drenanti ¢ fondamentale sia posta la massima cautela ed attenzione:
- lo scavo deve essere predisposto in modo tale che sia sempre garantito il fronte;
- 1ifronti di scavo devono essere delimitati con recinzione completa;
- 1 manufatti devono essere calati con appositi sistemi (ganasce ecc.)

e’ assolutamente vietato 1’uso di sistemi impropri.

A prima della discesa a fondo scavo del personale deve essere
predisposta verifica fronti da parte del preposto..

0 | - F ASE D| SC AV O ESCAVATORE AUTOCARRO

DELIMITAZIONE ‘ LA‘ / DELIMITAZIONE

RECINZIONE
PROTEZIONE \
| — =
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NN AN

AREA DI LAVORO r

BN
%

52

Fronte con angolo
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DELIMITAZIONE
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SRS GRS
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RGN

J DELIMITAZIONE

m AREA DI LAVORO

R LRLY
SASAASA

DELIMITAZIONE
AREA DI LAYORO

considerazioni finali
E fatto obbligo concordare in modo preciso accessi e specifiche procedure di movimentazione rispetto alla
viabilita.

Massima attenzione alla movimentazione dei mezzi in aree ristrette.
I percorsi di accesso alle aree di lavoro, devono essere segnalati.

E fatto obbligo la presenza di personale di supporto nelle fasi accesso e/o uscita dall'area di lavorazione.

Tutti i lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta visibilita almeno in classe 2°.

f attenzione all'alto rischio di interferenza tra mezzi e situazioni
esterne.

obbligo di avvisatore acustico di retromarcia per tutti i mezzi.

A obbligo di presenza di segnalatori lampeggianti in funzione per
tutti i mezzi presenti in cantiere.

dddd dd dx
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E3.5 IMPIANTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

posa di cavidotti

pozzetti prefabbricati
apparecchi di illuminazione
pubblica (pali)
quadri/armadietti elettrici

Le operazioni di realizzazione delle linee tecnologiche pone principalmente il problema dell’interferenza
con le lavorazioni in essere su aree d’ambito.

Le opere elettriche ed elettromeccaniche da realizzare, devono sempre essere svolte in aree delimitate e
segregate dalle altre lavorazioni.

Gli scavi previsti per le opere di sottoservizi, anche se di modesta profondita, devono essere segnalati con
parapetti e essere realizzati con scarpate laterali.

tali lavorazioni devono avvenire per aree operative finite, in modo da
liberare le aree di lavoro in successione non appena completare le
lavorazioni.

Delimitazione
bordo scavo

¢ essenziale che questo tipo di lavorazione avvenga con la massima
attenzione e con l’assoluto divieto di sorvolo di aree esterne al

‘\ ~1.5m
proprio cantiere con i bracci dei mezzi d’opera e materiali

durante la realizzazione delle opere devono essere previsti gli | zrrrrsrzr777
interventi in modo da non mantenere in essere gli scavi aperti per
lunghi periodi di tempo. gli scavi devono essere rinterrati non
appena completate le operazioni di posa delle tubazioni.

Prestare particolare attenzione alle operazioni di by-pass dell’alimentazione reti presenti in area di cantiere
o su cui si deve intervenire.

le operazioni di posa tubazioni e manufatti devono procedere costantemente all’interno di aree
delimitate e in modo da non arrecare disturbo a eventuali situazioni esterne. (zona con viabilita
interferente).

Lo scavo, la posa degli elementi ed il rinterro devono essere considerate come fasi di lavoro a rischio per la
presenza di materiale incoerente (terreno di riporto) e mezzi di cantiere in area di lavoro.

E compito del preposto il coordinamento tra i mezzi per evitare situazioni di interferenza in spazi ristretti.

Informare tutti gli addetti alla guida degli automezzi sulla situazione della viabilita.
E essenziale la segregazione di queste lavorazioni dalle restanti fasi lavorative.

Le operazioni in quota devono essere svolte con mezzi dotati di cesti mobili (piattaforme).

Procedere sempre per successione di aree.

E fatto sempre obbligo operare con delimitazioni delle aree e provvedere all'armamento dei fronti
di scavo, quando superiori a m 1,50.

Particolare attenzione deve essere posta durante le operazioni da eseguirsi a ridosso di eventuali
linee elettrice aeree, da parte di mezzi con bracci mobili (escavatori, gru su camion, ecc...).

Tali operazioni sono sempre essere sotto la sorveglianza diretta del preposto.

Durante gli scavi devono sempre essere segnalate le linee interferenti attraversanti il tracciato degli
scavi.

Massima attenzione deve essere posta alla presenza di squadre specifiche in area cantiere.
Obbligo di separazione delle aree di lavoro
Predisporre delimitazione aree di intervento ed informazione delle diverse squadre operanti in cantiere.

E essenziale che il preposto operi in modo che le diverse squadre siano a conoscenza della presenza di
altre attivitd in cantiere e delle precise zone d’influenza.

Nel caso di attivita in prossimita della sede viaria il mezzo a scudo dei lavori deve essere
posizionato sempre nel senso di marcia

Tutti i lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta visibilita in classe 3

Predisporre supporto a autisti trasporto materiale in cantiere nelle fasi di movimentazione interna
al cantiere stesso.

considerazioni finali
E fatto obbligo concordare in modo preciso accessi e specifiche procedure di movimentazione rispetto alla
viabilita.

obbligo di avvisatore acustico di retromarcia per tutti i mezzi.

obbligo di presenza di segnalatori lampeggianti in funzione per tutti i mezzi presenti in
cantiere.

E fatto obbligo la presenza di personale di supporto nelle fasi accesso e/o uscita dall'area di lavorazione.

Attenzione all'alto rischio di interferenza tra mezzi e situazioni esterne.

Massima attenzione alla movimentazione dei mezzi in aree ristrette.

I percorsi di accesso alle aree di lavoro, devono sempre essere segnalati.

> BEERPERPBB PR B> B PP

Tutti i lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta visibilita almeno in
classe 3

i
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E3.5 IMPIANTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

posa di cavidotti

pozzetti prefabbricati
apparecchi di illuminazione
pubblica (pali)
quadri/armadietti elettrici

scavi — movimenti terra
qualsiasi operazione di cantiere non pud essere realizzata, prima della messa in sicurezza dell’area
(delimitazioni e segnalazioni) e quindi il completamento dei sezionamenti impianti.

E fatto obbligo, con l'avanzamento delle opere, predisporre sempre segnalazioni dei fronti di scavo.

Durante le operazioni di movimentazione del terreno, le maestranze devono sempre essere al corrente della
presenza delle altre squadre di lavoro.

Particolare attenzione deve essere posta alle lavorazioni da realizzare in prossimita della viabilita esistente.

l'area d'intervento delle opere deve essere delimitata e segnalata

l'accesso a tale area deve essere consentito ai soli mezzi necessari alle operazioni.

il personale deve avere cura di presiedere a terra le operazioni di movimentazione dei mezzi
d’opera interferenti con la viabilita esistente e di cantiere.

le recinzioni e le delimitazioni devono essere prontamente riposizionate dopo il passaggio dei
mezzi.

tutti i lavoratori devono essere edotti che non ¢ permesso sconfinamento su aree esterne alle aree
dei lavori.

Delimitazione

bordo scavo
“15m

lo scavo deve avere dimensioni in pianta tali da permettere
I’esistenza di un franco di sicurezza (spazio libero al passaggio) di
almeno 1.0 m. dal limite esterno delle fondazioni perimetrali.
vietare la presenza di personale estraneo alle lavorazioni all’interno
dell’area di scavo.

proteggere il fronte di scavo con parapetto di protezione, posto a
distanza di almeno 1.5 m dal ciglio scavo stesso.

posa pozzetti

Le lavorazioni devono avvenire per aree operative finite, in modo da liberare le aree di lavoro in
successione non appena completate.

Durante gli scavi devono sempre essere segnalate le linee interferenti attraversanti il tracciato degli scavi.

le lavorazioni devono sempre essere svolte in aree delimitate e segregate dalle altre lavorazioni

ESCAVATORE

0l - FASE DI SCA:'/ES‘"WK)NE /E

DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO AREA DI LAVORO

SCAVO DI SBANCAMENTO
Fronte con angolo di naturale declivio o minore di
45° se In assenza d| opere provvisionall dl sostegno

ESCAVATORE  keRumi ANTI ROTOLAMENTO

' DELIMITAZIONE
T @ AREA DI LAVORO

DELIMITAZIONE CONDOTTA

AREA DI LAVORO

TR
RGN

03 - REINTERRO

DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO

DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO

¢ essenziale che questo tipo di lavorazione avvenga con la massima attenzione e con 1’assoluto
divieto di sorvolo di aree esterne al cantiere con i bracci dei mezzi d’opera e materiali.

gli scavi previsti per le opere di sottoservizi, anche se di modesta profondita, devono essere
segnalati con parapetti.

>B B B B> PPEPRP
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obbligo di utilizzo di sistemi di aggancio specifici a supporto della movimentazione manuale degli
elementi.
vietato il semplice uso di funi e cavi.

>

durante la realizzazione delle opere devono essere previsti gli interventi in modo da non mantenere
in essere gli scavi aperti per lunghi periodi di tempo.

¢gli scavi devono essere rinterrati non appena completate le operazioni di posa delle tubazioni.

Pag. 25

I1 RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SAP Societa Archeologica S.r.l. (Mandante)




Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

Provincia Regionale di
Ragusa

E3.5 IMPIANTI

indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

recinzione di cantiere generale

schemi realizzativi pozzetti recinzione lato strada
f: 1 aperta al traffico
ase

realizzazione scavo RN

attenzione: obbligo armatura se > 150 cm e
in tutte le condizioni di dubbia consistenza
del fronte !!!

attenzione: recinzioni specifiche su aree.
variab. > 1.50 m
attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita (pista — nuova arteria).

schemi realizzativi pozzetti
fase2 recinzione di
. . . A canfiere generale
realizzazione posa tubazione izt et s
aperta al traffico
attenzione: durante I’impiego di mezzi con < ’
. . . |
posa di cavidotti bracci (gru / sollevatore) massima attenzione !
pozzetti prefabbricati alla presenza di vincoli nell’area di ‘ _ ;

apparecchi di illuminazione | posa pozzetti intervento !!!!
pubblica (pali)

quadri/armadietti elettrici . N .
attenzione: recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in =1
prossimita (pista — nuova arteria). ‘ ; H :

schemi realizzativi pozzetti
fase3
realizzazione posa anelli superiori

bl d e d

recinzione di
cantiere generale

attenzione: durante ’impiego di mezzi con ’“‘"f,,“;gﬁ;a;‘[’j:,;ﬁ
bracci (gru / sollevatore) massima attenzione
alla presenza di vincoli nell’area di } !

intervento !!!!

attenzione: il personale nello scavo deve
avvicinarsi solo nella fase terminale del
posizionamento del manufatto !!!

attenzione: recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita (pista — nuova arteria).
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indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
~___recinzione di
y cantiere generale
recinzione lato strada
aperta al traffico AN

schemi realizzativi pozzetti \\ /

fase4 y o

realizzazione primo riempimento ) R

!
i s
attenzione: obbligo mantenimento armatura K e
fronte !!! o 1

attenzione: recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita (pista — nuova arteria).

posa di cavidotti
pozzetti prefabbricati
apparecchi di illuminazione | posa pozzetti :

pubblica (pali) recinzione di
quadri/armadietti elettrici cantiere generale

schemi realizzativi pozzetti

fases recinzione lato strada

aperta al traffico

realizzazione completamento riempimento

attenzione: obbligo agire per fasi finite.
Assoluto divieto lasciare fronti aperti con
pericolo di caduta nello scavo !!!

b d e d

attenzione: nessun operatore € ammesso
nello scavo in questa fase.

attenzione: recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in :
prossimita (pista — nuova arteria). H -
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

E3.5 IMPIANTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

posa di cavidotti

pozzetti prefabbricati
apparecchi di illuminazione
pubblica (pali)
quadri/armadietti elettrici

Le operazioni di posizionamento dei pozzetti devono necessariamente prevedere:
a. delimitazioni e segnalazioni aree di intervento
b. impiego autogru di cantiere per movimentazione elementi;

A\

la identificazione di aree segregate e/o segnalate ¢ essenziale nell’ambito dell’avanzamento di
queste attivita !!
e’ fatto obbligo il costante controllo di questa disposizione.

trasporto

durante le fasi di arrivo dei mezzi di trasporto deve essere prevista la presenza di personale a supporto per
la guida alle manovre degli autisti a partire dalle fasi di accesso al in cantiere fino al posizionamento finale
di scarico (e successivamente per le operazioni di uscita del mezzo dal cantiere).

>

il supporto a terra ¢ basilare per presenza di personale che non conosce le particolarita dell’area in
cui opera.

accesso aree di lavoro
— autista automezzo
1) annunciare la propria presenza all’ingresso dell’area;
2) una volta raggiunta la zona di scarico posizionare I’automezzo come da indicazioni del personale addetto alla
movimentazione dei carichi;
3) una volta in posizione spegnere 1’automezzo ed azionare i dispositivi di blocco dello stesso.
— personale di cantiere
1) verificare le condizioni di agibilita dei percorsi;
2) verificare che la zona di scarico sia agibile;
3) concordare le manovre con I’autista dell’automezzo;
4) prestare assistenza all’automezzo in fase di manovra.

>

11 controllo delle piste e della sicurezza delle aree compete al preposto;

scarico - aggancio manufatti per il sollevamento
Per le operazioni di scarico del materiale in cantiere, ed il posizionamento dello stesso in posizione di
montaggio, utilizzare autogru gommata/gru edile di cantiere.
— autista automezzo
1) durante la fase di scarico I’autista deve abbandonare la cabina dell’automezzo e portarsi al di fuori della zona
di movimentazione dei carichi.
2) in tale situazione I’autista deve indossare i dpi (scarpe antinfortunistiche e indumenti ad alta visibilita).
— personale di cantiere
1) concordare le operazioni con I’operatore dell’autogru.
2) verificare I’integrita dei dispositivi di sollevamento. (funi, catene, ganci, ecc.).
3) posizionare scala a pioli in corrispondenza dei punti di imbraco dei manufatti.
4)  verificare la stabilita della scala.
5) agganciare i manufatti utilizzando gli appositi dispositivi di aggancio.
— operatore autogru
1) concordare le operazioni con il personale addetti all’imbraco dei manufatti.
2) concordare segnali manuali con il personale addetto all’imbraco dei manufatti.
3) verificare anticipatamente il percorso dei carichi per individuare eventuali ostacoli.
4) rimanere in contatto visivo con il personale addetto alla guida dei carichi durante le operazioni di
sollevamento.
5) verificare i pesi dei manufatti.
6) verificare le condizioni del vento. vedere il libretto di utilizzo delle singole autogri.

predisporre preliminarmente, all’arrivo del materiale in cantiere, zona di stoccaggio materiale in
cantiere.

l'area di scarico deve essere delimitata e l'accesso consentito solo al personale addetto alla
lavorazione specifica.

durante le fasi di posizionamento deve essere prevista la predisposizione di funi guida sui singoli
elementi prima che questi siano tirati in quota.

> BB PP

> B B P

verificare il corretto posizionamento delle funi e controllare che le funi o le catene non sfreghino
su spigoli vivi, interponendo tra la fune o la catena dispositivi atti ad eliminare tale situazione,
quali pezzi di legno.

Sollevamento
personale di cantiere
1) allontanarsi sempre dall’area di sorvolo.
2) dare indicazioni per il posizionamento al manovratore dell’autogru.
3) supportare I’operatore dell’autogrui in situazioni particolari.
— operatore autogru
1) verificare che I’area di sorvolo sia sgombera.
2) verificare anticipatamente il percorso che deve seguire il manufatto.
3) sollevare il materiale e posizionarlo secondo le indicazioni del montatore

>

La fase di sollevamento impone la delimitazione della zona d’intervento rispetto altre aree,
Anche se si tratta di pezzi modesti ¢ importante porre la massima attenzione !!!

1l personale di cantiere non deve attendere il pozzetto all’interno della zona di posa.
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COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture
Provincia Regionale di
Ragusa
E35 IMPIANTI
indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

A L'operatore deve agire da piano di lavoro specifico per le operazioni di collegamento finale del
posa in opera singolo pezzo alla quota superiore.

Una volta portato il singolo elemento in posizione definitiva si procede con le operazioni di posa e
collegamento.

Una volta completata la posa ed i collegamenti previsti si sgancia l'elemento dalle funi di carico.

personale di cantiere

1) guidare il manufatto mediante funi guida; f L'area direttamente sottostante deve essere delimitata e sgombra da qualsiasi addetto (pericolo
posa di cavidotti 2) predisporre piano di lavoro per il collegamento in quota caduta materiale dall’alto).
pozzetti prefabbricati Tutti gli addetti (manovratore autogri/gru — addetti alle funi guida — addetti in quota - ecc...)
apparecchi di illuminazione, - manovratore autogru A devopo.essere reciprocamente visibili in tutte le fasi operative (alternativamente devono essere
pubblica (pali) 1) seguire le indicazioni dei montatori. dotati di collegamento radio).

quadri/armadietti elettrici
sgancio elementi

personale di cantiere
1) procedere allo sgancio degli elementi

— manovratore autogru c E essenziale inoltre che il preposto operi in modo che questi soggetti siano a conoscenza della
1) una volta sganciato il manufatto allontanare le funi e posizionarsi per le operazioni successive. presenza di altre attivita in cantiere e delle precise zone d’influenza.

> BB B
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

E3.5 IMPIANTI

indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

schemi realizzativi polifere
recinzione di
fasel i cantiere generale

recinzione lato strada

realizzazione scavo — posa armatura aperta al traffico

attenzione: obbligo armatura se > 150 cm e

in tutte le condizioni di dubbia consistenza

del fronte !!!

attenzione: recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in variab. > 1.50 m
prossimita.

. . .. . : recinzione di
schemi realizzativi polifere . " cantiere generale
fase2 recinzione lato strada
realizzazione posa cavidotto aperis al traifico

posa di cavidotti | ; g ’.
pozzetti prefabbricati attenzione: durante I’impiego di mezzi con :

apparecchi di illuminazione | posa di cavidotti bracci (gru / sollevatore) massima attenzione -

. . alla presenza di vincoli nell’area di | 1
pubblica (pali) intervento 111! |
quadri/armadietti elettrici I | e R A

attenzione: recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita (pista — nuova arteria). Lo |

bl d

recinzione di
. . — . cantiere generale
schemi realizzativi polifere recinzione lato strada

fase3 aperta al traffico
realizzazione primo riempimento

|
1
attenzione: durante I’impiego di mezzi con i
bracci (gru / sollevatore) massima attenzione i 1
alla presenza di vincoli nell’area di N “ !
intervento !!!! |

attenzione: recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita (pista — nuova arteria).
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Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

E3.5 IMPIANTI

fasi di dettaglio

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

posa di cavidotti

pozzetti prefabbricati
apparecchi di illuminazione
pubblica (pali)
quadri/armadietti elettrici

posa di cavidotti

schemi realizzativi polifere
fase4

realizzazione primo riempimento

attenzione: obbligo mantenimento armatura
fronte !!!

attenzione: recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita.

recinzione lato strada
aperta al traffico

recinzione di
cantiere generale

schemi realizzativi polifere
faseS

realizzazione completamento riempimento
attenzione: obbligo agire per fasi finite.
Assoluto divieto lasciare fronti aperti con

pericolo di caduta nello scavo !!!

attenzione: nessun operatore € ammesso
nello scavo in questa fase.

attenzione: recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita.

recinzione lato strada
aperta al traffico

recinzione di
cantiere generale

schemi realizzativi polifere

fase6

completamento pacchetto di finitura
superficiale

attenzione: durante DI’impiego del rullo
assoluto divieto di personale in area.

attenzione: recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita.

recinzione lato strada
aperta al traffico

~recinzione di
cantiere generale

Cldd d d
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

E3.5 IMPIANTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

posa di cavidotti

pozzetti prefabbricati
apparecchi di illuminazione
pubblica (pali)
quadri/armadietti elettrici

apparecchi di illuminazione pubblica (pali)
Nello specifico 1’allestimento ed il montaggio dei corpi illuminanti e delle torri richiede la predisposizione
di delimitazioni specifiche della aree e la deviazione del traffico in prossimita delle aree di intervento.

procedure di montaggio pali illuminazione
Queste operazioni rientrano nella normale attivitd di montaggio/assemblaggio della carpenteria metallica.

massima attenzione alle fasi di posa e montaggio dei punti luce e della torre faro.

Di seguito si riportano indicazioni di carattere generale che devono essere ulteriormente
approfondite dalle imprese impegnate nelle operazioni di montaggio.

trasporto

Durante le fasi di arrivo dei mezzi di trasporto deve essere prevista la presenza di personale a supporto per
la guida alle manovre degli autisti a partire dalle fasi di accesso al in cantiere fino al posizionamento finale
di scarico (e successivamente per le operazioni di uscita del mezzo dal cantiere).

elevato rischio di caduta materiali e personale dall’alto. obbligo operare da piattaforma aerea o
sistemi equivalenti.

predisporre la consegna con un orario di arrivo in tempi non interferenti con i momenti di attivita
maggiore in area.

scarico

Per le operazioni di scarico del materiale in cantiere, ed il posizionamento in quota dello stesso in posizione
di montaggio, utilizzare autogri gommata.

Predisporre preliminarmente, all’arrivo del materiale in cantiere, zona di stoccaggio materiale.

l'area di scarico deve essere delimitata e l'accesso consentito solo al personale addetto alla
lavorazione specifica.

>k B> P

durante le fasi di posizionamento deve essere prevista la predisposizione di funi guida sui singoli
elementi prima che questi siano tirati in quota.

>

DELIMITAZIONE AREA DI
INTERVENTO

ALY

®

montaggio
Provvedere all’assemblaggio terra degli elementi, se necessario, rimanendo all’interno delle aree di
stoccaggio/assemblaggio.

Una volta portato 1’elemento in posizione e quota definitiva si procede con le operazioni di collegamento.

L'area direttamente sottostante deve essere delimitata e sgombra da qualsiasi addetto (pericolo caduta
materiale minuto).

Una volta effettuati tutti i collegamenti previsti si sgancia I'elemento dalle funi di carico.

I'operatore deve agire piattaforma aerea gommata (utilizzo mezzo conformemente al libretto d'uso
— utilizzo di imbracatura con cosciali e cordino di sicurezza ancorato alla piattaforma e caschetto
con sottogola).

> P>

tutti gli addetti (manovratore autogru/gru — addetti alle funi guida — addetti in quota - ecc...)
devono essere reciprocamente visibili in tutte le fasi operative.

tdd e

OBBLIGO UTILIZZO
IMBRACATURE DI SICUREZZA\

—

DELIMITAZIONE AREA DI =

INTERVENTO
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Regione Siciliana

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-

PRIMA FASE

. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

CATANIA

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

E3.5 IMPIANTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

posa di cavidotti

pozzetti prefabbricati
apparecchi di illuminazione
pubblica (pali)
quadri/armadietti elettrici

quadri/armadi
etti elettrici

Obbligo di separazione delle aree di lavoro.

Predisporre delimitazione aree di intervento ed informazione delle diverse squadre
operanti in cantiere. Predisporre supporto a autisti trasporto materiale in cantiere
nelle fasi di movimentazione interna al cantiere stesso.

La necessita di assistenza individua importanti possibilita di interferenza.

Durante le operazioni di montaggio ed assemblaggio elementi in quota ¢
assolutamente vietato agire in assenza di dispositivi anticaduta.

E assolutamente vietato agire da scala a portatile (la scala portatile non pud essere

utilizzata come punto di lavoro e stazionamento).

Tutte le operazioni in quota devono avvenire con il supporto di piani di lavoro
predisposti (ponteggi, trabattelli, ...).

A\

massima attenzione deve essere posta alla presenza di squadre specifiche (realizzazione impianti)
in area cantiere.

¢ essenziale che il preposto operi in modo che questi soggetti siano a conoscenza della presenza
di altre attivita in cantiere e delle precise zone d’influenza.

l'area al di sotto delle operazioni in quota deve essere delimitata e deve essere vietato qualsiasi tipo
di accesso, tranne che il personale specifico addetto alla singola lavorazione.

obbligo di verifica avvenuto interruzione di servizio di impianti prima di qualsiasi lavorazione
sui quadri !!!!

Ponti su cavalletti

I ponti su cavalletti non devono superare i 2.00 m. di altezza e non possono essere
montati su impalcati esterni.

Assolutamente vietato utilizzare ponti su cavalletti sovrapposti.

E specificatamente proibito 1’utilizzo di pannelli d’armamento.

max. 4.00 m. *, min. 0.90 m. b
_Loaom. p20m, |,
s [ —————
E — -
8
N
J max. 3.60 m. o
F v

Uso trabattelli
Per quanto riguarda 1I’utilizzo dei trabattelli, si rammenta che essi devono avere:
¢ le ruote provviste di dispositivo di blocco
¢ un altezza pari a quella prevista dal libretto di utilizzo.
¢ I’impalcato completo e fissato agli appoggi
e parapetti di altezza regolare (almeno 1 m.) su tutti e quattro i lati e
completi di tavole fermapiede;
e essere provvisti di estensori di pianta;

bl d
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
Libero Consorzio PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
o Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture
&0 Provincia Regionale di
Ragusa
E 3.6 PAVIMENTAZIONI
indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

RIMUOVERE | PARAPETTI DI PROTEZIONE S0LO
NELLE ZONE INTERESSATE, IN QUEL MOMENTO,
DALLE OPERAZIONI DI REALIZZAZIOE DEL RILEVATO

fondazione stradale

Le operazioni di realizzazione della fondazione stradale, man mano che si procede alla e
realizzazione dei vari strati e quindi I’innalzamento dal piano campagna della fondazione Q\ /\\\ /\\ >
stradale, deve essere predisposto parapetto a segnalazione della scarpata e del fronte di \//\\\//\\

lavoro o argine di segnalazione.

PARAPETTI DI PROTEZIONE
I mezzi di cantiere circolanti sul rilevato per trasporto materiale e/o in passaggio devono A BORDD RILEVATO

utilizzare percorsi allo scopo definiti e separati dalle zone di lavoro. /

fondazione stradale in misto SRR
granulare stabilizzato /_
strato di base, binder e tappeto

di usura in conglomerato
bituminoso A ¢ fatto obbligo la presenza di personale di supporto nelle fasi accesso e/o uscita dall'area di lavorazione.

compattazione del piano di posa
L'accesso all’area dei lavori deve essere consentito ai soli mezzi e personale necessari alle
operazioni.

Durante le operazioni di movimentazione del terreno, le maestranze devono sempre essere . , P N L
attenzione all'alto rischio di interferenza tra mezzi e situazioni esterne.

al corrente della presenza delle altre squadre di lavoro.

Il personale a terra deve sempre essere separato dalle zone di movimentazione dei mezzi
d’opera.

ddd Al d d

Tutti i lavoratori devono essere edotti che non ¢ permesso sconfinamento su aree esterne
alle aree dei lavori.

alla viabilita. tutti 1 lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta visibilita almeno in classe 2°.

I percorsi di accesso alle aree di lavoro, devono essere segnalati.

E fatto obbligo concordare in modo preciso accessi e specifiche piste di lavoro rispetto :
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Libero Consorzio
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

E3.6 PAVIMENTAZIONI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

fondazione stradale in misto
granulare stabilizzato

strato di base, binder e tappeto
di usura in conglomerato
bituminoso

conglomerato bituminoso e usura
Le opere di asfaltatura rappresentano alta situazione di rischio per le possibili interferenze
con situazioni limitrofe.

E' essenziale che tali situazioni, una volta individuate, siano oggetto di delimitazione
precisa con recinzione e/o transennatura completa in modo da separare le attivita con le

situazioni esterne.

Prevedere personale di terra in assistenza mezzi di cantiere in manovra.

A\

nessuna lavorazione essere intrapresa senza predisposizione di tali delimitazioni.
Massima attenzione al transito in cantiere di mezzi specifici per le operazioni in atto (asfaltatrici — autocarri —

ecc...),.

A\

obbligo utilizzo segnalatori luminosi e avvisatori acustici della retromarcia

tutti i lavoratori devono essere dotati di indumenti ad alta visibilita in classe 3

asfaltature
Tutte le opere di rifacimento della pavimentazione stradale devono essere svolte
all’interno delle zone di lavoro predisposte.

Non ¢ consentito I’operare con personale o mezzi all’esterno delle aree definite di
cantiere.

In tale situazione ¢ fondamentale vengano poste in essere tutte le protezioni e
delimitazioni delle aree d’intervento, in special modo nelle zone interferenti con la
viabilita.

Le operazioni che prevedono l'asfaltatura della strada, in aree di coinvolgimento della
viabilita esistente, devono essere supportate da personale specifico di controllo e supporto
al traffico.

massima attenzione all’interferenza
dei cassoni nella fase di
sollevamento con strutture fisse

Opere di finitura
Il completamento delle opere riguarda il raccordo con la pavimentazione esistente.

Anche in questo caso si tratta di intervento specifico e puntuale.

E' fatto quindi obbligo operare all’interno di aree segnalate e delimitate per garantire la
separazione della squadra di lavoro rispetto altre situazioni.

Si segnala la condizione di prossimita con le zone aperte al traffico veicolare.

E' fatto obbligo la massima attenzione a non sconfinare su aree esterne a quelle assegnate.

L'area di lavoro deve essere totalmente separata da altre lavorazioni e/o situazioni esterne.

BB BB b b
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E 3.6 PAVIMENTAZIONI
indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

massima attenzione al pericolo di
investimento del personale a terra.

e’ ammesso in area solo il personale
addetto alla finitrice.

il rullo deve operare sempre a distanza
A di sicurezza dalla finitrice e dal
personale a terra

massima atttenzione nella fase di
retromarcia dell’autocarro con il

f bitume.
obbligo verifica costante
fondazione stradale in misto funzionamento cicalini di retromarcia
- m
granulare stabilizzato

strato di base, binder e tappeto
obbligo mascherine protettive.

di usura in conglomerato
bituminoso

L L L L

| L L I
rullatur finitura

approvvigionament
bitume

obblgio alta visibilita classe 3

A d A dd 4

"

& attenzione: superifici e materiale caldo
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

E3.7 COMPLETAMENTI

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

barriere di sicurezza
recinzioni
barriere fonoassorbenti

barriere di sicurezza
Si tratta do specifico cantiere in linea che va ad occupare un’ampia fascia stradale.

Per lavori di installazione in presenza di traffico, anche di cantiere, occorre predisporre la segnaletica
stradale necessaria al fine di deviare il traffico stesso e riparare il personale dal flusso degli automezzi,
sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

¢ fondamentale che nelle fasi di installazione della barriera di sicurezza stradale, le aree di lavoro
siano delimitate e separate dalle rimanenti parti del cantiere o dalla viabilita in essere di passaggio.

obbligo di predisposizione di segnalazione di restringimento della carreggiata stradale, come
indicato nel nuovo codice della strada.

obbligo utilizzo imbracatura in tutte le fasi dove si opera con
pericolo di caduta dall’alto.

obbligo predisposzione protezioni su aree (parapetti).

Barriere di sicurezza / barriere fonoassorbenti
La realizzazione di barriere di sicurezza in genere e di barriere fonoassorbenti evidenza tutta una serie di
lavorazioni che devono essere svolte a lato della banchina stradale.

Queste attivita comportano particolari condizioni di interferenza sia con I’avanzamento dei cantieri
sia con le condizioni esterne.

A tale riguardo ¢ fondamentale che le aree di intervento siano segnalate e precisamente
individuate.

predisporre recinzione a delimitazione delle aree di lavoro.

scavi e rinterri

Anche se di dimensioni modeste, gli scavi in trincea a bordo strada devono essere trattati con procedure
specifiche di lavoro.

Realizzare accesso di comunicazione con ’area specifiche di cantiere.

Accesso a area di lavoro deve avvenire in posizione tale da poter essere in contatto visivo diretto con il
manovratore.

Predisporre in ogni caso lo scavo delle pareti inclinate anche per scavi di modesta entita.

I’area di movimentazione dell’escavatore deve essere segregata con parapetto fisso, in modo da
impedire I’accesso al personale non addestrato.

segnalare e separare la zona di scavo con parapetto dalle rimanenti zone operative di cantiere.

massima attenzione all’individuazione di eventuali impianti in passaggio.

opere in cls

La realizzazione delle opere in elevazione gettate deve avvenire previa predisposizione di piani di lavoro o
ponteggio completo di protezione.

Fondamentale che il Preposto supervisioni sempre le operazioni in corso e che renda edotti tutti i lavoratori
circa la presenza di altre squadre all’interno del cantiere.

Massima attenzione alla circolazione dei mezzi (autobetoniera e pompa cls) in area lavoro.

attenzione: verifica linee elettriche aeree in area (cantiere e non) prima del posizionamento della
pompa per il calcestruzzo !!!!

pericolo folgorazione !!!

getti di calcestruzzo

La movimentazione dei materiali deve avvenire esclusivamente con la gru o I’autogru fuoristrada.

E fatto assoluto divieto di predisporre scale in semplice appoggio o improvvisate per I’accesso al fondo
scavo.

Non ¢ ammesso 1’utilizzo di scale libere.

Devono essere tenute sgombre le vie di fuga.

> BPBEPBEPPBP B B PP P

La fase di getto non ¢ compatibile con altre lavorazioni, se non specificatamente delimitate.

Massima attenzione deve essere posta all’alto rischio di interferenze con situazioni esterne
(sbraccio su aree diverse di cantiere).

A dd dd d

Pag. 37

I1 RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SAP Societa Archeologica S.r.l. (Mandante)




Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture
Provincia Regionale di
Ragusa
E37 COMPLETAMENTI
indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

La posa delle armature deve avvenire per precisa successione di zone onde limitare il
sorvolo delle aree di lavoro con i carichi.

lavorazione Posizionare adeguati sistemi di protezione “funghetti” sulle chiamate delle armature,
e posa armature o piegarli orizzontalmente al terreno, in tal caso devono comunque essere segnalati
tramite nastro bicolore.

Massima attenzione alla presenza in area di cantiere di autobetoniera.

E fatto assoluto divieto al personale di operare rimanendo in equilibrio sulle gabbie in ferro.

E fatto obbligo di predisporre piani di lavoro e passerelle apposite.

¢ fondamentale che nelle fasi di installazione della barriera fonoassorbente/fonoisolante, le aree di
lavoro siano delimitate e separate dalle rimanenti parti del cantiere o dalla viabilita in essere di
passaggio.

Obbligo di predisposizione di segnalazione di restringimento della carreggiata stradale, come indicato nel
nuovo codice della strada.

Il personale deve essere munito del previsto equipaggiamento quale indumenti ad alta visibilita, scarpe,
guanti ed in particolari casi di casco, cinture di sicurezza, e quanto altro previsto dal sito specifico di
montaggio.

per lavori di installazione in presenza di traffico, anche di cantiere, occorre predisporre la
segnaletica stradale necessaria al fine di deviare il traffico stesso e riparare il personale dal flusso
degli automezzi, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

Massima attenzione deve essere utilizzata dal personale sui mezzi aerei per il fissaggio e 'imbraco dei il personale deve essere vincolato alle ceste per mezzo di cinture di sicurezza.

> B> bbb P

carichi. tutto il personale operante su strada deve indossare indumenti ad alta visibilita
barriere di sicurezza
recinzioni DELIMITAZIONE
barriere fonoassorbenti AREA DI LAVORO

DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO

realizzazione barriere
fase 1

E’ essenziale operare alla delimitazione della zona di lavoro anche
all’interno delle aree di cantiere. I

@

La possibilita di transito di altri mezzi in prossimita ¢ elevata !!!

dddd dd dx

= AREA DI LAVORO ]
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E3.7 COMPLETAMENTI

fasi di dettaglio

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

barriere di sicurezza
recinzioni
barriere fonoassorbenti

realizzazione barriere
fase 2

realizzazione scavo plinto o cordonata.
attenzione: durante I’impiego di mezzi con bracci (escavatore)
massima attenzione alla presenza di vincoli nell’area di

intervento !!!!

attenzione: circolazione altri mezzi in prossimita (pista — nuova
arteria).

DELIMITAZIONE

AREA DI LAVORO
DELIMITAZIONE

AREA DI LAVORO

AREA DI LAVORO

realizzazione barriere
fase 3

realizzazione fondazione (getto)
attenzione: durante I’impiego di mezzi con bracci (pompa)
massima attenzione alla presenza di vincoli nell’area di

intervento !!!!

attenzione: circolazione altri mezzi in prossimita (pista — nuova
arteria).

attenzione: operatori fornitura calcestruzzo in area !!

FASE DI GETTO
PARAPETTO 7]
DELIMITAZIONE

AREA DI LAVORO
DELIMITAZIONE

AREA DI LAVORO

dddd dd 4
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E3.7 COMPLETAMENTI

fasi di dettaglio

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

barriere di sicurezza
recinzioni
barriere fonoassorbenti

realizzazione barriere
fase 4

realizzazione posa barriere

attenzione: durante I’impiego di mezzi con bracci (gru) massima
attenzione alla presenza di vincoli nell’area di intervento !!!!

attenzione: circolazione altri mezzi in prossimita (pista — nuova
arteria).

DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO

w0

PERSONALE DOTATO Di
IMBRACATURA E VINCOLATO
ALLA LINEA VITA

DELIMITAZIONE
AREA DI LAVOROQ

AREA DI | AVORO -]

realizzazione barriere
fase 5

realizzazione completamento barriere

attenzione: durante ’impiego di mezzi con bracci (gru) massima
attenzione alla presenza di vincoli nell’area di intervento !!!!

attenzione: circolazione altri mezzi in prossimita (pista — nuova
arteria).

DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO

PERSONALE DOTATO
DI IMBRACATURA

DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO

dddd dd d s

1l AREA INTERDETTA
AREA DI LAVORO i
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E37 COMPLETAMENTI
indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

barriere di sicurezza
recinzioni
barriere fonoassorbenti

realizzazione barriere
fase 6

realizzazione posa barriere intervento su aree di lavoro in quota
attenzione: obbligo predisposizione life linee e area segregata !!!
attenzione: durante ’impiego di mezzi con bracci (gru) massima
attenzione alla presenza di vincoli nell’area di intervento !!!!

attenzione: circolazione altri mezzi in prossimita (pista — nuova
arteria)

DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO

PARAPETTO DA RIMUOVERE
SOLO DOPO AVER DELIMITATO
L'’AREA DI LAVORO

DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO

~——AREA DI LAVORO—-

realizzazione barriere
fase 6

realizzazione posa barriere intervento su aree di lavoro in quota
completamento

attenzione: obbligo predisposizione life linee e area segregata !!!
attenzione: durante I’impiego di mezzi con bracci (gru) massima
attenzione alla presenza di vincoli nell’area di intervento !!!!

attenzione: circolazione altri mezzi in prossimita (pista — nuova
arteria)

PERSONALE DOTATO
DI IMBRACATURA

DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO

DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO

dddd dd 4

——AREA DI LAVORO——-

AREA INTERDETTA
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E3.8 SEGNALETICA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

segnaletica verticale
segnaletica orizzontale

N

La realizzazione della segnaletica orizzontale ¢ elemento di massima attenzione per la possibilita di
interferenze sia con situazioni interne alle aree cantiere sia con situazioni esterne.

La particolarita dell’intervento, opere in linea con cantieri essenzialmente mobili, comporta la necessita di
operare su sede stradale che non.

Tali condizioni impongono sempre la massima attenzione e cura nella segnalazione dei cantieri e
deviazione del traffico veicolare.

La precisa delimitazione dell’area e la sua segnalazione alla viabilita e fondamentale per la sicurezza degli
operatori. Posizionare sempre mezzo a scudo dei lavori nel senso della viabilita.

A\

¢ fatto quindi obbligo provvedere alla delimitazione delle zone
d'intervento che devono essere segnalate in tutti i casi come previsto
dal nuovo Codice della Strada e dal decreto 10 luglio 2002.

>

gli addetti a queste fasi devono agire con indumenti ad alta visibilita
(classe 3) e, dove lo richieda con apposti ponteggi di servizio.

>

attenzione: quando le operazioni sono svolte in prossimita della
viabilita esistente, ¢ obbligatorio agire nel pieno rispetto delle
norme del codice della strada, sia per le operazioni con mezzi in
movimento (strisce), sia per le operazioni a terra (zebratura,

segnaletica).

La posa della segnaletica verticale normale, quali cartelli segnalatori e simili, non ¢ dissimile dalle

procedure sopra menzionate.

La procedura di montaggio di portale di segnalazione comprende:

- chiusura di parte della carreggiata stradale con deviazione del traffico tramite 1’apposizione di
segnalazioni lungo il perimetro dell’area occupata dai mezzi. il personale a terra ed i movieri
gestiscono 1 flussi di traffico presenti.

- posizionamento di autogru e autocestello lungo corsia occupata.

- operazioni a terra di imbracatura dell’elemento del portale di segnalazione.

- sollevamento, traslazione e posizionamento in sede dell’elemento del portale di segnalazione con
serraggio dei bulloni.

- accertati della stabilita dell’elemento del portale di segnalazione si procede a libera I’area occupata
temporaneamente e ripristinare la viabilita.

massima attenzione deve essere posta all’area di lavoro ed alla sua delimitazione verso le aree
esterne e con presenza di traffico veicolare.

maggiore impatto e impegno hanno le procedure di posa dei portali di segnalazione di grande
dimensione.

ddddd 4

la durata dei lavori deve essere il pit breve possibile, presso la viabilita, anche se di cantiere.

massima attenzione deve essere utilizzata dal personale sui mezzi aerei per il fissaggio e I’imbraco
dei carichi. il personale deve essere vincolato alle ceste per mezzo di cinture di sicurezza.

> B B B P

tutto il personale operante su strada deve indossare indumenti ad alta visibilita.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

E3.8 SEGNALETICA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

segnaletica verticale
segnaletica orizzontale

La posa della segnaletica impone, in tutti i casi di promisquita con aree aperte al traffico , la messa in atto di specifiche
azioni: a tale riguardo ¢ fatto obbligo operare, nella posa della segnaletica sulla viabilita ordinaria in riferimento alle
specirfiche procedure sviluppate dall’Impresa Esecutrice ai sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013

(modifica dell’D.Lgs. 8§1/08 e smi).

In ogni caso ¢ da ritenersi condizione minima per I’esecuzione di tutta D’attivita in presenza di traffico la

predisposizione di:

Sulla base del nuovo assetto previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi su “i criteri generali di
sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare.” I’'Impresa Esecutrice addetta a tali attivita deve predisporre proprio
sistema di azione.

A\

procedure di posa segnaletica
temporanea

Prima dell’inizio di qualsiasi
attivita  di  realizzazione della
segnaletica il preposto verifica
personalmente le aree interessate

dai lavori ed organizza gli
interventi.
Fondamentale inoltre

I’individuazione della squadra tipo
e I’assegnazione, ai sui
componenti, dei rispettivi compiti
al fine di evitare interventi
improvvisati e confusi.

squadra tipo

la squadra tipo & costituita da quattro elementi:

un autista, addetto anche al posizionamento delle segnalazioni;
un addetto al posizionamento delle segnalazioni;
due movieri.

mezzi di cantiere

Il mezzo di servizio deve avvicinarsi all’area interessata dal posizionamento della segnaletica transitando sul lato destro della corsia di
marcia.

Obbligatorio I'utilizzo dei segnalatori luminosi (fari blitz e lampade lampeggianti).

Il mezzo inoltre deve essere dotato di apposito segnale “Passaggio obbligatorio per veicoli operativi” (art. 38 figura Il DPR 495/92 —
vedi a lato).

7\
2

discesa operatori

Tutti gli occupanti del mezzo di cantiere, compreso 1’ autista, d€vono scendere dal lato non esposto al traffico veicolare

dal mezzo
Una volta scesi dal mezzo i movieri si portano:
- uno in coda al veicolo, e camminando rivolto sempre con lo sguardo verso il traffico veicolare in arrivo si porta ad una distanza di
almeno 150 m. dal veicolo di servizio ed ivi inizia la segnalazione dei lavori mediante bandierina rossa “bandierina” (art. 42 figura
. 403/a — vedi a lato).
segnalazione

operazioni in corso

I movieri sia nelle fasi di posizionamento che in quelle di segnalazione devono tenersi sempre il pill possibile all’interno della banchina o
del marciapiede.
Le operazioni di segnalazione continueranno per tutta la durata delle operazioni di posa della segnaletica.

I’altro attraversa la strada, secondo un percorso perpendicolare € non prima di aver verificato che non sopraggiungano veicoli, e si
porta ad una distanza di almeno 150 m. in direzione del traffico.

Posizionamento delle segnalazioni a lato della carreggiata
Una volta in posizione i movieri, possono iniziare le operazioni di posizionamento della segnaletica.

scarico materiali

Lo scarico del materiale dal mezzo operativo deve avvenire dal lato del mezzo non esposto al traffico veicolare.

Durante tale fase il rischio di interferenza con situazioni al contorno, pedoni e attivita commerciali, risulta elevata, prestare quindi la massima
attenzione.

posizionamento
segnaletica

Una volta verificato I’effettivo rallentamento del traffico:

1) il primo operatore iniziare il posizionamento della segnaletica lungo il lato destro della carreggiata in prossimita della banchina/marciapiede. Una
volta ultimato il posizionamento della segnaletica sul lato destro egli concordata 1’operazione con i movieri inizia il posizionamento della
segnaletica sulla carreggiata, assistito dall’altro addetto alla segnaletica.

2) il secondo operatore si porta sul lato opposto della strada, secondo un percorso perpendicolare e non prima di aver verificato che non

sopraggiungano veicoli, ed in contemporanea con il primo, inizia il posizionamento della rispettiva segnaletica.

posizionamento delle
segnalazioni sulla
carreggiata in
prossimita della
mezzeria.

Durante le fasi di posizionamento della segnaletica sulla carreggiata i movieri, posizionati all’altezza del cartello di inizio lavori, devono bloccare
momentaneamente il traffico in entrambe le direzioni al fine di consentire agli addetti il posizionamento della segnaletica in condizioni di sicurezza.

Fondamentale che i movieri e gli addetti al posizionamento della segnaletica siano sempre in contatto visivo o mediante ricetrasmittenti.

movimentazione mezzi
all’interno della corsia
interessata da lavori

Il mezzo deve procedere a passo d’uomo e non deve sconfinare su aree esterne al cantiere.

Un addetto a terra deve assistere il mezzo in manovra.

Per I’'immissione del mezzo nel traffico ordinario indispensabile assistenza di personale di terra, col compito di segnalazione operazioni in atto al
traffico sopraggiungente.

> B> P
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

E3.8 SEGNALETICA

fasi di dettaglio

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

segnaletica verticale
segnaletica orizzontale

realizzazione segnaletica verticale (portali)
fase 1

realizzazione scavo plinto
attenzione: durante I’impiego di mezzi con bracci (escavatore)
massima attenzione alla presenza di vincoli nell’area di

intervento !!!!

attenzione: circolazione altri mezzi in prossimita (pista — nuova
arteria).

>CHEMA FASE DI SCAVO

DELIMITAZIONE AREA

/ DI INTERVENTO

fc

AREA
——AREA DI LAVORO-———TRANSITO —
MEZZI

realizzazione segnaletica verticale (portali)
fase 2

realizzazione fondazione (getto)
attenzione: durante I’impiego di mezzi con bracci (pompa)
massima attenzione alla presenza di vincoli nell’area di

intervento !!!!

attenzione: circolazione altri mezzi in prossimita (pista — nuova
arteria).

attenzione: operatori fornitura calcestruzzo in area !!

W

-
e

P
b
e

BETONIERA
DELIMITAZIONE AREA

DI INTERVENTO
@®

B> B BB b b

AREA
TRANSITO —
MEZZI

=—AREA DI LAVORO—t=
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia
Provincia Regionale di
Ragusa

E3.8 SEGNALETICA

fasi di dettaglio

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

segnaletica verticale
segnaletica orizzontale

realizzazione segnaletica verticale (portali)
fase 3

realizzazione posa struttura
attenzione: durante I’impiego di mezzi con bracci (gru/autogru)
massima attenzione alla presenza di vincoli nell’area di

intervento !!!!

attenzione: circolazione altri mezzi in prossimita (pista — nuova
arteria).

DELIMITAZIONE AREA

DI INTERVENTO
NN HSEIE)

®

!

AREA
=—AREA DI LAVORO-——==——TRANSITQ —
MEZZI|

realizzazione segnaletica verticale (portali)
fase 4

realizzazione opere di completamento
attenzione: durante I’impiego di mezzi con bracci (piattaforma)
massima attenzione alla presenza di vincoli nell’area di

intervento !!!!

attenzione: circolazione altri mezzi in prossimita (pista — nuova
arteria).

attenzione: obbligo imbracatura e vincolo alla piattaforma!

OBBLIGO UTILIZZO
IMBRACATURE DI SICUREZZA

: DELIMITAZIONE AREA

A DI INTERVENTO

NA

ddddd 4

AREA
TRANSITO —
MEZZI

—AREA DI LAVORO-—f=
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E.3.9  OPERE A VERDE
indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

¢ fatto obbligo provvedere alla delimitazione delle zone d'intervento che devono essere segnalate
in tutti i casi come previsto dal DM 10 luglio 2002.

la realizzazione di opere in verde ¢ elemento di massima attenzione per la possibilita di

. interferenze sia con situazioni interne alle aree cantiere sia con situazioni esterne.
opere a verde semina

Per quanto simile alle operazioni di movimentazione del terreno delle opere a verde, si rimanda a quanto gia
trattato nei precedenti paragrafi sulle operazioni di movimento terra e simili.

deve essere ben chiaro a chiunque arrivi in prossimita delle operazioni, che I’area & interdetta ai
non addetti ai lavori

Per quanto riguarda le operazioni di semina, le procedure utilizzate impongono, come del resto per qualsiasi

operazione svolta con mezzi su strada, la segnalazione e la precisa individuazione della zona di intervento. gli addetti a queste fasi devono agire con indumenti ad alta visibilita (>= classe 2).

elevato rischio di interferenza con attivita limitrofe

massima attenzione alla presenza in cantiere di mezzi specifici (autocarri — escavatori — autogru —

BB B B P

ecc. ...).
messa a dimora alberi
fornitura terreno vegetale 01 - MOVIMENTI TERRA
semina
impianto di specie arboree ed A @
arbustive S Eiidade aanabife & semts sl mggho

@

movimenti terra

dddd dd dx

Prevedere delimitazioni delle aree di intervento. f D'TEI":;;";.: 1| | jﬂ oo = g e
L’area di lavoro utilizzata per la movimentazione e la messa a dimora degli alberi, deve essere segnalata e & 5\\ T f‘%’ l"*’i /;1"“
segregata dalle rimanenti aree di cantiere. » 1 W »

greg = _;hf -

N AREA DI INTERVENTO
imbraco alberi 02 - SCARICO MEZZI - IMBRACO MATRIALI
Operaio o Bl
- Concordare le operazioni con 1’operatore della gru/merlo. A /_
- Verificare I'integrita delle funi e dei dispositivi di aggancio. @ | @
- Agganciare il materiale con i ganci o funi. el [Pt
- Verificare il coretto posizionamento dei ganci/funi. A wea i cariae i
Operatore gru LAY
. . . . x

- Concordare le operazioni con 1’operaio. L
- Concordare segnali manuali con 1’operaio. A A A S A S R A A A A A S A N S A A

- Rimanere in contatto visivo con I’operaio durante le operazioni di sollevamento.
- Verificare i pesi del materiale.
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Comunale di Ragusa gia
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Ragusa
E.3.9  OPEREA VERDE
indici di
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
. . 03 - SCARICO MEZZI
sollevamento alberi per messa a dimora
Operaio . . Divieto assoluto di sosta nel ragglo ; ;
- Allontanarsi dall’area di sorvolo. e LN
- Manovrare il materiale per mezzo di fune guida. @ _—
- Dare indicazioni per il posizionamento al. manovratore Flella gru/merlo. c ntiios W\ 1l i
- Supportare I’operatore della gru in situazioni particolari. - 9 i
Operatore gru/merlo ™ ™
- Verificare che I’area di sorvolo sia sgombera. - l -
. .. . .. . N A A AN N AN AN NN NN NN NN AN AN AN AN AN
- Verificare anticipatamente il percorso che deve seguire il materiale. N A S A
- Sollevare il materiale e posizionarli secondo le indicazioni del montatore. AREA DI INTERVENTO |
messa a dimora alberi 04.1 - MESSA A DIMORA MEDIANTE GRU SU CAMION
Divieto assoluto di sorvolo

Montatore estemne cantiere con c.lldim
- Dare indicazioni al manovratore della gru/merlo per I’avvicinamento dell’albero alla zona di messa a A @

dimora. o R
- Posizionare la pianta nella sede mediante aggiustamenti manuali. ° N

fornitura terreno vegetale -  Posizionato il materiale provvedere al suo fissaggio e controventamento mediante tutore. A
semina | -  Verificare la stabilita del materiale. 1
impianto di specie arboree ed | - A funi di sollevamento allentate, sganciare I’albero Oniato mackic  soss el o
arbustive | Operatore gru/merlo

- Verificare anticipatamente il percorso che deve seguire il manufatto.
- Seguire le indicazioni dell’operaio.

AREA DI INTERVENTO

idrosemina delle scarpate
Per quanto simile alle operazioni di movimentazione del terreno delle opere a verde, si rimanda a quanto gia
trattato nei precedenti paragrafi sulle operazioni di movimento terra e simili.

Per quanto riguarda le operazioni di semina, le procedure utilizzate impongono, come del resto per qualsiasi
operazione svolta con mezzi su strada, la segnalazione e la precisa individuazione della zona di intervento.

N

La realizzazione di opere di finitura ¢ elemento di massima attenzione per la possibilita di
interferenze sia con situazioni interne alle aree cantiere sia con situazioni esterne.

Deve essere ben chiaro a chiunque arrivi in prossimita delle operazioni, che I’area ¢ interdetta ai
non addetti ai lavori.

dddd dd 4

E fatto quindi obbligo provvedere alla delimitazione delle zone d'intervento che devono essere
segnalate in tutti i casi come previsto dal Codice della Strada.

> B b P

Gli addetti a queste fasi devono agire con indumenti ad alta visibilita (>= classe 2).
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PRIMA FASE
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Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gia Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

Provincia Regionale di
Ragusa

E3.9 OPERE A VERDE

fasi di dettaglio

indici di
scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

cordolo per barriera

pali trivellati

accesso e movimentazione personale all'interno delle aree di cantiere

Prima dell'inizio delle attivita di allestimento cantiere ¢ fatto obbligo predisporre delimitazione e segnalazione delle aree di intervento mediante nastro bicolore a segregazione delle aree di lavoro.

La zona di lavoro deve essere delimitata e di esclusivo accesso del personale e dei mezzi di servizio. Massima attenzione per l'alto rischio d'interferenza con situazioni esterne e/o al contorno. Le
operazioni devono procedere per successione di aree al fine di limitare le interferenze con attivita limitrofe.

Il posizionamento dei materiali e delle attrezzature deve avvenire in area limitrofa alla zona di intervento e in modo che non possano arrecare interferenza con i mezzi. Tutti in mezzi di cantiere devono
essere dotati di avvisatori acustici della retromarcia e di girofaro in funzione.

Le attivita di realizzazione dei pali ¢ incompatibile con qualsiasi altra attivita nella medesima area.

impianto elettrico di cantiere

Per le lavorazioni deve essere predisposto specifico impianto elettrico.

I quadri di distribuzione sono protetti entro appositi armadi, chiudibili a chiave. All'interno ed all'esterno degli sportelli sono esposte le indicazioni di pericolo, lo schema elettrico e le istruzioni del caso.
I cavi flessibili volanti sono collocati in posizione elevata su appositi sostegni isolanti e giungono all'utilizzatore mediante discese dall'alto. Se questo non & possibile gli stessi verranno interrati.
Utilizzare gruppi interruttori/presa provvisti di blocco della spina ad interruttore aperto.

allestimento baraccamenti e stazione di pompaggio

Massima attenzione alle fasi di posizionamento dei baraccamenti. La concomitanza di tali operazioni con altre attivita di cantiere ¢ fonte di interferenza.

Si opera quindi una delimitazione provvisoria delle aree di intervento, in modo tale da operare in aree separate e delimitate.

Lo scarico delle baracche avviene mediante apposita autogru movimentata da gruista specializzato. Massima attenzione alla presenza di carichi sospesi.

Il personale in assistenza ai manovratori delle gru, durante le fasi di sollevamento si posiziona a distanza di sicurezza e manovra le baracche mediante funi guida. La salita in quota per I'aggancio delle
baracche o elementi alle funi di sollevamento avviene mediante scala portatile.

Divieto assoluto di salire sulla copertura delle baracche e sugli elementi stessi.

realizzazione foro

La presenza in cantiere di squadre specifiche impone la massima attenzione.

L'area di intervento deve essere segregata. Tutto il personale deve indossare DPI specifici (otoprotettori — occhiali — mascherine — ecc...)
Divieto assoluto di arrampicarsi sui macchinari. Mantenersi sempre a distanza di sicurezza.

posa armatura (pali)
La movimentazione delle armature dei pali deve avvenire mediante mezzi di sollevamento. Prevedere personale in assistenza mezzi di trasporto.
Massima attenzione al pericolo di caduta materiali dall'alto.

getto cls

La movimentazione dei materiali deve avvenire esclusivamente con la gru o l'autogru. La fase di getto non ¢ compatibile con altre lavorazioni, se non specificatamente delimitate. Massima attenzione
deve essere posta all'alto rischio di interferenze con situazioni esterne.

Devono essere tenute sgombre le vie di fuga. Il DTC deve provvedere inoltre al monitoraggio delle situazioni meteoriche ed esterne.

massima attenzione alla presenza di mezzi in manovra in area !!!!

, e tutto il personale deve essere dotato di indumenti ad alta visibilita (classe 2)
Tutta l'area ¢ recintata e segnalata alle maestranze.

La specificita del progetto richiede la formazione di pali come opere di fondazione speciale. Tali La fase si sviluppa nel seguente modo:
operazioni devono sempre essere sotto la sorveglianza diretta del DTC. - formazione del piani di lavoro
Non sono ammesse diverse lavorazioni nella medesima area. - realizzazione dei pali

realizzazione foro;
inserimento armatura;
getto cls.
scapitozzatura dei pali;

Obbligo di mantenere i parapetti sul fronte di scavo realizzati nella precedente fase di scavo, per tutta
la durata dello scavo.

Tutti in mezzi di cantiere devono essere dotati di avvisatori acustici della retromarcia e di girofaro in
funzione.

O O O O
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Comunale di Ragusa gia
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E3.9

OPERE A VERDE

fasi di dettaglio

indici di
scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

cordolo per barriera

pali trivellati

Si tratta di fase importante che non deve essere sotto valutata in nessuna condizione. Fondamentale che il Preposto supervisioni sempre le operazioni in corso e che renda edotti tutti i lavoratori circa la
presenza di altre squadre all'interno del cantiere. L'area deve essere recintata in modo completo in modo da evitare interferenze con area esterne. Le operazioni non possono iniziare prima della messa in
sicurezza delle aree. Operare in spazi ristretti impone la massima attenzione.

perforazione
Per 1'esecuzione dei pali ¢ previsto l'utilizzo di una attrezzatura costituita da una gru cingolata, o gommata, dotata di un'antenna in travatura metallica che funge da supporto all'utensile di scavo.

Dopo un primo approfondimento di pochi metri viene inserito, utilizzando 1'autogru di servizio o il mezzo sollevatore, un profilo di acciaio di opportuno dimensioni, con la funzione di avampozzo, che
lasciato fuori terra per alcune decine di centimetri, evita il franamento del terreno di bordo dello scavo, permette di verticalizzare I'azione dello scavo del diaframma e il contenimento dei fanghi
bentonitici che permettono la stabilita del pozzo in esecuzione.

Py

Durante le lavorazioni di scavo € permessa la presenza di personale in un area protetta da un L
recinto non interferente con la manovra di scavo.

E' fatto obbligo la delimitazione dell'area di influenza del mezzo.

Nessuna attivita diversa ¢ ammessa in tale area.

Le attivita di scavo dei pali sono totalmente svolte dal mezzo meccanico. Non ¢ ammesso personale all'interno dell'area di lavoro, se non per le sole assistenze alle attivita di scavo.
Il materiale proveniente dallo scavo del palo viene momentaneamente depositato sul lato dell'attrezzatura di scavo, e successivamente rimosso mediante I'utilizzo di una pala gommata/escavatore che

provvede al carico su autocarro cassonato per il trasporto.

Obbligo di realizzare parapetto per impedire la caduta dentro il foro del palo
in fase di realizzazione.

L'operatore all'interno del parapetto, deve indossare imbracature di
sicurezza al fine di evitare la caduta all' interno dell' avampozzo (scavo).

Tutta l'area ¢ recintata e segnalata alle maestranze.

massima attenzione alla presenza di mezzi in manovra in area !!!!
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COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavorative — Corpo stradale, lavori diversi e finiture

fasi di dettaglio

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

cordolo per barriera

pali trivellati

Posa gabbie di armatura
Ultimato lo scavo del foro si procede alla posa in opera della "gabbia" di armatura del palo.
Prima dell'estrazione della benna ¢ fatto obbligo predisporre transennatura di protezione del foro.

Al completamento dello scavo l'operatore del mezzo ferma la benna in modo che sia bloccato il fronte
di scavo.

In questo modo non esiste il pericolo di caduta nel foro del diaframma.

Al cenno dell'operatore del mezzo il personale a terra provvede al posizionamento della transenna di
protezione.

A completamento del posizionamento della transenna possono iniziare le fasi successive (posa
armatura).

La lavorazione delle gabbie, cosi come lo stoccaggio delle gabbie deve avvenire in un'area
appositamente predisposta.

=

=
////7/

o |

_ARMATURA

TRANSENNE

movimentazione gabbie di armatura

Al momento dell'utilizzo agganciare la gabbia in testa con una fune in acciaio a doppio tiro munita di grilli di sollevamento, alzarla fino al raggiungimento della posizione verticale, calarla quasi

interamente all'interno del foro e bloccata introducendo un ferro passante, a cavallo del tubo di avampozzo.

1l posizionamento dell'armatura all'interno del foro, deve avvenire mediate fune guida da area esterna alle delimitazioni del foro del diaframma.

Sopra la gabbia appoggiata sull'avampozzo viene posizionata la gabbia successiva facendo entrare le
barre verticali nella gabbia inferiore, giuntandole per accoppiamento delle barre omologhe, rese
solidali tra loro mediante morsetti.

Si ripete l'operazione di calata della gabbia all'interno del foro e di blocco con il ferro passante,
ripetendo 1'operazione sopra descritta se le quote di progetto prevedono la necessita di aggiungere
altre gabbie.

solo con I'arrivo della seconda gabbia puo essere tolta la transennatura di protezione !

Massima attenzione alla fase di movimentazione del perno di blocco della gabbia nel palo!!!!

SOSTECHO
—R‘\ ARMATURA -

ARMATURA

_ CORDOL

T
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E.3.9 OPERE A VERDE

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

cordolo per barriera

pali trivellati

Occorre che le armature siano ben confezionate e adeguatamente saldate: per evitare il rischio che si sfascino mentre vengono sollevate con conseguente caduta dei ferri
verticali nella zona di lavoro o che non si riesca a bloccarle per sganciare la fune di sollevamento.

Le aree di sorvolo delle gabbi devono essere interdette al personale.

Durante il sollevamento l'armatura va accompagnata per evitare che urti, una volta raggiunta la posizione verticale, contro le strutture della macchina pali.

lavoro e passerelle apposite.

Le armature presenti che sporgono dallo scavo, devono essere dotate di funghi di protezione. I fermi della posizione dell'armatura devono essere in posizione tale da non ostacolare la
fase di getto ed impedire il movimento dell'armatura. E fatto assoluto divieto al personale di operare rimanendo in equilibrio sulle gabbie in ferro. E fatto obbligo di predisporre piani di

sopracitato, obbligo di impiego di otoprotettori per tutti i lavoratori in area.

Occorre inoltre tenere presente che tutte le fasi di questa attivita comportano normalmente una elevata esposizione dei lavoratori al rischio derivante dal rumore. Come

Massima attenzione alla fase di getto all'interno dei fori realizzati per i pali.

E' fatto obbligo predisporre grata di copertura del foro prima delle operazioni di getto.

La fase di getto non ¢ compatibile con altre lavorazioni, se non specificatamente delimitate.

In caso di impossibilita per la betoniera di muoversi a quota fondo scavo, impiegare auto-
pompa.

L'area interessata dalle operazioni di getto deve essere libera da materiale estraneo e dal terreno che
possano interferite con la movimentazione dei mezzi d'opera.

Operare sempre da aree esterne rispetto le delimitazioni delle aperture dei fori.

I1 DTC deve provvedere inoltre al monitoraggio delle fasi di getto.

I mezzi d'opera devono essere posizionati nell'ambito dello specifico intervento, e solo dopo la
verifica della stabilita degli stessi (sia nella situazione a riposo che per la condizione operativa) deve
essere dato corso alle lavorazioni (verifica da effettuare da parte del DTC).

Tra i mezzi d'opera ed gli eventuali ingombri deve essere garantito sempre un margine di sicurezza
che garantisca la stabilita dei punti di appoggio per il sostegno e la stabilita dei mezzi d'opera.
Obbligo di mantenere libere le vie di fuga.

I lavoratori addetti devono essere specializzati e di provata esperienza sull'utilizzo e la conduzione
delle singole macchine di pertinenza.

PEDANA PER
CORDOLI

ARMATURA

Scapitozzatura pali
Le operazioni di scapitozzatura devono avvenire con la massima cautela.
La demolizione deve avvenire con mezzo specifico dotato di martello demolitore.

Massima attenzione alla zona operativa del mezzo demolitore.

La fase ¢ sempre da considerare altamente delicata e deve essere svolta con mezzi specifici previa
messa in sicurezza delle aree di lavoro (delimitazioni aree).

Fondamentale ¢ che questa demolizione avvenga esclusivamente con utilizzo di mezzi meccanici
specifici tali da garantire I'esecuzione delle fasi con la massima precisione e controllo.

Il carico del materiale di risulta dalla demolizione e scapitozzatura deve essere allontanato dall'area di
cantiere in avanzamento con le attivita di demolizione.

' E' necessario agire velocemente per evitare 1'acculo di ferri di armatura e spezzoni in area di cantiere.

Nell'area provvisoria di deposito ¢ vietata la presenza di personale ad esclusione dei mezzi di recupero e smaltimento.

Per questa fase si utilizza escavatore e autocarro di trasporto.
w Massima attenzione alla circolazione di mezzi in area cantiere.
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Ragusa

E.3.9 OPERE A VERDE

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

cordolo per barriera

cordolo in cls.a.

realizzazione del cordolo
Predisporre recinzione a delimitazione delle aree di lavoro.

La movimentazione dell'armatura verso l'area di utilizzo deve essere effettuata solamente al
bisogno, utilizzando autogru fuoristrada o mezzi similari adatti al terreno di cantiere. Il
personale deve sempre trovarsi sul fronte del mezzo in modo da essere sempre nella visuale del
manovratore.

L'area interessata alle operazioni di getto deve essere sgomberata dal materiale e dal terreno che
possano interferite con la movimentazione dei mezzi d'opera.

realizzare delimitazioni ed eventuali parapetti sul fronte di scavo prima della realizzazione
del piano di lavoro.

le aree prospicienti il mezzo in manovra sono vietate al personale.

La posa delle armature deve avvenire per precisa successione di zone onde limitare il sorvolo
delle aree di lavoro con i carichi.

Si prescrive l'inserimento nella gabbia di armatura di eventuali elementi supplementari atti a
rendere le gabbia di armatura solida e rigida in modo da effettuare le operazioni, sia di
costruzione che di getto, con garanzia di stabilita e sostegno dei carichi previsti.

L'ipotesi base prevede delle crociere di controvento realizzate nei due piani verticali dell'orditura
principale della gabbia di armatura.

¢ fatto assoluto divieto al personale di operare rimanendo in equilibrio sulle gabbie in
ferro. ¢, inoltre, fatto obbligo di predisporre piani di lavoro e passerelle apposite.

posizionare adeguati sistemi di protezione “funghetti” sulle chiamate delle armature, o
piegarli orizzontalmente al terreno, in tal caso dovranno comunque essere segnalati
tramite nastro bicolore.

massima attenzione alla presenza in area di cantiere di sollevatore e autogru.

>R P P

Attenzione: nel caso di utilizzo di sistema di aggottamento massima attenzione al rischio
di folgorazione !!!

E.3.10 SMOBILIZZO CANTIERE D'OPERA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

smobilizzo di cantiere

Per la presenza di situazioni interferenti ¢ obbligatoria la predisposizione nella fase di smobilizzo, di personale dedicato alla gestione delle interferenze, al controllo delle operazioni in cantiere.

Lo smobilizzo del cantiere deve avvenire al termine del completamento di ogni parte d'opera del progetto inerente 1’area.

E fatto obbligo che la dismissione di ciascuna parte avvenga in modo completo e totale senza lasciare materiali o depositi su aree non pit di cantiere.
La fase di smobilizzo del singolo tratto deve essere considerata ad alto rischio per 'aumento di possibilita d'interferenza con situazioni esterne.

Tale fase deve essere concordata ed ¢ ammessa esclusivamente con situazioni di reale completamento delle opere sul cantiere e quindi non sono ammesse situazioni di permanenza di porzioni di cantiere se non

precisamente concordate.

E essenziale che siano quindi posti in atto tutti i controlli relativi all'effettivo smobilizzo e pulizia delle zone prima della riapertura al normale utilizzo.

In riferimento alle specifiche zone deve essere attivata la seguente procedura:
® obbligo di completa dismissione del cantiere ed allontanamento di qualsiasi situazione di cantiere (depositi, box, materiali, mezzi).
o effettiva partenza di tutto il personale dall'area a sola esclusione della squadra addetta alla riapertura.
¢ eliminazione delle recinzione di cantiere.
e verifica completa eliminazione recinzione e segnaletica provvisoria

>
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COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

dpi in relazione

valutazione rischio

fase zona prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni all’interferenza d’interferenza
5 Massima attenzione alle prime fasi di allestimento cantiere per I’elevato rischi di interferenze con attivita esterne al cantiere stesso (traffico IMPORTANTE
L€ £ stradale). »
g 2 % Obbligo predisposizione di delimitazioni provvisorie delle aree in occupazione. Divieto assoluto di operare in aree non delimitate. . é
allestimento cantiere d’opera O 8 5 | Per le operazioni su tratti stradali, anche se a margine carreggiata, € comunque su tratti aperti al traffico veicolare e pedonale, predisporre m
" personale di terra in assistenza veicoli e pedoni.
L2 L’area deve essere completamente delimitata rispetto le altre zone.
demolizioni T 8 2 | Necessario quindi che vengano identificate e segnalate le piste di cantiere per la movimentazione dei mezzi e del personale. Divieto assoluto DPl
. . . £ £3 | di sconfinamento dalle aree assegnate SPECIFICO
movimenti materie <3 g ) ) ghate. . . — =
Obbligo del DTC informare le diverse squadre della presenza di altre lavorazioni nelle aree di cantiere.
L2 Alto rischio di interferenza con mezzi in circolazione su area cantiere.
T 8 2 | Massima attenzione alla circolazione in area di cantiere di mezzi specifici Pl
. . s e £ £3 | Assoluto divieto di sbraccio e/o invasione area stradale SPECIFICO
regimentazione acqua di piattaforma <3 2| A% ) : : . . o =
8 q p Obbligo del DTC informare le diverse squadre della presenza di altre lavorazioni nelle aree di cantiere.
L2 Alto rischio di interferenza con mezzi in circolazione su area cantiere.
T 8 2 | Massima attenzione alla circolazione in area di cantiere di mezzi specifici | ’
L =5 .. . . . . /
impianti <58 Asso!uto divieto d.1 sbraccio e/o invasione area stradale. . o . . SPECIFICO é -
Obbligo del DTC informare le diverse squadre della presenza di altre lavorazioni nelle aree di cantiere.
Le diverse attivitd devono avvenire per successione di aree, al fine di limitare le interferenze. IMPORTANTE
52 2 | Obbligo di predisporre delimitazioni specifiche delle aree con differenti lavorazioni. ’
§ 22 | NESSUNA LAVORAZIONE DIVERSA E AMMESSA IN TALE AREA. thl é
< O . . . . . . . . . e e \
pavimentazioni < S & | Massima attenzione alla circolazione in area di cantiere di mezzi specifici S m
Obbligo del DTC informare le diverse squadre della presenza di altre lavorazioni nelle aree di cantiere.
L2 Alto rischio di interferenza con mezzi in circolazione su area cantiere.
T 8 2 | Massima attenzione alla circolazione in area di cantiere di mezzi specifici Pl ’
L =5 .. . . . . /
completamenti <58 Asso!uto divieto d.1 sbraccio e/o invasione area stradale. . o . . SPECIFICO é -
Obbligo del DTC informare le diverse squadre della presenza di altre lavorazioni nelle aree di cantiere.
. o . . . . S . IMPORTANTE
52 2 | Fondamentale che le diverse attivita devono avvenire per successione di aree, al fine di limitare le interferenze. ’
§ £ £ | Obbligo di predisporre delimitazioni specifiche delle aree con differenti lavorazioni. s ﬁ
. < © . . . . .. . . \
segnaletica < 3 2| Obbligo del DTC informare le diverse squadre della presenza di altre lavorazioni nelle aree di cantiere -
L2 Alto rischio di interferenza con mezzi in circolazione su area cantiere.
T 8 2 | Massima attenzione alla circolazione in area di cantiere di mezzi specifici Pl
L =5 .. . . . .
opere a verde <58 Asso!uto divieto d.1 sbraccio e/o invasione area stradale. . o . . SPECIFICO -
Obbligo del DTC informare le diverse squadre della presenza di altre lavorazioni nelle aree di cantiere.
o « ¢ Massima attenzione alle prime fasi di smobilizzo cantiere per I’elevato rischio di interferenze con attivita esterne al cantiere. IMPORTANTE
T 5 £ 2 Obbligo predisposizione di delimitazioni provvisorie delle aree in occupazione. Pl ’
i~ . S % 2 § Per le operazioni su tratti stradali, anche se a margine carreggiata, e com i i i i i 55
smobilizzo cantiere d'opera 8 %—; peraz u , g ggiata, unque su tratti aperti al traffico veicolare e pedonale, predisporre SPECIFICO -R

personale di terra in assistenza veicoli e pedoni.
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