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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
art. 23 D.Lgs. 50/2016 - art.40 D.P.R. 207/2010

Il presente elaborato, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e del comma 1 dell'articolo 40 del
D.P.R. 207/2010, € parte integrante del progetto esecutivo.

Il Cronoprogramma € il documento di programmazione delle attivita correlate ai costi di realizzazione ed alla
loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per
'approvazione, I'affidamento ed il collaudo; il documento & redatto con tutto cid che riguarda la fase definitiva
- esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo — esecutivo e le lavorazioni
necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione
nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all'impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento
fissati dal capitolato speciale d’appalto: I'importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di
acconti allimpresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. Il
cronoprogramma fissa i termini temporali in cui 'opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di
esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di produrre, prima dell'inizio dei lavori, un suo programma di
esecuzione dei lavori, cosi come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010.

Tale documento deve essere coerente con il presente cronoprogramma, con l'offerta tecnica presentata in
sede di gara e con le obbligazioni contrattuali e deve rappresentare graficamente, per ogni lavorazione, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento.

Ai sensi dellart. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, sara compito del Direttore dei Lavori curare
l'aggiornamento del Cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori, anche tramite gli assistenti con
funzioni di direttori operativi, che avranno l'obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali difformita
rispetto alle previsioni contrattuali e proponendo i necessari interventi correttivi.

TEMPI DI ESECUZIONE

Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attivita, sono stati messi in
relazione i singoli importi con la produzione media della manodopera in funzione della condizione
climatica.

Avendo indicato con
NGC = numero di giorni consecutivi necessari
NGC = NGL x Ci NGL = numero di giorni lavorativi utili
Ci = coefficiente moltiplicativo (in funzione della classe climatico ambientale)

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

Avendo indicato con:

| = importo Gruppo di lavorazione

P = percentuale incidenza manodopera
C = costo orario della manodopera

O = N° lavoratori previsti

N = numero ore giornaliere

NGL = Numero giorni lavorativi utili

NGL = (I x P/100) / (C x N x O)

| valori relativi a “percentuale manodopera” e “numero addetti” , per ogni attivita lavorativa, saranno
visibili direttamente dal cronoprogramma allegato.



2.0 Determinazione del coefficiente “Ci “

A seconda delle condizioni ipotizzate si avra una produzione variabile tra il 15% ed il 90% rispetto alla
produzione ottimale, in considerazione dell’andamento climatico stagionale e delle festivita.

Tenendo conto ,inoltre, che in fase di progetto non é possibile conoscere quale sara U'effettiva data di
inizio dei lavori, € possibile tenere in considerazione le prevedibili incidenze dei giorni di andamento
sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto ’arco dell’anno,
con aumento temporale analogo di ogni attivita lavorativa, indipendentemente dalla successione
temporale.

Condizione Gen Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago Set Ott Nov Dic Media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82,5
Normale 15 15 90 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 90 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58,75

Per ogni mese dell’anno sono riportate le percentuali rispetto alle condizioni ottimali. L’ultima colonna
rappresenta il valore medio relativo alle diverse condizioni ipotizzate. In base a tali valori medi annui, e
possibile ricavare altrettanti coefficienti (Ci):

Coefficienti “Ci” Classe climatica
100 /82,5 = 1,21 A1 - Favorevole
100 /65 = 1,54 A2 - Normale
100 /58,75 =1,7 A3 - Sfavorevole
PRODUZIONE

Dai calcoli di eseguiti, risulta che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 539,00 giorni
naturali e consecutivi.

Considerando che il totale dei lavori ammontaa 1.160.538,93 €

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei
lavori:

- anno 1 (2023) - Importo: 668.930,54 €

- anno 2 (2024) - Importo: 491.608,39 €

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto si evince che 'impresa deve garantire, attraverso le
risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una
quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di circa 64.582,02 €

EMISSIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO
Secondo i termini fissati nel Capitolato Speciale di Appalto, la stazione appaltante provvedera al
pagamento delle rate secondo gli importi maturati ai rispettivi S.A.L. come riportato al seguente elenco:

-S.A.L. N°1 - Importo totale lavori eseguiti: 70.000,00 €
-S.A.L. N°2 - Importo totale lavori eseguiti: 140.000,00 €
-S.A.L. N°3 - Importo totale lavori eseguiti: 210.000,00 €
-S.A.L. N°4 - Importo totale lavori eseguiti: 280.000,00 €
-S.A.L. N°5 - Importo totale lavori eseguiti: 350.000,00 €
-S.A.L. N°6 - Importo totale lavori eseguiti: 420.000,00 €
-S.A.L. N°7 - Importo totale lavori eseguiti: 490.000,00 €
-S.A.L. N°8 - Importo totale lavori eseguiti: 560.000,00 €
-S.A.L. N°9 - Importo totale lavori eseguiti: 630.000,00 €
-S.A.L. N°10 - Importo totale lavori eseguiti: 700.000,00 €
-S.A.L. N°11 - Importo totale lavori eseguiti: 760.000,00 €
-S.A.L. N°12 - Importo totale lavori eseguiti: 830.000,00 €
-S.A.L. N°13 - Importo totale lavori eseguiti: 900.000,00 €



-S.A.L. N°14 - Importo totale lavori eseguiti: 970.000,00 €

-S.A.L. N°15 - Importo totale lavori eseguiti: 1.040.000,00 €
-S.A.L. N°16 - Importo totale lavori eseguiti: 1.100.000,00 €
-S.A.L. N°17 - Importo totale lavori eseguiti: 1.170.000,00 €

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da
dover soddisfare.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data d'inizio dei lavori,
limpresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che
nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione o di
aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.



Attivita lavorative Importo Quantita %MO (0] Inizio - Fine Durata

1 LAVORI A MISURA

2 AREA DI LAVORO 1 - CORPO Acad

3 Demolizioni e dismissionim 24.692,18 € 3.019,63 38,00% 9 26/03/2023 - 24/04/2023 30
4 Interventi strutturalicad 409.510,64 € 7.134,06 16,00% 9 18/04/2023 - 27/08/2023 132
5 Rifiniture e ripristinicad 163.918,84 € 4.162,60 30,00% 9 23/08/2023 - 30/11/2023 100
6 AREA DI LAVORO 2 - CORPO Ccad

7 Demolizioni e dismissionim 26.417,44 € 3.274,80 38,00% 9 14/12/2023 - 22/01/2024 40
8 Interventi strutturalicad 286.253,18 € 21.111,96 19,00% 9 09/01/2024 - 23/05/2024 136
9 Rifiniture e ripristinicad 188.392,75 € 4.300,88 31,00% 9 11/05/2024 - 15/09/2024 128
10 INTERVENTI LOCALI CORPO Bcad

11 Demolizioni e dismissionim? 3.168,62 € 134,65 38,00% 9 10/11/2023 - 19/11/2023 10
12 Interventi strutturalicad 38.722,32 € 2.848,00 28,00% 9 17/11/2023 - 16/12/2023 30
13 Rifiniture e ripristinim 19.462,96 € 407,31 19,00% 9 11/12/2023 - 03/01/2024 24
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Cronoprogramma lavori di progetto
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