. , Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 | Settimana 11 Settimana 12 | Settimana 13 | Settimana 14 | Settimana 15 | Settimana 16 | Settimana 17 | Settimana 18 | Settimana 19 | Settimana 20 | Settimana 21 Settimana 22 | Settimana 23 | Settimana 24 | Settimana 25 | Settimana 26
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1 CANTIERIZZAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 5 AN AN

2 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2

3 Viabilita' e segnaletica cantiere 2 _

4 Apposizione segnaletica stradale provvisoria 2 (—

5 Montaggio bagni chimici e box ufficio 2 I

6 Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 1 |

7 DEMOLIZIONI E SMONTAGGI 173 N AN AN N AN AN AN N N N AN N N N AN N N N AN N N N AN N N N AN N N N AN N N N AN N N N AN N N N AN N N AN N N N N N N AN N N AN AN N N AN AN N N AN AN N N

8 Rimozione grondaie, canali e scossaline (Impresa esecutrice) 1 h

9 Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m (Impresa esecutrice) 5 |

10 Taglio a sezione obbligata di muratura (Impresa esecutrice) 5 [

11 Rimozione di intonaco ammalorato (Impresa esecutrice) 3 |

12 Smontaggio impianti (Impresa esecutrice) 2 |

13 Demolizione murature e tramezzi (Impresa esecutrice) 5 [

14 Demolizione di massetti (Impresa esecutrice) 5 [ kZ

15 Demolizione di pavimenti e rivestimenti (Impresa esecutrice) 1 /

16 Rinterri (Impresa esecutrice) 1 | [}

17 Trasporto a rifiuto (Impresa esecutrice) 173

18 | MOVIMENTAZIONE CARICHI 173 NN N, N N N N NN N NN NN N N N NN NN NN NN NN NN NN NN N NN N NN NN N NN N NN N NN N NN N NN N N N N NN NN LIBERO CONSORZIO COMUNALE
19 Movimentazione dei carichi mediante gru 173 :: I:&C\i”l'!\'ill-; REGIONALE DI RAGUSA
20 Scarico e movimentazione materiale edile 173 E Settore IV - Lavori Pubblici e Infrastrutture
21 Trasporto di materiali nell' ambito del cantiere 173 protocollo@pec.provincia.ragusa.it

22 Movimentazione manuale dei carichi 173

23 Spostamento materiali e movimentazione manuale dei carichi (Impresa esecutrice) 173

24 | ASSISTENZA MURARIA 1 N [ Finanziato dall'Unione Europea
25 Esecuzione di tracce in muratura 1 "Next Generation EU"

26 Movimentazione manuale dei carichi 1 (o

27 | CONSOLIDAMENTI 131 D N N N N N N N N N NN U N N N N N NN NN NN N N NN N NN N NN N NN N N N N PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
28 Spicconatura calcestruzzo degradato (Impresa esecutrice) 5 — Lotto 2 Adeguamento sismico dell'l.l.S. Liceo
29 Consolidamento fondazioni cordoli in c.a. 15 | Scientifico e Classico G. Mazzini - S. Cannizzaro
30 Pulizia e trattamento delle armature (Impresa esecutrice) 12 sito in Vittoria (RG), Via lacono n. 2

31 Puntellature 4 o

32 Consolidamento pilastri in ca cerchiatura 22 Progettisti:

33 Consolidamento pilastri in ca profili angolari 22 MORPHEME S.r.I. societd dingegneria

34 Consolidamento di strutture con fibre di carbonio (Impresa esecutrice) 19 ) :_I?v\fg;;c;::e-o?dc) 'Tji?gzgg;éscf;albar;é'taly
35 Ferro in opera (Impresa esecutrice) 22 R info@morpheme.it - www.morpheme.it

36 Casserature in legno (Impresa esecutrice) 14

37 Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera (Impresa esecutrice) 19 Arch. llario TASSONE (Resp. integr. prest. spec. Prog.
38 Ripristino copriferro (Impresa esecutrice) 19 A.rCh' strutture)

Arch. Simona LABATE (Prog. Arch.)

39 Vibrazione calcestruzzo (Impresa esecutrice) 19 Ing. Carmelo ZUMBO (PSC)

40 Sarcitura di lesioni con rete e betoncino 19 Ing. Giacomo MAIJORINI (Impianti elettrici e speciali)
41 Sarcitura di piccole lesioni con malta di cemento 19 = Ing. Gabriele UCCELLATORE (Strutture)

42 Sz.armture di intonaco . 19 | Arch. Rita LAMONICA MIRAGLIO (Giovane Prof.)

43 Disarmo strutture c.a. (Impresa esecutrice) 5

44 Pulizia ed allontamento rifiuti (Impresa esecutrice) 99 Collaboratori:

45 SALDATURE 85 AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN N N AN AN AN AN Arch. Paolo CALABRO' (Contabilitd)

47 Esecuzione di saldature elettriche 85

48 LAVORI INTERNI DI RIPRISTINO 53 N AN AN N AN AN N N AN AN N N AN AN N N AN AN N N AN AN

49 Murature e tramezzi (Impresa esecutrice) 12

50 Intonaco interno (Impresa esecutrice) 25

51 Pavimenti (Impresa esecutrice) 30

52 Rivestimenti (Impresa esecutrice) 14

53 Contro-soffittature in cartongesso (Impresa esecutrice) 17 |

54 Tinteggiature interne (Impresa esecutrice) 19 | RUP: Ing. Filippo AGOSTA SETT. 2022
55 IMPIANTI INTERNI 26 N N AN N AN AN AN N N |

- - — Rev. N: 01

56 Esecuzione di tracce 5

57 Realizzazione impianto elettrico interno 19 | Elaborato: SC.R.02 Scala:

58 Taglio e posa tubazioni per impianti tecnologici 4 |

59 | RIMOZIONE CANTIERE EDILE 54 NN NN NN NN N NN N N AN ALLEGATO A - DIAGRAMMA DI GANTT

60 Smontaggio baracche 2 h

LEGENDA ZONE 61 Smontagg?o impiantq elettrico di cantiere 2 ||
62 Smontaggio ponteggio 47
- Zona unica 63 Smontaggio recinzione cantiere 2 | |

-
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