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1 CANTIERIZZAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 5
2    Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2
3    Viabilita' e segnaletica cantiere 2
4    Apposizione segnaletica stradale provvisoria 2
5    Montaggio bagni chimici e box ufficio 2
6    Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 1
7 DEMOLIZIONI E SMONTAGGI 173
8    Rimozione grondaie, canali e scossaline (Impresa esecutrice) 1
9    Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m (Impresa esecutrice) 5

10    Taglio a sezione obbligata di muratura (Impresa esecutrice) 5
11    Rimozione di intonaco ammalorato (Impresa esecutrice) 3
12    Smontaggio impianti (Impresa esecutrice) 2
13    Demolizione murature e tramezzi (Impresa esecutrice) 5
14    Demolizione di massetti (Impresa esecutrice) 5
15    Demolizione di pavimenti e rivestimenti (Impresa esecutrice) 1
16    Rinterri (Impresa esecutrice) 1
17    Trasporto a rifiuto (Impresa esecutrice) 173
18 MOVIMENTAZIONE CARICHI 173
19    Movimentazione dei carichi mediante gru 173
20    Scarico e movimentazione materiale edile 173
21    Trasporto di materiali nell' ambito del cantiere 173
22    Movimentazione manuale dei carichi 173
23    Spostamento materiali e movimentazione manuale dei carichi (Impresa esecutrice) 173
24 ASSISTENZA MURARIA 1
25    Esecuzione di tracce in muratura 1
26    Movimentazione manuale dei carichi 1
27 CONSOLIDAMENTI 131
28    Spicconatura calcestruzzo degradato (Impresa esecutrice) 5
29    Consolidamento fondazioni cordoli in c.a. 15
30    Pulizia e trattamento delle armature (Impresa esecutrice) 12
31    Puntellature 4
32    Consolidamento pilastri in ca cerchiatura 22
33    Consolidamento pilastri in ca profili angolari 22
34    Consolidamento di strutture con fibre di carbonio (Impresa esecutrice) 19
35    Ferro in opera (Impresa esecutrice) 22
36    Casserature in legno (Impresa esecutrice) 14
37    Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera (Impresa esecutrice) 19
38    Ripristino copriferro (Impresa esecutrice) 19
39    Vibrazione calcestruzzo (Impresa esecutrice) 19
40    Sarcitura di lesioni con rete e betoncino 19
41    Sarcitura di piccole lesioni con malta di cemento 19
42    Sarciture di intonaco 19
43    Disarmo strutture c.a. (Impresa esecutrice) 5
44    Pulizia ed allontamento rifiuti (Impresa esecutrice) 99
45 SALDATURE 85
46    Esecuzione di saldature e tagli  ossiacetilenici 85
47    Esecuzione di saldature elettriche 85
48 LAVORI INTERNI DI RIPRISTINO 53
49    Murature e tramezzi (Impresa esecutrice) 12
50    Intonaco interno (Impresa esecutrice) 25
51    Pavimenti (Impresa esecutrice) 30
52    Rivestimenti (Impresa esecutrice) 14
53    Contro-soffittature in cartongesso (Impresa esecutrice) 17
54    Tinteggiature interne (Impresa esecutrice) 19
55 IMPIANTI INTERNI 26
56    Esecuzione di tracce 5
57    Realizzazione impianto elettrico interno 19
58    Taglio e posa tubazioni per impianti tecnologici 4
59 RIMOZIONE CANTIERE EDILE 54
60    Smontaggio baracche 2
61    Smontaggio impianto elettrico di cantiere 2
62    Smontaggio ponteggio 47
63    Smontaggio recinzione cantiere 2
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PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Scala:

MORPHEME S.r.l. Società d'ingegneria

Via Veneto 2b - sc.C -  89123 Reggio Calabria - Italy
P. IVA 02934660800 Tel.Fax +39 09651716586
info@morpheme.it - www.morpheme.it

Arch. Ilario TASSONE (Resp. integr. prest. spec. Prog.
Arch. Strutture)

Arch. Simona LABATE (Prog. Arch.)
Ing. Carmelo ZUMBO (PSC)
Ing. Giacomo MAJORINI (Impianti elettrici e speciali)
Ing. Gabriele UCCELLATORE (Strutture)

Arch. Rita LAMONICA MIRAGLIO (Giovane Prof.)

Collaboratori:
Arch. Paolo CALABRO' (Contabilità)

Scala:

Lotto 2 Adeguamento sismico dell'I.I.S. Liceo
Scientifico e Classico G. Mazzini - S. Cannizzaro
sito in Vittoria (RG), Via Iacono n. 2

Progettisti:

Finanziato dall'Unione Europea
"Next Generation EU"
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