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ID Nome attivita Durata -1 | M1 \ M2 \ M3 \ M4 \ M5 M6 \ M7 M8 \ M9 M10 \ M11 \ M12
e 5604 15 | 22 | 20 [ 05 | 12 | 19 | 26 | 02 [ 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | o1 [ o8 | 15 | 22 | 290 | 06 | 13 [ 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 [ 31 | o7 [ 14 | 21 | 28 | o5 | 12 | 10 [ 26 | 02 | 00 [ 16 | 23 | 30 | o7 | 14 | 21 |
2 Organizzazione aree di cantiere 109 h
3 IN - LAVORI PROPEDEUTICI PER LA 209 1

RISOLUZIONE INTERFERENZE
4 CS07 - CORPO STRADALE tratto sez. 20 g 1
B svincolo aeroporto
5 INO1- Scavi e rinterri per la 109
risoluzione interferenze
6 INO2 - Lavori vari per la 10¢ T
risoluzione interferenze
7 CS08 - CORPO STRADALE da tratto 20 g 1
sez. B a Rotatoria Km 11+036
8 INO1- Scavi e rinterri per la 109
risoluzione interferenze
9 INO2 - Lavori vari per la 10g T
risoluzione interferenze
10 SV08 - ROTATORIA Km 11+036 209 1
11 INO1- Scavi e rinterri per la 109
risoluzione interferenze
12 INO2 - Lavori vari per la 10g T
risoluzione interferenze

13 | CS-CORPO STRADALE 246 g I 1

14 CS07 - CORPO STRADALE tratto sez. 185 g I 1
B svincolo aeroporto
15 €S02 - Bonifiche 209 T N
16 CS03 - Movimenti di terra 599 T
17 CS07 - Sovrastruttura 319 il
18 CS08 - Opere di finitura 59 3
19 CS10 - Sicurezza e segnaletica 709 p4
20 CS08 - CORPO STRADALE da tratto 246 g I 1
sez. B a Rotatoria Km 11+036
21 €S02 - Bonifiche 31g T Y
22 €503 - Movimenti di terra 529 R N
23 CS07 - Sovrastruttura 69 g T il
24 CS08 - Opere di finitura 119 -
25 CS10 - Sicurezza e segnaletica 839 p
26 IN26 - DEVIAZIONE STRADA 26 849 I
27 CS02 - Bonifiche 4q T 1
28 CS03 - Movimenti di terra 439 -
29 CSO7 - Sovrastruttura 109 pd
30 CS10 - Sicurezza e segnaletica 279
31 IN27 - DEVIAZIONE STRADA 27 99 i |
2 €502 - Bonifiche 1g 4
33 €S03 - Movimenti di terra 1g 4
34 CS07 - Sovrastruttura 3g hé
35 CS10 - Sicurezza e segnaletica 49 %
36 IN28 - DEVIAZIONE STRADA 28 97¢g 1
37 €S02 - Bonifiche 279 M
38 €503 - Movimenti di terra 399 -
39 CS07 - Sovrastruttura 31g
40 CS08 - Opere di finitura 239
41 CS10 - Sicurezza e segnaletica 399
42 IN29 - DEVIAZIONE STRADA 29 219
43 CS02 - Bonifiche 49
44 CS03 - Movimenti di terra 49
45 CSO7 - Sovrastruttura 39 ‘
46 CS10 - Sicurezza e segnaletica 109
47 MI - OPERE D'ARTE MINORI 1489 I 1
48 CV04 - CAVALCAVIA Km 8+906 148¢ r 1
49 CV01 - Fondazioni profonde 409 T -
50 CVO02 - Fondazioni 8¢9 = 3
51 CV03 - Spalle 529 p4 h
52 CV06 - Impalcati/solette 269 h
53 CVO7 - Sovrastrutture 19 4
54 CVO09 - Movimenti di terra 1lg %
55 CV12 - Idraulica di linea 19 #
56 CV13 - Opere di finitura 119 = 3
57 CV15 - Sicurezza e segnaletica 89 pd
58 OC - OPERE DI CONTENIMENTO 88 ¢ I 1
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D |Nome attivita Durata  \pq | ML \ M2 | M3 \ M4 \ Ms M6 \ M7 M8 \ Mo M10 \ M11 \ M12
15 | 22 | 20 [ 05 | 12 | 19 | 26 | 02 [ 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | o1 [ o8 | 15 | 22 | 290 | 06 | 13 [ 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 [ 31 | o7 [ 1a | 21 | 28 | o5 | 12 | 10 [ 26 | 02 | 00 [ 16 | 23 | 30 | o7 | 14 | 21 |
59 IN26 - DEVIAZIONE STRADA 26 88¢g I 1
60 CS05 - Opere di sostegno 88¢ T
61 | SV-SVINCOLI 130¢ I
62 SV08 - ROTATORIA Km 11+036 1309 I
63 SVO07 - Sovrastruttura 219
64 SV08 - Preparazione dei pianidi 79 %
posa T
65 SV09 - Movimenti di terra 279 - -
66 SV13 - Opere di finitura 21g
67 SV15 - Sicurezza e segnaletica 549
68 | Ol - OPERE IDRAULICHE 326 g 1

69 CS07 - CORPO STRADALE tratto sez. 247 g

B svincolo aeroporto
70 CS04 - Idraulica di prima fase 1709
7 CS06 - Idraulica di linea 87¢ >
72 CS08 - CORPO STRADALE da tratto 242 g I 1

sez. B a Rotatoria Km 11+036
73 CS04 - Idraulica di prima fase 739 » h
74 CS06 - Idraulica di linea 1699
75 SV08 - ROTATORIA Km 11+036 19 H
76 CS06 - Idraulica di linea 1g v
77 IN26 - DEVIAZIONE STRADA 26 69
78 CS06 - Idraulica di linea 69 h
79 IN28 - DEVIAZIONE STRADA 28 739 IL 1
80 CS06 - Idraulica di linea 739
81 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI E DI 679 I 1

SICUREZZA

82 CS07 - CORPO STRADALE tratto sez. 20 g | ——

B svincolo aeroporto
83 CS11 - Impianti 209
84 CS08 - CORPO STRADALE da tratto 47 g I 1

sez. B a Rotatoria Km 11+036
85 CS11 - Impianti 479 T
86 SV08 - ROTATORIA Km 11+036 159 [ — |
87 SV16 - Impianti 159 T
88 VP07 - VASCHE PRIMA PIOGGIA 99 1

CSo7
89 VP03 - Impianti 9¢g - -
90 VP08 - VASCHE PRIMA PIOGGIA 169 T

Cso8
91 VP03 - Impianti 169
92 AM - MITIGAZIONI AMBIENTALI 2959 I
93 CS07 - CORPO STRADALE tratto sez. 24 g [ —

B svincolo aeroporto
94 €S09 - Mitigazioni ambientali 249 T
95 CS08 - CORPO STRADALE da tratto 70 g T

sez. B a Rotatoria Km 11+036
96 €S09 - Mitigazioni ambientali 709 -
97 SV08 - ROTATORIA Km 11+036 429 1
98 SV14 - Mitigazioni ambientali 429
99 IN26 - DEVIAZIONE STRADA 26 169  i— |
100 €S09 - Mitigazioni ambientali 169 T
101 IN27 - DEVIAZIONE STRADA 27 39
102 CS09 - Mitigazioni ambientali 39
103 IN28 - DEVIAZIONE STRADA 28 219 Li— |
104 €S09 - Mitigazioni ambientali 219 T
105 IN29 - DEVIAZIONE STRADA 29 59 i
106 CS09 - Mitigazioni ambientali ~ 5g¢ -
107 VP07 - VASCHE PRIMA PIOGGIA 489 I 1

Cso7
108 VPO1 - Movimenti di terra 49 [ <
109 VP02 - Fondazioni ed elevazioni 44 g 3
110 VP08 - VASCHE PRIMA PIOGGIA 66 g |‘ 1

CS08 l
111 VP01 - Movimenti di terra 69 -
112 VP02 - Fondazioni ed elevazioni 60 g *
113 | Smobilizzo cantiere 109 =

Attivita Riepilogo 1 Ccardineinattiva Solo-durata Solo inizio Cardine esterno Avanzamento manuale
Progetto: Progetl
Data: mer 08/10/14 Divisione  iiiiesiriinieaas Riepilogo progetto I 1 Riepilogo inattiva I | Riporto riepilogo manuale me— Solo-fine Scadenza
Cardine ® Attivita inattiva Attivita manuale I I Riepilogo manuale """ Attivita esterne Avanzamento

Pagina 2




