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1. PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto la descrizione del sistema di cantierizzazione previsto per la
realizzazione dei lotti 3 e 6 dei lavori di potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. 115 tratto
Comiso - Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. n. 514 Ragusa - Catania.

La realizzazione delle opere in progetto determonamerferenze con la viabilita esistente
producendo disagi all’'utenza sia in forma diretiay le inevitabili interruzioni e/o deviazioni
necessarie, sia in forma indiretta per effetto’idelemento del volume di traffico dovuto alla
presenza dei mezzi di cantiere.

Pertanto, il processo di cantierizzazione e stHtordaato con 'obiettivo di ridurre al minimo i
disagi, ipotizzando una pianificazione delle atéivili cantiere e ponendo particolare attenzione
alla risoluzione delle interferenze con la viakilsistente.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Lo stralcio in oggetto prevede la realizzazion@ thtti funzionali.

Il lotto 3 ha inizio dalla progressiva 6+186,500 con unatooi® che collega la S.P. n. 4

“Comiso — Grammichele” con il tracciato di progeteosi snoda fino all’incrocio con la S.P. n. 5
“Vittoria — Cannamellito — Pantaleo”, includendo rfealizzazione della rotatoria di accesso
all'aeroporto di Comiso.

Gli interventi previsti in progetto si svolgono paéentemente fuori dalle sedi stradali esistenti a
nord del nuovo Aeroporto di Comiso e riguardano:
v' Realizzazione del tratto stradale dalla pk 6+186 &lta pk 6+825 con sezione di tipo C1;

v' Realizzazione del tratto stradale dalla pk 6+828acfino a progr. 7+182, per uno sviluppo
di 357 m, lungo il quale si prevede il gradualesaagglio della sezione di tipo C1 a tipo B;

v' Realizzazione del tratto stradale dalla pk 7+18a@ pk 8+080,50 con sezione tipo B e
successivo raccordo, con un breve tratto a searanabile, alla sezione tipo C1 alla pk
8+080,50 (fine stralcio) dove e posizionata lataria facente parte del lotto il cui progetto
esecutivo e stato gia approvato;

v" Realizzazione della viabilita secondaria, complanalt’asse principale, convergente nei
nodi di svincolo di accesso alle proprieta privateronchi 21 e 23;

v"  Realizzazione della rotatoria di accesso all’aerapdi Comiso.
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Il lotto 6, invece, riguarda la realizzazione delle operaadizguamento della canalizzazione
esistente sul confine dell'aeroporto di Comiso ludg S.P. n.5 “Vittoria - Cannamellito -
Pantaleo”.

Gli interventi compresi nell'appalto si sviluppano per un’estensione di circa 1,8 km e riguardano:
v"Larisoluzione dell'interferenza con il metanodotto di proprieta SNAM;

v" L’adeguamento della sezione del canale tra la pk 0+275,00 e la pk 2+211,07. Il canale sara realizzato
in c.a. e presenta le seguenti caratteristiche:

- Sezione parzialmente chiusa di dimensione 7,00x 3,00 m, con setti e fondazione di spessore 40
cm, soletta di spessore 60 cm e larghezza variabile:

* dalla pk 0+275,00 alla pk 0+289,17: 2,1 m;
o dalla pk 0+289,17 alla pk 0+344,73 e dalla pk 1489%lla pk 1+125,00: 2,6 m;
» dalla pk 0+344,73 alla pk 1+095,85 e dalla pk 1+@Q%lla pk 1+425,00: 3,1 m;

- Sezione parzialmente chiusa di larghezza 7,00 m ed altezza variabile tra 3,60 m e 4,15, con setti e
fondazione di spessore 40 cm, soletta di spessore 60 cm e larghezza pari a 3,1 m e setto
strutturale, dalla pk 1+425,00 alla pk 1+477,00;

- Sezione chiusa di dimensione 7,00x3,00 m, con setti, fondazione e soletta di spessore 60 cm, dalla
pk 1+477,00 alla pk 1+496,22;

- Sezione parzialmente chiusa di larghezza 7,00 m ed altezza variabile tra 3,54 m e 4,16, setto
strutturale di spessore 25 c¢cm, setti e fondazione di spessore 40 cm, soletta di spessore 60 cm e
larghezza variabile pari a:

» dalla pk 1+496,22 alla pk 1+524,90: 2,6 m;
e dalla pk 1+524,90 alla pk 1+675,00: 3,6 m;

- Sezione parzialmente chiusa di dimensione 7,00x3,00 m, con setti e fondazione di spessore 40
cm, soletta di spessore 60 cm e larghezza variabile:

» dalla pk 1+675,00 alla pk 1+750,00: 3,6 m;
e dalla pk 1+750,00 alla pk 1+800,00: 4,0 m

- Sezione parzialmente chiusa di larghezza 7,00 m ed altezza variabile tra 3,00 m e 3,74 m, setto
strutturale di spessore 25 cm, setti e fondazione di spessore 40 c¢m, soletta di spessore 60 cm,
dalla pk 1+800,00 alla pk 2+108,31;

- Sezione chiusa di dimensione 7,50x2,50 m, con setti, fondazione e soletta di spessore 60 cm, dalla
pk 2+108,31 alla pk 2+150,00;
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- Sezione aperta di larghezza 7,50 m ed altezza variabile, con setti e fondazione di spessore 40 cm,
dalla pk 2+150,00 alla pk 2+175,00;

- Sezione chiusa di dimensione, con setti, fondazione e soletta di spessore 60 cm, 7,50x2,50 m
dalla pk 2+175,00 alla pk 2+211,07.

Tali interventi, che ricadono all'interno dei teori comunali di Vittoria,Comiso e Chiaramonte
Gulfi, consentono di migliorare l'attuale sistemiario e di risolvere il problema dei periodici
allagamenti in prossimita dell’aeroporto causatitdeente Cava del Bosco.

3. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA LAVORI

La struttura della cantierizzazione é legata dlEatazione del cronoprogramma di progetto e
riguarda entrambi i lotti, per la realizzazione deali si prevedono 6 macrofasi sequenziali, di
durata complessiva pari a 30 mesi, che di seguitdescrivono, rimandando per maggiori
dettagli agli elaborati grafici.

v" Macrofase 0: Le attivita di realizzazione relatiala macrofase 0 hanno inizio
immediatamente dopo la consegna dei lavori e pawetlapprontamento del cantiere base
su un’area di circa 5.000 mg prospiciente le aresportuali. L'area di cantiere sara
accessibile direttamente dalla SP5.

v Macrofase 1: Realizzazione della prima parte dehdo 23 di lunghezza L=1.067 m dalla
pk 0+000 alla pk 1+067 e della condotta idraulica passa al di sotto della parte del tronco
23 non interessata dalle lavorazioni stradali.

Sottofase 1.1: La realizzazione della viabilitaaerima parte del tronco 23 interferisce con
alcuni accessi alle proprieta private, pertantgreicedera per sottocantieri operativi da
interrompersi in prossimita degli ingressi alle dettie proprieta. Per consentire I'accesso ai
proprietari si manterra in esercizio la viabiligistente con accesso sempre garantito o dalla
SP 4 o dalla SP 5.

Sottofase 1.2: Si prevede che la realizzaziona aelhdotta idraulica interessera una parte
della carreggiata. Pertanto si prevede di procesidteppando un cantiere in avanzamento
gestendo il traffico sulla parte della carreggiatea interessata dalle lavorazioni con senso
unico alternato. A tal fine si prevedra l'utilizzth semafori provvisori per la durata delle
lavorazioni.

v' Macrofase 2: Le lavorazioni previste in questa fa$® avra inizio successivamente alla
messa in esercizio del tronco 23, sono suddivigesiottofasi:
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Sottofase 2.1: Si prevede la realizzazione del#biliia in progetto dalla pk 6+186,500

(inizio lotto) alla pk 8+080,5 (fine lotto) e detitero tronco 21. Le lavorazioni previste

interferiscono con alcuni accessi alle proprietdavgte, pertanto si procedera per

sottocantieri operativi da interrompersi in proggnaegli ingressi alle suddette proprieta. Il

flusso veicolare sara consentito lungo il troncor@8lizzato nella fase precedente e, per
consentire I'accesso alle proprieta private ubieateord, si prevede la realizzazione di 2
bretelle provvisorie di collegamento, rispettivarteealla pk 6+857 circa ed alla pk 7+470.

Sottofase 2.2: Si prevede il completamento deltatooia in corrispondenza della SP4. I

traffico veicolare transitante lungo la SP4, inremtbe le direzioni, sara deviato sul sedime
realizzato nella sottofase precedente (2.1). hdita lungo tale deviazione sara a senso
unico alternato regolamentato da impianto semadjorin questa sottofase viene inoltre

realizzata una porzione della condotta idraulica sbonfina nel tratto BC. Pertanto, una
volta concluse le lavorazioni ricadenti all'interdel Lotto 3, si prevede di proseguire con

cantieri in avanzamento gestendo il traffico veatela senso unico alternato nella porzione
della carreggiata non interessata dalle lavorazioni

v' Macrofase 3: Le lavorazioni previste in questa fam® suddivise in 3 sottofasi:

Sottofase 3.1: Sara realizzata la seconda partéraleto 23, dalla pk 1+375,63 alla pk
1+657,60. Tale tronco non interferisce con le \libesistenti, a meno dell'innesto con la
SP5.

Sottofase 3.2: Si prevede la realizzazione deli@oda “aeroporto”, comprensiva del ramo
di accesso all’aeroporto stesso e di parte dei damminesto con la SP5. Durante questa fase
sara interdetto il traffico lungo la SP5 nel tratmmpreso tra le pk 0+070 (innesto ovest) e
pk 0+070 (innesto est).

Per garantire I'accesso all’'aeroporto a chi progida Comiso, si prevede la deviazione del
traffico sul tronco 23 realizzato nella fase premd#d e successivamente sulla viabilita
interpoderale esistente. In corrispondenza delsta di tale viabilita con la SP5, circa 100
m piu ad est dell'attuale accesso all'aeroportora seealizzato un attraversamento
provvisorio del canale, mediante la posa in opér2 wbi tipo Armco, di diametro pari a
2.09 m, e del pacchetto stradale costituito dastraio di fondazione in misto cementato di
spessore 25 cm ed uno strato di usura (bindepeatisore 5 cm. Tale attraversamento sara
raggiungibile direttamente percorrendo la SP5 pepmviene da est.

Il transito lungo la SP5, invece, sara deviatatsarico realizzato in fase 2.1, rispettivamente
per chi proviene da est in corrispondenza dell'stoecon la SP5 (nodo D) e per chi
proviene da ovest in corrispondenza della rotate@dizzata in fase 2.2 con la SP4.
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Sottofase 3.3: Si prevede la realizzazione deictibdi raccordo tra la rotatoria “aeroporto”
e la rotatoria in corrispondenza del nodo “D”, neédell'innesto 2.

Durante questa fase il traffico lungo la SP5 satardetto, I'accesso all’aeroporto sara

garantito imboccando la SP5 dalla SP4, fino altatovia realizzata nella fase precedente
(fase 3.2). Pertanto il flusso veicolare provereetdd ovest sara deviato, in corrispondenza
dell'innesto con la nuova viabilita realizzata asé 2.1, su quest’ultima fino alla SP4 e da
qui, verso sud fino all’incrocio con la SP5.

v' Macrofase 4: Tali lavori sono propededutici allalizzzione del canale e riguardano la
risoluzione dell'interferenza con il metanodottdladtalgas. Tale risoluzione sara effettuata
in tre fai successive che possono cosi sintetizzars

Sottofase 4.1: | lavori della fase sono finalizzadfincantieramento che avverra per tratti di
lunghezza 300 m a partire dalla pk 0+275,00 finla gk 2+068,00. Ognuno dei 6

sottocantieri previsti occupera parte del sedinradsie della SP5, pertanto si rendera
necessario prevedere il senso unico alternatoasgaitato da un impianto semaforico;

Fase 4.2: | lavori della fase sono finalizzati ghesa della nuova tubazione DN400 in
polietilene a triplo strato rinforzato e si svilgy® mediante le seguenti lavorazioni:

e scavo a sezione obbligata;
e posa della condotta su letto di spessore 30 cm;
* rinterro dello scavo e ripristino della pavimentag stradale.

Sottofase 4.3: | lavori della fase sono finalizadkallaccio della nuova condotta con quella
esistente.

Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato IBEE-PE-CA00-CAN-LF-004-00.

v" Macrofase 5: | lavori previsti in questa fase riglzao la realizzazione del tratto di canale e
sono suddivisi nelle seguenti 4 sottofasi:

Sottofase 5.1: Realizzazione del tratto di canalmbinato dalla pk 2+211,07 alla pk
2+175,00 (da valle verso monte idraulico). Per taalizzazione si rendera necessario
occupare il ramo ovest della rotatoria esistengyiathdo provvisoriamente il traffico

veicolare in direzione nord-sud su una pista a#tino della rotatoria.

Sottofase 5.2: Realizzazione del tratto di canalmbinato dalla pk 2+150,00 alla pk
2+108,42. Per la realizzazione di tale tratto sidexa necessario occupare il ramo ovest
della rotatoria esistente, deviando provvisoriamehtraffico veicolare in direzione nord-
sud su una pista all'interno della rotatoria.

Sottofase 5.3: Realizzazione del tratto di canpésta dalla pk 2+175,00 alla pk 2+150,00.
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Tutte le lavorazioni saranno effettuate nel periddsecca del canale.
Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato IBPG-PE-CA00-CAN-LF-005-00.

Sottofase 5.4: | lavori previsti in questa fasaiaiglano la realizzazione del tratto di canale
dalla pk 2+108,42 alla pk 0+275,00 (inizio lottopeevedono due differenti tipologie di
intervento:

Dalla pk 2+108,31 alla pk 1+150,00 sara realizzampliamento del canale esistente nel

modo seguente:

Sottofase 5.4.0: Incantieramento;

Sottofase 5.4.1: Realizzazione del canale attraverseguenti attivita:

» Infissione di un palancolato tipo larsen lungaiglio della SP5;

* Scavo di shancamento;

* Realizzazione del magrone di sottofondo, della &amahe e dei setti del canale.

Sottofase 5.4.2: Realizzazione delle opere diutaite completamento del canale. Queste si
sviluppano attraverso le seguenti lavorazioni:

« Dismissione del palancolato;
* Realizzazione della mensolain c.a.;
* Posa in opera delle opere di finitura (recinzione);

* Ripristino delle aree di cantiere alle condizionteaoperam, mediante stesa di terreno
vegetale.

Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato IBEE-PE-CA00-CAN-LF-006-00.

Dalla pk 1+150,00 alla pk 0+275,00 I'ampliamentd cenale sara realizzato attraverso le
seguenti sottofasi:

Sottofase 5.4.0: Incantieramento.

Sottofase 5.4.1: Realizzazione della porzione dialea lato aeroporto, mantenendo in
esercizio il canale esistente e si sviluppano rearseguente:

* Scavo di shancamento;
* Realizzazione del magrone di sottofondo e della&amone.
Sottofase 5.4.2: Completamento del canale attraverseguenti attivita:

* Deviazione del canale all'interno della porzionalizzata nella fase precedente;
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* Scavo fino alla quota di progetto;

* Realizzazione del magrone di sottofondo, della &nwhe e dei setti della porzione di
completamento del canale.

Sottofase 5.4.3: Realizzazione delle opere diutaite completamento del canale. Queste si
sviluppano attraverso le seguenti lavorazioni:

* Demolizione del setto esistente;
* Posa in opera delle opere di finitura (recinzione);

* Ripristino delle aree di cantiere alle condizionteaoperam, mediante stesa di terreno
vegetale.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati @BCE-PE-CA00-CAN-LF-007-00 e
S1093I-CE-PE-CA00-CAN-LF-008-00.

Dalla progressiva 0+237,80 alla progr. 0+275,00 & prevista una zona di transizione che raccorda nel
transitorio il canale esistente con il nuovo manufatto, che non é oggetto del presente appalto.

4. BILANCIO DEI MATERIALI

La stima dei quantitativi dei materiali impiegatierp la costruzione dell’'opera risulta
fondamentale ai fini della determinazione dellecarecessarie per i cantieri ed in particolare per
gli spazi di stoccaggio. Inoltre tale stima conseattitdeterminare i flussi di traffico che saranno
generati nel corso dei lavori di costruzione sui&bilita esterna al cantiere e quindi di verifiear
'adeguatezza della stessa e le eventuali criticita

| dati riportati nel presente capitolo relativi gquantitativi dei materiali da costruzione sono
derivati da stime eseguite sulle opere in progetto.

Tali dati sono stati utilizzati per dimensionareakee di cantiere e di stoccaggio dei materiali e
per definire i flussi di traffico lungo la viabidit

Per ogni dettaglio relativo ai quantitativi deirari e del calcestruzzo da movimentare si
rimanda comunque ai computi metrici di progetto.

4.1 APPROVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI MATERIALI

L’esame dei dati di progetto ha consentito di dediil quadro generale di bilancio di materie e
quindi di individuare le quantita da acquisire dee di prestito e le quantita che é necessario
smaltire in siti idonei.
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Per potere valutare le materie prime necessariettd delle frazioni recuperabili dai materiali di
risulta e di quelle da stabilizzare a calce, siranzitutto proceduto alla valutazione complessiva
dei materiali necessari e da smaltire.

Si sono, quindi analizzati i fabbisogni complessivmateriali dedotti direttamente dal computo
metrico, individuando le seguenti classi:

v' Conglomerati cementizi;

v' Conglomerati bituminosi;

v Acqua;

v Inerti.

Per quanto riguarda, infine, il fabbisogno di acqusono considerati i seguenti consumi:

v Confezionamento dei calcestruzzi. Si & ipotizzatdabbisogno di circa 150 | perfrdi cls;

v" Normale consumo dei lavoratori. Si ipotizzata uatadione di 50 | per lavoratore al giorno;

v Lavaggio automezzi, pulizia baracche, ecc. Si &zpata una quantita di 0,5 | per ognt e
per ogni giorno.

Analogamente si sono valutati i materiali di riasudbmplessivi, individuando le seguenti classi:
v' Scavi;

v"demolizioni di c.a. provenienti da opere d’artestsiti;

v'demolizioni di conglomerati bituminosi proveniedélla sovrastruttura esistente;

Si riportano nella tabella seguente i riepiloghntsiici delle quantita necessarie per la
realizzazione dell’opera in progetto.

Volume del calcestruzzo mc 28.035
c
g Volume bitumi mc 9.915
2
E Volume d’'acqua mc 5.339
Inerti mc 45.540
L o .
Q g Volume complessivo delle terre da scavo mc 2058774,
v & Volume demolizioni mc 5.574,17
S1093I-CE-PE-CA00-CAN-RE-001-00 Pagina 9 di 25

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SABi&a Archeologica S.r.l. (Mandante)



Regione Siciliana
POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E L/S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

g Libero Consorzio Relazione di cantierizzazione

e Comunale di Ragusa gia

QIEETY  Provincia Regionale di

~ Ragusa

Volume per rinterri e ricolmi mc 29.217,00
Volume stabilizzato a calce mc 91.019,20
Volume delle terre da conferire a discarica mc 80,45

Al fine di ottimizzare il bilancio si sono effettigale seguenti ipotesi:

v' i materiali provenienti dagli scavi saranno in pariutilizzati per il rinterro ed in parte
stabilizzati a calce per la formazione dei rilevatidella fondazione stradale. La parte
eccedente verra smaltita in siti idonei. Per lditzazione si stima I'impiego di 90 kg di
calce per ogni rhdi terreno;

v gli inerti pregiati per la produzione di conglom&reementizi e bituminosi sono stimati
mediamente in 1,20 fiper ogni M di conglomerato;

v' i materiali provenienti dalle demolizioni di opdrec.a., in muratura e della sovrastruttura
stradale verranno smaltiti in siti idonei.

Tali scelte hanno comportato le seguenti necessita:
v'individuazione e localizzazione di cave di prestito
v individuazione e localizzazione di siti di confeanto;

v'incremento del traffico degli automezzi di cantisufia viabilita ordinaria.

4.2 SITI DI CONFERIMENTO

Sulla base delle indagini condotte sul territorsono stati individuati i siti potenzialmente
utilizzabili, le cui caratteristiche sono descritteapposite schede allegate alla presente relazion
di cantierizzazione (allegato 1) in funzione déltelogia, della potenzialita di utilizzo, ecc..

Le aree individuate per lo smaltimento dei materialfunzione della tipologia di materiale da
conferire, sono le seguenti:

Denominazione Materiale Comune

SO.L.F. Srl Da demolizione e scarifig Chiaramonte Gulfi (RG
4R ECOLOGIA E COSTRUZIONI s.r.| Da demolizione e scarifi¢ Chiaramonte Gulfi (RG

p—

p—
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La posizione planimetrica dei suddetti siti & ripta nell’elaborato S10931-CE-PE-CA00-CAN-
CO0-001-00.

4.3 SITI DI APPROVVIGIONAMENTO

Il materiale necessario per la realizzazione deliere previste in progetto potra essere
approvvigionato in siti presenti in prossimita deflone di intervento, individuati in seguito ad
un indagine sul territorio, e le cui caratterisickono descritte in apposite schede allegate alla
presente relazione di cantierizzazione (allegatoinlfunzione della tipologia di materiale
commercializzato, della potenzialita di utilizzaece

BN

La disponibilita sul territorio € stata definitallaubase delle indicazioni fornite dal Corpo
Regionale delle Miniere — Distretto Minerario dit@aia - della Regione Siciliana che ha
disponibile I'elenco aggiornato delle cave esistsatla provincia di Ragusa. Sono stati esclusi
quei siti ritenuti troppo distanti dall’area intesata dai lavori, e per i quali il trasporto dei
materiali diventerebbe troppo oneroso sia dal pdntasta economico che ambientale.

Le aree estrattive individuate e proposte, pertt&istiche dei materiali e vicinanza geografica,
sono le seguenti:

Denominazione Materiale Comune
BETOFRAN s.r.l. Calcare Comiso (RG)
COMISANA LAPIDEI s.r.l. Calcare Comiso (RG)
OCCHIPINTI Calcare Comiso (RG)
4R ECOLOGIA E COSTRUZIONI s.r.| Calcare | Chiaramonte Gulfi (RG)

La posizione planimetrica dei suddetti siti & ripta nell’elaborato S10931-CE-PE-CA00-CAN-
CO0-001-00.

4.4 MODALITA DI TRASPORTO E STOCCAGGIO

Di norma gli inerti saranno approvvigionati in fumze delle necessita, pertanto senza prevedere
significative aree per il loro stoccaggio. Il tragip avverra esclusivamente via autocarro.

Il calcestruzzo prodotto negli impianti di betoneggerra approvvigionato direttamente tramite
autobetoniere.
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I materiali ferrosi necessari per le armature delate verranno stoccati, in piccole quantita,
lungo le aree di lavoro, in prossimita dei luoghuutlizzo. Maggiori quantita potranno essere
stoccati, anche per periodi maggiori, nell’ambiéb cantiere base.

| terreni provenienti dagli scavi, non riutilizzébmnell’ambito del cantiere, varranno conferiti
direttamente ai siti di destinazione finale (disda&) senza la necessita di uno stoccaggio
preliminare.

| prodotti inquinanti verranno stoccati in appostee impermeabilizzate all'interno dell’area di
stoccaggio e deposito materiali ed in contenitbe saranno smaltiti quotidianamente. Al fine di
impermeabilizzare correttamente I'area, minimizzaildrischio di sversamenti accidentali dei
suddetti materiali, verranno posti in opera nedaiindicata appositi teli impermeabilizzanti.
Qualora necessario, per evitare il punzonamental esliccessivo strappo di detti teli, si
procedera alla realizzazione di circoscritte aretaté di massetto debolmente armato, al di sotto
del quale verra comunque posto un telo di tessoto tessuto per facilitarne la successiva
rimozione alla conclusione delle attivita operative

Tutti i materiali non imballati, o in pallet o irugti, quindi sfusi, saranno coperti con teli
impermeabilizzanti al fine di evitare a seguitoesienti atmosferici, lo spargimento degli stessi
sulle aree attigue. Gli stessi teli, in caso diteerviteranno l'innalzamento di polveri presso le
aree di cantiere e presso le aree limitrofe.

5 MACCHINARI UTILIZZATI DURANTE | LAVORI

Per la realizzazione dell'opera in oggetto si puevpdere indicativamente I'impiego delle
seguenti tipologie di macchinari principali:

Autobetoniere;

Autobotti;

Autocarri e dumper;
Autogru idrauliche;
Autovetture;

Escavatori;

Mini escavatori;

Pale meccaniche;

Pompe per calcestruzzo;
Vibratori per calcestruzzo;
Vibrofinitrici.
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Tutti i veicoli pesanti utilizzati nelle fasi divarazione saranno del tipo “Euro 3”.

6 STIMA DEL PERSONALE IMPIEGATO

La definizione delle risorse lavorative necessaper I'esecuzione dei lavori dipende
dall’'organizzazione di cantiere propria dell’app#ite,

In questo contesto € stata eseguita una stima siima sulla base delle ipotesi di composizione
delle squadre adottate per la redazione del croogrgmma di progetto.

Il personale di piegato comprendera contemporanei@aeldetti specializzati in varie tipologie
di lavorazioni.

Per i lavori in oggetto si stima una forza lavoewi@ 5 unita per ogni sottocantiere.

Al personale sopra elencato va aggiunto il persomitettivo, stimabile in circa 10 unita,
comprendente il direttore di cantiere, il capo maet l'addetto alla contabilita lavori,
responsabile dell’'ufficio tecnico ed il responsaldklla sicurezza.

A tale personale si aggiungera infine quello imptegper lavorazioni minori (ad esempio lo
spostamento dei sottoservizi, il trasporto dei maie ecc.) che saranno tipicamente affidate ai
subappaltatori.

Nellambito del presente progetto di cantierizzagiosi € ipotizzato che le lavorazioni si
svolgano di norma su un unico turno di lavoro, id toglie che I'appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, ma anche di particolatiaitd, potra comunque prevedere una diversa
organizzazione dei lavori.

7 VIABILITA

Un aspetto importante del progetto di cantierizzagidell’opera in esame consiste nello studio
della viabilita che sara utilizzata dai mezzi calivnei lavori.

In considerazione delle particolari condizioni ahtorno, si rende necessario utilizzare come
viabilita quella esistente, con I'obiettivo, comueg di minimizzare la lunghezza dei percorsi e
rendere piu rapidi i collegamenti tra il cantiei@se e le aree di lavoro e tra queste ed i siti di
approvvigionamento e di conferimento dei materiali.

| percorsi sono stati studiati in funzione dellall@mazione dei principali siti di
approvvigionamento dei materiali (cave) e di canfiento delle terre da scavo (discariche).

Le viabilita utilizzate a tale scopo sono: la SR®x SP82, la SP77, SP52 e la SS514.
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Nell’elaborato SI1093I-CE-PE-CA00-CAN-CO-001-00 sonalicati i percorsi che verranno
impiegati dai mezzi di lavoro per I'accesso alleeadi lavoro.

E importante evidenziare come la redazione da mfiAppaltatore di un nuovo Programma
Lavori in fase di Progettazione Costruttiva potedetiminare una variazione dei flussi di traffico.

7.1 FLUSSI DI MATERIALE

La pianificazione del processo di cantierizzazide# opera, lo studio dei tragitti dei veicoli per
il carico e lo scarico merci e la movimentazionelledanaterie assume un’importanza
fondamentale sia in merito all’organizzazione ltagesdei lavori che di ordine ambientale.

| materiali considerati, in quanto maggiormentensigativi per il volume di traffico di autocarri
che possono generare, sono:

v Calcestruzzo. Sara trasportato mediante autobetorper le quali si ipotizza un volume
medio di 15 mc;

v' Terre da scavo. Per queste si ipotizza il traspmediante dumper da 15 mc ed un fattore
medio di incremento del 30% per i volumi scavasuigi da quantita in banco.

| flussi di traffico, riportati sulle tavole in tevini di valore medio riferito al periodo in cui si
svolgono lavorazioni, sono stati calcolati sulladadel cronoprogramma, ipotizzando che:

v" Orario di lavoro medio & pari a 240 h/mese;
v" Probabilita di incrocio tra due mezzi (A/R — vugieho) é pari a 1,5;
v" Durata dei lavori & pari a 19 mesi.

Con le suddette ipotesi si € ricavato il numeroadiomezzi A/R all’ora, partendo dal
quantitativo complessivo di materiali da movimeatar

Carico sulla rete stradale Quantita UM
Materiali da movimentare in ingress 81.541 m?
Materiali da movimentare in uscita 80.164,45 m?
Totale materiale da movimentare 161.705,45 m?
Materiali da movimentare ogni meség 1.996,36 m*/mese
Capacita di trasporto media 15 m?
Orario di lavoro 240 h/mese
Coeff. Probabilita incrocio (A/R) 15
Numero automezzi all'ora 2
Numero automezzi A/R all'ora 3
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Si fa presente, infine, che i materiali presi imsiderazione generano flussi in diverse direzioni,
quali:

v"  Per le terre da scavo: in uscita dalle aree dirtawtiretto verso i siti di riutilizzo o
smaltimento;

v" Per il calcestruzzo: in ingresso alle aree di laymoveniente dalle stazioni di betonaggio.

8 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE

Al fine di realizzare l'opera in progetto € prewstinstallazione di un cantiere base in
corrispondenza della rotatoria “aeroporto” e di tean operativi temporanei localizzati in
prossimita delle opere da realizzare.

La scelta dell'area di cantiere e effettuata cobibttivo di ridurre le occupazioni temporanee di
suolo e le interferenze con la viabilita esistente.

Il cantiere base che funge da base d’appoggio yée te lavorazioni che si svolgeranno
nell’ambito dell'appalto ha dimensione pari a ciEcB00 mq. L’accesso avverra dalla SP5.

Tale cantiere ospitera le seguenti installazioni:
Guardiola;
Infermeria;

Spogliatoi e servizi igienici;

Parcheggi per auto e mezzi pesanti;

v

v

v

v' Uffici per la direzione di cantiere e direzione tmiori;

v

v Area stoccaggio materiale (inclusa area di stodoaggteriali inquinanti);
v

Magazzino.

| suddetti apprestamenti saranno costruzioni precaalzate da terra di circa 30 cm, realizzate
con strutture prefabbricate.

Le aree di cantiere saranno delimitate con unanzeme fissa per tutta la durata dei lavori e
lungo tutto il perimetro dell'area di cantiere. gli accessi al cantiere saranno realizzati con
cancelli chiudibili nell'orario non lavorativo; iprossimita degli accessi sara posta la segnaletica
informativa da rispettare per accedere al cantiere.

Il cantiere sara dotato di impianto di smaltimedtlle acque nere, che saranno raccolte ed
inviate ad un impianto di trattamento che assiceurer grado di depurazione tale da renderle
idonee allo scarico secondo le norme vigenti.
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L’acqua necessaria sara approvvigionata medianiebatli € convogliata in un serbatoio di
dimensione 20 mc.

L’approvvigionamento energetico sara costituiteeazgalmente dall'impianto di distribuzione in
Bassa Tensione per le seguenti utenze:

v' Impianto trattamento acque reflue;
v Officina, uffici e spogliatoi.

Non si prevede lilluminazione esterna, in quantea gpresente nellarea oggetto
dell’occupazione.

La fornitura di energia elettrica dall’ente distribre avviene con linea cavo derivato da cabina
esistente, che consta dei seguenti elementi:

v" Punto di consegna;
v' Cabina di trasformazione e quadro generale;

v"Impianto di distribuzione alle utenze in B.T. atigeso cavi alloggiati entro tubzioni in PVC
interrate;

v"Impianto generale di messa a terra.

Al termine dei lavori, dopo lo smantellamento deiitestallazioni presenti, si procedera al
ripristino della rotatoria alle condizioni ante oge.

Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato IBEE-PE-CA00-CAN-LF-009-00.
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ALLEGATO 1 - SCHEDE CAVE E DISCARICHE
CAVA “C1”
DENOMINAZIONE BETOFRAN s.r.l.
LOCALIZZAZIONE COMUNE DI COMISO (RG) - C.DA MANCO
TIPOLOGIA MATERIALE PIETRISCO-SABBIA-MISTO DI CAVA-PIETRA
SUPERFICIE AREA 125.164 m?
CAPACITA’ PRODUTTIVA GORNALIERA 600 m3

REGIONE SICILIANA - CORPO REGIONALE DELLE MINIERE
ESTREMI AUTORIZZATIVI DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA
SCADENZA AUTORIZZAZIONE 16/04/2018

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E
IDROGEOLOGICA
ALTRI ELEMENTI CARATTERIZZANTI ACQUISITI PLANIMETRIA CATASTALE SCALA 1:4000

A T e S
“| STRALCIO CATASTALE CAVA C"1”

QAL A 1:-ANNN

Si96

PERIMETRO AREA CAVA
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PROGETTO ESECUTIVO — LOTTO 3

Relazione di cantierizzazione

e e Comunale di Ragusa gia
QIEETY  Provincia Regionale di
~ Ragusa
DISCARICA “D1”
DENOMINAZIONE SOIF s.r.l.
LOCALIZZAZIONE COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG) - C.DA CONIGLIO
FANGHI - INERTI - RIFIUTI DI LAVORAZIONE DI CAVE ED EDILI -
TIPOLOGIA MATERIALE
ATTIVITA’ EDILIZIE ED SCAVI
SUPERFICIE AREA

CAPACITA’ PRODUTTIVA GORNALIERA

ESTREMI AUTORIZZATIVI

REGIONE SICILIANA - CORPO REGIONALE DELLE MINIERE
DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA
SCADENZA AUTORIZZAZIONE 04/12/2013

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E

IDROGEOLOGICA

ALTRI ELEMENTI CARATTERIZZANTI ACQUISITI | ----
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
g Libero Consorzio Relazione di cantierizzazione
e Comunale di Ragusa gia
QIEETY  Provincia Regionale di
~ Ragusa
DISCARICA “D2”
DENOMINAZIONE SOIF s.r.l.
LOCALIZZAZIONE COMUNE DI COMISO (RG) - C.DA PURRAZZITO
FANGHI - INERTI - RIFIUTI DI LAVORAZIONE DI CAVE ED EDILI -
TIPOLOGIA MATERIALE
ATTIVITA’ EDILIZIE ED SCAVI
SUPERFICIE AREA

CAPACITA’ PRODUTTIVA GORNALIERA

REGIONE SICILIANA - CORPO REGIONALE DELLE MINIERE -
ESTREMI AUTORIZZATIVI DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA
SCADENZA AUTORIZZAZIONE 2017

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E
IDROGEOLOGICA

ALTRI ELEMENTI CARATTERIZZANTI ACQUISITI | ----
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COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO — LOTTO 3

Relazione di cantierizzazione

B Comunak diRagusa g

i il Provmc'gagﬁg;onale di

CAVA “C2’

DENOMINAZIONE COMISANA LAPIDEI s.r.l.
LOCALIZZAZIONE COMUNE DI COMISO (RG) - C.DA PURRAZZITO
TIPOLOGIA MATERIALE PIETRISCO-SABBIA-MISTO DI CAVA-PIETRA
SUPERFICIE AREA mq 48.200
CAPACITA’ PRODUTTIVA GORNALIERA 350 m3

ESTREMI AUTORIZZATIVI

REGIONE SICILIANA — CORPO REGIONALE DELLE MINIERE
DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA
SCADENZA AUTORIZZAZIONE 2017

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA

ALTRI ELEMENTI CARATTERIZZANTI ACQUISITI PLANIMETRIA CATASTALE SCALA 1:4000
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Libero Consorzio Relazione di cantierizzazione
Comunale di Ragusa gia

Provincia Regionale di

Ragusa

B

Disponibile = mq, 57.319 (porim. blw) |
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Regione Siciliana

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
g Libero Consorzio Relazione di cantierizzazione
e Comunale di Ragusa gia
QIEETY  Provincia Regionale di
~ Ragusa
CAVA “C3”
DENOMINAZIONE 4R ECOLOGIA E COSTRUZIONI s.r.I.
LOCALIZZAZIONE COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG) - C.DA GULFI
TIPOLOGIA MATERIALE PIETRISCO-SABBIA-MISTO DI CAVA-PIETRA
SUPERFICIE AREA 42.000 m?

CAPACITA’ PRODUTTIVA GORNALIERA 800 m?

REGIONE SICILIANA — CORPO REGIONALE DELLE MINIERE
ESTREMI AUTORIZZATIVI DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA

SCADENZA AUTORIZZAZIONE 13/10/2011

CARATTERIZZAZIONE = GEOLOGICA E
IDROGEOLOGICA

ALTRI  ELEMENTI = CARATTERIZZANTI
PLANIMETRIA CATASTALE SCALA 1:4000
ACQuISITI
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Regione Siciliana
POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E L/S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
g Libero Consorzio Relazione di cantierizzazione
e Comunale di Ragusa gia
QIEETY  Provincia Regionale di
~ Ragusa
DISCARICA “D3”
DENOMINAZIONE 4R ECOLOGIA E COSTRUZIONI s.r.I.
LOCALIZZAZIONE COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG) - C.DA GULFI
FANGHI - INERTI - RIFIUTI DI LAVORAZIONE DI CAVE ED EDILI -
TIPOLOGIA MATERIALE
ATTIVITA’ EDILIZIE ED SCAVI
SUPERFICIE AREA 17.500 m2

CAPACITA’ PRODUTTIVA GORNALIERA 18.050 t/anno

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA - ASSESSORATO
TERRITORIO ED AMBIENTE - TUTELA VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE

SCADENZA AUTORIZZAZIONE 30/11/2011

ESTREMI AUTORIZZATIVI

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E
IDROGEOLOGICA

ALTRI  ELEMENTI  CARATTERIZZANTI
ACQUISITI
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Regione Siciliana
POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E L/S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
g Libero Consorzio Relazione di cantierizzazione
e Comunale di Ragusa gia
QIEETY  Provincia Regionale di
~ Ragusa
CAVA “C4”
DENOMINAZIONE CAVA OCCHIPINTI
LOCALIZZAZIONE COMUNE DI COMISO (RG) - C.DA CANICARAO
MATERIALE ALLUVIONALE GROSSOLANO-MISTO DI CAVA-TOUT
TIPOLOGIA MATERIALE
VENANT
SUPERFICIE AREA 190.300 m?

CAPACITA’ PRODUTTIVA GORNALIERA 300 t/giorno

REGIONE SICILIANA - CORPO REGIONALE DELLE MINIERE
ESTREMI AUTORIZZATIVI DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA
SCADENZA AUTORIZZAZIONE 05/12/2013

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E
IDROGEOLOGICA

ALTRI  ELEMENTI  CARATTERIZZANTI
ACQuISITI

PLANIMETRIA CATASTALE SCALA 1:4000
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO — LOTTO 3

Relazione di cantierizzazione

s

SCALA 1:4000

STRALCIO CATASTALE CAVA “C4”
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