OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA

Offerta restituzione progettazione BIM: Criteri e metodologie utilizzati per lo svolgimento del

servizio di progettazione e restituzione as built in modalita BIM

Il presente documento ha come obiettivo la condivisione delle procedure e delle metodologie BIM
che saranno implementate per la progettazione della riqualificazione urbanistica per la realizzazione
del polo scolastico di Modica Sorda. Il piano di gestione digitale del processo edilizio € redatto in

accordo con la normativa italiana (UNI 11337).

Si svilupperanno in particolare gli aspetti legati alla struttura del processo in funzione degli obiettivi
e utilizzi condivisi con la Committenza, alle modalita di condivisione di documenti e informazioni
tra i vari attori della filiera e ai riferimenti di standardizzazione per la produzione di modelli BIM,

contenuti informativi ed output grafici.

Nella natura del futuro Piano di Gestione Informativa (PGI) & prevista I’implementazione di
determinati aspetti gestionali e operativi nel corso delle lavorazioni. Ad esempio, la reale suddivisione

operativa dei modelli sara oggetto di verifica e revisione in apposite milestone di lavorazione, cosi




come la matrice di Clash Detection o il programma lavori. Per ogni variazione, significativa ai fini
del processo, sara cura del BIM Manager del gruppo di progettazione emettere una nuova versione

del presente documento e condividerla con la Committenza.

Si riporta di seguito, lo schema

COORDINATORE

INFORMATIVO
UFFICIO A = TEAMDI
COMMITTENTE —
GESTIONE =3 PROJECT | PROGETTAZIONE
MANAGEMENT

Nello specifico il gruppo di progettazione é organizzato come segue:

TEAM DI
PROGETTAZIONE

Team Manager Architettura
(tecnico certificato BIM MANAGER)

Bim Specialist

/ (N°2 tecnici certificati
BIM MANAGER

SPECIALIST/COORDINATOR)

(tecnico certificato)
Team Manager Strutture

(tecnico certificato BIM MANAGER)

, N Bim Specialist
BIM COORDINATOR (N°2 tecnici certificati
(tecnico certificato) SPECIALIST/COORDINATOR)

Team Manager Impianti elettrici e
meccanici

(tecnico certificato BIM MANAGER)
Bim Specialist
(N°2 tecnici certificati
SPECIALIST/COORDINATOR)



a) Ambiente di Condivisione dei Dati ACDat: descrizione dell’ambiente che il concorrente

intende mettere a disposizione della S.A. per tutta la durata del contratto.

L’affidatario ai fini della gestione digitalizzata delle informazioni del progetto, oltre alla
piattaforma di condivisione dei dati “ACDat” accessibile, tracciabile, trasparente, riservato e sicuro,
in cui tutti i soggetti accreditati possano condividere le informazioni prodotte, secondo le prestabilite
regole gia trattate precedentemente nei par. “Archiviazione dati” e “Fornitura e scambio dati”. La
societa sara anche responsabile della conservazione e mantenimento della copia di tutte le
informazioni di progetto in una risorsa sicura e stabile all’interno della propria organizzazione, che

esegue giornalmente una copia di backup online e su supporto fisico in azienda.

L'affidatario utilizzera I’ambiente AcDAT messo a disposizione della committenza, con opportuni
account di accesso e con specifiche policy, sulla base dei ruoli coinvolti e delle relative responsabilita.
La piattaforma accessibile tramite internet, sara suddivisa nelle seguenti sezioni/cartelle:

e Work in Progress (WIP) in cui sono contenuti modelli informativi di ogni singola disciplina
non ancora verificati, usati e accessibili al solo team di progettazione;

e Shared in cui sono contenuti modelli informativi che hanno superato processi di controllo,
revisione e approvazione, ¢ che sono condivisi all’interno del Team per una progettazione
coordinata e condivisa;

e Published in cui vengono inseriti i documenti coordinati e validati dal team di progettazione,
condivisi con la stazione appaltante mediante formati di interscambio aperti, al fine di ottenere
una approvazione e/o revisione da parte del cliente.

e Archived in cui vengono archiviati in distinte cartelle i documenti approvati o superati.

La procedura di validazione dei modelli e degli elaborati verra effettuata secondo i livelli indicati

nella parte V della UNI11337.

I livelli di verifica LV1 (verifica formale): verifica della correttezza delle modalita di produzione,

consegna e gestione cosi come verra indicato nel futuro Piano di Gestione. Questo livello di verifica

e affidato al Team Manager di disciplina.

Il livello di verifica LV2 (verifica sostanziale): verifica della leggibilita, tracciabilita e coerenza dei

dati, viene perseguita attraverso le seguenti verifiche:

. raggiungimento dell’evoluzione informativa di modelli (e relativi oggetti) e elaborati secondo
indicato nel paragrafo idoneo (e previsto nel futuro Piano di Gestione Informativa);

. coerenza informativa, relativamente all’estrazione dei dati;

. procedure per I’individuazione e soluzione delle interferenze e incoerenze;



Questo livello di verifica e sviluppato all’interno dei soggetti coinvolti nel processo (committente,
esecutori, sub-esecutori) ed é garantito dal BIM Coordinator.

Il livello di verifica LV3 (verifica formale e sostanziale): verifica della leggibilita, tracciabilita e
coerenza dei dati, viene perseguita attraverso le seguenti verifiche:

. raggiungimento dei livelli di dettaglio;

applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento;

. corrispondenza della matrice di responsabilita dell’organizzazione, come definita nel futuro
Piano di Gestione Informativa;

. incoerenze e interferenze;

. esaustivita dei contenuto informativi prodotti, secondo quanto nel futuro Piano di Gestione

Informativa.

Questo ultimo livello di verifica e di specifica responsabilita del committente.

Per quanto concerne la matrice di coordinamento/verifica 1’affidatario si atterra a quella individuata

nel futuro PGI.

La condivisione, verifica e coordinamento dei modelli informativi passera attraverso procedure di
model checking, code checking e clash detection, mediante il software di modellazione Revit e
Naviswork, verranno allegati i report generati e condivisi con i team disciplinari. Tali operazioni
verranno effettuate con cadenza settimanale, al fine di avere modelli continuamente verificati e
coordinati. Il Bim Coordinator trasmettero al Team Manager di ogni disciplina mediante ACDat i

risultati di tali report.

L’affidatario dichiara che tutti i file consegnati ed archiviati saranno contenuti in una specifica
directory dell’Ambiente di Condivisione dei Dati “ACDat”, come gia specificato ampiamente nei
paragrafi precedenti, nel pieno rispetto delle caratteristiche definite dalla committenza riguardo

I’ambiente ACDat. Sara inoltre fornita una copia cartacea degli elaborati.

L’affidatario dichiara che qualsiasi tipo di informazione relativa all’attivita di progettazione in
oggetto sara trattata con riserbo e sicurezza, non sara reso pubblico, altresi, nessun contenuto se non
prima di aver ricevuto il consenso dalla committenza e/o relativi organi preposti. Come gia specificato
nei paragrafi precedenti, tutto il materiale sara archiviato in un ambiente di condivisione dati “ACDat”
messo a disposizione dalla Committenza adeguatamente protetto, sia da attacchi web che da
manomissioni da parte di terzi, attraverso 1’utilizzo di password crittografate ¢ livelli di sicurezza

aggiuntivi. Il CDE Manager, sara responsabile per la sicurezza dei dati e delle azioni operative



all'interno dell' AcDAT, tutte le azioni all’interno di questa dovranno avvenire in accordo con le policy

indicate dalla Committenza per un corretto utilizzo dell'ambiente di condivisione.

b) Livelli di fabbisogno informativo dei Modelli Informativi Grafici, con riferimento ai livelli
UNI 11337:2017 p.4 per la progettazione esecutiva: LOD D; per la cantierizzazione: LOD E;
per la fase di Collaudo e Consegna: LOD F.

Il nuovo concetto di livello di fabbisogno informativo (LOAN) dei modelli BIM pone correttamente
I’attenzione su quantita e qualita delle informazioni contenute in quei database che sono i modelli
BIM.

Dosare bene le quantita dei contenuti informativi € un aspetto fondamentale per portare avanti il
lavoro in maniera fluida e lineare. Un sovraccarico prematuro produce modelli inutilmente grandi

con informazioni troppo vincolanti.

Ogni momento di progetto, cosi come indicato dal documento a base di gara, prevede un livello di
definizione degli oggetti differente, e crescente man mano che il servizio viene portato a termine. La
UNI di riferimento indica quale LOD abbinare correttamente ai diversi momenti di progettazione
(esecutiva con LOD D, cantierizzazione con LOD E, collaudo e consegna con LOD F), cio comunque

lascia un certo margine decisionale per gestire criticamente la mole informativa dei modelli (LOAN).

La progettazione esecutiva dara informazioni dettagliate in termini si dimensioni e prestazioni dei
singoli elementi e pacchetti, al fine di garantire un determinato livello qualitativo dell’opera. Si
potranno mettere dei punti fissi per quanto verra valutato imprescindibile (anche determinati articoli
presenti sul mercato) dalla S.A. gia in questa fase. Al momento della progettazione costruttiva le
soluzioni alternative saranno valutate dalla S.A. in termini di vari tipi di vantaggi (disponibilita di
mercato, possibili economie, rapidita di posa, etc.) per operare una scelta al momento opportuno, che
non sia gia stata vincolata dalla progettazione esecutiva. Tutte le componenti del sistema edilizio,
messe in opera e giudicate funzionanti, daranno origine al modello As Built, in grado di fornire
informazioni anche sulla programmazione della futura manutenzione. Le informazioni superflue per
il funzionamento del bene saranno rimosse dando la possibilita di ottenere un eventuale modello
informativo di management per il gestore dell’immobile, con un database ad hoc prodotto sulle

richieste specifiche.



¢) Specifiche aggiuntive per garantire 1’interoperabilita: produzione di modelli informativi
tramite 1’uso del formato aperto IFC secondo UNI EN ISO 16739.

Il concorrente dichiara che i software utilizzati si basano su piattaforme interoperabili a mezzo di
formati aperti non proprietari, in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al formato proprietario,
anche i file in formato aperto (es: *.ifc). Si rende noto, inoltre, che i software sono dotati di regolare
contratti di licenza d’uso e che qualsiasi aggiornamento o cambiamento di versioni del software da
parte sara concordato ed autorizzato preventivamente con la committenza.

Si specifica, quindi, la tipologia software attualmente in suo possesso e che intende mettere a
disposizione per I’esecuzione della prestazione richiesta. Al fine di una piu efficiente ed efficace

lettura e comparazione delle informazioni si fornisce uno schema tabellare:

AMBITO DISCIPLINA SOFTWARE COMPATIBILITA’
CON FORMATI
APERTI

Progettazione Modellazione BIM Revit 2023 Ifc

Architettonica Computo Metrico TeamSystem CPM | xml

Progettazione Modellazione Bim Revit 2023 Ifc

Strutturale

Progettazione Calcolo Bim Midas GEN Mgb /IFC
Strutturale
Progettazione Modellazione BIM Revit 2023 Ifc
impianti meccanici
Model e Code | Aggregazione dei modelli in | Revit 2023 Ifc
checking IFC, secondo le UNI EN ISO

16739

Controllo Interferenze Navisworks Nwd




Per la fornitura e scambio dati con la committenza, si riportano in forma tabellare

FORMATO DI DATI DI SCAMBIO DA UTILIZZARE

Obiettivo

Formato

Modellazione BIM

ifc 4 (o successive versioni) e RVT (formato

proprietario)

Rappresentazione Grafica 2D dxf /dwg
Documentazione .docx/.doc/.txt

Xls/.xIsx

pdf/.xml
Immagini e video Jpg/.bmp/.png/.jpeg/ tiff

.avi/.mpeg/.mpg/.mov

La dimensione di ogni file, per I’'uso agevole dell’informazione, non superera gli 80 Mb.

Al fine di garantire una corretta traduzione delle proprieta informative tra formativi nativi e formato

IFC, i modelli digitali dovranno rispettare I'attribuzione di classi e attributi propri della disciplina.

Ogni elemento costituente i Modelli BIM, dovra contenere un proprio identificativo GUID (Globally

Unique Identifiers) che dovra contraddistinguere in modo univoco ciascun elemento all'interno degli

ambienti informativi, indipendentemente dai formati di interscambio.

Elemento Classe IFC Proprieta minime associabili all'elemento

Muro IfcWall Nome Posizione/Livello
Area Spessore
Altezza Stratigrafia materiali

Solaio IfcSlab Nome Posizione/Livello
Area Stratigrafia materiali
Spessore

Ringhiera IfcRailing Nome Forma
Posizione/Livello Materiali

Trave IfcBeam Nome Posizione/Livello
Forma Eventuali vincoli

analitici
Pilastro IfcColumn Nome Materiale

Forma




Posizione/Livello Caratteristiche
meccaniche
Eventuali vincoli
analitici
Porta IfcDoor Nome Materiale
Forma Tipologia
Posizione/Livello Produttore
Altezza Caratteristiche REI
Larghezza
Finestra IfcWindows | Nome Materiale
Forma Tipologia
Posizione/Livello Produttore
Altezza Caratteristiche termiche
Larghezza
Tetto IfcRoof Nome Posizione/Livello
Area Stratigrafia materiali
Spessore

d) Criteri metodologici per la gestione informativa della progettazione, 1’articolazione

temporale delle varie fasi previste, le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualita

della prestazione fornita, la descrizione del processo di elaborazione dei costi di intervento,

finalizzata a garantire I’affidabilita nonché ad apprezzare le possibili interferenze con le

attivita lavorative.

La metodologia BIM calata nel caso specifico prevede un TEAM di progettazione completo di ogni

specialita, quindi modelli specifici per ogni disciplina. Va pero chiarito che a seconda del livello di

progettazione in vari modelli potrebbero essere abbinati, inizialmente, per divenire maggiormente

specifici man mano che prosegue I’attivita di progettazione e le informazioni in essi contenuti

aumentano.

Data la complessita del progetto, che agisce sia su ambiti di scala urbanistica che su ambiti particolari

di progettazione dei singoli edifici, il concorrente propone di realizzare i seguenti modelli, da

ricollegare poi in un unico modello “Masterlink” planimetrico.




Progettazione

cantierizzazione

consegna

1. Modello Masterlink

planimetrico - stato di fatto

2. Modello stato di fatto — edifici
della piazza + ex auditorium da

demolire

1. Modello Masterlink
planimetrico - stato di

progetto

2. Modello complessivo —
interventi energetici
sull’esistente

3. Modello complessivo —
Ampliamento Liceo Scientifico

4. Modello federato Liceo
Aurtistico, composto da:

a. Modello architettonico —
antincendio

b. Modello imp. meccanici -
idrici

c. Modello imp. elettrici e
speciali

d. Modello strutturale

1. Modello Masterlink

planimetrico - stato di fatto

2. Modello stato di fatto — edifici

della piazza + ex auditorium da

demolire

1. Modello Masterlink

planimetrico - stato di

progetto

2. Modello complessivo —

interventi energetici

sull’esistente

3. Modello federato Ampliamento

Liceo Scientifico, composto da:
a. Modello architettonico

b. Modello strutturale

c. Modello impiantistico

4. Modello federato Liceo

Artistico, composto da:

a. Modello architettonico
b. Modello antincendio
c. Modello imp. meccanici
d. Modello imp. idrici

e. Modello imp. elettrici e

speciali
f. Modello strutturale

1.

5.

Modello Masterlink

planimetrico - stato di fatto

Modello stato di fatto — edifici
della piazza + ex auditorium da

demolire

Modello Masterlink
planimetrico - stato di

progetto

Modello complessivo —

interventi energetici

sull’esistente

Modello federato Ampliamento

Liceo Scientifico, composto da:

a. Modello architettonico

b. Modello strutturale

c. Modello impiantistico

Modello federato Liceo

Artistico, composto da:

a. Modello architettonico

b. Modello antincendio

c. Modello imp. meccanici

d. Modello imp. idrici

e. Modello imp. elettrici e
speciali

f. Modello strutturale

g. Modello varchi e

videosorveglianza




Sin dal momento progettuale sara utile confrontarsi anche con I’ente futuro gestore degli immobili.

Dosare bene le quantita dei contenuti informativi € un aspetto fondamentale per portare avanti il
lavoro in maniera fluida e lineare. Un sovraccarico prematuro produce modelli inutilmente grandi

con informazioni troppo vincolanti.

| Modelli avranno coordinate condivise che consentiranno di costituire un modello federato utile alle
verifiche di coordinamento. Oltre ai modelli specifici sara utile un modello planimetrico, anche per
la gestione del cantiere in BIM. Come anche un modello di impaginazione e stampa. Al fine di un
corretto coordinamento ed una coerente federazione dei modelli informativi verra definito all’interno
dei modelli il caposaldo secondo indicazioni della committenza, o mediante opportuna monografia
per la definizione dei capisaldi o, in alternativa, file Master - URS (Unique Reference Systeml)

predisposto in formato IFC.

L’intervento di progetto sulla piazza é un rifacimento della pavimentazione, del verde, dell’arredo

urbano e dei sottoservizi, nonché del chiosco che verra spostato di posizione;

Sulle scuole prospicenti la piazza si prevede invece una serie di interventi volti al miglioramento

energetico (cappotto, fotovoltaico, ombreggiamenti...);

L ampliamento del liceo Scientifico riguarda ulteriori 8 classi da ricollegare all’edificio preesistente,

comprensiva di nuova scala antincendio;

Il nuovo liceo Artistico, invece, e un progetto di demolizione e ricostruzione con una nuova struttura

in acciaio e legno;

Questi interventi comportano un approccio per fasi tanto nel cantiere, quanto nella modellazione. La
fase iniziale, che potremmo chiamare f00, ¢ la restituzione dei rilievi dello stato attuale (anche detto
stato di fatto) dei luoghi, ovvero un modello dell’esistente. All’interno di tale modello verra costituita
una fO1 per le informazioni sulla fase di demolizione prevista prima di passare alla successiva fase

architettonica, strutturale e impiantistica (f02).

Gli elementi denominati “locali” di progetto assumono particolare rilevanza. I locali raccolgono non
solo buona parte del database generale degli elementi di modellazione, ma anche informazioni
debitamente compilate di vario genere. In questo specifico caso, tra i campi da riempire uno sara
dedicato alle AF (Aree Funzionali) e al controllo delle superfici di progetto, in modo da poter tenere

sotto controllo non solo le superfici, ma anche il rapporto tra queste e i rapporti aeroilluminanti.



La modellazione, che seguira le indicazioni di progetto, prevede 1’utilizzo tra gli strumenti operativi
del software dei gruppi di modello, cosi da operare un preciso controllo sui layout con porzioni
ripetitive. Con tale strumento, operando modifiche su un solo gruppo, queste saranno effettuate anche
su tutti i gruppi presenti nel modello, evitando di avere differenze non volute o fuori controllo, e con

un evidente vantaggio sui tempi di modellazione.

Gli elaborati per ogni grado di progettazione provengono, come gia accennato, da un modello BIM
(di editing) che “vede” i modelli specifici. Cid consente un coordinamento ed un aggiornamento

istantaneo delle informazioni contenute nelle tavole.

| dettagli, che spesso sono gestiti mediante linee e retini, saranno realizzati a partire dai 3D presenti
sul file di editing. Questo garantisce di poter verificare facilmente se gli elementi di dettaglio seguono

le corrette premesse 0 se vanno aggiornati a seguito di modifiche intervenute anche successivamente.

La generazione del singolo modello origina un database, ogni modello dara luogo ad un database
definito e dettagliato per ogni singolo elemento presente. In tale momento progettuale le indicazioni
saranno materiche e tecnologiche, ma soprattutto prestazionali. La progettazione costruttiva sara
arricchita informazioni dovute alle scelte di precisi articoli presenti sul mercato. L’insieme di ogni
singola informazione organizzata per categorie di costi consente un costante controllo della
sostenibilita dell opera. A partire dai singoli modelli, attraverso la generazione di abachi € possibile
valutare 1’opera. Successivamente con la trasmissione dei dati su software apposito si sara in grado
di produrre elaborati economici propri dell’opera pubblica, e di aggiornarli velocemente con
I’evoluzione della progettazione, qualora data la complessita dell’intervento il concorrente lo ritenga

necessario.

Il modello architettonico, al momento precedente alla consegna, dara origine ad un modello
semplificato, ma con idonee informazioni, utile alle analisi energetiche. Tali analisi saranno dunque

perfettamente coincidenti con lo stato dell’edificio al termine dei lavori.

Il modello federato e deputato al coordinamento interdisciplinare assieme agli elaborati presenti
sull’editing, denominati appunto elaborati coordinamento. Il BIM Coordinator avra cura di gestire
tale delicatissimo aspetto della progettazione multidisciplinare, assieme ai Team Manager della
disciplina che a sua volta si interfaccera con i singoli BIM Specialist. Gia il singolo software di
modellazione restituisce report di interferenza tra gli elementi, come anche gli elaborati grafici, a
questi andranno sommati gli esiti dei software specifici (utilizzati dai Coordinator). Il modello BIM

planimetrico previsto avra il vantaggio di consentire un coordinamento di cantiere alla luce delle



possibili interferenze anche all’esterno dell’edificio, ¢ di abbinare a questo delle fasi per le aree

individuate per materiali e mezzi. Risulta chiaro come tale attivita possa ridurre rischi e ritardi.

Il coordinamento dei modelli avverra secondo quanto indicato nella Uni11337-5. Come richiesto e
come da prassi consolidata all’interno della propria azienda, effettuera nelle diverse fasi della
progettazione una periodica attivita di coordinamento di modelli ed elaborati, sia all’interno della
stessa disciplina che interdisciplinare, e ne dara evidenza mediante report al committente. | report, da
allegare in fase di consegna, dovranno indicare:

e Data, tipo di verifica e modelli informativi coinvolti;

e Ruolo e nominativo del soggetto che ha eseguito la verifica;

e Tipologia di verifica informativa ed esiti delle attivita;

e Eventuali annotazioni esplicative.
Nello specifico si prevedono, per la commessa in oggetto, due incontri frontali a settimana della
durata di un’ora circa, tra i coordinatori e modellatori delle varie discipline, durante le quali ci si

interfaccera riguardo le tematiche piu importanti della fase progettuale.

Indice delle abbreviazioni

e BIM - Building Information Modeling

e CI - Capitolato Informativo

e EIR - Employe’rs Information Requirements
e OdGI - Offerta di Gestione Informativa

e PdGI - Piano di Gestione Informativa

e BEP - BIM Execution Plan

e ACDat - Ambiente di Condivisione dei dati
e CDE - Common Data Envorinment

e IFC - Industry Foundation Classes

e LOD - Level of Delevopment



