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POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S.  N.115 TRATTO 

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N.514 
RAGUSA-CATANIA 

____________ 
 

PRIMO LOTTO FUNZIONALE  
 

 
DOCUMENTO PRELIMINARE DELLA PROGETTAZIONE 

Art.15 del D.P.R. 05.10.2012, n.207 (ex art.15 del D.P.R. 21.12.1999, n.554) 
 
 
1 PREMESSA  
 
 Contenuti e finalità del documento  

 
1.1 Il Documento Preliminare della Progettazione dell’intervento in oggetto veniva inizialmente 

predisposto per le finalità di cui all’art.15 del D.P.R. 21.12.1999, n.554, recante il “Regolamento di 
attuazione della legge   quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994, n.109”.- 

 
1.2 Il presente documento non sostituisce ma integra e parzialmente modifica le precedenti versioni 

Marzo 2006, dicembre 2006 e Ottobre 2009, che si devono conseguentemente ritenere aggiornate 
per le parti oggetto di integrazione e/o modifica ovvero per le nuove previsioni di sviluppo delle 
attività progettuali, dei procedimenti autorizzatori e della successiva fase di realizzazione delle 
opere.  

 
1.3 In  particolare il presente aggiornamento integra e modifica il documento iniziale anche in 

relazione alle nuove previsioni normative intervenute in materia di attività propedeutiche alla 
progettazione, e pertanto riguarda essenzialmente: 

 
o l’aggiornamento del quadro normativo di riferimento generale e speciale; 
o l’aggiornamento delle previsioni per lo sviluppo delle successive fasi di progettazione, di 

autorizzazione e/o approvazione e di esecuzione delle opere; 
o gli adeguamenti da introdurre nello sviluppo della progettazione in relazione alle prescrizioni ed 

alle integrazioni richieste in sede di approvazione del progetto generale definitivo; 
o l’introduzione nel documento dei nuovi elementi conoscitivi prescritti all’art.15, commi 5, 6 e 7 

del Nuovo Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207 1;  
                                                           
1
 Art.15, commi 5, 6 e 7 del Nuovo Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207: 
 

5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto 
necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale: 
a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro; 
b) se per l'appalto si seguira' una procedura aperta, ristretta o negoziata; 
c) se il contratto sara' stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura; 
d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verra' adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso o 
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
 
6. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entita', alla tipologia e 
categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione: 
a) della situazione iniziale e della possibilita' di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica; 
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli; 
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare; 
d) delle regole e norme tecniche da rispettare; 
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento e' previsto; 
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o il quadro pregresso e le previsioni di sviluppo per le attività di verifica ex artt. 93, comma 6, e 
112, comma 5, del Codice D.Lgs. 12.04.2006, n.163, da attuare con le procedure di cui agli artt. 
41 e segg. del Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207.- 
 
 

Richiamo sugli obiettivi generali del progetto  
  
1.4 La realizzazione dell’intervento in oggetto veniva promossa dalla Provincia regionale di Ragusa 

nell’ambito della proprie competenze istituzionali in materia di organizzazione delle dotazioni 
infrastrutturali a carattere sovra comunale, e prevede la realizzazione di un asse viario di 
collegamento fra la S.S. n.115,  il nuovo autoporto di Vittoria, la nuova struttura aereportuale - ex 
Base Nato di Comiso e la S.S. n.514  Ragusa – Catania.- 
   

1.5 In termini generali il fabbisogno che si intende soddisfare è fortemente connesso all’entrata in 
esercizio dell’aeroporto di Comiso (oltre che all’imminente avvio dell’unità  logistica autoportuale 
di Vittoria)  che, se da un lato determinerà un forte incremento del livello efficienza intermodale 
del sistema trasportistico regionale nel suo complesso, dall’altro,  in relazione al previsto 
incremento della domanda ed alla re-distribuzione dei flussi esistenti, genererebbe forti 
conflittualità sulla rete stradale locale se non sostenuto da efficaci interventi di adeguamento.- 
 

1.6 Sotto il profilo programmatico e  pianificatorio l’intervento, oltre ad essere coerente con la 
Pianificazione regionale di Settore (con specifico riguardo al “Piano direttore del Piano regionale 
dei trasporti e della mobilità” approvato con D.A. 16.12.2002 ed al successivo Piano attuativo 
approvato con D.G.R.G. n.367 del 11.11.2004, nonché al “Piano Attuativo dei Trasporti per le 
Merci e la Logistica” approvato con D.A. 23.02.2004), vede il suo inquadramento iniziale nel 
Programma di Settore “Viabilità e trasporti” del vigente Piano Territoriale Provinciale approvato 
con D.D. n.1376 del 24.11.2003, nel cui contesto l’esigenza di potenziamento della direttrice 
Comiso-Vittoria/Aereoporto/S.S.514 trova risposta in varie azioni di intervento diretto (ed in 
particolare la Azione E1b - Asse di connessione fra la S.S. n.115 e la S.S. n.514).- 
 

1.7 In ordine ai vari profili di sostenibilità (tecnico, urbanistico, ambientale, economico-finanziario ed 
amministrativo-istituzionale) l’intervento trova il suo dimensionamento iniziale nello Studio di 
Fattibilità appositamente redatto dalla Ditta “Steer Davies Gleave” Ltd. - sede di Bologna, 
positivamente certificato dal Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
con provvedimento in data 20.05.2005, ed approvato con D.R.P. n.141/N.R.VV.II. del 10.06.2005 
ai sensi dell’art.4 della Legge 17.05.1999, n.144.- 
 

1.8 Lo Studio di Fattibilità e il Documento Preliminare della Progettazione venivano approvati da 
questa Amministrazione con Deliberazione di G.P. n.255 del 25.05.2006.- 
 

1.9 L’intervento risulta regolarmente inserito nel programma di cui all’art.6 della L.R. 12.07.2011, 
n.12,  e ss. mm. ed ii. (piano triennale delle OO.PP.) approvato per il triennio 2005-2007 con 
Deliberazione Consiliare n.67 del 19.07.2006,  e nei successivi aggiornamenti annuali, di cui 
l’ultimo approvato con Deliberazione Commissariale n.22 del 27.06.2013 trasmessa ai competenti 
Organi  assessoriali con nota n.28515 del 12.07.2013.- 
 
Lo stato dell’iter progettuale  

 
1.10 Le attività progettuali previste con il documento iniziale del Marzo 2006 e con le successive 
                                                                                                                                                                                           
f) delle funzioni che dovra' svolgere l'intervento; 
g) dei requisiti tecnici che dovra' rispettare; 
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attivita' ed unita' ambientali; 
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonche' dei relativi tempi di svolgimento; 
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere; 
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento; 
n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare. 
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revisioni  generali in data Dicembre 2006 ed Ottobre 2009, risultavano così articolate: 
• Prima fase di redazione progetto preliminare generale dell’intera opera; 
• Seconda fase di redazione progetto generale definitivo dell’intera opera, comprensivo degli 

Studi di impatto ambientale;  
• Terza fase di redazione del progetto stralcio definitivo per “appalto integrato”,  ai sensi 

dell’art. 19, comma 2, della Legge 11.02.1994, n.109, con le modifiche ed integrazioni nel 
testo vigente per la Regione Sicilia, per il primo lotto di collegamento dall’aeroporto alla 
prevista variante alla S.S. 115, dell’importo presumibile di euro 17.500.000 finanziato con i 
fondi di cui art.11 della L.R. 05.11.2004, n.15, e successive modifiche ed integrazioni; 

• Ulteriori fasi di redazione di uno o più progetti stralcio definitivi del/i lotto/i di completamento 
dell’intervento.-  

 
1.11 Nella prima fase di sviluppo del progetto era prevista la individuazione del/i  soggetto/i affidatario/i  

dei servizi per le attività di cui alle lett. a), b) e c), nonché dei servizi inerenti la direzione lavori, e 
le relative prestazioni accessorie e speciali, limitatamente al primo lotto di intervento, mentre le 
successive attività di cui alla lett. d) (progetto/i stralcio del/i  lotto/i di completamento e relativa 
articolazione), dovevano essere oggetto di successive designazioni.- 
 

1.12 Previo espletamento di procedura di evidenza pubblica,  i servizi di ingegneria per la progettazione, 
direzione, misura e contabilità dei lavori connessi alla realizzazione dell’intervento venivano 
affidati con Determinazione Dirigenziale n.70080/42RS/3639RG del 29.06.2007 alla riunione 
temporanea avente con mandataria S.I.S. s.r.l. Studio di Ingegneria Stradale e mandanti le società 
Autostrade e Strade Engineering s.r.l., Bonifica s.p.a., Co.Re. ingegneria s.r.l. e  Omniservice 
Engineering  s.r.l.- 
 

1.13 Il contratto di appalto con l’affidatario veniva stipulato in data 25 settembre 2007 con il n.22148. di 
rep., successivamente registrato a Ragusa in data 09 ottobre 2007 al n.636 - Serie I.- 
 

1.14 Il servizio veniva avviato nella stessa data del 25 settembre 2007, con verbale di consegna assunto 
al protocollo dell’Ente in data 27.09.2007 con il n. 51932.- 

 
 Il  progetto preliminare generale 

 
1.15 In conformità alle previsioni contrattuali, ed in particolare alle prescrizioni di cui ai capitoli 3 e 4 

del capitolato d’oneri per il progetto preliminare, la Ditta incaricata procedeva inizialmente alle 
analisi preliminari sull’inquadramento dell’opera, facendo riferimento ai risultati dello studio di 
fattibilità già redatto, alla analisi delle alternative di progetto ed all’approfondimento dello studio 
trasportistico.-  
 

1.16 In esito alle elaborazioni effettuate, ed anche a seguito dei primi indirizzi forniti dal Servizio 2 
VAS VIA dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente preposto al rilascio del giudizio di 
compatibilità ambientale dell’opera, emergeva la possibilità di una ulteriore ipotesi di tracciato sul 
lato Ovest del corridoio infrastrutturale interessato dai collegamenti, sfruttando prevalentemente le 
sedi viarie già esistenti della S.P. 68, della ex S.P. 98 e della strada Comunale Serra-Cardara.- 
 

1.17 Considerato che tale configurazione avrebbe determinato un minore impatto sul tessuto viario e 
sulla struttura del paesaggio, oltre che una diminuzione delle opere d’arte inizialmente previste, con 
provvedimento del 25 febbraio 2008 assunto al protocollo della Provincia in data 05 marzo 2008 
con il n. 0013801 questo Ufficio autorizzava la Ditta ad integrare con tale alternativa le analisi di 
sostenibilità tecnico-economica già redatte.- 
 

1.18 Entro i termini appositamente assegnati, con lettera del 25 marzo 2008 assunta al protocollo della 
Provincia in data 26 marzo 2008, la Ditta trasmetteva quindi la integrazione tecnica dello studio di 
fattibilità, con l’analisi delle alternative di tracciato estesa alla nuova ipotesi come sopra 
prefigurata.- 
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1.19 In sede istruttoria il documento integrativo di fattibilità è stato sottoposto a valutazione interna da 

parte del tavolo tecnico già istituito con provvedimento presidenziale n.63839/277RP/5742RG  del 
01.12.2003 per il monitoraggio delle indagini di fattibilità propedeutiche all’investimento in 
oggetto, come da relazione prot. n.30114 del 28.05.2008.- 
 

1.20 Il documento integrativo di fattibilità veniva quindi approvato sotto il profilo amministrativo e 
programmatico dall’Organo esecutivo di questa Amministrazione, con Deliberazione di G.P. n. 
1927, prot. n.33220,  del 09.06.2008.- 
 

1.21 Con lettera del 21 giugno 2008 assunta al protocollo della Provincia in data 25 giugno 2008 con il 
n.0035128 il raggruppamento affidatario effettuava  la consegna del progetto preliminare generale 
e dello studio di prefattibilità ambientale.  
   

1.22 Il progetto preliminare  veniva sottoposto, in contradditorio con il progettista, alla  verifica 
prescritta ai sensi dell’art 46 del Regolamento dei LL.PP di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, 
in esito alla quale il progetto veniva ritenuto valido in rapporto alla tipologia, categoria ed 
importanza dell’intervento, come da verbale appositamente redatto.-  
 

1.23 Le principali fasi procedimentali nell’iter di approvazione del progetto preliminare erano le 
seguenti: 
 
Avvio procedura di assoggettabilità VIA  -  In data 11 agosto 2008 con nota prot n. 0044484 viene 
avanzata istanza al competente servizio regionale VIA-VAS per la verifica ambientale di cui al 
D.lgs 16 gennaio 2008 n° 4, ovvero se il  progetto sia da assoggettare alla successiva procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale regolamentata dagli art. da 21 a 28 del sopraccitato decreto. 
Contestualmente sono state regolarmente effettuate le prescritte pubblicazioni di Legge.- 
 
Avvio procedura di verifica preventiva di interesse archeologico - Con nota n. 44479 del 11 agosto 
2008 è stata avviata presso la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa - 
Servizio Archeologico la verifica preventiva di interesse archeologico. 
 
Avvio conferenza regionale di servizio.-  Considerato che il servizio VIA-VAS non aveva ancora 
riscontrato la richiesta di ammissibilità, con nota n. 54276 del 13 ottobre 2008 l’ufficio avviava 
presso l’Ispettorato Tecnico - Assessorato Regionale dei LL.PP. la procedura per la acquisizione 
del parere preliminare della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici ai  sensi dell’art. 7-bis, 
comma 21,  della Legge 11.02.1994, n.109, e ss. mm. ed ii., nel testo regionale vigente. 
 
Esito procedura di assoggettabilità VIA - Con provvedimento n. 88921 assunto al protocollo 
dell’Ente in data 9 dicembre 2008 con il numero 0065918 il dirigente del SERVIZIO 2 VAS VIA 
dell’ARTA, comunicava che il progetto era da assoggettare alla successiva procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale regolamentata dagli art. da 21 a 28 del sopraccitato decreto.  
 
Esito Conferenza Regionale dei Servizi - Il progetto veniva favorevolmente esitato  in linea tecnica, 
con prescrizioni e raccomandazioni, dalla “Conferenza regionale dei servizi” di cui all’art.7 bis, 
comma 21, della Legge 11.02.1994, n.109, nel testo regionale oggi vigente, come da verbale di 
adunanza del 22.07.2009 notificato con provvedimento n. 49989 del 03.08.2009.- 
 

1.24 L’importo complessivo del progetto preliminare generale approvato risultava pari a Euro   
64.500.000  di cui Euro  40.957.338,33 per lavori ed oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
ed Euro 23.542.661,67  per le altre somme necessarie alla esecuzione del progetto (espropriazioni, 
risoluzione interferenze, IVA ed altri oneri di Legge, spese tecniche di progettazione, direzione e 
collaudo, aliquote per imprevisti, etc.).- 
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 Il  progetto definitivo generale 

 
1.25 Gli esiti della Conferenza dei Servizi, tenuta in data 22 luglio 2009, con i pareri espressi da parte 

degli Enti intervenuti, hanno costituito per il Raggruppamento dei progettisti le linee di indirizzo 
per il progetto definitivo la cui redazione veniva avviata in data 21 agosto 2009, come da ordine di 
inizio attività comunicato con nota n. 45690 inviata dalla Provincia Regionale di Ragusa.- 
 

1.26 Fra l’altro, in relazione alle modifiche intervenute in sede di progettazione preliminare, ed alle 
ulteriori prescrizioni impartite dalla Conferenza regionale dei servizi, in data Ottobre 2009 questo 
Ufficio provvedeva ad adeguare conseguentemente il Documento Preliminare della Progettazione 
già redatto ai sensi dell’art.15 del Regolamento D.P.R. 21.12.1999, n.554.- 
 

1.27 La scelta definitiva delle varianti da apportare al tracciato per uniformarsi agli indirizzi della 
Conferenza regionale veniva assunta di concerto fra il Progettista e questo Ufficio, in data 30 
ottobre 2009 e formalizzata con nota prot. 061922 del 10 novembre 2009.- 
 

1.28 In data 15 luglio 2010, con lettera di trasmissione assunta al protocollo della Provincia di Ragusa in 
data 19 luglio 2010 al n. 0042352, l’ATI affidataria procedeva alla consegna della documentazione 
relativa al Progetto Definitivo ed allo Studio di Impatto Ambientale, il quale veniva 
successivamente varie volte revisionato ed integrato in esito al procedimento istruttorio.- 
 

1.29 Con nota n.72496 del 10.12.2010, il progetto definitivo veniva quindi trasmesso al Competente 
Assessorato regionale delle Infrastrutture,  Mobilità e trasporti – Commissione Regionale dei 
LL.PP. , per la sua approvazione in linea tecnica in conferenza di servizio, ai sensi dell’art.7-bis 
della Legge 11.02.1994, n.109, nel testo regionale vigente.- 
 

1.30 Contemporaneamente, con nota n.72896 del 13.12.2010, gli elaborati progettuali venivano inoltrati 
a tutti i soggetti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi comunque 
denominati,  quali preventivamente individuati nell’ambito del Documento preliminare della 
Progettazione predisposto ai sensi dell’art.15 del Regolamento D.P.R. 21.12.1999, n.554, e 
successive integrazioni, per il rilascio dei provvedimenti di competenza in sede di conferenza dei 
servizi.- 
 

1.31 Contemporaneamente alla istanza di convocazione della Commissione regionale dei LL.PP. per la 
approvazione ex art. 7 della Legge 109/94, venivano avviati da questo Ufficio gli ulteriori sub-
procedimenti in materia di urbanistica e ambiente che, in ragione dei prescritti passaggi di evidenza 
pubblica e/o di carattere collegiale, non potevano essere esauriti nell’ambito della conferenza di 
servizio.- 
 

1.32 Fra l’altro, considerato che il progetto prevede la acquisizione dei terreni interessati dalla nuove 
sede stradali o dai relativi allargamenti, ovvero l’imposizione delle necessarie servitù,  ai sensi e 
per le finalità di cui agli artt. 11 e 16 del Codice D.P.R. 08.06.2001, n.327, e ss. mm. ed  ii. e degli 
artt.7 e segg. della Legge 07.08.1990, n.241, e ss. mm. ed ii., veniva regolarmente diramato a tutti 
proprietari catastali delle aree interessate, e con le procedure di legge, il prescritto avviso di avvio 
del procedimento diretto alla apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, mediante 
approvazione in variante del progetto definitivo con le procedure di cui all’art.7 della legge 
regionale  11.04.1981, n.65, ovvero all’asservimento ovvero alla occupazione temporanea, nonché 
avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo medesimo e di 
dichiarazione della pubblica utilità dei lavori in argomento.-  

 
1.33 Le osservazioni prevenute da parte di alcune Ditte interessate sono state regolarmente 

controdedotte nelle forme di Legge, se non direttamente recepite in progetto.- 
 

1.34 Su richiesta istruttoria dell’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa, relatore per la 
Commissione Regionale dei LL.PP., il progetto veniva assoggettato da questo Ufficio 
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all’accertamento di cui all’art. 8, comma 1, lett. o), del Regolamento D.P.R. 21 dicembre 1999, 
n.554, come da certificazione appositamente rilasciata in data Maggio 2011 ed assunta al 
protocollo in data 17.06.2011 con il n. 32191.- 
 

1.35 In conclusione della conferenza, tenutasi in varie fasi, e dei vari sub-procedimenti avviati, il 
progetto definitivo risulta oggi munito di tutti i pareri e di tutte le autorizzazioni di legge, ed in 
particolare: 

 
� in conformità all’art.7 della L.R. 11 aprile 1981 n.65, risulta favorevolmente assentito, con 

prescrizioni e raccomandazioni, da tutti i Comuni territorialmente interessati, ed in particolare: 
- dal Comune di Comiso con Deliberazione di C.C. n.22 del 19.03.2011 
- dal Comune di Chiaramonte Gulfi con Deliberazione di C.C. n.  9 del 25.03.2011 
- dal Comune di Vittoria con  Deliberazione di C.C. n.37 del 26.05.2011 
 

� ai sensi del D. leg.vo 22.01.2004, n.42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con 
provvedimento n.632/VII del 24.02.2012, assunto al prot. di questa Provincia con il n.15307 
del 22.03.2012, la soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Ragusa ha espresso “parere favorevole”, 
con condizioni; 
 

� risulta favorevolmente assentito ai sensi dell’art.19 e segg. del D. Leg.vo 03.04.2006, n.152 e 
ss. mm. ed ii. (Valutazione di Impatto Ambientale) con D.D.G. n.132 del 01.03.2012, notificato 
con  nota n.16703 del 15.03.2012 e avviso pubblicato sulla GURS parte II n.30 del 30.07.0012; 

 
� risulta approvato urbanisticamente ai sensi dell’art.7 della L.R. 11 aprile 1981 n. 65, con 

D.D.G. n. 138 del 30.05.2012 notificato con nota n. 12644  del 07.06.2012, e pubblicato sulla 
GURS parte I n.30 del 30.07.2013; 

 
� risulta regolarmente verificato ai sensi degli articoli 93, comma 6,  e 112 del Codice D. Leg.vo  

12.04.2006, n.163, e ss. mm. ed ii., e con le procedure di cui agli artt. 41 e segg. del 
Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207, con verbale in data 30.07.2012,  in prot. al n. 0039323 
del  17.08.2012, e successive varie integrazioni istruttorie.- 

 
1.36 Il progetto generale definitivo è stato quindi definitivamente approvato, con prescrizioni e 

raccomandazioni,  dalla Commissione Regionale dei  Lavori Pubblici riunita in conferenza di 
servizio ai sensi dell’art.5 della L.R. 12.07.2011, n.12, come da verbale di adunanza  del 
29.05.2013,  prot. n. 47625 del 31.05.2013 e successivamente notificato alla Provincia con lettera 
di trasmissione assunta al protocollo dell’Ente in data 14.06.2013 con il n.0024458.- 
 

1.37 L’importo complessivo del progetto,  come sopra approvato,  risulta pari a Euro   115.800.000,00 
di cui Euro  72.709.215,82 per lavori ed oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  ed Euro 
43.090.784,18 per le altre somme necessarie alla esecuzione del progetto (espropriazioni, 
risoluzione interferenze, compensazioni ambientali, IVA ed altri oneri di Legge, spese tecniche di 
progettazione, direzione e collaudo, aliquote per imprevisti, etc.).- 
 
 

2 SVILUPPO DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 
Tipologia del progetto  
 

2.1 Come accennato in precedenza,  le attività progettuali previste con il documento iniziale del Marzo 
2006 e con le successive revisioni in data Dicembre 2006 ed in data Ottobre 2009, dopo la 
approvazione del progetto definitivo generale  prevedevano la redazione del progetto stralcio 
definitivo per “appalto integrato”,  ai sensi dell’art. 19, comma 2, della Legge 11.02.1994, n.109, 
con le modifiche ed integrazioni nel testo vigente per la Regione Sicilia, per un primo lotto di 
collegamento.- 
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2.2 Si rileva per contro che, in esito al lungo e approfondito procedimento istruttorio ed autorizzatorio  

cui il progetto definitivo è stato sottoposto, esso presenta oggi un livello di dettaglio 
particolarmente elevato ed in particolare individua con eccellente definizione gli elementi 
quantitativi e qualitativi necessari alla ingegnerizzazione del processo costruttivo.- 

 
2.3 Sotto tale aspetto si ritiene  che il duplice approfondimento dal progetto definitivo per A.I  al 

progetto esecutivo non sarebbe conducente ad una reale esigenza di sviluppo in progress 
dell’approccio progettuale, finendo per costituire un evitabile appesantimento procedurale.-  

 
2.4 Si ritiene pertanto opportuno, in conformità del resto alla previsione di cui all’art.15 del 

Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207 ed all’art. 93, comma 2, del Codice D. Leg.vo 12.04.2006, 
n.167, di dovere disporre direttamente la redazione del progetto esecutivo delle opere riguardanti il 
primo lotto   dell’intervento.- 

 
2.5 Al riguardo si rileva che tale previsione non risulta in contrasto, ma anzi è espressamente prevista 

sia  nell’ambito del contratto di appalto con l’affidatario dei servizi di progettazione stipulato in 
data 25 settembre 2007 con il n.22148. di rep. e registrato a Ragusa in data 09 ottobre 2007 al 
n.636 - Serie I, che nell’ambito del contratto di appalto con l’affidatario dei servizi di verifica, 
stipulato in data 17.10.2012 con il n 22393 di rep. e registrato a Ragusa in data 02.11.2012 al n. 
166 Serie I.- 
 

2.6 Ad ogni buon fine la Ditta affidataria del servizio di progettazione, con nota del 16.07.2013 assunta 
al protocollo dell’Ente in data 05.08.2013 con il  n. 0031310 , ha rilasciato formale assenso alla 
redazione del progetto esecutivo in sostituzione del progetto definitivo per A.I.- 

 
Individuazione del primo lotto  

 
2.7  Nella previsione di procedere alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione delle  opere per 

stralci successivi, è possibile individuare n.6  tratti singolarmente funzionali, per i quali si rimanda 
alla allegata sintesi tecnica (Allegato A),  in cui sono brevemente riportate:  

 
a) le caratteristiche tecniche generali dell’opera: 
b) la consistenza di ciascun lotto; 
c) il riepilogato del costo generale dell’investimento disaggregato per i vari lotti funzionali; 
 
nonché una corografia dell’intero tracciato con l’indicazione dei capisaldi di inizio e fine di ciascun 
lotto.- 

 
2.8 Con l’impiego delle risorse finanziarie immediatamente disponibili, si prevede di procedere alle 

successive fasi progettuali e alla esecuzione dei lavori per il tratto che và dall’aeroporto alla SP 7 
Comiso – Chiaramonte (tratto D – E nell’allegata planimetria),  dell’importo presumibile di Euro 
14,9 milioni di euro, il quale potrà comprendere anche una prima ri-qualificazione degli accessi 
all’aeroporto e la formazione della nuova sede stradale fino alla suddetta S.P. 7.-  
 

2.9  Tale tratto presenta infatti evidente carattere di priorità in quanto la S.P. n.7 consente un livello di 
esercizio accettabile fino alla S.S. 514 Ragusa-Catania,  e viene quindi a fornire la più immediata 
risposta alle esigenze di collegamento dell’aeroporto con la viabilità statale.- 

 
2.10 Si rileva per contro che il tratto di collegamento fra la S.P. n.7 Comiso – Chiaramonte e la rotatoria 

di interconnessione di quest’ultima con il nuovo asse stradale (tratto E- E1 nella allegata 
corografia) risulta oggetto di separato intervento già inserito nel programma triennale delle OO.PP. 
di questa Provincia, per un importo pari a Euro 500.000, per cui in definitiva l’importo presumibile 
del primo lotto (tratto D – E) risulta pari a 14,4 Meuro.-  
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Indirizzi generali e prescrizioni per il progetto esecutivo  
 
2.11 In conformità all’art.93 del Codice D. Leg.vo 12.06.2006, n.163  ed all’art.33 del Regolamento 

05.10.2010, n.207, il progetto esecutivo rappresenterà in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il 
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che 
ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.  
 

2.12 Esso andrà redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli 
eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino 
necessari,  e sulla base dei rilievi plano altimetrici e dei rilievi di dettaglio della rete dei servizi del 
sottosuolo.-  
 

2.13 Esso rappresenterà in definitiva la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, dovrà 
definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico 
l'intervento da realizzare, restando esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di 
approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.  
 

2.14 Il progetto esecutivo sarà altresì corredato da un apposito piano di manutenzione e gestione 
dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la 
gradualità stabiliti dal menzionato Regolamento 207/2010.- 
 

2.15 Evidentemente il progetto esecutivo andrà redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché 
delle prescrizioni tutte conseguite nel relativo procedimento autorizzatorio, con particolare riguardo 
a quelle dettate in sede di accertamento di conformità' urbanistica, di conferenza di servizi e di 
pronuncia di compatibilità' ambientale.- 
 

2.16 In particolare il progetto andrà sviluppato in conformità: 
 
o alle prescrizioni e alle raccomandazioni che sono state impartite dalla Conferenza Regionale dei 

LL. PP. nella adunanza conclusiva del seduta del 29.05.2013, come da verbale appositamente 
redatto ed allegato in copia sub “B” al presente documento.- 

 
o alle prescrizioni e alle raccomandazioni che sono state impartite, ai sensi dell’art.19 e segg. del 

D. Leg.vo 03.04.2006, n.152 e ss. mm. ed ii. (Valutazione di Impatto Ambientale) con D.D.G. 
n.132 del 01.03.2012, notificato con  nota n.16703 del 15.03.2012 e relativo avviso pubblicato 
sulla GURS parte II n.30 del 30.07.2012.- 
 

2.17 Particolare attenzione andrà posta alle esigenze di gestione e manutenzione dell’opera 
successivamente alla sua entrata in esercizio , con specifico riguardo alle seguenti elaborazioni: 

 
� Manuale d’uso delle opere  
� Programma di manutenzione  
� Programma di monitoraggio ambientale  
� Computo metrico dei costi e delle attività di gestione (monitoraggio e mantenimento in 

efficienza in condizioni di esercizio)  
� Capitolato speciale per la manutenzione delle opere e per  il monitoraggio ambientale  

 
2.18 Le attività andranno dimensionate, fra l’altro, in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto 

V.I.A. emanato con D.D.G. n.132 del 01.03.2012.- 
 

2.19 Per assicurare infine la necessaria continuità nel passaggio fra la fase di realizzazione delle opere e 
la fase di esercizio, andrà previsto l’affidamento della manutenzione e del monitoraggio ambientale 
allo stesso soggetto esecutore per un periodo iniziale che viene inizialmente indicato in anni 3,  
comunque suscettibile di variazioni in sede di stesura del progetto.- 
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3 IL QUADRO DOCUMENTALE DEL PROGETTO ESECUTIVO  

 
3.1 L’elenco degli elaborati costituenti il corpo documentale del progetto esecutivo viene allegato sub 

C in calce al presente documento.- 
 

3.2 Detto elenco risulta evidentemente suscettibile di modifiche, integrazioni e/o variazioni in più o in 
meno, tutte comunque disposte o autorizzate dall’Ufficio del RUP anche su proposta dei progettisti,    
in relazione alle eventuali esigenze rappresentative che si rendessero necessarie nello sviluppo del 
progetto.- 
 

3.3 Tutti gli elaborati, comunque, dovranno essere redatti conformemente a quanto previsto dal vigente 
Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207, ed in particolare facendo riferimento a quanto ivi prescritto 
dagli artt. 33 e segg.- 
 
 

4 REGOLE E NORME TECNICHE GENERALI E SPECIALI  
 
4.1 Resta sostanzialmente confermato il quadro normativo di riferimento inizialmente costruito con la 

prima stesura del Documento Preliminare della Progettazione (che quindi si intende qui  
integralmente richiamato e confermato), fermo restando che evidentemente le norme e le 
disposizioni legislative ivi elencate debbono oggi intendesi aggiornate con le eventuali modifiche 
ed integrazioni nel frattempo emanate.- 
 

4.2 Sotto il profilo generale dovrà evidentemente farsi riferimento alla nuova normativa nazionale e 
regionale in materia di Lavori  pubblici, e quindi: 

 
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163  
 Suppl. ordinario n. 107 alla Gazz.Uff.  2 maggio 2006, n.100 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE  
 
Decreto del Presidente della Repubblica  05 ottobre 2010 , n.207 
Gazzetta Uff.  10/12/2010 , n.288 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE»  
  

Legge regionale 12 luglio 2011, n.12 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.30 del 14/07/2011 , n.30 
Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione 
dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il 
ricovero di animali. 
 
Decreto presidenziale Regione siciliana 31 gennaio 2012, n. 13. 
Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 17 febbraio 2012  
Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 -  Titolo I - 
Capo I –  Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

4.3 Per quanto riguarda la normativa speciale di Settore, particolare riferimento andrà fatto alle norme 
tecniche in materia di costruzione degli impianti di trasporto di gas naturale,  in quanto 
espressamente rilevate dal gestore nel corso del procedimento istruttorio, ed in particolare:   
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D.M. 24/11/1984 del Ministero dell’Interno 
 Norma di sicurezza antincendio per il trasporto la distribuzione , l’accumulo e l’utilizzo del gas 
naturale con densità non superiore a 0.8 e s.m.i.- 
 
D.M. 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico  
Regola tecnica per la progettazione , costruzione, collaudo e sorveglianza delle opere e degli 
impianti di trasporto di gas naturale con norma di sicurezza antincendio per il trasporto la 
distribuzione, con densità non  superiore a 0.8 e s.m.i-. 
 

4.4 Analogamente particolare attenzione andrà posta alla nuova disciplina in materia di  utilizzo delle 
Terre e rocce da scavo, avente specifica attinenza alla natura dell’intervento, ed in particolare: 
 
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 
Suppl. ordinario n. 96 alla Gazz. Uff., 14 aprile, n. 88 
Norme in materia ambientale (CODICE DELL'AMBIENTE) 
Art. 186 – Terre e rocce da scavo, come modificato ed integrato dall’art. 2, comma 23, del D.Lgs. 
16 gennaio 2008, n.4. 

 
Decreto ARTA Sicilia 11 dicembre 2008, n.45689 – 211/Gab   
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.6 del 06.02.2009 
Allegato “A” - Linee guida sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo a seguito dell’entrata in vigore 
del Decreto Legislativo n.4 del 16 gennaio 2008.- 
 
Legge regionale 12 luglio 2011, n.12 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.30 del 14/07/2011 , n.30 
Art.24 della legge regionale n.12 del 12.07.2011 - Utilizzazione di materiale proveniente dal 
riciclo degli inerti (Obbligo di inserimento nei capitolati) 
 
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 
161 
Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2012, n. 221 
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. 

 
Art.141-bis  del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69  convertito con Legge 09.08 2013,  n.98   
G.U. n.194 del 20.08.2013 - Suppl. Ordinario n. 63  
Disposizioni  urgenti  per il rilancio dell'economia 
Art.41-bis   Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo 

 
 
5 VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO  
 
5.1 Lo sviluppo del progetto esecutivo sarà assistito in progress dalla attività di verifica condotta ai 

sensi degli articoli 93, comma 6,  e 112 del Codice D. Leg.vo  12.04.2006, n.163, e ss. mm. ed ii., e 
con le procedure di cui agli artt. 41 e segg. del Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207.- 
 

5.2 A tal fine, previo espletamento della procedura regolamentare di evidenza pubblica,  con 
Determinazione Dirigenziale n. 40167/68RS/322RG del 04.09.2012 i relativi servizi sono stati 
affidati alla ditta ITALSOCOTEC  S.p.A. di Roma .-  
 

5.3 Il contratto con l’affidatario è stato stipulato in data 17.10.2012 con il n 22393 di rep., e 
successivamente registrato a Ragusa in data 02.11.2012 al n 166 - Serie I .-  
 

5.4 La verifica del progetto si svilupperà sostanzialmente nelle seguenti fasi: 
 

o  verifica in progress sugli elaborati durante le fasi di redazione del progetto conformemente ai 
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criteri ed alle procedure di cui agli art. 53 e 54 del l Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207;  
 

o conseguente rilascio del primo rapporto della verifica riportante le risultanze dell’attività svolta; 
 

o rilascio del rapporto integrativo relativo all’accertamento dei contenuti di cui all’art. 53, comma 
2), lett.i, del Regolamento 05.10.2010 n.207, relativi alla avvenuta acquisizione di tutte le 
approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione; 

 
o rapporto conclusivo del verificatore ai sensi dell’art.54, comma 7, del regolamento 05.10.2010, 

n.207, riportante:  
a) le risultanze dell'attività  svolta; 
b) l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all'articolo 106, 

comma 1, del Regolamento 05.10.2010, n.207. 
 

5.5 Con specifico riguardo alla approvazione in linea tecnica del progetto,  a norma dell’art.5 della 
L.R. 12.07.2011, n.12, si farà riferimento alle direttive di cui alla circolare  dell’Assessorato delle 
infrastrutture e della Mobilità del 16.10.2012,  pubblicata nella G.U.R.S. del 19.11.2012, n 48 parte 
I,  ed in particolare alla previsione che : “ I progetti esecutivi redatti conformemente ai progetti 
definitivi approvati in linea tecnica dalla Commissione Regionale, o comunque non soggetti a 
variazioni sostanziali, vengono approvati dal Responsabile del Procedimento”.-  
 

5.6 Evidentemente,  ove con il progetto esecutivo venissero motivatamente introdotte modifiche 
sostanziali alle previsioni del progetto definitivo approvato, esso dovrà essere ri-assoggettato alla 
approvazione della Conferenza regionale dei Lavori Pubblici con le procedure di cui al citato art.5, 
comma 12 e segg.,  della L.R. 12.07.2011, n.12, e alla citata circolare 16.10.2012.- 
 

5.7 Sempre nell’ipotesi di conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo approvato, eventuali 
modifiche non sostanziali potranno essere oggetto di specifica approvazione da parte degli Enti e 
degli Organismi preposti, anche in conferenza di servizio, conformemente alle competenze già 
individuate con il quadro autorizzatorio costruito con la versione Ottobre 2009 del D.P.P., e che ad 
ogni buon fine si allega sub D in calce al presente documento.- 

 
5.8 In definitiva l’iter di verifica, autorizzazione ed approvazione del progetto risulta sostanzialmente 

articolato nelle fasi riportate nella seguente tabella, non necessariamente consequenziali fra di loro 
secondo l’ordine indicato: 

 

ADEMPIMENTO Principale riferimento normativo 

1 Redazione e contestuale verifica in progress 
del progetto  

Artt. 93, comma 6,  e 112 del Codice D. 
Leg.vo  12.04.2006, n.163, e ss. mm. ed ii.,  
 
Artt. 53 e 54 del Regolamento D.P.R. 
05.10.2010, n.207 

2 Rilascio del primo rapporto della verifica 
riportante le risultanze dell’attività svolta 

3 Eventuale approvazione del progetto, anche 
in conferenza di servizio,   da parte di Enti 
ed organismi preposti al rilascio di specifici 
provvedimenti (nella esclusiva ipotesi di 
modifiche non sostanziali alle previsioni del 
progetto definitivo approvato)    

Art. 5 della L.R. 12.07.2011, n.12 
 
Circolare Assessorato Reg.le Infrastrutture 
e Mobilità del 16.10.2012 

4 Pubblicazione dell’avviso di avvio del 
procedimento di approvazione del progetto 
e  dichiarazione di pubblica utilità  

Art.16 del Codice D.P.R. 08.06.2001, 
n.327, e ss. mm. ed  ii. 
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5 Controdeduzione ed eventuale introduzione 
in progetto delle osservazioni accolte  

Art.97, comma 1-bis  del Codice  D. leg.vo   
12.04.2006, n.16.-  

6 Approvazione in linea tecnica del progetto 
da parte del R.U.P. (ipotesi di  progetto 
conforme al progetto definitivo approvato o 
comunque non riportante variazioni 
sostanziali)  

Art. 5 della L.R. 12.07.2011, n.12 
 
Circolare Assessorato Reg.le Infrastrutture 
e Mobilità del 16.10.2012 

7 Rilascio del secondo rapporto relativo alla 
avvenuta acquisizione di tutte le 
approvazioni ed autorizzazioni di legge 
previste per il livello di progettazione . 

Art. 53, comma 2), lett.i, del Regolamento 
D.P.R. 05.10.2010 n.207 

8 Approvazione amministrativa del progetto e 
dichiarazione di P.U. da parte del 
competente organo dell’Amministrazione.  

Art. 12 e seguenti  del Codice D.P.R.  
08.06.2001, n.327, e ss. mm. ed  ii. 
 
Norme regolamentari interne della 
stazione appaltante  

9 Procedura di acquisizione delle aree e/o di 
imposizione delle servitù e/o di 
occupazione temporanea.- 

Art. 12 e seguenti  del Codice D.P.R. 
08.06.2001, n.327, e ss. mm. ed  ii. 

10 Rilascio da parte del Direttore dei lavori 
(ovvero da parte del R.U.P. nell’ipotesi in 
cui il direttore non sia stato ancora 
nominato) della prescritta dichiarazione in 
ordine alla accessibilità dei siti, alla assenza 
di impedimenti e alla realizzabilità del 
progetto.  

Art. 106, comma 1,  del Regolamento 
D.P.R. 05.10.2010, n.267 

11 Rapporto conclusivo del verificatore 
riportante le risultanze conclusive 
dell'attività  svolta ed attestante l'avvenuto 
rilascio da parte del direttore lavori della 
attestazione, di cui all'articolo 106, comma 
1, del Regolamento 05.10.2010, n.207. 

Art.54, comma 7, del Regolamento D.P.R.  
05.10.2010, n.207  
 

12 Validazione del progetto  Art.55 del Regolamento D.P.R. 05.10.2010, 
n.207  

13  Adozione della determina a contrarre e del 
bando di gara  
Approvazione del bando di gara e avvio 
delle procedure di affidamento dei lavori   

Art.11, comma 2, del Codice D. leg.vo 
120.04.2006, n.163 

 
 

6   CRITERI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
 
6.1 In conformità alle previsioni di cui all’art.5, comma 5, del Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207, 

vengono fornite le seguenti prescrizioni di natura procedurale. 
 

6.2 Tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro: in conformità 
all’art.53, comma 1 e comma 2, lett. a), del Codice D. Leg.vo 12.04.2006, n.163, i lavori oggetto 
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del presente documento verranno realizzati mediante contratto “di appalto” avente ad oggetto la 
sola esecuzione dei lavori.- 

 
6.3 Tipo di procedura per l’affidamento dell’appalto: l’appalto sarà affidato mediante procedura 

“aperta” ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice D. leg.vo 12.04.2006, n.163.- 
 

6.4 Natura del contratto: in conformità all’art. 53, commi 4 e 5, del Codice D. leg.vo 12.04.2006, 
n.163, il contratto per l’esecuzione dei lavori in oggetto verrà stipulato interamente “a corpo” 
(conseguendone che il prezzo convenuto non potrà essere i alcun modo modificato sulla base della 
verifica della quantità o della qualità della prestazione).-  
 

6.5 Criterio di aggiudicazione: in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e 
considerando in particolare che le caratteristiche tecniche e prestazionali delle opere sono 
rigidamente individuate con il progetto esecutivo, l’individuazione della migliore offerta sarà 
effettuata con il criterio del “prezzo più basso” di cui all’art.81 del Codice D. leg.vo 12.04.2006, 
n.163.-  

 
 

7 QUADRO FINANZIARIO  
 
7.1 Le risorse finanziarie certe ed immediatamente disponibili dalla Provincia Regionale per 

l’investimento in oggetto consistono nello stanziamento specificamente destinato a tale finalità 
nell’ambito del “Piano di utilizzo” di cui all’art.11 della L.R. 05.11.2004, n.15, e successive 
modifiche ed integrazioni (c.d. fondi ex-Insicem),  
 

7.2 In particolare l’intervento è attuativo della Azione strategica n.2 – Completamento e 
riqualificazione dei collegamenti infrastrutturali  - Intervento n.1  - “Realizzazione della bretella di 
collegamento SS 115 – SS 514 e dei rispettivi raccordi con l’aeroporto di Comiso e l’autoporto di 
Vittoria”, per la quale il Piano di utilizzo suddetto prevede uno stanziamento  complessivo di Euro 
16.978.638,70.- 

 
7.3 Sulla base delle risorse già impegnate e/o erogate per la progettazione generale  e di quelle ulteriori 

stanziate per la realizzazione del tratto di collegamento fra la S.P. n.7 Comiso – Chiaramonte e la 
rotatoria di interconnessione di quest’ultima con il nuovo asse stradale (tratto E- E1 nella allegata 
corografia), pari a complessivi Euro 500.000, il quadro finanziario a valere sulle risorse disponibili 
risulta come segue:  

 

  
Importo  

(Euro)  

      
1 Somme stanziate e/o erogate e/o da accantonare per progettazione generale e 

prestazioni connesse  2.078.638,70 

2 Somme stanziate con il programma delle OO.PP.  per la realizzazione del tratto di 
collegamento fra la S.P. n.7 Comiso – Chiaramonte e la rotatoria di 
interconnessione con il nuovo asse stradale (tratto E- E1)  

500.000,00 

3 Previsione di spesa per la realizzazione del primo lotto - Tratto dall'aeroporto di 
Comiso alla rotatoria di collegamento con la S.P. n.7  Comiso - Chiaramonte (Tratto 
D -E) 

           
14.400.000,00  

  TOTALE 16.978.638,70 

 
7.4 Si rileva inoltre che allo stato è previsto un ulteriore investimento per complessivi 30 milioni di 

Euro nell’ambito della Misura PAC del PO FESR Sicilia 2007 – 2013,  da destinare 
specificamente al “Collegamento viario a supporto dell’aeroporto di Comiso”, e previsione che 
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risulta inserita nel DPEF approvato dall'Assemblea Regionale con O.d.G. n.10 del 06.02.2013.- 
 

7.5 Con riguardo alla ipotesi di intervento per lotti  (cfr. Allegato A)  ed alla conseguente esigenza di 
ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, si ritiene che tali risorse possano essere utilmente 
destinate alla esecuzione delle seguenti parti dell’intervento: 

 
� Tratto  C-D: collegamento dalla S.P. n.4 Comiso – Grammichele  all’aeroporto di Comiso  

 
� Tratto G-D:  opere idrauliche  di adeguamento del canale a margine dell'aeroporto di Comiso 

lungo la S.P. n.5 Vittoria - Cannamellito - Pantaleo   
 
7.6 Tali opzioni sono infatti da ritenere prioritarie la prima nella prospettiva di privilegiare i tratti che 

non possono essere suppliti da altra viabilità esistente,  e contemporaneamente proiettare le 
realizzazione dei collegamenti sia nella direzione aeroporto – S.S. 514 che nella direzione 
aeroporto– S.S. 115, e la seconda perché funzionale ai fini della messa in sicurezza dei sedimi 
stradali e aeroportuali esistenti interessati dalle esondazioni del canale.- 

 
7.7 La valutazione definitiva in tal senso resta comunque demandata al soggetto auspicabilmente 

finanziatore dei lavori, e potrà esser oggetto di ulteriore integrazione del presente documento 
Preliminare.- 

 
8 AGGIORNAMENTO DEL CRONO PROGRAMMA  

 
8.1 Il crono-programma atteso per le fasi di progettazione esecutiva e attuazione dell’intervento, con 

l’indicazione dei tempi presunti per le varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, 
esecuzione dei lavori e collaudo, risulta aggiornato come segue:  

 

Fase 
Tempo (mesi) 

Parziale Progr.  

1 Progettazione esecutiva  2 2 

2 Approvazione tecnica del progetto  (*) 2 4 

3 Avviso e dichiarazione P.U.  1 5 

4 Immissione in possesso dei suoli   2 7 

5 Procedura di affidamento - Pubblicazioni 2 9 

6 Procedura di affidamento - Gara  1 10 

7 Procedura di affidamento - Contratto 1 11 

8 Imprevisti procedurali 1 12 

9 Esecuzione dei lavori 14 26 

10 Imprevisti in fase esecutiva 1 27 

11 Collaudo  3 30 

  Tempo complessivo stimato 30 30 

  (*) - La fase presenta forti criticità connesse ai tempi per la verifica di ottemperanza c/o ARTA 
 

8.2 Lo sviluppo finanziario del programma con la presumibile indicazione delle erogazioni,  parziali e 
progressivi,  per ciascuna fase e per l’intero intervento, viene allegato sub E in calce al presente 
documento.- 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Vincenzo Corallo 
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Sintesi tecnica del progetto generale  
Quadro di ipotesi di intervento per lotti 

Corografia generale formato A3 



 

 

 
 

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-
VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA 

 

 

RELAZIONE  
Sintesi descrittiva e ipotesi di intervento per lotti  

 
 
1.  CARATTERISTICHE GENERALI DEL TRACCIATO  
 

Coerentemente con le finalità generali dell’intervento quali definite nel documento preliminare art.15 del Regolamento 

D.P.R. 05.10.2010, n.207, nonchè con i risultati degli studi e delle indagini preliminari effettuati in sede di SdF e di Progetto 

Preliminare, l’asse stradale in oggetto si sviluppa nella direttrice Nord- Sud di collegamento fra il polo urbano di Vittoria (SS 

115 nel tratto tangenziale Nord di Vittoria, oggi declassificato),  il nuovo autoporto di Vittoria, l’aereoporto ex Base Nato di 

Comiso e la S.S. 514 Ragusa – Catania, che viene intercettata in corrispondenza dell’attuale innesto con la S.P. n. 7 

Comiso – Chiaramonte Gulfi (c.d. Bivio Coffa). 

 

Il tracciato di progetto (si veda planimetria allegata) si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 14 chilometri, oltre 

a circa 25 chilometri di viabilità interferita, interessando i comuni di Vittoria, Comiso e Chiaramonte Gulfi.- 

 

Facendo riferimento, per una più agevole comprensione delle caratteristiche morfologiche dell’opera, alla planimetria 

generale allegata in calce alla presente nota, il tracciato del progetto definitivo presenta quindi: 

 

• un primo tratto realizzato mediante ri-funzionalizzazione della attuale ex S.P. n.98 “Salmè – Favaraggi”,  di 

collegamento fra l’odierno tracciato della S.S. 115 (tangenziale Nord di Vittoria), la nuova prevista variante alla S.S.115 

e l’incrocio fra la detta ex S.P. n.98 e la ex S.P. n.91;  

• il collegamento all’autoporto di Vittoria tramite l’ammodernamento in sede della attuale S.P. n.91; 

• la ri-funzionalizzazione della suddetta ex. S.P. n.98 “Salmè – Favaraggi” fino al suo incrocio con la strada Comunale 

“Serra Cardara” 

• la ri-funzionalizzazione della suddetta strada comunale “Serra Cardara” fino all’ingresso all’aeroporto di Comiso; 

• il collegamento dell’aeroporto in direzione Nord mediante nuovo tracciato lungo la ex S.P. n.82 fino alla intersezione 

con la S.P. n 7 “Comiso  - Chiaramonte”; 

• La ri-funzionalizzazione in sede della detta S.P. n 7 “Comiso  - Chiaramonte” fino alla s.S. 514 Ragusa - Catania.- 

 

Le principali caratteristiche tecnico-geometriche del tracciato di progetto sono sintetizzate nella seguente tabella: 

 

Piattaforma C1 allargata - B 

Lunghezza totale (m) 14.151 

Svincoli e intersezioni (n) 9 

Viadotti e ponti (n)  1+4 cavalcavia 

Lunghezza viadotti (m) 20 

Rmin (m) 500 

Raggio di curvatura verticale concavo min. 1800 

Raggio di curvatura verticale convesso min. 2000 

Pendenza max (%) 6,00 

 

Piattaforma stradale 

 

La piattaforma base dell'infrastruttura viaria in progetto è di tipo C1 a singola carreggiata, costituita da due corsie di 3,75 m, 

affiancate da due banchine pavimentate di 1,50 m, per una larghezza complessiva di 10,50 m.-  

 



 

 

In corrispondenza dello svincolo dell’aeroporto di Comiso, però, tra le tra Pk 6+821 e Pk 8+895, al fine di migliorare il livello 

di servizio nonché la sicurezza complessiva del tratto è stata introdotta la piattaforma tipo B a doppia carreggiata, costituita 

da: 

• una banchina in dx da 1,75 m  

• n. 2 corsie da 3,75 m per senso di marcia  

• una banchina in sx da 0,50 m  

• uno spartitraffico da 2,50 m  

 per una larghezza complessiva minima di 22,40 m 

 

Viabilità interferita  

 

Con riguardo alla viabilità interferita, sulla base delle ipotesi di traffico formulate e sulla scorta dell’osservazione delle realtà 

locali esistenti, sono state previste due tipologie di piattaforma, per le quali si riportano larghezza e relativi sviluppi:  

 

Piattaforma Larghezza Sviluppo 

Tipo 1  7.00  m 5.387 m 

Tipo 2  4.00  m 19.779 m 

 

Svincoli ed intersezioni stradali 

 

Il progetto ha dovuto affrontare fra l’altro la risoluzione delle interferenze che l’asse stradale in progetto ha con l’attuale rete 

viaria, costituita da arterie di diversa importanza (strade interpoderali, strade comunali, provinciali e statali). 

 

In particolare, per consentire la connessione della strada in progetto con la rete della viabilità locale, è stata adottata in 

generale la tipologia ”a rotatoria”, opportunamente studiate e progettate per conferire idonea funzionalità e sicurezza nella 

esecuzione delle diverse manovre.  

 

Invece, per il collegamento con la prevista variante alla S.S. 115 è stato previsto l’inserimento di uno svincolo a livelli 

sfalsati.-  

 

Analogamente a livelli sfalsati, del tipo “a trombetta”, viene previsto lo svincolo per il collegamento con l’Aeroporto di 

Comiso, in quanto ritenuto più funzionale a regimentare il flusso di traffico generato in entrata e in uscita dall’aeroporto.- 

 

Per il dimensionamento e le verifiche degli elementi geometrici di rotatorie e svincoli si è fatto evidentemente riferimento al 

vigente D.M. 16/04/2006 recante le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.  

 

In definitiva le intersezioni previste secondo le varie tipologie e la loro ubicazione sono riportate nella tabella seguente: 

 

Intersezione Progressiva Comune 

Rotatoria di innesto sulla attuale S.S. 115 0+000 Vittoria 

Svincolo con la prevista variante S.S. 115 0+860 Vittoria 

Rotatoria e bretella di collegamento con  
l’autoporto di Vittoria  

1+634 Vittoria 

Rotatoria di intersezione con la  
ex   S.P. n. 68 Vittoria – forcone  - Pedalino – Quaglio   

2+647 Vittoria 

Rotatoria di intersezione con la  
S.P. n. 4 Comiso – Grammi chele 

6+263 Vittoria - Comiso 

Svincolo aeroporto di Comiso 7+873 Comiso 

Rotatoria di collegamento con la  
ex S.P. 82 Mortilla – Serravalle  

e con la S.P. 7 Comiso – Chiaramonte  
11+036 Chiaramonte Gulfi 

Rotatoria di svincolo alla S.S. 514 Ragusa - Catania 13+569 Chiaramonte Gulfi 



 

 

 

 

2. CANALIZZAZIONE DEL TORRENTE CAVA DEL BOSCO LUNGO L’AREA AEROPORTUALE  
 
Allo stato attuale il Torrente Cava del Bosco, da quota 218,00 m s.l.m. a quota 191,00 m s.l.m., è incanalato artificialmente 

tra il confine Nord-Ovest dell’area aeroportuale (in  sinistra idraulica) e la Strada Provinciale n.5 (in destra idraulica), per 

uno sviluppo complessivo di circa 2.200 m. 

 

Tale canale presenta varie criticità la più vistosa delle quali è rappresentata dalla non uniformità delle sezioni idrauliche.- In 

particolare si succedono, da monte verso valle, sezioni trasversali che progressivamente si riducono di dimensione: si 

passa dai primi 330 m a sezione rettangolare di dimensioni 5,00 m x 2,00 m, agli ultimi 750 m aventi una sezione 

rettangolare di dimensioni 1,60 m x 1,40 m. 

 

Fra l’altro il passaggio dall’alveo naturale al canale presenta una netta discontinuità costituita dalla presenza di un 

manufatto a sezione rettangolare in c.a provvisto di quattro tubi ARMCO  del diametro pari a 1000 mm disposti 

longitudinalmente rispetto all’alveo, a valle del quale le acque subiscono un cambio di direzione di 90 gradi, generando 

delle criticità che mettono facilmente in crisi il sistema.- 

 

Infine nel tratto finale, all’altezza della attuale rotatoria di intersezione tra la S.P. n.5 e la S.P. n.4, le acque vengono 

incanalate in uno scatolare  avente dimensioni rettangolari 3,00 m x 1,90 m, che attraversa la rotatoria e convoglia le 

acque nel suo naturale alveo; anche in questo caso si è in presenza di sezioni insufficienti al convogliamento delle portate 

di colmo. 

 

Dalle simulazioni fatte in moto permanente con portate di colmo calcolati con tempi di ritorno pari a 200 anni, le sezioni 

risultano essere nettamente insufficienti, soprattutto superati i primi 330 m.  

 

Ed infatti a tali criticità (oltre alle varie ulteriori puntuali per le quali si rimanda alla sezione idraulica del progetto) vi è il 

riscontro di fenomeni allagamenti avvenuti negli anni passati a seguito di eventi piovaschi di elevata intensità, con le acque 

che hanno invaso la carreggiata della strada provinciale e in parte l’area di confine dell’aeroporto. 

 

Il progetto pertanto prevede di mettere in sicurezza i sedimi stradali e aeroportuali interessati dalla canalizzazione, 

adeguando le sezioni idrauliche della canalizzazione esistente .- 

 

In particolare,  tenendo conto della esiguità degli spazi che impone di limitare a 7,00 m la larghezza massima della sezione 

e quindi provvedere all’innalzamento delle sponde, sulla base dei risultati delle verifiche effettuate delle portate di colmo 

per un tempo di ritorno di 200 anni, delle pendenze fissate dai capisaldi delle opere esistenti e della necessità di assicurare 

un franco non inferiore all’altezza cinetica della corrente, viene adottata una sezione scatolare delle dimensioni nette 7,50 x 

3,00 m. 

 

Si deve richiamare infine che il lotto carattere di priorità e rilevanza non solo ai fini della messa in sicurezza dei sedimi 

stradali e aeroportuali esistenti interessati dalle possibili esondazioni, ma anche ai fini della esecuzione delle nuove opere 

stradali di collegamento all’aeroporto.- Infatti, in sede di approvazione del progetto definitivo, la Commissione Regionale 

dei Lavori Pubblici ha espressamente richiesto che, ove le opere stradali vengano realizzate prima della sistemazione del 

canale, le maggiori acque di piattaforma confluenti nel bacino idraulico del canale stesso non possano essere recapitate in 

quest’ultimo, e quindi dovranno essere momentaneamente defluite mediante trincee drenanti da realizzare in 

configurazione provvisoria.- 

 

In definitiva, si deve ritenere che le opere di sistemazione idraulica sono fortemente interconnesse all’intervento principale 

ed alla funzionalità delle nuove opere stradali.- 



 

 

 
IPOTESI  DI INTERVENTO PER LOTTI FUNZIONALI SUCCESSIVI  

 

Nella previsione di dovere procedere alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione delle  opere per stralci successivi, è 

possibile individuare all’interno del progetto n.5  lotti singolarmente funzionali, oltre ad un sesto lotto relativo alle opere di 

riassetto idraulico delle canalizzazioni latistanti l’aeroporto.-  

 

Per ciascuno dei lotti stradali si riporta nel seguito una breve descrizione della consistenza e delle caratteristiche tecniche 

(andamento planimetrico, andamento altimetrico, opere d’arte) di ciascun tratto, nonché dell’eventuale livello di priorità  

nell’ambito di n livello di priorità ed in calce alla presente il riepilogo generale dell’investimento scorporato per i vari lotti.- 

 
Tratto A-B dalla S.S.115  all’autoporto di Vittoria  
 
Andamento planimetrico e interferenze  
 

Il tratto è compreso tra l’innesto con l’attuale sede stradale della S.S.115 e la Rotatoria alla P.K. 1+634 per un tratto di 

complessivi 1.634 m ricadenti nel territorio di Vittoria. 

 

Tale tratto in progetto si sviluppa quasi interamente sul sedime dell’attuale sede stradale della ex S.P. n. 68 adeguata con 

una nuova sede stradale di tipo C1 e comprende anche lo svincolo di collegamento con la variante alla S.S.115 

 

Esso è caratterizzato da un  raccordo circolare di raggio R= 1.300 m e relativi elementi di raccordo con clotoide di 

parametro A=435; seguito da un raccordo di  raggio con R= 500 m e relativi elementi di raccordo con clotoide di parametro 

A=270 e 280; quindi da un tratto di rettilineo e raccordo di ampio raggio (R=5.250 m).  

 

Al fine di migliorare la visibilità è previsto un allargamento della banchina dx max di 1,50 m, limitatamente allo sviluppo del 

raccordo circolare di R=500 m. 

 

In tale tratto è altresì prevista la realizzazione di uno svincolo a livelli sfalsati di collegamento con la variante della S.S. 115 

già progettata.- 

 
Andamento altimetrico 
 

Il tratto compreso tra l’attuale S.S. 115 e la Rotatoria P.K. 1+634 si articola su 6 livellette con pendenze comprese fra lo 

0,40% e il 6,0%; i raccordi verticali convessi e concavi hanno raggi minimo di 2.000 m e massimo 10.000 m.  

I riporti non superano i 6,33 m, per gli scavi le altezze risultano inferiori a 2,87 m. 

 
Opere d’arte  
 

In questo tratto non si prevede la realizzazione di opere d’arte principali. 

 
Tratto B – C dall’autoporto alla S.P n.4 
 
Questo lotto è costituito dal tratto tra la rotatoria P.K. 1+634, intersezione con la bretella di accesso all’autoporto di Vittoria, 

e la Rotatoria Pk 6+263, incrocio dell’asse in progetto con la S.P. n.4  Comiso – Grammichele 

 
Andamento planimetrico  
 

Il tratto di progetto compreso tra la Rotatoria P.K. 1+634  e la Rotatoria Pk 6+263, si sviluppa per complessivi 4.629 m 

interamente nel territorio di Vittoria.  

Il tracciato dell’asse stradale compreso tra la P.K. 1+634  e la P.K. 3+540  si sviluppa verso nord-est, sul sedime della ex 

S.P. 98 Salmè-Favaraggi con lievi rettifiche di curve, al fine di migliorarne l’inserimento dei mezzi che le percorrono.  

 



 

 

La restante parte prosegue in affiancamento dell’attuale sedime stradale fino alla rotatoria P.K. 6+263 (collegamento con 

l’attuale S.P. n.4 Comiso Grammichele), affiancamento necessariamente previsto per ottimizzare l’attuale tratto di strada 

esistente caratterizzato da ridotti raggi di curvatura. 

 

Il tracciato in progetto presenta una geometria planimetrica caratterizzata da rettifili e curve di ampio raggio (raggio minimo 

500 m massimo 7.500 m) raccordati ai tratti in rettifilo da adeguati tratti di clotoide. 

 
Andamento altimetrico 

 

Il tratto compreso tra le Rotatorie P.K. 1+634  e la Pk 6+263 si articola su 11 livellette con pendenze comprese fra lo 

0,387% e il 2,000%; i raccordi verticali convessi e concavi hanno raggi minimi rispettivamente di 5.000 m e 35.000 m. 

 

Gli scavi non superano i 2,15 m mentre i riporti in prossimità delle spalle Ponte Volpe non superano i 6.33 m.  

 

Per contenere i rilevati in prossimità delle opere maggiori si prevede l’inserimento di opere di contenimento in terre 

rinforzate; per gli scavi le altezze risultano inferiori a 1,36 m. 

 
Opere d’arte 
 

Le opere d’arte ricadenti in tale tratto sono: 

 

CAVALCAVIA 5+255 

OPERA N. NOME PROGR LUNGHEZZA (M) TIPOLOGIA 

1 CAVALCAVIA 1 5+255 17,00 CAP 

2 PONTE VOLPE da  5+606 a 5+626 20,00 CAP 

 
 
Tratto C – D dalla S.P. n.4 all’aeroporto di Comiso  
 

Questo lotto è costituito dal tratto compreso tra la rotatoria P.K. 6+263, incrocio dell’asse in progetto con la S.P. n.4  

Comiso – Grammichele, e lo svincolo a livelli sfalsati previsto per l’accesso all’aeroporto di Comiso , alla P.K. 7+780 ca.- 

 

Lungo il tratto C –D- in questione l’arteria in progetto si sviluppa sulla sede della vecchia strada comunale Serra Carcara,  

che non presenta requisiti accettabili di transitabilità (larghezza della sede stradale insufficiente e allo stato pavimentata 

solo parzialmente).-  

 
Andamento planimetrico  

 

 

Il tratto di progetto compreso tra la  Pk 6+263 a Pk 7+780 circa si sviluppa  per complessivi 1517 m ricadenti interamente 

nel territorio di Comiso. 

 

Il tratto compreso tra la Rotatoria Pk 6+263 e l’inizio del raccordo al tratto in tipologia B (alla Pk 6+821) si sviluppa per un 

tratto in rettilineo lungo 558 m, da un tratto di clotoide di sviluppo 115.60 m e parametro A 340 ed un tratto con curva di 

ampio raggio (raggio 1.000 m).  

 

A partire dalla Pk 6+821 fino a 6+971, per uno sviluppo di 150 m, si prevede il graduale passaggio della sezione di tipo C1 

alla sezione di  tipo B, mentre dalla Pk 6+971 alla Pk 7+780 il tracciato si sviluppa uniformemente con sezione di tipo B. 
 

Il collegamento con la strada in progetto e l’aeroporto è garantito grazie ad uno svincolo a livelli sfalsati con relative rampe 

di entrata ed uscita muniti delle rispettive corsie di accelerazione e decelerazione. 

 

Per quanto concerne lo Svincolo Aeroporto di Comiso, ricadono nel presente lotto parzialmente la Rampa A e le Rampe B 

e D oltre la rotatoria di collegamento con il nuovo parcheggio dell’aeroporto e relativi raccordi. 



 

 

 

La geometria d’asse si caratterizza da una successione di due curve ad ampio raggio (raggio minimo 1000, 1100m) 

intervallate da rettifili. 

 

Andamento altimetrico 
 

Il tratto compreso tra la  Pk 6+821 a Pk 7+780 si articola su 5 livellette con pendenze comprese fra lo 0,227% e il 2,44%; i 

raccordi verticali convessi e concavi hanno raggi minimi di 11.000 m e massimo di 20.000 m. 

 

I riporti previsti non superano i 4,55 m.. 

 
Opere d’arte 
 

Nel tratto in oggetto è prevista la realizzazione di un cavalcavia, con le seguenti caratteristiche: 

 

CAVALCAVIA 

OPERA N. NOME PROGR LUNGHEZZA (M) TIPOLOGIA 

3 CAVALCAVIA 2 7+873 33,10 CAP 

 
Livello di priorità 
 
Con riguardo alla ipotesi di intervento per lotti  ed alla conseguente esigenza di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, 
le realizzazione del tratto in questione presenta consistenti elementi di sostenibilità,  ed in particolare: 

 

− mentre gli altri tratti dell’itinerario di progetto allo stato sono comunque percorribili con la viabilità esistente (anche se 
certamente in condizioni di esercizio non congrue con la funzione complessiva della nuova struttura), il collegamento 
dal nodo C al nodo D è l’unico che non può essere supplito da altra struttura viaria; 
 

− con tale lotto tutto lo svincolo di accesso all’aeroporto verrebbe realizzato nella sua configurazione definitiva di 
progetto,  e quindi nelle condizioni di massima funzionalità sia nella direttrice Aeroporto - S.S. 115  che nella direttrice 
Aeroporto - S.S. 514; 
 

− la scelta di privilegiare tale lotto sarebbe in questo senso strettamente coerente con gli indirizzi della Commissione 
Regionale dei Lavori Pubblici,  indirizzati a privilegiare le realizzazione dei collegamenti stradali all’aeroporto; 
 

− nelle more della realizzazione del tratto di collegamento con all’autoporto in direzione SO (tratto B –C),   il lotto C – D 
rappresenta comunque un potenziamento della accessibilità all’aeroporto in quanto, attestandosi sulla S.P. 4 Comiso 
– Grammichele,  favorisce i collegamenti con il bacino di ponente, con particolare riferimento alla  direttrice Gela – 
Aeroporto che si sviluppa  lungo la  S.S. 115; 
 

In definitiva la realizzazione di questo lotto è fortemente conducente alla prospettiva di privilegiare i tratti che non possono 
essere suppliti da altra viabilità esistente,  e contemporaneamente proiettare le realizzazione dei collegamenti sia nella 
direzione aeroporto – S.S. 514 che nella Aeroporto– S.S. 514.- 
 
Tratto D – E dall’aeroporto di Comiso alla connessione con S.P. n.7  
 

Questo lotto è costituito dal tratto che và dallo svincolo di ingresso per l'aeroporto di Comiso alla rotatoria per la 

interconessione con la SP n.7 Comiso – Chiaramonte Gulfi, rotatoria inclusa.- 

 
Andamento planimetrico  
 

Il tratto di progetto compreso tra la  Pk 7+780 a Pk 11+036 si sviluppa per complessivi  3256 m ripartiti per circa 290 m nel 

territorio di Comiso e i restanti 2966 m nel comune di Chiaramonte Gulfi. 

 

Dopo un tratto iniziale in variante, la nuova sede stradale si affianca all’attuale S.P.82  Mortilla  - Serravalle, che rimarrà in 

esercizio come viabilità secondaria di servizio. 



 

 

 

Dalla Pk 7+780 fino a Pk 8+744, il tracciato presenta una sezione stradale di tipo B, si prevede quindi il graduale 

passaggio della sezione di tipo B a tipo C1 in un tratto di 150 m dalla Pk 8+744 alla Pk 8+894. 

 

Per quanto concerne lo Svincolo Aeroporto di Comiso, ricadono nel presente lotto parzialmente la Rampa A e la Rampa C  

oltre la rotatoria di accesso all’aeroporto e relativi raccordi. 

 

La geometria d’asse si caratterizza da una successione di tre curve ad ampio raggio (raggio minimo 1000, 1020, 1100m) 

intervallate da rettifili e raccordati da adeguati tratti di clotoide. 

 
Andamento altimetrico 
 

Il tratto compreso tra la  Pk 7+780 a Pk 11+036 si articola su 5 livellette con pendenze comprese fra lo 0,54% e il 2,70%; i 

raccordi verticali convessi e concavi hanno raggi superiori a 25.000 m. 

 

I riporti previsti non superano i 4,55 m. e gli scavi  2.90m. 

 

Opere  d’arte 
 

Nel tratto in oggetto è prevista la realizzazione dei seguenti manufatti: 

 

CAVALCAVIA 

OPERA N. NOME PROGR LUNGHEZZA (M) TIPOLOGIA 

4 CAVALCAVIA 3 8+072 36,80 CAP 

5 CAVALCAVIA 4 8+906 17,00 CAP 

 

Livello di priorità 

 

Il lotto relativo al tratto D – E,  comprendendo la ri-qualificazione degli accessi all’aeroporto e la formazione della nuova 

sede stradale fino al raccordo alla S.P. 7 (che si sviluppa lungo la direttrice  Comiso – S.S. 514  - Chiaramonte Gulfi), 

presenta evidente carattere prioritario  rispetto a tutti gli altri lotti,  in quanto la S.P. n.7 ha caratteristiche geometriche non 

del tutto deficitarie e comunque tali da assicurare un livello di esercizio accettabile fino alla S.S. 514 Ragusa-Catania,  per 

cui in definitiva questo lotto verrebbe a fornire la più immediata risposta alle esigenze di collegamento dell’aeroporto con la 

viabilità statale nella direttrice Ragusa – Catania.- 

 
Tratto E – F dalla connessione con la S.P. n.7 alla S.S. 514  
 
Andamento planimetrico e interferenze  
 

Il tratto di progetto compreso tra la Rotatoria Pk 11+036 e l’innesto con la S.S. 514, si sviluppa dalla Pk 11+036 alla Pk 

14+151, per complessivi 3.115 m nel territorio di Chiaramonte Gulfi. 

 

A partire dalla Rotatoria Pk 11+036 (di collegamento con le ex S.P. 82 e S.P. 7) l’asse di progetto presenta un tratto iniziale 

su nuova sede per uno sviluppo di 1.164 m, quindi si ricongiunge alla S.P. 7 per seguirne il tracciato sino alla S.S. 514 per 

circa 1.951 m.  

 

Il tracciato si sviluppa geometricamente con successione di rettifili e curve ad ampio raggio (raggio minimo 700 m). 

 
Andamento altimetrico 
 

Il tratto compreso tra la Rotatoria Pk 11+036 e l’innesto con la S.S. 514 si articola su 10 livellette con pendenze comprese 

fra lo 0,87% e il 3,35%; i raccordi verticali convessi e concavi hanno raggi minimi di  5.000 m.  

 



 

 

I rilevati e le trincee hanno altezze non superiori a 1,1 m. 

 
Opere d’arte 
 

Nel suddetto tratto  non sono previste opere d’arte maggiori. 

 
Livello di priorità 
 
Evidentemente il lotto in oggetto presenta un elevato carattere di funzionalità in quanto costituisce il tratto di innesto 
dell’intero itinerario di progetto sulla direttrice prioritaria della S.S. 514 Ragusa – Catania, oggetto di ri-qualificazione 
funzionale in tipologia B.- 
 
Và tuttavia richiamato, come evidenziato in precedenza, che allo stato la sede della S.P. n.7 Comiso – Chiaramonte,  
consente un livello di esercizio non assolutamente deficitario (anche se evidentemente non ottimale rispetto alla funzione 
complessiva della nuova struttura), ed anzi fra i vari tratti interessati dal progetto  è quello che presenta le migliori 
condizioni di percorribilità.-  
 
Pertanto, ed esclusivamente in una prospettiva di ottimizzazione delle risorse finanziarie  disponibili, potrebbe essere 
momentaneamente sufficiente intervenire solo nella realizzazione di alcune opere di messa in sicurezza del tracciato (con 
particolare riferimento alla corsie complanari previste per la razionalizzazione degli accessi) ed alla eliminazione di alcune 
criticità di traffico (queste ultime con particolare riguardo alla realizzazione della rotatoria Pk 13+569 e delle bretelle ad  
essa confluenti).- 

 
 
 
 



 

 

 

Potenziamento dei collegamenti stradali fra la SS 115, il nuovo 
autoporto di Vittoria, la nuova struttura Aereportuale di Comiso  

e la SS 514 Ragusa-Catania 
 

TRATTI FUNZIONALI  

Importo dei 
lavori  

Incidenza 
percentuale  

Somme a 
disposizione  
(al netto di 
espropri e 
interferenze) 

Importo 
espropri 

Importo 
Interferenze 

TOTALE 

Euro  % Euro  Euro  Euro  Euro  

                

1 TRATTO  A-B (S.S.115 - Autoporto): dalla S.S. 115 (P.km 
0+000)   alla bretella di collegamento con l'autoporto di Vittoria 
(P.km 1+634).  9.047.265,98 12,44% 3.993.628,78 1.542.340,89 728.121,76 15.311.357,40 

2 TRATTO  B-C (Autoporto - SP 4): dalla bretella di 
collegamento con l'autoporto di Vittoria (P.km 1+623), inclusa, 
alla rotatoria sulla S.P. n 4  (P.km 6+263), esclusa. 19.173.444,76 26,37% 7.709.381,92 2.298.090,55 1.399.504,17 30.580.421,40 

3 TRATTO  C-D (SP 4 - Aeroporto): dalla rotatoria sulla S.P. n 4  
(P.km 6+263), inclusa,  allo svincolo di ingresso per l'aeroporto 
di Comiso, parzialmente incluso.  14.386.707,65 19,79% 5.143.895,98 918.500,15 909.299,01 21.358.402,79 

4 TRATTO D-E (Aeroporto - SP 7): dallo svincolo di ingresso 
per l'aeroporto di Comiso, parzialmente incluso, alla rotatoria 
per la interconessione con la SP 7 (P.Km 11+036),  Inclusa. 9.056.073,61 12,46% 3.811.766,17 1.274.825,56 723.434,00 14.866.099,34 

5 TRATTO E-F (SP7 - SS 514): dalla rotatoria per la 
interconessione con la SP 7 (P.Km 11+036), esclusa, allo 
svincolo con la SS 514 Ragusa Catania (Pkm 14+152). 12.560.121,43 17,27% 6.196.126,65 3.175.399,11 939.641,05 22.871.288,24 

6 OPERE IDRAULICHE  - Lavori di adeguamento del canale a 
margine dell'aeroporto di Comiso lungo la SP 5 Vittoria - 
Cannamellito - Pantaleo  

8.485.602,40 11,67% 2.313.354,95 13.473,48 0,00 10.812.430,83 

  
TOTALE 72.709.215,82 100,00% 29.168.154,43 9.222.629,75 4.700.000,00 115.800.000,00 

 
N.B.: Gli importi per i vari lotti sono comprensivi dell’incidenza delle spese di progettazione generale, che incidono nella misura del 1.80% circa.- 
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Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità 

e dei Trasporti 
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 

legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5, comma 12 

VERBALE della riunione del 29 maggio 2013  –  ore 10:00  
CONFERENZA DI SERVIZI 

(2a Convocazione) 
 

L’anno duemilatredici  il giorno ventinove del mese di maggio  (29/05/2013), alle ore 10:00, presso 
la sala delle riunioni del Dipartimento (ottavo piano - ala nuova - ingresso Via Munter, 21 - Palermo), previa 
convocazione di cui alla nota n. 0042192 del 13 maggio 2013 , si sono riuniti, sotto la Presidenza dell’Arch. 
Giovanni Cucchiara , Dirigente del Dipartimento, all’uopo delegato dal Presidente della Commissione – 
Dirigente Generale del Dipartimento I.M.T. - Dott. Vincenzo Falgares , con nota prot. n. 0046533 del 
29/05/2013, i componenti della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, unitamente ai rappresentanti 
degli Enti convocati, di cui al foglio delle presenze, per il rilascio dei pareri di competenza in conferenza di 
servizi  (2a Convocazione ) ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge regionale 12 luglio 2011, n.12. 
 

 La riunione ha per oggetto il seguente ordine del giorno: 

PROGETTO DEFINITIVO : PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA  - “Potenziamento dei 
collegamenti stradali fra la S.S. n.115, la nuova struttura aeroportuale di Comiso - ex Base Nato, e la 
S.S. n. 514 Ragusa-Catania” – 
Importo complessivo € 115.800.000,00 (aggiornamento al prezzario 2013) 

Relatore : Ing. Capo del Genio Civile di RAGUSA - Ing. Maurizio Vaccaro 

Correlatori : Ing. Tullio Martella – Ing. Francesco Castelli 

 

Il Presidente delegato, Arch. Giovanni Cucchiara (Segretario della Commissione), constatato che 
risulta raggiunto il numero legale dei componenti della “Commissione”, dà inizio ai lavori, dando atto che: 

- risultano presenti  i seguenti componenti: 

• Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Arch. Giovanni Cucchiara 
(Presidente delegato dal Dirigente Generale Dott. Vincenzo Falgares con nota prot. n. 0046533 del 
29/05/2013) 

• Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Ing. Salvatore Enea (delegato dal Dirigente Generale Ing. 
Vincenzo Sansone con nota prot. n. 22614 del 16/05/2013) 

• Dipartimento Regionale dell’Urbanistica – Geom. Giuseppe Traina (delegato dal Dirigente Generale 
Dott. Gaetano Gullo con nota prot. n. 5788 del 18/03/2013) 

• Ufficio Legislativo e Legale – Avv. Paolo  Chiapparrone (delegato dall’Avvocato Generale Cons. 
Romeo Palma con nota prot. n. 12707 del 27/05/2013) 

• Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa – Ing. Maurizio Vaccaro (Relatore) 

• Ing. Francesco Castelli – Consulente tecnico-giuridico 

• Ing. Tullio Martella – Consulente tecnico-giuridico 

• Ing. Giuseppa Testa – Consulente tecnico-giuridico  
- risultano assenti  i seguenti componenti: 

• Ing. Gabriele Speciale – Consulente tecnico-giuridico 

• Avv. Ignazio Scuderi – Consulente tecnico-giuridico (decaduto dall’incarico) 

- risultano inoltre presenti:  

• Ing. Vincenzo Corallo - R.U.P. 

• Ing. Salvatore Di Pasquale - assistente del R.U.P. 

• Geom. Giuseppe Alagna - in rappresentanza del gruppo di progettazione. 
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- risultano presenti  i rappresentanti, meglio identificati nel foglio delle presenze, dei seguenti Enti: 

•••• COMUNE DI VITTORIA Servizio Territorio ed urbanistica (rif . 17.1); 

•••• TELECOM ITALIA S.p.A. – Sviluppo Rete - sede di Agrigento (rif. 20); 

•••• ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo rete 
Sicilia (rif. 22); 

•••• SNAM Rete GAS S.p.A. - Distretto Sicilia (rif. 23). 

 

- risultano assenti , sebbene invitati, i rappresentanti dei seguenti Enti: 

•••• E.N.A.C. Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Operativa e Certificazione Aeroporti  
Direzione Operazioni Napoli (rif.1); 

•••• ANAS  S.p.A.  - Direzione Centrale Programmazione e Progettazione – Roma (rif. 2.1); 

•••• ANAS  S.p.A  - Direzione centrale finanza di progetto e concessioni autostradali – Roma (rif. 2.2); 

•••• ANAS  S.p.A - Sezione Compartimentale di Catania (rif. 2.3); 

•••• MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Struttura di vigilanza sulle 
concessionarie autostradali (rif. 2.4); 

•••• ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE - D.R.A – Servizio 1 V.A.S-V.I.A (rif. 
3.2); 

•••• ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE - D.R.U. - Servizio 4 Affari Urbanistici 
Sicilia Sud Orientale (rif. 3.3); 

•••• ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE - D.R.U. - Servizio 6 Varianti 
urbanistiche relative alle conferenze di servizio (rif. 3.4); 

•••• MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento Delle Comunicazioni  Ispettorato 
Territoriale della  Sicilia (rif. 4); 

•••• COMANDO REGIONE MILITARE SUD - S.M.-Ufficio Logistico,Infrastrutture e servitù militare (rif. 5); 

•••• A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 7 di Ragus a - Dipartimento di prevenzione  
Servizio di igiene degli ambienti di vita (rif. 8); 

•••• UFFICIO  DEL GENIO CIVILE di Ragusa - U. O. B. Strutture (rif. 9.1); 

•••• UFFICIO  DEL GENIO CIVILE di Ragusa  - U. O. B. Idraulica (rif. 9.2); 

•••• SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI di Ragusa - Servizio Paesistico 
(rif. 10.1); 

•••• SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI di Ragusa  - Servizio Archeologico 
(rif. 10.2); 

•••• ISPETTORATO RIPARTIMENTALE  DELLE FORESTE di Ragus a - U. O. B. N.1 – Servizio tutela 
e vigilanza (rif. 12); 

•••• DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - Servizio per la Provincia di Ragusa 
(rif. 13); 

•••• PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA - Settore Viabilità (rif. 14); 

•••• COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI - Servizio di urbanistica (rif. 15.1); 

•••• COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI - Servizio di ecologia e tutela ambientale (rif. 15.2); 

•••• COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI - Servizio impianti tecnologici (rif. 15.3); 

•••• COMUNE DI COMISO - Servizio di urbanistica (rif. 16.1); 

•••• COMUNE DI COMISO - Servizio impianti tecnologici (rif. 16.2); 

•••• COMUNE DI VITTORIA - Servizio di ecologia e tutela ambientale (rif. 17.2); 

•••• COMUNE DI VITTORIA - Settore Manutenzioni Rete Fognaria ed Idrica (rif. 17.4); 

•••• SO. A. CO. - Società Aeroporto di Comiso  (rif. 18); 

•••• TERNA S.p.A. - Area  Operativa Trasmissione di Palermo (rif. 21); 
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Il Presidente , richiama il parere n. 89 della Commissione, reso sul progetto preliminare  
nell’adunanza del 22/07/09 ai sensi dell’ art. 7bis comma 21 della legge 109/94 nel testo coordinato con la 
L.R. n. 7/02 e s.m.i., ha espresso le “condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, 
i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente”, sulla 
scorta delle dichiarazioni rese dai Rappresentanti degli Enti intervenuti alla Conferenze di Servizi, in uno ai 
pareri fatti pervenire da altri Enti ed alle osservazioni mosse dalla Commissione. 

Il Presidente  richiama i verbali della  Pre-Conferenza del 11/04/2011  e della Pre-Conferenza del 
05/12/2011. 

Il Presidente  ricorda agli intervenuti che in data 20/02/2013 si è svolta la Conferenza di Servizi (1 a 
convocazione) , in conclusione della quale la Commissione, sentita la relazione del Relatore e visti i pareri 
resi dagli enti convocati, delibera all’unanimità che occorre procedere alla convocazione di ulteriore 
Conferenza di Servizi al fine di acquisire i pareri degli Enti che non sono intervenuti, sebbene invitati, alla 
odierna adunanza e che non hanno fatto pervenire parere scritto o che sono stati impossibilitati ad esprimesi 
per disguidi connessi alla mancata ricezione del progetto definitivo, ed in particolare: 

•••• ANAS  S.p.A - Direzione centrale finanza di progetto e concessioni autostradali – Roma (rif. 2.2) 

•••• ANAS  S.p.A - Sezione Compartimentale di Catania (rif. 2.3); 

•••• MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Struttura di vigilanza sulle 
concessionarie autostradali (rif. 2.4); 

Il R.U.P. è stato onerato di curare l’inoltro ai suddetti enti della versione finale del progetto definitivo e di 
attivare le necessarie interlocuzioni finalizzate all’acquisizione dei rispettivi pareri. 

Inoltre, il R.U.P. è stato invitato di fornire ai sottoelencati enti i necessari chiarimenti e le eventuali 
integrazioni in merito alle criticità ed alle indicazioni operative fornite dagli stessi con le note citate e con le 
dichiarazioni riportate nel presente verbale: 

•••• E.N.A.C. Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Operativa e Certificazione Aeroporti  
Direzione Operazioni Napoli (rif.1); 

•••• ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo rete 
Sicilia (rif. 22); 

•••• SNAM Rete GAS S.p.A. - Distretto Sicilia (rif. 23). 

Il R.U.P. con la nota prot. n. 18739 del 03/05/2013, con la quale ha chiesto la convocazione della 
prosecuzione della Conferenza di Servizi, ha rappresentato che per gli Enti che non sono intervenuti alla 
conferenza di servizi del 20/02/2013 e che non hanno fatto pervenire parere scritto o che sono stati 
impossibilitati ad esprimesi si è provveduto come segue: 
ANAS  S.p.A - Direzione centrale finanza di progett o e concessioni autostradali – Roma (rif. 2.2)  
Non è necessario convocare la suddetta direzione centrale in quanto sulla compatibilità con le previsioni di 
potenziamento della SS 514 Ragusa – Catania è stata chiamata ad esprimersi la nuova struttura di vigilanza 
sulle concessioni autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in qualità di nuovo 
soggetto responsabile delle concessioni autostradali. 
ANAS  S.p.A. - Sezione Compartimentale di Catania ( rif. 2.3)  
Con nota n. CPA 0015365 del 14.03.2013, assunta al protocollo dell’Ente in data 25.03.2013 con il n. 
0013909, ANAS Catania ha dichiarato che il tratto di strada della SS 115, nel quale si innesta il 
potenziamento stradale in oggetto. non e più di competenza di ANAS ma del Comune di Vittoria come da 
regolare verbale del 08-10-2010 (il suddetto Comune si era già espresso sul  progetto).  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - St ruttura di vigilanza sulle 
concessionarie autostradali (rif. 2.4)  
Con nota n. 009257 del 25.02.2013 è stato trasmesso copia digitale integrale non editabile degli elaborati del 
progetto definitivo generale edizione giugno 2012. I referenti della struttura, sentiti in tal senso, hanno 
assicurato la loro partecipazione ai lavori della conferenza di servizio ed in quella sede rilasceranno parere 
in ordine alla compatibilità dell’intervento con le previsioni di potenziamento della SS 514 Ragusa – Catania,  
preannunciandone l’esito favorevole. 

Per quanto riguarda gli Enti, presenti alla conferenza di servizi del 20/02/2013, che hanno richiesto 
integrazioni o che hanno evidenziato criticità, il R.U.P. ha specificato quanto segue: 

E.N.A.C. Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Di rezione Operativa e Certificazione Aeroporti  
Direzione Operazioni Napoli (rif.1).   
La Provincia con nota 009258 del 25.02.20143 ha trasmesso ad ENAC il progetto definitivo aggiornato con 
le indicazioni di cui alla nota n 0128036/IOP del 05.10.2012.  
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ENAC con nota n. 0035988/IOP del 26.03.2013 ha espresso parere favorevole alla proposta progettuale 
modificata.  

SNAM Rete GAS S.p.A. - Distretto Sicilia (rif. 23).   
La Provincia con nota n. 011119 del 07.03.2013  ha sollecitato la suddetta società a rilasciare le indicazioni 
necessarie a risolvere favorevolmente le criticità manifestate nella nota del 19.02.2013. Con verbale del 
18.04.2013 sottoscritto dai progettisti e da SNAM  sono state esaminate le modalità di risoluzione delle 
interferenze. Le relative risultanze sono quindi state introdotte negli elaborati progettuali. SNAM nel più 
breve tempo possibile comunicherà ufficialmente la programmazione economica temporale occorrente per la 
risoluzione delle interferenze ed ha comunque assicurato che sarà presente alla prossima conferenza.  

ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastruttur e e reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo rete 
Sicilia (rif. 22) .   
Enel ha già rilasciato parere favorevole sul progetto definitivo. Gli elaborati progettuali sono stati integrati con 
le tavole indicanti il piano delle servitù delle linee elettriche, come richiesto nel detto parere.  

Inoltre, il R.U.P. con la medesima nota ha rappresentato che il progetto definitivo è stato adeguato; 

- per la parte economica con il nuovo prezziario regionale  per il lavori pubblici pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 15.03.2013, supplemento ordinario n. 2; 

- alle prescrizioni del decreto VIA 132/2012 ivi comprese quelle confermate dal rappresentate ARTA 
del servizio VAS-VIA in sede di conferenza di servizi del 20/02/2013 (prescrizione n. 16 lettera e, 
prescrizione n. 21). 

 

Il Presidente  dà quindi la parola al Relatore Ing. Vaccaro  che espone la propria relazione istruttoria  
(prot. n. 185662 del 27/05/2013) che si riporta di seguito, richiamando sinteticamente le previsioni progettuali 
e l’iter seguito per l’istruttoria del progetto definitivo in oggetto. 
 
RELAZIONE ISTRUTTORIA : Appendice n 2 alla Relazione di istruttoria allegat a al verbale del 5/12/2011 
(per il 4° esame della Commissione Regionale dei La vori Pubblici L.R. 12/7/2011 n. 12 art. 5 comma 12) 
 
La Commissione Regionale Lavori Pubblici nella seduta del 20/02/2013 ha rilevato la necessita che occorre procedere 
alla convocazione di ulteriore Conferenza di Servizi per:  
1) adeguare il progetto definitivo alle indicazione rese dal Rappresentante del Servizio VAS-VIA Regionale in sede di 
Conferenza di servizio;   
2) consentire al R.U.P. di fornire ai sottoelencati Enti: 

- E.N.A.C. Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Operativa e Certificazione Aeroporti  Direzione 
Operazioni Napoli (rif.1); 

- ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo rete Sicilia (rif. 
22); 

- SNAM Rete GAS S.p.A. - Distretto Sicilia (rif. 23). 
i necessari chiarimenti e le eventuali integrazioni in merito alle criticità ed alle indicazioni rilevate dagli stessi con le 
proprie note e/o con le dichiarazioni rese in sede di riunione e riportate nel verbale della conferenza del 20.02.2013; 
3)  acquisire i pareri degli Enti che non sono intervenuti alla conferenza di servizio del 20/02/2013 e che non hanno fatto 
pervenire parere scritto ed in particolare:  

- ANAS  S.p.A - Direzione centrale finanza di progetto e concessioni autostradali – Roma (rif. 2.2) 
- ANAS  S.p.A - Sezione Compartimentale di Catania (rif. 2.3); 
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Struttura di vigilanza sulle concessionarie 

autostradali (rif. 2.4). 
Successivamente il R.U.P. ha trasmesso all’Ufficio del Genio Civile di Ragusa in data 3/05/2013 con prot. 18739 ed in 
data 15/05/2013 prot.20245 gli elaborati aggiornati del progetto definitivo al fine di ottemperare alle osservazioni della 
Commissione Regionale LL.PP. formulate nella seduta del 20/02/2013. Con quest’ultima integrazione è stata trasmessa 
dal R.U.P. anche la “Relazione sui riscontri del verbale della riunione del 20/02/2013 – Conferenza di Servizi”. Per 
ultimo, con nota prot. 21519 del 24/05/2013, il R.U.P. ha trasmesso altresì il Verbale di Verifica del Progetto Definitivo 
aggiornato al 3/05/2013. 
Inoltre si comunicava con la suddetta nota del 3/05/2013 che il progetto definitivo, a seguito dell’entrata in vigore del 
nuovo Prezzario Regionale della Regione Sicilia 2013 pubblicato nella G.U.R.S. n.13 del 15/03/2013 giusto Decreto 
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, n.27/febbraio 2013,  era stato aggiornato al nuovo Prezzario vigente. 
Gli elaborati modificati dai progettisti dopo la redazione dell’Appendice n.1 alla Relazione di istruttoria allegata al verbale 
del 5/12/2011 (redatta da quest’Ufficio in data 29/11/2012) e a seguito della successiva conferenza di servizio del 
20/02/2013, riguardano la revisione gennaio 2013 ed aprile 2013 e sostituiscono ed integrano i precedenti elaborati di cui 
ai seguenti numeri progressivi: 
 

- inquadramento dell’intervento elaborati n 1/ 2 
- idraulica: 53/66/67/68/72/73/76/77/81/82/83/85/89/90/92/95a/95b/95e 
- interferenze: 389/403/405/410/414/417/420b 
- impianti di illuminazione dal 451/452/454a/454b (545b)/462/463/463a 
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- elaborati economici : 477/479/480/481/482/482a 
 
Il nuovo quadro economico del progetto definitivo, a seguito dell’aggiornamento dei prezzi al nuovo prezziario regionale 
ed alle modifiche introdotte per ottemperare alle richieste dei Soggetti autorizzatori risulta essere di € 115.800.000,00 
ripartito fra lavori a corpo e somme a disposizione, come appresso indicato. 

- lavori ed oneri aggiuntivi  €   72.709.215,82 
- somme a disposizione  €   43.090.784,18  
                                                     SOMMANO   € 115.800.000,00 

 
Con la nuova documentazione prodotta ad  integrazione del progetto definitivo, si da pertanto riscontro alle osservazioni 
formulate nella seduta del 20/02/12, ed in particolare: 
 
Punto 1)  Dipartimento Regionale  dell’Ambiente -Serv izio VAS-VIA prescrizione 16 e) e 21 del Decreto VIA 
132/2012: 

16e) “tutte le acque di piattaforma afferente alla viabilità di tipologia 1, dovranno essere sottoposte a 
trattamenti di dissabbiatura e disoleatura prima dello sversamento nel corpo idrico ricettori”; 

21) “al fine di mitigare le emissioni acustiche in fase di esercizio lungo l'intero tratto della viabilità principale e 
secondaria di progetto, compresi svincoli, rotatorie e intersezioni varie dovrà essere messo in opera conglomerato 
bituminoso di tipo fonoassorbente, drenante e con capacità di abbattimento delle polveri sottili”. 
Il Progetto Definitivo è stato integrato alle superiori prescrizioni, accogliendo le richieste formulate dal rappresentante del 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente servizio VAS VIA.  
a) In particolare per la prescrizione 16 e) del decreto VIA D.D.G. n. 132 del 01/03/2012 è stato previsto  il trattamento 
delle acque di prima pioggia anche per i tronchi di viabilità secondaria di tipo 1 (larghezza carreggiata m 7) mediante il 
trattamento di dissabbiatura e disoleatura delle acque di  piattaforma provenienti dalla viabilità secondaria, prima dello 
sversamento nel corpo idrico recettore. Pertanto  le acque di prima pioggia, coincidenti con i primi 5 mm di pioggia  per 
eventi di durata di 15 minuti (le portate eccedenti verranno scaricate attraverso opportuni pozzetti scolmatori di portata) 
provenienti dalle secondarie di tipo 1, verranno convogliate o ai sistemi di trattamento già previsti per la viabilità principali 
(debitamente potenziati per tener conto dei nuovi apporti) o, a secondo le condizioni altimetriche presenti, ad impianti di 
trattamento specifici (per la precisione denominati I.T.P.P 15, 16, 17 e 18) dove è previsto il trattamento in continuo 
attraverso la sedimentazione e la disoleatura delle suddette acque di scolo.  
Nella seguente tabella si riportano gli impianti di trattamento di riferimento di ciascuno tronco della viabilità secondaria di 
tipologia 1: 
 

 
Il maggior importo dei lavori a seguito della introduzione in progetto di tali modifiche (prescrizione 16e)  risulta essere di 
€ 1.622.436,50 con riferimento al Prezziario Regionale anno 2009 ovvero di € 1.693.566,28 con riferimento 
all’aggiornamento al nuovo prezziario anno 2013. 
b)  In ottemperanza alla prescrizione 21 del decreto VIA 132/2012 n 21 riguardante la richiesta di utilizzo di conglomerato 
bituminoso drenante fonoassorbente in loco del conglomerato antiskid e coerentemente con la dichiarazione a verbale 
resa dal rappresentante del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (pag. 7 verbale del  20/02/2013), è stato introdotto 
l’utilizzo dell’usura drenante parzialmente e laddove sono presenti i ricettori più sensibili. A tal fine è stata individuata la 
zona dello svincolo sull’attuale SS115 e parte dell’asse principale confluente. Il maggior importo dei lavori a seguito della 
introduzione in progetto di tali modifiche (prescrizione 21)  risulta essere di € 4.029,15 con riferimento al Prezziario 
Regionale anno 2009 ovvero di € 4.391.75 con riferimento all’aggiornamento al nuovo prezziario anno 2013. 
 
Punto 2 a)  - E.N.A.C. - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile  
il Progetto Definitivo è stato integrato In ottemperanza alla prescrizione riportata nella nota di cui al protocollo 
n.0128036/IOP del 05/10/2012 dell’ENAC (che si allega); è stato condotto un approfondimento progettuale, con 
l’elaborazione di una planimetria e due profili di dettaglio. Dal confronto delle superfici di limitazione ostacoli con i tratti di 
strada illuminata, si evince che i tratti stradali illuminati ed interferenti ricadono tra le sezioni 588 – 605 e 719 – 736 
dell’asse stradale ed i particolar modo riguardano le rotatorie identificate al Km 11+036 ed al Km 13+569. Tali criticità ed 
in particolare il “foramento” della superficie di salita al decollo (TOCS), per come la stessa ENAC evidenzia nella nota, 
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hanno imposto l’adozione di una tipologia costruttiva che comporta il minimo sviluppo verticale delle strutture di 
illuminazione.  
A tal proposito, i progettisti hanno eseguito un nuovo calcolo illuminotecnico nelle rotatorie interessate, con l’adozione di 
un palo a stelo curvo di altezza fuori terra pari a 7,80 metri e sbraccio 1,20 metri, equipaggiato con apparecchio di 
illuminazione con lampada tipo SAP da 150 W, al fine di garantire i livelli illuminotecnici richiesti dalla norma “UNI 11248 
– Illuminazione stradale”, rimanendo invariato il numero di strutture di illuminazione. E’ prevista anche l’installazione in 
sommità dei pali di illuminazione di apposita segnaletica luminosa crepuscolare/notturna a norma ICAO caratterizzata da 
luce rossa fissa tipo B. 
Il maggior importo dei lavori a seguito della introduzione in progetto di tali modifiche risulta essere di € 18.931,52 con 
riferimento al Prezziario Regionale anno 2009 ovvero di € 27.082.54 con riferimento all’aggiornamento al nuovo 
prezziario anno 2013. 
 
Punto 2 b)  - ENEL DISTRIBUZIONE  S.p.a 
In merito alle problematiche sollevate dal rappresentate dell’ENEL (pag.10 del verbale del 20/02/2013) ed in ordine alle 
linee elettriche interferenti che non è possibile interrare, è stato prodotto un piano delle servitù delle linee elettriche 
aeree, da aggiornare in sede si redazione del progetto esecutivo stralcio. 
 
Punto 2 c)  - S.N.A.M. 
In merito alle problematiche relative alle interferenze con i condotti gestiti da Snam rete gas, si rileva dalla relazione 
integrativa prodotta e in quella sulle interferenze, che è stata avviata una fase interlocutoria di cui di cui al verbale del 
18/04/.2013, sottoscritto dai progettisti e dai rappresentanti di SNAM (che si allega). 
Le risultanze e indicazioni ottenute sono state introdotte in progetto. In particolar modo sono state riportate tutte le linee 
interferite, censendo interferenze alle seguenti progressive dell’asse principale: 

Interferenza 1)  Pk 5+330 
Interferenza 2)  Pk 6+626 
Interferenza 3)  Pk 8+690 
Interferenza 4)  Pk 11+030 
Interferenza 5)  Pk 12+150 

Sono stati aggiornati i costi per la risoluzione dell’interferenze che per quanto riguarda la rete dei gasdotti sono passati 
da € 400.000,00 all’importo di € 1.500.000,00 . 
 
Punto 3) - ANAS. s.p.A. Sezione di Catania; ANAS S.p.A. Direzione finanza di progetto; Struttura di vigilanza sulle 
concessionarie autostradali 
Il RUP nella istanza di convocazione della Commissione trasmessa il 03.05.2013 prot. N. 18739 rende noto che : 
- per quando riguarda l’ANAS  S.p.A - Direzione centrale finanza di progetto e concessioni autostradali – Roma, non è 
necessario convocare la suddetta direzione centrale, in quanto sulla compatibilità con le previsioni di potenziamento 
della SS 514 Ragusa – Catania è stata chiamata ad esprimersi la nuova struttura di vigilanza sulle concessioni 
autostradali, costituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in qualità di nuovo soggetto responsabile 
delle concessioni autostradali. 
- per quanto riguarda l’ANAS s.pa. - Sezione Compartimentale di Catania, la stessa, con nota n. CPA 0015365 del 
14.03.2013 ANAS Catania, ha dichiarato che il tratto di strada della SS 115 nel quale si innesta il potenziamento stradale 
in oggetto (Km 294+200 – Km 299+400) non e più di competenza di ANAS ma del Comune di Vittoria come da verbale 
del 08/10/2010. Pertanto il Comune di Vittoria si dovrà esprimere in sede di convocazione della prossima riunione della 
Commissione.  
- per quanto riguarda il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Struttura di vigilanza sulle 
concessionarie autostradali, il RUP riferisce che con nota n. 009257 del 25/02/2013 è stato trasmessa copia digitale 
integrale non editabile degli elaborati del progetto definitivo generale edizione giugno 2012. Si riferisce altresì, che i 
referenti della struttura, sentiti in tal senso, hanno assicurato la loro partecipazione ai lavori della prossima convocazione 
della Conferenza di servizi ed in quella sede rilasceranno parere in ordine alla compatibilità dell’intervento con le 
previsioni di potenziamento della SS 514 Ragusa – Catania,  preannunciandone l’esito favorevole. 
In definitiva, a seguito delle sopra richiamate variazioni al progetto, rispetto a quello esaminato nella seduta del 
20/02/2012,  risulta il seguente nuovo quadro economico : 
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A SOMME PER LAVORI
A.1 Lavori a corpo  €          70.756.218,78 
A.2 Lavori a misura
A.3 Totale lavori  €          70.756.218,78 

Totale lavori a base d'asta (A.3 - A.5.1)  €          68.633.532,22 
A.5 Oneri per la sicurezza

A.5.1 Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza  €       2.122.686,56 
A.5.2 Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani della sicurezza  €       1.952.997,04 

Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  €       4.075.683,60  €            4.075.683,60 
A.6 IMPORTO TOTALE PER LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI  €          72.709.215,82 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:
B.1  €               150.000,00 
B.2 Rilievi, accertamenti, indagini:

B.2.1 Indagini geognostiche e prove di laboratorio  €            99.667,77 
B.2.1 Indagini  archeologiche  €          179.000,00 
B.2.3 Altre indagini  €            15.000,00 

Sommano rilievi accertamenti ed indagini  €          293.667,77  €               293.667,77 
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi  €                 60.000,00 
B.4 Imprevisti ed arrotondamenti (3,5% ca di A.6)  €            2.483.332,15 
B.5 Acquisizione aree o immobili  €            9.222.629,75 
B.6 Accantonamento di cui all' articolo 133 commi 3 e  4  

Dlgs 163/06 e s.m.i (prezzo chiuso - compensanzione 
prezzi) - 1% di A.6. 

 €               727.092,16 

B.7 Spese tecniche:
B.7.1 Progettazione direzione lavori e prestazioni annesse  €       5.127.635,14 

B.7.2 Indennità  di cui all'art. 92 co. 5 Dlgs 163/06  €          595.194,93 
B.7.3 Oneri previdenziali - 4% di B.7.1  €          205.105,41 

Sommano Spese tecniche  €       5.927.935,48  €            5.927.935,48 
B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione;

 €                 60.000,00 

B.10 Spese per pubblicità ed opere artistiche  €                 40.000,00 
B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal C.S.A, collaudo tecnico 
amminstrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici;

B.11.1 Accertamenti di laboratorio verifiche tecniche in corso 
d'opera   0,3% di A.6

 €          218.127,65 

B.11.2 Collaudo tecnico amministrativo  €          233.806,85 
B.11.3 Collaudo specialistico funzionale  €            57.159,75 
B.11.4 Collaudo statico  €            50.990,91 
B.11.5 Oneri previdenziali - 4% di (B.11.2+B.11.3+B.11.4)  €            13.678,30 

Sommano accertamenti e collaudi  €          573.763,45  €               573.763,45 
B.12 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B.12.1 I.V.A. sui lavori - (21% di A.6)  €     15.268.935,32 
B.12.2 I.V.A. su spese tecniche e collaudi - 21% di (B.7.1+B.11.2+B.11.3+B.11.4) €       1.148.614,46 
B.12.3 I.V.A. su oneri previdenziali - 21% di (B.7.3+B.11.5)  €            45.944,58 
B.12.4 I.V.A. su accantonamento prezzo chiuso - 21% di B.6  €          152.689,35 

Sommano I.V.A. e altre imposte  €     16.616.183,71  €          16.616.183,71 
B.13 Oneri per la risoluzione delle interferenze con la rete impiantistica esistente   €            4.700.000,00 
B.14 Oneri per conferimento materiali presso discariche o impianti di trattamento  €               300.000,00 
B.15 Piano di monitoraggio e opere di compensazione ambientale  €            1.936.179,70 
B.16 IMPORTO TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE  €          43.090.784,18 

T O T A L E  I M P O R T O   P R O G E T T O (A.6+B .15)  €        115.800.000,00 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO  PROGETTO GENERALE DEF INITIVO
(Art. 16 del DPR  207/2010)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 

 
Il progetto generale definitivo, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Prezzario Regionale della Regione Sicilia 2013 
ha subito un aumento medio di costi pari al 9.9 % come dai seguenti computi:  
 

Importo lavori  ed oneri aggiuntivi (alla data della seduta del 20/2/12 prezziario 2009)  € 64.520.391,94 
Importo lavori a seguito delle modifiche introdotte (prezziario 2009)                         €   1.645.397,17 

        Totale importo lavori ed oneri aggiuntivi (prezziario 2009)                                       € 66.165.789,11 
Importo lavori ed oneri aggiuntivi (aggiornato al p rezziario 2013)                                      € 72.709.215,82  

 
Si elencano gli elaborati progettuali ad integrazione e sostituzione dei precedenti, trasmessi dal R.U.P. con  nota n. 
20245 del 15/05/2013, successivamente alla redazione dell’Appendice n.1 alla Relazione di istruttoria di quest’Ufficio 
(redatta in data 29/11/2012 ed allegata al verbale della seduta del 5/12/2011) e a seguito delle osservazioni formulate 
nella Conferenza di servizi del 20/02/2013: 
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1 PD EG00 GEN EE01 L Elenco elaborati APR 2013 
2 PD EG00 GEN RE01 G Relazione generale descrittiva APR 2013 

53 PD ID01 IDR RE02 E Relazione idraulica APR 2013 
66 PD ID02 IDR PI02 E Planimetrie idraulica - Tav. 2 APR 2013 
67 PD ID02 IDR PI03 E Planimetrie idraulica - Tav. 3 APR 2013 
68 PD ID02 IDR PI04 F Planimetrie idraulica - Tav. 4 APR 2013 
72 PD ID02 IDR PI08 E Planimetrie idraulica - Tav. 8 APR 2013 
73 PD ID02 IDR PI09 E Planimetrie idraulica - Tav. 9 APR 2013 
76 PD ID02 IDR PI12 E Planimetrie idraulica - Tav. 12 APR 2013 
77 PD ID02 IDR PI13 E Planimetrie idraulica - Tav. 13 APR 2013 
81 PD ID02 IDR PI17 E Planimetrie idraulica - Tav. 17 APR 2013 
82 PD ID02 IDR PI18 F Planimetrie idraulica - Tav. 18 APR 2013 
83 PD ID02 IDR PI19 F Planimetrie idraulica - Tav. 19 APR 2013 
85 PD ID02 IDR DI02 C Opere di smaltimento acque di piattaforma - Tav. 2 APR 2013 

89 PD ID02 IDR DI06 D Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - 
Tav. 4 APR 2013 

90 PD ID02 IDR DI07 E Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - 
Tav. 5 APR 2013 

92 PD ID02 IDR DI09 D Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - 
Particolari costruttivi - Tav.2 

APR 2013 

95A PD ID02 IDR DI013 C Planimetria manufatti di trattamento e scarichi in alveo - Tav.1 APR 2013 
95B PD ID02 IDR DI014 C Planimetria manufatti di trattamento e scarichi in alveo - Tav.2 APR 2013 

95E PD ID02 IDR DI017 A Impianti di trattamento prima pioggia I.T.P.P. 15, 16, 17 e 18 - 
Particolari costruttivi APR 2013 

389 PD IN00 INT RE01 C Relazione sulle interferenze APR 2013 
403 PD IN00 INT PL13 C Planimetria interferenze - Tav. 13 APR 2013 
405 PD IN00 INT PL15 C Planimetria interferenze - Tav. 15 APR 2013 
410 PD IN00 INT PL20 D Planimetria interferenze - Tav. 20 APR 2013 
414 PD IN00 INT PL24 D Planimetria interferenze - Tav. 24 APR 2013 
417 PD IN00 INT PL27 D Planimetria interferenze - Tav. 27 APR 2013 

420B PD IN00 INT RE03 A Servitù per risoluzione delle interferenze - linee elettriche amovibili APR 2013 
451 PD IM01 IMP RE01 E Relazione tecnica e di calcolo GEN 2013 
452 PD IM01 IMP DT01 E Schemi unifilari quadri elettrici  GEN 2013 

454A PD IM01 IMP DT04 A Particolari costruttivi di minimizzazione ostacoli alla navigazione 
aerea GEN 2013 

455B PD IM01 IMP FI01 A Profili delle superfici di limitazione degli ostacoli alla navigazione GEN 2013 
462 PD IM01 IMP PL08 C Rotatoria Km 11+036 - Planimetria GEN 2013 
463 PD IM01 IMP PL09 D Rotatoria Km 13+569 - Planimetria GEN 2013 

463A PD IM02 IMP PL10 A Planimetria delle superfici di limitazione degli ostacoli alla 
navigazione aerea GEN 2013 

477 PD TE00 CMS EC01 H Computo metrico estimativo APR 2013 
479 PD TE00 CMS EP01 I Elenco dei prezzi unitari APR 2013 
480 PD TE00 CMS AN01 G Analisi dei prezzi unitari APR 2013 
481 PD TE00 CMS ST01 G Stima delle competenze tecniche APR 2013 
482 PD TE00 CMS QE01 I Quadro economico APR 2013 
482 
A PD TE00 CMS ST02 F Calcolo degli oneri di sicurezza e delle indagini archeologiche APR 2013 

      Relazione sui riscontri del verbale della riunione del 20/02/2013 – 
Conferenza di Servizi 

  MAGG 
2013 

 
Si allega, altresì, alla presente “Appendice n. 2 alla Relazione di istruttoria allegata al verbale del 5/12/2011”, 

l’elenco completo degli elaborati progettuali del progetto generale definitivo dell’importo complessivo di € 
115.800.000,00. 
Ragusa, prot. n.  185662   del 27/05/2013 
L'Ingegnere Capo 
(F.to ing. Maurizio Vaccaro) 
 

 Il Relatore , ad integrazione della suddetta relazione trasmessa con nota prot. n. 185662 del 
27/05/2013, rappresenta (cfr. nota prot. n. 187040 del 28/05/2013) che il R.U.P. ha consegnato una copia 
degli elaborati di progetto integrati e/o aggiornati a seguito della nota della SNAM n. 336 del 22/05/2013. 

 Il Relatore  allega alla nota prot. n. 187040 del 28/05/2013 l’elenco completo degli elaborati 
aggiornato. 

 Concluso l’intervento del Relatore si procede ad alcuni approfondimenti tecnico-amministrativi. 

 Per quanto attiene gli aspetti urbanistici il Geom. Traina  chiede specificatamente al R.U.P. se il 
progetto definitivo, aggiornato ed oggi in esame, è conforme dal punto di vista urbanistico alla versione 
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autorizzata con il D.D.G. n. 138 del 30/05/2012 (G.U.R.S. n. 27 del 06/07/2012) ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 7 della l.r. 11/04/1981, n. 65. 

 Il R.U.P., Ing. Vincenzo Corallo , dichiara che il progetto definitivo autorizzato con il D.D.G. n. 
138/2012 non è stato modificato dal punto di vista urbanistico ed espropriativo in quanto con le variazioni ad 
oggi introdotte non è stato modificato ne il tracciato, ne le aree da espropriare. 

 Pertanto Il R.U.P., Ing. Vincenzo Corallo , conferma la conformità del progetto definitivo al D.D.G. n. 
138/2012. 

 Il R.U.P. evidenzia, altresì, che con specifica attestazione del 10/05/2013 (assunta al prot. n. 46452 
del 28/05/2013) ha dichiarato “che, i pareri resi dai soggetti istituzionali nella prima convocazione della 
conferenza di servizio del 20/02/2013 restano validi in quanto le successive variazioni apportate agli 
elaborati progettuali non modificano sostanzialmente le condizioni in base alle quali sono stati rilasciati i 
suddetti assensi.” 

 Il R.U.P. consegna copia del verbale di verifica  del progetto definitivo (art. 54 del Regolamento di 
cui al D.P.R. 05/10/2010, n. 207) reso, dal Settore 13° “pianificazione del Territorio – Servizio Infr astrutture, 
della Provincia Regionale di Ragusa, con prot. n. 21426 del 23/05/2013. 

 Il Presidente  chiede chiarimenti al R.U.P. in merito alla previsione di cui alla voce del Quadro 
Economico “B.13 – Oneri per la risoluzione delle interferenze con la rete impiantistica esistente” pari a € 
4.700.000,00. 

 Dopo vari approfondimenti, il R.U.P., dichiara esplicitamente che la suddetta previsione economica è 
congruente con le richieste avanzate dai soggetti titolari delle reti impiantistiche. 

 

 Conclusi gli interventi sopra riportati, il Presidente  dà la parola ai rappresentanti degli Enti 
intervenuti  all’odierna Conferenza e richiama i pareri e/o le comunicazioni ad oggi pervenute dagli enti sia 
presenti che assenti (anche con riferimento alla Conferenza di Servizi del 20/02/2013 – 1a convocazione). 

 

•••• E.N.A.C. Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Direzione Operativa e Certificazione Aeroporti  
Direzione Operazioni Napoli (rif. 1); 

ASSENTE – Con nota prot. n. 0128036/IOP del 05/10/2012 l’Ente ha evidenziato alcune criticità e 
fornito indicazioni operative. 

Con successiva nota prot. n. 35988/IOP del 26/03/2013, a seguito della esame delle modifiche 
apportate, l’Ente ha espresso parere favorevole alla proposta progettuale così come presentata, 
fornendo nel contempo alcune indicazioni operative. 

 

•••• ANAS  S.p.A.  - Direzione Centrale Programmazione e Progettazione – Roma (rif. 2.1); 

ASSENTE – Con nota prot. n. CDG-0023958-P del 20/02/2013 l’ANAS ha espresso parere 
favorevole relativamente alla compatibilità con le opere della variante alla SS 115. 

 

•••• ANAS  S.p.A - Direzione centrale finanza di progetto e concessioni autostradali – Roma (rif. 2.2) 

ASSENTE – Il R.U.P. con la nota prot. n. 18739 del 03/05/2013, ha comunicato che non è 
necessario convocare la suddetta direzione centrale in quanto sulla compatibilità con le previsioni di 
potenziamento della: SS 514 Ragusa – Catania è stata chiamata ad esprimersi la nuova struttura di 
vigilanza sulle concessioni autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 
qualità di nuovo soggetto responsabile delle concessioni autostradali. 

 

•••• ANAS  S.p.A - Sezione Compartimentale di Catania (rif. 2.3); 

ASSENTE –  Con nota prot. n. CPA-0015365 del 14/03/2013, l’Anas ha comunicato che si ritiene 
non di propria competenza il rilascio dell’autorizzazione per l’innesto con la S.S. 115, che 
conseguentemente si rimette al Comune di Vittoria che ha assunto in consegna il tratto di strada 
compreso tra il Km 294+200 ed il Km 299+400 della suddetta strada. 

 

•••• MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Struttura di vigilanza sulle 
concessionarie autostradali (rif. 2.4); 

ASSENTE –  Con nota prot. n. SVCA-MIT-0004823 del 29/05/2013, la Struttura di Vigilanza ha 
espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al Progetto Definitivo presentato.. 
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•••• ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE - D.R.A – Sevizio 1 V.A.S-V.I.A (rif. 
3.2); 

ASSENTE – Il Dipartimento con nota prot. 16703 del 15/03/2012 ha notificato il D.R.S. n. 132 del 
01/03/2012 riguardante la decisione positiva con prescrizioni della procedura di V.I.A. – Rilascia 
apposita dichiarazione relativa alla risoluzione delle prescrizioni/suggerimenti 16c, 16e, 21, 30, nella 
Conferenza di Servizi del 20/02/2013. 

 

•••• ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE - D.R.U. - Servizio 4 Affari Urbanistici 
Sicilia Sud Orientale (rif. 3.3); 

ASSENTE - Il Dipartimento ha emesso il D.D.G. n. 138 del 30/05/2012 (G.U.R.S. n. 27 del 
06/07/2012) ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della l.r. 11/04/1981, n. 65, relativo all’autorizzazione 
urbanistica del progetto definitivo all’ordine del giorno. 

 

•••• ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE - D.R.U. - Servizio 6 Varianti 
urbanistiche relative alle conferenze di servizio (rif. 3.4); 

ASSENTE - Il Dipartimento ha emesso il D.D.G. n. 138 del 30/05/2012 (G.U.R.S. n. 27 del 
06/07/2012) ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della l.r. 11/04/1981, n. 65, relativo all’autorizzazione 
urbanistica del progetto definitivo all’ordine del giorno. 

 

•••• MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento Delle Comunicazioni  Ispettorato 
Territoriale della  Sicilia (rif. 4); 

ASSENTE - Il Dipartimento con provvedimento prot. n. 2910 del 28/02/2012, confermato con nota 
prot. n. 2371 del 15/02/2013, ha rilasciato il Nulla-Osta alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto 
di illuminazione pubblica nei lavori in oggetto. 

 

•••• COMANDO REGIONE MILITARE SUD - S.M.-Ufficio Logistico,Infrastrutture e servitù militare (rif. 5); 

ASSENTE - Il Comando con provvedimento prot. n. 19408 del 22/06/2012 ha rilasciato il Nulla-Osta 
a carattere interforze. Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 
(conferma del Nulla-Osta). 

 

•••• A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 7 di Ragus a - Dipartimento di prevenzione  
Servizio di igiene degli ambienti di vita (rif. 8); 

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/2/2013 (parere 
favorevole dal punto di vista igienico-sanitario). 

 

•••• UFFICIO DEL GENIO CIVILE di Ragusa - U. O. B. Strutture (rif. 9.1); 

•••• UFFICIO DEL GENIO CIVILE di Ragusa  - U. O. B. Idraulica (rif. 9.2); 

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (conformità 
sotto il profilo struttura alle norme sismiche e nulla-osta sotto il profilo idraulico). 

 

•••• SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI di Ragusa - Servizio Paesistico 
(rif. 10.1); 

ASSENTE - La Soprintendenza (U.O. VII - Beni paesaggisti) con provvedimento prot. n. 632/VIIUOB 
del 24/02/2012 ha rilasciato il parere favorevole con condizioni, ai sensi dell’art. 146 del Codice del 
Beni Culturali e del Paesaggio – D.Lds. n. 42 del 22/01/2004. 

 

•••• SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI di Ragusa  - Servizio Archeologico 
(rif. 10.2); 

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (stato di 
attuazione dei lavori relativi agli scavi archeologici e indicazioni). 

 

 

••••  
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•••• ISPETTORATO RIPARTIMENTALE  DELLE FORESTE di Ragus a - U. O. B. N.1 – Servizio tutela 
e vigilanza (rif. 12); 

ASSENTE – L’Ispettorato con provvedimento prot. n. 19504 del 13/02/2013 ha comunicato che il sito 
progettuale non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico. Tale comunicazione è stata 
reiterata con fax del 20/05/2013 (assunto al prot. n. 44687 del 21/05/2013). 

 

•••• DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - Servizio per la Provincia di Ragusa 
(rif. 13); 

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (nulla osta 
alla realizzazione dell’intervento e conferma del precedente parere sul progetto preliminare). 

 

•••• PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA - Settore Viabilità (rif. 14); 

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (parere 
favorevole). Il parere favorevole è stato confermato con dichiarazione pervenuta via fax il 16/05/2013 
(assunto al prot. n. 44702 del 21/05/2013). 

 

•••• COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI - Servizio di urbanistica (rif. 15.1); 

•••• COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI - Servizio di ecologia e tutela ambientale (rif. 15.2); 

•••• COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI - Servizio impianti tecnologici (rif. 15.3); 

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (In ordine 
all’adozione in variante agli strumenti urbanistici è stato espresso parere con delibera C.C. n. 9 del 
25/03/2011.  

In ordine all’autorizzazione alla immissione nei corpi idrici superficiali esprime parere favorevole. 

Per quanto riguarda la risoluzione di interferenze con le reti di sottosuolo esistenti rilascia nulla osta. 

 

•••• COMUNE DI COMISO - Servizio di urbanistica (rif. 16.1); 

•••• COMUNE DI COMISO - Servizio impianti tecnologici (rif. 16.2); 

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (segnala la 
presenza sulla attuale sede della S.P. n. 5 di seguenti impianti di proprietà comunale). 

Per quanto attiene agli aspetti urbanistici è stato emesso il provvedimento di cui alla Delibera n. 22 
del 19 marzo 2011 del Consiglio Comunale di Comiso nella quale si esprimere positivamente sull’ 
avviso di compatibilità ai sensi dell’art 7 della Legge Regionale 11 aprile 1981 n. 65 e s.m.i. 

Con fax del 28/05/2013 (assunto al prot. n. 46587 del 28/05/2013) sono stati confermati i pareri già 
formulati in data 20/02/2013. 

 

•••• COMUNE DI VITTORIA Servizio Territorio ed urbanistica (rif . 17.1); 

PRESENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2012 (Preso atto 
di quanto dichiarato dal RUP in conferenza, conferma quanto già espresso dal Comune con la 
delibera C.C. del 26/05/2011 n. 37). 

Rilascia apposita dichiarazione nella odierna Conferenza di Servizi con la quale conferma quanto 
dichiarato nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 ed esprime parere favorevole all’innesto 
dell’opera in oggetto alla ex SS 115 già consegnata alla Amministrazione Comunale di Vittoria. 

 

•••• COMUNE DI VITTORIA - Servizio di ecologia e tutela ambientale (rif. 17.2); 

•••• COMUNE DI VITTORIA - Settore Manutenzioni Rete Fognaria ed Idrica (rif. 17.4); 

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (parere 
favorevole sotto il profilo ecologia e tutela ambiente e parere favorevole a condizione per le 
interferenze con le reti di sottosuolo). 
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•••• SO. A. CO. - Società Aeroporto di Comiso  (rif. 18); 

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (parere 
favorevole). 

Con fax del 28/05/2013 (assunto al prot. n. 46426 del 28/05/2013) la Società ha confermato i 
precedenti pareri positivi espressi a favore del Progetto Definitivo di cui in oggetto, che risulta 
compatibile con il Piano di Sviluppo dell’Aeroporto di Comiso. 

 

•••• TELECOM ITALIA S.p.A. – Sviluppo Rete - sede di Agrigento (rif. 20); 

PRESENTE – La Telecom con provvedimento del 18/02/2013 ha espresso in via preventiva parere 
favorevole con condizioni. 

Rilascia apposita dichiarazione nella odierna Conferenza di Servizi (parere favorevole con condizioni 
tecnico-economiche). 

 

•••• TERNA S.p.A. - Area  Operativa Trasmissione di Palermo (rif. 21); 

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (Nulla-Osta 
di massima con precisazioni). 

Con fax del 29/05/2013 (assunto al prot. n. 46524 del 29/05/2013) è stato confermato il contenuto 
della suddetta dichiarazione a verbale. 

 

•••• ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo rete 
Sicilia (rif. 22); 

PRESENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 
(segnalazione problematiche con parere favorevole al progetto definitivo, rinviando la definizione 
delle problematiche stesse alla fase del progetto esecutivo. 

Rilascia apposita dichiarazione nella odierna Conferenza di Servizi, con la quale esprime parere 
favorevole al progetto definitivo. 

 

•••• SNAM Rete GAS S.p.A. - Distretto Sicilia (rif. 23). 

PRESENTE – Con nota prot. n. DISIC/501/Gra del 19/02/2013 il Responsabile del Distretto Sicilia 
della SNAM RETE GAS ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizi del 
20/02/2013 a causa di improrogabili esigenze di servizi. Nella stessa nota evidenzia alcune criticità 
relative alle interferenze con metanodotti meglio indicati nella stessa nota. Inoltre comunica che “la 
stima economica contenuta nell’elaborato PD-INOO-INT-RE01-B per la risoluzione delle interferenze 
con la voce “Gasdotto” appare, ad una prima analisi, fortemente sottodimensionata e comunque 
priva di reale fondamento”. 

Rilascia apposita dichiarazione nella odierna Conferenza di Servizi, con la quale esprime parere 
favorevole alla realizzazione dell’opera. 

 

 Conclusi gli interventi e la lettura delle comunicazioni pervenute, il Presidente  invita i rappresentanti 
degli Enti intervenuti alla Conferenza a rendere e consegnare il loro parere di competenza sul progetto con 
apposite dichiarazioni. 

 Vengono quindi acquisite, debitamente sottoscritte, le seguenti dichiarazioni di cui viene data lettura: 

______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: Arch. SALLEMI Salv atore 
UFFICIO DI APPARTENENZA:  Comune di Vittoria (rif. 17) 
DELEGA: prot. n. 4124 del 28/05/2013 
 
Il sottoscritto Arch. Salvatore Chillemi 

Dichiara 
 

Si conferma quanto dichiarato nella Conferenza del 20/02/2013 e si esprime parere favorevole all’innesto 
dell’opera in oggetto alla ex SS115 già consegnato a questa Amministrazione. 
 
______________________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: Ing. GIULIANA Pier luigi 
UFFICIO DI APPARTENENZA: TELECOM ITALIA S.p.A. – Op en Access – Access Operations Area 
SUD (rif. 20) 
DELEGA: prot. n. AOL/2013/112 del 28/05/2013   
 
Il sottoscritto Ing. Pierluigi Giuliana, quale rappresentante legittimato a manifestare la volontà della società 
TELECOM ITALIA S.p.A. e nell’ambito delle proprie competenze istituzionali 
 

Dichiara 
 
Che dall’analisi di massima degli elaborati del Progetto DEFINITIVO delle opere in oggetto, è stata 
riscontrata la presenza di ns. infrastrutture ed impianti nelle aree interessate dai lavori. 
Alla luce delle documentazioni presentate e dall’analisi delle stesse, verificato che il quadro economico 
dell’opera prevede, per la risoluzione delle interferenze, un impegno economico che si stima sufficiente, si 
esprime in via preventiva PARERE FAVOREVOLE al Progetto Definitivo “Potenziamento dei collegamenti 
stradali fra la S.S. n.115, la nuova struttura aeroportuale di Comiso - ex Base Nato,e la S.S. n. 514 Ragusa-
Catania” purché si rispettino le seguenti condizioni tecnico-economiche: 
Tutte le richieste di Risoluzione delle interferenze, con necessità di spostamento di impianti  TELECOM 
ITALIA S.p.A., saranno comunicate a Vs. cura al ns. riferimento -  TELECOM ITALIA S.p.A. – FOCAL POINT 
SPOSTAMENTI SUD 2” Via Ugo La Malfa, 159 90146 PALERMO, facendo riferimento ad ogni singola 
interferenza, già rilevata dal Vs. progetto ovvero riscontrata in fase realizzativa. 
A fronte di ogni richiesta Vi sarà inviato il preventivo di spesa da accettare, e – ad avvenuto versamento 
dell’acconto – avvieremo i lavori, a conclusione dei quali provvederemo ad inviare la fattura a saldo con la 
contabilizzazione degli oneri relativi.  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: PULEO Salvatore 
UFFICIO DI APPARTENENZA:  ENEL Distribuzione (rif. 22) 
DELEGA: prot. n. 5119 del 15/11/2012   
 
Il sottoscritto Salvatore Puleo  

Dichiara 
 
Nel prendere atto che le indicazioni e richieste avanzate con la dichiarazione a verbale del 20/02/2013 sono 
state accolte dalla Provincia Regionale di Ragusa, con la presente esprime parere favorevole al progetto 
definitivo.  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: LELIO Andrea 
UFFICIO DI APPARTENENZA: SNAM RETE GAS S.p.A. (rif.  23) 
DELEGA: prot. n. DISIC/1346/URZ del 28/05/2013   
 
Il sottoscritto Lelio Andrea 

Dichiara 
 
Parere favorevole alla realizzazione dell’ opera salvo accettazione di quanto riportato nella documentazione 
sopra citata, di cui ai punti 1 e 2 dei documenti depositati agli atti.  
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Ultimata l’acquisizione delle dichiarazioni a verbale dei rappresentanti degli Enti intervenuti alla 
Conferenza, il Segretario riassume e mette a disposizione i suddetti pareri, dichiarazioni e/o 
comunicazioni pervenute  da parte degli enti interessati ed invitati delle quali è stata data lettura e che si 
intendono interamente richiamate e riportate nel presente verbale. 

La Commissione prende atto che tutti gli Enti interessati hanno espresso il proprio parere nella 
Conferenza di Servizi (1a e 2a convocazione). 

La Commissione prende atto dei pareri comunque resi dagli Enti interessati e fa proprie le 
prescrizioni, condizioni e  indicazioni impartite dagli stessi. 

Il Segretario fornisce copia dei suddetti pareri e dichiarazioni al R.U.P. 
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In conclusione la Commissione , sentita la relazione del Relatore e visti i pareri resi dagli enti 
convocati ed acquisiti nella Conferenza di Servizi del 20 febbraio e nella odierna adunanza del 29/05/2013,  

delibera all’unanimità 
che il progetto definitivo all’ordine del giorno, relativo ai lavori di “Potenziamento dei collegamenti stradali 
fra la S.S. n.115, la nuova struttura aeroportuale di Comiso - ex Base Nato, e la S.S. n. 514 Ragusa-
Catania” – PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA – dell’imp orto complessivo di € 115.800.000,00  

è meritevole di parere favorevole in linea tecnica  

con le prescrizioni, condizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui ai pareri resi dagli enti intervenuti alla 
conferenza di servizi e con le seguenti raccomandazioni :  

1) La Commissione onera l’Amministrazione Provinciale di Ragusa, in sede di approvazione 
amministrativa del progetto definitivo qui approvato in linea tecnica, di operare una nuova 
valutazione circa la permanenza di un utile rapporto costi/benefici attesi dalla realizzazione 
dell’opera, alla luce dell’incremento del costo originario, derivante sia dall’applicazione del nuovo 
prezzario regionale per l’anno 2013, sia alle varianti apportate in base alle osservazioni e/o 
prescrizioni rese dai soggetti interessati e meglio evidenziate nella relazione istruttoria esposta dal 
Relatore nell’odierna adunanza. 

2) La Commissione raccomanda che, qualora l’Amministrazione Provinciale di Ragusa intenda 
procedere all’attuazione dell’intervento per lotti o stralci successivi, si dovrà dare priorità alle parti del 
progetto funzionali all’accessibilità alla nuova struttura aeroportuale di Comiso. 

 

Sarà cura del Relatore redigere il parere con la massima sollecitudine, con il contributo della 
segreteria della Commissione e dei correlatori, sulla scorta dalla propria relazione finale dell’esame 
istruttorio, dei verbali delle adunanze, delle dichiarazioni a verbale e dei pareri resi dagli enti interessati e 
delle determinazioni della Commissione. 

Il Parere sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato in versione integrale in formato non 
editabile e per estratto nella G.U.R.S. 

La copia degli elaborati di progetto, muniti del visto del Relatore, potrà essere ritirata dal R.U.P. 
direttamente presso l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa che avrà cura di custodire nel proprio archivio la 
seconda copia vistata. 

Al R.U.P. si chiede di fornire con urgenza alla Segreteria della Commissione n. 3 copie digitali su 
DVD in formato non editabile della versione finale del progetto. 

 Il supporto informatico richiesto dovrà essere accompagnato da apposita dichiarazione del R.U.P. 
attestante la conformità del contenuto agli elaborati finali esaminati ed esitati dalla Commissione. 

 

Vengono quindi congedati il R.U.P. ed i rappresentanti degli enti intervenuti, potendosi ritenere 
conclusi i lavori della Conferenza di Servizi. 

  

Alle ore 13:00, ritenuti conclusi i lavori all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

Il Segretario della Commissione 
Arch. Giovanni Cucchiara 

 
IL PRESIDENTE 

Arch. Giovanni Cucchiara 
(delegato con nota prot. n. 0046533 
del 29/05/2013 dal Presidente della 
Commissione Vincenzo Falgares) 
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Elenco degli elaborati costituenti il corpo documentale iniziale del progetto esecutivo 



ID TITOLO SCALA

1 - ELABORATI GENERALI

1.1 INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

1.1.1 Elenco elaborati Relazione 

1.1.2 Relazione generale descrittiva --

1.1.3 Relazione tecnica generale --

1.1.4 Corografia del sistema infrastrutturale 1:50.000

1.1.5 Corografia generale dell'infrastruttura 1:25.000

1.1.6 Corografia generale con suddivisione in lotti funzionali 1:25.000

1.1.7 Corografia generale - Tav. 1 1:10.000

1.1.8 Corografia generale - Tav. 2 1:10.000

1.1.9 Corografia generale - Tav. 3 1:10.000

1.1.10 Profilo generale 1:10.000/1:1.000

1.1.11 Planimetria su fotomosaico di foto aeree - Tav. 1 1:5.000

1.1.12 Planimetria su fotomosaico di foto aeree - Tav. 2 1:5.000

1.1.13 Planimetria su fotomosaico di foto aeree - Tav. 3 1:5.000

1.1.14 Planimetria su fotomosaico di foto aeree - Tav. 4 1:5.000

1.1.15 Planimetria su fotomosaico di foto aeree - Tav. 5 1:5.000

1.1.16 Riepilogo degli strumenti urbanistici - Tav. 1 1:10.000

1.1.17 Riepilogo degli strumenti urbanistici - Tav. 2 1:10.000

1.2 OTTEMPERANZA COMMISSIONE REGIONALE LLPP

1.2.1
Relazione di rispondenza  alle indicazioni/prescrizioni rilasciati dagli Enti autorizzatroi in sede di approvazione del Progetto 

Definitivo.  
Relazione 

1.2.2 Relazine di ottemperanza alle prescrizione del Decreto VIA 132/2012 --

1.3 DEMOLIZIONI

1.3.1 Relazione tecnico-descrittiva Relazione 

1.3.2 Planimetria delle demolizioni dei manufatti esistenti 1:1.000

1.3.3 Planimetria delle barriere da smontare 1:1.000

1.3.4 Demolizioni dei manufatti esistenti - Tabulati computi metrici Varie

1.3.5 Barriere da smontare - Tabulati computi metrici 1:2.000

1.3.6 Cavalcavia esistente da demolire - Rilievo stato di fatto e documentazione fotografica VARIE

2 - RILIEVI E INDAGINI

2.1 - INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE ESISTENTI

2.1.1 Relazione sui rilievi celerimetrici effettuati Relazione

2.1.2 Monografie dei capisaldi e dei vertici della poligonale di base --

2.1.3 Relazione sulle indagini integrative-campagna 2013 --

2.2 - INDAGINI AMBIENTALI SU TERRE E ROCCE DA SCAVO 

2.2.1 Relazione tecnico-ambientale finale sullo stato dei luoghi Relazione

2.2.2 Piano degli interventi di rimozione dei depositi incontrollati di rifiuti --

2.2.3 Planimetrie di progetto con ubicazione delle indagini 1:1000

3 - GEOLOGIA  GEOTECNICA E SISMICA

3.1 - INDAGINI GEOGNOSTICHE

3.1.1 Carta ubicazione indagini geognostiche - Tav. 1 1:5.000

3.1.2 Carta ubicazione indagini geognostiche - Tav. 2 1:5.000

3.1.3 Carta ubicazione indagini geognostiche - Tav. 3 1:5.000

3.1.4 Risultanze geognostiche Relazione

3.1.5 Risultanze prospezioni geosismiche --

3.1.6 Risultanze di laboratorio --

3.1.7 Risultanze rilievi topografici (ubicazione indagini geognostiche) --

3.1.8 Indagini geognostiche integrative-campagna 2013- Indagini geofisiche --

3.1.9 Indagini geognostiche integrative-campagna 2013- Sondaggi a CC e prove CPT --

3.1.10 Indagini geognostiche integrative-campagna 2013- Prove di laboratorio --

3.1.11 Indagini geognostiche integrative-campagna 2013-Studi  per miscela terra/calce --

3.1.12 Relazione sul monitoraggio inclinometrico e piezometrico della strumentazione istallata  --

3.1.13 Planimetria ubicazione  indagini geognostiche 1:1.000

3.2 - GEOLOGIA GEOMORFOLOGIA E IDROLOGIA

3.2.1 Relazione Geologica --
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3.2.2 Carta geologico-geomorfologica 1:5.000

3.2.3 Carta Idrogeologica 1:5.000

3.2.4 Profilo geologico del tracciato 1:5.000/1:500

3.3 - GEOTECNICA 

3.3.1 Relazione geotecnica generale Relazione

3.3.2 Relazione sulle analisi di stabilità e dei cedimenti --

3.3.3 Relazione di calcolo sulla stabilità dei pali di illuminazione e delle barriere antirumore --

3.3.4 Profili geotecnici di progetto 1:5.000/1:500

3.4 - SISMICA

3.4.1 Relazione sismica Relazione

3.4.2 Planimetrie di zonizzazione sismica 1:5.000

3.5 - ARCHEOLOGIA

3.5.1 Relazione archeologica Relazione

3.5.2 Planimetria archeologica - Tav. 1 1:10.000

4 - IDROLOGIA E IDRAULICA
4.1 - STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO

4.1.1 Relazione idrologica Relazione

4.1.2 Relazione idraulica --

4.1.3 Relazione di calcolo --

4.1.4 Corografia dei bacini 1:20.000

4.1.5 Planimetrie aree di esondazione 1:5.000

4.1.6 Profili idraulici ante operam Varie

4.1.7 Profili idraulici post operam Varie

4.1.8 Sezioni idrauliche ante operam --

4.1.9 Sezioni idrauliche post operam --

4.2 - PLANIMETRIE IDRAULICHE
4.2.1 Planimetria idraulica 1:1.000

4.2.2 Planimetrie idraulica - Tav. 1 1:1.000

4.2.3 Planimetrie idraulica - Tav. 2 1:1.000

4.2.4 Planimetrie idraulica - Tav. 3 1:1.000

4.2.5 Planimetrie idraulica - Tav. 4 1:1.000

4.2.6 Planimetrie idraulica - Tav. 5 1:1.000

4.3 - ACQUE DI PIATTAFORMA E DI VERSANTE

4.3.1 Sezioni tipo asse principale varie

4.3.2 Sezioni tipo rampe e viabilità complementare 1:50

4.3.3 Particolari opere di drenaggio asse principale varie

4.3.4 Particolari opere di drenaggio per cavalcavia / ponti viab.sec. 1:20

4.3.5 Particolari opere di drenaggio in viadotto- varie

4.3.6 Particolari opere di drenaggio in viadotto-  particolari sistemi di staffaggio collettori varie

4.3.7 Particolari opere di drenaggio svincoli e viabilità secondarie 1:20

4.3.8 Particolari risoluzione interferenze con muri esistenti da mantenere 1:20

4.3.9 Profili collettori di piattaforma in contropendenza varie

4.3.10 Trincee drenanti: Particolari costruttivi varie

4.3.11 Trincea drenante: planimetria profilo e sezione tipo varie

4.4 OPERE DI PRESIDIO IDRAULICO

4.4.1 Relazione tecnico-descrittiva e di calcolo Relazione

4.4.2 Particolari costruttivi Varie

4.4.3 Opere di smaltimento acque di piattaforma - Tav. 1 --

4.4.4 Opere di smaltimento acque di piattaforma - Tav. 2 --

4.4.5 Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - Tav. 1 --

4.4.6 Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - Tav. 2 --

4.4.7 Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - Tav. 3 --

4.4.8 Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - Tav. 4 --

4.4.9 Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - Tav. 5 --

4.4.10 Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - Particolari costruttivi - Tav.1 --

4.4.11 Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - Particolari costruttivi - Tav.2 --

4.4.12 Manufatto  in c.a . Per impianto da …...lt/s -Carpenterie --
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4.4.13 Manufatto  in c.a . Per impianto da ….lt/s -Armature --

4.4.14 Manudatto -Piazzola-stralcio planimetrico, pianta, sezioni --

4.4.15 Manudatto -Viabilità di accesso-Planimetria, profilo,  sezioni e tracciamento --

4.4.16 Tipologico dei manufatti di scarico in alveo dei manufatti di trattamento 1:100

4.4.17 Vasche di sicurezza - Particolari costruttivi Varie

4.4.18 Planimetria manufatti di trattamento e scarichi in alveo - Tav.1 --

4.4.19 Planimetria manufatti di trattamento e scarichi in alveo - Tav.2 --

5 - MONITORAGGIO AMBIENTALE
5.0.1 Relazione Generale Fasi Ante Corso e Post Operam Relazione

5.0.2 Relazione risultanze monitoraggio ante operam --

5.1 - P.M.A. Ambiente idrico superficiale

5.1.1 Relazione specialistica Relazione

5.1.2 Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ……. 1:5:000

5.2 - P.M.A. Ambiente idrico sotterraneo

5.2.1 Relazione specialistica Relazione

5.2.2 Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ……. 1:5:000

5.3 - P.M.A. Atmosfera

5.3.1 Relazione specialistica Relazione

5.3.2 Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ……. 1:5:000

5.4 - P.M.A. Vegetazione flora e fauna

5.4.1 Relazione specialistica Relazione

5.4.2 Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ……. 1:5:000

5.5 - P.M.A. Suolo e sottosuolo

5.5.1 Relazione specialistica Relazione

5.5.2 Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ……. 1:5:000

5.6 - P.M.A. Rumore

5.6.1 Relazione specialistica Relazione

5.6.2 Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ……. 1:5:000

5.7 - P.M.A. Paesaggio

5.7.1 Relazione specialistica Relazione

5.7.2 Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ……. 1:5:000

5.8 - P.M.A. Stato fisico dei luoghi

5.8.1 Relazione specialistica Relazione

5.8.2 Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ……. 1:5:000

5.9 - P.M.A. Cronoprogramma attività

5.9.1 Cronoprogramma Ante operam -

5.9.2 Cronoprogramma Corso d'opera -

5.9.3 Cronoprogramma Post Operam -

5.11 - P.M.A. Elaborati economici

5.10.1 Analisi nuovi prezzi Relazione

5.10.2 Elenco prezzi 1:5:000

5.10.3 Computo metrico estimativo 1:5:000

6 - PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA
6.1 - VIABILITA' PRINCIPALE

6.1.1 Relazione di calcolo della pavimentazione Relazione

6.1.2 Analisi di sicurezza (ex. art 4 D.M. n. 67S del 22/04/2004) --

6.1.1 - Planimetrie

6.1.1.1 Planimetria d'insieme - Tav. 1 1:5.000

6.1.1.2 Planimetria di progetto - Asse principale - Tav. 1 1:1.000

6.1.1.3 Planimetria di progetto - Asse principale - Tav. 2 1:1.000

6.1.1.4 Planimetria di progetto - Asse principale - Tav. 3 1:1.000

6.1.1.5 Planimetria di progetto - Asse principale - Tav. 4 1:1.000

6.1.1.6 Planimetria di progetto - Asse principale - Tav. 5 1:1.000

6.1.1.7 Planimetria di tracciamento - Asse principale - Tav. 1 1:1.000

6.1.1.8 Planimetria di tracciamento - Asse principale - Tav. 2 1:1.000

6.1.1.9 Planimetria di tracciamento - Asse principale - Tav. 3 1:1.000

3



ID TITOLO SCALA

Provincia di Ragusa

Collegamento SS115 - Aeroporto di Comiso - SS514
PROGETTO ESECUTIVO - Primo Lotto Funzionale 

ELENCO ATTIVITA' ED ELABORATI

6.1.1.10 Planimetria di tracciamento - Asse principale - Tav. 4 1:1.000

6.1.1.11 Planimetria di tracciamento - Asse principale - Tav. 5 1:1.000

6.1.2 - Profili

6.1.2.1 Profilo longitudinale - Asse principale - Tav. 1 1:1000/1:100

6.1.2.2 Profilo longitudinale - Asse principale - Tav. 2 1:1000/1:100

6.1.2.3 Profilo longitudinale - Asse principale - Tav. 3 1:1000/1:100

6.1.2.4 Profilo longitudinale - Asse principale - Tav. 4 1:1000/1:100

6.1.2.5 Profilo longitudinale - Asse principale - Tav. 5 1:1000/1:100

6.1.3 - Diagrammi di velocità e di visuale libera

6.1.3.1 Diagrammi di visuale libera e velocità - Tav. 1 1:1.000

6.1.3.2 Diagrammi di visuale libera e velocità - Tav. 2 1:1.000

6.1.3.3 Diagrammi di visuale libera e velocità - Tav. 3 1:1.000

6.1.3.4 Diagrammi di visuale libera e velocità - Tav. 4 1:1.000

6.1.3.5 Diagrammi di visuale libera e velocità - Tav. 5 1:1.000

6.1.4 - Sezioni tipo e particolari costruttivi

6.1.4.1 Asse principale - Piattaforma Categoria "C1" 1:50

6.1.4.2 Asse principale - Piattaforma Categoria "C1" con secondarie 1:50

6.1.4.3 Asse principale - Piattaforma categoria "C1" con corsia specializzata, piazzole, muri in terre rinforzate 1:50

6.1.4.4 Asse principale - Piattaforma Categoria "F1" 1:50

6.1.4.5 Intersezioni e svincoli - Rampe monodirezionali e bidirezionali 1:50

6.1.4.6 Intersezioni e svincoli - Corsia specializzata di uscita/immissione 1:50

6.1.4.7 Intersezioni e svincoli - Sezioni rotatorie 1:50

6.1.4.8 Viabilità interferita - Sezioni strade locali 1:50

6.1.4.9 Recinzioni metalliche 1:20

6.1.5 - Sezioni trasversali

6.1.5.1 Sezioni trasversali del tracciato principale - Tav. 1 1:200

6.1.5.2 Sezioni trasversali del tracciato principale - Tav. 2 1:200

6.1.5.3 Sezioni trasversali del tracciato principale - Tav. 3 1:200

6.1.5.4 Sezioni trasversali del tracciato principale - Tav. 4 1:200

6.1.5.5 Sezioni trasversali del tracciato principale - Tav. 5 1:200

6.2 - SVINCOLI E ROTATORIE

6.2.1 Svincolo aeroporto

6.2.1.1 Planimetria di progetto 1:1.000

6.2.1.2 Planimetria di tracciamento 1:1.000

6.2.1.3 Profili longitudinali - Tav 1 1:1000/1:100

6.2.1.4 Profili longitudinali - Tav 2 1:1000/1:100

6.2.1.5 Sezioni trasversali 1:200

6.2.2 Rotatoria Progr. Km 11+036

6.2.1.1 Planimetria di progetto, tracciamenti e profili longitudinali VARIE

6.2.1.2 Sezioni trasversali 1:200

6.3 VIABILITA' COMPLEMENTARI E E SECONDARIE

6.2.1.1 Relazione sulla viabilità interferita --

6.3.1 Planimetrie

6.3.1.1 Planimetria di progetto - Tronchi 22 e 23 1:1.000

6.3.1.2 Planimetria di tracciamento - Tronchi 22 e 23 1:1.000

6.3.1.3 Planimetrie di progetto e di tracciamento - Tronchi 24 e 25 1:1.000

6.3.1.4 Planimetrie di progetto e di tracciamento - Tronchi 26 e 27 1:1.000

6.3.1.5 Planimetria di progetto - Tronchi 28 e 29 1:1.000

Planimetria di tracciamento - Tronchi 28 e 29 1:1.000

6.3.2 Profili longitudinali

6.3.2.1 Tronco 23 1:1.000/1:100

6.3.2.2 Tronchi 24 e 25 1:1.000/1:100

6.3.2.3 Tronchi 26 e 27 1:1.000/1:100

6.3.2.4 Tronchi 28 e 29 1:1.000/1:100

6.3.3 Sezioni trasversali

6.3.3.1 Tronco 23 1:200

6.3.3.2 Tronchi 24, 25, 26 e 27 1:200
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6.3.3.3 Tronchi 28 e 29 1:200

6.4 - SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA

6.4.1 Relazione tecnica --

6.4.2 Planimetria della segnaletica - Tav. 1 1:1.000

6.4.3 Planimetria della segnaletica - Tav. 2 1:1.000

6.4.4 Planimetria della segnaletica - Tav. 3 1:1.000

6.4.5 Planimetria della segnaletica - Tav. 4 1:1.000

6.4.6 Planimetria della segnaletica - Tav. 5 1:1.000

6.4.7 Planimetria delle barriere - Tav. 1 1:1.000

6.4.8 Planimetria delle barriere - Tav. 2 1:1.000

6.4.9 Planimetria delle barriere - Tav. 3 1:1.000

6.4.10 Planimetria delle barriere - Tav. 4 1:1.000

6.4.11 Planimetria delle barriere - Tav. 5 1:1.000

6.4.12 Rotatoria  Km 11+036 Planimetria segnaletica 1:500

6.4.13 Svincolo aeroporto Planimetria segnaletica 1:500

6.4.14 Barriere di sicurezza -Particolari costruttivi- varie

6.4.15 Segnaletica orizzontale e verticale-Particolari costruttivi varie

7 - OPERE D'ARTE
7.1 OPERE DI SOSTEGNO

7.1.1 Relazione tecnica e di calcolo Relazione

7.1.2 Opere in terre rinforzate - Tipologici delle opere VARIE

7.1.3 Opere in terre rinforzate - Opera OS13 VARIE

7.1.4 Opere in terre rinforzate - Opera OS14 VARIE

7.2  ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI

7.2.1 Relazione tecnica e di calcolo Relazione

7.2.2 Relazione sui materiali -

7.2.3 Tabulati di Calcolo -

7.2.4 Opere di attraversamento della viabilità principale - Tav. 1: tombini TP05 VARIE

7.2.5 Opere di attraversamento della viabilità principale - Tav. 2: tombino TP06 VARIE

7.2.6 Opere di attraversamento della viabilità principale - Tav. 3: tombini TP07-TP08-TP09  VARIE

7.2.7 Opere di attraversamento delle viabilità secondarie - Tav. 4: tombini T11-TS12 - TS13 - TS14   VARIE

7.2.8 Relazione di calcolo del tombino TP06 -

7.2.9 Tabulato di calcolo - tombino TP06 -

7.2.10 Armatura tombino TP06 VARIE

7.3 CAVALCAVIA PROGR. KM 8+906

7.3.1 Cavalcavia 4 - Relazione Tecnica e di Calcolo -

7.3.2 Cavalcavia 4 - Copertina Album -

7.3.3 Planimetria di Inquadramento 1:500

7.3.4 Planimetria di Progetto 1:200

7.3.5 Pianta delle Fondazioni 1:200

7.3.6 Sezione Trasversale Tipo 1:50

7.3.7 Prospetto Laterale 1:200

7.3.8 Sezione Longitudinale 1:200

7.3.9 Particolari opere di finitura 1:20

7.3.10 Stralcio profilo geologico 1500/1500

7.3.11 Carpenteria Spalle 1:100

7.3.12 Carpenteria e Armatura Travetto - Tav. 1-2 1:20

7.3.13 Carpenteria e Armatura Travetto - Tav. 2-2 VARIE

7.3.14 Fasi Esecutive - Tav. 1-2 -

7.3.15 Fasi Esecutive - Tav. 2-2 -

8 INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE
8.1 Relazione descrittiva Relazione

8.2 Carta della Vegetazione - Tav. 1 1:10.000

8.3 Planimetria degli interventi di inserimento paesaggistico-ambientale - Tav. 1 1:1.000

8.4 Sezioni opere a verde - Tav. 1 1:100

8.5 Particolari - Opere a verde VARIE
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8.6 Particolari - Interventi in ambito fluviale VARIE

8.7 Relazione acustica Relazione

8.8 Schede dei ricettori acustici impattati -

8.9 Rumore: zonizzazioni acustiche del territorio 1:5.000

8.10 Rumore: carta dei ricettori e dei punti di misura 1:5.000

8.11 Rumore: clima acustico stato attuale 1:5.000

8.12 Rumore: rapporto di misura per i rilievi acustici --

8.13 Rumore: clima acustico dello stato di progetto 1:5.000

8.14 Rumore: clima acustico post-mitigazione 1:5.000

8.15 Rumore: sezioni acustiche VARIE

8.16 Rumore: sezioni tipo degli interventi di mitigazione acustica 1:500-1:200

8.17 Rotatoria di accesso all'aeroporto - Relazione tecnica -

8.18 Rotatoria di accesso all'aeroporto - Fontana - Carpenteria: pianta e sezione 1:50

8.19 Rotatoria di accesso all'aeroporto - Fontana - Architettonico: pianta, sezioni e dettagli VARIE

8.20 Rotatoria di accesso all'aeroporto - Fontana - Sistemazione a verde: pianta, sezione e fotoinserimento 1:50

9 - INTERFERENZE
9.0.1 Relazione sulle interferenze Relazione

9.0.2 Planimetria interferenze - Tav. 1 1:1.000

9.0.3 Planimetria interferenze - Tav. 2 1:1.000

9.0.4 Planimetria interferenze - Tav. 3 1:1.000

9.0.5 Planimetria interferenze - Tav. 4 1:1.000

9.0.6 Planimetria interferenze - Tav. 5 1:1.000

9.0.7 Servitù per risoluzione delle interferenze - linee elettriche - metanodotti --

9.1-ENEL-MT/BT

9.1.1 Rete Enel MT/BT - Quaderno delle individuazioni e  risoluzioni delle interferenze varie

9.2-TELECOM

9.2.1 Rete Telecom - Planimetria ubicazione e risoluzione interferenze Tav 1 varie

9.5- SNAM 

9.3.1 Reti Gas Planimetrie di inquadramento e sezioni  stato attuale e stato di progetto varie

10 - ESPROPRI
10.1 Relazione giustificativa delle indennità di esproprio Relazione

10.2 Elenco ditte, schede fabbricati e calcolo indennità --

10.3 Visure catastali - --

10.4 Planimetria catastale - Tav. 1 1:2.000

10.5 Planimetria catastale - Tav. 2 1:2.000

10.6 Planimetria catastale - Tav. 3 1:2.000

11 - CANTIERIZZAZIONE E GESTIONE MATERIE
11.1 Relazione di cantierizzazione Relazione

11.2 Relazione del piano di gestione delle materie Relazione

11.3 Relazione sull'impatto sulle componenti ambientali in fase di cantiere Relazione

11.4 Relazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo Relazione

11.5 Planimnetrie del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo varie

11.6 Manuale di gestione ambientale dei cantieri Relazione

11.7 Relazione descrittiva delle fasi di cantierizzazione Relazione

11.8 Corografia ubicativa dei siti di cava e deposito 1:250.000

11.9 Corografia dei tratti operativi e percorsi da e per cave/depositi tav. 1 1:25.000

11.10 Planimetria con ubicazione cantieri e viabilità di servizio Tav.1 1:5.000

11.11 Tipologico cantiere di servizio - Layout di cantiere e reti di approvvigionamento e smaltimento acque meteoriche varie

11.12 Tipologico catiere impianto betonaggio e platea di recupero demolizioni e conglomerati bituminosi - Layout di cantiere e reti di 

approvvigionamento e smaltimento acque meteoriche
varie

11.13 Cantiere base - Layout di cantiere e reti di approvvigionamento e smaltimento acque meteoriche varie

11.14 Tipologico cantiere di servizio  - Interventi di mitigazione in fase di cantiere varie

11.15 Tipologico catiere impianto betonaggio e platea di recupero demolizioni e conglomerati bituminosi - Interventi di mitigazione in 

fase di cantiere
varie

11.16 Cantiere base - Interventi di mitigazione in fase di cantiere varie

11.17 Tipologico barriere antirumore e antipolvere in fase di cantiere varie

11.18 Planimetria di cantierizzazione - Fase 1 - Tav. …. 1:1000

11.19 Planimetria di cantierizzazione - Fase 2 - Tav. …. 1:1000
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11.20 Planimetria di cantierizzazione - Fase 3 - Tav. …. 1:1000

11.21 Planimetria di cantierizzazione - Fase 4 - Tav. …. 1:1000

12 - IMPIANTI TECNOLOGICI E ILLUMINAZIONE DEGLI SVINCOLI
12.1  IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

12.1.1 Relazione tecnica e di calcolo Relazione

12.1.2 Schemi unifilari funzionali e quadri elettrici --

12.1.3 Tabella Cavi elettrici --

12.1.4 Tabella Carichi --

12.1.5 Particolari costruttivi --

12.1.6 Sezioni tipo 1:100

12.1.7 Particolari costruttivi di minimizzazione ostacoli alla navigazione aerea VARIE

12.1.8 Profili delle superfici di limitazione degli ostacoli alla navigazione --

12.1.9 Svincolo aeroporto di Comiso - Planimetria 1:1.000

12.1.10 Rotatoria Km 11+036 - Planimetria 1:1.000

12.1.11 Planimetria delle superfici di limitazione degli ostacoli alla navigazione aerea 1:5.000

12.2 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

12.2.1 Sezioni tipo e particolari costruttivi VARIE

12.2.2 Planimetrie cavidotti - Tav. 1 1:1.000

12.2.3 Planimetrie cavidotti - Tav. 2 1:1.000

12.2.4 Planimetrie cavidotti - Tav. 3 1:1.000

12.2.5 Planimetrie cavidotti - Tav. 4 1:1.000

12.2.6 Planimetrie cavidotti - Tav. 5 1:1.000

13 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
13.1 PIANO DI SICUREZZA 

13.1.1 PS C- Sezione Generale Relazione

13.1.2 PSC- Sezione particolare --

13.1.3 Planimetrie Varie

13.1.4 Stima degli oneri della sicurezza Relazione

13.1.5 Quadro di incidenza della manod'opera --

13.2 BONIFICA ORDIGNI BELLICI

13.1.1 Relazione tecnica Relazione 

13.1.2 Planimetria delle aree di intervento - Tav. 1 1:1.000

13.1.3 Planimetria delle aree di intervento - Tav. 2 1:1.000

13.1.4 Planimetria delle aree di intervento - Tav. 3 1:1.000

13.1.5 Planimetria delle aree di intervento - Tav. 4 1:1.000

13.1.6 Planimetria delle aree di intervento - Tav. 5 1:1.000

14 - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
14.01 Computo metrico delle parti a misura Relazione

14.02 Sommario computo metrico delle parti a misura --

14.03 Computo metrico di dettaglio dei movimenti di materie delle sole parti a misura --

14.04 Tabella di percentualizzazione delle opere a corpo --

14.05 Distinta ferri  cavalcavia --

14.06 Distinta ferri opere di sostegno --

14.07 Distinta ferri  tombini --

14.08 Distinta ferri  opere di presidio --

14.09 Distinta ferri barriere acustiche --

14.10 Elenco descrittivo nuovi prezzi --

14.11 Analisi nuovi prezzi --

14.12 Quadro economico --

14.13 Cronoprogramma dei lavori --

14.14 Sommario delle lavorazioni --

14.15 Stima delle competenze tecniche --

14.16 Capitolato speciale di appalto --

14.18 Addendum al C.S.A. - Norme tecniche --

14.19 Addendum al C.S.A. - Oneri per la gestione e manutenzione ordinaria delle opere realizzate --

14.20 Computo metrico estimativo degli oneri di gestione manutenzione ordinaria --
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14.21 schema di contratto --

14.22 Manuale d'uso di progetto --

14.23 manuale di manutenzione di progetto --

14.24 programma di manutenzione di progetto --
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ALLEGATO D 
 

Quadro delle competenze autorizzatorie  



 

+1 

E.N.A.C.  

Ente Nazionale per 

l’Aviazione Civile 

Direzione Operativa e 

Certificazione Aeroporti 

 

Aeronautica Militare 

Comando Logistico  

Servizio Infrastrutture  

D.lgs. 9 maggio 2005 n 96 “Revisione della parte 

aeronautica del Codice Della Navigazione Aerea”. 

Compatibilità con  servizi di assistenza alla 

navigazione.  

Compatibilità con le mappe dei vincoli. 

Autorizzazione alla costruzione di ostacoli fissi. 

Compatibilità con il piano di rischio contro terzi  

derivante da incidente aereo. 

 

Aeronautica Militare 

Comando scuole A.M./3^ 

Regione Aerea 

Reparto Territorio e 

patrimonio 

Centro Informazioni 

Geotopografiche 

Aeronautiche C.I.G.A. 

Servizio Spazi Aerei e 

Procedure 

E.N.A.V.  

Ente Nazionale  di Assistenza 

al Volo 

Area operativa Progettazione 

Spazi Aerei  

2.2 

ANAS S.p.A  

Direzione Centrale 

Programmazione e 

Progettazione – Roma 

Compatibilità ed indirizzi riguardo le previsioni di 

potenziamento della: SS 115 Tratto Comiso 

Vittoria; 

2.3 
Sezione Compartimentale di 

Catania 

Art 26 e segg. del T.U. D.Lgs. 30.04.1992, n.285 

”Nuovo codice della Strada”, e ss. mm. e ii. 

Autorizzazione degli Enti proprietari delle 

infrastrutture stradali interessate dal progetto.  

2.4 

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

DEI TRASPORTI 

Struttura di vigilanza sulle 

concessionarie autostradali 

  

Compatibilità ed indirizzi riguardo le previsioni di 

potenziamento della: SS 514 Ragusa – Catania; 

3.2 

ASSESSORATO 

REGIONALE 

TERRITORIO ED 

AMBIENTE 

D.R.A –Sevizio 1  V.A.S-

V.I.A-  

D. Lgs. 03 aprile 2006 n 152 “Norme in materia 

ambientale”.  

Giudizio di compatibilità ambientale.  

3.3 

D.R.U. - Servizio 4 Affari 

Urbanistici Sicilia Sud 

Orientale  

Legge Regionale 11 aprile 1981 n. 65  “Norme 

integrative in materia di di urbanistica e di regime dei 

suoli”. 

Esecuzione di opere di interesse statale o regionale 

non coincidenti con le previsioni degli  strumenti 

urbanistici. 

3.4 

D.R.U. - Servizio 6 Varianti 

urbanistiche relative alle 

conferenze di servizio  

Legge Regionale 11 aprile 1981 n. 65  “Norme 

integrative in materia di di urbanistica e di regime dei 

suoli”. 

Esecuzione di opere di interesse statale o regionale 

non coincidenti con le previsioni degli  strumenti 

urbanistici. 

4 
MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO  

Dipartimento Delle 

Comunicazioni  

Ispettorato Territoriale della  

Sicilia. 

 

Art 95 D.Lgs. 01-08-2003, n. 259  “Codice delle 

comunicazioni elettroniche” 

Nulla Osta alla costruzione e all’esercizio delle 

linee elettriche. 



 

5 

COMANDO REGIONE 

MILITARE SUD 

 S. M.- Ufficio Logistico 

Infrastrutturale e servitù 

militare 

 

2° Comando Delle Forze 

Operativa Di Difesa  

SM – Ufficio Logistico –

sezione infrastrutture  

Parere a carattere interforze alla realizzazione 

delle opere in progetto ai sensi: 
- R.D. 11.12.1993 n 1775  “Disposizioni di legge sulle acque e 

sugli impianti elettici”; 

- D.lgs. 15.03.2010 n 66  “Codice dell’ordinamento militare” 

art.  333-334; 
- D.P.R. 15.03. 2010, n. 90  “Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma 

dell'articolo 14 della legge 28; novembre 2005, n. 246. “  Art 
439-440-441e 442; 

 

Aeronautica Militare  

Comando Logistico Servizio 

Infrastrutture.  

Comando scuole A.M.3^ 

Regione Aerea Reparto 

Territorio e patrimonio  

Comando Militare 

Marittimo Autonomo in 

Sicilia  

Ufficio infrastrutture Sezione 

Demanio 

46° Reggimento 

Trasmissioni  

Comando Regione 

Carabinieri Sicilia 

Comando logistico 

dell’Esercito  

8 

A.S.P. 

Azienda  Sanitaria 

Provinciale  n.7 di Ragusa 

Dipartimento di prevenzione  

Servizio di igiene degli 

ambienti di vita. 

Art 18-quater della Legge  11.02.1994, n.109 “Legge 

quadro in materia di lavori pubblici”, e ss. mm. e ii., 

nel testo regionale vigente  

Parere igienico sanitario. 

9.1 

UFFICIO  DEL GENIO 

CIVILE di Ragusa 

U. O. B. Strutture 

Art. 18 Legge 02.02.64, n.74 “Provvedimenti per le 

costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche” . 

Art. 32 della L.R. 19.05.2003, n.7 “Disposizioni in 

materia di acque sotterranee ed in materia 

urbanistica”.  

Autorizzazione in zona sismica. 

9.2 U. O. B. Idraulica  

Art. 93 R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ”Testo unico sulle 

opere idrauliche”. 

Nulla osta agli attraversamenti.  

Nulla osta alle immissioni di acque piovane in 

corsi d’acqua naturali.  

9.3 U.O.B. Geologia 

Art 13 Legge 02.02.64, n.74 “Provvedimenti per le 

costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche “. 

Parere sugli strumenti urbanistici  

10.1 

SOPRINTENDENZA PER 

I BENI CULTURALI ED 

AMBIENTALI di Ragusa  

Servizio Paesistico  

Art. 146 del D.lgs. 22-01-2004 n. 42 “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio”  

Autorizzazione paesaggistica  

10.2 Servizio Archeologico  

Art 28 del D.lgs. 22.01.2004 n.42 - Artt. 95 e 96 del 

D.lgs. 12.04.2006 n.163 “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”. 

Verifica preventiva interesse archeologico. 

12 

ISPETTORATO 

RIPARTIMENTALE  

DELLE FORESTE di 

Ragusa 

U. O. B. N.1 – Servizio tutela 

e vigilanza 

R. D  30 dicembre 1923 n. 3267; “Riordinamento e 

riforma della legislazione in materia di boschi e di 

terreni montani”. 
Nulla osta in area soggetta a vincolo idrogeologico 

forestale. 

13 

DIPARTIMENTO 

REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE CIVILE  

Servizio per la Provincia di 

Ragusa 

Eventuali indirizzi e proposte progettuali in 

ordine alla compatibilità con le vigenti previsioni 

dei piani e dei programmi di settore . 



 

14 

PROVINCIA 

REGIONALE DI 

RAGUSA  

Settore Viabilità 

Art 26 e segg. del T.U. D. Lgs. 30.04.1992, n.285  

“Nuovo codice della Strada”, e ss. mm. e ii. 

Autorizzazione degli Enti proprietari delle 

infrastrutture stradali interessate dal progetto.  

15.1 

COMUNE DI 

CHIARAMONTE GULFI 

Servizio di urbanistica  

Art 9 della L.R 31.03 72 n.19  - Art. 154 della L. R. 

01.09.1993 n. 25. 

Conformità allo strumento urbanistico (per le 

parti conformi). 

Legge Regionale 11 aprile 1981 n. 65  “Norme in 

materia urbanistica“. 

Adozione in variante agli strumenti urbanistici 

(per le parti non conformi). 

15.2 
Servizio di ecologia e tutela 

ambientale  

Art.40 della L.R.  15.05.1986, n.27 “Disciplina degli 

scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi 

degli insediamenti  civili che non che non recapitano 

nelle pubbliche fognature”,  e  ss. mm. e ii.    

Autorizzazione alla immissione nei corpi idrici 

superficiali  

15.3 Servizio impianti tecnologici  
Risoluzione di interferenze con le reti di sottosuolo 

esistenti . 

16.1 

COMUNE DI COMISO 

Servizio di urbanistica  

Art 9 della L.R 31.03 72 n.19  - Art. 154 della L. R. 

01.09.1993 n. 25. 

Conformità allo strumento urbanistico (per le 

parti conformi). 

Legge Regionale 11 aprile 1981 n. 65  “Norme in 

materia urbanistica“. 

Adozione in variante agli strumenti urbanistici 

(per le parti non conformi) 

16.2 Servizio impianti tecnologici  
Risoluzione di interferenze con le reti di sottosuolo 

esistenti . 

17.1 

COMUNE DI VITTORIA 

Servizio Territorio ed 

urbanistica  

Art 9 della L.R 31.03 72 n.19 – Art. 154 della L. R. 

01.09.1993 n. 25. 

Conformità allo strumento urbanistico (per le 

parti conformi). 

Legge Regionale 11 aprile 1981 n. 65  “Norme in 

materia urbanistica“. 

Adozione in variante agli strumenti urbanistici 

(per le parti non conformi). 

17.2 
Servizio di ecologia e tutela 

ambientale  

Art.94 - 103-104-113  del  D.lgs. 03 aprile 2006 

n.152 “Norme in materia ambientale”. 

Autorizzazione delle immissioni delle acque 

meteoriche di dilavamento effettuate tramite 

condotte separate. 

17.4 
Settore Manutenzioni 

Rete Fognaria ed Idrica  
Risoluzione di interferenze con le reti di sottosuolo 

esistenti.. 

18 
SO. A. CO.  - Società 

Aeroporto di Comiso  

Sede legale c/o Comune di 

Comiso 
Indirizzi e proposte in ordine alla compatibilità 

con il Piano di Sviluppo Aeroportuale.  

20 TELECOM ITALIA S.p.A.  
Sviluppo Rete - sede di 

Agrigento  
Risoluzione delle interferenze con le reti aeree e di 

sottosuolo. 

21 TERNA S.p.A. 
Area  Operativa Trasmissione 

di Palermo  
Risoluzione delle interferenze con le reti aeree e di 

sottosuolo. 

22 ENEL Distribuzione S.p.A. 

Divisione infrastrutture e reti  

Macro Area Territoriale Sud 

viluppo rete Sicilia 

Risoluzione delle interferenze con le reti aeree e di 

sottosuolo. 

23 SNAM Rete GAS S.p.A. 
Distretto Sicilia  

 
Risoluzione delle interferenze con le reti aeree e di 

sottosuolo. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO  E 
Crono - programma delle fasi attuative e delle previsioni di spesa  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 

Cronoprogramma 
Tempo 

2013 2014 2015 2016 

IV trim. I trim. II trim.  III trim.  IV trim. I trim. II trim.  III trim.  IV trim. I trim. 

(mesi) 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

1 Progettazione esecutiva  2 
• •     

                                                    

2 Approvazione tecnica del progetto   2     
• •     

                                                

3 Avviso e dichiarazione P.U.  1         
• 

  
  

                                              

4 Immissione in possesso dei suoli   2           
• •     

                                          

5 Procedura di appalto - Pubblicazioni  2               
• •     

                                      

6 Procedura di appalto - Gara  1                   
• 

  

 

  
                                  

7 Procedura di appalto - Contratto 1                   
  • 

  
    

 

                              

8 Imprevisti procedurali 1                       
•   

  
    

 

                          

9 Esecuzione dei lavori 14                         
• • • • • • • • • • • • • •         

8 Imprevisti in fase esecutiva 1                       
    

  
    

 

                  
• 

      

10 Collaudo provvisorio  3                                                   
    • • • 

 

 

 

                               

Avanzamento della spesa 

2013 2014 2015 2016 

IV trim. I trim. II trim.  III trim.  IV trim. I trim. II trim.  III trim.  IV trim. I trim. 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

1 Lavori 8,77                           0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60     0,44 

2 Espropri 1,23           0,62 0,62                                               

3 Interferenze 0,70           0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12                                       

4 Altre somme 3,69 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

5 Importo complessivo 14,40 0,37 1,10 1,34 0,60 1,56 2,15 2,15 2,15 2,15 0,81 

   

14,40 0,37 1,47 2,81 3,41 4,97 7,13 9,28 11,44 13,59 14,40 




