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POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRALA S.S. N.115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S.N.514
RAGUSA-CATANIA

PRIMO LOTTO FUNZIONALE

DOCUMENTO PRELIMINARE DELLA PROGETTAZIONE
Art.15 del D.P.R. 05.10.2012, n.207 (ex art.15@I&1.R. 21.12.1999, n.554)

1 PREMESSA

Contenuti e finalita del documento

1.1 Il Documento Preliminare della Progettazionedell’intervento in oggetto veniva inizialmente
predisposto per le finalita di cui all’'art.15 delFDR. 21.12.1999, n.554, recante il “Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lapobblici 11.02.1994, n.109".-

1.2 Il presente documento non sostituisce ma integoargialmente modificde precedenti versioni
Marzo 2006, dicembre 2006 e Ottobre 2009, che e conseguentemente ritenere aggiornate
per le parti oggetto di integrazione e/o modificavero per le nuove previsioni di sviluppo delle
attivita progettuali, dei procedimenti autorizzaterdella successiva fase di realizzazione delle
opere.

1.3 In particolare il presente aggiornamento integran@difica il documento iniziale anche in
relazione alle nuove previsioni normative intervenin materia di attivita propedeutiche alla
progettazione, e pertanto riguarda essenzialmente:

o0 I'aggiornamento del quadro normativo di riferimeginerale e speciale;

o l'aggiornamento delle previsioni per lo sviluppolldesuccessive fasi di progettazione, di
autorizzazione e/o approvazione e di esecuzione deére;

o0 gli adeguamenti da introdurre nello sviluppo dellagettazione in relazione alle prescrizioni ed
alle integrazioni richieste in sede di approvazidaekprogetto generale definitivo;

o l'introduzione nel documento dei nuovi elementi @scitivi prescritti all’art.15, commi 5, 6 e 7
del Nuovo Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n207

! Art.15, commi 5, 6 e 7 del Nuovo Regolamento D.P$510.2010, n.207:

5. 1l responsabile del procedimento redige un doeotm preliminare all'avvio della progettazione, callegato ogni atto
necessario alla redazione del progetto e recamt@airticolare, le seguenti precisazioni di natur@@edurale:

a) la tipologia di contratto individuata per la réazazione dell'opera o del lavoro;

b) se per l'appalto si seguira’ una procedura aperistretta o negoziata;

c) se il contratto sara’ stipulato a corpo o a n&Uo parte a corpo e parte a misura,;

d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggettel contratto, verra' adottato il criterio di agglicazione al prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

6. Il documento preliminare, con approfondimentniei e amministrativi graduati in rapporto all'atd’, alla tipologia e
categoria dell'intervento da realizzare, riportaftaltro I'indicazione:

a) della situazione iniziale e della possibilita‘fdr ricorso alle tecniche di ingegneria naturaics;

b) degli obiettivi generali da perseguire e delletegie per raggiungerli;

c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;

d) delle regole e norme tecniche da rispettare;

e) dei vincoli di legge relativi al contesto in dintervento €' previsto;
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1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

o il quadro pregresso e le previsioni di sviluppo leeattivita di verifica ex artt. 93, comma 6, e
112, comma 5, del Codice D.Lgs. 12.04.2006, n.@i&3ttuare con le procedure di cui agli artt.
41 e segg. del Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207

Richiamo sugli obiettivi generali del progetto

La realizzazione dell'intervento in oggetto venpramossa dalla Provincia regionale di Ragusa
nell’ambito della proprie competenze istituzioniai materia di organizzazione delle dotazioni

infrastrutturali a carattere sovra comunale, e gdevla realizzazione di un asse viario di

collegamento fra la S.S. n.115, il nuovo autopdit¥ittoria, la nuova struttura aereportuale - ex

Base Nato di Comiso e la S.S. n.514 Ragusa — @atan

In termini generali il fabbisogno che si intendeldisfare e fortemente connesso all'entrata in
esercizio dell’'aeroporto di Comiso (oltre che alfhinente avvio dell'unita logistica autoportuale
di Vittoria) che, se da un lato determinera unefoncremento del livello efficienza intermodale

del sistema trasportistico regionale nel suo cosgae dall'altro, in relazione al previsto

incremento della domanda ed alla re-distribuziores flussi esistenti, genererebbe forti

conflittualita sulla rete stradale locale se nostasouto da efficaci interventi di adeguamento.-

Sotto il profilo programmatico e pianificatorioiritervento, oltre ad essere coerente con la
Pianificazione regionale di Settore (con specifigmuardo al “Piano direttore del Piano regionale
dei trasporti e della mobilitd” approvato con D.26.12.2002 ed al successivo Piano attuativo
approvato con D.G.R.G. n.367 del 11.11.2004, norath#iano Attuativo dei Trasporti per le
Merci e la Logistica” approvato con D.A. 23.02.2p0dede il suo inquadramento iniziale nel
Programma di Settore “Viabilita e trasporti” degenhte Piano Territoriale Provinciale approvato
con D.D. n.1376 del 24.11.2003, nel cui contesasitienza di potenziamento della direttrice
Comiso-Vittoria/Aereoporto/S.S.514 trova rispostaviarie azioni di intervento diretto (ed in
particolare la Azione Elb - Asse di connessiondafia.S. n.115 e la S.S. n.514).-

In ordine ai vari profili di sostenibilita (tecnicarbanistico, ambientale, economico-finanziario ed
amministrativo-istituzionale) l'intervento trova duo dimensionamento iniziale nello Studio di
Fattibilita appositamente redatto dalla Ditta “$té#avies Gleave” Ltd. - sede di Bologna,

positivamente certificato dal Nucleo regionale diMazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

con provvedimento in data 20.05.2005, ed approgatoD.R.P. n.141/N.R.VV.II. del 10.06.2005

ai sensi dell’'art.4 della Legge 17.05.1999, n.144.-

Lo Studio di Fattibilita e il Documento Preliminadella Progettazione venivano approvati da
gquesta Amministrazione con Deliberazione di G.B55.del 25.05.2006.-

L'intervento risulta regolarmente inserito nel pramgma di cui all’art.6 della L.R. 12.07.2011,
n.12, e ss. mm. ed ii. (piano triennale delle GO).Rpprovato per il triennio 2005-2007 con
Deliberazione Consiliare n.67 del 19.07.2006, & suecessivi aggiornamenti annuali, di cui
l'ultimo approvato con Deliberazione Commissarial22 del 27.06.2013 trasmessa ai competenti
Organi assessoriali con nota n.28515 del 12.03.201

Lo stato dell’iter progettuale

1.10 Le attivita progettuali previste con il documentoziale del Marzo 2006 e con le successive

f) delle funzioni che dovra' svolgere l'intervento;

g) dei requisiti tecnici che dovra' rispettare;

h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambéine, nel caso degli organismi edilizi, delleiaite’ ed unita’ ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e détiro sequenza logica nonche' dei relativi temgvblgimento;

1) dei livelli di progettazione e degli elaboratiafici e descrittivi da redigere;

m) dei limiti finanziari da rispettare e della séndei costi e delle fonti di finanziamento;

n) dei possibili sistemi di realizzazione da imieg
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

revisioni generali in data Dicembre 2006 ed O&db®09, risultavano cosi articolate:

« Prima fase di redazione progetto preliminare gdéeell’'intera opera;

e Seconda fase di redazione progetto generale dedirdiell'intera opera, comprensivo degli
Studi di impatto ambientale;

« Terza fase di redazione del progetto stralcio defon per “appalto integrato”, ai sensi
dell'art. 19, comma 2, della Legge 11.02.1994, @,1ébn le modifiche ed integrazioni nel
testo vigente per la Regione Sicilia, per il primotto di collegamento dall'aeroporto alla
prevista variante alla S.S. 115, dell'importo pratiile di euro 17.500.000 finanziato con i
fondi di cui art.11 della L.R. 05.11.2004, n.15uecessive modifiche ed integrazioni;

» Ulteriori fasi di redazione di uno o piu progettiadcio definitivi del/i lotto/i di completamento
dell'intervento.-

Nella prima fase di sviluppo del progetto era pstvia individuazione del/i soggetto/i affidatdirio
dei servizi per le attivita di cui alle lett. a), & c), nonché dei servizi inerenti la direzioneoly e

le relative prestazioni accessorie e speciali,titamente al primo lotto di intervento, mentre le
successive attivita di cui alla lett. d) (progéttifalcio del/i lotto/i di completamento e relati
articolazione), dovevano essere oggetto di suaedsisignazioni.-

Previo espletamento di procedura di evidenza pcdobli servizi di ingegneria per la progettazione,
direzione, misura e contabilita dei lavori conneala realizzazione dell'intervento venivano

affidati con Determinazione Dirigenziale n.7008(R&23639RG del 29.06.2007 alla riunione

temporanea avente con mandataria S.1.S. s.r.licstlidngegneria Stradale e mandanti le societa
Autostrade e Strade Engineering s.r.l., Bonifigaas, Co.Re. ingegneria s.r.l. e Omniservice
Engineering s.r.l.-

Il contratto di appalto con I'affidatario venivamtlato in data 25 settembre 2007 con il n.22148. d
rep., successivamente registrato a Ragusa in Baitidbre 2007 al n.636 - Serie I.-

Il servizio veniva avviato nella stessa data det@Bembre 2007, con verbale di consegna assunto
al protocollo dell’Ente in data 27.09.2007 con.ibi932.-

Il progetto preliminare generale

In conformita alle previsioni contrattuali, ed iarficolare alle prescrizioni di cui ai capitoli 34e
del capitolato d’oneri per il progetto preliminate, Ditta incaricata procedeva inizialmente alle
analisi preliminari sullinquadramento dell’opeffacendo riferimento ai risultati dello studio di
fattibilita gia redatto, alla analisi delle altetiva di progetto ed all'approfondimento dello studi
trasportistico.-

In esito alle elaborazioni effettuate, ed ancheegugo dei primi indirizzi forniti dal Servizio 2
VAS VIA dell’Assessorato Regionale Territorio ed Amnte preposto al rilascio del giudizio di
compatibilita ambientale dell'opera, emergeva lagilmilita di una ulteriore ipotesi di tracciato sul
lato Ovest del corridoio infrastrutturale interdesdai collegamenti, sfruttando prevalentemente le
sedi viarie gia esistenti della S.P. 68, della #x 88 e della strada Comunale Serra-Cardara.-

Considerato che tale configurazione avrebbe deteimiun minore impatto sul tessuto viario e
sulla struttura del paesaggio, oltre che una dimone delle opere d’arte inizialmente previste, con
provvedimento del 25 febbraio 2008 assunto al padto della Provincia in data 05 marzo 2008
con il n. 0013801 questo Ufficio autorizzava lat®iad integrare con tale alternativa le analisi di
sostenibilita tecnico-economica gia redatte.-

Entro i termini appositamente assegnati, con kettil 25 marzo 2008 assunta al protocollo della
Provincia in data 26 marzo 2008, la Ditta trasnvettguindi la integrazione tecnica dello studio di
fattibilita, con lanalisi delle alternative di teiato estesa alla nuova ipotesi come sopra
prefigurata.-
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1.22

1.23

1.24

In sede istruttoria il documento integrativo ditifzitita € stato sottoposto a valutazione interaa d
parte del tavolo tecnico gia istituito con provwednto presidenziale n.63839/277RP/5742RG del
01.12.2003 per il monitoraggio delle indagini ditifzElitd propedeutiche all'investimento in
oggetto, come da relazione prot. n.30114 del 28008&.-

Il documento integrativo di fattibilita veniva quinapprovato sotto il profilo amministrativo e
programmatico dall’Organo esecutivo di questa Anmstiazione, con Deliberazione di G.P. n.
1927, prot. n.33220, del 09.06.2008.-

Con lettera del 21 giugno 2008 assunta al protoatglla Provincia in data 25 giugno 2008 con il
n.0035128 il raggruppamento affidatario effettudaaconsegna del progetto preliminare generale
e dello studio di prefattibilita ambientale.

Il progetto preliminare veniva sottoposto, in cadtitorio con il progettista, alla verifica
prescritta ai sensi dell'art 46 del RegolamentoldePP di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554,
in esito alla quale il progetto veniva ritenuto igal in rapporto alla tipologia, categoria ed
importanza dell'intervento, come da verbale apposénte redatto.-

Le principali fasi procedimentali nell'iter di amwazione del progetto preliminare erano le
seguenti:

Awvio procedura di assoggettabilita VIA In data 11 agosto 2008 con nota prot n. 0044484evie
avanzata istanza al competente servizio region®#e\WAS per la verifica ambientale di cui al
D.lgs 16 gennaio 2008 n° 4, ovvero se il progsitoda assoggettare alla successiva procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale regolamentatalidag. da 21 a 28 del sopraccitato decreto.
Contestualmente sono state regolarmente effetiigteescritte pubblicazioni di Legge.-

Avwvio procedura di verifica preventiva di interesseheologico -Con nota n. 44479 del 11 agosto
2008 é stata avviata presso la Soprintendenza Bemni Culturali ed Ambientali di Ragusa -
Servizio Archeologico la verifica preventiva dienésse archeologico.

Awvio conferenza regionale di servizioGonsiderato che il servizio VIA-VAS non aveva arecor
riscontrato la richiesta di ammissibilitd, con nota54276 del 13 ottobre 2008 l'ufficio avviava
presso I'lspettorato Tecnico - Assessorato Regedai LL.PP. la procedura per la acquisizione
del parere preliminare della Commissione RegiodaieLavori Pubblici ai sensi dell’art. 7-bis,
comma 21, della Legge 11.02.1994, n.109, e ss.adni., nel testo regionale vigente.

Esito procedura di assoggettabilita VIACon provvedimento n. 88921 assunto al protocollo
dell’Ente in data 9 dicembre 2008 con il numero38X8 il dirigente del SERVIZIO 2 VAS VIA
dellARTA, comunicava che il progetto era da assdtgge alla successiva procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale regolamentatalidaty da 21 a 28 del sopraccitato decreto.

Esito Conferenza Regionale dei Serviltiprogetto veniva favorevolmente esitato in liieanica,
con prescrizioni e raccomandazioni, dalla “Confeeeregionale dei servizi” di cui all'art.7 bis,
comma 21, della Legge 11.02.1994, n.109, nel tesggionale oggi vigente, come da verbale di
adunanza del 22.07.2009 notificato con provvedimen#9989 del 03.08.2009.-

L'importo complessivo del progetto preliminare gexte approvato risultavgari a Euro
64.500.000 di cui Euro 40.957.338,33 per lavori ed oneri petuazione dei piani di sicurezza
ed Euro 23.542.661,67 per le altre somme necesabai esecuzione del progetto (espropriazioni,
risoluzione interferenze, IVA ed altri oneri di Lgggy spese tecniche di progettazione, direzione e
collaudo, aliquote per imprevisti, etc.).-
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Il progetto definitivo generale

Gli esiti della Conferenza dei Servizi, tenuta atad22 luglio 2009, con i pareri espressi da parte
degli Enti intervenuti, hanno costituito per il Rmgppamento dei progettisti le linee di indirizzo
per il progetto definitivo la cui redazione venaaviata in data 21 agosto 2009, come da ordine di
inizio attivita comunicato con nota n. 45690 ingiglla Provincia Regionale di Ragusa.-

Fra laltro, in relazione alle modifiche interveruin sede di progettazione preliminare, ed alle
ulteriori prescrizioni impartite dalla Conferenzgionale dei servizi, in data Ottobre 2009 questo
Ufficio provvedeva ad adeguare conseguentemer@@dumento Preliminare della Progettazione
gia redatto ai sensi dell’'art.15 del Regolament®.R. 21.12.1999, n.554.-

La scelta definitiva delle varianti da apportaretralcciato per uniformarsi agli indirizzi della
Conferenza regionale veniva assunta di concertdl fRxogettista e questo Ufficio, in data 30
ottobre 2009 e formalizzata con nota prot. 06194216 novembre 2009.-

In data 15 luglio 2010, con lettera di trasmissiaasunta al protocollo della Provincia di Ragusa in
data 19 luglio 2010 al n. 0042352, I'ATI affidataprocedeva alla consegna della documentazione
relativa al Progetto Definitivo ed allo Studio dmpatto Ambientale, il quale veniva
successivamente varie volte revisionato ed integra¢sito al procedimento istruttorio.-

Con nota n.72496 del 10.12.2010, il progetto disioiveniva quindi trasmesso al Competente
Assessorato regionale delle Infrastrutture, Mubike trasporti — Commissione Regionale dei
LL.PP. , per la sua approvazione in linea tecnicadnferenza di servizio, ai sensi dell’art.7-bis
della Legge 11.02.1994, n.109, nel testo regiovigiente..-

Contemporaneamente, con nota n.72896 del 13.12.a0¥aborati progettuali venivano inoltrati

a tutti i soggetti preposti al rilascio di paresitorizzazioni, nulla osta ed assensi comunque
denominati, quali preventivamente individuati f@tibito del Documento preliminare della
Progettazione predisposto ai sensi dell'art.15 Rebolamento D.P.R. 21.12.1999, n.554, e
successive integrazioni, per il rilascio dei pradineenti di competenza in sede di conferenza dei
servizi.-

Contemporaneamente alla istanza di convocazioha @elmmissione regionale dei LL.PP. per la
approvazione ex art. 7 della Legge 109/94, venivanoati da questo Ufficio gli ulteriori sub-
procedimenti in materia di urbanistica e ambiehig, i ragione dei prescritti passaggi di evidenza
pubblica e/o di carattere collegiale, non potevaesere esauriti nellambito della conferenza di
servizio.-

Fra I'altro, considerato che il progetto prevededguisizione dei terreni interessati dalla nuove
sede stradali o dai relativi allargamenti, ovveémnmposizione delle necessarie servitl, ai sensi e
per le finalita di cui agli artt. 11 e 16 del CagliD.P.R. 08.06.2001, n.327, e ss. mm. ed ii. & deg
artt.7 e segg. della Legge 07.08.1990, n.241, mss.ed ii., veniva regolarmente diramato a tutti
proprietari catastali delle aree interessate, elegnocedure di legge, il prescritto avviso di iavv
del procedimento diretto alla apposizione del viac@reordinato all'esproprio, mediante
approvazione in variante del progetto definitivonce procedure di cui all’art.7 della legge
regionale 11.04.1981, n.68yvero all'asservimento ovvero alla occupazioneperanea, nonché
awiso di awvio del procedimento di approvaziond geogetto definitivo medesimo e di
dichiarazione della pubblica utilita dei lavoridangomento.-

Le osservazioni prevenute da parte di alcune Ditteeressate sono state regolarmente
controdedotte nelle forme di Legge, se non direttam recepite in progetto.-

Su richiesta istruttoria dell'lng. Capo dell'Uffwidel Genio Civile di Ragusa, relatore per la
Commissione Regionale dei LL.PP., il progetto vaniassoggettato da questo Ufficio
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1.36
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2.1

allaccertamento di cui all’art. 8, comma 1, lai), del Regolamento D.P.R. 21 dicembre 1999,
n.554, come da certificazione appositamente riddacin data Maggio 2011 ed assunta al
protocollo in data 17.06.2011 con il n. 32191.-

In conclusione della conferenza, tenutasi in vdaisi, e dei vari sub-procedimenti avviati, il
progetto definitivo risulta oggi munito di tuttipareri e di tutte le autorizzazioni di legge, ed in
particolare:

» in conformita all’art.7 della L.R. 11 aprile 198168, risulta favorevolmente assentito, con
prescrizioni e raccomandazioni, da tutti i Comniitorialmente interessati, ed in particolare:
- dal Comune di Comiso con Deliberazione di C.C. m@219.03.2011
- dal Comune di Chiaramonte Gulfi con Deliberazion€.€. n. 9 del 25.03.2011
- dal Comune di Vittoria con Deliberazione di C.G3'hdel 26.05.2011

» ai sensi del D. leg.vo 22.01.2004, n.42 - Codice REni Culturali e del Paesaggio, con
provvedimento n.632/VIl del 24.02.2012, assunt@ralt. di questa Provincia con il n.15307
del 22.03.2012, la soprintendenza ai BB. CC. e diRagusa ha espresso “parere favorevole”,
con condizioni;

» risulta favorevolmente assentito ai sensi delll&®te segg. del D. Leg.vo 03.04.2006, n.152 e
ss. mm. ed ii. (Valutazione di Impatto Ambientateh D.D.G. n.132 del 01.03.2012, notificato
con nota n.16703 del 15.03.2012 e awviso publdlisala GURS parte 1l n.30 del 30.07.0012;

» risulta approvato urbanisticamente ai sensi deélfadella L.R. 11 aprile 1981 n. 65, con
D.D.G. n. 138 del 30.05.2012 notificato con notd 2644 del 07.06.2012, e pubblicato sulla
GURS parte 1 n.30 del 30.07.2013;

» risulta regolarmente verificato ai sensi deglicatii93, comma 6, e 112 del Codice D. Leg.vo
12.04.2006, n.163, e ss. mm. ed ii.,, e con le mhaee di cui agli artt. 41 e segg. del
Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207, con verpatatia 30.07.2012, in prot. al n. 0039323
del 17.08.2012, e successive varie integrazitmitisrie.-

Il progetto generale definitivo & stato quindi déframente approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni, dalla Commissione Regionale davori Pubblici riunita in conferenza di
servizio ai sensi dell'art.5 della L.R. 12.07.201112, come da verbale di adunanza del
29.05.2013, prot. n. 47625 del 31.05.2013 e sgo@wente notificato alla Provincia con lettera
di trasmissione assunta al protocollo dell’Entdata 14.06.2013 con il n.0024458.-

L'importo complessivo del progetto, come soprarapato, risultgpari a Euro 115.800.000,00
di cui Euro 72.709.215,82 per lavori ed oneri pattuazione dei piani di sicurezza ed Euro
43.090.784,18 per le altre somme necessarie akzuemne del progetto (espropriazioni,
risoluzione interferenze, compensazioni ambienteWy, ed altri oneri di Legge, spese tecniche di
progettazione, direzione e collaudo, aliquote pwrevisti, etc.).-

SVILUPPO DEL PROGETTO ESECUTIVO
Tipologia del progetto

Come accennato in precedenza, le attivita progietiveviste con il documento iniziale del Marzo
2006 e con le successive revisioni in data Dicenfi@6 ed in data Ottobre 2009, dopo la
approvazione del progetto definitivo generale pdewano la redazione del progetto stralcio
definitivo per “appalto integrato”, ai sensi dalf. 19, comma 2, della Legge 11.02.1994, n.109,
con le modifiche ed integrazioni nel testo vigeptx la Regione Sicilia, per un primo lotto di
collegamento.-
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Si rileva per contro che, in esito al lungo e apmrdito procedimento istruttorio ed autorizzatorio
cui il progetto definitivo & stato sottoposto, espeesenta oggi un livello di dettaglio
particolarmente elevato ed in particolare individoan eccellente definizione gli elementi
quantitativi e qualitativi necessari alla ingegmeaizione del processo costruttivo.-

Sotto tale aspetto si ritiene che il duplice appmdimento dal progetto definitivo per A.l al
progetto esecutivo non sarebbe conducente ad ume esigenza di sviluppin progress
dell’'approccio progettuale, finendo per costituireevitabile appesantimento procedurale.-

Si ritiene pertanto opportuno, in conformita dektee alla previsione di cui all'art.15 del
Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207 ed all'art.c@8ma 2, del Codice D. Leg.vo 12.04.2006,
n.167, di dovere disporre direttamente la redazaeigrogetto esecutivo delle opere riguardanti il
primo lotto dell'intervento.-

Al riguardo si rileva che tale previsione non riauh contrasto, ma anzi & espressamente prevista
sia nell'ambito del contratto di appalto con lidétario dei servizi di progettazione stipulato in
data 25 settembre 2007 con il n.22148. di rep.gestrato a Ragusa in data 09 ottobre 2007 al
n.636 - Serie I, che nell’ambito del contratto gpalto con I'affidatario dei servizi di verifica,
stipulato in data 17.10.2012 con il n 22393 di repegistrato a Ragusa in data 02.11.2012 al n.
166 Serie .-

Ad ogni buon fine la Ditta affidataria del servizibprogettazione, con nota del 16.07.2013 assunta
al protocollo dell’Ente in data 05.08.2013 conril 0031310 , ha rilasciato formale assenso alla
redazione del progetto esecutivo in sostituziongumetto definitivo per A.l.-

Individuazione del primo lotto

Nella previsione di procedere alla progettaziogecativa ed alla realizzazione delle opere per
stralci successivi, & possibile individuare n.&ttirsingolarmente funzionali, per i quali si ringn
alla allegata sintesi tecni¢allegato A), in cui sono brevemente riportate:

a) le caratteristiche tecniche generali dell'opera:
b) la consistenza di ciascun lotto;
c¢) il riepilogato del costo generale dell'investimerdisaggregato per i vari lotti funzionali;

nonché una corografia dell’intero tracciato condicazione dei capisaldi di inizio e fine di ciascu
lotto.-

Con I'impiego delle risorse finanziarie immediatar®ee disponibili, si prevede di procedere alle
successive fasi progettuali e alla esecuzioneadeiri per il tratto che va dall’aeroporto alla SP 7
Comiso — Chiaramonte (tratto D — E nell'allegataniinetria), dell'importo presumibile di Euro
14,9 milioni di euro, il quale potra comprenderela una prima ri-qualificazione degli accessi
all'aeroporto e la formazione della nuova sedeadsisfino alla suddetta S.P. 7.-

TR

esercizio accettabile fino alla S.S. 514 Ragusai@at e viene quindi a fornire la pit immediata
risposta alle esigenze di collegamento dell’aermpeon la viabilita statale.-

Si rileva per contro che il tratto di collegamefitmla S.P. n.7 Comiso — Chiaramonte e la rotatoria
di interconnessione di quest’ultima con il nuovoeseasstradale (tratto E- E1 nella allegata
corografia) risulta oggetto di separato intervagitbinserito nel programma triennale delle OO.PP.
di questa Provincia, per un importo pari a Euro.800, per cui in definitiva I'importo presumibile
del primo lotto (tratto D — E) risultgari a 14,4 Meuro.-
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Indirizzi generali e prescrizioni per il progetto esecutivo

In conformita all'art.93 del Codice D. Leg.vo 12.2806, n.163 ed all'art.33 del Regolamento
05.10.2010, n.207, il progetto esecutivo rappresanin ogni dettaglio i lavori da realizzare e |l
relativo costo previsto e deve essere sviluppatarativello di definizione tale da consentire che
ogni elemento sia identificabile in forma, tipolaggualita, dimensione e prezzo.

Esso andra redatto sulla base degli studi e detlagini compiuti nelle fasi precedenti e degli
eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaghbodi verifica delle ipotesi progettuali, che rigodt
necessari, e sulla base dei rilievi plano altiroeé dei rilievi di dettaglio della rete dei seavdel
sottosuolo.-

Esso rappresentera in definitiva la ingegnerizzazidi tutte le lavorazioni e, pertanto, dovra
definire compiutamente ed in ogni particolare d&attonico, strutturale ed impiantistico
lintervento da realizzare, restando esclusi stitanpiani operativi di cantiere, i piani di
approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafidatévi alle opere provvisionali.

Il progetto esecutivo sara altresi corredato daapposito piano di manutenzione e gestione
dell'opera e delle sue parti da redigersi nei terngon le modalita, i contenuti, i tempi e la
gradualita stabiliti dal menzionato Regolamento/2070.-

Evidentemente il progetto esecutivo andra redatgieno rispetto del progetto definitivo nonché
delle prescrizioni tutte conseguite nel relativogadimento autorizzatorio, con particolare riguardo
a quelle dettate in sede di accertamento di corifarmrbanistica, di conferenza di servizi e di
pronuncia di compatibilita’ ambientale.-

In particolare il progetto andra sviluppato in caomfita:

o alle prescrizioni e alle raccomandazioni che sadatesmpartite dalla Conferenza Regionale dei
LL. PP. nella adunanza conclusiva del seduta d€1528013, come da verbale appositamente
redatto edillegato in copia sub “B” al presente documento.-

o alle prescrizioni e alle raccomandazioni che sdatesmpartite, ai sensi dell'art.19 e segg. del
D. Leg.vo 03.04.2006, n.152 e ss. mm. ed ii. (\digne di Impatto Ambientale) con D.D.G.
n.132 del 01.03.2012, notificato con nota n.16d8B15.03.2012 e relativo avviso pubblicato
sulla GURS parte Il n.30 del 30.07.2012.-

Particolare attenzione andra posta alle esigenzegeditione e manutenzione dell'opera
successivamente alla sua entrata in esercizio specifico riguardo alle seguenti elaborazioni:

Manuale d’uso delle opere

Programma di manutenzione

Programma di monitoraggio ambientale

Computo metrico dei costi e delle attivita di geisé (monitoraggio e mantenimento in
efficienza in condizioni di esercizio)

» Capitolato speciale per la manutenzione delle opgrer il monitoraggio ambientale

YV VY

Le attivita andranno dimensionate, fra I'altro, danformita alle prescrizioni di cui al Decreto
V.I.LA. emanato con D.D.G. n.132 del 01.03.2012.-

Per assicurare infine la necessaria continuitgpastaggio fra la fase di realizzazione delle opere
la fase di esercizio, andra previsto I'affidameaétia manutenzione e del monitoraggio ambientale
allo stesso soggetto esecutore per un periodcaieizihe viene inizialmente indicato in anni 3,
comunque suscettibile di variazioni in sede digteslel progetto.-
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3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

IL QUADRO DOCUMENTALE DEL PROGETTO ESECUTIVO

L'elenco degli elaborati costituenti il corpo docemtale del progetto esecutivo vieslgegato sub
C in calce al presente documento.-

Detto elenco risulta evidentemente suscettibilmddifiche, integrazioni e/o variazioni in piu o in
meno, tutte comungue disposte o0 autorizzate dditidfdel RUP anche su proposta dei progettisti,
in relazione alle eventuali esigenze rappresemtatie si rendessero necessarie nello sviluppo del
progetto.-

Tutti gli elaborati, comunque, dovranno esserettedanformemente a quanto previsto dal vigente
Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207, ed in paatiedacendo riferimento a quanto ivi prescritto
dagli artt. 33 e segg.-

REGOLE E NORME TECNICHE GENERALI E SPECIALI

Resta sostanzialmente confermato il quadro normaliviferimento inizialmente costruito con la
prima stesura del Documento Preliminare della Rtagene (che quindi si intende qui
integralmente richiamato e confermato), fermo redta che evidentemente le norme e le
disposizioni legislative ivi elencate debbono oigendesi aggiornate con le eventuali modifiche
ed integrazioni nel frattempo emanate.-

Sotto il profilo generale dovra evidentemente faiférimento alla nuova normativa nazionale e
regionale in materia di Lavori pubblici, e quindi:

Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163

Suppl. ordinario n. 107 alla Gazz.Uff. 2 maggi®@, n.100
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, sgzi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE

Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobr2010 , n.207

Gazzetta Uff. 10/12/2010, n.288

Regolamento di esecuzione ed attuazione del del@gislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavoriesvizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»

Legge regionale 12 luglio 2011, n.12

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.30 34107/2011 , n.30

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavoriservizi e forniture. Recepimento del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive ifiehé ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazidisposizioni in materia di organizzazione
dellAmministrazione regionale. Norme in materiaadsegnazione di alloggi. Disposizioni per il
ricovero di animali.

Decreto presidenziale Regione siciliana 31 genna2612, n. 13.

Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficdddla Regione siciliana n. 7 del 17 febbraio 2012
Regolamento di esecuzione ed attuazione della leggjenale 12 luglio 2011, n. 12 - Titolo | -
Capo | — Recepimento del decreto legislativo 18l&2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2GUecessive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda la normativa speciale di Sstigarticolare riferimento andra fatto alle norme
tecniche in materia di costruzione degli impianti tchasporto di gas naturale, in quanto
espressamente rilevate dal gestore nel corso de¢gimento istruttorio, ed in particolare:
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4.4

51

5.2

5.3

5.4

D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno
Norma di sicurezza antincendio per il trasportodistribuzione , I'accumulo e I'utilizzo del gas
naturale con densita non superiore a 0.8 e s.m.i.-

D.M. 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Econoino

Regola tecnica per la progettazione , costruziacwlaudo e sorveglianza delle opere e degli
impianti di trasporto di gas naturale con norma sicurezza antincendio per il trasporto la
distribuzione, con densita non superiore a 0.&wis

Analogamente particolare attenzione andra poséanalbva disciplina in materia di utilizzo delle
Terre e rocce da scavgoavente specifica attinenza alla natura dell’'wgeato, ed in particolare:

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Suppl. ordinario n. 96 alla Gazz. Uff., 14 aprile 88

Norme in materia ambientale (CODICE DELL'AMBIENTE)

Art. 186 — Terre e rocce da scavapme modificato ed integrato dall’art. 2, comn3a @el D.Lgs.
16 gennaio 2008, n.4.

Decreto ARTA Sicilia 11 dicembre 2008, n.45689 — 2AGab

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.6 @&l02.2009

Allegato “A” - Linee guida sull'utilizzo delle teer e rocce da scavo a seguito dell'entrata in vigore
del Decreto Legislativo n.4 del 16 gennaio 2008.-

Legge regionale 12 luglio 2011, n.12

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.30 34107/2011 , n.30

Art.24 della legge regionale n.12 del 12.07.201UtHizzazione di materiale proveniente dal
riciclo degli inerti (Obbligo di inserimento nei pdolati)

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare 10 agosto 2012, n.
161

Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2012, n. 221

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazadelle terre e rocce da scavo.

Art.141-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, O 6convertito con Legge 09.08 2013, n.98
G.U. n.194 del 20.08.2013 - Suppl. Ordinario n. 63

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'econoai

Art.41-bis Ulteriori disposizioni in materia dirre e rocce da scavo

VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Lo sviluppo del progetto esecutivo sara assistitpriogress dalla attivita di verifica condotta ai
sensi degli articoli 93, comma 6, e 112 del Codicéeg.vo 12.04.2006, n.163, e ss. mm. ed ii., e
con le procedure di cui agli artt. 41 e segg. dajdtamento D.P.R. 05.10.2010, n.207.-

A tal fine, previo espletamento della proceduraolagentare di evidenza pubblica, con
Determinazione Dirigenziale n. 40167/68RS/322RG @#&09.2012 i relativi servizi sono stati
affidati alla ditta ITALSOCOTEC S.p.A. di Roma .-

Il contratto con laffidatario & stato stipulato mhata 17.10.2012 con il n 22393 di rep., e
successivamente registrato a Ragusa in data 0Q1P1& n 166 - Serie | .-

La verifica del progetto si sviluppera sostanzialteenelle seguenti fasi:

o verifica in progress sugli elaborati durante Isi f& redazione del progetto conformemente ai
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55

5.6

5.7

5.8

criteri ed alle procedure di cui agli art. 53 edst | Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207;

0 conseguente rilascio del primo rapporto della iaifiportante le risultanze dell'attivita svolta;

o rilascio del rapporto integrativo relativo all’actamento dei contenuti di cui all’'art. 53, comma
2), lett.i, del Regolamento 05.10.2010 n.207, ndlatlla avvenuta acquisizione di tutte le
approvazioni ed autorizzazioni di legge previsteildévello di progettazione;

0 rapporto conclusivo del verificatore ai sensi @etl54, comma 7, del regolamento 05.10.2010,
n.207, riportante:
a) lerisultanze dell'attivita svolta;
b) [l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavoella attestazione, di cui all'articolo 106,
comma 1, del Regolamento 05.10.2010, n.207.

Con specifico riguardo alla approvazione in lineanica del progetto, a norma dell’art.5 della
L.R. 12.07.2011, n.12, si fara riferimento alleetlive di cui alla circolare dell’Assessorato dell
infrastrutture e della Mobilita del 16.10.2012,bplicata nella G.U.R.S. del 19.11.2012, n 48 parte
I, ed in particolare alla previsione ché I progetti esecutivi redatti conformemente ai giti
definitivi approvati in linea tecnica dalla Commmse Regionale, 0 comunque non soggetti a
variazioni sostanziali, vengono approvati dal Resabile del Procedimento”.-

Evidentemente, ove con il progetto esecutivo wams motivatamente introdotte modifiche
sostanziali alle previsioni del progetto definitimpprovato, esso dovra essere ri-assoggettato alla
approvazione della Conferenza regionale dei LaRalblici con le procedure di cui al citato art.5,
comma 12 e segg., della L.R. 12.07.2011, n.1Baeitata circolare 16.10.2012.-

Sempre nell'ipotesi di conformita del progetto eg®o al progetto definitivo approvato, eventuali
modifiche non sostanziali potranno essere oggetapekifica approvazione da parte degli Enti e
degli Organismi preposti, anche in conferenza dvis®, conformemente alle competenze gia
individuate con il quadro autorizzatorio costruitin la versione Ottobre 2009 del D.P.P., e che ad
ogni buon fine sallega sub Din calce al presente documento.-

In definitiva liter di verifica, autorizzazione empprovazione del progetto risulta sostanzialmente
articolato nelle fasi riportate nella seguente fabeon necessariamente consequenziali fra di loro
secondo I'ordine indicato:

ADEMPIMENTO Principale riferimento normativo

1 | Redazione e contestuale verifica in progregstt. 93, comma 6, e 112 del Codice D.
del progetto Leg.vo 12.04.2006, n.163, e ss. mm. ed|ii.,

2 | Rilascio del primo rapporto della verificaArtt. 53 e 54 del Regolamento D.P.R.
riportante le risultanze dell’attivita svolta | 05.10.2010, n.207

3 | Eventuale approvazione del progetto, anche

in conferenza di servizio, da parte di Enthrt. 5 della L.R. 12.07.2011, n.12
ed organismi preposti al rilascio di specifici
provvedimenti (nella esclusiva ipotesi |dCircolare Assessorato Reg.le Infrastrutture
modifiche non sostanziali alle previsioni deé Mobilita del 16.10.2012
progetto definitivo approvato)

4 | Pubblicazione dellavviso di awvio delArt.16 del Codice D.P.R. 08.06.2001,
procedimento di approvazione del progettn.327, e ss. mm. ed ii.
e dichiarazione di pubblica utilita
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Controdeduzione ed eventuale introduzi(
in progetto delle osservazioni accolte

neert.97, comma 1-bis del Codice D. leg.v
12.04.2006, n.16.-

Approvazione in linea tecnica del proge
da parte del R.U.P. (ipotesi di progetto
conforme al progetto definitivo approvatq
comunque non riportante  variazig
sostanziali)

tt‘i&rt. 5 della L.R. 12.07.2011, n.12

n%lrcolare Assessorato Reg.le Infrastruttu
e Mobilita del 16.10.2012

Rilascio del secondo rapporto relativo g
avvenuta acquisizione di tutte
approvazioni ed autorizzazioni di leg
previste per il livello di progettazione .

lla

0®.P.R. 05.10.2010 n.207

Approvazione amministrativa del progettq
dichiarazione di P.U. da parte d
competente organo dell’Amministrazione

) ért. 12 e seguenti del Codice D.P.R.
eD8.06.2001, n.327, e ss. mm. ed ii.

Norme regolamentari interne della
stazione appaltante

Procedura di acquisizione delle aree e/¢

imposizione delle  servitu e/o

occupazione temporanea.-

g\rt 12 e seguenti del Codice D.P.R.

j08 06.2001, n.327, e ss. mm. ed ii.

10

Rilascio da parte del Direttore dei lavori

(ovvero da parte del R.U.P. nell'ipotesi
cui il direttore non sia stato ancq
nominato) della prescritta dichiarazione
ordine alla accessibilita dei siti, alla asse

di impedimenti e alla realizzabilita de

progetto.

in
"Art. 106, comma 1, del Regolamento

B.P.R. 05.10. 2010, n.267
NZa

&l

Irt. 53, comma 2), lett.i, del Regolamento

(0]

e

11

Rapporto conclusivo del verificato
riportante  le  risultanze  conclusive
dell'attivita svolta ed attestante I'avvenu
rilascio da parte del direttore lavori de

attestazione, di cui all'articolo 106, comima

1, del Regolamento 05.10.2010, n.207.

[€

13 5.10.2010, n.207

rt.54, comma 7, del Regolamento D.P.R.

12

Validazione del progetto

Art.55 del Regolamento D.P.R. 05.10.20
n.207

10,

13

Adozione della determina a contrarre e de

bando di gara
Approvazione del bando di gara e avvio

o
Art.11, comma 2, del Codice D. leg.vo
120.04.2006, n.163

delle procedure di affidamento dei lavori

6
6.1

CRITERI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

vengono fornite le seguenti prescrizioni di naforacedurale.

6.2

In conformita alle previsioni di cui all'art.5, carma 5, del Regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207,

Tipologia di contratto individuata per la realizdamne dell'opera o del lavoroin conformita

all'art.53, comma 1 e comma 2, lett. a), del Codicd_eg.vo 12.04.2006, n.163, i lavori oggetto
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6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

del presente documento verranno realizzati mediemtératto “di appalto” avente ad oggetto la
sola esecuzione dei laveri.

Tipo di procedura per l'affidamento dell’appaltdiappalto sara affidato mediante procedura
“aperta”’ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice D. led.2d4.2006, n.163.-

Natura del contratto:in conformita all’art. 53, commi 4 e 5, del Codibe leg.vo 12.04.2006,
n.163, il contratto per I'esecuzione dei lavoridggetto verra stipulato interamente “a corpo”
(conseguendone che il prezzo convenuto non paterees alcun modo modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della pegsbne).-

Criterio di aggiudicazione: in relazione alle caratteristiche dell'oggetto dmintratto, e
considerando in particolare che le caratteristitheniche e prestazionali delle opere sono
rigidamente individuate con il progetto esecutiVimdividuazione della migliore offerta sara
effettuata con il criterio del “prezzo piu bassti’cui all'art.81 del Codice D. leg.vo 12.04.2006,
n.163.-

QUADRO FINANZIARIO

Le risorse finanziarie certe ed immediatamente afidpli dalla Provincia Regionale per
linvestimento in oggetto consistono nello stanzabo specificamente destinato a tale finalita
nellambito del “Piano di utilizzo” di cui allartl della L.R. 05.11.2004, n.15, e successive
modifiche ed integrazioni (c.d. fondi ex-Insicem),

In particolare lintervento €& attuativo dell&zione strategica n.2 — Completamento e
riqualificazione dei collegamenti infrastrutturali Intervento n.1- “Realizzazione della bretella di
collegamento SS 115 — SS 514 e dei rispettivi ratamn I'aeroporto di Comiso e l'autoporto di
Vittoria”, per la quale il Piano di utilizzo suddiefprevede uno stanziamentemplessivo di Euro
16.978.638,70

Sulla base delle risorse gia impegnate e/o erquaté progettazione generale e di quelle ulterior
stanziate per la realizzazione del tratto di callagnto fra la S.P. n.7 Comiso — Chiaramonte e la
rotatoria di interconnessione di quest’ultima conuovo asse stradale (tratto E- E1 nella allegata
corografia), pari a complessivi Euro 500.000, ihdro finanziario a valere sulle risorse disponibili
risulta come segue:

Importo
(Euro)
1 Somme stanziate e/o erogate e/o da accantonare per progettazione generale e
prestazioni connesse 2.078.638,70

2 Somme stanziate con il programma delle OO.PP. per la realizzazione del tratto di
collegamento fra la S.P. n.7 Comiso — Chiaramonte e la rotatoria di 500.000,00
interconnessione con il nuovo asse stradale (tratto E- E1)

3 Previsione di spesa per la realizzazione del primo lotto - Tratto dall'aeroporto di

Comiso alla rotatoria di coll t la S.P.n.7 Comiso - Chi te (Tratt
Dcirg)lsoa a rotatoria di collegamento con la n.7 Comiso - Chiaramonte (Tratto 14.400.000,00

TOTALE 16.978.638,70

Si rileva inoltre che allo stato & previsto un ntiee investimento per complessivi 30 milioni di
Euro nellambito dellaMisura PAC del PO FESR Sicilia 2007 — 2013 da destinare
specificamente dlCollegamento viario a supporto dell’aeroporto dio@iso”, e previsione che
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7.5

7.6

7.7

8.1

risulta inserita nel DPEF approvato dall'Assemiitegionale con O.d.G. n.10 del 06.02.2013.-

Con riguardo alla ipotesi di intervento per loftifr. Allegato A) ed alla conseguente esigenza di
ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, iiiene che tali risorse possano essere utilmente
destinate alla esecuzione delle seguenti partirdelivento:

» Tratto C-D: collegamento dalla S.P. n.4 Comisoran@nichele all’aeroporto di Comiso

» Tratto G-D: opere idrauliche di adeguamento @elate a margine dell'aeroporto di Comiso
lungo la S.P. n.5 Vittoria - Cannamellito - Pantale

Tali opzioni sono infatti da ritenere prioritarie prima nella prospettiva di privilegiare i trattie
non possono essere suppliti da altra viabilitatesise, e contemporaneamente proiettare le
realizzazione dei collegamenti sia nella direziaeroporto — S.S. 514 che nella direzione
aeroporto— S.S. 115, e la seconda perché funzi@idiei della messa in sicurezza dei sedimi
stradali e aeroportuali esistenti interessati dedlendazioni del canale.-

La valutazione definitiva in tal senso resta conuenglemandata al soggetto auspicabilmente
finanziatore dei lavori, e potra esser oggetto Itériore integrazione del presente documento
Preliminare.-

AGGIORNAMENTO DEL CRONO PROGRAMMA

Il crono-programma atteso per le fasi di progettagiesecutiva e attuazione dell'intervento, con
l'indicazione dei tempi presunti per le varie dtfivdi progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione dei lavori e collaudo, risulta aggiarame segue:

Tempo (mesi)
Fase Parziale Progr.

1 | Progettazione esecutiva 2 2
2 | Approvazione tecnica del progetto (*) 2 4
3 | Awiso e dichiarazione P.U. 1 5
4 | Immissione in possesso dei suoli 2 7
5 | Procedura di affidamento - Pubblicazioni 2 9
6 | Procedura di affidamento - Gara 1 10
7 | Procedura di affidamento - Contratto 1 11
8 |Imprevisti procedurali 1 12
9 | Esecuzione dei lavori 14 26
10 | Imprevisti in fase esecutiva 1 27
11 | Collaudo 3 30

Tempo complessivo stimato 30 30

(*) - La fase presenta forti criticita connesse&eapi per la verifica di ottemperanza c/o ARTA

8.2 Lo sviluppo finanziario del programma con la pretiila indicazione delle erogazioni, parziali e

progressivi, per ciascuna fase e per linterori@eto, viene allegato sub E in calce al presente
documento.-

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vincenzo Corallo
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POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-
VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

RELAZIONE
Sintesi descrittiva e ipotesi di intervento per lotti

1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL TRACCIATO

Coerentemente con le finalita generali dell'intervento quali definite nel documento preliminare art.15 del Regolamento
D.P.R. 05.10.2010, n.207, nonché con i risultati degli studi e delle indagini preliminari effettuati in sede di SdF e di Progetto
Preliminare, 'asse stradale in oggetto si sviluppa nella direttrice Nord- Sud di collegamento fra il polo urbano di Vittoria (SS
115 nel tratto tangenziale Nord di Vittoria, oggi declassificato), il nuovo autoporto di Vittoria, 'aereoporto ex Base Nato di
Comiso e la S.S. 514 Ragusa — Catania, che viene intercettata in corrispondenza dell'attuale innesto con la S.P. n. 7
Comiso — Chiaramonte Gulfi (c.d. Bivio Coffa).

II tracciato di progetto (si veda planimetria allegata) si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 14 chilometri, oltre
a circa 25 chilometri di viabilita interferita, interessando i comuni di Vittoria, Comiso e Chiaramonte Gulfi.-

Facendo riferimento, per una piu agevole comprensione delle caratteristiche morfologiche dell'opera, alla planimetria
generale allegata in calce alla presente nota, il tracciato del progetto definitivo presenta quindi:

e un primo tratto realizzato mediante ri-funzionalizzazione della attuale ex S.P. n.98 “Salmé - Favaragg®, di
collegamento fra I'odierno tracciato della S.S. 115 (tangenziale Nord di Vittoria), la nuova prevista variante alla S.S.115
e l'incrocio fra la detta ex S.P. n.98 e la ex S.P. n.91;

* il collegamento all'autoporto di Vittoria tramite I'ammodernamento in sede della attuale S.P. n.91;

* la ri-funzionalizzazione della suddetta ex. S.P. n.98 “Salmé - Favaraggi” fino al suo incrocio con la strada Comunale
“Serra Cardara”

* lari-funzionalizzazione della suddetta strada comunale “Serra Cardara” fino all'ingresso all'aeroporto di Comiso;

* il collegamento dell'aeroporto in direzione Nord mediante nuovo tracciato lungo la ex S.P. n.82 fino alla intersezione
conlaS.P.n7“Comiso - Chiaramonte”;

* Lari-funzionalizzazione in sede della detta S.P. n 7 “Comiso - Chiaramonte” fino alla s.S. 514 Ragusa - Catania.-

Le principali caratteristiche tecnico-geometriche del tracciato di progetto sono sintetizzate nella seguente tabella:

Piattaforma C1 allargata - B
Lunghezza totale (m) 14.151
Svincoli e intersezioni (n) 9
Viadotti e ponti (n) 1+4 cavalcavia
Lunghezza viadotti (m) 20

Rmin (m) 500
Raggio di curvatura verticale concavo min. 1800
Raggio di curvatura verticale convesso min. 2000
Pendenza max (%) 6,00

Piattaforma stradale

La piattaforma base dell'infrastruttura viaria in progetto € di tipo C1 a singola carreggiata, costituita da due corsie di 3,75 m,
affiancate da due banchine pavimentate di 1,50 m, per una larghezza complessiva di 10,50 m.-



In corrispondenza dello svincolo dell'aeroporto di Comiso, pero, tra le tra Pk 6+821 e Pk 8+895, al fine di migliorare il livello
di servizio nonché la sicurezza complessiva del tratto € stata introdotta la piattaforma tipo B a doppia carreggiata, costituita
da:

e unabanchinaindxda1,75m

* n.2corsie da 3,75 m per senso di marcia

* una banchina in sxda 0,50 m

* uno spartitraffico da 2,50 m

per una larghezza complessiva minima di 22,40 m

Viabilita interferita

Con riguardo alla viabilita interferita, sulla base delle ipotesi di traffico formulate e sulla scorta dell'osservazione delle realta
locali esistenti, sono state previste due tipologie di piattaforma, per le quali si riportano larghezza e relativi sviluppi:

Piattaforma Larghezza Sviluppo
Tipo 1 7.00 m 5.387 m
Tipo 2 4.00 m 19.779 m

Svincoli ed intersezioni stradali

Il progetto ha dovuto affrontare fra I'altro la risoluzione delle interferenze che I'asse stradale in progetto ha con I'attuale rete
viaria, costituita da arterie di diversa importanza (strade interpoderali, strade comunali, provinciali e statali).

In particolare, per consentire la connessione della strada in progetto con la rete della viabilita locale, € stata adottata in
generale la tipologia "a rotatoria”, opportunamente studiate e progettate per conferire idonea funzionalita e sicurezza nella
esecuzione delle diverse manovre.

Invece, per il collegamento con la prevista variante alla S.S. 115 ¢ stato previsto l'inserimento di uno svincolo a livelli
sfalsati.-

Analogamente a livelli sfalsati, del tipo “a trombetta”, viene previsto lo svincolo per il collegamento con I'Aeroporto di
Comiso, in quanto ritenuto piu funzionale a regimentare il flusso di traffico generato in entrata e in uscita dall'aeroporto.-

Per il dimensionamento e le verifiche degli elementi geometrici di rotatorie e svincoli si € fatto evidentemente riferimento al
vigente D.M. 16/04/2006 recante le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.

In definitiva le intersezioni previste secondo le varie tipologie € la loro ubicazione sono riportate nella tabella seguente:

Intersezione Progressiva Comune
Rotatoria di innesto sulla attuale S.S. 115 0+000 Vittoria
Svincolo con la prevista variante S.S. 115 0+860 Vittoria
Rotatoria e bretella di collegamento con 14634 Vittoria

l'autoporto di Vittoria
Rotatoria di intersezione con la

ex S.P.n. 68 Vittoria — forcone - Pedalino — Quaglio 2+647 Vittoria
Rotatoria di intersezione con la e .
S.P. n. 4 Comiso — Grammi chele 6+263 Vittoria - Comiso
Svincolo aeroporto di Comiso 7+873 Comiso
Rotatoria di collegamento con la
ex S.P. 82 Mortilla — Serravalle 11+036 Chiaramonte Gulfi

e con la S.P. 7 Comiso — Chiaramonte
Rotatoria di svincolo alla S.S. 514 Ragusa - Catania 13+569 Chiaramonte Gulfi




2. CANALIZZAZIONE DEL TORRENTE CAVA DEL BOSCO LUNGO L’AREA AEROPORTUALE

Allo stato attuale il Torrente Cava del Bosco, da quota 218,00 m s.I.m. a quota 191,00 m s.l.m., € incanalato artificialmente
tra il confine Nord-Ovest dell'area aeroportuale (in sinistra idraulica) e la Strada Provinciale n.5 (in destra idraulica), per
uno sviluppo complessivo di circa 2.200 m.

Tale canale presenta varie criticita la piu vistosa delle quali € rappresentata dalla non uniformita delle sezioni idrauliche.- In
particolare si succedono, da monte verso valle, sezioni trasversali che progressivamente si riducono di dimensione: si
passa dai primi 330 m a sezione rettangolare di dimensioni 5,00 m x 2,00 m, agli ultimi 750 m aventi una sezione
rettangolare di dimensioni 1,60 m x 1,40 m.

Fra l'altro il passaggio dallalveo naturale al canale presenta una netta discontinuita costituita dalla presenza di un
manufatto a sezione rettangolare in c.a provvisto di quattro tubi ARMCO del diametro pari a 1000 mm disposti
longitudinalmente rispetto allalveo, a valle del quale le acque subiscono un cambio di direzione di 90 gradi, generando
delle criticita che mettono facilmente in crisi il sistema.-

Infine nel tratto finale, allaltezza della attuale rotatoria di intersezione tra la S.P. n.5 e la S.P. n.4, le acque vengono
incanalate in uno scatolare avente dimensioni rettangolari 3,00 m x 1,90 m, che attraversa la rotatoria e convoglia le
acque nel suo naturale alveo; anche in questo caso si € in presenza di sezioni insufficienti al convogliamento delle portate
di colmo.

Dalle simulazioni fatte in moto permanente con portate di colmo calcolati con tempi di ritorno pari a 200 anni, le sezioni
risultano essere nettamente insufficienti, soprattutto superati i primi 330 m.

Ed infatti a tali criticita (oltre alle varie ulteriori puntuali per le quali si rimanda alla sezione idraulica del progetto) vi € il
riscontro di fenomeni allagamenti avvenuti negli anni passati a seguito di eventi piovaschi di elevata intensita, con le acque
che hanno invaso la carreggiata della strada provinciale e in parte I'area di confine dell’aeroporto.

Il progetto pertanto prevede di mettere in sicurezza i sedimi stradali e aeroportuali interessati dalla canalizzazione,
adeguando le sezioni idrauliche della canalizzazione esistente .-

In particolare, tenendo conto della esiguita degli spazi che impone di limitare a 7,00 m la larghezza massima della sezione
e quindi provvedere allinnalzamento delle sponde, sulla base dei risultati delle verifiche effettuate delle portate di colmo
per un tempo di ritorno di 200 anni, delle pendenze fissate dai capisaldi delle opere esistenti e della necessita di assicurare
un franco non inferiore all'altezza cinetica della corrente, viene adottata una sezione scatolare delle dimensioni nette 7,50 x
3,00 m.

Si deve richiamare infine che il lotto carattere di priorita e rilevanza non solo ai fini della messa in sicurezza dei sedimi
stradali e aeroportuali esistenti interessati dalle possibili esondazioni, ma anche ai fini della esecuzione delle nuove opere
stradali di collegamento all’'aeroporto.- Infatti, in sede di approvazione del progetto definitivo, la Commissione Regionale
dei Lavori Pubblici ha espressamente richiesto che, ove le opere stradali vengano realizzate prima della sistemazione del
canale, le maggiori acque di piattaforma confluenti nel bacino idraulico del canale stesso non possano essere recapitate in
questultimo, e quindi dovranno essere momentaneamente defluite mediante trincee drenanti da realizzare in
configurazione provvisoria.-

In definitiva, si deve ritenere che le opere di sistemazione idraulica sono fortemente interconnesse all'intervento principale
ed alla funzionalita delle nuove opere stradali.-



IPOTESI DI INTERVENTO PER LOTTI FUNZIONALI SUCCESSIVI

Nella previsione di dovere procedere alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione delle opere per stralci successivi, &
possibile individuare all'interno del progetto n.5 lotti singolarmente funzionali, oltre ad un sesto lotto relativo alle opere di
riassetto idraulico delle canalizzazioni latistanti I'aeroporto.-

Per ciascuno dei lotti stradali si riporta nel seguito una breve descrizione della consistenza e delle caratteristiche tecniche
(andamento planimetrico, andamento altimetrico, opere d'arte) di ciascun tratto, nonché dell'eventuale livello di priorita
nell’ambito di n livello di priorita ed in calce alla presente il riepilogo generale dell'investimento scorporato per i vari lotti.-

Tratto A-B dalla S.S.115 all’autoporto di Vittoria
Andamento planimetrico e interferenze

Il tratto € compreso tra l'innesto con I'attuale sede stradale della S.S.115 e la Rotatoria alla P.K. 1+634 per un tratto di
complessivi 1.634 m ricadenti nel territorio di Vittoria.

Tale tratto in progetto si sviluppa quasi interamente sul sedime dell'attuale sede stradale della ex S.P. n. 68 adeguata con
una nuova sede stradale di tipo C1 e comprende anche lo svincolo di collegamento con la variante alla S.S.115

Esso é caratterizzato da un raccordo circolare di raggio R= 1.300 m e relativi elementi di raccordo con clotoide di
parametro A=435; seguito da un raccordo di raggio con R= 500 m e relativi elementi di raccordo con clotoide di parametro
A=270 e 280; quindi da un tratto di rettilineo e raccordo di ampio raggio (R=5.250 m).

Al fine di migliorare la visibilita & previsto un allargamento della banchina dx max di 1,50 m, limitatamente allo sviluppo del
raccordo circolare di R=500 m.

In tale tratto & altresi prevista la realizzazione di uno svincolo a livelli sfalsati di collegamento con la variante della S.S. 115
gia progettata.-

Andamento altimetrico

Il tratto compreso tra I'attuale S.S. 115 e la Rotatoria P.K. 1+634 si articola su 6 livellette con pendenze comprese fra lo
0,40% e il 6,0%; i raccordi verticali convessi € concavi hanno raggi minimo di 2.000 m e massimo 10.000 m.
| riporti non superano i 6,33 m, per gli scavi le altezze risultano inferiori a 2,87 m.

Opere d'arte
In questo tratto non si prevede la realizzazione di opere d’arte principali.
Tratto B - C dall’autoporto alla S.P n.4

Questo lotto € costituito dal tratto tra la rotatoria P.K. 1+634, intersezione con la bretella di accesso all'autoporto di Vittoria,
e la Rotatoria Pk 6+263, incrocio dell’'asse in progetto con la S.P. n.4 Comiso — Grammichele

Andamento planimetrico

II tratto di progetto compreso tra la Rotatoria P.K. 1+634 e la Rotatoria Pk 6+263, si sviluppa per complessivi 4.629 m
interamente nel territorio di Vittoria.

II tracciato dell'asse stradale compreso tra la P.K. 14634 e la P.K. 3+540 si sviluppa verso nord-est, sul sedime della ex
S.P. 98 Salmé-Favaraggi con lievi rettifiche di curve, al fine di migliorarne I'inserimento dei mezzi che le percorrono.



La restante parte prosegue in affiancamento dell’attuale sedime stradale fino alla rotatoria P.K. 6+263 (collegamento con
I'attuale S.P. n.4 Comiso Grammichele), affiancamento necessariamente previsto per ottimizzare I'attuale tratto di strada
esistente caratterizzato da ridotti raggi di curvatura.

Il tracciato in progetto presenta una geometria planimetrica caratterizzata da rettifili e curve di ampio raggio (raggio minimo
500 m massimo 7.500 m) raccordati ai tratti in rettifilo da adeguati tratti di clotoide.

Andamento altimetrico

II tratto compreso tra le Rotatorie P.K. 1+634 e la Pk 6+263 si articola su 11 livellette con pendenze comprese fra lo
0,387% e il 2,000%; i raccordi verticali convessi e concavi hanno raggi minimi rispettivamente di 5.000 m e 35.000 m.

Gli scavi non superano i 2,15 m mentre i riporti in prossimita delle spalle Ponte Volpe non superano i 6.33 m.

Per contenere i rilevati in prossimita delle opere maggiori si prevede l'inserimento di opere di contenimento in terre
rinforzate; per gli scavi le altezze risultano inferiori a 1,36 m.

Opere d'arte

Le opere d’arte ricadenti in tale tratto sono:

CAVALCAVIA 5+255
OPERA N. NOME PROGR LUNGHEZZA (M) TIPOLOGIA
1 CAVALCAVIA1 5+255 17,00 CAP
2 PONTE VOLPE da 5+606 a 5+626 20,00 CAP

Tratto C - D dalla S.P. n.4 all’aeroporto di Comiso

Questo lotto & costituito dal tratto compreso tra la rotatoria P.K. 6+263, incrocio dellasse in progetto con la S.P. n.4
Comiso — Grammichele, e lo svincolo a livelli sfalsati previsto per I'accesso all'aeroporto di Comiso , alla P.K. 7+780 ca.-

Lungo il tratto C -D- in questione I'arteria in progetto si sviluppa sulla sede della vecchia strada comunale Serra Carcara,
che non presenta requisiti accettabili di transitabilita (larghezza della sede stradale insufficiente e allo stato pavimentata
solo parzialmente).-

Andamento planimetrico

Il tratto di progetto compreso tra la Pk 6+263 a Pk 7+780 circa si sviluppa per complessivi 1517 m ricadenti interamente
nel territorio di Comiso.

Il tratto compreso tra la Rotatoria Pk 6+263 e ['inizio del raccordo al tratto in tipologia B (alla Pk 6+821) si sviluppa per un
tratto in rettilineo lungo 558 m, da un tratto di clotoide di sviluppo 115.60 m e parametro A 340 ed un tratto con curva di
ampio raggio (raggio 1.000 m).

A partire dalla Pk 6+821 fino a 6+971, per uno sviluppo di 150 m, si prevede il graduale passaggio della sezione di tipo C1
alla sezione di tipo B, mentre dalla Pk 6+971 alla Pk 7+780 il tracciato si sviluppa uniformemente con sezione di tipo B.

Il collegamento con la strada in progetto e I'aeroporto € garantito grazie ad uno svincolo a livelli sfalsati con relative rampe
di entrata ed uscita muniti delle rispettive corsie di accelerazione e decelerazione.

Per quanto concerne lo Svincolo Aeroporto di Comiso, ricadono nel presente lotto parzialmente la Rampa A e le Rampe B
e D oltre la rotatoria di collegamento con il nuovo parcheggio dell’'aeroporto e relativi raccordi.



La geometria d'asse si caratterizza da una successione di due curve ad ampio raggio (raggio minimo 1000, 1100m)
intervallate da rettifili.

Andamento altimetrico

Il tratto compreso tra la Pk 6+821 a Pk 7+780 si articola su 5 livellette con pendenze comprese fra 1o 0,227% e il 2,44%; i
raccordi verticali convessi € concavi hanno raggi minimi di 11.000 m e massimo di 20.000 m.

| riporti previsti non superano i 4,55 m..
Opere d'arte

Nel tratto in oggetto & prevista la realizzazione di un cavalcavia, con le seguenti caratteristiche:

CAVALCAVIA
OPERAN. NOME PROGR LUNGHEZZA (M) TIPOLOGIA
3 CAVALCAVIA 2 7+873 33,10 CAP

Livello di priorita

Con riguardo alla ipotesi di intervento per lotti ed alla conseguente esigenza di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili,
le realizzazione del tratto in questione presenta consistenti elementi di sostenibilita, ed in particolare:

— mentre gli altri tratti dell'itinerario di progetto allo stato sono comunque percorribili con la viabilita esistente (anche se
certamente in condizioni di esercizio non congrue con la funzione complessiva della nuova struttura), il collegamento
dal nodo C al nodo D € I'unico che non puo essere supplito da altra struttura viaria;

— con tale lotto tutto lo svincolo di accesso allaeroporto verrebbe realizzato nella sua configurazione definitiva di
progetto, e quindi nelle condizioni di massima funzionalita sia nella direttrice Aeroporto - S.S. 115 che nella direttrice
Aeroporto - S.S. 514;

— la scelta di privilegiare tale lotto sarebbe in questo senso strettamente coerente con gli indirizzi della Commissione
Regionale dei Lavori Pubblici, indirizzati a privilegiare le realizzazione dei collegamenti stradali all'aeroporto;

— nelle more della realizzazione del tratto di collegamento con all'autoporto in direzione SO (tratto B -C), il lotto C - D
rappresenta comunque un potenziamento della accessibilita all'aeroporto in quanto, attestandosi sulla S.P. 4 Comiso
- Grammichele, favorisce i collegamenti con il bacino di ponente, con particolare riferimento alla direttrice Gela -
Aeroporto che si sviluppa lungo la S.S. 115;

In definitiva |a realizzazione di questo lotto & fortemente conducente alla prospettiva di privilegiare i tratti che non possono
essere suppliti da altra viabilita esistente, e contemporaneamente proiettare le realizzazione dei collegamenti sia nella
direzione aeroporto — S.S. 514 che nella Aeroporto- S.S. 514.-

Tratto D - E dall’aeroporto di Comiso alla connessione con S.P. n.7

Questo lotto € costituito dal tratto che va dallo svincolo di ingresso per I'aeroporto di Comiso alla rotatoria per la
interconessione con la SP n.7 Comiso — Chiaramonte Gulfi, rotatoria inclusa.-

Andamento planimetrico

II tratto di progetto compreso trala Pk 7+780 a Pk 11+036 si sviluppa per complessivi 3256 m ripartiti per circa 290 m nel
territorio di Comiso e i restanti 2966 m nel comune di Chiaramonte Gulfi.

Dopo un tratto iniziale in variante, la nuova sede stradale si affianca all'attuale S.P.82 Mortilla - Serravalle, che rimarra in
esercizio come viabilita secondaria di servizio.



Dalla Pk 7+780 fino a Pk 8+744, il tracciato presenta una sezione stradale di tipo B, si prevede quindi il graduale
passaggio della sezione di tipo B a tipo C1 in un tratto di 150 m dalla Pk 8+744 alla Pk 8+894.

Per quanto concerne lo Svincolo Aeroporto di Comiso, ricadono nel presente lotto parzialmente la Rampa A e la Rampa C
oltre la rotatoria di accesso all'aeroporto e relativi raccordi.

La geometria d’'asse si caratterizza da una successione di tre curve ad ampio raggio (raggio minimo 1000, 1020, 1100m)
intervallate da rettifili e raccordati da adeguati tratti di clotoide.

Andamento altimetrico

Il tratto compreso tra la Pk 7+780 a Pk 11+036 si articola su 5 livellette con pendenze comprese fra lo 0,54% e il 2,70%; i
raccordi verticali convessi € concavi hanno raggi superiori a 25.000 m.

| riporti previsti non superano i 4,55 m. e gli scavi 2.90m.

Opere darte

Nel tratto in oggetto € prevista la realizzazione dei seguenti manufatti:

CAVALCAVIA
OPERAN. NOME PROGR LUNGHEZZA (M) TIPOLOGIA
4 CAVALCAVIA 3 8+072 36,80 CAP
5 CAVALCAVIA 4 8+906 17,00 CAP

Livello di priorita

Il lotto relativo al tratto D — E, comprendendo la ri-qualificazione degli accessi all'aeroporto e la formazione della nuova
sede stradale fino al raccordo alla S.P. 7 (che si sviluppa lungo la direttrice Comiso — S.S. 514 - Chiaramonte Gulfi),
presenta evidente carattere prioritario rispetto a tutti gli altri lotti, in quanto la S.P. n.7 ha caratteristiche geometriche non
del tutto deficitarie e comunque tali da assicurare un livello di esercizio accettabile fino alla S.S. 514 Ragusa-Catania, per
cui in definitiva questo lotto verrebbe a fornire la pit immediata risposta alle esigenze di collegamento dell’'aeroporto con la
viabilita statale nella direttrice Ragusa — Catania.-

Tratto E - F dalla connessione con la S.P. n.7 alla S.S. 514
Andamento planimetrico e interferenze

Il tratto di progetto compreso tra la Rotatoria Pk 11+036 e l'innesto con la S.S. 514, si sviluppa dalla Pk 11+036 alla Pk
144151, per complessivi 3.115 m nel territorio di Chiaramonte Gulfi.

A partire dalla Rotatoria Pk 11+036 (di collegamento con le ex S.P. 82 e S.P. 7) 'asse di progetto presenta un tratto iniziale
su nuova sede per uno sviluppo di 1.164 m, quindi si ricongiunge alla S.P. 7 per sequirne il tracciato sino alla S.S. 514 per
circa 1.951 m.

II tracciato si sviluppa geometricamente con successione di rettifili e curve ad ampio raggio (raggio minimo 700 m).
Andamento altimetrico

II tratto compreso tra la Rotatoria Pk 11+036 e l'innesto con la S.S. 514 si articola su 10 livellette con pendenze comprese
fralo 0,87% e il 3,35%; i raccordi verticali convessi e concavi hanno raggi minimi di 5.000 m.



| rilevati e le trincee hanno altezze non superioria 1,1 m.
Opere d'arte

Nel suddetto tratto non sono previste opere d’arte maggiori.
Livello di priorita

Evidentemente il lotto in oggetto presenta un elevato carattere di funzionalita in quanto costituisce il tratto di innesto
dell'intero itinerario di progetto sulla direttrice prioritaria della S.S. 514 Ragusa — Catania, oggetto di ri-qualificazione
funzionale in tipologia B.-

Va tuttavia richiamato, come evidenziato in precedenza, che allo stato la sede della S.P. n.7 Comiso — Chiaramonte,
consente un livello di esercizio non assolutamente deficitario (anche se evidentemente non ottimale rispetto alla funzione
complessiva della nuova struttura), ed anzi fra i vari tratti interessati dal progetto € quello che presenta le migliori
condizioni di percorribilita.-

Pertanto, ed esclusivamente in una prospettiva di ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, potrebbe essere
momentaneamente sufficiente intervenire solo nella realizzazione di alcune opere di messa in sicurezza del tracciato (con
particolare riferimento alla corsie complanari previste per la razionalizzazione degli accessi) ed alla eliminazione di alcune
criticita di traffico (queste ultime con particolare riguardo alla realizzazione della rotatoria Pk 13+569 e delle bretelle ad
essa confluenti).-



Potenziamento dei collegamenti stradali fra la SS 115, il nuovo

Somme a

autoporto di Vittoria, la nuova struttura Aereportuale di Comiso Importo dei Incidenza d(l:lp ::t'tzéocﬂe Importo Importo TOTALE
e la SS 514 Ragusa-Catania lavori percentuale . espropri Interferenze
espropri e
interferenze)
TRATTI FUNZIONALI Euro % Euro Euro Euro Euro
TRATTO A-B (S.S.115 - Autoporto): dalla S.S. 115 (P.km
+ lla bretella di coll to con I'autoporto di Vittori
?Pi?fhg?)j)k_’ree a di collegamento con fautoporto di Vittoria g 17 oec 64 12,44% 399362878 154234089 72842176  15.311.357,40
TRATTO B-C (Autoporto - SP 4): dalla bretella di
I to con l'autoporto di Vittoria (P.km 1+623), incl
g et oy ("P_(:('m gfz”g?,g esr;usf 3)inclusa, o 17540476 2637% 770038192  2298.09055 1.399.504,17  30.580.421,40
TRATTO C-D (SP 4 - Aeroporto): dalla rotatoria sulla S.P. n 4
+ H H HEH L}
om0 I MIESSOPErIaciopOno. 4 g670765  1979% 514380598 9150015 90920901 2135840279
TRATTO D-E (Aeroporto - SP 7): dallo svincolo di ingresso
I fto di Comi ialmente incluso, alla rotatori
Eg; |aa;rt‘;f§0n°egs'igﬂzﬁ’|:asr;'e7"(“Pe_ﬂ; '1”1C+%S3%)a|§drjsz_°”a 9.056.073,61 12,46% 381176617 127482556 72343400  14.866.099,34
TRATTO E-F (SP7 - SS 514): dalla rotatoria per la
int i la SP 7 (PKm 11+ lusa, all
ool on In S8 B 4aR:gusa éatama (Pk?n3?2{+$§§)‘_‘sa' a0 12560.121.43 17,27% 6.196.126,65 317539911 03064105  22.871.288,24
OPERE IDRAULICHE - Lavori di adeguamento del canale a
margine dellaeroporto di Comiso lungo la SP 5 Vitoria - g 48560240 ~ 1167% 231335495 1347348 000  10.812.430,83
Cannamellito - Pantaleo
TOTALE 7270921582  100,00%  29.168.154,43  9.222.629,75  4.700.000,00  115.800.000,00

N.B.: Gli importi per i vari lotti sono comprensivi dell'incidenza delle spese di progettazione generale, che incidono nella misura del 1.80% circa.-




A
o \Fom}one“

e\ 2 i 2

1 __wos

Contr.a “L§P§dc lotto
\

<) X
A S
.

¥ . < .
L) &78

&

-7 2%
DS
2% t',%

o %

”
e

e

clc

o -
°. CYy lann

275 )

izzdtt




ALLEGATO B

Commissione regionale dei Lavori pubblici — Verbale di adunanza del 29.05.2013



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilita
e dei Trasporti

COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5, comma 12

VERBALE della riunione del 29 magqgio 2013 — ore 10:00

CONFERENZA DI SERVIZI
(2% Convocazione)

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di maggio (29/05/2013), alle ore 10:00, presso
la sala delle riunioni del Dipartimento (ottavo piano - ala nuova - ingresso Via Munter, 21 - Palermo), previa
convocazione di cui alla nota n. 0042192 del 13 maggio 2013, si sono riuniti, sotto la Presidenza dell’Arch.
Giovanni Cucchiara , Dirigente del Dipartimento, all'uopo delegato dal Presidente della Commissione —
Dirigente Generale del Dipartimento I.M.T. - Dott. Vincenzo Falgares , con nota prot. n. 0046533 del
29/05/2013, i componenti della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, unitamente ai rappresentanti
degli Enti convocati, di cui al foglio delle presenze, per il rilascio dei pareri di competenza in conferenza di
servizi (2% Convocazione ) ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge regionale 12 luglio 2011, n.12.

La riunione ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

PROGETTO DEFINITIVO : PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA - “Potenziamento dei
collegamenti stradali fra la S.S. n.115, la nuova struttura aeroportuale di Comiso - ex Base Nato, e la
S.S. n. 514 Ragusa-Catania” —

Importo complessivo € 115.800.000,00 (aggiornamento al prezzario 2013)
Relatore : Ing. Capo del Genio Civile di RAGUSA - Ing. Maurizio Vaccaro
Correlatori : Ing. Tullio Martella — Ing. Francesco Castelli

Il Presidente delegato, Arch. Giovanni Cucchiara (Segretario della Commissione), constatato che
risulta raggiunto il numero legale dei componenti della “Commissione”, da inizio ai lavori, dando atto che:

- risultano presenti i sequenti componenti:

e Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilita e dei Trasporti — Arch. Giovanni Cucchiara
(Presidente delegato dal Dirigente Generale Dott. Vincenzo Falgares con nota prot. n. 0046533 del
29/05/2013)

« Dipartimento Regionale del’Ambiente — Ing. Salvatore Enea (delegato dal Dirigente Generale Ing.
Vincenzo Sansone con nota prot. n. 22614 del 16/05/2013)

« Dipartimento Regionale dell’Urbanistica — Geom. Giuseppe Traina (delegato dal Dirigente Generale
Dott. Gaetano Gullo con nota prot. n. 5788 del 18/03/2013)

« Ufficio Legislativo e Legale — Avv. Paolo Chiapparrone (delegato dall’Avvocato Generale Cons.
Romeo Palma con nota prot. n. 12707 del 27/05/2013)

« Ingegnere Capo dell’'Ufficio del Genio Civile di Ragusa — Ing. Maurizio Vaccaro (Relatore)
* Ing. Francesco Castelli — Consulente tecnico-giuridico
* Ing. Tullio Martella — Consulente tecnico-giuridico
* Ing. Giuseppa Testa — Consulente tecnico-giuridico
- risultano assenti i sequenti componenti:

* Ing. Gabriele Speciale — Consulente tecnico-giuridico
* Awv. Ignazio Scuderi — Consulente tecnico-giuridico (decaduto dall’incarico)
- risultano inoltre presenti:

e Ing. Vincenzo Corallo - R.U.P.
* Ing. Salvatore Di Pasquale - assistente del R.U.P.
* Geom. Giuseppe Alagna - in rappresentanza del gruppo di progettazione.
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- risultano presenti i rappresentanti, meglio identificati nel foglio delle presenze, dei seguenti Enti:
¢ COMUNE DI VITTORIA Servizio Territorio ed urbanistica (rif . 17.1);
¢ TELECOM ITALIA S.p.A. — Sviluppo Rete - sede di Agrigento (rif. 20);

e ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo rete
Sicilia (rif. 22);

¢ SNAM Rete GAS S.p.A. - Distretto Sicilia (rif. 23).

- risultano assenti , sebbene invitati, i rappresentanti dei sequenti Enti:

e E.N.A.C. Ente Nazionale per I'Aviazione Civile - Direzione Operativa e Certificazione Aeroporti
Direzione Operazioni Napoli (rif.1);

¢ ANAS S.p.A. - Direzione Centrale Programmazione e Progettazione — Roma (rif. 2.1);
¢ ANAS S.p.A - Direzione centrale finanza di progetto e concessioni autostradali — Roma (rif. 2.2);
¢ ANAS S.p.A- Sezione Compartimentale di Catania (rif. 2.3);

¢ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DElI TRASPORTI - Struttura di vigilanza sulle
concessionarie autostradali (rif. 2.4);

*» ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE - D.R.A — Servizio 1 V.A.S-V.LA (rif.
3.2);

* ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE - D.R.U. - Servizio 4 Affari Urbanistici
Sicilia Sud Orientale (rif. 3.3);

* ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE - D.R.U. - Servizio 6 Varianti
urbanistiche relative alle conferenze di servizio (rif. 3.4);

¢ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento Delle Comunicazioni Ispettorato
Territoriale della Sicilia (rif. 4);

¢ COMANDO REGIONE MILITARE SUD - S.M.-Ufficio Logistico,Infrastrutture e servit militare (rif. 5);

e AS.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 7 di Ragus a - Dipartimento di prevenzione
Servizio di igiene degli ambienti di vita (rif. 8);

e UFFICIO DEL GENIO CIVILE di Ragusa - U. O. B. Strutture (rif. 9.1);
e UFFICIO DEL GENIO CIVILE di Ragusa - U. O. B. Idraulica (rif. 9.2);

« SOPRINTENDENZA PER | BENI CULTURALI ED AMBIENTALI di Ragusa - Servizio Paesistico
(rif. 10.1);

« SOPRINTENDENZA PER | BENI CULTURALI ED AMBIENTALI di Ragusa - Servizio Archeologico
(rif. 10.2);

* ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE di Ragus a - U. O. B. N.1 — Servizio tutela
e vigilanza (rif. 12);

¢ DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - Servizio per la Provincia di Ragusa
(rif. 13);

¢ PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA - Settore Viabilita (rif. 14);

¢ COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI - Servizio di urbanistica (rif. 15.1);

¢ COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI - Servizio di ecologia e tutela ambientale (rif. 15.2);
¢ COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI - Servizio impianti tecnologici (rif. 15.3);

¢ COMUNE DI COMISO - Servizio di urbanistica (rif. 16.1);

¢ COMUNE DI COMISO - Servizio impianti tecnologici (rif. 16.2);

¢ COMUNE DI VITTORIA - Servizio di ecologia e tutela ambientale (rif. 17.2);

¢ COMUNE DI VITTORIA - Settore Manutenzioni Rete Fognaria ed Idrica (rif. 17.4);

¢ SO. A. CO. - Societa Aeroporto di Comiso  (rif. 18);

¢ TERNA S.p.A. - Area Operativa Trasmissione di Palermo (rif. 21);
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Il Presidente , richiama il parere n. 89 della Commissione, reso sul progetto preliminare
nellladunanza del 22/07/09 ai sensi dell’ art. 7bis comma 21 della legge 109/94 nel testo coordinato con la
L.R. n. 7/02 e s.m.i., ha espresso le “condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente”, sulla
scorta delle dichiarazioni rese dai Rappresentanti degli Enti intervenuti alla Conferenze di Servizi, in uno ai
pareri fatti pervenire da altri Enti ed alle osservazioni mosse dalla Commissione.

Il Presidente richiama i verbali della Pre-Conferenza del 11/04/2011 e della Pre-Conferenza del
05/12/2011.

Il Presidente ricorda agli intervenuti che in data 20/02/2013 si & svolta la Conferenza di Servizi (1 *
convocazione) , in conclusione della quale la Commissione, sentita la relazione del Relatore e visti i pareri
resi dagli enti convocati, delibera allunanimita che occorre procedere alla convocazione di ulteriore
Conferenza di Servizi al fine di acquisire i pareri degli Enti che non sono intervenuti, sebbene invitati, alla
odierna adunanza e che non hanno fatto pervenire parere scritto o che sono stati impossibilitati ad esprimesi
per disguidi connessi alla mancata ricezione del progetto definitivo, ed in particolare:

¢ ANAS S.p.A - Direzione centrale finanza di progetto e concessioni autostradali — Roma (rif. 2.2)
¢ ANAS S.p.A - Sezione Compartimentale di Catania (rif. 2.3);

¢ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DElI TRASPORTI - Struttura di vigilanza sulle
concessionarie autostradali (rif. 2.4);

Il R.U.P. e stato onerato di curare I'inoltro ai suddetti enti della versione finale del progetto definitivo e di
attivare le necessarie interlocuzioni finalizzate all’acquisizione dei rispettivi pareri.

Inoltre, il R.U.P. & stato invitato di fornire ai sottoelencati enti i necessari chiarimenti e le eventuali
integrazioni in merito alle criticita ed alle indicazioni operative fornite dagli stessi con le note citate e con le
dichiarazioni riportate nel presente verbale:

¢ E.N.A.C. Ente Nazionale per I'Aviazione Civile -  Direzione Operativa e Certificazione Aeroporti
Direzione Operazioni Napoli (rif.1);

« ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo rete
Sicilia (rif. 22);

¢ SNAM Rete GAS S.p.A. - Distretto Sicilia (rif. 23).

I R.U.P. con la nota prot. n. 18739 del 03/05/2013, con la quale ha chiesto la convocazione della
prosecuzione della Conferenza di Servizi, ha rappresentato che per gli Enti che non sono intervenuti alla
conferenza di servizi del 20/02/2013 e che non hanno fatto pervenire parere scritto o che sono stati
impossibilitati ad esprimesi si & provveduto come segue:

ANAS S.p.A - Direzione centrale finanza di progett o0 e concessioni autostradali — Roma (rif. 2.2)

Non & necessario convocare la suddetta direzione centrale in quanto sulla compatibilita con le previsioni di
potenziamento della SS 514 Ragusa — Catania € stata chiamata ad esprimersi la nuova struttura di vigilanza
sulle concessioni autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in qualita di nuovo
soggetto responsabile delle concessioni autostradali.

ANAS S.p.A. - Sezione Compartimentale di Catania (__rif. 2.3)

Con nota n. CPA 0015365 del 14.03.2013, assunta al protocollo dell’Ente in data 25.03.2013 con il n.
0013909, ANAS Catania ha dichiarato che il tratto di strada della SS 115, nel quale si innesta il
potenziamento stradale in oggetto. non e piu di competenza di ANAS ma del Comune di Vittoria come da
regolare verbale del 08-10-2010 (il suddetto Comune si era gia espresso sul progetto).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Struttura di_vigilanza sulle
concessionarie autostradali (rif. 2.4)

Con nota n. 009257 del 25.02.2013 ¢ stato trasmesso copia digitale integrale non editabile degli elaborati del
progetto definitivo generale edizione giugno 2012. | referenti della struttura, sentiti in tal senso, hanno
assicurato la loro partecipazione ai lavori della conferenza di servizio ed in quella sede rilasceranno parere
in ordine alla compatibilita dell'intervento con le previsioni di potenziamento della SS 514 Ragusa — Catania,
preannunciandone l'esito favorevole.

Per quanto riguarda gli Enti, presenti alla conferenza di servizi del 20/02/2013, che hanno richiesto
integrazioni o che hanno evidenziato criticita, il R.U.P. ha specificato quanto segue:
E.N.A.C. Ente Nazionale per I'Aviazione Civile - Di rezione Operativa e Certificazione Aeroporti
Direzione Operazioni Napoli (rif.1).
La Provincia con nota 009258 del 25.02.20143 ha trasmesso ad ENAC il progetto definitivo aggiornato con
le indicazioni di cui alla nota n 0128036/I0P del 05.10.2012.
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ENAC con nota n. 0035988/I0P del 26.03.2013 ha espresso parere favorevole alla proposta progettuale
modificata.

SNAM Rete GAS S.p.A. - Distretto Sicilia (rif. 23).

La Provincia con nota n. 011119 del 07.03.2013 ha sollecitato la suddetta societa a rilasciare le indicazioni
necessarie a risolvere favorevolmente le criticitd manifestate nella nota del 19.02.2013. Con verbale del
18.04.2013 sottoscritto dai progettisti e da SNAM sono state esaminate le modalita di risoluzione delle
interferenze. Le relative risultanze sono quindi state introdotte negli elaborati progettuali. SNAM nel piu
breve tempo possibile comunichera ufficialmente la programmazione economica temporale occorrente per la
risoluzione delle interferenze ed ha comunque assicurato che sara presente alla prossima conferenza.

ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastruttur e e reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo rete
Sicilia (rif. 22) .

Enel ha gia rilasciato parere favorevole sul progetto definitivo. Gli elaborati progettuali sono stati integrati con
le tavole indicanti il piano delle servitu delle linee elettriche, come richiesto nel detto parere.

Inoltre, il R.U.P. con la medesima nota ha rappresentato che il progetto definitivo € stato adeguato;

- per la parte economica con il nuovo prezziario regionale per il lavori pubblici pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 15.03.2013, supplemento ordinario n. 2;

- alle prescrizioni del decreto VIA 132/2012 ivi comprese quelle confermate dal rappresentate ARTA
del servizio VAS-VIA in sede di conferenza di servizi del 20/02/2013 (prescrizione n. 16 lettera e,
prescrizione n. 21).

Il Presidente da quindi la parola al Relatore Ing. Vaccaro che espone la propria relazione istruttoria
(prot. n. 185662 del 27/05/2013) che si riporta di seguito, richiamando sinteticamente le previsioni progettuali
e l'iter seguito per listruttoria del progetto definitivo in oggetto.

RELAZIONE ISTRUTTORIA : Appendice n 2 alla Relazione di istruttoria allegat  a al verbale del 5/12/2011
(per il 4°esame della Commissione Regionale dei La vori Pubblici L.R. 12/7/2011 n. 12 art. 5 comma 12)

La Commissione Regionale Lavori Pubblici nella seduta del 20/02/2013 ha rilevato la necessita che occorre procedere
alla convocazione di ulteriore Conferenza di Servizi per:
1) adeguare il progetto definitivo alle indicazione rese dal Rappresentante del Servizio VAS-VIA Regionale in sede di
Conferenza di servizio;
2) consentire al R.U.P. di fornire ai sottoelencati Enti:
- E.N.A.C. Ente Nazionale per I'Aviazione Civile - Direzione Operativa e Certificazione Aeroporti Direzione
Operazioni Napoli (rif.1);
- ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo rete Sicilia (rif.
22);
- SNAM Rete GAS S.p.A. - Distretto Sicilia (rif. 23).
i necessari chiarimenti e le eventuali integrazioni in merito alle criticita ed alle indicazioni rilevate dagli stessi con le
proprie note e/o con le dichiarazioni rese in sede di riunione e riportate nel verbale della conferenza del 20.02.2013;
3) acquisire i pareri degli Enti che non sono intervenuti alla conferenza di servizio del 20/02/2013 e che non hanno fatto
pervenire parere scritto ed in particolare:
- ANAS S.p.A - Direzione centrale finanza di progetto e concessioni autostradali — Roma (rif. 2.2)
- ANAS S.p.A - Sezione Compartimentale di Catania (rif. 2.3);
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Struttura di vigilanza sulle concessionarie
autostradali (rif. 2.4).
Successivamente il R.U.P. ha trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa in data 3/05/2013 con prot. 18739 ed in
data 15/05/2013 prot.20245 gli elaborati aggiornati del progetto definitivo al fine di ottemperare alle osservazioni della
Commissione Regionale LL.PP. formulate nella seduta del 20/02/2013. Con quest'ultima integrazione € stata trasmessa
dal R.U.P. anche la “Relazione sui riscontri del verbale della riunione del 20/02/2013 — Conferenza di Servizi". Per
ultimo, con nota prot. 21519 del 24/05/2013, il R.U.P. ha trasmesso altresi il Verbale di Verifica del Progetto Definitivo
aggiornato al 3/05/2013.
Inoltre si comunicava con la suddetta nota del 3/05/2013 che il progetto definitivo, a seguito dell’entrata in vigore del
nuovo Prezzario Regionale della Regione Sicilia 2013 pubblicato nella G.U.R.S. n.13 del 15/03/2013 giusto Decreto
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilita, n.27/febbraio 2013, era stato aggiornato al nuovo Prezzario vigente.
Gli elaborati modificati dai progettisti dopo la redazione dell’Appendice n.1 alla Relazione di istruttoria allegata al verbale
del 5/12/2011 (redatta da quest'Ufficio in data 29/11/2012) e a seguito della successiva conferenza di servizio del
20/02/2013, riguardano la revisione gennaio 2013 ed aprile 2013 e sostituiscono ed integrano i precedenti elaborati di cui
ai seguenti numeri progressivi:

- inquadramento dell'intervento elaborati n 1/ 2
- idraulica: 53/66/67/68/72/73/76/77/81/82/83/85/89/90/92/95a/95b/95e
- interferenze: 389/403/405/410/414/417/420b
- impianti di illuminazione dal 451/452/454a/454b (545b)/462/463/463a
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- elaborati economici : 477/479/480/481/482/482a

Il nuovo quadro economico del progetto definitivo, a seguito dell’aggiornamento dei prezzi al nuovo prezziario regionale
ed alle modifiche introdotte per ottemperare alle richieste dei Soggetti autorizzatori risulta essere di € 115.800.000,00
ripartito fra lavori a corpo e somme a disposizione, come appresso indicato.
- lavori ed oneri aggiuntivi € 72.709.215,82
- somme a disposizione € 43.090.784,18
SOMMANO € 115.800.000,00

Con la nuova documentazione prodotta ad integrazione del progetto definitivo, si da pertanto riscontro alle osservazioni
formulate nella seduta del 20/02/12, ed in particolare:

Punto 1) Dipartimento Regionale dellAmbiente -Serv___izio VAS-VIA prescrizione 16 e) e 21 del Decreto VIA
132/2012:

16e) “tutte le acque di piattaforma afferente alla viabilita di tipologia 1, dovranno essere sottoposte a
trattamenti di dissabbiatura e disoleatura prima dello sversamento nel corpo idrico ricettori”;

21) “al fine di mitigare le emissioni acustiche in fase di esercizio lungo l'intero tratto della viabilita principale e
secondaria di progetto, compresi svincoli, rotatorie e intersezioni varie dovra essere messo in opera conglomerato
bituminoso di tipo fonoassorbente, drenante e con capacita di abbattimento delle polveri sottili”.

Il Progetto Definitivo € stato integrato alle superiori prescrizioni, accogliendo le richieste formulate dal rappresentante del
Dipartimento Regionale dell’Ambiente servizio VAS VIA.

a) In particolare per la prescrizione 16 €) del decreto VIA D.D.G. n. 132 del 01/03/2012 ¢ stato previsto il trattamento
delle acque di prima pioggia anche per i tronchi di viabilita secondaria di tipo 1 (larghezza carreggiata m 7) mediante il
trattamento di dissabbiatura e disoleatura delle acque di piattaforma provenienti dalla viabilita secondaria, prima dello
sversamento nel corpo idrico recettore. Pertanto le acque di prima pioggia, coincidenti con i primi 5 mm di pioggia per
eventi di durata di 15 minuti (le portate eccedenti verranno scaricate attraverso opportuni pozzetti scolmatori di portata)
provenienti dalle secondarie di tipo 1, verranno convogliate o ai sistemi di trattamento gia previsti per la viabilita principali
(debitamente potenziati per tener conto dei nuovi apporti) o, a secondo le condizioni altimetriche presenti, ad impianti di
trattamento specifici (per la precisione denominati I.T.P.P 15, 16, 17 e 18) dove €& previsto il trattamento in continuo
attraverso la sedimentazione e la disoleatura delle suddette acque di scolo.

Nella seguente tabella si riportano gli impianti di trattamento di riferimento di ciascuno tronco della viabilita secondaria di
tipologia 1:

Strada secondaria . . . o Ir.npi.anto di tr.a‘ttamepto di Imp.iant.o di tratt.amento di
tipologia 1 Progressive chilometriche di riferimento | riferimento gla. previsto e rlferlment.o_dl nuova
potenziato previsione
Tronco da a

8 0,00 290,00 LT.T.P.15
290,00 580,36 LT.T.P. 16

18 40,00 199,02 V.A-LTP.P.6
o8 0,00 214,00 LT.T.P. 17

214,00 300,00 VA-LTP.P.8

26 80,00 292,55 V.A-LTP.P.9

30 363,00 1520,00 VA-LTP.P.13

o 80,00 1310,00 VA-LTPP.13
1310,00 1670,00 LT.T.P.18

Il maggior importo dei lavori a seguito della introduzione in progetto di tali modifiche (prescrizione 16e) risulta essere di
€ 1.622.436,50 con riferimento al Prezziario Regionale anno 2009 ovvero di € 1.693.566,28 con riferimento
all'aggiornamento al nuovo prezziario anno 2013.

b) In ottemperanza alla prescrizione 21 del decreto VIA 132/2012 n 21 riguardante la richiesta di utilizzo di conglomerato
bituminoso drenante fonoassorbente in loco del conglomerato antiskid e coerentemente con la dichiarazione a verbale
resa dal rappresentante del Dipartimento Regionale del’Ambiente (pag. 7 verbale del 20/02/2013), & stato introdotto
I'utilizzo dell’'usura drenante parzialmente e laddove sono presenti i ricettori piu sensibili. A tal fine & stata individuata la
zona dello svincolo sull'attuale SS115 e parte dell’asse principale confluente. Il maggior importo dei lavori a seguito della
introduzione in progetto di tali modifiche (prescrizione 21) risulta essere di € 4.029,15 con riferimento al Prezziario
Regionale anno 2009 ovvero di € 4.391.75 con riferimento all'aggiornamento al nuovo prezziario anno 2013.

Punto 2 a) - E.N.A.C. - Ente Nazionale per I'Aviazione Civile

il Progetto Definitivo & stato integrato In ottemperanza alla prescrizione riportata nella nota di cui al protocollo
n.0128036/I0P del 05/10/2012 dellENAC (che si allega); € stato condotto un approfondimento progettuale, con
I'elaborazione di una planimetria e due profili di dettaglio. Dal confronto delle superfici di limitazione ostacoli con i tratti di
strada illuminata, si evince che i tratti stradali illuminati ed interferenti ricadono tra le sezioni 588 — 605 e 719 — 736
dell'asse stradale ed i particolar modo riguardano le rotatorie identificate al Km 11+036 ed al Km 13+569. Tali criticita ed
in particolare il “foramento” della superficie di salita al decollo (TOCS), per come la stessa ENAC evidenzia nella nota,
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hanno imposto I'adozione di una tipologia costruttiva che comporta il minimo sviluppo verticale delle strutture di
illuminazione.

A tal proposito, i progettisti hanno eseguito un nuovo calcolo illuminotecnico nelle rotatorie interessate, con I'adozione di
un palo a stelo curvo di altezza fuori terra pari a 7,80 metri e sbraccio 1,20 metri, equipaggiato con apparecchio di
illuminazione con lampada tipo SAP da 150 W, al fine di garantire i livelli iluminotecnici richiesti dalla norma “UNI 11248
— llluminazione stradale”, rimanendo invariato il numero di strutture di illuminazione. E’ prevista anche l'installazione in
sommita dei pali di illuminazione di apposita segnaletica luminosa crepuscolare/notturna a norma ICAO caratterizzata da
luce rossa fissa tipo B.

Il maggior importo dei lavori a seguito della introduzione in progetto di tali modifiche risulta essere di € 18.931,52 con
riferimento al Prezziario Regionale anno 2009 ovvero di € 27.082.54 con riferimento all’aggiornamento al nuovo
prezziario anno 2013.

Punto 2b) - ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a
In merito alle problematiche sollevate dal rappresentate del’lENEL (pag.10 del verbale del 20/02/2013) ed in ordine alle

linee elettriche interferenti che non € possibile interrare, € stato prodotto un piano delle servitu delle linee elettriche
aeree, da aggiornare in sede si redazione del progetto esecutivo stralcio.

Punto2¢c) -S.N.AM.
In merito alle problematiche relative alle interferenze con i condotti gestiti da Snam rete gas, si rileva dalla relazione
integrativa prodotta e in quella sulle interferenze, che & stata avviata una fase interlocutoria di cui di cui al verbale del
18/04/.2013, sottoscritto dai progettisti e dai rappresentanti di SNAM (che si allega).
Le risultanze e indicazioni ottenute sono state introdotte in progetto. In particolar modo sono state riportate tutte le linee
interferite, censendo interferenze alle seguenti progressive dell’asse principale:

Interferenza 1) Pk 5+330

Interferenza 2) Pk 6+626

Interferenza 3) Pk 8+690

Interferenza 4) Pk 11+030

Interferenza 5) Pk 12+150
Sono stati aggiornati i costi per la risoluzione dell'interferenze che per quanto riguarda la rete dei gasdotti sono passati
da € 400.000,00 all'importo di € 1.500.000,00 .

Punto 3) - ANAS. s.p.A. Sezione di Catania; ANAS S.p.A. Direzione finanza di progetto; Struttura di vigilanza sulle
concessionarie autostradali

I RUP nella istanza di convocazione della Commissione trasmessa il 03.05.2013 prot. N. 18739 rende noto che :

- per quando riguarda I'ANAS S.p.A - Direzione centrale finanza di progetto e concessioni autostradali — Roma, non &
necessario convocare la suddetta direzione centrale, in quanto sulla compatibilita con le previsioni di potenziamento
della SS 514 Ragusa — Catania € stata chiamata ad esprimersi la nuova struttura di vigilanza sulle concessioni
autostradali, costituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in qualita di nuovo soggetto responsabile
delle concessioni autostradali.

- per quanto riguarda 'ANAS s.pa. - Sezione Compartimentale di Catania, la stessa, con nota n. CPA 0015365 del
14.03.2013 ANAS Catania, ha dichiarato che il tratto di strada della SS 115 nel quale si innesta il potenziamento stradale
in oggetto (Km 294+200 — Km 299+400) non e piu di competenza di ANAS ma del Comune di Vittoria come da verbale
del 08/10/2010. Pertanto il Comune di Vittoria si dovra esprimere in sede di convocazione della prossima riunione della
Commissione.

- per quanto riguarda il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Struttura di vigilanza sulle
concessionarie autostradali, il RUP riferisce che con nota n. 009257 del 25/02/2013 & stato trasmessa copia digitale
integrale non editabile degli elaborati del progetto definitivo generale edizione giugno 2012. Si riferisce altresi, che i
referenti della struttura, sentiti in tal senso, hanno assicurato la loro partecipazione ai lavori della prossima convocazione
della Conferenza di servizi ed in quella sede rilasceranno parere in ordine alla compatibilita dell'intervento con le
previsioni di potenziamento della SS 514 Ragusa — Catania, preannunciandone I'esito favorevole.

In definitiva, a seguito delle sopra richiamate variazioni al progetto, rispetto a quello esaminato nella seduta del
20/02/2012, risulta il seguente nuovo quadro economico :
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PROGETTO GENERALE DEF INITIVO
(Art. 16 del DPR 207/2010)

A SOMME PER LAVORI
Al Lavori a corpo € 70.756.218,78
A.2 Lavori a misura
A3 Totale lavori € 70.756.218,78
Totale lavori a base d'asta (A.3 - A.5.1) € 68.633.532,22
A5 Oneri per la sicurezza
A.5.1 Oneri ordinari per I'attuazione dei piani di sicurezza € 2.122.686,56
A.5.2 Oneri aggiuntivi per I'attuazione dei piani della sicurezza € 1.952.997,04
Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 4.075.683,60 € 4.075.683,60
A.6 IMPORTO TOTALE PER LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI € 72.709.215,82
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi € 150.000,00
B.2 Rilievi, accertamenti, indagini:
B.2.1 Indagini geognostiche e prove di laboratorio € 99.667,77
B.2.1 Indagini archeologiche € 179.000,00
B.2.3 Altre indagini € 15.000,00
Sommano rilievi accertamenti ed indagini € 293.667,77 € 293.667,77
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 60.000,00
B.4 Imprevisti ed arrotondamenti (3,5% ca di A.6) € 2.483.332,15
B.5 Acquisizione aree o immobili € 9.222.629,75
B.6 Accantonamento di cui all' articolo 133 commi 3 e 4 € 727.092,16
Dlgs 163/06 e s.m.i (prezzo chiuso - compensanzione
prezzi) - 1% di A.6.
B.7 Spese tecniche:
B.7.1 Progettazione direzione lavori e prestazioni annesse € 5.127.635,14
B.7.2 Indennita di cui all'art. 92 co. 5 Dlgs 163/06 € 595.194,93
B.7.3 Oneri previdenziali - 4% di B.7.1 € 205.105,41
Sommano Spese tecnhiche € 5.927.935,48 € 5.927.935,48
B.8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla € 60.000,00
progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione;
B.10 Spese per pubblicita ed opere artistiche € 40.000,00
B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal C.S.A, collaudo tecnico
amminstrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici;
B.11.1 Accertamenti di laboratorio verifiche tecniche in corso € 218.127,65
d'opera 0,3% di A.6
B.11.2 Collaudo tecnico amministrativo € 233.806,85
B.11.3 Collaudo specialistico funzionale € 57.159,75
B.11.4 Collaudo statico € 50.990,91
B.11.5 Oneri previdenziali - 4% di (B.11.2+B.11.3+B.11.4) € 13.678,30
Sommano accertamenti e collaudi € 573.763,45 € 573.763,45
B.12 I.V.A ed eventuali altre imposte :
B.12.1 I.V.A. sui lavori - (21% di A.6) € 15.268.935,32
B.12.2 I.V.A. su spese tecniche e collaudi - 21% di (B.7.1+B.11.2+B.11.3+B € 1.148.614,46
B.12.3 I.V.A. su oneri previdenziali - 21% di (B.7.3+B.11.5) € 45.944,58
B.12.4 I.V.A. su accantonamento prezzo chiuso - 21% di B.6 € 152.689,35
Sommano I.V.A. e altre imposte € 16.616.183,71 € 16.616.183,71
B.13 Oneri per la risoluzione delle interferenze con la rete impiantistica esistente € 4.700.000,00
B.14 Oneri per conferimento materiali presso discariche o impianti di trattamento € 300.000,00
B.15 Piano di monitoraggio e opere di compensazione ambientale € 1.936.179,70
B.16 IMPORTO TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE € 43.090.784,18
TOTALEIMPORTO PROGETTO (A.6+B.15) € 115.800.000,00

Il progetto generale definitivo, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Prezzario Regionale della Regione Sicilia 2013
ha subito un aumento medio di costi pari al 9.9 % come dai seguenti computi:

Importo lavori ed oneri aggiuntivi (alla data della seduta del 20/2/12 prezziario 2009) € 64.520.391,94

Importo lavori a seguito delle modifiche introdotte (prezziario 2009) € 1.645.397,17
Totale importo lavori ed oneri aggiuntivi (prezziario 2009) € 66.165.789,11
Importo lavori ed oneri aggiuntivi (aggiornato al p rezziario 2013) €72.709.215,82

Si elencano gli elaborati progettuali ad integrazione e sostituzione dei precedenti, trasmessi dal R.U.P. con nota n.
20245 del 15/05/2013, successivamente alla redazione dell’Appendice n.1 alla Relazione di istruttoria di quest'Ufficio
(redatta in data 29/11/2012 ed allegata al verbale della seduta del 5/12/2011) e a seguito delle osservazioni formulate
nella Conferenza di servizi del 20/02/2013:
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1 PD | EG00 | GEN | EEO1 | L | Elenco elaborati APR 2013
2 PD | EG0OO | GEN | REO1 | G | Relazione generale descrittiva APR 2013
53 | PD | IDO1 | IDR | REO2 | E | Relazione idraulica APR 2013
66 | PD | IDO2 | IDR | PIO2 | E | Planimetrie idraulica - Tav. 2 APR 2013
67 | PD | ID02 | IDR | PI03 | E | Planimetrie idraulica - Tav. 3 APR 2013
68 | PD | IDO2 | IDR | Pl04 | F | Planimetrie idraulica - Tav. 4 APR 2013
72 | PD | IDO2 | IDR | PIO8 | E | Planimetrie idraulica - Tav. 8 APR 2013
73 | PD | IDO2 | IDR | PIO9 | E | Planimetrie idraulica - Tav. 9 APR 2013
76 | PD | ID02 | IDR | PI12 | E | Planimetrie idraulica - Tav. 12 APR 2013
77 | PD | ID02 | IDR | PI13 | E | Planimetrie idraulica - Tav. 13 APR 2013
81 | PD | ID02 | IDR | PI17 | E | Planimetrie idraulica - Tav. 17 APR 2013
82 | PD | ID0O2 | IDR | PI18 | F | Planimetrie idraulica - Tav. 18 APR 2013
83 | PD | IDO2 | IDR | PI19 | F | Planimetrie idraulica - Tav. 19 APR 2013
85 | PD | ID02 | IDR | DIO2 | C | Opere di smaltimento acque di piattaforma - Tav. 2 APR 2013
89 | pp | D02 | DR | DIOG | D Q_/I;yu;atti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - APR 2013
90 |ppl D02 | DR | DIO7 | E _I\lfls\?usfatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - APR 2013
92 | pp | D02 | DR | DIO9 | D Man_ufatti _di trattar_nt_anto acque di piattaforma e opere di scarico - APR 2013
Particolari costruttivi - Tav.2
95A | PD | IDO2 | IDR | DI013 | C | Planimetria manufatti di trattamento e scarichi in alveo - Tav.1 APR 2013
95B | PD | IDO2 | IDR | DI014 | C | Planimetria manufatti di trattamento e scarichi in alveo - Tav.2 APR 2013
osE | PD | D02 | IDR | DIO17 | A Impianti d.i trattamgnto prima pioggia I.T.P.P. 15, 16, 17 e 18 - APR 2013
Particolari costruttivi
389 | PD | INOO | INT | REO1 | C | Relazione sulle interferenze APR 2013
403 | PD | INOO | INT | PL13 | C | Planimetria interferenze - Tav. 13 APR 2013
405 | PD | INOO | INT | PL15 | C | Planimetria interferenze - Tav. 15 APR 2013
410 | PD | INOO | INT | PL20 | D | Planimetria interferenze - Tav. 20 APR 2013
414 | PD | INOO | INT | PL24 | D | Planimetria interferenze - Tav. 24 APR 2013
417 | PD | INOO | INT | PL27 | D | Planimetria interferenze - Tav. 27 APR 2013
420B | PD | INOO | INT | REO3 | A | Servitu per risoluzione delle interferenze - linee elettriche amovibili | APR 2013
451 | PD | IMO1 | IMP | REO1 | E | Relazione tecnica e di calcolo GEN 2013
452 | PD | IMO1 | IMP | DTO1 | E | Schemi unifilari quadri elettrici GEN 2013
454A | PD | iMo1 | imP | DTO4 | A Z:rrggolari costruttivi di minimizzazione ostacoli alla navigazione GEN 2013
455B | PD | IMO1 | IMP | FIO1 | A | Profili delle superfici di limitazione degli ostacoli alla navigazione GEN 2013
462 | PD | IMO1 | IMP | PLO8 | C | Rotatoria Km 11+036 - Planimetria GEN 2013
463 | PD | IMO1 | IMP | PLO9 | D | Rotatoria Km 13+569 - Planimetria GEN 2013
463A | PD | Moz | imP | PL10 | A Planimgtria delle superfici di limitazione degli ostacoli alla GEN 2013
navigazione aerea
477 | PD | TEOO | CMS | ECO1 | H | Computo metrico estimativo APR 2013
479 | PD | TEOO | CMS | EPO1 | | | Elenco dei prezzi unitari APR 2013
480 | PD | TEOO | CMS | ANO1 | G | Analisi dei prezzi unitari APR 2013
481 | PD | TEOO | CMS | STO1 | G | Stima delle competenze tecniche APR 2013
482 | PD | TEOO | CMS | QEO1 | | | Quadro economico APR 2013
422 PD | TEOO | CMS | ST02 | F | Calcolo degli oneri di sicurezza e delle indagini archeologiche APR 2013
Relazione sui riscontri del verbale della riunione del 20/02/2013 — MAGG
Conferenza di Servizi 2013

'elenco completo degli
115.800.000,00.
Ragusa, prot. n. 185662 del 27/05/2013
L'Ingegnere Capo

(F.to ing. Maurizio Vaccaro)

aggiornato.

elaborati

Si allega, altresi, alla presente “Appendice n. 2 alla Relazione di istruttoria allegata al verbale del 5/12/2011",
progettuali del progetto generale definitivo dellimporto complessivo di

Il Relatore, ad integrazione della suddetta relazione trasmessa con nota prot. n. 185662 del
27/05/2013, rappresenta (cfr. nota prot. n. 187040 del 28/05/2013) che il R.U.P. ha consegnato una copia
degli elaborati di progetto integrati e/o aggiornati a seguito della nota della SNAM n. 336 del 22/05/2013.

II Relatore allega alla nota prot. n. 187040 del 28/05/2013 l'elenco completo degli elaborati

Concluso I'intervento del Relatore si procede ad alcuni approfondimenti tecnico-amministrativi.

Per quanto attiene gli aspetti urbanistici il Geom. Traina chiede specificatamente al R.U.P. se il
progetto definitivo, aggiornato ed oggi in esame, &€ conforme dal punto di vista urbanistico alla versione
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autorizzata con il D.D.G. n. 138 del 30/05/2012 (G.U.R.S. n. 27 del 06/07/2012) ai sensi e per gli effetti
dell’art. 7 della I.r. 11/04/1981, n. 65.

I R.U.P., Ing. Vincenzo Corallo , dichiara che il progetto definitivo autorizzato con il D.D.G. n.
138/2012 non e stato modificato dal punto di vista urbanistico ed espropriativo in quanto con le variazioni ad
oggi introdotte non & stato modificato ne il tracciato, ne le aree da espropriare.

Pertanto Il R.U.P., Ing. Vincenzo Corallo , conferma la conformita del progetto definitivo al D.D.G. n.
138/2012.

Il R.U.P. evidenzia, altresi, che con specifica attestazione del 10/05/2013 (assunta al prot. n. 46452
del 28/05/2013) ha dichiarato “che, i pareri resi dai soggetti istituzionali nella prima convocazione della
conferenza di servizio del 20/02/2013 restano validi in quanto le successive variazioni apportate agli
elaborati progettuali non modificano sostanzialmente le condizioni in base alle quali sono stati rilasciati i
suddetti assensi.”

Il R.U.P. consegna copia del verbale di verifica del progetto definitivo (art. 54 del Regolamento di
cui al D.P.R. 05/10/2010, n. 207) reso, dal Settore 13°“pianificazione del Territorio — Servizio Infr astrutture,
della Provincia Regionale di Ragusa, con prot. n. 21426 del 23/05/2013.

Il Presidente chiede chiarimenti al R.U.P. in merito alla previsione di cui alla voce del Quadro
Economico “B.13 — Oneri per la risoluzione delle interferenze con la rete impiantistica esistente” pari a €
4.700.000,00.

Dopo vari approfondimenti, il R.U.P., dichiara esplicitamente che la suddetta previsione economica &
congruente con le richieste avanzate dai soggetti titolari delle reti impiantistiche.

Conclusi gli interventi sopra riportati, il Presidente da la parola ai rappresentanti degli Enti
intervenuti all'odierna Conferenza e richiama i pareri e/o le comunicazioni ad oggi pervenute dagli enti sia
presenti che assenti (anche con riferimento alla Conferenza di Servizi del 20/02/2013 — 1% convocazione).

e E.N.A.C. Ente Nazionale per I'Aviazione Civile - Direzione Operativa e Certificazione Aeroporti
Direzione Operazioni Napoli (rif. 1);
ASSENTE — Con nota prot. n. 0128036/I0P del 05/10/2012 I'Ente ha evidenziato alcune criticita e
fornito indicazioni operative.

Con successiva nota prot. n. 35988/I0P del 26/03/2013, a seguito della esame delle modifiche
apportate, 'Ente ha espresso parere favorevole alla proposta progettuale cosi come presentata,
fornendo nel contempo alcune indicazioni operative.

¢ ANAS S.p.A. - Direzione Centrale Programmazione e Progettazione — Roma (rif. 2.1);

ASSENTE — Con nota prot. n. CDG-0023958-P del 20/02/2013 I'ANAS ha espresso parere
favorevole relativamente alla compatibilita con le opere della variante alla SS 115.

e ANAS S.p.A - Direzione centrale finanza di progetto e concessioni autostradali — Roma (rif. 2.2)

ASSENTE - Il R.U.P. con la nota prot. n. 18739 del 03/05/2013, ha comunicato che non &
necessario convocare la suddetta direzione centrale in quanto sulla compatibilita con le previsioni di
potenziamento della: SS 514 Ragusa — Catania é stata chiamata ad esprimersi la nuova struttura di
vigilanza sulle concessioni autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in
qualita di nuovo soggetto responsabile delle concessioni autostradali.

¢ ANAS S.p.A- Sezione Compartimentale di Catania (rif. 2.3);

ASSENTE — Con nota prot. n. CPA-0015365 del 14/03/2013, I'Anas ha comunicato che si ritiene
non di propria competenza il rilascio dell'autorizzazione per l'innesto con la S.S. 115, che
conseguentemente si rimette al Comune di Vittoria che ha assunto in consegna il tratto di strada
compreso tra il Km 294+200 ed il Km 299+400 della suddetta strada.

¢ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Struttura di vigilanza sulle
concessionarie autostradali (rif. 2.4);

ASSENTE — Con nota prot. n. SVCA-MIT-0004823 del 29/05/2013, la Struttura di Vigilanza ha
espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al Progetto Definitivo presentato..
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* ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE - D.R.A — Sevizio 1 V.A.S-V.L.A (rif.
3.2);

ASSENTE - Il Dipartimento con nota prot. 16703 del 15/03/2012 ha notificato il D.R.S. n. 132 del
01/03/2012 riguardante la decisione positiva con prescrizioni della procedura di V.I.LA. — Rilascia
apposita dichiarazione relativa alla risoluzione delle prescrizioni/suggerimenti 16c, 16e, 21, 30, nella
Conferenza di Servizi del 20/02/2013.

* ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE - D.R.U. - Servizio 4 Affari Urbanistici
Sicilia Sud Orientale (rif. 3.3);

ASSENTE - Il Dipartimento ha emesso il D.D.G. n. 138 del 30/05/2012 (G.U.R.S. n. 27 del
06/07/2012) ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della I.r. 11/04/1981, n. 65, relativo all’autorizzazione
urbanistica del progetto definitivo all'ordine del giorno.

* ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE - D.R.U. - Servizio 6 Varianti
urbanistiche relative alle conferenze di servizio (rif. 3.4);

ASSENTE - Il Dipartimento ha emesso il D.D.G. n. 138 del 30/05/2012 (G.U.R.S. n. 27 del
06/07/2012) ai sensi e per gli effetti dell’'art. 7 della I.r. 11/04/1981, n. 65, relativo all’autorizzazione
urbanistica del progetto definitivo all'ordine del giorno.

¢ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento Delle Comunicazioni Ispettorato
Territoriale della Sicilia (rif. 4);

ASSENTE - Il Dipartimento con provvedimento prot. n. 2910 del 28/02/2012, confermato con nota
prot. n. 2371 del 15/02/2013, ha rilasciato il Nulla-Osta alla costruzione ed all’'esercizio dell'impianto
di illuminazione pubblica nei lavori in oggetto.

¢ COMANDO REGIONE MILITARE SUD - S.M.-Ufficio Logistico,Infrastrutture e servit militare (rif. 5);

ASSENTE - Il Comando con provvedimento prot. n. 19408 del 22/06/2012 ha rilasciato il Nulla-Osta
a carattere interforze. Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013
(conferma del Nulla-Osta).

¢ AS.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 7 di Ragus a - Dipartimento di prevenzione
Servizio di igiene degli ambienti di vita (rif. 8);

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/2/2013 (parere
favorevole dal punto di vista igienico-sanitario).

* UFFICIO DEL GENIO CIVILE di Ragusa - U. O. B. Strutture (rif. 9.1);
* UFFICIO DEL GENIO CIVILE di Ragusa - U. O. B. Idraulica (rif. 9.2);

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (conformita
sotto il profilo struttura alle norme sismiche e nulla-osta sotto il profilo idraulico).

¢ SOPRINTENDENZA PER | BENI CULTURALI ED AMBIENTALI di Ragusa - Servizio Paesistico
(rif. 10.1);
ASSENTE - La Soprintendenza (U.O. VIl - Beni paesaggisti) con provvedimento prot. n. 632/VIIUOB
del 24/02/2012 ha rilasciato il parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'art. 146 del Codice del
Beni Culturali e del Paesaggio — D.Lds. n. 42 del 22/01/2004.

« SOPRINTENDENZA PER | BENI CULTURALI ED AMBIENTALI di Ragusa - Servizio Archeologico
(rif. 10.2);

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (stato di
attuazione dei lavori relativi agli scavi archeologici e indicazioni).
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e ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE di Ragus a - U. O. B. N.1 — Servizio tutela
e vigilanza (rif. 12);
ASSENTE - L'Ispettorato con provvedimento prot. n. 19504 del 13/02/2013 ha comunicato che il sito
progettuale non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico. Tale comunicazione € stata
reiterata con fax del 20/05/2013 (assunto al prot. n. 44687 del 21/05/2013).

¢ DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - Servizio per la Provincia di Ragusa
(rif. 13);

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (nulla osta
alla realizzazione dell'intervento e conferma del precedente parere sul progetto preliminare).

* PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA - Settore Viabilita (rif. 14);

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (parere
favorevole). Il parere favorevole € stato confermato con dichiarazione pervenuta via fax il 16/05/2013
(assunto al prot. n. 44702 del 21/05/2013).

¢ COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI - Servizio di urbanistica (rif. 15.1);
¢ COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI - Servizio di ecologia e tutela ambientale (rif. 15.2);
¢ COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI - Servizio impianti tecnologici (rif. 15.3);

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (In ordine
al’adozione in variante agli strumenti urbanistici & stato espresso parere con delibera C.C. n. 9 del
25/03/2011.

In ordine all’autorizzazione alla immissione nei corpi idrici superficiali esprime parere favorevole.
Per quanto riguarda la risoluzione di interferenze con le reti di sottosuolo esistenti rilascia nulla osta.

¢ COMUNE DI COMISO - Servizio di urbanistica (rif. 16.1);

¢ COMUNE DI COMISO - Servizio impianti tecnologici (rif. 16.2);
ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (segnala la
presenza sulla attuale sede della S.P. n. 5 di seguenti impianti di proprieta comunale).

Per quanto attiene agli aspetti urbanistici &€ stato emesso il provvedimento di cui alla Delibera n. 22
del 19 marzo 2011 del Consiglio Comunale di Comiso nella quale si esprimere positivamente sull’
awviso di compatibilita ai sensi dell’art 7 della Legge Regionale 11 aprile 1981 n. 65 e s.m.i.

Con fax del 28/05/2013 (assunto al prot. n. 46587 del 28/05/2013) sono stati confermati i pareri gia
formulati in data 20/02/2013.

¢ COMUNE DI VITTORIA Servizio Territorio ed urbanistica (rif . 17.1);

PRESENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2012 (Preso atto
di quanto dichiarato dal RUP in conferenza, conferma quanto gia espresso dal Comune con la
delibera C.C. del 26/05/2011 n. 37).

Rilascia apposita dichiarazione nella odierna Conferenza di Servizi con la quale conferma quanto
dichiarato nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 ed esprime parere favorevole all'innesto
dell'opera in oggetto alla ex SS 115 gia consegnata alla Amministrazione Comunale di Vittoria.

¢ COMUNE DI VITTORIA - Servizio di ecologia e tutela ambientale (rif. 17.2);
¢ COMUNE DI VITTORIA - Settore Manutenzioni Rete Fognaria ed Idrica (rif. 17.4);

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (parere
favorevole sotto il profilo ecologia e tutela ambiente e parere favorevole a condizione per le
interferenze con le reti di sottosuolo).
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SO. A. CO. - Societa Aeroporto di Comiso  (rif. 18);

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (parere
favorevole).

Con fax del 28/05/2013 (assunto al prot. n. 46426 del 28/05/2013) la Societa ha confermato i
precedenti pareri positivi espressi a favore del Progetto Definitivo di cui in oggetto, che risulta
compatibile con il Piano di Sviluppo dell’Aeroporto di Comiso.

TELECOM ITALIA S.p.A. — Sviluppo Rete - sede di Agrigento (rif. 20);
PRESENTE — La Telecom con provvedimento del 18/02/2013 ha espresso in via preventiva parere
favorevole con condizioni.

Rilascia apposita dichiarazione nella odierna Conferenza di Servizi (parere favorevole con condizioni
tecnico-economiche).

TERNA S.p.A. - Area Operativa Trasmissione di Palermo (rif. 21);

ASSENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013 (Nulla-Osta
di massima con precisazioni).

Con fax del 29/05/2013 (assunto al prot. n. 46524 del 29/05/2013) & stato confermato il contenuto
della suddetta dichiarazione a verbale.

ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti Macro Area Territoriale Sud Sviluppo rete
Sicilia (rif. 22);

PRESENTE - Rilascia apposita dichiarazione nella Conferenza di Servizi del 20/02/2013
(segnalazione problematiche con parere favorevole al progetto definitivo, rinviando la definizione
delle problematiche stesse alla fase del progetto esecutivo.

Rilascia apposita dichiarazione nella odierna Conferenza di Servizi, con la quale esprime parere
favorevole al progetto definitivo.

SNAM Rete GAS S.p.A. - Distretto Sicilia (rif. 23).

PRESENTE — Con nota prot. n. DISIC/501/Gra del 19/02/2013 il Responsabile del Distretto Sicilia
della SNAM RETE GAS ha comunicato I'impossibilita a partecipare alla Conferenza di Servizi del
20/02/2013 a causa di improrogabili esigenze di servizi. Nella stessa nota evidenzia alcune criticita
relative alle interferenze con metanodotti meglio indicati nella stessa nota. Inoltre comunica che “la
stima economica contenuta nell’elaborato PD-INOO-INT-REQ1-B per la risoluzione delle interferenze
con la voce “Gasdotto” appare, ad una prima analisi, fortemente sottodimensionata e comunque
priva di reale fondamento”.

Rilascia apposita dichiarazione nella odierna Conferenza di Servizi, con la quale esprime parere
favorevole alla realizzazione dell’opera.

Conclusi gli interventi e la lettura delle comunicazioni pervenute, il Presidente invita i rappresentanti

degli Enti intervenuti alla Conferenza a rendere e consegnare il loro parere di competenza sul progetto con
apposite dichiarazioni.

Vengono quindi acquisite, debitamente sottoscritte, le seguenti dichiarazioni di cui viene data lettura:

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: Arch. SALLEMI Salv atore
UFFICIO DI APPARTENENZA: Comune di Vittoria (rif.  17)
DELEGA: prot. n. 4124 del 28/05/2013

Il sottoscritto Arch. Salvatore Chillemi

Dichiara

Si conferma quanto dichiarato nella Conferenza del 20/02/2013 e si esprime parere favorevole all'innesto
dell’opera in oggetto alla ex SS115 gia consegnato a questa Amministrazione.
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DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: Ing. GIULIANA Pier luigi

UFFICIO DI APPARTENENZA: TELECOM ITALIA S.p.A. — Op en Access — Access Operations Area
SUD (rif. 20)

DELEGA: prot. n. AOL/2013/112 del 28/05/2013

Il sottoscritto Ing. Pierluigi Giuliana, quale rappresentante legittimato a manifestare la volonta della societa
TELECOM ITALIA S.p.A. e nell'ambito delle proprie competenze istituzionali

Dichiara

Che dall'analisi di massima degli elaborati del Progetto DEFINITIVO delle opere in oggetto, € stata
riscontrata la presenza di ns. infrastrutture ed impianti nelle aree interessate dai lavori.

Alla luce delle documentazioni presentate e dall’analisi delle stesse, verificato che il quadro economico
dell'opera prevede, per la risoluzione delle interferenze, un impegno economico che si stima sufficiente, si
esprime in via preventiva PARERE FAVOREVOLE al Progetto Definitivo “Potenziamento dei collegamenti
stradali fra la S.S. n.115, la nuova struttura aeroportuale di Comiso - ex Base Nato,e la S.S. n. 514 Ragusa-
Catania” purché si rispettino le seguenti condizioni tecnico-economiche:

Tutte le richieste di Risoluzione delle interferenze, con necessita di spostamento di impianti TELECOM
ITALIA S.p.A., saranno comunicate a Vs. cura al ns. riferimento - TELECOM ITALIA S.p.A. — FOCAL POINT
SPOSTAMENTI SUD 2" Via Ugo La Malfa, 159 90146 PALERMO, facendo riferimento ad ogni singola
interferenza, gia rilevata dal Vs. progetto ovvero riscontrata in fase realizzativa.

A fronte di ogni richiesta Vi sara inviato il preventivo di spesa da accettare, e — ad avvenuto versamento
dell'acconto — avvieremo i lavori, a conclusione dei quali provvederemo ad inviare la fattura a saldo con la
contabilizzazione degli oneri relativi.

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: PULEO Salvatore
UFFICIO DI APPARTENENZA: ENEL Distribuzione (rif.  22)
DELEGA: prot. n. 5119 del 15/11/2012

Il sottoscritto Salvatore Puleo
Dichiara

Nel prendere atto che le indicazioni e richieste avanzate con la dichiarazione a verbale del 20/02/2013 sono
state accolte dalla Provincia Regionale di Ragusa, con la presente esprime parere favorevole al progetto
definitivo.

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: LELIO Andrea
UFFICIO DI APPARTENENZA: SNAM RETE GAS S.p.A. (rif. 23)
DELEGA: prot. n. DISIC/1346/URZ del 28/05/2013

Il sottoscritto Lelio Andrea
Dichiara

Parere favorevole alla realizzazione dell’ opera salvo accettazione di quanto riportato nella documentazione
sopra citata, di cui ai punti 1 e 2 dei documenti depositati agli atti.

Ultimata I'acquisizione delle dichiarazioni a verbale dei rappresentanti degli Enti intervenuti alla
Conferenza, il Segretario riassume e mette a disposizione i suddetti pareri, dichiarazioni e/o
comunicazioni pervenute da parte degli enti interessati ed invitati delle quali € stata data lettura e che si
intendono interamente richiamate e riportate nel presente verbale.

La Commissione prende atto che tutti gli Enti interessati hanno espresso il proprio parere nella
Conferenza di Servizi (1a e 2a convocazione).

La Commissione prende atto dei pareri comunque resi dagli Enti interessati e fa proprie le
prescrizioni, condizioni e indicazioni impartite dagli stessi.

Il Segretario fornisce copia dei suddetti pareri e dichiarazioni al R.U.P.

29/05/2013
13



In conclusione la Commissione , sentita la relazione del Relatore e visti i pareri resi dagli enti
convocati ed acquisiti nella Conferenza di Servizi del 20 febbraio e nella odierna adunanza del 29/05/2013,

delibera all’'unanimita

che il progetto definitivo all’'ordine del giorno, relativo ai lavori di “Potenziamento dei collegamenti stradali
frala S.S. n.115, la nuova struttura aeroportuale  di Comiso - ex Base Nato, e la S.S. n. 514 Ragusa-
Catania” — PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA — dell'imp  orto complessivo di € 115.800.000,00

e meritevole di parere favorevole in linea tecnica

con le prescrizioni, condizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui ai pareri resi dagli enti intervenuti alla
conferenza di servizi e con le seguenti raccomandazioni

1) La Commissione onera I'Amministrazione Provinciale di Ragusa, in sede di approvazione
amministrativa del progetto definitivo qui approvato in linea tecnica, di operare una nuova
valutazione circa la permanenza di un utile rapporto costi/benefici attesi dalla realizzazione
dell'opera, alla luce dell'incremento del costo originario, derivante sia dall’applicazione del nuovo
prezzario regionale per l'anno 2013, sia alle varianti apportate in base alle osservazioni e/o
prescrizioni rese dai soggetti interessati e meglio evidenziate nella relazione istruttoria esposta dal
Relatore nell'odierna adunanza.

2) La Commissione raccomanda che, qualora I'Amministrazione Provinciale di Ragusa intenda
procedere all'attuazione dell'intervento per lotti o stralci successivi, si dovra dare priorita alle parti del
progetto funzionali all’accessibilita alla nuova struttura aeroportuale di Comiso.

Sara cura del Relatore redigere il parere con la massima sollecitudine, con il contributo della
segreteria della Commissione e dei correlatori, sulla scorta dalla propria relazione finale dell’esame
istruttorio, dei verbali delle adunanze, delle dichiarazioni a verbale e dei pareri resi dagli enti interessati e
delle determinazioni della Commissione.

Il Parere sara pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato in versione integrale in formato non
editabile e per estratto nella G.U.R.S.

La copia degli elaborati di progetto, muniti del visto del Relatore, potra essere ritirata dal R.U.P.
direttamente presso I'Ufficio del Genio Civile di Ragusa che avra cura di custodire nel proprio archivio la
seconda copia vistata.

Al R.U.P. si chiede di fornire con urgenza alla Segreteria della Commissione n. 3 copie digitali su
DVD in formato non editabile della versione finale del progetto.

Il supporto informatico richiesto dovra essere accompagnato da apposita dichiarazione del R.U.P.
attestante la conformita del contenuto agli elaborati finali esaminati ed esitati dalla Commissione.

Vengono quindi congedati il R.U.P. ed i rappresentanti degli enti intervenuti, potendosi ritenere
conclusi i lavori della Conferenza di Servizi.

Alle ore 13:00, ritenuti conclusi i lavori all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario della Commissione
Arch. Giovanni Cucchiara

IL PRESIDENTE

Arch. Giovanni Cucchiara

(delegato con nota prot. n. 0046533
del 29/05/2013 dal Presidente della
Commissione Vincenzo Falgares)
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ALLEGATO C

Elenco degli elaborati costituenti il corpo documentale iniziale del progetto esecutivo



Provincia di Ragusa

Collegamento SS115 - Aeroporto di Comiso - SS514
PROGETTO ESECUTIVO - Primo Lotto Funzionale

ELENCO ATTIVITA' ED ELABORATI

ID TITOLO SCALA
1 - ELABORATI GENERALI
1.1 INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO
1.1.1 |Elenco elaborati Relazione
1.1.2 |Relazione generale descrittiva -
1.1.3 |Relazione tecnica generale --
1.1.4 |Corografia del sistema infrastrutturale 1:50.000
1.1.5 |Corografia generale dell'infrastruttura 1:25.000
1.1.6 |Corografia generale con suddivisione in lotti funzionali 1:25.000
1.1.7 |Corografia generale - Tav. 1 1:10.000
1.1.8 |Corografia generale - Tav. 2 1:10.000
1.1.9 |Corografia generale - Tav. 3 1:10.000
1.1.10 |Profilo generale 1:10.000/1:1.000
1.1.11 |Planimetria su fotomosaico di foto aeree - Tav. 1 1:5.000
1.1.12 |Planimetria su fotomosaico di foto aeree - Tav. 2 1:5.000
1.1.13 |Planimetria su fotomosaico di foto aeree - Tav. 3 1:5.000
1.1.14 |Planimetria su fotomosaico di foto aeree - Tav. 4 1:5.000
1.1.15 |Planimetria su fotomosaico di foto aeree - Tav. 5 1:5.000
1.1.16 |Riepilogo degli strumenti urbanistici - Tav. 1 1:10.000
1.1.17 |Riepilogo degli strumenti urbanistici - Tav. 2 1:10.000
1.2 OTTEMPERANZA COMMISSIONE REGIONALE LLPP
121 Relgz_ipne di rispondenza alle indicazioni/prescrizioni rilasciati dagli Enti autorizzatroi in sede di approvazione del Progetto Relazione
Definitivo.
1.2.2 |Relazine di ottemperanza alle prescrizione del Decreto VIA 132/2012 -
1.3 DEMOLIZIONI
1.3.1 |Relazione tecnico-descrittiva Relazione
1.3.2 |Planimetria delle demolizioni dei manufatti esistenti 1:1.000
1.3.3 |Planimetria delle barriere da smontare 1:1.000
1.3.4 |Demolizioni dei manufatti esistenti - Tabulati computi metrici Varie
1.3.5 |Barriere da smontare - Tabulati computi metrici 1:2.000
1.3.6 |Cavalcavia esistente da demolire - Rilievo stato di fatto e documentazione fotografica VARIE
2 - RILIEVI E INDAGINI
2.1 - INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE ESISTENTI
2.1.1 [Relazione sui rilievi celerimetrici effettuati Relazione
2.1.2 |Monografie dei capisaldi e dei vertici della poligonale di base -
2.1.3 [Relazione sulle indagini integrative-campagna 2013 -
2.2 - INDAGINI AMBIENTALI SU TERRE E ROCCE DA SCAVO
2.2.1 |Relazione tecnico-ambientale finale sullo stato dei luoghi Relazione
2.2.2 |Piano degli interventi di rimozione dei depositi incontrollati di rifiuti -
2.2.3 [Planimetrie di progetto con ubicazione delle indagini 1:1000
3 - GEOLOGIA GEOTECNICA E SISMICA
3.1 - INDAGINI GEOGNOSTICHE
3.1.1 |Carta ubicazione indagini geognostiche - Tav. 1 1:5.000
3.1.2 |Carta ubicazione indagini geognostiche - Tav. 2 1:5.000
3.1.3 |Carta ubicazione indagini geognostiche - Tav. 3 1:5.000
3.1.4 |Risultanze geognostiche Relazione
3.1.5 [Risultanze prospezioni geosismiche -
3.1.6 |Risultanze di laboratorio -
3.1.7 [Risultanze rilievi topografici (ubicazione indagini geognostiche) -
3.1.8 [Indagini geognostiche integrative-campagna 2013- Indagini geofisiche -
3.1.9 [Indagini geognostiche integrative-campagna 2013- Sondaggi a CC e prove CPT -
3.1.10 |Indagini geognostiche integrative-campagna 2013- Prove di laboratorio -
3.1.11 |Indagini geognostiche integrative-campagna 2013-Studi per miscela terra/calce -
3.1.12 |Relazione sul monitoraggio inclinometrico e piezometrico della strumentazione istallata -
3.1.13 |Planimetria ubicazione indagini geognostiche 1:1.000
3.2 - GEOLOGIA GEOMORFOLOGIA E IDROLOGIA
3.2.1 [Relazione Geologica -
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3.2.2 [Carta geologico-geomorfologica 1:5.000
3.2.3 [Carta Idrogeologica 1:5.000
3.2.4 [Profilo geologico del tracciato 1:5.000/1:500

3.3 - GEOTECNICA
3.3.1 [Relazione geotecnica generale Relazione
3.3.2 |Relazione sulle analisi di stabilita e dei cedimenti -
3.3.3 [Relazione di calcolo sulla stabilita dei pali di illuminazione e delle barriere antirumore --
3.3.4 [Profili geotecnici di progetto 1:5.000/1:500

3.4 - SISMICA
3.4.1 [Relazione sismica Relazione
3.4.2 |Planimetrie di zonizzazione sismica 1:5.000

3.5- ARCHEOLOGIA
3.5.1 [Relazione archeologica Relazione
3.5.2 [Planimetria archeologica - Tav. 1 1:10.000

4 - IDROLOGIA E IDRAULICA

4.1 - STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO
4.1.1 ([Relazione idrologica Relazione
4.1.2 [Relazione idraulica -
4.1.3 [Relazione di calcolo -
4.1.4 [Corografia dei bacini 1:20.000
4.1.5 [Planimetrie aree di esondazione 1:5.000
4.1.6 [Profili idraulici ante operam Varie
4.1.7 [Profili idraulici post operam Varie
4.1.8 [Sezioni idrauliche ante operam --
4.1.9 [Sezioni idrauliche post operam --

4.2 - PLANIMETRIE IDRAULICHE
4.2.1 |Planimetria idraulica 1:1.000
4.2.2 |Planimetrie idraulica - Tav. 1 1:1.000
4.2.3 |Planimetrie idraulica - Tav. 2 1:1.000
4.2.4 |Planimetrie idraulica - Tav. 3 1:1.000
4.2.5 |Planimetrie idraulica - Tav. 4 1:1.000
4.2.6 |Planimetrie idraulica - Tav. 5 1:1.000

4.3 - ACQUE DI PIATTAFORMA E DI VERSANTE
4.3.1 |Sezioni tipo asse principale varie
4.3.2 |Sezioni tipo rampe e viabilita complementare 1:50
4.3.3 |Particolari opere di drenaggio asse principale varie
4.3.4 |Particolari opere di drenaggio per cavalcavia / ponti viab.sec. 1:20
4.3.5 |Particolari opere di drenaggio in viadotto- varie
4.3.6 |Particolari opere di drenaggio in viadotto- particolari sistemi di staffaggio collettori varie
4.3.7 |Particolari opere di drenaggio svincoli e viabilita secondarie 1:20
4.3.8 |Particolari risoluzione interferenze con muri esistenti da mantenere 1:20
4.3.9 |Profili collettori di piattaforma in contropendenza varie
4.3.10 |Trincee drenanti: Particolari costruttivi varie
4.3.11 |Trincea drenante: planimetria profilo e sezione tipo varie

4.4 OPERE DI PRESIDIO IDRAULICO
4.4.1 |Relazione tecnico-descrittiva e di calcolo Relazione
4.4.2 |Particolari costruttivi Varie
4.4.3 |Opere di smaltimento acque di piattaforma - Tav. 1 --
4.4.4 |Opere di smaltimento acque di piattaforma - Tav. 2 --
4.4.5 |Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - Tav. 1 --
4.4.6 |Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - Tav. 2 --
4.4.7 |Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - Tav. 3 --
4.4.8 |Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - Tav. 4 --
4.4.9 |Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - Tav. 5 --
4.4.10 |Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - Particolari costruttivi - Tav.1 --
4.4.11 |Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico - Particolari costruttivi - Tav.2 --
4.4.12 |Manufatto in c.a . Perimpiantoda ...... It/s -Carpenterie --
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4.4.13 |Manufatto in c.a . Per impianto da ....It/s -Armature -

4.4.14 |Manudatto -Piazzola-stralcio planimetrico, pianta, sezioni -

4.4.15 |Manudatto -Viabilita di accesso-Planimetria, profilo, sezioni e tracciamento -

4.4.16 |Tipologico dei manufatti di scarico in alveo dei manufatti di trattamento 1:100

4.4.17 |Vasche di sicurezza - Particolari costruttivi Varie

4.4.18 |Planimetria manufatti di trattamento e scarichi in alveo - Tav.1 --

4.4.19 |Planimetria manufatti di trattamento e scarichi in alveo - Tav.2 --

5 - MONITORAGGIO AMBIENTALE

5.0.1 |Relazione Generale Fasi Ante Corso e Post Operam Relazione

5.0.2 |Relazione risultanze monitoraggio ante operam -

5.1 - P.M.A. Ambiente idrico superficiale

5.1.1 |Relazione specialistica Relazione

5.1.2 |Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ....... 1:5:000
5.2 - P.M.A. Ambiente idrico sotterraneo

5.2.1 |Relazione specialistica Relazione

5.2.2 |Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ....... 1:5:000
5.3 - P.M.A. Atmosfera

5.3.1 |Relazione specialistica Relazione

5.3.2 |Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ....... 1:5:000
5.4 - P.M.A. Vegetazione flora e fauna

5.4.1 |Relazione specialistica Relazione

5.4.2 |Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ....... 1:5:000
5.5 - P.M.A. Suolo e sottosuolo

5.5.1 |Relazione specialistica Relazione

5.5.2 |Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ....... 1:5:000
5.6 - P.M.A. Rumore

5.6.1 |Relazione specialistica Relazione

5.6.2 |Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ....... 1:5:000
5.7 - P.M.A. Paesaggio

5.7.1 |Relazione specialistica Relazione

5.7.2 |Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ....... 1:5:000
5.8 - P.M.A. Stato fisico dei luoghi

5.8.1 |Relazione specialistica Relazione

5.8.2 |Planimetria di individuazione punti di monitoraggio - tav. ....... 1:5:000

5.9 - P.M.A. Cronoprogramma attivita

5.9.1 |Cronoprogramma Ante operam -

5.9.2 |Cronoprogramma Corso d'opera -

5.9.3 |Cronoprogramma Post Operam -

5.11 - P.M.A. Elaborati economici

5.10.1 |Analisi nuovi prezzi Relazione
5.10.2 |Elenco prezzi 1:5:000
5.10.3 |Computo metrico estimativo 1:5:000

6 - PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA

6.1 - VIABILITA' PRINCIPALE

6.1.1 |Relazione di calcolo della pavimentazione Relazione

6.1.2 |Analisi di sicurezza (ex. art 4 D.M. n. 67S del 22/04/2004) --

6.1.1 - Planimetrie

6.1.1.1 [Planimetria d'insieme - Tav. 1 1:5.000
6.1.1.2 [Planimetria di progetto - Asse principale - Tav. 1 1:1.000
6.1.1.3 [Planimetria di progetto - Asse principale - Tav. 2 1:1.000
6.1.1.4 [Planimetria di progetto - Asse principale - Tav. 3 1:1.000
6.1.1.5 [Planimetria di progetto - Asse principale - Tav. 4 1:1.000
6.1.1.6 [Planimetria di progetto - Asse principale - Tav. 5 1:1.000
6.1.1.7 [Planimetria di tracciamento - Asse principale - Tav. 1 1:1.000
6.1.1.8 [Planimetria di tracciamento - Asse principale - Tav. 2 1:1.000
6.1.1.9 [Planimetria di tracciamento - Asse principale - Tav. 3 1:1.000
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6.1.1.10 [Planimetria di tracciamento - Asse principale - Tav. 4 1:1.000
6.1.1.11 [Planimetria di tracciamento - Asse principale - Tav. 5 1:1.000

6.1.2 - Profili
6.1.2.1 [Profilo longitudinale - Asse principale - Tav. 1 1:1000/1:100
6.1.2.2 [Profilo longitudinale - Asse principale - Tav. 2 1:1000/1:100
6.1.2.3 [Profilo longitudinale - Asse principale - Tav. 3 1:1000/1:100
6.1.2.4 (Profilo longitudinale - Asse principale - Tav. 4 1:1000/1:100
6.1.2.5 [Profilo longitudinale - Asse principale - Tav. 5 1:1000/1:100
6.1.3 - Diagrammi di velocita e di visuale libera
6.1.3.1 [Diagrammi di visuale libera e velocita - Tav. 1 1:1.000
6.1.3.2 [Diagrammi di visuale libera e velocita - Tav. 2 1:1.000
6.1.3.3 [Diagrammi di visuale libera e velocita - Tav. 3 1:1.000
6.1.3.4 [Diagrammi di visuale libera e velocita - Tav. 4 1:1.000
6.1.3.5 [Diagrammi di visuale libera e velocita - Tav. 5 1:1.000
6.1.4 - Sezioni tipo e particolari costruttivi
6.1.4.1 [Asse principale - Piattaforma Categoria "C1" 1:50
6.1.4.2 [Asse principale - Piattaforma Categoria "C1" con secondarie 1:50
6.1.4.3 [Asse principale - Piattaforma categoria "C1" con corsia specializzata, piazzole, muri in terre rinforzate 1:50
6.1.4.4 [Asse principale - Piattaforma Categoria "F1" 1:50
6.1.4.5 [Intersezioni e svincoli - Rampe monodirezionali e bidirezionali 1:50
6.1.4.6 [Intersezioni e svincoli - Corsia specializzata di uscita/immissione 1:50
6.1.4.7 |Intersezioni e svincoli - Sezioni rotatorie 1:50
6.1.4.8 |Viabilita interferita - Sezioni strade locali 1:50
6.1.4.9 [Recinzioni metalliche 1:20
6.1.5 - Sezioni trasversali
6.1.5.1 [Sezioni trasversali del tracciato principale - Tav. 1 1:200
6.1.5.2 [Sezioni trasversali del tracciato principale - Tav. 2 1:200
6.1.5.3 [Sezioni trasversali del tracciato principale - Tav. 3 1:200
6.1.5.4 [Sezioni trasversali del tracciato principale - Tav. 4 1:200
6.1.5.5 [Sezioni trasversali del tracciato principale - Tav. 5 1:200
6.2 - SVINCOLI E ROTATORIE
6.2.1 Svincolo aeroporto
6.2.1.1 [Planimetria di progetto 1:1.000
6.2.1.2 [Planimetria di tracciamento 1:1.000
6.2.1.3 [Profili longitudinali - Tav 1 1:1000/1:100
6.2.1.4 (Profili longitudinali - Tav 2 1:1000/1:100
6.2.1.5 [Sezioni trasversali 1:200
6.2.2 Rotatoria Progr. Km 11+036
6.2.1.1 [Planimetria di progetto, tracciamenti e profili longitudinali VARIE
6.2.1.2 [Sezioni trasversali 1:200
6.3 VIABILITA' COMPLEMENTARI E E SECONDARIE
6.2.1.1 [Relazione sulla viabilita interferita -
6.3.1 Planimetrie
6.3.1.1 [Planimetria di progetto - Tronchi 22 e 23 1:1.000
6.3.1.2 [Planimetria di tracciamento - Tronchi 22 e 23 1:1.000
6.3.1.3 [Planimetrie di progetto e di tracciamento - Tronchi 24 e 25 1:1.000
6.3.1.4 [Planimetrie di progetto e di tracciamento - Tronchi 26 e 27 1:1.000
6.3.1.5 [Planimetria di progetto - Tronchi 28 e 29 1:1.000
Planimetria di tracciamento - Tronchi 28 e 29 1:1.000
6.3.2 Profili longitudinali
6.3.2.1 |Tronco 23 1:1.000/1:100
6.3.2.2 [Tronchi 24 e 25 1:1.000/1:100
6.3.2.3 [Tronchi 26 e 27 1:1.000/1:100
6.3.2.4 [Tronchi 28 e 29 1:1.000/1:100
6.3.3 Sezioni trasversali
6.3.3.1 |Tronco 23 1:200
6.3.3.2 [Tronchi 24, 25, 26 e 27 1:200
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6.3.3.3 [Tronchi 28 e 29 1:200

6.4 - SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA

6.4.1 |Relazione tecnica -

6.4.2 |Planimetria della segnaletica - Tav. 1 1:1.000
6.4.3 |Planimetria della segnaletica - Tav. 2 1:1.000
6.4.4 |Planimetria della segnaletica - Tav. 3 1:1.000
6.4.5 |Planimetria della segnaletica - Tav. 4 1:1.000
6.4.6 |Planimetria della segnaletica - Tav. 5 1:1.000
6.4.7 |Planimetria delle barriere - Tav. 1 1:1.000
6.4.8 |Planimetria delle barriere - Tav. 2 1:1.000
6.4.9 |Planimetria delle barriere - Tav. 3 1:1.000
6.4.10 |Planimetria delle barriere - Tav. 4 1:1.000
6.4.11 |Planimetria delle barriere - Tav. 5 1:1.000
6.4.12 |Rotatoria Km 11+036 Planimetria segnaletica 1:500
6.4.13 |Svincolo aeroporto Planimetria segnaletica 1:500
6.4.14 |Barriere di sicurezza -Particolari costruttivi- varie
6.4.15 |Segnaletica orizzontale e verticale-Particolari costruttivi varie

7 - OPERE D'ARTE

7.1 OPERE DI SOSTEGNO
7.1.1 |Relazione tecnica e di calcolo Relazione
7.1.2 |Opere in terre rinforzate - Tipologici delle opere VARIE
7.1.3 |Opere in terre rinforzate - Opera OS13 VARIE
7.1.4 |Opere in terre rinforzate - Opera OS14 VARIE

7.2 ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI
7.2.1 |Relazione tecnica e di calcolo Relazione
7.2.2 |Relazione sui materiali -
7.2.3 |Tabulati di Calcolo -
7.2.4 |Opere di attraversamento della viabilita principale - Tav. 1: tombini TP05 VARIE
7.2.5 |Opere di attraversamento della viabilita principale - Tav. 2: tombino TP06 VARIE
7.2.6 |Opere di attraversamento della viabilita principale - Tav. 3: tombini TP0O7-TP08-TP09 VARIE
7.2.7 |Opere di attraversamento delle viabilitd secondarie - Tav. 4: tombini T11-TS12 - TS13 - TS14 VARIE

7.2.8 |Relazione di calcolo del tombino TP06 -

7.2.9 |Tabulato di calcolo - tombino TP06 -

7.2.10 |Armatura tombino TP06 VARIE

7.3 CAVALCAVIA PROGR. KM 8+906

7.3.1 |Cavalcavia 4 - Relazione Tecnica e di Calcolo -

7.3.2 |Cavalcavia 4 - Copertina Album -

7.3.3 |Planimetria di Inquadramento 1:500
7.3.4 |Planimetria di Progetto 1:200
7.3.5 |Pianta delle Fondazioni 1:200
7.3.6 |Sezione Trasversale Tipo 1:50
7.3.7 |Prospetto Laterale 1:200
7.3.8 |Sezione Longitudinale 1:200
7.3.9 |Particolari opere di finitura 1:20
7.3.10 |Stralcio profilo geologico 1500/1500
7.3.11 |Carpenteria Spalle 1:100
7.3.12 |Carpenteria e Armatura Travetto - Tav. 1-2 1:20
7.3.13 |Carpenteria e Armatura Travetto - Tav. 2-2 VARIE

7.3.14 |Fasi Esecutive - Tav. 1-2 -

7.3.15 |Fasi Esecutive - Tav. 2-2 -

8 INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

8.1 |Relazione descrittiva Relazione
8.2 |Carta della Vegetazione - Tav. 1 1:10.000
8.3 |Planimetria degli interventi di inserimento paesaggistico-ambientale - Tav. 1 1:1.000
8.4 |Sezioni opere a verde - Tav. 1 1:100
8.5 |Particolari - Opere a verde VARIE
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8.6 [Particolari - Interventi in ambito fluviale VARIE
8.7 [Relazione acustica Relazione
8.8 |Schede dei ricettori acustici impattati -

8.9 |Rumore: zonizzazioni acustiche del territorio 1:5.000
8.10 |Rumore: carta dei ricettori e dei punti di misura 1:5.000
8.11 |Rumore: clima acustico stato attuale 1:5.000
8.12 |Rumore: rapporto di misura per i rilievi acustici --
8.13 |Rumore: clima acustico dello stato di progetto 1:5.000
8.14 |Rumore: clima acustico post-mitigazione 1:5.000
8.15 |Rumore: sezioni acustiche VARIE
8.16 |Rumore: sezioni tipo degli interventi di mitigazione acustica 1:500-1:200
8.17 |Rotatoria di accesso all'aeroporto - Relazione tecnica -
8.18 |Rotatoria di accesso all'aeroporto - Fontana - Carpenteria: pianta e sezione 1:50
8.19 |Rotatoria di accesso all'aeroporto - Fontana - Architettonico: pianta, sezioni e dettagli VARIE
8.20 |Rotatoria di accesso all'aeroporto - Fontana - Sistemazione a verde: pianta, sezione e fotoinserimento 1:50

9 - INTERFERENZE
9.0.1 |Relazione sulle interferenze Relazione
9.0.2 [Planimetria interferenze - Tav. 1 1:1.000
9.0.3 [Planimetria interferenze - Tav. 2 1:1.000
9.0.4 [Planimetria interferenze - Tav. 3 1:1.000
9.0.5 [Planimetria interferenze - Tav. 4 1:1.000
9.0.6 [Planimetria interferenze - Tav. 5 1:1.000
9.0.7 |Servitu per risoluzione delle interferenze - linee elettriche - metanodotti -
9.1-ENEL-MT/BT
9.1.1 |Rete Enel MT/BT - Quaderno delle individuazioni e risoluzioni delle interferenze varie
9.2-TELECOM
9.2.1 |Rete Telecom - Planimetria ubicazione e risoluzione interferenze Tav 1 varie
9.5- SNAM
9.3.1 |Reti Gas Planimetrie di inquadramento e sezioni stato attuale e stato di progetto varie
10 - ESPROPRI
10.1 |Relazione giustificativa delle indennita di esproprio Relazione
10.2 |Elenco ditte, schede fabbricati e calcolo indennita -
10.3 |Visure catastali - -
10.4 |Planimetria catastale - Tav. 1 1:2.000
10.5 |Planimetria catastale - Tav. 2 1:2.000
10.6 |Planimetria catastale - Tav. 3 1:2.000
11 - CANTIERIZZAZIONE E GESTIONE MATERIE
11.1 |Relazione di cantierizzazione Relazione
11.2 |Relazione del piano di gestione delle materie Relazione
11.3 |Relazione sull'impatto sulle componenti ambientali in fase di cantiere Relazione
11.4 |Relazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo Relazione
11.5 |Planimnetrie del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo varie
11.6 |Manuale di gestione ambientale dei cantieri Relazione
11.7 |Relazione descrittiva delle fasi di cantierizzazione Relazione
11.8 |Corografia ubicativa dei siti di cava e deposito 1:250.000
11.9 |Corografia dei tratti operativi e percorsi da e per cave/depositi tav. 1 1:25.000
11.10 [Planimetria con ubicazione cantieri e viabilita di servizio Tav.1 1:5.000
11.11 (Tipologico cantiere di servizio - Layout di cantiere e reti di approvvigionamento e smaltimento acque meteoriche varie
11.12 |Tipologico catiere impianto betonaggio e platea di recupero demolizioni e conglomerati bituminosi - Layout di cantiere e reti di varie
11.13 [Cantiere base - Layout di cantiere e reti di approvvigionamento e smaltimento acque meteoriche varie
11.14 (Tipologico cantiere di servizio - Interventi di mitigazione in fase di cantiere varie
11.15 [Tipologico catiere impianto betonaggio e platea di recupero demolizioni e conglomerati bituminosi - Interventi di mitigazione in varie
11.16 [Cantiere base - Interventi di mitigazione in fase di cantiere varie
11.17 (Tipologico barriere antirumore e antipolvere in fase di cantiere varie
11.18 [Planimetria di cantierizzazione - Fase 1 - Tav. .... 1:1000
11.19 [Planimetria di cantierizzazione - Fase 2 - Tav. .... 1:1000
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11.20

Planimetria di cantierizzazione - Fase 3 - Tav. ....

1:1000

11.21

Planimetria di cantierizzazione - Fase 4 - Tav. ....

1:1000

12 - IMPIANTI TECNOLOGICI E ILLUMINAZIONE DEGLI SVINCOLI

12.1 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

12.11

Relazione tecnica e di calcolo

Relazione

12.1.2

Schemi unifilari funzionali e quadri elettrici

12.1.3

Tabella Cavi elettrici

12.1.4

Tabella Carichi

12.1.5

Particolari costruttivi

12.1.6

Sezioni tipo

12.1.7

Particolari costruttivi di minimizzazione ostacoli alla navigazione aerea

12.1.8

Profili delle superfici di limitazione degli ostacoli alla navigazione

12.1.9

Svincolo aeroporto di Comiso - Planimetria

12.1.10

Rotatoria Km 11+036 - Planimetria

12.1.11

Planimetria delle superfici di limitazione degli ostacoli alla navigazione aerea

12.2 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

12.21

Sezioni tipo e particolari costruttivi

VARIE

12.2.2

Planimetrie cavidotti - Tav. 1

1:1.000

12.2.3

Planimetrie cavidotti - Tav. 2

1:1.000

12.2.4

Planimetrie cavidotti - Tav. 3

1:1.000

12.2.5

Planimetrie cavidotti - Tav. 4

1:1.000

12.2.6

Planimetrie cavidotti - Tav. 5

1:1.000

13 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

13.1 PIANO DI SICUREZZA

13.1.1

PS C- Sezione Generale

Relazione

13.1.2

PSC- Sezione particolare

13.1.3

Planimetrie

Varie

13.1.4

Stima degli oneri della sicurezza

Relazione

13.1.5

Quadro di incidenza della manod'opera

13.2 BONIFICA ORDIGNI BELLICI

13.1.1

Relazione tecnica

Relazione

13.1.2

Planimetria delle aree di intervento - Tav.

1:1.000

13.1.3

Planimetria delle aree di intervento - Tav.

1:1.000

13.1.4

Planimetria delle aree di intervento - Tav.

1:1.000

13.1.5

AIWIN|F

Planimetria delle aree di intervento - Tav.

1:1.000

13.1.6

Planimetria delle aree di intervento - Tav. 5

1:1.000

14 - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

14.01

Computo metrico delle parti a misura

Relazione

14.02

Sommario computo metrico delle parti a misura

14.03

Computo metrico di dettaglio dei movimenti di materie delle sole parti a misura

14.04

Tabella di percentualizzazione delle opere a corpo

14.05

Distinta ferri cavalcavia

14.06

Distinta ferri opere di sostegno

14.07

Distinta ferri tombini

14.08

Distinta ferri opere di presidio

14.09

Distinta ferri barriere acustiche

14.10

Elenco descrittivo nuovi prezzi

14.11

Analisi nuovi prezzi

14.12

Quadro economico

14.13

Cronoprogramma dei lavori

14.14

Sommario delle lavorazioni

14.15

Stima delle competenze tecniche

14.16

Capitolato speciale di appalto

14.18

Addendum al C.S.A. - Norme tecniche

14.19

Addendum al C.S.A. - Oneri per la gestione e manutenzione ordinaria delle opere realizzate

14.20

Computo metrico estimativo degli oneri di gestione manutenzione ordinaria
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14.21

schema di contratto

14.22
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14.23

manuale di manutenzione di progetto

14.24

programma di manutenzione di progetto




ALLEGATO D

Quadro delle competenze autorizzatorie



E.N.A.C.
Ente Nazionale per

Aeronautica Militare
Comando Logistico
Servizio Infrastrutture

Aeronautica Militare
Comando scuole A.M./3”
Regione Aerea

Reparto Territorio e

D.1gs. 9 maggio 2005 n 96 “Revisione della parte
aeronautica del Codice Della Navigazione Aerea”.
Compatibilita con servizi di assistenza alla

I’Aviazione Civile patrimonio navigazione.
+1 Direzione Operativa e Centro Informazioni Comp'atibil.ité con le mappe dei vi_ncoli. o
Certificazione Aeroporti Geotopog_raflche Autorlz;agl_ope alla} costruzione di _ostacoll fissi. _
Aeronautiche C.1.G.A. Compatibilita con il piano di rischio contro terzi
Servizio Spazi Aerei e derivante da incidente aereo.
Procedure
E.N.AV.
Ente Nazionale di Assistenza
al Volo
Area operativa Progettazione
Spazi Aerei
Direzione Centrale Compatibilita ed indirizzi riguardo le previsioni di
2.2 Programmazione e potenziamento della: SS 115 Tratto Comiso
Progettazione — Roma Vittoria;
ANAS S.p.A Art 26 e segg. del T.U. D.Lgs. 30.04.1992, n.285

23 Sezione Compartimentale di ”Nuovo codice della Strada”, e ss. mm. e ii.

' Catania Autorizzazione degli Enti proprietari delle
infrastrutture stradali interessate dal progetto.
MINISTERO DELLE Struttura di vigilanza sulle S S
24 { INFRASTRUTTURE E concessionarie autostradali Compqtlblllta ed indirizzi riguardo le prevision di
DEI TRASPORTI potenziamento della: SS 514 Ragusa — Catania;
DRA —Sevizio 1 V.AS- D. L_gs. 03 aprile 2006 n 152 “Norme in materia
3.2 V'I A o ambientale”.
o Giudizio di compatibilita ambientale.
Legge Regionale 11 aprile 1981 n. 65 “Norme
ASSESSORATO DR.U. - Servizio 4 Affari intelg’r’ative in materia di di urbanistica e di regime dei
T T Suol1 .

33 REGIONALE grpanlsltlm Sicilia Sud Esecuzione di opere di interesse statale o regionale
TERRITORIO ED rientale non coincidenti con le previsioni degli strumenti
AMBIENTE urbanistici.

Legge Regionale 11 aprile 1981 n. 65 “Norme
DR.U. - Servizio 6 Varianti integvr’ative in materia di di urbanistica e di regime dei
34 urbanistiche relative alle suoli” . . . .
conferenze di servizio Esecuz_lon_e di opere di mte_re_sse_stata_le 0 reglona_lle
non coincidenti con le previsioni degli strumenti
urbanistici.
Dipartimento Delle At 95 D.Lgs. 01-08-2003, n. 259 “Codice delle
4 MINISTERO DELLO Ispettorato Territoriale della comunicazioni elettroniche

SVILUPPO ECONOMICO

Sicilia.

Nulla Osta alla costruzione e all’esercizio delle
linee elettriche.




COMANDO REGIONE
MILITARE SUD
S. M.- Ufficio Logistico

2° Comando Delle Forze
Operativa Di Difesa
SM — Ufficio Logistico —
sezione infrastrutture

Aeronautica Militare

Comando Logistico Servizio

Infrastrutture.

Comando scuole A.M.3"
Regione Aerea Reparto
Territorio e patrimonio

Parere a carattere interforze alla realizzazione

delle opere in progetto ai sensi:

- R.D.11.12.1993 n 1775 “Disposizioni di legge sulle acque e
sugli impianti elettici”;
D.Igs. 15.03.2010 n 66 “Codice dell’ordinamento militare”

L Comando Militare -334;
° Infr_aStrUtturale e servitu Marittimo Autonomo in gtPl:iSBIS??)é 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni
militare Sicilia regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
Ufficio infrastrutture Sezione j;gjfgjﬁf:ﬁil a legge 28; novembre 2005, n. 246. ™ Art
Demanio
46° Reggimento
Trasmissioni
Comando Regione
Carabinieri Sicilia
Comando logistico
dell’Esercito
AS.P. Dipartimento di prevenzione Art 18—quater dglla .Legge. 11'02'.1%?4’ n-109 “Leg.ge
- - . . quadro in materia di lavori pubblici”, e ss. mm. e ii.,
8 | Azienda Sanitaria Servizio di igiene degli . .
Provinciale n.7 di Ragusa ambienti di vita nel testo_ r_egpnale v!gen_te
) ) Parere igienico sanitario.
Art. 18 Legge 02.02.64, n.74 “Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche” .

9.1 U. O. B. Strutture Art. 32 della L.R. 19.05.2003, n.7 “Disposizioni in
materia di acque sotterranee ed in materia
urbanistica”.

Autorizzazione in zona sismica.
UFFICIO DEL GENIO Art. 93 R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico sulle
CIVILE di Ragusa opere idrauliche”.

9.2 U. O. B. Idraulica Nulla osta agli attraversamenti.

Nulla osta alle immissioni di acque piovane in
corsi d’acqua naturali.
Art 13 Legge 02.02.64, n.74 “Provvedimenti per le

9.3 U.0.B. Geologia c‘ostr'uziogi con particolari prescrizioni per le zone
sismiche “.

Parere sugli strumenti urbanistici
Art. 146 del D.Igs. 22-01-2004 n. 42 “Codice dei beni
10.1 Servizio Paesistico culturali e del paesaggio”
SOPRINTENDENZA PER Autorizzazione paesaggistica
I BENI CULTURALI ED Art 28 del D.lgs. 22.01.2004 n.42 - Artt. 95 e 96 del
AMBIENTALI di Ragusa - . D.lgs. 12.04.2006 n.163 “Codice dei contratti

10.2 Servizio Archeologico . .. . o . s
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”.
Verifica preventiva interesse archeologico.

R. D 30 dicembre 1923 n. 3267; “Riordinamento e
ISPETTORATO : e >N C
1o | RIPARTIMENTALE U. 0. B. N.1 - Servizio tutela :g?gfn‘fgr'l'gr'l‘jg's'az'one In materia di boschi e di
DELLE FORESTE di e vigilanza - ) . . .
Nulla osta in area soggetta a vincolo idrogeologico
Ragusa f
orestale.
DIPARTIMENTO . Lo Eventuali indirizzi e proposte progettuali in
13 | REGIONALE PER LA Servizio per la Provincia di ordine alla compatibiFI)itapcon Igviggenti previsioni

PROTEZIONE CIVILE

Ragusa

dei piani e dei programmi di settore .




Art 26 e segg. del T.U. D. Lgs. 30.04.1992, n.285

PROVINCIA “Nuovo codice della Strada”, e ss. mm. € il
14 . REGIONALE DI Settore Viabilita . . : ST
RAGUSA Autorlzzazmne degli I_Entl proprietari delle
infrastrutture stradali interessate dal progetto.
Art9 della L.R 31.03 72 n.19 - Art. 154 della L. R.
01.09.1993 n. 25.
Conformita allo strumento urbanistico (per le
L - parti conformi).
151 Servizio di urbanistica Legge Regionale 11 aprile 1981 n. 65 “Norme in
materia urbanistica®.
Adozione in variante agli strumenti urbanistici
COMUNE DI (per le parti non conformi).
CHIARAMONTE GULFI Art.40 della L.R. 15.05.1986, n.27 “Disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi
15.2 Servizio di ecologia e tutela degli insediamenti civili che non che non recapitano
' ambientale nelle pubbliche fognature”, e ss. mm. e ii.
Autorizzazione alla immissione nei corpi idrici
superficiali
15.3 Servizio impianti tecnologici Ri_soluz!one di interferenze con le reti di sottosuolo
esistenti .
Art9dellaL.R 31.0372n.19 - Art. 154 della L. R.
01.09.1993 n. 25.
Conformita allo strumento urbanistico (per le
L L parti conformi).
16.1 Servizio di urbanistica Legge Regionale 11 aprile 1981 n. 65 “Norme in
COMUNE DI COMISO materia urbanistica®.
Adozione in variante agli strumenti urbanistici
(per le parti non conformi)
16.2 Servizio impianti tecnologici Ri-soluzione di interferenze con le reti di sottosuolo
esistenti .
Art9della L.R 31.03 72 n.19 — Art. 154 della L. R.
01.09.1993 n. 25.
Conformita allo strumento urbanistico (per le
171 Servizio Territorio ed parti conformi).
' urbanistica Legge Regionale 11 aprile 1981 n. 65 ‘“Norme in
materia urbanistica®.
Adozione in variante agli strumenti urbanistici
COMUNE DI VITTORIA (per le parti non conformi).
Art.94 - 103-104-113 del D.lIgs. 03 aprile 2006
N . n.152 “Norme in materia ambientale”.
Servizio di ecologia e tutela . . Lo
17.2 ambientale Autorizzazione delle immissioni delle acque
meteoriche di dilavamento effettuate tramite
condotte separate.
174 Settore Manutenzioni Risoluzione di interferenze con le reti di sottosuolo
' Rete Fognaria ed Idrica esistenti..
18 SO. A. CO. - Societa Sede legale c/o Comune di Indirizzi e proposte in ordine alla compatibilita
Aeroporto di Comiso Comiso con il Piano di Sviluppo Aeroportuale.
Sviluppo Rete - sede di Risoluzione delle interferenze con le reti aeree e di
20  TELECOM ITALIAS.p.A. Agrigento sottosuolo.
21 | TERNASpA. Qrea Operativa Trasmissione | Risoluzione delle interferenze con le reti aeree e di
i Palermo sottosuolo.
Divisione infrastrutture e reti Risoluzione delle interferenze con le reti aeree e di
22 - ENEL Distribuzione S.p.A. = Macro Area Territoriale Sud
viluppo rete Sicilia sottosuolo.
23 | SNAM Rete GAS S.p.A. Distretto Sicilia Risoluzione delle interferenze con le reti aeree e di

sottosuolo.




ALLEGATO E

Crono - programma delle fasi attuative e delle previsioni di spesa



2013 2014 2015 2016
Tempo
Cronoprogramma IV trim. | trim. Il trim. I trim. IV trim. | trim. Il trim. Il trim. IV trim. | trim.
(mesi) 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1 | Progettazione esecutiva 2 N N
2 | Approvazione tecnica del progetto 2 ° °
3 | Awviso e dichiarazione P.U. 1 °
4 | Immissione in possesso dei suoli 2 ° °
5 | Procedura di appalto - Pubblicazioni 2 ° °
6 | Procedura di appalto - Gara 1 °
7 | Procedura di appalto - Contratto 1 °
8 | Imprevisti procedurali 1 °
9 | Esecuzione dei lavori 14 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
8 | Imprevisti in fase esecutiva 1 °
10 | Collaudo provvisorio 3 ° ° °
2013 2014 2015 2016
Avanzamento della spesa IV trim. [ trim. Il trim. I trim. IV trim. I trim. Il trim. 11 trim. IV trim. [ trim.
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1 |Lavori 8,77 0,60| 060| 060| 060 060| 060| 060 060| 060| 060| 060| 060| 0,60| 0,60 0,44
2 | Espropri 1,23 0,62| 0,62
3 | Interferenze 0,70 0,12| 0,12| 0,12| 0,12| 0,12| 0,12
4 | Altre somme 3,69| 012| 012| 0,12| 012| 012| 012| 0,12| 012| 0412| 012| 0,12| 012| 0412| 012| 0,12| 012| 0412| 012| 0,12| 012| 0412| 0,12| 0,12| 012| 0412| 0,12| 0,12| 012| 0112| 0,12
5 | Importo complessivo 14,40 0,37 1,10 1,34 0,60 1,56 2,15 2,15 2,15 2,15 0,81
14,40 0,37 1,47 2,81 3,41 4,97 7,13 9,28 11,44 13,59 14,40






